PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË KAVAJË

FAZAT E ZBATIMIT TË PPV-së

N.	Projektet	Autoriteti Përgjegjës	Faza e Zbatimit / Prioritet I 16-20	II 21-25	III 26-31	Viera (mije lekë)	Viera sipas fazave të zbatimit I 16-20 (mije lekë)	II 21-25 (mije lekë)	III 26-31 (mije lekë)
1	Rehabilitimi i Stadiumit	Bashkia / MAS				170,000			170,000
2	Krijimi i pargeve urbane si instrument rigjenerimi urban.	Bashkia / MM				280,000		93,333	186,667
3	Rikonstruksion i mugëve ekzistuese Rruga Qëndrore e Plazhit të Golemit	Bashkia / FZHR				26,125	26,125		
4	Rikonstruksion i mugëve ekzistuese Karpen - Autostradë	Bashkia / FZHR				31,525	31,525		
5	Rikonstruksion i mugëve ekzistuese Kavajë – Synej	Bashkia / FZHR				29,900	29,900		
6	Rikonstruksion i mugëve ekzistuese Kavajë – Luz i Vogël – Synej – Bago – Beden – Plazhi i Gjeneralit	Bashkia / FZHR				39,625	39,625		
7	Rikonstruksion i mugëve ekzistuese Kavajë - Helmes	Bashkia / FZHR				27,700	27,700		
8	Rikonstruksion i mugëve ekzistuese Kavajë - Lisaneli i Cetës	Bashkia / FZHR				27,400	27,400		
9	Rikonstruksion i mugëve ekzistuese Kavajë – Zixhafaj	Bashkia / FZHR				28,300	28,300		
10	Rikonstruksion i mugëve ekzistuese Helmes Qendër – Nisaf Zbuk	Bashkia / FZHR				28,375	28,375		
11	Rikonstruksioni i mugëve lokale- Shtodhër - Memzaraj.	Bashkia / FZHR				16,950	16,950		
12	Rikonstruksioni i mugëve lokale-Rruga e Cikallështit	Bashkia / FZHR				35,875	35,875		
13	Rikonstruksioni i mugëve lokale- Rruga e Kryzit	Bashkia / FZHR				31,750	31,750		
14	Rikonstruksioni i mugëve lokale- Qiraci i Ri - Shpezaraj	Bashkia / FZHR				27,100		27,100	
15	Përmirësimi i kryqëzimeve të mugës dhe autostradës me hekurudhën.	Bashkia / FZHR / MM / DPHSH				140,200	46,733	93,467	
16	Ndertimi i zonave këmbësore dhe biciklета.	Bashkia				350,000		175,000	175,000
17	Ndërtimi i segmentit që mungon në mugën urbane dytësore, në zonën e Golemit, në linjën të mugës interurbane kryesore SH4.	Bashkia / FZHR				30,000	30,000		
18	Terminali multimodal në Bashkinë e Kavajës	Bashkia / FZHR / MTI				560,000		186,667	373,333
19	Ndërtimi i parkimeve publike	Bashkia / FZHR				220,000		110,000	110,000
20	Qëndra të kontrollit të menaxhimit të trafikut.	Bashkia / MTI				2,500			2,500
21	Kanalizimi të ujrave të zeza për të gjithe territorin dhe ndërtimi i grazoave spetike kolektive për komunitetet rurale me numër të reduktuar banorësh.	Bashkia				1,000,000	125,000	250,000	625,000
22	Mbulimi i të gjitha zonave të banuara me kontenierë të adaptuar për largimin e mbeturinave dhe reciklimin e tyre.	Bashkia / MM				18,000	9,000	9,000	
23	Rikonstruksioni i depove dhe i skemave të furnizimit me ujë	Bashkia / FZHR				55,000	27,500	27,500	
24	Përmirësimi i rrjetit të brëndshëm të furnizimit me ujë.	Bashkia / FZHR				480,000	80,000	160,000	240,000
25	Zgjerimi dhe përmirësimi i rrjetit elektrik të tensionit të ulët.	Bashkia / OSHEE				140,000		140,000	
26	Rregullim i sistemit të ndriçimit të zonës dhe përshtatja e tij me sistemet e reja te ndricimit duke siguruar mos ndërprerje dhe kursim të energjisë (LED, energji diellor).	Bashkia				3,600	1,800	1,800	
27	Krijimi në qëndrat lokale i kompleksëve shkollore me klasa laborator dhe struktura sportive.	Bashkia / MAS				155,000	51,667	51,667	51,667
28	Sistemimi pranë qëndrave të vendbanimeve i shesheve publike, këndе lojash për fëmijë, lulishte etj.	Bashkia				545,000		272,500	272,500
29	Parku periferik i Çetës si hyrje e zonës pyjore koalinore të Kavajës.	Bashkia / MM				400,000			400,000
	Viera Totale					**4,900,000**	**700,000**	**1,600,000**	**2,400,000**



FAZA E ZBATIMIT/PROJEKTET PRIORITARE

FAZA 1
- Projekti 3
- Projekti 4
- Projekti 5
- Projekti 6
- Projekti 7
- Projekti 8
- Projekti 9
- Projekti 10
- Projekti 11
- Projekti 12
- Projekti 13
- Projekti 14

FAZA I-II
Projekti 21
Projekti 23

FAZA I-II
Projekti 28

FAZA II-III
Projekti 2
Projektil 18
Projekti 19

FAZA II-III
Projekti 1
Projekti 29

FAZA I-II-III
Projekti 27

FAZA I-II-III
Projekti 16. 22.24.25.26

SHENIM: *NUMRI I PROJEKTEVE LIDHET ME TABELEN E MËSIPERME KU JANË TË SHPJEGUARA SPECIFIKISHT PËR ÇDO FAZË PROJEKTET*

Legjendë

- KUFI ADMINISTRATIV
- KUFIJ I NËNNJËSIVE ADMINISTRATIVE
- KUFITE E BASHKIVE KUFITARE
- NJESI STRUKTURORE
- RRUGE
- HEKURUDHA
- OBJEKTE
- HIDROGRAFIA
- TRAJEKTORIA IAP
- RRUGE HISTORIKO KULTURORE ME VLERA TURISTIKE
- PINS BREGDETI
- RRUGA BREGDETARE PEJSAZHISTIKE

ZONAT ME PRIORITET ZHVILLIMI EKONOMIK
- B1-AKTIVITETE EKONOMIKE DHE BUJQESORE
- S1-ZONA SHERBIMESH
- S2-ZONA AKTIVITETE EKONOMIKE
- IE-ZONA INDUSTRIALE

ZONAT ME PRIORITET ZHVILLIMI TURISTIK
- B41-STRUKTURA AGROTURISTIKE
- B42-FERMA AGROTURISTIKE
- N5-TURIZEM BREGDETAR DHE NATYROR
- PARK PERIFERIK

ZONAT ME PDV/PDZRK
- ZONAT ME PDV
- ZONAT ME PDZRK

- A41-ZONA ME FUNKSIONE MIKSE URBANE
- A42-ZONA ME FUNKSIONE MIKSE RURALE
- AR1-AKTIVITETE SOCIALE DHE KULTURORE
- AR2-GJELBERIM I ATRECUAR
- AR3-ZONA SPORTIVE
- AR4-ZONA REKREATIVE
- AS1-ZONA SHKOLLE
- AS2-ZONA OBJEKTESH PARASHKOLLORE
- IS1-INSTITUCIONE PUBLIKE
- M-TRASHEGIMI DHE MONUMENTE KULTURE DHE HISTORIKE
- SH-SHERBIM SHENDETESOR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT

MIRATOHET
KRYETAR I K.K.T-së
Z. EDI RAMA

MINISTËRI INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
Z. DAMIAN GJIKNURI

Kryetar i Këshillit të Bashkisë
Z. RAMAZAN CARA

Miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë
Nr.96 Datë.19.12.2017

Kryetar i Bashkisë
Z. ISA SAKJA

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË KAVAJË

EMËRTIMI I FLETËS:

FAZAT E ZBATIMIT TË PPV-së

DATA	SHKALLA	NR. I FLETËS	NR. I KOPJEVE
PRILL 2018	1:25 000	U-06	04/05



MIRATUAR ME VENDIMIN E KKT-së Nr. 2 Datë 27/04/2018

DPKZHT	DËSHIRA QATO DREJTOR	
Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë Atelier 4 shpk dhe IP3 Përfaqësuar nga:	ATELIER 4 shpk Nr. Lic. 6063/7 ALBAN EFTIMI Nr. Lic. A.0614/2	
Planifikues Urban	MARCO SARDELLA Nr. Lic. 13205	
Inxhinier Transporti	ARIAN LAKO Nr. Lic. K.2068/1	
Inxhinier Gjeologo-Inxhinierik dhe Hidrogjeologjik	ROMEO EFTIMI Nr. Lic. GJ. 0008/3	
Inxhinier Mjedisi	ADRIAN BYLYKU ÇERTIFIKATË: 224	
Agronom	ARTUR GALANXHI NR. DIPLOMË: 3777	
Inxhinier Hidroteknik	NIKOLIN RISILIA Nr. Lic. Z.4302	
Inxhinier Elektrik	DËSHIRA MENA Nr. Lic. E.0610/2	
Ekspert GIS	GENTI NECHVATAL DËSHMI GIS: 06.07.2007	
Ekspert Ligjor	REZART SPAHIA DOKTORATURË: 27.05.2000	