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|. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

1. Pérshkrim i shkurtér i Projektit té Auditimit

Mbéshtetur né ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e
Kontrollit t€¢ Larté t& Shtetit”, né¢ zbatim t€ Programit t&€ Auditimit nr. 448/1 Prot, daté
26.04.2021, ndryshuar me shkresén nr. 448/2 Prot., dat€ 15.06.2021 t€ miratuar nga Kryetari i
KLSH-sé, nga data 27.04.2021 deri mé daté 16.07.2021 né Bashkiné Kukés u krye né terren
auditimi financiar dhe i pérputhshméris€, pér periudhén 01.01.2018-31.12.2020.

Auditimi mbuloi ¢éshtjet kryesore t€ veprimtarisé sé¢ Bashkisé Kukés si: menaxhimi financiar
dhe kontrolli i brendshém, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit, vlerésimi i pasqyrave financiare,
prokurimet publike, t& ardhurat, zbatimi i rekomandimeve t€ 1éna né€ auditimin e méparshém, si
dhe planifikimi dhe zhvillimi i territorit.

Pér analizimin dhe vlerésimin e aktivitetit té subjektit sipas pikave t€ planifikuara né programin e
auditimit, grupi i auditimit vlerésoi sistemet e kontrollit t& brendshém dhe analizoi t&€ gjitha
evidencat e grumbulluara gjaté kryerjes s€ auditimit n€ terren sipas ¢éshtjeve pérkatése.

Né pérfundim t€ punés audituese né terren, grupi i auditimit ka mbajtur dhe Protokolluar né
Bashkiné Kukés 19 akt konstatime dhe 1 akt verifikim. Mbi akt konstatimet dhe akt verifikimet e
mbajtura nga grupi i auditimit jan€ paraqitur observacionet pérkatése nga Bashkia Kukés, té cilat
jané pasqyruar gjaté hartimit t& projekt raportit té auditimit. Gjithashtu, subjekti ka paraqitur
kundérshtime edhe mbi projekt raportin e auditimit t€ cilat jané trajtuar nga grupi i auditimit me
objektivitet dhe profesionalizim sipas ¢éshtjeve pérkatése.



2. Pérshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve

1.2% , nga 525,300 leké té planifikuara jané arkétuar 6,505 leké, pér
vitin 2019 &shté realizuar né masén 0.1% , nga 541,059 leké t&
planifikuara jané arkétuar 436 leké, pér vitin 2020 &éshté realizuar né
masén 16.3%, nga 541,059 leké t€ planifikuara €shté arkétuar vlera
87,961 leké.

Pér vitin 2020 sipas t&€ dhénave t&€ Drejtorisé sé Taksave dhe Tarifave
Vendore, planifikimi i taksés s€ tokés éshté 541,059 leké, ndérsa

Nr. Pérmbledhje e gjetjes Réndésia Rekomandimi

1 Pér periudhén 2018-2019-2020 nga ana e Drejtorisé s€ Financés dhe | E larté Kryetari i Bashkisé Kukés t&é ngrejé njé grup
Buxhetit né Bashkiné Kukés €shté punuar pér t€ béré saktésimin dhe pune me qéllim analizimin, verifikimin,
evidentimin e kontratave dhe faturave t€ cilat nuk ishin pasqyruar mé regjistrimin dhe pérputhjen e vlerés sé sakté
paré né tabelat e raportimeve té detyrimeve. Nga analizimi i té té detyrimeve t& prapambetura q€ ka Bashkia
dhénave rezulton se vlera totale e detyrimeve té prapambetura qé Kukés. Né pérfundim t€ procesit té
deklarohet né Ministrin€ e Financave dhe Ekonomisé pér vitet 2018- identifikimit dhe regjistrimit t& sakté té
2019-2020 nuk pérputhet me vlerén e detyrimeve té paraqitura né detyrimeve, Drejtoria e Financés dhe
bilanc, nuk pérputhet me vlerén e detyrimeve sipas akt rakordimeve Buxhetit té hartojé planin/grafikun e
me thesarin si dhe nuk pérputhet me vlerén né tabelat analitike qé likuidimit t€ tyre né pé€rputhje me udhézimet
administron Drejtoria e Financés dhe Buxhetit né Bashkiné Kukés e Ministris€ sé Financave dhe Ekonomisé.
sipas viteve pérkatése.

Vlera e detyrimeve té prapambetura pér t€ cilat DFB disponon tabela
analitike éshté shumé mé e vogél se vlera ¢ detyrimeve e raportuar né
MEFE apo vlera e paraqitur n€ bilancet pérkatése sipas viteve.

(fage 24-56 té RPA)

2 Nga auditimi i radhés sé€ likuidimit té vendimeve gjyqésore rezulton re | E larté Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, té
se Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, Bashkia Kukés né likuidimin e regjistrojé t€ gjitha vendimet gjyqésore qé
detyrimeve nuk respekton radhén e paraqitjes sé tyre né njésiné paraqiten prané saj si dhe té hartojé grafikun
shpenzuese sipas kérkesave t&€ Udhézimit t€ Ministrisé sé Financave e shlyerjes. Gjithashtu, t&€ saktésojé vendimet
dhe Ekonomisé nr. 1, dat€ 04.06.2014 “Pér ményrén e ekzekutimit t& gjyqésore q€ jané likuiduar dhe qé
detyrimeve monetare té njésive té qeverisjes sé€ pérgjithshme né llogari vazhdojné t€ raportohen si detyrime né
té thesarit”, pika 5 dhe pika 8. Vendime té regjistruara né vitin 2016 Ministriné ¢  Financave, me qéllim
jané likuiduar né vitin 2020 (vendim nr. 312-247), vendime té identifikimin e vlerés reale t&€ detyrimeve qé
regjistruara né vitin 2019 apo vitin 2020 jané likuiduar brenda vitit lindin nga vendimet gjyqésore t€ pa
(vendim nr. 93, vendim nr. 583,vendim nr. 63). Nga auditimi i listave likuiduara.
analitike mbi vendimet gjyqésore si dhe veté vendimet gjyqésore
rezulton se Drejtoria e Financés dhe Buxhetit administron vendime
gjyqésore pér ndérprerje t€ kontratés s€ punés té cilat nuk i ka té
regjistruara dhe nuk i ka raportuar né Ministrin€ e Financave dhe
Ekonomisé pérkatésisht, vendimi nr. 312(247), daté 04.05.2016 me
vleré 798,560 leké, vendimi nr. 369, daté 29.05.2019, me vleré
789,415 leké, vendimi nr. 154, daté 13.06.2019, me vleré 3,342,537
leké dhe vendimi nr. 210, daté 01.10.2020 me vleré 1,015,680 leké. Né
total vlera e vendimeve gjyqé€sore té pa regjistruara dhe té pa
raportuara né MFE né€ pérfundim té vitit 2020, e konstatuar nga grupi i
auditimit, éshté 5,946,192 leké. Nga auditimi i listave analitike dhe i
vendimeve gjyqésore rezulton se né raportimin ¢ b&éré n€ MFE jané
raportuar si detyrime edhe tre vendime t€ cilat jané likuiduar né vitet
2019-2020 (vendim nr. 629, vendim nr. 597-131, vendim nr. 12-74).

(faqe 24-56 té RPA)
3 Taksa mbi tokén bujqésore pér vitin 2018 &shté realizuar né masén | E larté Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore té

bashképunojé me Drejtorisé s€ Bujgésisé
dhe Zhvillimit Rural pér evidentimin e sakté
t¢ familjeve t€ pajisura me certifikaté
pronésie t€ ndarjes sé€ tokés bujgésore me
qéllim planifikimin sa mé t& sakté t& taksés
sé tokés bujqésore si dhe pér té¢ shmangur
mungesén e t€ ardhurave vjetore né buxhetin




referuar pércaktimeve t€ VKB-s€ nr. 1, dat€ 05.01.2018, VKB-sé nr.
81, daté 04.01.2019, VKB-sé nr. 53, daté 24.12.2019 “Pér miratimin e
taksave dhe tarifave vendore, né Bashkiné Kukés si dhe té dhénave
nga Drejtoria e Bujqésisé dhe Zhvillimit Rural, pritshméria pér taksén
e tokés bujgésore &shté¢ 2,370,800 leké, diferenca né planifikim pér
vitin 2020 éshté 1,829,741 leké duke sjellé té ardhura t& planifikuara
mé pak n€ buxhetin e bashkisé pér vitin 2020 né vlerén 1,829,741 leké.

(faqe 24-56 t¢ RPA)

¢ Bashkisé Kukés né vlerén 1,829,741 leké.

Pér vitet 2018-2020 nuk kané paguar detyrimin pér taksén e ndikimit
né infrastrukturé 348 subjekte té legalizuara me vleré 13,194,899
leké, qé pérbén t€ ardhura té munguara né buxhetin e Bashkis¢ Kukés.

(fage 24-56 té RPA)

E larté

Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe
Zhvillimit  t€  Territorit t€  dérgojé
periodikisht informacion né€ Drejtoriné e
Taksave dhe Tarifave Vendore mbi subjektet
debitoré pér “Taksén e ndikimit né
infrastrukturé pér legalizimet” dhe né
bashképunim té marrin masa administrative
e ligjore pér arkétimin e taksés sé€ ndikimit
né€ infrastrukturé nga ndértimet e reja q¢ jané
legalizuar pér 348 subjekte té legalizuara
me vleré 13,194,899 leké. Gjithashtu, nga
strukturat e  Bashkisé @ Kukés  té
bashképunohet me Agjencing€ Shtetérore t&
Kadastrés, pér bllokimin e veprimeve né
dhénien e certifikat€s sé pronésisé deri né
kryerjen e pagesave t€ taksés sé¢ ndikimit né
infrastrukturé.

Numri i familjeve debitoré né Bashkiné Kukés pér vitin 2018 pérbén
90.5% t& familjeve, né€ vitin 2019- 91% dhe né vitin 2020-88.5%. Né
fund té vitit 2020 vlera e detyrimit progresiv q€ rrjedh nga familjet
debitoré éshté 6,546,829 leké.

(fage 24-56 té RPA)

E larté

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore né
Bashkiné Kukés t€ marré té gjitha masat qé
té njoftojé familjet pér detyrimet vendore qé
ato kan€ ndaj bashkis€é me qéllim arkétimin
e detyrimeve té kaluara né vlerén totale
6,546,829 leké si dhe té fillojé procedurat
pér té pérfshiré agjenté tatimor€ pér vjeljen e
taksave dhe tarifave familjare por jo vetém.

Nga auditimi rezulton se numri i debitoréve progresiv pér subjektet
fizik/juridik pér detyrimet e taksave dhe tarifave vendore ndaj
Bashkis¢ Kukés né fund té vitit 2020 éshté 104,101,257 leké pér 512
subjekte.

(fage 24-56 t¢ RPA)

E larté

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave
Vendore/Sektori pér Menaxhimin e Borxhit
té ndjeké zbatimin e urdhrave qé ka nxjerré
pér bllokimin e llogarive bankare, pér
sigurimin e  detyrimit tatimor, pér
sekuestrimin e pasurisé apo kallézimin penal
me qéllim arritjen e rezultateve reale né
uljen e borxhit prej 104,101,257 lekésh nga
subjektet debitoré si dhe t€ dokumentojé
ndjekjen dhe rezultatet e kétyre masave.

Bashkia Kukés ka lidhur né total 17 kontrata pér dhénien me qgira t&
aseteve t€ bashkis€. Nga auditimi i tyre, pér vitet 2018-2020 rezultojné
debitoré ndaj bashkisé 7 subjekte giramarrése n€ kund€rshtim me
kushtet e kontratés sé€ girasé né shumeén totale té girave 3,770,890 leké,
qé pérbéjné té ardhura t&€ munguara né buxhetin e Bashkisé Kukés.
Subjekti “A... Albania” ka pothuajse 3 vite qé nuk ka kontraté t& lidhur

E larté

Drejtoria e Administrimit t€ Pyjeve né
bashképunim me Drejtoriné e Taksave dhe
Tarifave Vendore t€ angazhohen @&
subjektet qiramarrése t€ zbatojn€ me
pérpikméri kusht e kontratave té qirasé me
qéllim arkétimin e detyrimeve né shumén




me Bashkiné Kukés pér sipérfagen qé pérdor pér vendosjen e
antenave.

(fage 24-56 t¢ RPA)

3,770,890 leké. Gjithashtu, Drejtoria e
Administrimit t€ Pyjeve n€ bashképunim me
Drejtorin€ Juridike té ndjekin hapat e duhur
ligjor ndaj subjektit “A... Albania” t& cilit i
ka pérfunduar kontrata e qiras€ mé daté
08.09.2018 dhe ende nuk &shté béré e
mundur lidhja e njé kontrate té re.

Né Bashkiné Kukés jané 11 subjekte q€ ushtrojné aktivitet né tregtimin
e karburanteve pér té cilat Bashkia Kukés nuk ka informacion nése
jané té pajisura me autorizim, sipas pércaktimeve t€ Ligjit nr. 8450,
daté 24.2.1999 “Pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés,
té gazit dhe nénprodukteve té tyre”, i ndryshuar neni 4, neni 20, pika 2,
dhe nése ky autorizim ka pérfunduar apo kur pérfundon.

(fage 24-56 té RPA)

E larté

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore té
marré masa qé t€ identifikojé t€ gjitha
subjektet qé ushtrojné aktivitet t€ pa pajisur
me autorizimin pérkat€s si dhe t€ b&jé té
mundur pajisjen e menjéhershme t& tyre me
autorizim pér ushtrimin e aktivitetit duke
paguar vlerén 1,000,000 leké.

Nga auditimi i pasgyrave financiare rezulton se éshté nén vlerésuar
llogaria 468 “Debitoré t€ ndryshém” dhe llogaria e 70 “Té ardhurat
nga taksat dhe tatime”, duke mos e njohur té ardhurén pér vitin 2018,
né vlerén 99,178,561.1 leké, pér vitin 2019 né vlerén 88,294,922.7
leké dhe pér vitin 2020 né vlerén 110,185,946.3 leké, né kundérshtim
me Ligjin nr. 10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin” neni 6, 10,11, Ligjin nr. 9228, dat€ 29.4.2004, “Pér
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, Ligjin nr. 25/2018 daté
10.05.2018 “Pér kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” dhe
Udhézimin i MF nr. 8 daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes,
paraqitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore né njésité e
geverisjes sé pérgjithshme”.

(fage 56-72 té RPA)

E larté

Drejtoria e Financés dhe buxhetit t& kryejé
veprimet sistemuese pér gjendjen e llogarive
468 dhe 70 né fund t€ vitit ushtrimor 2020.
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Nga auditimi i pasqyrave financiare t€ vitit 2018,2019,2020 rezulton se
nuk éshté kontabilizuar llogaria 26 “Pjesémarrje me kapitalin e veté”
me vlerén e kapitalit me 100% aksione né pjesémarrje té€ Bashkisé
Kukés né “Ujésjellés Kanalizime Kukés Sh.a”si dhe vlera e kapitalit
12,5% aksione né pjesémarrje t&€ Bashkis€ Kukés né€ Futboll Klub
Kukési né asnjé rast nuk paraqitet né aktivet afatgjata financiare té
bilancit kontab&l 2019 dhe 2020, mé konkretisht né llogariné 26
“Pjesémarrje né kapitalet e veta”. N& kété rast investimi pérbén
aksionet me vleré kontabél (kosto) 887,353,000 leké& dhe investitori
éshté Bashkia Kukés. Kjo proceduré mos pasqyrimi né Aktivet
Afatgjata Financiare t€ Bilancit Kontabél té vlerés s€ aksioneve té cilat
jan€ investime né€ pjesémarrje me vler€ kontab&l 887,353,000 leké
pérbén shtrembérim t&€ informacionit financiar dhe &shté né
kund€rshtim me UM nr. 64 dat€ 22.07.2014 “Pér shpallje té
Standardeve Kombétare té Kontabilitetit t€ Pérmirésuara” me
Standardin Kombétar té Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata
Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” pika 55, 56, 57 si dhe
me Standardin Ndérkombétar t& Kontabilitetit nr. 28 “Investime né
Pjes€marrje” pika 35

(faqe 56-72 té€ RPA).

E larté

Nga Bashkia Kukés, népérmjet Népunésit
Zbatues, té€ merren masa pér t& béré
sistemimet né kontabilitet dhe regjistrimin e
pjesémarrjes 100% né kapitalin aksionar té
FK Kukési me vleré kontabél 887,353,000
leké né debi t€ llogarisé 26 “Pjesémarrje né
kapitalin e vet” dhe kredi té llogarive
financiare t€ klas€s 5, pér pjes€marrjen me
kapitalin e vet.
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Nga auditimi rezulton se né llogariné 467 “Kreditoré té ndryshém”,
paragqiten faturat e pa likuiduara, vendime gjyqésore dhe investime dhe
shérbime, t€ cilat nuk béhen hyrje t€ cilat pér vitin 2020 jané né
shumén 73,015,278 leké. Nga auditimi dhe kontrolli i pagesave pér
investimet e Bashkisé Kukés nga sistemi SIFQ i thesarit, kemi
identifikuar pagesa faturash té cilat paraqiten té likuiduara né 2020,
por t&€ pa regjistruara né detyrimet e prapambetura té vitit 2019. Mos
paraqgitja e tyre né kontabilitet, edhe pse jané kompetencé e vitit
ushtrimor 2019, ka nénvlerésuar llogariné 467 “Kreditoré té
ndryshém” me 10,504,919 leké. Kjo proceduré mos pasqyrimi né
llogariné 467 “Kreditoré t&€ ndryshém” té detyrimeve pér faturat e
likuiduara né€ 2020 por me kompetencé vitin 2019, pérbén shtrembérim
té informacionit financiar, duke gené s€ detyrimet e prapambetura pér
vitin 2019 t€ pércjella né Ministrin€ e Financave jané nénvlerésuar me
10,504,919 leké né kundérshtim me Ligjin 9228 daté 29.04.2004 “Pér
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 7, 9 dhe 10, Ligjin
10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”,
Urdhér nr. 64 daté 22.07.2014 “ Pér shpallje té Standardeve
Kombétare té Kontabilitetit t€ Pé€rmirésuara” dhe Standardit Kombétar
té¢ Kontabilitetit nr. 1 “Kuadri i pérgjithshém pér pérgatitjen e
pasgyrave financiare”.

(fage 56-72 té RPA)

E larté

Titullari i Bashkis€ Kukés n€ bashképunim
me Drejtorin€ e Financés dhe Buxhetit té
pasqyrojné né llogariné 467 “Kreditoré té
ndryshém” detyrimet pér faturat e likuiduara
né€ 2020 por me kompetencé vitin 2019, pér
vlerén 10,504,919 leké. Gjithashtu, pas
saktésimit t&€ detyrimeve té prapambetura,
duhet t€ merren masa raportimin e tyre né
Ministriné e Financave, raportim 1 cili
aktualisht nuk &shté real.
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Nga auditimi, &shté konstatuar se 7 procedura me vleré kontrate
125,071 mijé leké, kriteret e vendosura nuk jané né€ pérputhje me aktet
ligjore/nénligjore t&€ LPP, duke béré qé té kemi mos pjes€émarrje t&é OE
né gara, duke ulur késhtu numrin e pjesémarrésve né procedura.

(fage 72-115 té RPA)

E larté

Kryetari i Bashkisé né cilésiné e Titullarit t&
Autoritetit Kontraktor, Bashkia Kukés, pér
¢do rast té procedurave té zhvilluara té
ngrejé njé grup pune me specialisté t€ fushés
(sipas llojit té procedurés), pér hartimin e
specifikimeve teknike dhe kritereve sipas
llojit t€ procedurés, duke dhéné argumente
pér secilin kriter dhe e gjithé proceduara e
ndjekur t&€ dokumentohet dhe t& b&het pjesé
e dogjes.
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Pér periudhén objekt auditimi 2018-2020, IMT ka vendosur né total 66
gjoba me vleré 285,430,000 leké, nga t€ cilat jané arkétuar né ményré
vullnetare vetém 8 gjoba me vleré 1,400,000 leké dhe nuk jané
arkétuar 58 gjoba me vleré 284,030,000 leké, qé pérbéjné t€ ardhura té
munguara né buxhetin e Bashkisé¢ Kukeés. Niveli 1 arkétimit t€ gjobave
pér vitin 2018 éshté 50% e vlerés, pér vitin 2019 &shté 3.7% e vlerés
dhe pér vitin 2020 &shté 0.07% e vlerés. Pér gjobat e pa paguara IMT
nuk ka ndérmarré asnjé hap ligjor pér t&€ béré t€ mundur arkétimin e
tyre duke mos dé€rguar né gjykaté vendimet pér t€ nxjerré Urdhrin e
Ekzekutimit pér secilén gjobé, rrjedhimisht nuk ka ndjekur as hapat e
tjera té parashikuar né Ligjin nr. 10279, daté¢ 20.05.2010 Pér
kundérvajtjet administrative” i ndryshuar, neni 9, neni 22, neni 24,
neni 31, pika 5 si procedurat ¢ mbledhjes me forcé t& detyrimit apo
vendosje sekuestro mbi pasuring.

(fage 126-137 té RPA)

E larté

Inspektorati 1 Mbrojt€s Territorit né
bashképunim me Drejtoring Juridike,
Prokurimeve Publike dhe TIK, t&é kérkojné
né gjykaté, shndérrimin e 58 vendimeve té
kundérvajtjes né “titull ekzekutiv”’ si dhe té
marrin t€ gjitha masat e duhura ligjore pér
arkétimin e gjobave t€ pa paguara pér vitet
2018-2020 né vlerén 284,030,000 leké.
Drejtoria e Financés dhe Buxhetit t¢ marré
masa pér t€ Dbéré kontabilizimin e
menjéhershém t€ gjobave t&€ vendosura ndaj
shkelésve té ligjit né pérputhje me kérkesat
dhe rregullat e pérgjithshme t€ matjes sé
librave dhe dokumenteve té kontabilitetit.




14

Nga auditimi i zbatimit t& kontratés me objekt: “Blerje mjetesh dhe
makinerish pér mirémbajtjen e rrugéve”, Bashkia Kukés, me vleré té
kontraté€s (me Tvsh) 36,936,000 leké, fituar nga OE “T...” Shpk,
rezultuan diferenca t& dukshme né€ mjete & makineri q€ jané deklaruar
nga OE i shpallur fitues nga zbatuesi i kontratés, pér zérat e
makinerive & pajisje: 1. Fadromé; 2. Kamioné multifunksional; 3.
Kamion Vetéshkarkues; 4. Traktor me zinxhiré. Nga auditimi i
dokumentacionit t€ makinerive dhe kqyrja né vend e tyre rezultoi se
asnjé prej tyre (makinerive t€ sipércituara nuk &shté né pérputhje me
nénpikat 5, 6 t€ Pikés 2.3 “Kapaciteti teknik” dhe “Specifikimet
Teknike). Kontraktori “T...” Shpk nuk ka sjellé asnjé nga makinerité
sipas pércaktimeve né nenet 8 dhe 9 t&€ Shtojcés 16 “Kushtet e
Pérgjithshme” t&€ DT dhe nenet 5, 9, 11 dhe 14 t€ kontratés t€ lidhur
me nr. 67 Prot., dat€ 02.09.2020. Vlera ekonomike e mjete & makineri
éshté 26,500,000 leké pa Tvsh, vleré qé pérbén dém ekonomik pér
buxhetin ¢ Bashkisé Kukés. Veprimet e mésipérme jané né
kundérshtim me:

- deklaratén pér makinerit€ t&€ Administratorit t€ OE “T...” Shpk, i
shpallur fitues;

- nénpikat 5, 6 t€ Pikés 2.3 “Kapaciteti teknik” dhe Specifikimet
Teknike;

- nenet 8 dhe 9, Shtojca 16 “Kushtet e Pérgjithshme” t€ DT;

-nenet 5, 9, 11 dhe 14 té kontratés me nr. 67 Prot., daté 02.09.2020;
-kontratén e sipérmarrjes s€ punimeve nr. 57 Prot daté 17.09.2018 t&
lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukés dhe OE “T...” Shpk.
(fage 72-115 té RPA)

E larté

Nga Bashkia Kukés té merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 26,500,000 leké pa
Tvsh nga OE “T..” Shpk, né cilésiné e
sipérmarrésit né kontratén me nr. 67 Prot.,
daté 02.09.2020, me objekt: “Blerje mjetesh
dhe makinerish pér mirémbajtjen e rrugéve”,
Bashkia Kukés, vleré qé pérfagéson dém
ekonomik ndaj buxhetit t€ shtetit dhe njésisé
sé qgeverisjes vendore, si pasojé e likuidimit
té makinerive & pajisje jashté kushteve té
DT dhe specifikimeve teknike té kontratés.
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Nga auditimi i zbatimit t€ punimeve civile t€ kontratés me objekt
“Rikonstruksion i shkollés 9 vjecare Maméz”, Bashkia Kukés, me
vleré té kontratés (me Tvsh) 24,508,443 leké, té kontratuar me “N...”
SHPK, rezultuan diferenca né€ volume pune té pakryera né fakt né
vlerén 388,602 leké pa Tvsh. Veprimet e mésipérme jané né
kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes sé punimeve nr. 57 Prot daté
17.09.2018 t€ lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukés dhe
kontraktorit “N...” SHPK.

(fage 72-115 té RPA)

E larté

Nga Bashkia Kukés té€ merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 388,602 leké pa
Tvsh nga kontraktori “N...” SHPK, né
cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr.
57 Prot dat€ 17.09.2018, me objekt
“Rikonstruksion i shkollés 9 vjecare
Maméz”, Bashkia Kukés, vleré qé
pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit t&
shtetit dhe njésisé vendore, si pasojé e
likuidimit t€ punimeve t€ pakryera.
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Nga auditimi i zbatimit t€ punimeve civile t€ kontrat€s me objekt
“Restaurim 1 lapidarit dhe varrezave t€ Dé&shmoréve té& Atdheut”,
Bashkia Kuké&s, me vler€ té kontrat€s (me Tvsh) 19,658,928 leké,
fituar nga BOE “L... Company” Shpk & “K...” Shpk, rezultuan
diferenca n€ volume pune té€ pakryera né fakt n¢ vlerén 221,400 leké
pa tvsh. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me kontratén e
sipérmarrjes s€ punimeve nr. 60 Prot dat€ 05.08.2020 t&€ lidhur mes
Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukés dhe kontraktorit “L... Company”
SHPK & “K...” SHPK.

(faqe 72-115 t&é RPA)

E larté

Nga Bashkia Kuké&s t€ merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 221,400 leké pa Tvsh
nga kontraktori “L... Company” Shpk &
“K...” Shpk, né€ cilésiné e sipérmarrésit né
kontratén me nr. 60 Prot daté 05.08.2020,
me objekt “Restaurim i lapidarit dhe
varrezave t€ Déshmoréve t€ Atdheut”,
Bashkia Kukés, vleré g€ pérfagéson dé€m
ekonomik ndaj buxhetit t& shtetit dhe njésisé
vendore, si pasojé e likuidimit t€ punimeve
té pakryera.
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Nga auditimi i zbatimit t€ punimeve civile té kontratés me objekt
“Rikonstruksion i shkollés s¢ mesme Shtigen”, Bashkia Kukés, me
vleré t& kontrat€s (me tvsh) 20,945,920 leké, fituar nga OE “N...”
SHPK, rezultuan diferenca né volume pune t€ pakryera né fakt né
vlerén 158,300 leké pa Tvsh. Veprimet e mésip€rme jané né
kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes s€ punimeve nr. 52 Prot daté
10.09.2018 t€ lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukés dhe
OE “N...” SHPK.

(faqe 72-115 té RPA)

E larté

Nga Bashkia Kukés t€ merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 158,300 leké pa Tvsh
nga kontraktori “N...” SHPK, né cilésiné e
sipérmarrésit né kontratén me nr. 52 Prot
dat€ 10.09.2018, me objekt “Rikonstruksion
i shkoll€s s&é mesme Shtigen”, Bashkia
Kukés, vleré g€ pérfagé€son dém ekonomik
ndaj buxhetit t€ shtetit dhe njésisé vendore,
si pasojé e likuidimit t€ punimeve té




pakryera.
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Né procesin inventarizues s€ mallit “Karburant” né njésiné e
magazinés né Bashkiné Kukeés, Titullari i AK nuk ka dhéné€ Urdhér pér
ngritjen e komisionit t¢ inventarizimit t€ mallit, i cili pranon mallin
sipas specifikimeve té kontratés sé nénshkruar.

-Grupi i auditimit shqyrtoi dokumentacionin e paragitur nga magazina
pér t€ verifikuar procedurén e daljes s¢ mallit dhe vuri re se, né
pérzgjedhjet  rastésore brenda periudhés s€ kontratés sé
sipérpérmendur,  fleté-daljet nuk shoqgéroheshin me asnjé
dokumentacion justifikues si kérkesé t&€ njésisé shpenzuese, urdhér dhe
program pune pér konsumin e karburantit, pa flet¢ udhétimi, pa
autorizim nga titullari pér lévizjen e automjetit dhe autorizim pér
shoferét pérkatés.

(faqe 72-115 té RPA)

E larté

Nga Bashkia Kukés t€ merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 14,537,823 leké pa
Tvsh nga A.P né cilésiné e Shefit t€ Sektorit
té Shérbimeve Publike dhe P.C, né cilésiné e
Shef i Tatim Taksave, vleré kjo e cila
pérfagéson njé dém ekonomik ndaj buxhetit
té shtetit dhe njésisé vendore, si rrjedhojé e
mungesés s€ dokumentacionit  ligjor
justifikues.

3. Konkluzioni i pérgjithshém dhe Opinioni i auditimit

Opinioni i auditimit mbi pasgyrat financiare.

Pér drejtimin e Bashkisé Kukés

Grupi 1 auditimit auditoi pasqyrat financiare t€ Bashkisé Kukés, pér vitin ushtrimor 2018, 2019
dhe 2020, t€ cilat pérfshijné pasqyrat e pozicionit financiar, pasqyrat e performancés financiare,
pasqyrat e ndryshimeve té aktiveve, pasqyrat e fluksit t€ mjeteve monetare dhe pasqyrat e
shénimeve shpjeguese. Auditimi ka pérfshiré ekzaminimin, n€ baz¢ testimesh, t¢ dokumenteve
q¢ mbéshtesin shumat dhe shpalosjet né pasqyrat financiare, ku u bé vlerésimi 1 parimeve
kontabél t& pérdorura dhe vlerésimeve t€ béra nga drejtuesit, si dhe vlerésimi i paraqitjes sé
pérgjithshme té pasqyrave financiare.

Opinion i modifikuar, i kundért®:

Sipas mendimit toné, mbéshtetur né standardet ISSAI 1705% dhe ISSAI 1200° pasqyrat
financiare, nuk paragesin né ményré té drejt€, pozitén financiare té¢ Bashkisé¢ Kukés né datén 31
dhjetor 2019, referuar ligjit “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe Standardeve
Kombétare t& Kontabilitetit (SKK), si dhe Udhézimin e MF nr. 8, dat€ 03.09.2018, mbi té cilat
subjekti 1 audituar éshté mbéshtetur pér pérgatitjen e pasqyrave financiare vjetore, pasi mbartin
gabime materiale dhe té pérhapura, té€ cilat jané trajtuar né Bazén pér opinionin e kundért.

Baza pér opinionin e modifikuar, té kundért:

Ne e kryem auditimin né pérputhje me Standardet Ndérkombétare t€ Auditimit (SNA-tE).
Pérgjegjésité tona, sipas kétyre standardeve jané pérshkruar né ményré mé té detajuar né
seksionin e raportit, ku jepen Pérgjegjésité e Audituesit pér Pasqyrat Financiare. Ne jemi t&
pavarur nga Bashkia Kukeés, sipas kérkesave etike qé jané t€ zbatueshme pér auditimin e
pasqyrave financiare dhe kemi p&€rmbushur pérgjegjésité e tjera etike, né€ pérputhje me kéto

! Opinioni i kundért. Audituesi duhet té shprehé njé opinion té kundért: 1. kur audituesi ka marré déshmi té
mjaftueshme dhe € pérshtatshme té auditimit dhe arrin né pérfundimin se anomalité apo rastet e
mospérputhshmérisé, individualisht ose sé bashku, jané materiale, té pérhapura, né llogarité vjetore apo
transaksionet né fjalé; ose 2. kur audituesi nuk éshté né gjendje pér té marré déshmi té mjaftueshme dhe té
pérshtatshme té auditimit ku té bazojé opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogarité vjetore apo transaksionet té
késaj pamundésie jané materiale té pérhapura.

2 Objektivi i audituesit éshté té formulojé njé opinion mbi besueshmériné e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar né
njé vlerésim té pérfundimeve té hartuara nga evidencat e marra té auditimit dhe té shprehé qarté opinionin
népérmjet njé raporti té shkruar qé shpjegon bazat e opinionit.

3 Objektivi i audituesit éshté té ofrojé siguri 1é arsyeshme nése pasqyrat si njé e téré nuk pérmbajné anomali
materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe té raportojé mbi kéto pasqyra pérsa i takon gjetjeve nga auditimi
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kérkesa. Ne besojmé se, evidenca e auditimit q€ kemi siguruar, &shté e mjaftueshme dhe e

pérshtatshme pér t€ marré€ siguri t€ arsyeshme, si dhe pér t€ bazuar dhénien e opinionit toné€. (ISA

700).

N¢ planifikim ne kemi llogaritur vlerén e materialitetit, bazuar n€ ISSAI 1320 dhe ISSAI 1450,

duke marré parasysh riskun e larté t€ auditimit, ndaj té cilit pér t€ marré nj€ siguri t€ arsyeshme,

audituesi duhet t€ tolerojé€ njé normé mé t€ ulét t&€ gabimit material. Materialiteti i1 llogaritur nga

audituesit e Kontrollit t€ Larté t€ Shtetit, bazuar né Manualin e Auditimit Financiar t€¢ KLSH-sg,

pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2019 &shté 1,726,039 leké. Nga auditimi 1 pasqyrave financiare

té vitit 2019, u evidentuan gabime materiale té cilat individualisht dhe si shumé, jan€ mbi nivelin

e materialitetit t& pércaktuar pér vitin financiar t€ mbyllur né 2019 (materialiteti 1,726,039 leké),

dhe jané€ gabime materiale t€ pérhapura né llogarité vjetore t&€ subjektit, fakt ky qé pérbén bazén e

opinionit t& kundért (ISA-705; ISSAI-1705). Pér kéto arsye kemi dhéné opinion t€ kundért, sipas

shpjegimeve né paragrafin e méposhtém:

Pérshkrimi i ¢éshtjeve:

Gabimet materiale né pasqyrat financiare t€ mbyllura né 31 dhjetor 2020 paraqitet né si mé

poshté:

- Llogaria. 210 “Toka, Troje, Terrene” &shté né vlerén 67,425,735 leké e pandryshuar dhe né

2020 njélloj si vitet e méparshme.

- Llogaria211 “Pyje, Plantacione” paraqitet e pandryshuar prej 113,372,265 leké.

- Llogaria e aktivit 212 “ Ndértesa dhe konstruksione 1,127,626,775 leké.

- Llogaria 26 “Pjesémarrje né kapitalin e vet” éshté pasqyruar mé pak pér vlerén 3,500,000
leké;

- Llogaria 467 “ Kreditoré t€ ndryshém” €shté pasqyruar mé pak pér vlerén 73,015,278 leké;

b-Nga auditimi mbi pérputhshmériné

Opinion i kualifikuar

Ne kemi audituar planifikimin e nevojave pér investime, pérputhshmériné ligjore pér zbatimin e
kuadrit rregullator né fuqi mbi zhvillimin e procedurave té prokurimit publik, si dhe zbatimin né
teren t€ kontratave t€ punimeve t€ lidhura midis autoritetit kontraktor dhe operatoréve t€ shpallur
fitues. N& opinionin toné, pérsa i takon shkallés s€ zbatimit nga subjekti Bashkia Kukés té kuadrit
rregullator pér fushén e prokurimeve publike, referuar kérkesave té ligjit nr. 9643, daté
20.11.2016 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin
e rregullave t& prokurimit publik” i ndryshuar, duke pérjashtuar disa anomali materiale, por jo té
pérhapura, efektet e té cilave justifikojné dhénien e njé opinioni t€ kualifikuar pér fushén e
zhvillimit t€ procedurave. Ne besojmé se evidencat e auditimit q€ kemi marré jané té
mjaftueshme dhe t€ pérshtatshme pér té siguruar bazén pér opinionin toné, si mé poshté:

- Nga auditimi i 7 procedurave, jané konstatuar me shkelje té akteve ligjore/nénligjore t& LPP, 5
procedura, né té cilat ofertat ekonomike t€ operatoréve ekonomiké té€ shpallur fitues, nuk
plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese t€ DT, me pasojé pérdorimin me paligjshméri té
fondeve publike pér vlerén 88,783 mijé leké pa Tvsh.

- Né 6 raste, kriteret ¢ vendosura nga NJP nuk jané né pérputhje me natyrén dhe volumet e
punés.

- Né 5 raste, u konstatuan punime/blerje mallrash t€ pakryera dhe té paguara né shumén
41,806,125 leké.

- N¢ auditimin e dokumentacionit ligjor pér arkétimin e debitoréve nga Drejtoria e Taksave dhe
Tarifave Vendore konstatohet se detyrimet e subjekteve fiziké/juridiké deri mé 31.12.2020
(debitorét progresiv), jané 512 subjekte me vleré 104,101,257 leké, ndérsa detyrime nga
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familjet pér pagesat e taksave dhe tarifave vendore 2018-2020 jané shumén 6,072,691 leké pér
1810 familje.

-Detyrime té pa arkétuara nga taksa e ndikimit né infrastrukturé pér legalizimet pér vitet 2018-
2020, 348 subjekte t& legalizuara me vleré 13,194,899 leké.

- Detyrime t€ pa ark&tuara nga kontratat e qirasé pér 7 subjekte qiramarrése pér periudhén 2018-
2020, me vleré 3,770,890 leké.

Ne kemi kryer auditimin né pérputhje me Standardet Ndérkombétare t€ Auditimit t&
institucioneve supreme t€ auditimit (ISSAI). Pérgjegj€sité tona sipas kétyre standardeve jané
pérshkruar né ményré mé t€ detajuar né paragrafin “Pérgjegjésité e audituesit pér auditimin e
Pasqgyrave Financiare” t€ raportit ton€. Ne jemi t€ pavarur nga subjekti, e theksuar kjo né
ISSAI-n 10-Deklarata e Meksikés mbi Pavarésiné e SAI-t, s dhe ISSAlI 30-Kodi Etik, né
pérputhje me kérkesat etike qé jané€ té€ réndésishme né€ auditimin e pasqyrave financiare né
Republikén e Shqipérisé, duke pérfshiré Kodin e Etikés t€¢ KLSH dhe kemi pérmbushur
pérgjegjésité e tjera etike n€ pérputhje me kéto kérkesa. Ne besojmé se evidencat e auditimit qé
kemi marré€ jané t€ mjaftueshme dhe t€ pérshtatshme pér té siguruar bazén pér opinionin toné.
Pérgjegjésité e Drejtuesve té Bashkisé Kukés.

Drejtimi 1 Bashkisé, €shté pérgjegjés pér pérgatitjen dhe prezantimin e sakté té pasqyrave
financiare n€ pérputhje me kérkesat e Udhézimit t€ Ministris€ Financave nr. 08, daté 09.03.2018
“Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e té pasqyrave financiare vjetore té
Njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme”, kérkesat e tjera né kuadrin e raportimit financiar né fuqi,
si dhe kontrollin e brendshém qé ka rezultuar i nevojshém pér pérgatitjen e pasqyrave financiare,
pér t€ shmangur gabimet apo mashtrimet. Stafi drejtues &sht€ gjithashtu pérgjegjés pér
pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara.
Personat pérgjegjés pér drejtimin jané pérgjegjés pér kontrollin e procesit t&€ raportimit financiar.
Stafi drejtues &shté pérgjegjés pér pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me t€ gjitha
ligjet dhe rregulloret né fuqi.

Pérgjegjésité e Audituesve té KLSH-sé.

Objektivi 1 audituesit t€ jasht€ém publik lidhet me garantimin e sigurisé sé arsyeshme nése
pasqyrat financiare né€ térési, nuk paragesin anomali materiale, si pasaktési apo gabime qé mund
té kené ekzistuar, si dhe pér t€ konkluduar me nj€ raport auditimi qé pérfshin njé opinion. Siguria
e arsyeshme &shté njé nivel i larté sigurie, por nuk garanton q€ auditimi i kryer né pérputhje me
standardet mundé€son identifikimin e ¢do gabimi apo anomalie qé¢ mund té ekzistojé. Pérveg
standardeve ISSAI, auditues i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin
profesional n€ punén audituese.

Auditimi identifikon ¢€shtjet mé t€ réndésishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare té
periudhés aktuale dhe kéto céshtje 1 pérshkruaymé né raportet e auditimit, me pérjashtim té
rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vénien né dispozicion t€ tyre pér publikun, ose né raste té
rralla kur veté ne vendosim qé kéto c¢éshtje nuk duhet t& pérfshihen né raport pér shkak t&
pasojave negative q€ publikimi i tyre mund t€ sjellé n€ publikun e gjeré.

[I.HYRJA

Mbéshtetur né ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e
Kontrollit t& Larté té Shtetit”, dhe né zbatim té Programit t&€ Auditimit nr. 448/1 Prot, daté
26.04.2021, ndryshuar me shkresén nr. 448/2, daté 15.06.2021, miratuar nga Kryetari i KLSH-*,
nga data 27.04.2021 deri né daté 16.07.2021, né subjektin Bashkia Kukés u krye auditimi
Financiar dhe i Pérputhshméris€ pér periudhén 01.01.2018 — 31.12.2020. Grupi i auditimit
pérbéhej nga audituesit:
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1. G.K - Pérgjegjés Grupi
2. A.Z - Auditues

3. E.V - Audituese

4. M.B — Audituese

5. R.K —Auditues

1. Objektivat e auditimit

Auditimi Financiar dhe i Pérputhshmérisé né Bashkiné Kukés ka si objektiva kryesor:

- Vlerésimin nése aktivitetet, transaksionet financiare dhe informacionet jané né té€ gjitha
aspektet materiale ose jo, n€ pérputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazén e té cilit
subjekti qé auditohet ushtron veprimtaring e tij;

- Vleré€simin e zbatimit t€ kuadrit ligjor n€ fuqi, duke vler€suar risqet e anomalive materiale né
pasqyrat financiare dhe nivelin e pohimeve, népérmjet t€ kuptuarit t€ njésisé dhe mjedisit té saj,
duke krijuar késhtu bazén pér hartimin dhe implementimin e pérgjigjeve kundrejt risqeve té
vlerésuara dhe gabimeve materiale (ISSAI 13 15)*

- Dhénien e opinionit mbi pasqyrat financiare dhe procedurat e prokurimit duke kryer vleré€simin
e risqeve, nivelin e materialitetit dhe identifikimit t€ gabimeve, bazuar né€ standardet ISSAI 1700;
- Dhénien e opinionit dhe hartimin e Raportit t€ Auditimit mbi bazén e vlerésimeve té gjetjeve
dhe dhénien e rekomandimeve pér p€rmirésim, mbéshtetur mbi evidenca t€ besueshme, té
mjaftueshme dhe pérkatése.

2. Qé€llimi i auditimit

Objektivi 1 auditimit financiar né Bashkiné Kukeés éshté dhénia e opinionit me siguri t€ arsyeshme, pér
periudhén nén auditim 2018 - 2020, mbi transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike nése jané
raportuar drejt dhe sakté n€ pasqyrat financiare t€ subjektit t& audituar, kjo referuar kuadrit ligjor t&
raportimit financiar n€ fuqi. Ndérsa n€ auditimin e pérputhshmérisé synohet dhénia e njé vlerésimi
objektiv, profesional e t& pavarur, mbi shkallén e ndjekjes nga subjekti i audituar t€ rregullave, ligjeve,
politikave, kodeve t&€ vendosura apo termave, prokurimin e mallrave/shérbimeve dhe investimeve.

3. Identifikimi i ¢éshtjes

(Céshtjet mbi té cilat éshté shtriré auditimi:

Pika 1. Auditim mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe auditin e brendshém.

Pika 2. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit t€ buxhetit,burimi i krijimi t€ t€ ardhurave,
vlerésimi 1 mbledhjes sé tyre.

Pika 3. Vlerésimi i raportimit financiar pér vitet 2018-2020.

Pika 4. Mbi planifikimin, realizimin, zhvillimin e procedurave t€ prokurimeve publike dhe
zbatimin e kontratave t&€ punéve publike.

Pika 5. Mbi zbatimin e rekomandimeve té 1éna né auditimin ¢ méparshém.

Pika 6. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit.

4. Pérgjegjésité e strukturave drejtuese

Strukturat drejtuese t€ Bashkis€é Kukeés, jané pérgjegjése pér paraqitjen e drejté t€ pasqyrave
financiaré n€ pérputhje me ligjin pér kontabilitetin. Ato jané pérgjegjése pér aktivitetin financiar,
né pérputhje me kriteret e pérputhshmérisé duke pérfshir€, por pa u kufizuar né€ ligjin e buxhetit
dhe aktet nénligjore né zbatim t€ tij, ligjin e prokurimeve s€ bashku me aktet nénligjore né

*Né& zbatim & pércaktimeve t& Manualit t& Auditimit Financiar t& KLSH-sé&.
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zbatim t€ tij, ligjin pér menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe aktet nénligjore né€ zbatim té tij,
ligjin pér auditin e brendshém dhe aktet nénligjore n€ zbatim t€ tij.

5. Pérgjegjésité e audituesve

Pérgjegjésia e grupit t& auditimit &shté q€ t€ shprehé njé opinion né lidhje me pasqyrat financiare
dhe pérputhshmériné e zbatimit t€ procedurave té prokurimit né zbatim té akteve ligjore dhe
nénligjore. Auditimi &shté kryer né pérputhje me Standardet Ndérkombétare t&€ Auditimit ISSAI,
té cilat kérkojn€ qé audituesi t€ respektojé kérkesat etike, t€ planifikojé dhe té kryejé auditimin
me qéllim arritjen e njé sigurie t&€ arsyeshme né dhénien e opinionit, mbéshtetur né evidencat e
grumbulluara t€ auditimit.

6. Kriteret e vlerésimit
Grupi 1 auditimit pér té vlerésuar aktivitetin e Bashkisé Kukés éshté mbéshtetur né kuadrin ligjor,
nénligjor dhe rregullativ t€ listuar mé poshté. Ky kuadér ligjor ka shérbyer si baz€ pér burimin e
kritereve qé€ ka hartuar grupi i auditimit kundrejt t€ cilave jané vlerésuar aktivitetet e Bashkisé
Kukés. Burimet e kritereve té vlerésimit jané:
- Ligji organik i KLSH-* nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin
e Kontrollit té Larté té Shtetit”;
- Ligjinr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Pér vetégeverisjen vendore”;
- Ligjinr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”’;
- Ligjinr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 9936, dat€¢ 26.06.2008 “Pér menaxhimin e Sistemit Buxhetor né Republikén e
Shqipérisé”, 1 ndryshuar;
- Ligjinr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér Sistemin e Taksave Vendore” | ndryshuar;
- Ligji nr. 109/2017, daté 30.11.2017 “Pér buxhetin e shtetit té vitit 2018, i ndryshuar;
- Ligji Nr. 99/2018, daté 03.12.2018 “Pér buxhetin e vitit 2019, i ndryshuar;
- Ligji Nr. 88/2019, daté 18.12.2019 “Pér buxhetin e vitit 2020”;
- Ligjinr. 9780, dat€ 06.07.2007 “Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndértimet e
Kundérligishme”, | ndryshuar;
- Ligjinr. 107/2014, daté 31.07.2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”;
- Ligjinr. 10279, dat€ 20.5.2010 “Pér kundérvajtjet administrative”;
- VKM nr. 894, dat€ 04.11.2015 “Pér unifikimin e procedurave tékontrollit té territorit
ngalnspektorati Kombétar iMbrojtjes sé Territorit dhe ai iNjésisé Vendore”;
- VKM nr. 783, dat€ 22.11.2006 “Pér pércaktimin e standardeve dhe té rregullave kontabél”.
- VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” i
ndryshuar me VKM nr. 797, daté 29.12.2017;
- Udhézimi i MFE nr. 5, dat€ 27.12.2014 “Pér shlyerjen e detyrimeve té prapambetura”;
- Udhézimi plotésues nr. 2 dat€ 19.1.2019 1 Ministrisé€ s€ Financave dhe Ekonomisé “Pér
zbatimin e buxhetit té vitit 2019,
- Udhézimi MFE nr. 1 daté 17.1.2019 “Pér zbatimin e Buxhetit té vitit 2019
- Udhézimi MFE nr. 2 daté 20.01.2020 “Pér zbatimin e Buxhetit té vitit 2020
- Udhézimi MFE nr. 21, dat€ 25.10.2016 “Pér népunésit zbatues té té gjitha niveleve”,
- Udhézimin 1 MFE nr. 22, daté¢ 30.07.2018 “Pér procedurat standarde te monitorimit te
buxhetit te njésive te vetéqgeverisjes vendore”,
- Udhézimi i MF nr. 8, daté¢ 09.03.2018 “Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes dhe
raportimit e té pasqyrave financiare vjetore té njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme *;
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- Ligji nr. 9643, daté 20.11.2016 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar;

- Udhézimi i APP nr. 3, daté 08.01.2018 “Pér procedurén e prokurimit me vleré té vogél”,

€tj. dhe kuadri rregullues i brendshém i bashkisé.

UMEF nr. 30, daté 27.12.2011, “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, 1

ndryshuar;

Udhézimi i MF nr. 08, daté 09.03.2018 “Pér procedurén e pérgatitjes, paragqitjes dhe

raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore té njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme”et].

- Kiriteret e vlerésimit:

- Ligji nr. 9228, dat€ 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i shfuqizuar;

- Ligji nr. 40/2019 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”;

- Ligjinr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar;

- Ligji nr. 10405, dat€ 24.03.2011 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe
shpérblimeve”, i ndryshuar;

- Ligjinr. 139/2015 “Pér vetégeverisjen vendore”;

- UMFE nr. 8, daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t&é
Pasqyrave Financiare vjetore né Njésité e Qeverisjes sé Pérgjithshme”.

- UMEF nr. 30, daté 27.12.2012 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”;

- VKM nr. 717, dat€ 23.06.2009 “Pér pagat e punonjésve mbéshtetés té institucioneve
buxhetore dhe té népunésve t€ disa institucioneve buxhetore”;

- VKM nr. 202, dat€ 15.03.2017 “Pér disa ndryshime né¢ VKM nr. 717, dat€ 23.06.2009”;

- VKM nr. 177, daté 08.03.2017 “Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.165, daté
02.03.2016, t&€ Késhillit t&€ Ministrave “Pér grupimin e njésive t€ vetéqeverisjes vendore, pér
efekt page, dhe caktimin e kufijve t€ pagave t€ funksionaréve t€ zgjedhur e t&€ eméruar, t&é
népunésve civilé e t€ punonjésve administrativé t€ njésive té vetéqeverisjes vendore”;

- VKM nr. 165, daté 02.03.2016 “Pér grupimin e njésive t€ vetéqeverisjes vendore, pér efekt
page dhe caktimin e kufijve té pagave t€ funksionaréve té zgjedhur e t&€ eméruar, té
népunésve civilé e t€ punonjésve administrativé t€ njésive t€ vetégeverisjes vendore”;

- VKM nr. 187, daté 08.03.2017 “Pér miratimin e strukturés dhe té niveleve té pagave té
népunésve civilé/népunésve, zévendésministrit dhe népunésve t€ kabineteve, né
kryeministri, aparatet e ministrive t€ linjés, administratén e presidentit, kuvendit, komisionit
gendror té zgjedhjeve, gjykatén e larté, prokuroriné e pérgjithshme, disa institucione té
pavarura, institucionet né varési t€ kryeministrit, institucionet né varési t€ ministrave té
linjés dhe administratén e prefektit”;

- VKM nr. 545, daté 11.08.2011 “Pér miratimin e strukturés dhe t&€ niveleve t&é pagave té
népunésve civilé/népunésve, zévendésministrit dhe népunésve t€ kabineteve, né
kryeministri, aparatet e ministrive té linjés, administratén e presidentit, kuvendit, komisionit
gendror té€ zgjedhjeve, prokuroriné e pérgjithshme, disa institucione t€ pavarura,
institucionet né varési t&¢ Késhillit t€¢ Ministrave/Kryeministrit, Institucionet né varési té
ministrave t€ linjé€s dhe Administratén e Prefektit”, me ndryshime;

- VKM nr. 997, dat€ 10.12.2010 “Pér trajtimin financiar t€ punonjésve g€ dérgohen me
shérbim jashté gendrés s€ punés, brenda vendit”, me ndryshime;

- Vendimet e Késhillit Bashkiak Kukés, etj.

7. Standardet e auditimit
Pér kryerjen e Auditimit Financiar dhe t&€ Pérputhshmérisé né Bashkiné Kukés grupi i auditimit
ka ndjekur edhe standardet ndérkombétare t€ auditimit si mé poshté:

15



- ISSAI 100 “Parimet themelore té auditimit t& sektorit publik®;

- ISSAI 400 “Parimet themelore té auditimit t& p&rputhshmérisé”, qé pércakton parimet
themelore t€ ISSAI-t 100 dhe i zhvillon mé tej ato duke i pérshtatur me kontekstin specifik
té auditimit t&€ pérputhshmérisé,;

- ISSAI 4000 "Prezantim i pérgjithshém 1 udhézimeve pér auditimin e pérputhshmérisé"; si
dhe ISSAI 4200;

- Standardet Ndérkombétare t€ Auditimit (SNA) t€ Federat€és Ndérkombétare t&
kontabilisteve IFAC.

8. Metodologjia e auditimit

1. Kontrolli aritmetik.

Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston né thelb né regjistrimin e fakteve né njé
formé numerike, si dhe né paraqitjen sintetike té tyre, por midis regjistrimit fillestar t&é fakteve
dhe paraqitjes sé€ tyre né formé sintetike, q€ jan€ edhe gé€llimi 1 tij, béhen njé€ seri veprimesh qé
kan€ t€ b&né me evidentimin né llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli
aritmetik u krye me géllim qé t€ sigurohemi nése veprimet e llogaritjes dhe t€ hedhjeve né
llogarité pérkatése, qé€ pérfundojné me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk p&€rmbajné asnjé
gabim (Ditari i kontabilizimit té urdhér shpenzimeve).

2. Kontrolli me ané té pjeséve justifikuese.

Edhe pse kontabilizimet nuk pérmbajn€ gabime aritmetike, ai mund t€ jeté i gabuar, nése
regjistrimet e béra nuk korrespondojné me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjeséve
justifikuese (Urdhér shpenzimeve), konstatoi nése shifrat ¢ kaluara kané pasur justifikim té
mjaftueshém dokumentar né bazé t€ UMF nr. 30, daté. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve
né njésité e sektorit publik”.

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.

Konsistoi né ekzaminimin e aktiveve, t& llogarive, té librave kontabél etj. Kontrolli kontabél 1
ushtruar ekzaminoi pérputhjen ndérmjet regjistrimit kontabél dhe pjeséve justifikuese pérkatése,
por probleme u konstatuan mbi ekzistencén reale té aktiveve né subjekt. Gjithashtu, u krye
mbikéqyrje fizike e magazin€s pér t€ verifikuar kryerjen e sakté t€ inventarizimit fizik dhe
pérputhjet e tij me até kontabél.

4. Kontrolli i vierésimit.

Kontrolli 1 vlerésimeve pércaktoi nése vlerat q€ u atribuohen gjendjeve ekzistuese jané té sakta,
nése pasurité duhet t€ qéndrojné né€ bilanc me vlerat g€ u jan€ vendosur atyre.

5. Konfirmim nga té tretét.

Transaksionet e pérzgjedhura pér t’ju nénshtruar testeve t€ detajeve, u kryqé€zuan me
informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimet periodike me ente dhe institucione té
tjera shtetérore.

6. Kontrolli sipas njé treguesi.

Pérdorimi 1 treguesve statistikoré me qé€llim q€ té€ kérkohen fakte ose t€ dhéna ‘jashté
normales”, q€ pérbéjné tregues té parregullsive kontabél. Mund t€ pérmendim nése ka mungesa
e pjeséve justifikuese, gabimet e shpeshta né datat, numrat, referencat e brendshme, regjistrime
pak té lexueshme, shifra té renditura keq, korrigjime t€ shumta t€ shifrave, etj.

7. Intervistimi

U kryen intervista me specialistét e Bashkis€¢ Kukés me géllim pér t€ kuptuar dhe vlerésuar mé
miré€ problematikat e konstatuara.

8. Raporte dhe Informacione

U shgyrtuan raporte, informacione dhe dokumentacion lidhur me ¢éshtjet nén auditim.
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9. Pyetésorét pér vilerésimin e sistemeve té Kontrollit t¢é Brendshém.

U zhvilluan pyetésoré me strukturat e Bashkisé Kukés pér t€ vlerésuar sistemet e kontrollit té
brendshém.

Praktikat e ndjekura né kryerjen e auditimit

Mbéshtetur né standardet ISSAI, audituesit duhet té identifikojné dhe vlerésojné risqet e
anomalive materiale né pasqyrat financiare si dhe nivelin e pohimeve, népérmjet t& kuptuarit t&
njésis€é dhe mjedisit t&€ saj, duke pérfshiré kontrollin e brendshém té njésisé dhe duke krijuar
késhtu bazén pér hartimin dhe implementimin e pérgjigjeve kundrejt risqeve t€ vlerésuara té
gabimeve materiale.

Sa mé sipér grupi 1 auditimit realizoi vlerésimin e materialitetit n€ pérputhje me ISSAI 1320 dhe
ISSAl 1450,duke pércaktuar nivelin e gabimit qé audituesi konsideron t€ mundshém pér té
influencuar te pérdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit dhe
ndjeshméria e zonave t€ llogarisé, grupi i auditimit pércaktoi materialitetin n€ masén 2% pér té
gjitha zonat e llogaris€ t€ planifikuara pér t’u audituar, ku si bazé pér pérllogaritjen e
materialitetit jané marré shpenzimet pér paga, shpenzime operative dhe investime.

Pas pércaktimit t€ nivelit t€ materialitetit, grupi i auditimit ka kryer vlerésimin e sistemeve té
kontrollit t& brendshém né institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c)
funksionimit t&€ 5-t&€ komponentéve té kontrollit t€ brendshém. Gjaté kryerjes s€ testeve té
kontrollit €shté arritur né pérfundimin g€ sistemet e kontrollit t&€ brendshém paraqesin risk té
moderuar deri té larté.

Metodologjia e aplikuar gjaté planifikimit konsiston né auditimin e t€ dhénave té siguruara nga
veté subjekti. Kemi ndérmarré procedurat pér vlerésimin e riskut (analiza), me qéllim sigurimin
e nivelit t€ kérkuar t€ njohjes s€ riskut t€ brendshém dhe riskut té kontrollit t€ subjektit.
Informacion té€ vlefshém administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga veté subjekti pér
vlerésimin e riskut, duke ia nénshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve. Gjaté
vlerésimeve u mbéshtetém né Modelin e Riskut &8 KLSH-? aplikon®.

Nisur sa mé sipér, jemi pérpjekur t&€ ruajmé nivelin e pranuar t& Riskut t&¢ Auditimit prej 5%,
duke shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbésore t&€ kryera. N&
két€ kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojné né analiza té
marrédhénieve mes informacionin financiar dhe jo financiar; inspektimeve qé konsistojné né
regjistrimin e dokumenteve né regjistra/ ditaré/ partitaré, ose ne trajté elektronike por edhe
inspektime fizike; observimet qé konsistojné né analizén e proceseve ose procedurave té kryera
nga té tjeré, me qé€llim sigurimin e informacionit rreth performancés s€ proceseve/procedurave,
por kjo mbetet e limituar deri né kohén kur observimi ka ndodhur, dhe sé fundi kérkimi/hetimi
qé konsiston né kérkimin e informacionit te personat kompetent dhe t&€ mirinformuar brenda
dhe/ose jashté njésisé shpenzuese.

9. Dokumentimi i auditimit
Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit, 1 konsideruar si i mjaftueshém pér t&
mundésuar dhe kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té€ auditimit, kryer né
pérputhje me standardet pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullator, rezultatet e
kétyre procedurave dhe evidencat e marra té auditimit, si dhe ¢éshtje t& réndésishme, qé€ dolén
gjaté auditimit, jané reflektuar né€ pérfundimet e arritura né drejtim t€ tyre dhe gjykimet
profesionale né arritjen e kétyre konkluzioneve. Ky dokumentacion éshté i pérshtatshém dhe i

5ISSAl 1315

6Risku i Auditimit = Risku i qenésishém * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit
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réndésishém pér t€ konfirmuar dhe mbéshtetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shérben si
njé€ burim informacioni pér pérgatitjen e tyre.

II. PERSHKRIMI I AUDITIMIT

1. Informacion i pérgjithshém mbi subjektin

Auditimi né subjektin “Bashkia Kukés”, u krye n€ kuadér t€ planifikimit vjetor t€ subjekteve té
pérzgjedhura pér t’u audituar. N& két€ subjekt, u evidentuan shmangie dhe t€ meta né fushén e
financés (materiale por jo té pérhapura), si dhe t€ meta e dobé&si né€ drejtim t€ pérputhshmérisé
me kérkesat dhe kriteret e vler€simit sipas kuadrit rregullator né fuqi t€ shoqéruara me
shpenzime sipas 3-E né fushén e prokurimeve.
Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshém pér t&€ mundésuar dhe
kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit né pérputhje me standardet
pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore. Rezultatet e kétyre procedurave
dhe evidencat e marra t€ auditimit, si dhe ¢éshtje t€ réndésishme, q€ dolén gjaté auditimit, jané
reflektuar né pérfundimet e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet profesionale né arritjen e
kétyre konkluzioneve. Ky dokumentacion &sht€ i pérshtatshém dhe i rénd€sishém pér té
konfirmuar dhe mbéshtetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shérbeu si njé burim
informacioni pér pérgatitjen e tyre. N& pérgatitjen e materialit dokumentar pér planifikimin e
auditimit, grupi auditimit i &shté referuar auditimeve e kryera né periudhat e méparshme,
dokumentacionit té kérkuar subjektit, t& dhénat e grumbulluara pér demografiné, auditimeve té
realizuara nga Njésia e Auditimit t&€ Brendshém, fondet e realizuara nga kjo njési vendore té
publikuara né fagen e Thesarit t€ Ministrisé s€ Financave dhe t&€ APP pér realizimin e prokurimit
me fonde publike dhe té ardhurat e veta, aktivitetet kryesore dhe problematikat e trajtuara nga
media, t€ realizuara kéto né€pérmjet hulumtimeve dhe kérkimeve né internet dhe n€ median
ViZive.
Bashkia Kukés éshté e organizuar dhe funksionon né bazé ligjit nr. 139/2015, daté 17.12.2015
“Pér Vetéqeverisjen Vendore” dhe ligjit nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e
vetéqeverisjes Vendore”, Rregulloren e funksionimit t€ Ké&shillit Bashkiak, Rregullorja dhe
akteve té nxjerra nga Késhilli Bashkiak Kukés.

Profili i Bashkisé Kukés: Bashkia Kukés kufizohet né veri me Bashkiné Has, né peréndim me
Bashkité Mirdité dhe Fushé-Arréz, né jug me Bashkiné Dibér

/ 4 ‘A dhe né lindje me Republikén e Kosovés dhe me até té

-

Magedonisé.

Qendra e késaj bashkie éshté qyteti i Kukésit. Sipas Censusit té
vitit 2011, popullsia éshté 47,985 banoré. Ndérkohé qé sipas
" Regjistrit Civil, kjo bashki ka 59,393 banoré. Bashkia e re ka njé
) sipérfage prej 933.86 km2 me njé densitet prej 63.59
banoré/km2 sipas Regjistrit Civil dhe 51.38 banoré/km2 sipas
Censusit 2011.

Bashkia Kukés pérbéhet nga 15 njési administrative, té cilat
jané: Kukési, Malzi, Bicaj, Ujmisht, Térthore, Shtigen, Zapod, Shishtavec, Topojan, Bushtricg,
Gryké-Cajé, Kalis, Surroj, Arrén dhe Kolsh. T€ gjitha njésité administrative jan€ aktualisht pjesé
e rrethit Kukés dhe pjesé e po kétij qarku.

Relievi 1 zonés s¢ Kukésit éshté kryesisht malor né t&€ béjné pjesé mali i Gjallicés dhe mali 1
Koritnit, pjes€ té vargmalit t€ Korabit. Lugina e Drinit e bén territorin edhe mé t&é ashpér
gjeografikisht me grykat e thella dhe t€ ngushta né té cilat jan€ ndértuar disa prej digave mé té

enfy

ol
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médha té hidrocentraleve. Né kété zoné shtrihet njé pjesé e ligenit té Fierzés, ligeni mé i madh
artificial n€ Shqipéri.

Qyteti i Kukésit éshté zoné e rénd€sishme g€ lidh Shqipérin€ me Kosovén, pérmes Durrés -
Moriné dhe Magedonin€. Pavarésisht pérmirésimeve q€ ka sjellé infrastruktura kombétare,
relievi 1 véshtiré 1 Bashkisé sé¢ Kukésit dhe problemet me infrastrukturén e brendshme té késaj
zone kané krijuar probleme né€ zhvillimin e métejshém ekonomik.

Pas reformé&s administrativo-territoriale, u krijua njé ndarje e re administrative e Bashkis€¢ Kukés
me njé shtrirje prej 933.86 km?, e miratuar me ligjin nr. 115/2014, “Pér ndarjen administrativo-
territoriale té njésive té gqeverisjes vendore né Republikén e Shqipérisé” né pérbérje té s€ cilés u

pérfshiné 15 njési administrative si dhe nénndarjet e tyre, sipas pasqyrés s€¢ méposhtme:

Nr. | NJA Qytete dhe Fshatrat né pérbérje

1 Kukés Qvteti Kukés, Fshatrat: Gostil, Drinas

2 Malzi Fshatrat: Shemri. Shtane, Petkaj, Mgulle, Cam, Gdheshte, Piste, Spas, Shikaj,Dukagjin, Kalimash, Kryemadh.
3 Bicaj Fshatrat: Bushat, Bicaj, Osmane, Mholaj, Mustafaj, Nange, Kolosian Domaj,. Gabricé, Tershene
4 Uimisht Fshatrat: Lusen, Zallg, Malgene, Resk, Uimisht, Skavice, Teidrine

5 Terthore Fshatrat: Morine, Bardhoc 1, Bardhoc 2, Breg-Lume, Pobreg, Gjegjan

6 Shtigen Fshatrat: Shtigen, Koder-Lume, Krenze, Gjalice

7 Zapod Fshatrat: Orgjost, Kosharisht, Pakisht, Zapod, Or¢ikel, Bele, Lojme

8 Shishtavec Fshatrat: Shishtavec, Novosel, Kollovoz, Shtreze, Borie, Oreshke, Cenaleve

9 Topojan Fshatrat: Topojan, Xhaferaj, Turaj, Brekije, Nimge

10 Bushtrice Fshatrat: Bushtrice, Gjegje, Matranxh, Palush, Vile, Barrug, Shpat

11 Gryke- Caje | Fshatrat: Fshat, Caje, Buzemadhe, Shkinak

12 Kalis Fshatrat: Geshtenje, Koder, Geshtenje, Kalis, Gurre, Pralisht

13 Surroj Fshatrat: Cinamake, Fushare, Surroj Alia

14 Arren Fshatrat: Arren, Arrez, Barre, Verrije, Tejmollé

15 Kolsh Fshatrat: Kolsh Mamez, Myc-Maméz

Misioni: Bashkia Kukés ka si mision té saj, t€ sigurojé geverisjen né njé nivel sa mé afér
qytetaréve. Si njési e nivelit bazé, ajo do té€ keté si mision garantimin e veté-geverisjes né
pérputhje me kérkesat e Kartés Evropiane t&€ Autonomisé Vendore.

Synimi kryesor €shté plotésimi sa mé 1 mir€ i nevojave dhe kérkesave t€ komuniteteve pérkatése,
népérmjet arritjes s€ nj€ niveli sa mé t€ larté shérbimesh, né€ dobi t€ nj€ zhvillimi t€ balancuar me
gé€llim pérfundimtar standarde t€ larta t€ cilé€sis€ s€ jetes€s né€ territorin nén administrim.

Vizioni: Bashkia Kukés synon mbéshtetjen e pérmirésimit t& shérbimeve publike dhe sociale,
ndérmarrjen e reformave administrative dhe t€ menaxhimit pér funksionet specifike, financimin
dhe zbatimin e projekteve né€ fushén e arsimit, kulturés dhe sporteve si dhe rritjen e komunikimit
dhe pjesémarrjes s€ qytetaréve drejt nj€ geverisjeje lokale me t€ pérgjegjshme dhe transparente.
Njé nga prioritetet e Bashkisé Kukés éshté dhe hartimi 1 dokumentit t€ Planit afat-gjaté té
Zhvillimit Ekonomik (PSZHE) 1 cili €shté njé proces gjithépérfshirés ku do t€ angazhohen jo
vetém strukturat e administraté€s vendore t€ Bashkis€, por edhe aktorét kryesoré, grupet e
interesit si dhe pjesétarét e komunitetit.

Profili demografik: N& qytetin e Kukésit jané t€ pérqendruar 35% e banoré€ve, ndérsa pjesa
tjetér &shté e shpérndaré né 14 njésité e tjera administrative. Njésia Administrative Bicaj ka né
territorin e saj 10 fshatra dhe renditet e dyta pér nga numri i popullsisé prej 5,631 banorésh
ndérkohé qé njé€sia administrative mé pak e populluar €shté Kalisi me 827 banoré dhe 5 fshatra.
Profili social: Né bashkiné e Kukésit 25,574 persona ose 6,273 familje jané té regjistruar si
pérfitues t€ ndihmés ekonomike. Kjo do té€ thoté se né Bashkiné e Kukésit mbi gjysma e
popullsisé pérfiton ndihmé ekonomike bazuar né shifrat e Censusit 2011. Pothuajse 30 % e
personave qé pérfitojné nga ndihma ekonomike jané t€ pérqendruar né€ qytetin e Kukésit, ose 45
% e banoréve té qytetit t& Kukésit, ndérsa n€ Njésiné Administrative Ujmisht pérfitojné ndihmé
ekonomike 87 % e banoréve.

Tregu i punés dhe struktura e tij: Pjesa mé e madhe e popullsis€ €shté ¢ punésuar né€ sektorin e
shérbimeve, (57.36 %) ndérsa rreth 33% né sektorin e bujqésisé dhe vetém 9.59% né sektorin e
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industrisé. Ekziston njé lidhje e drejté ndérmjet sektoréve té punésimit dhe statusit t€ punésimit.
51.6% e personave q€ punojné jané t€ punésuar, ndérsa mesatarisht 48.4% jané t€ veté-punésuar
ose punojné né bizneset familjare, ndérkohé qé statusi i punésimit éshté i ndryshém nga njésia né
njési. Punésimi z€ njé peshé mé t€ madhe specifike né€ qytetin e Kukésit, né njésité
administrative Kolsh, Ujmisht dhe Zapod. Ndérsa vet€punésimi ose punésimi né€ ekonomité
familjare €sht€ mé i1 shpeshté né njésit€ administrative,Shishtavec dhe Bushtricé. Pjesa mé e
madhe e t€ punésuarve (61%) punojné me kohé té pjesshme, ¢ka lidhet edhe me natyrén rurale té
zonés edhe me aktivitetin bujqésor, dhe vetém 33.2% punojné me kohé té ploté.

Niveli mé i larté i papunésisé €shté regjistruar ndérmjet t€ rinjve 65.9 % 5 ndjekur nga papunésia
ndérmjet grave né€ masén 51.5 %, ndérsa ndérmjet meshkujve arrin né masén 50.1%.

Bujqgésia mbetet ndér sektorét mé t€ réndésishém ekonomik qé ofron rreth 33% t€ gjithé vlerés sé
shtuar bruto pér rajonin e kryesisht pér Bashkiné e Kukésit.

Infrastruktura: Bashkia e Kukésit ka 122.5 kilometra akse rrugore rajonale dhe 181 kilometra
rrugé kombétare, ose pérkatésisht 67% té t& gjithé rrjetit rrugor rajonal t& Qarkut Kukés. Niveli 1
infrastrukturés rrugore 1€ shumé pér t€ déshiruar edhe pse investimet kané gené t€ shumta. Tani,
rreth 119 km t€ rrugéve rurale né kété rajon, vazhdojné t€ jené€ té paasfaltuara. Koha e udhétimit
nga Bashkia Kukés si gendér administrative deri né njésiné administrative mé té afért merr rreth
47 minuta ndérsa né gendrat mé té largéta rreth 150 minuta.

Turizmi si potencial dhe sfidat kryesore té zhvillimit: Zona e Kuk&sit ka histori e kulturé té
gjeré, tradita vendore, shuméllojshméri e produkte bujgésore, kulinari, té cilat jané potenciae
mjaft t€ vlefshme pér zhvillimin e disa llojeve t€ turizmit Kulturor, Historik, Fetar, Kulinar et;.
Kjo zoné éshté e pasur me gendra kulturore, fetare, monumente historike, si dhe tradita folklori,
té cilat jan€ béré pjesé e trashégimisé kulturore kombétare.

2. Pérshkrimi rezultateve sipas drejtimeve té auditimit
2.1 Auditim mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe auditin e brendshém

|dentifikimi dhe vierésimi i nivelit té implementimit té komponentéve té MFK.

Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut, veprimtarité e kontrollit, Informimi dhe komunikimi dhe
Monitorimi. Saktésia e deklaratés vjetore dhe raporti pérkatés pér cilésin€ dhe gjendjen e
sistemeve té kontrollit t& brendshém né njésiné publike g€ mbulon;

Titulli i | Mungesa e nj€ kuadri té ploté rregullash t€ shkruara pér funksionimin e institucionit
getjes: 1 | dhe mangési n€ kryerjen e detyrave specifike.
Situata: Pér t€ vlerésuar funksionimin e sistemit t€ kontrollit t€ brendshém dhe zbatimin e

kérkesave t& ligjit nr. 10296, daté 8.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollit”, grupi i auditimit auditoi komponentét vlerésues té€ funksionimit té
kontrollit t€ brendshém:

Mjedis i kontrollit:

Pér periudhén objekt auditimi 2018-2020 Bashkia Kukés ka funksionuar pa patur
Rregullore pér organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratés e
saj né€ nivel institucional dhe gjith€pérfshirés.

Nuk jan€ miratuar gjurmét standarde t€ auditimit pér t€ gjitha procedurat, proceset
dhe transaksionet q€ lidhen me veprimtariné kryesore né njésiné publike Bashkia
Kukeés, konkretisht né fushat me risk si¢ jané prokurimet me vleré mé t€ madhe se
800.000 leké pa Tvsh, prokurimet me vleré mé t& vogél se 800.000 leké pa tvsh,
zbatimi i buxhetit, mbledhja e taksave, «tj.
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Mbi rekrutimin e punonjésve né marrédhéniet e punés:

Njésia pérgjegjé€se e burimeve njerézore e ngarkuar me menaxhimin e népunésve
civilé t& institucionit si dhe eprori direkt i Bashkisé Kukés, pér periudhén e auditimit
2018-2020 nuk kané nisur apo zhvilluar procedurat individuale pér marrjen e statusit
t& népunésit civil pér t&€ gjithé ata punonjés t& administratés, té cilét jané t&€ punésuar
né pozicionet q¢ trajtohen sipas statusit t€ népunésit civil.

Né Vendimet e largimeve dhe emérimeve pér 31 pozicioneve drejtuese pér
periudhén 2019-2020 sipas strukturés Organizative, dorézimi i detyrés si dhe marrja
e saj nga persona té tjeré, nuk éshté béré me akte dorézimi dhe inventarizim
pérkatés.

Né procesin e largimeve dhe marrjes né detyré nuk €shté ngritur asnjé komision nga
titullari aktual pér inventarizimin e dosjeve, procedurave apo praktikave né proces té
personelit qé €shté larguar apo marrjen me procesverbal sintetik té dosjeve dhe
punés té personelit qé kané filluar ushtrimin e detyrés.

Mbi nivelin e pérdorimit t& programeve elektronike

Pér periudhén objekt auditimi né Bashkiné Kukés, nuk jané€ aplikuar programe
elektronike pér kontrollin, menaxhimin e veprimeve financiare, kontabilizimin dhe
pasqyrat financiare si dhe ato pér vjeljen e t€ ardhurave pér tatim taksat lokale.

M enaxhimi i riskut:

Mbi pérgatitjen e Strategjisé s¢ Menaxhimit t€ Riskut

Pér periudhén objekt auditimi nga ana e titullarit t€ njésis€ publike Bashkia Kukés
nuk &shté hartuar dhe miratuar Strategji e Menaxhimit t€ Riskut.

Pér periudhén objekt auditimi 2018-2020 nuk €shté hartuar dhe miratuar Rregjistri i
Riskut né€ nivel institucional sipas pércaktimit ligjor, edhe pse Drejtoria e Auditit té
Brendshém dhe Drejtoria e Financave dhe Buxhetit ka rregjistér risku vetém per
vitin 2020, si dhe nuk éshté eméruar personi pér pozicionin Koordinatori i riskut.
Mbi veprimtarité e kontrollit

Pér vitin 2018, pér grupin e auditimit nuk €shté vendosur né dispozicion asnjé
evidencé e cila provon ngritjen e grupit t€ GMS dhe caktimin e Koordinatorit té
riskut me urdhér t€ Kryetarit t€ Bashkisé. Pér vitin 2019 nuk &shté vendosur né
dispozicion asnjé evidencé e cila provon caktimin e Koordinatorit t€ riskut me
urdhér té Kryetarit t€¢ Bashkis€. Pér vitin 2020 gjaté veprimtaris€ s¢ GMS, kjo
strukturé nuk ka gené né pérputhje me kérkesat ligjore, pér arsye se nuk ka miratuar
plane zhvillimi strategjiké me afat jo mé pak se sa 5 vjet.

Nuk jané pércaktuar rregulla me shkrim mbi veprimtarité e kontrollit dhe ndarja e
detyrave né ményré qé:

-ndarjen e detyrave né fushén e dhénies s€ autorizimit n€ até€ formé&, né€ ményré qé 1
nj€jti punonjés t€ mos jeté pergjegjés né t€ njéjtén kohé pér propozimin, miratimin,
zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin, sipas udhézimit t€ Ministrit t€ Financave;

- nuk é&shté krijuar sistemimi 1 dy nénshkrimeve, 1 cili nuk lejon qé angazhimi
financiar t€ kryhet pa marré nénshkrimet e népunésit autorizues dhe t€ népunésit
zbatues té njésis¢;

Kriteri:

Ligji nr. 10296, dat€ 8.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 20,
neni 4 pika 19, nenet 21, 22, 23, neni 16;

Manualin pér MFK, Kap. III “Procesi 1 implementimit t¢ Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollit”, pika 3.2 “Cikli i MFK-s¢”, pika 3.3. . Kap.Il, pika “Menaxhimi i riskut”
Aktivitetet e Kontrollit, Kreu I1, neni 8 “Pérgjegjshméria menaxheriale ¢ Titullarit”,
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pika 2 dhe 8.b dhe neni 9 “Pérgjegjshméria menaxheriale e népunésit autorizues”,
germa “¢c”.Hapi “Gjurmét e auditimit”, ligjit nr. 68/2017 “Pér financat e
vetéqeverisjes vendore”, neni 32, UMF Plotésues nr. 8 dat€ 29.3.2012 “Procedurat e
pérgatitjes té Buxhetit afatmesém”, Kap. V dhe UMF nr. 2, dat€ 6.02.2012 “Pér
procedurat standard té zbatimit té buxhetit” pika 40; Manualin pér MFK,
Komponentét e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit 3.1. Mjedisi 1 kontrollit té
brendshém. VKM nr. 124, daté 17.02.2016 “Pér pezullimin dhe lirimin nga shérbimi
civil” Kreu IIl, pika 27 dhe VKM nr. 171, daté 26.03.2014 “Pér transferimin e
pérkohshém dhe té pérkohshém té népunésave civilé, pezullimin dhe lirimin nga
shérbimi civil”, Kreu VII, pika 49, 52, 52; Udhé&zimin ¢ MF nr. 16, daté 20/07/2016
‘Pér pérgjegjésité e koordinatorit t€ mfk dhe koordinatorit t&€ riskut né njésité
publike”. ligjit nr. 68-2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore”, neni 32 dhe
UMF Plotésues nr 8 daté 29.3.2012 “Proced pérgatitjes té Buxhetit afatmesém”,
Kap. V.Udhézimi i MF nr. 28, daté 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratés dhe
raportit vjetor pér cilésiné e sistemit té kontrollit té brendshém né njésité publike”;
Urdhrin e MF nr. 8980, daté 15.07.2010.

I mpakti:

Mos identifikimi dhe menaxhimi i risqeve, mos miratimi i gjurméve t€ auditimit,
mos organizimi dhe funksionimi 1 Grupit t€ Menaxhimit Strategjik (GMS), trajnimi
pér rritjen profesionale t& stafit si dhe mos perfeksionimi i sistemeve t€ IT pér
ofrimin e informacionit, ndikojné né arritjen e objektivave t€ institucionit.

Shkaku:

Mosnjohje e ploté e koncepteve té ligjit nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér menaxhimin
financiar dhe kontrollin”, si dhe nuk ka konsolidim té térésisé sé rregullave,
procedurave pér c¢do aktivitet t€ veprimtarisé, pavarésisht se két€ e realizon
referuar kompetencave dhe akteve nénligjore né fuqi, duke reflektuar késhtu nivel
té larté té riskut dhe funksionimin e sistemeve t€ kontrollit t€ brendshém.

Réndésia

E larté

Rekoman
dime:

Nga ana e Bashkisé Kukés té€ merren masa pér:

-Hartimin e Rregullores pér organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e
administratés e saj né nivel institucional dhe gjith€pérfshirés

-Hartimin e manualeve mbi procedurat pér operacionet Kryesore;

-Krijimin e procedurave pér delegimin e detyrave;

-Hartimin e gjurméve standarde t€ auditimit pér t€ gjitha procedurat, proceset dhe
transaksionet € lidhen me veprimtariné kryesore né njésin€ publike Bashkia
Kukeés;

-Pérmirésimin ¢ sistemit té kontrollit t€ brendshém,;

-Vendosjen e njé€ sistemi elektronik t& miréfillt€ unik t&€ mbajtjes s€ kontabilitetit;
-Hartimin e mekanizmave t€ cilat t’i dedikohen ankesave pér korrupsion;
-Vendogien e rregullave gé té garantojné siguriné e sistemit IT;

-Ngritjen e komisionit nga titullari aktual pér iventarizimin e dosjeve, procedurave
apo praktikave né proces t€ personelit g€ jané larguar nga detyra;

-Hartimin e Strategjis€é s¢ Menaxhimit t€ Riskut dhe Rregjistrit t€ Riskut né nivel
institucional;

-T€ eméruar Koordinatorin e riskut;

-Grupi i GSM té€ hartoj€ plane zhvillimi strategjiké me afat jo mé pak se sa 5 vjet.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési:
1- Z. B.Sh— me detyré Kryetar i Bashkisé pér periudhén 01.01.2018 deri né 31.07.2019;
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2- Z. S.G] — me detyré Kryetar i Bashkisé pér periudhén 02.08.2019 e né vazhdim;
3- Znj. M.O- me detyré Zv/Kryetare pér periudhén 02.08.2019 ¢ né vazhdim.

Mbi vierésimin e auditimit té brendshém

KLSH nga auditimi konstatoi se Sektori i Auditit t¢ Brendshém qé nga periudha e krijimit ka
funksionuar sipas strukturés organizative t& miratuar nga Kryetari i Bashkisé Kukés, i pérbéré
nga 1 drejtor dhe 2 specialist, ku aktualisht drejtor i NJAB éshté eméruar Z. S.S.

Plani 1 auditimeve nuk &shté realizuar né masén 100% késhtu (pér vitin 2018 jané parashikuar
gjithsej 6 auditime dhe jané realizuar 4 auditime, ose né masén 67%, pér vitin 2019, jané
parashikuar né planin vjetor 6 (gjashte) auditime dhe 2 (dy) auditime sipas Urdhrit t€ Kryetarit
nr.104, daté 05.08.2019, nr. 263, daté 17.09.2019 pra gjithsej 8 auditime dhe jané realizuar 5
(pes€) auditime, ose n€ masén 62.5%.

NjAB Bashkia Kukés, nuk ka vlerésuar si duhet riskun, dhe pér rekomandimet e 1€na nuk ka
analizuar dhe nuk ka hartuar program té veganté pér shkallén e zbatimit t&€ rekomandimeve té
Iéna, pér t€ adresuar pérgjegjési si dhe marrje masash pér rastet e konstatimeve té
problematikave té trajtuar né raportet e auditimit, duke béré q¢ NJAB t€ mos e realizojé
plotésisht misionin e saj pér kryerjen ¢ monitorimit t&€ sistemit t€ menaxhimit financiar dhe
kontrollit, veprim né papajtueshméri me ligjin nr. 114/2015, daté 22.10.2015 “Pér Auditimin e
brendshém né Sektorin publik”, neni 11 pika 2, germa “b” dhe “c” dhe neni 6 “Roli 1 auditimit té
brendshém” germa “i” dhe “¢”.

Titulli i | Mosrealizim i auditimeve té planifikuara si rezultat i mang€sive n€ personelin e
getjes. 2 NjAB, mosrealizim i detyrave té NjAB si rezultat i mosgertifikimit.

Situata: Nga auditimi rezulton se:

Kodi 1 Etikés €shté hartuar nga Drejtoria e AB, por ende nuk &shté miratuar nga
Kryetari 1 Bashkisé Kukés;

Nga auditimi i dokumentacionit t& rekrutimit t€ punonjésve t& Njésis€ s¢ Auditimit
té€ Brendshén né Bashkiné Kukés, rezulton se:

a) Z. E.C, me arsim té larté, profili drejtési, ésht€ eméruar n€ detyrén e audituesit t&
NJAB né Bashkiné Kukés me Urdhérin e Kryetarit t€ Bashkis€ nr.370/8, daté
01.03.2016, duke gené i pa pajisur me certifikatén e audituesit;

b) Znj. M.D, me arsim t& larté, profili ekonomi agrare, éshté eméruar né detyrén e
audituesit t&€ NJAB né Bashkin€ Kukés me Urdhérin e Kryetarit t¢ Bashkis€ nr.183,
dat€ 13.09.2019, duke gené e pa pajisur me certifikatén e audituesit.

Mbi hartimin e planeve ¢é auditimit, pérgatitia dhe hartimi i programeve dhe llojet e
auditimeve té ushtruara.

1)Mungon identifikimi 1 fushave me risk né€ sektorin IMTV, sektori i taksave dhe
tarifave vendore, si dhe zbatimi i rekomandimeve té 1éna nga KLSH-ja.

N¢ programet dhe né procesin e auditimit t€ NJAB nuk vihet re ndjekja e zbatimit té
rekomandimeve t€ dhéna nga auditimet e méparshme, e cila sjell¢ shkallé t& ulét t&
zbatimit t€ tyre nga subjektet e audituara. Ky rezultat shogérohet né¢ pérmbledhjen
ekzekutive té€ Raportit Vjetor t€ zbatimit t€ rekomandimeve t€ AB pér vitin 2020,
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dérguar né MFE prané NJQHAB me shkresén nr. 1342, daté 08.04.2021, ku nga 106
rakomandime pér vitin 2020, jané zbatuar 9 rekomandime, jané né proces 16 dhe
jané té pazbatuara 81 rekomandime.

Vierésimi i procedurave dhe standardeve té kryerjes sé auditimit té brendshém

Subjektet e audituara edhe pse i kané pranuar rekomandimet e dhéna nga AB dhe né
pérgjithési nuk 1 kané zbatuar ato, nuk kané paraqitur Planin e Veprimit pér
zbatimin e rekomandimit.

Kriteri: Ligji nr. 114/2015 daté 06.11.2015 “Pér auditimin e Brendshém né Sektorin publik”,
nenin nr. 11, pika 2, shkronja “c” “¢”’; MAB.
Manuali i auditimit té brendshém” i miratuar me urdhrin e Ministrit t€ Financave me
nr. 100, daté 25.10.2016 “Pér miratimin e Manualit té Auditimit té Brendshém né
sektorin publik”. Kap. IV, pika 4.1.12, Hapi 11

I mpakti: Nuk jep siguri t€ mjaftueshme pér objektivat e pércaktuara nga Institucioni.

Shkaku: Neglizhenca dhe mos kémbéngulja né ndjekjen e zbatimit t€ rekomandimeve té
léna nga auditimet e ushtruara nga Auditi i Brendshém.

Réndésia: | E larté

Rekoman | Bashkia Kukés t€ marré masa qé€ Njésia e Auditimit t€ Brendshém pér periudhén né

dime: vazhdim t€ organizohet dhe t€ funksionojé me 3 punonjés té€ certifikuar, t€ béjé

program té vecanté pér auditimin e rekomandimeve t€ l1&€na, t&€ b€jé planifikimin e
angazhimeve t€ auditimit n€é baz€ risku si dhe té€ kryejé procesin e kontrollit té
cilésis€ pér ¢do auditim. T¢€ identifikoj€ fushat me risk né sektorin e IMTV, sektorin
e taksave dhe tarifave vendore, si dhe zbatimi i rekomandimeve té 1€na nga KLSH-
ja

I.Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési:
1- S.S- Drejtor i NJAB;

2-E.C - Specialist, audituesi NJAB;

3- M.D - Specidliste, audituese e NJAB.

Observacione mbi projekt raportin e auditimit né Bashkiné Kukés

Pér sa éshté trajtuar né kété pjesé té Raportit Pérfundimtar t¢ Auditmit, nga subjekti i audituar éshté paraqitur
observacioni me shkresé nr. 723 daté 24.09.2021 “Mbi Projektraportin e Auditimit” Protokolluar né KLSH me
nr. 448/5 Prot, daté 28.09.2021 nga z.S.S ku jané shprehur objeksionet si mé poshté:

Pretendimet e subjektit:

Lidhur me Kodin e Etikés citohet se “Kodi i Etikés éshté miratuar nga Kryetari i Bashkisé Kukés me Urdhér
nr.73 daté 02.02.2021, dérguar pér informim me publikun me shkresén nr. 60/1 daté 03.02.2021 si dhe dérguar
me shkresén nr.497 daté 04.02.2021 prané Njésisé Qendrore té AB.

1. Lidhur me mungesén e identifikimit té fushave me risk ne sektorin e IMTV dhe Taksave dhe tarifave vendore,
me shkresén nr.4968 daté 13.10.2020 Plani Strategjik Vjetor dérguar né MF prané NJOHAB, pér vitin 2021
Bashkia Kukés ka planifikuar auditime té brendshme né té dy kéta sektor , vierésuar kjo sipas nivelit té
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riskut.
Lidhur me mungesén né e ndjekjes dhe zbatimit té rekomandimeve té dhéna nga auditimet e méparshme, jané
kérkuar né pikén Drejtimet e Auditimit, zbatimi i rekomandimeve té méparshme apo KLSH.

Qéndrimet e Grupit té Auditimit té KLSH-sé:

Programi i auditimit t¢ KLSH nr. 448/1 daté 26/04/2021, ndryshuar me nr. 448/2 daté 15.06.2021, citon né
ényré eksplicite si periudhé auditimi vitet 2018, 2019 dhe 2020, periudhé pér té cilén Kodi i Etikés nuk ka gené i
miratuar. Ky fakt pohohet edhe nga veté subjekti me Urdhér nr. 73 daté 02.02.2021 pér miratimin ligjor té kétij
akti. Si e tillé pretendimi i subjektit nuk géndron dhe nuk do té merret né konsideraté.

1. Shkresa mé sipér cituar, dérguar né Ministriné e Financave prané NJQHAB né lidhje me planin strategjik té
AB, provon edhe njé heré géndrimin e grupit t€ auditimit lidhur me gjetjen. Kjo sepse AB né Bashkiné Kukés
e ka planifikuar pér auditim sektorin me risk té IMTV dhe Tatim-taksave vendore pér vitin 2021, ndérkohé
qé gjetja i referohet periudhés se auditimit 2018-2020. Si e tillé pretendimi i subjektit nuk géndron dhe nuk
do té merret né konsideraté.
Pér nga réndésia e nivelit té zbatimit té rekomandimeve té auditimeve té méparshme edhe ato té KLSH-sé, si dhe
pér nga numri i ulét i zbatimit té tyre raportuar po nga veté NJAB né Bashkiné Kukés, né harmoni me Manualit
té AB si dhe shkresat e dérguar nga Ministria e Financés mbi pér géndrimin e auditimeve né kété sektor, grupi i
auditimit nuk vuri re qé AB té kété realizuar pér periudhén e auditimit 2018-2020 ndonjé program specifik dhe
vecanérisht mbi kété ¢éshtje. Té qenit pjese e drejtimit té auditimit, por e trajtuar vetém si shifér statistikore, nuk
tregon se ezauron réndésiné e késaj pike, sepse MAB dhe shkresat e drejtuara nga MF i referohen edhe shkakut
pérse rekomandimet kane shkallé té ulét zbatueshmérie. Fakt i cili zbulohet me auditime té posagme pér kété
piké. Si e tillé pretendimi i subjektit nuk géndron dhe nuk do té merret né konsideraté.

2.2 Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit té buxhetit, bazuar né ligjin organik té buxhetit
té shtetit, nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né RSH”, ligjet
vjetore “Pér buxhetin e shtetit” té vitit 2018, 2019 dhe 2020, si dhe aktet nénligjore mbi
planifikimin, monitorimin dhe zbatimin e buxhetit.

Programimi i PBA pér periudhén 2018-2019-2020 dhe programimi i buxhetit vjetor pér vitin
2018, 2019 dhe 2020. Celja e fondeve buxhetore té vitit dhe ndryshimet sipas VKB-Ve.

Treguesit pér buxhetin afatmesém t€ Bashkisé Kukés, pér periudhén 2018-2020 jané miratuar me
VKB-té pérkatése sipas viteve si dhe jan€ konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kukés.

Pér miratimin e programeve buxhetore Bashkia Kukés ka ngritur grupet pérkatése t€ punés, GMS
dhe Ekipet e Menaxhimit t& Programeve’. Bazuar né dokumentet e paragitura (dégjesa publike,
takime pér llogaridhénie pér zbatimin e buxhetit etj), t€ cilat administrohen nga Drejtoria e
Financave dhe Buxhetit, programet buxhetore afatmesme dhe projekt buxhetet vjetore vendore
jané konsultuar me komunitetin dhe grupet e interesit n€ njésiné e vetéqeverisjes vendore.

Pér hartimin e PBA-sé dhe buxhetit vjetor nga njésité vartése q€ financohen nga buxheti i
Bashkis€ dhe nga Drejtorité e Bashkisé jané pérgatitur kérkesat buxhetore lidhur me nevojat dhe
objektivat.

Buxheti i vitit 2018 éshté miratuar me VKB nr. 2, daté 05.01.2018 “Pér miratimin e buxhetit té
vitit 2018”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kukés me shkresén nr. 1/1 Prot, dat€ 13.01.2018,
dérguar né¢ MFE me shkresén nr. 229 Prot, daté 25.01.2018. Gjaté vitit buxheti ka pésuar vetém
njé ndryshim té miratuar me VKB nr. 76 daté 25.10.2018"Pér rishpérndarjen e fondeve
buxhetore”, pér shpérblimin e punonjésve qé kané dalé né pension, konfirmuar nga Prefekti

" Urdhér nr.1, daté 17.04.2018, Urdhér nr. 164, daté 17.04.2018, Urdhér nr.11, daté 09.01.2019, Urdhér nr. 12, daté 09.11.2019,
Urdhér nr. 37, daté 15.01.2020, Urdhér nr. 439, daté 09.03.2020, Urdhér nr. 654, daté 24.07.2020
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me shkresén nr. 1/50, daté¢ 08.11.2018. T¢ ardhurat dhe shpenzimet pér vitin 2018 jané
planifikuar t€ balancuara né vlerén 1,284,191 leké.

Buxheti i vitit 2019 éshté miratuar me VKB nr. 82, daté 04.01.2019 “Pér miratimin e buxhetit té
vitit 2019, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kukés me shkresén nr. 1/1 Prot., daté 18.01.2019,
dérguar né¢ MFE me shkresén nr. 221 Prot, daté 25.01.2019. Gjaté vitit buxheti ka ndryshuar me
VKB nr. 40, dat€ 24.05.2019 "Pér rishpérndarjen e fondeve buxhetore", pér shpérblimin e
punonjésve q€ kané dalé né pension konfirmuar nga Prefekti me shkresén nr. 1/40, daté
05.06.2019 pér Vendim nr. 40, daté 24.05.2019. Té ardhurat dhe shpenzimet pér vitin 2019 jané
planifikuar t€ balancuara né vlerén 1,355,6941eké. Pér vitin 2019, buxheti fillestar ka pésuar njé
ndryshim me VKB nr. 13 daté 17.09.2019 "Pér njé ndryshim né buxhetin e vitit 2019,
konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kukés me shkresén nr. 1/59, daté 25.09.2019.

Buxheti i vitit 2020 éshté miratuar me VKB nr. 47, daté 24.12.2019 “Pér miratimin e buxhetit té
vitit 2020”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kukés me shkresén nr. 1/79 Prot., daté 08.01.2020,
dérguar né MFE me shkresén nr. 427 Prot., daté 23.01.2020. T¢ ardhurat dhe shpenzimet pér vitin
2020 jané planifikuar t€ balancuara né vlerén 1,480,141leké, sipas tabelés n€ vijim.

Gjaté vitit 2020, buxheti i Bashkis¢ Kukés ka pésuar 6 ndryshimeve, té cilat jané t€ miratuara me
VKB-té e méposhtme:

- VKB nr. 29, daté 25.03.2020, VKB nr. 49, daté 22.04.2020, VKB nr. 130, daté 23.06.2020,
VKB nr. 134, daté 23.07.2020, VKB nr. 142, daté 25.09.2020, VKB nr. 152, daté 13.11.2020
“Pér miratimin e disa ndryshimeve né buxhetin e vitit 2020"’;

T€ gjitha ndryshimet e buxhetit jan€ t€ konfirmuara nga Prefekti 1 Qarkut Kukés®,

Miratimi i buxheteve vjetore pér vitin 2018 dhe vitin 2019, nuk éshté béré brenda afateve té
pércaktuara n€ ligjin nr. 9936, daté 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né
Republikén e Shqipérisé”, neni 32 -Pérgatitja dhe miratimi i buxheteve vendore®, ndérsa pér vitin
2020 buxheti éshté miratuar brenda afateve.

Tabela nr.2/1: Té dhéna té buxheteve té miratuara pér vitet 2018-2019-2020 (000/ leké)

Emértimi Plani i vitit 2018_ Plani i vitit 2019 _ Plani i vitit 2020 _

Nr. Té ardhura | Shpenzime Té ardhura | Shpenzime | Té ardhura | Shpenzime
1 Té ardhura té planifikuara pér vitin pérkatés 102,609 94,301 157,881
2 Té ardhurat e veta té trashéguara nga viti | 29,700 104,013

méparshém
3 Té ardhura té trashéguara nga granti i pakushtézuar 64,600 79,326 2,506
4 Transferta e kushtézuar 612,715 624,767 675,966
5 Grant i 1i i ¢elur pér llogari t€ vitit pérkatés 298,908 308,900 318,972
6 Transfert€ specifike e celur pér llogari t& vitit 218,700

pérkatés 205,360 220,803
7 Art. 600 Paga 321,863 382,609 384,839
8 Art. 601 Sigurime shogérore dhe shéndetésore 53,706 63,856 67,399
9 Art. 602 Shpenzime operative 246,031 188,606 191,733
10 | Art. 604 Transferime korrente t€ brendshme 360
11 606 Transferime té buxhetit familjar dhe individé 602,591 627,767 675,966
12 | Art. 230-231 Investime 60,000 85,769 154,843
13 | Fondi Rezervé + Kontigjencés (609) 7,006 5,001

TOTALI | BUXHETIT 1,284,191 1,284,191 1,355,694 1,355,694 1,480,141 1,480,141

Burimi: DFB, Bashkia Kukés

8 Shkresat nr. 1/30, daté 03.04.2020, shkresa nr. 1/40, dat& 22.04.2020, shkresa nr. 1/60, daté 02.07.2020, shkresa nr. 1/65, daté

30.07.2020, shkresa nr. 1/73, daté 07.10.2020, shkresa nr. 1/80, daté 20.11.2020.

°Késhilli i qeverisjes vendore, brenda datés 31 dhjetor, miraton buxhetin vendor né bazé t& vlerésimit t& t& ardhurave dhe té transfertave t&

pakushtézuara, t& pércaktuara né€ ligjin e buxhetit vjetor.
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Kontrolli i realizimit té shpenzimeve bazuar né nivelin e fonde té celura. Pérdorimi i té
ardhurave.
Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve pér vitin 2018.
Pér vitin 2018 planifikimi i1 buxhetit pér zérin shpenzime €shté né€ vlerén 1,284,191 mijé leké,
ndérsa realizimi n€ vlerén 1,182,401 mijé leké, ose né masén 92%. Zéri q€ ka vlerén mé t&€ ulét té
realizimit éshté€ z€ri 1 investimeve, 1 cili €shté planifikuar né€ vlerén 60,000 mijé leké dhe &shté
realizuar né vlerén 19,812 leké, ose né masén 33%.
Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve pér vitin 2019
Pér vitin 2019 planifikimi i buxhetit pér zérin shpenzime &€shté né vlerén 1,355,694 mijé leké,
ndérsa realizimi né vlerén 1,298,185 mijé€ leké, ose n€ masén 96%. Zéri qé ka vlerén mé t& ulét té
realizimit €shté z&€ri 1 investimeve, i cili Eshté planifikuar né vlerén 85,769 mijé leké dhe &éshté
realizuar né vlerén 52,133 leké, ose né masén 61%.
Né nivelin realizimit t€ z€rit t€ investimeve n€ masén 61%, rezulton se t€ kené ndikuar kryesisht
mos likuidimi i bashkéfinancimeve qé Bashkia Kukés duhet té bénte pér objektet e méposhtme:

- Rikonstruksion i Shkollés s&¢ Mesme — Shtigen me vleré 6,423,476 leké;

- Rikonstruksion i Shkollés 9-Vjecare Maméz me vleré 7,388,510 leké;

- Rikonstruksion i Shkollés 9-Vje¢are Fshat me vleré 5,091,433 leké;

- Ndértim i Terreneve Sportive -Shkolla Shtigen me vleré 4,677,268 leké.
Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve pér vitin 2020
Pér vitin 2020 planifikimi 1 buxhetit pér z€rin shpenzime €shté né€ vlerén 1,480,141 mijé leké,
ndérsa realizimi né vlerén 1,66,566 mijé leké, ose né masén 99%. Zéri g€ ka vlerén mé té ulét té
realizimit &shté z&ri 1 investimeve, 1 cili Eshté planifikuar n€ vlerén 151,298 mijé leké dhe éshté
realizuar né vlerén 50,305 leké, ose né masén 33%.
Né nivelin e ulét t€ zérit t&€ investimeve n€ masén 33%, rezulton se t€ kené ndikuar kryesisht:

- Mosdorézimi né kohé 1 mjeteve t€ blera pér rrugét rurale. Fatura me vleré 12,312,000 leké
€shté dorézuar mé datén 29.12.2020 duke béré t& pamundur likuidimi i sg brenda vitit.
- Moslikuidimi brenda vitit i faturés pér Rehabilitimin e kanalit ujités Shkina-Leshe Bushtricé
pér shumén 1,223,129 leké.
Si faktor i pérgjithshém qé ka ndikuar nivelet e realizimit t€ investimeve mbeten vonesat né
procedurat e prokurimit publik qé ka sjell€ vonesa né realizimin e kontratave dhe pér pasojé edhe
vonesa né likuidimin e faturave té realizimit t€ investimeve.

Tabela nr.2/2: Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve pér vitit 2018-2019-2020

Nr. Emértimi 2018 2019 2020

Plan Fakt Real.% Plan Fakt Real.% Plan Fakt Real.%
1 | Artikulli - 600 Paga + 601 Sig. 375,569 409,733 109 446,546 433,305 97 452,238 439,351 97
2 | Artikulli - 602 Shpenzime operative 246,031 158,008 64 188,606 190,544 101 191,733 175,190 91
3 | Artikulli - 604 Transf. Korr. té brend. 3,975 100 3,122 100 360 360 100
4 | Artikulli - 606 Ndihma Ek. dhe PAK 602,591 590,873 98 627,767 619,081 99 675,966 797,815 118
5 | Artikulli - 230 Projekte 3,545 3,545 100
6 | Artikulli - 231 Investime 60,000 19,812 33 85,769 52,133 61 151,298 50,305 33
7 | Fondi Rezervé + Kontigjencés (609) 7,006 5,001

Totali 1,284,191 | 1,182,401 92% 1,355,694 | 1,298,185 96% 1,480,141 | 1,466,566 99%

Burimi: DFB, Bashkia Kukés
Sikurse vérehet né tabelén mé sipér, pér t€ tri vitet 2018-2019-2020, zéri g€ ka vlerén mé té ulét
té realizimit paraqitet z€ri 1 investimeve “Artikulli 231”. Gjithashtu, mund té vérehet se realizimi
1 z€rit investime ka pésuar njé rritje nga viti 2018 né vitin 2019, nga 33% né 61%, por né vitin
2020 ka pésuar pérséri rénie duke u realizuar né masén 33%, duke mbetur z€ri me nivelin mé té
ulét té realizimit krahasuar me z€rat e tjeré.
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Bashkia Kukés nuk planifikon t&€ ardhura pér mbulimin e shpenzimeve pér ndihmén ekonomike
dhe PAK (e cila z& 50% té buxhetit faktik vjetor né vitin 2018, 48% né vitin 2019 dhe 54% né
vitin 2020), por vetém administron kété proces né lidhje me plotésimin e kritereve nga pérfituesit
dhe hartimin e listave. Duke marré parasysh kété fakt, duke zbritur nga shpenzimet totale vlerén
e ndihmés ekonomike dhe PAK, konstatohet se shpenzimet totale jané: n€ vitin 2018 né shumén
591,528 mijé leké, (1,182,401 - 590,873 = 591,528), né vitin 2019,679,104 mijé leké (1,298,185
- 619,081 = 679,104), né vitin 2020, 668,751 mijé leké (1,466,566 - 797,815 = 668,751). Bazuar
né buxhetin faktik vjetor pa pérfshiré ndihmén ekonomike dhe PAK, peshén specifike mé t&
madhe né strukturén e shpenzimeve e z&né:
- Pér vitin 2018 z&ri paga dhe sigurime shogérore pérbén 69% té totalit t€ shpenzimeve,
shpenzimet operative pérbéjné 26.7% dhe investimet 3.3%;
- Pé&r vitin 2019 zéri paga dhe sigurime shoqgérore pérbén 63.8% té totalit té shpenzimeve,
shpenzimet operative pérb&jné 28% dhe investimet 7.6%;
- Pér vitin 2020 zéri paga dhe sigurime shoqérore pérbén 66% t€ totalit t& shpenzimeve,
shpenzimet operative pérb&jné 26% dhe investimet 7.4%;

Pérdorimi i té ardhurave

Viti 2018

NEé totalin e shpenzimeve té kryera pér vitin 2018 (n€ vlerén 591,528 mijé€ leké, pra pa llogaritur
vlerén e ndihmés ekonomike dhe PAK), shpenzimet té cilat jané mbuluar nga t€ ardhurat e veta
jané€ né vlerén 83,736 mijé leké, ose né masén 14% (83,736 /591,528 *100).

Duke analizuar vetém vlerén e té€ ardhurave t€ pérdorura, pra drejtimi se ku jané shpenzuar té
ardhurat e veta pér vitin 2018 (t€ cilat kané vlerén 83,736 mijé leké), konstatohet se 63.7% e tyre
&shté pérdorur pér zérin shpenzime operative (53,370/83,736 *100), 18.5% né zérin paga dhe
sigurime shoqérore, dhe 17.6% né zérin investime.

Viti 2019

Né totalin e shpenzimeve té kryera pér vitin 2019 (né vlerén 679,104 mijé leké, pra pa llogaritur
vlerén e ndihmés ekonomike dhe PAK), shpenzimet té cilat jané mbuluar nga t€ ardhurat e veta
jané€ né vlerén 98,485 mijé€ leké, ose né masén 13% (98,485 /679,104 *100).

Duke analizuar vetém vlerén e t€ ardhurave t€ pérdorura, pra drejtimi se ku jan€ shpenzuar té
ardhurat e veta pér vitin 2019 (t€ cilat kané vlerén 98,485 mijé€ lek€), konstatohet se 98% e tyre
&shté pérdorur pér zérin shpenzime operative (96,426/98,485 *100) dhe 2% né z€rin investime.
Viti 2020

NEé totalin e shpenzimeve t€ kryera pér vitin 2020 (n€ vlerén 668,751 mijé€ leké, pra pa llogaritur
vlerén e ndihmés ekonomike dhe PAK), shpenzimet t€ cilat jané mbuluar nga té ardhurat e veta
jané né€ vlerén 120,102 mijé€ leké, ose né masén 18% (120,102 /668,751 *100).

Duke analizuar vetém vlerén e t€ ardhurave té pérdorura, pra drejtimi se ku jané shpenzuar té
ardhurat e veta pér vitin 2020 (té cilat kané vlerén 120,102 mijé leké), konstatohet se 49% e tyre
€shté pérdorur pér zérin shpenzime operative (58,741/120,102 *100), 36.8% né zérin investime
(Artikulli 230-231) dhe 14.2% né zérin paga dhe sigurime shoqérore.

Raportet e monitorimit mbi saktésiné e realizimit té treguesve buxhetor.
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Né zbatim té detyrimeve ligjore pér monitorimin e zbatimit t€ buxhetit, ligji nr. 139/2015 “Pér
vetégeverisjen vendore”, nenit 44 dhe ligji nr. 68/2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore”,
neni 48"jané pérgatitur raportet periodike si vijon:

-. Viti 2018 - Kryetari i Bashkisé ka miratuar “Raportin vjetor té konsoliduar té zbatimit té
buxhetit té Bashkisé Kukés pér vitin 2018” me Projekt Vendimin nr. 15, daté 25.03.2019 dhe
€shté dérguar pér miratim né Ké&shillin Bashkiak, ky i fundit e ka miratuar at¢ me VKB nr. 19,
dat€ 17.09.2019. Si rezultat i vones€s né miratim nga KB, Drejtoria e Financés dhe Buxhetit ka
dérguar né Ministrin€ e Financave dhe Ekonomisé raportin € monitorimit t€ miratuar me Projekt
Vendimin nr. 15, dat€ 25.03.2019. Gjithashtu, nga Drejtoria ¢ Financave dhe Buxhetit éshté
pérgatitur vetém nj€ raport 6 mujor mbi monitorimin e zbatimit t€ buxhetit né kundérshtim me
k?zrkesat e pércaktuara né€ ligjin nr. 68/2017 “Pér financat e veté€qeverisjes vendore”, neni 48, pika
1~

-. Viti 2019 — Kryetari i Bashkisé ka miratuar “Raportin vjetor té konsoliduar té zbatimit té
buxhetit té Bashkisé Kukés pér vitin 2019” me Projekt Vendimin nr. 28, daté 09.03.2020 dhe
€shté dérguar pér miratim né Késhillin Bashkiak, i cili e ka miratuar at¢ me VKB nr. 32, daté
25.03.2020. Gjithashtu, jan€ hartuar dhe dy raporte periodike 4 mujore pér periudhén janar — prill
2019 dhe prill — gusht 2019. Kéto raporte jané pércjellé né MFE né rrugé elektronike.

-. Viti 2020 — Kryetari i Bashkisé ka miratuar “Raportin vjetor té konsoliduar té zbatimit té
buxhetit té Bashkisé Kukés pér vitin 2020” me Projekt Vendimin nr. 9, daté 17.02.2021 dhe éshté
dérguar pér miratim né€ Késhillin Bashkiak, i cili e ka miratuar at€ me VKB nr. 9, daté
22.02.2021. Gjithashtu, jan€ hartuar dhe dy raporte periodike 4 mujore pér periudhén janar — prill
2020 dhe prill — gusht 2020. Raporti i konsoliduar mbi monitorimin e zbatimit té buxhetit pér
vitin 2020 éshté pércjellé né MFE me shkresén nr. 951 Prot., daté 02.03.2021.

Fondet e shpenzuara nga njésia vendore pér shkak té situatés Covid 2019, miratimi i kétyre
fondeve sipas kuadrit rregullator né fugi.

Né zbatim té pércaktimeve t€ VKM-sé nr. 236, daté 19.03.2020 “Pér marrjen e masave pér
ofrimin e asistencés né banesé ndaj shtresave né nevojé, né kushtet e epidemisé sé shkaktuar nga
Covid-19”, strukturat shtetérore duhet t€ ofrojné asistencé né banesé ndaj shtresave né€ nevojé né
kushtet e epidemisé t€ shkaktuar nga COVID-19. Ofrimi i asistenc€s konsiston né€ dérgimin e
produkteve ushgimore e jo ushqimore minimale, barnave t€ rimbursueshme dhe atyre me
kérkes€, pér pérballimin e situatés apo né kryerjen e furnizimeve me produktet e mésipérme, pér
llogari té tyre.13

Pér té béré t€ mundur ofrimin e mbéshtetjes ndaj shtresave né nevojé, bashkité me kérkesén e
Komisionit Qendror pér Ofrimin e Asistencé€s, duhet t€ pérpilojné listat e subjekteve pérfituese.
Kéto lista verifikohen nga Komisioni dhe iu konfirmohen Kryetaréve té Bashkive, té cilét mé pas
ngrené Komisionet e Mbrojtjes Civile dhe marrin t&€ gjitha masat pér dérgimin e produkteve
ushgimore dhe jo ushqimore, te shtresat né nevojé.*

10 Neni 44 —Raporti vjetor “Kryetari njésisé sé vetéqeverisjes vendore éshté pérgjegjés té paragesé ¢do vit njé raport me shkrim te késhilli pér
veprimtariné financiare dhe zbatimin e buxhetit t€ njésisé sé vetéqeverisjes vendore, pérfshiré dhe institucionet e saj té varésis€. Ky raport i
paragqitet késhillit jo m€ voné se data 31 mars e vitit pasardhés”.

1 Neni 48 — Monitorimi dhe raportimi i zbatimit té buxhetit vendor “Népunésit autorizues t& njésive té vetéqeverisjes vendore i paraqesin késhillit
pérkatés, sa heré qé kérkohet, por jo mé pak se tre raporte katér mujore té monitorimit té zbatimit té buxhetit... Raportet e monitorimit té zbatimit
té buxhetit publikohen nga népunési autorizues né fagen zyrtare t€ njésis€ pérkatése, brenda 30 ditéve pas pérfundimit t€ periudhés sé raportimit,
dhe njé kopje e tyre i dérgohet Ministrisé sé Financave...”

12 «“Ngpunésit autorizues i paraqesin késhillit pérkatés... jo mé pak se tre raporte katér mujore t& monitorimit t& zbatimit t& buxhetit”.

BVKM-sé nr. 236, daté 19.03.2020 “Pér marrjen e masave pér ofrimin e asistencés né banesé ndaj shtresave né nevojé, né kushtet e epidemisé sé
shkaktuar nga Covid-19”, pika 1 dhe 2.

/KM -sé nr. 236, daté 19.03.2020 “Pér marrjen e masave pér ofrimin e asistencés né banesé ndaj shtresave né nevojé, né kushtet e epidemisé sé
shkaktuar nga Covid-19”, pika 5,6 dhe 7.
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Ndérsa, referuar pércaktimeve t€ VKM-sé nr. 243, daté 24.3.2020“Pér shpalljen e gjendjes sé
fatkegésisé natyrore”, institucionet publike hartojné plane masash organizative dhe
administrative pér pérballimin e gjendjes sé& fatkeqésis€ natyrore dhe pérdorin burimet financiare
té parashikuara né€ buxhetin vjetor si dhe rivlerésojné buxhetin e tyre vjetor né pérputhje me
kryerjen e shpenzimeve shtesé té paparashikuara.™

Bashkia Kukés, pér pérballimin e shpenzimeve né€ kuadér t€ masave t€ marra gjaté pandemisé
Covid-19 éshté mbéshtetur né VKM-té e sipércituara dhe me VKB nr. 29, daté 25.03.2020 “Pér
miratimin e disa ndryshime né€ buxhetin e vitit 2020” dhe VKB nr. 49, daté 22.04.2020 “Pér
miratimin e disa ndryshimeve né buxhetin e vitit 2020”. N¢& zbatim té tyre ka miratuar fondet e
nevojshme té cilat jan€ nga t€ ardhurat e veté bashkisé si dhe jané€ pérdorur fondet e parashikuara
pér zhvillimin e aktiviteteve kulturore (t€ cilat jan€ anuluar) dhe fondi rezervé (shuma 2,893,968)
pér t& mos cénuar realizimin e shérbimeve té tjera qé ofron bashkia.

Nga analizimi i dokumentacionit t€ vén€ né dispozicion rezulton se gjaté vitit 2020 nga Bashkia
Kukés né€ kuadér t€ masave t€ marra pér té€ pérballuar situatén e krijuar nga pandemia Covid-19
jané shpenzuar fonde né vlerén 3,944,033 leké, sikurse paraqiten t€ detajuara né tabelén né vijim.

Tabela nr.2/3: Detajimi i fondeve té shpenzuara né kuadér té masave t€ marra gjaté pandemisé Covid-19.

Nr. Daté Llog. Analitike Pérshkrimi Shuma Detaje
Llogarisé
301 | 21.04.2020 | 602 Materiale pér 97,650 Materiale pér pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndrigim.
pastrim, dezinfektim, Urdhér prokurimi 464, urdhér blerje 13, daté 24.03.2020,
ngrohje dhe ndri¢im faturé 6, daté 26.03.2020, fh nr. 32, daté 31.03.2020.
302 | 21.04.2020 | 602 Shérbime t€ tjera 96,900 Shérbim i Dezifektimit pér institucionet arsimore urdhér
prokurimi 458, daté 19.03.2020, urdhér blerje 9, daté
24.03.2020, faturé 29, daté 24.03.2020, th nr. 31, daté
31.03.2020.
303 | 21.04.2020 | 602 Materiale pér 78,515 Blerje materiale pastrimi urdhér prokurimi nr 461, daté
pastrim, dezinfektim, 21.03.2020, urdhér blerje nr 11, daté 24.03.2020, faturé nr
ngrohje dhe ndri¢im 1, daté 26.03.2020, th nr. 25, daté 26.03.2020.
309 | 24.04.2020 | 602 Uniforma dhe veshje | 93,000 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Jel ek fosforishent
té tjera speciale faturé nr. 17, daté 22.4.2020, th nr. 35, daté 22.04.2020.
310 | 24.04.2020 | 602 Furnizime dhe 264,000 Blerje Pako Ushgimore kont. nr. 10, faturé nr. 702, daté
shérbime me ushqim 14.04.2020, fh nr. 36, daté 24.04.2020.
pér mencat
362 | 20.05.2020 | 602 Furnizime dhe 2,893,968 | Blerje pako Ushgimore pér situatén emergjente UB 12 dt
shérbime me ushqim 11.05.2020 kont nr 3 dt 29.04.2020 fatur€ nr 745 daté
pér mencat 04.05.2020, th nr.39, daté 06.05.2020.
431 | 25.06.2020 | 231 Shpenz.Mjete dhe 420,000 Blerje tuneli disenfektimi UB nr 16 dt 09.06.2020 kontraté
pajisetetjerateknik. nr 44 dt 04.06.2020 fat nr 56, fh nr.42, daté 12.06.2020.

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit

Bashkia Kukés, ka ngritur Komisionin e Planifikimit dhe Pérballimit t& Emergjencave Civile e
Krizave me Urdhér nr. 547, daté 28.05.2020. Ky komision ka né pérbérje té tij drejtues té
strukturave té bashkisé dhe drejtuesit e Njésive Administrative. Detyrat e tij lidhen me
parandalimin, organizimin, koordinimin dhe kontrollin e masave parandaluese lehtésuese dhe
rehabilituese pér pérballimin e emergjencave civile. Né kuadér t€ marrjes s€ masave pér
pérballimin e situaté sé krijuar nga pandemia Covid-19, Bashkia Kukés ka ngritur grupe pune
pérkatésisht, me urdhrin nr. 459, daté 21.03.2020 “Pér ngritjen e grupeve t€ punés pér ofrimin e
asistencés né banesé€ pér shtresat né nevojé, n€ kushtet e pandemisé sé€ shkaktuar nga Covid-19”,
Urdhrit nr. 466, daté 24.03.2020 “Pér angazhimin e strukturave t€ Bashkisé¢ Kukés pér ofrimin e
asistencés né banesé pér shtresat né nevojé, né€ kushtet e epidemisé s¢ shkaktuar nga Covid-19”,
Urdhrit nr. 47, daté 24.03.2020 “Pér ngritjen e komisionit pér marrjen né dorézim si dhe
shpérndarjen e njé sasie ndihme materiale”. Plani i shpérndarjes s€ pakove ushqgimore &shté

B\/KM-sé nr. 243, daté 24.3.2020 “Pér shpalljen e gjendjes sé fatkeqgésisé natyrore”, pika 6.1.a dhe b.
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miratuar mé dat€ 24.03.2020 dhe pérmban sasiné qé do té shpérndahet pér 626 familje sipas
Njésive Administrative. Nga analizimi 1 dokumentacionit rezulton se strukturat e Bashkisé Kukés
kané pérpiluar listat e subjekteve pérfituese pér ofrimin e asistencés né banesé ndaj shtresave né
nevojé, né kushtet e pandemisé s€ shkaktuar nga Covid-19 por kéto lista nuk jané t& miratuara
sipas pércaktimeve t¢ VKM-sé nr. 236, daté 19.03.2020, pika 5, 6, dhe 7.16Gjithashtu, Bashkia
Kukeés nuk ka hartuar plane masash organizative dhe administrative pér pérballimin e gjendjes sé
fatkeqésis€ natyrore sipas pércaktimeve t€ VKM-sé nr. 243, pika 6.1/a.

Vierésimi i risqgeve buxhetore nga niveli i faturave té pa likuiduara.

Titulli i gjeties 3: Bashkia Kukés nuk ka té regjistruara sakté vlerén totale té detyrimeve té
prapambetura.

Vlera totale e detyrimeve t& prapambetura q¢é deklarohet né MFE pér vitet 2018-2019-2020 nuk
pérputhet me vlerén e detyrimeve té paraqitura né bilanc, nuk pérputhet me vlerén e detyrimeve
sipas akt rakordimeve me thesarin si dhe nuk pérputhet me vlerén né tabelat analitike qé
administron Drejtoria e Financés dhe Buxhetit né Bashkiné Kukés sipas viteve pérkatése.

Vlera e detyrimeve t€ prapambetura pér té cilat DFB disponon tabela analitike éshté shumé mé e
vogél se vlera e detyrimeve e raportuar né MFE apo vlera e paraqitur né bilancet pérkatése sipas
viteve.

Tabela nr.2/4: Pérmbledhje e detyrimeve té prapambetura né Bashkiné Kukés 2015-2020

Vlera e Detyrimeve | Vlerae Detyrimeve | Vlera e detyrimeve sipas | Vlera e detyrimeve nga
Viti sipas bilancit sipasthesarit raportimit né MFE dokumentet analitike
2018 106,708,033 328,518,359 115,919,114 20,491,687
2019 111,305,166 255,896,015 264,249,874 27,314,225
2020 72,622,344 72,622,344 173,016,097 53,414,525

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit
Situata:
Raportimi i detyrimeve té prapambetura né Ministriné e Financave dhe Ekonomisé
Pér vitin 2017 Bashkia Kukés nuk ka akt rakordimi me degén e thesarit Kukés pér detyrimet e
prapambetura. Vlera e kétyre detyrimeve €shté llogaritur nga veté njésia vendore. Bazuar né
shkresén nr. 3 Prot, daté 04.01.2018 Bashkia Kukés ka raportuar né Ministriné ¢ Financave dhe
Ekonomisé detyrime t€ prapambetura né vlerén 123,878,844 leké paraqitur sipas zérave né
tabelén mé poshté.
Tabela nr.2/5: Detyrimet e prapambetura né Bashkiné Kukés sipas raportimit né MFE, 31.12.2017

Nr. | Emértimi i detyrimit sipas natyrés Vlera e detyrimit mé daté 31.12.2017
1 I nvestimet 23,846,413
2 Investime nga FZHR 28,986,788
3 TV SH dhe Kosto lokale 65,201,986
4 Mallra dhe Shérbime 4,011,966
5 Vendime Gjyqésore 1,831,691
Totali 123,878,844

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, Bashkia Kukés

Nga auditimi 1 pasqyrave financiare konstatohet se pér vitin 2017 vlera e llogaris¢ 520 —
Disponibilitete né thesar (e cila tregon fondet e pa shpenzuara gjaté vitit 2017, té cilat kalojné pér
pérdorim né vitin 2018), ka vlerén 37,357,421 leké. Pra né fund té vitit 2017, njésia vendore ka

8Bashkité duhet t& pérpilojné listat e subjekteve pérfituese, t'i dérgojné pér verifikim né Komisionin Qendror pér Ofrimin e Asistencés i Gili jep
konfirmimin pérkatés, dhe pas konfirmimit t& listave, kryetarét e bashkive ngrené Komisionet e Mbrojtjes Civile dhe marrin té gjitha masat pér
dérgimin e produkteve, ushqimore dhe jo ushqimore, te shtresat né nevojé.
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trashéguar fonde t& lira pér vitin 2018, né njé vleré prej 11,708,960 leké mé shumé se vlera e
detyrimeve té prapambetura té paraqitura né bilanc (25,648,461 leké).

Gjaté vitit 2018, Bashkia Kukés ka raportuar periodikisht n€ MFE mbi likuidimin dhe krijimin e
detyrimeve té prapambetura17. Nga analizimi i korrespondencés me MFE rezulton se mé daté
31.12.2018 detyrimet e prapambetura né¢ Bashkiné Kukés sipas zérave jané:

Tabela nr.2/6: Detyrimet e prapambetura né Bashkiné Kukés sipas raportimit né MFE, 31.12.2018

Nr. Emértimi i detyrimit sipas natyrés Vlera e detyrimit mé daté 31.12.2018
1 Investimet 22,846,413
2 TV SH dhe Kosto lokale 62,508,351
3 Mallra dhe Shérbime 1,345,871
4 Vendime Gjygésore 231,691
5 Té tjera (Investime nga FZHR) 28,986,788
Totali 115,919,114

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, Bashkia Kukés

Nga té dhénat e mésipérme konstatohet se detyrimet pér TVSH dhe kosto lokale zéné 54% té
vlerés s€ detyrimeve totale, detyrimet e tjera dhe detyrimet pér investimet nga FZHR pérbéjné
25% t€ vlerés sé detyrimeve totale, ndérsa investimet pérbé&jné 20% té vlerés totale.

N¢ bilancin e vitit 2018, llogaria 486 “Shpenzime té periudhave t€ ardhshme”, vlera totale e
detyrimeve t€ prapambetura n€ Bashkin€ Kukés éshté 106,708,033 leké.

Gjaté vitit 2019, Bashkia Kukés ka raportuar periodikisht n€ MFE mbi likuidimin dhe krijimin e
detyrimeve té prapambeturals. Nga analizimi 1 korrespondencés me MFE rezulton se mé daté
31.12.2019 detyrimet e prapambetura né Bashkiné Kukés sipas zérave jané:

Tabela nr. 2/7: Detyrimet e prapambetura né Bashkiné Kukés sipas raportimit né MFE, 31.12.2019

Nr. Emértimi i detyrimit sipas natyrés Vlera e detyrimit mé daté 31.12.2019
1 Investimet 12,458,267
2 TV SH dhe Kosto lokale 106,100,425
3 Mallra dhe Shérbime 98,731,820
4 Vendime Gjyqésore 20,501,837
5 Té tjera (Investime nga FZHR) 26,457,516
Totali 264,249,874

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, Bashkia Kukés

Nga analizimi 1 t&€ dhénave né tabelén e mésipérme vérehet se detyrimet pér TVSH dhe kosto
lokale z&n€ 40% t€ vlerés s€ detyrimeve totale, detyrimet pér mallra dhe shérbime pérbéjné 37%
té detyrimeve totale, detyrimet e tjera dhe detyrimet pér investimet nga FZHR pérbé&mné 10%,
vendimet gjyqésore 8%, ndérsa investimet pérbéjné 5% té vlerés totale.

Né bilancin e vitit 2019, llogaria 486 “Shpenzime té periudhave té ardhshme”, vlera totale e
detyrimeve t€ prapambetura n€ Bashkin€ Kukeés éshté 111,305,166 leké.

Gjaté vitit 2020, Bashkia Kukés ka raportuar periodikisht né MFE mbi likuidimin dhe krijimin e
detyrimeve t& prapambetura™. Nga analizimi i korrespondencés me MFE rezulton se mé daté
31.12.2020 detyrimet e prapambetura né Bashkiné Kukés sipas z€rave jané:

17Shkresat nr. 1609 Prot, daté 03.04.2018, nr. 2908 Prot, daté 04.07.2018, nr. 3828 Prot, daté 02.10.2018 dhe shkresa nr. 44 Prot, daté
07.01.2019.
8Shkresat nr. 1/32 Prot, daté 05.04.2019, nr. 2195 Prot, daté 05.07.2019, nr. 3268 Prot, daté 10.10.2019 dhe shkresa nr. 605 Prot, daté
31.01.2020.
®Shkresat nr. 2158 Prot, daté 10.04.2020, nr. 3509 Prot, daté 09.07.2020, nr. 4826 Prot, daté 05.10.2020 dhe shkresa nr. 924 Prot, daté
26.02.2021.
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Tabela nr.2/8: Dety

yrimet e prapambetura né Bashkiné Kukés sipas raportimit né MFE, 31.12.2020

Nr. Emértimi i detyrimit sipas natyrés Vlera e detyrimit mé daté 31.12.2020
1 Mallra dhe shérbime 5,924,488

2 Paga dhe Sigurime 41,722,255

3 T¢E tjera 9,615,559

4 Institucioneve buxhetore 99,651,073

5 Subjekteve private 13,039,177

6 Vendime gjyqésore —largime nga puna 3,063,545

Totali 173,016,097

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, Bashkia Kukés

N¢ bilancin e vitit 2020, llogaria 486 “Shpenzime t& periudhave té€ ardhshme”, vlera totale e
detyrimeve t€ prapambetura né Bashkin€é Kukés éshté 72,622,344 leké.

Nga analizimi 1 t€ dhénave né tabelén e mésipérme vérehet se detyrimet ndaj institucioneve
shtetérore pérbéjné 57% té vlerés sé detyrimeve totale, detyrimet pér paga dhe sigurime pérb&jné
24% t€ detyrimeve totale, detyrimet ndaj subjekteve private pérb&né 7.5%, mallrat dhe
shérbimet 3.4%, vendimet gjyqésore 1.7% ndérsa detyrimet e tjera perb&jné 5.5% té vlerés totale.
Né vitin 2020 nga auditimi i pasqyrave financiare, vlera e llogarisé 520 — Disponibilitete né
thesar (e cila tregon fondet e pa shpenzuara gjaté vitit 2020, t€ cilat kalojné pér pérdorim né vitin
2021), ka vlerén 193,773,136 leké. Pra né fund t€ vitit 2020, njésia vendore ka trashéguar fonde
té lira pér vitin 2021, né njé vleré prej 121,150,792 leké mé shumé se vlera e detyrimeve té
prapambetura té paraqitura né bilanc (72,622,344 lekg).

Detyrimet e prapambetura sipasthesarit

Nga shqyrtimi i akt rakordimeve me Degén e Thesarit Kukés, vlerat e detyrimeve té
prapambetura t€ detajuara sipas zérave paraqiten né tabelén né vijim.

Tabela nr.2/9: Detyrimet e prapambetura né Bashkiné Kukés sipas akt rakordimeve me degén e thesarit
Kukeés.

Nr. Emértimi i detyrimit sipas Vlera e detyrimit Vlera e detyrimit Vlera e detyrimit mé
natyrés mé daté 31.12.2018 | mé daté 31.12.2019 daté 31.12.2020
1 | Vendime Gjyqgésore 43,172,746 40,109,201 3,063,545
2 | Shérbime 27,537,087 22,469,819 5,067,268
3 | Mirémbajtje 28,288,100 28,259,400 28,700
4 | Investime 34,001,081 21,008,704 12,992,377
5 | Mdlra 15,805,768 15,644,428 161,340
6 | Detyrime té prapambetura té tjera 92,902,983 83,316,124 9,586,859
7 Sigurime Shogérore 24,301,174 3,888,059 20,413,115
8 | Sigurime Shéndetésore 1,561,071 161,408 1,399,663
9 T¢ ardhurat personale 15,776,016 2,537,832 13,238,184
10 | Té tjera 6,671,293 6,671,293
11 | Paga 38,501,040 38,501,040
Totali 328,518,359 255,896,015 72,622,344

Burimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, Bashkia Kukés,pérpunoi grupi i auditimit

Mos pérputhja e vlerés totale t€ detyrimeve t€ prapambetura pér vitet 2018-2019-2020, qé
raportohet n€ MFE me vlerén né bilanc vjen si rezultat se n€ mbyllje té pasqyrave financiare té
vitit pérkatés DFB nuk dispononte t€ dhéna analitike pér detyrimet e prapambetura sipas llojit t&
tyre. Trajtuar mé hollésisht né Anekset nr. 2/1,2/2,2/3,2/4,2/5 dhe 2/6.

Nga shqyrtimi i tabelave analitike té¢ buxheteve vjetore pér periudhén 2018-2020 rezulton se
shuma e planifikuar nga Bashkia Kukés pér likuidimin ¢ detyrimeve té prapambetura éshté né
vlerat:

N¢ vitin 2018 - 33,000 mijé leké;
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Né vitin 2019 - 50,000 mij€ leké;

N¢ vitin 2020 - 50,003 mijé leké;

Nga dokumentet e paraqitura nga DFB né Bashkiné Kukés, pér vitin 2020 jané likuiduar gjithsej
45 fatura pér llogari té detyrimeve t€ prapambetura q€ arrijné€ vlerén 46,493 mijé€ leké. Pér vitet
2018-2019, nga DFB nuk u paraqitén listat e likuidimeve t& béra pér detyrimet e prapambetura.
Nga analizimi i tabelave analitike gé kishte né dispozicion grupi i auditimit identifikoi qé pér
vitin 2018 jané likuiduar detyrime t€ prapambetura né€ vlerén 9,894 mijé leké, nd€rsa né vitin
2019 jané likuiduar n€ vlerén 20,199 mijé leké.

Gjithashtu lidhur me detyrimet e prapambetura t& krijuara pér secilin vit té periudhés nén auditim
nga DFB na u paraqitén t€ dhéna lidhur me regjistrimet e béra gjaté vitit 2021 pér detyrime té
lindura né vitin 2020. Rezulton se jané regjistruar 18 fatura me vleré 2,214 mijé leké.

Kriteri: Ligji nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”, kreu XI
“Véshtirésité financiare dhe masat pér zgjidhjen e tyre”.

Ndikimi/Efekti: Identifikimi, dhe regjistrimi i vlerés sé sakté té detyrimeve té prapambetura
ndikon né€ vlerésimin e situatés financiare t€ Bashkisé Kukés.

Shkaku: DFB nuk dispononte t€ dhéna analitike pér detyrimet e prapambetura sipas 1lojit té tyre
por edhe pér ato detyrime qé disponon té dhéna nuk kakryer regjistrimin.

Réndésia: E larté

Rekomandimi: _Kryetari i Bashkisé Kukés té ngrejé grup pune me q€llim verifikimin,
regjistrimin dhe pérputhjen e vlerés sé sakté t€ detyrimeve té prapambetura qé ka Bashkia Kukés.
Né pérfundim t€ procesit té identifikimit dhe regjistrimit t€ sakté t& detyrimeve, DFB té hartojé
planin/grafikun e likuidimit t€ tyre né pérputhje me udhézimet e MFE.

Vendimet gjygésore pér ndérprerje té kontratés sé punés.

Titulli_i_gjeties 4: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit né Bashkiné Kukés né likuidimin e
vendimeve gjyqésore nuk respekton radhén e paragqitjes sé tyre né njésiné shpenzuese,
administron vendime gjyqésore pér ndérprerje té kontratés sé punés té cilat nuk i ka té
regjistruara dhe nuk i ka raportuar né MFE si dhe raporton si detyrime vendime qé jané
likuiduar.

Bashkia Kukés né likuidimin e detyrimeve nuk respekton radhén e paraqitjes sé tyre né njésiné
shpenzuese. Nga auditimi rezulton se vendime té regjistruara né vitin 2016 jané likuiduar né vitin
2020 (vendim nr. 312-247), vendime t€ regjistruara né vitin 2019 apo vitin 2020 jané likuiduar
brenda vitit (vendim nr. 93, vendim nr. 583,vendim nr. 63). Gjithashtu, nga auditimi i listave
analitike mbi vendimet gjyqésore si dhe veté vendimet gjyqésore rezulton se DFB administron
vendime gjyqésore pér ndérprerje t€ kontratés s€ punés, té cilat nuk i ka t€ regjistruara dhe nuk 1
ka raportuar né MFE. Pérkatésisht, Vendimi nr. 312 (247), dat€ 04.05.2016 me vleré 798,560
leké, Vendimi nr. 369, daté 29.05.2019, me vleré 789,415 leké, Vendimi nr. 154, daté
13.06.2019, me vleré 3,342,537 leké dhe Vendimi nr. 210, daté 01.10.2020 me vleré 1,015,680
lek&. Né total vlera e vendimeve gjyqésore t&€ pa regjistruara dhe t€ pa raportuara n€¢ MFE né
pérfundim t€ vitit 2020 &shté 5,946,192 leké. Nga auditimi i listave analitike dhe i vendimeve
gjygésore rezulton se n€ raportimin e béré né MFE jané raportuar si detyrime edhe tre vendime té
cilat jan€ likuiduar né€ vitet 2019-2020 (vendim nr. 629, vendim nr. 597-131, vendim nr. 12-74).
Situata: Né fund t€ vitit 2017 Bashkia Kukés ka té regjistruara si t€ pa likuiduara 5 Vendime
Gjyqésore pér largime nga puna. Vlera e ekzekutimit t€ kétyre vendimeve &shté 2,294,406 leké.
Gjaté vitit 2018 jané shtuar edhe 7 vendime nga punonjésit qé kané fituar gjyqet pér largime té
pa drejta nga puna, duke béré qé né vitin 2018 numri i vendime gjyqésore qé duhet té likuidohen
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té shkojé€ né 12 me vleré 4,507,858 leké. Rezulton se gjaté vitit 2018 Eshté likuiduar vetém késti 1
dyté 1 njé vendimi dhe mé€ 31.12.2018 numri i vendimeve t€ pa likuiduara €shté 11 me vleré
3,967,185 leké.

Gjaté vitit 2019 jané shtuar edhe 6 vendime nga punonjésit qé kané fituar gjyqet pér largime té
pa drejta nga puna duke béré g€ né vitin 2019 numri i vendime gjyqésore q€ duhet t&€ likuidohen
té shkoj€ n€ 17 me vleré 9,940,262 leké. Gjaté vitit 2019 jané€ likuiduar 7 vendime gjyqésore dhe
késtet e para pér dy vendime né vleré 3,526,769 leké dhe mé 31.12.2019 numri i vendimeve t€ pa
likuiduara éshté 10 me vleré 6,413,493 leké.

Gjaté vitit 2020 jan€ shtuar 2 vendime nga punonjésit q¢ kané fituar gjyqet pér largime té pa
drejta nga puna duke béré g€ né€ fund t&€ vitit 2020 numri i vendime gjyqésore qé¢ duhet té
likuidohen té shkojé n€ 12 vendime me vleré 8,014,266 leké. Gjaté vitit 2020 jan€ likuiduar 6
vendime gjyqésore me vleré 1,650,074 leké dhe me 31.12.2020 numri i vendimeve té pa
likuiduara shkon né 6 vendime me vleré 6,364,192 leké, sikurse paraqitet edhe né tabelén né
vijim (pér mé shumé informacion rreth vendimeve gjyqésore pér ndérprerje t€ kontratave té
punés dhe likuidimin nga ana e Bashkis€¢ Kukés, shiko Aneksin nr. 1).

Tabela nr.2/10: Vendimet gjygésore pér ndérprerje té kontratés sé punés té pa likuiduara mé daté
31.12.2020.

Nr. Pérshkrimi Vendimi Data Obj ekti Vlera M betur 31.12.2020

1 |Ss 312(247) 04/05/2016 Zgjidhje kon. pune 798,560 798,560

2 | Xh.R 1331 29/03/2018 Zgjidhje kon. pune 243,000 243,000

3 | IM 517 23/07/2018 Zgjidhje kon. pune 175,000 175,000

4 | RH 369 29/05/2019 Zgjidhje kon. pune 789,415 789,415

5 | ES 154 13/06/2019 Zgjidhje kon. pune 3,342,537 3,342,537

6 F.l 210 01/10/2020 Zgjidhje kon. pune 1,015,680 1,015,680
Totali 6,364,192 6,364,192

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit

Nga shqyrtimi 1 shkresave qé¢ DFB raporton né MFE? rezulton se detyrimi pér vendimet
gjyqésore pér zgjidhjen e kontratave t€ punés éshté 3,063,545 leké pér 6 vendime gjyqésore. Nga
analizimi 1 listave analitike dhe 1 vendimeve gjyqésore rezulton se né€ raportimin e béré né¢ MFE
me shkresén nr. 924 Prot, daté 26.02.2021 jané raportuar si detyrime edhe tre vendime té cilat
jané likuiduar né vitet 2019-2020. Pérkatésisht vendimi gjyqésor nr. 529 (629), dat€ 11.12.2017,
éshté regjistruar si detyrim me vleré 765,000 leké, duke raportuar likuidimin e tij né vleré
300,000 leké né vitin 2019 dhe vlerén e mbetur pér likuidim 465,000 leké. Nga shqyrtimi 1
dokumentacionit rezulton se detyrimi pér kété€ vendim gjyqésor €shté vetém 300,000 leké pasi
vlera prej 465,000 leké &shté rrézuar nga gjykata dhe si rezultat vendimi klasifikohet s i
likuiduar né€ vitin 2019, ndérkohé qé¢ DFB e raporton até si detyrim ende t€ papaguar si pér vitin
2019 ashtu edhe pér vitin 2020. Vendimi nr. 597(131), daté¢ 22.05.2018 me vleré detyrimi
362,500 leké, éshté likuiduar né vitin 2019 dhe raportohet né MFE si vendim 1 pa likuiduar.
Vendimi nr. 12(74), dat€ 29.01.2018 me vleré detyrimi 312,400 leké €shté likuiduar né€ vitin
2019 - 2020 dhe raportohet né MFE si vendim ende i pa likuiduar. Si rezultat arrihet né
pérfundimin se, DFB nuk &shté e sakté né regjistrimin dhe pérdit€simin e t€ dhénave lidhur me
likuidimin e vendimeve gjyqésore. Pér mé shumé informacion rreth likuidimit t€ vendimeve
gjyqésore, shiko aneksin 2/1.

Vendime té tjera gjyqésore

Nga shqyrtimi 1 listave analitike t& detyrimeve t€ prapambetura pér periudhén objekt auditimi
rezultojné edhe katér vendime té tjera gjyqésore q€ duhet té€ likuidohen nga Bashkia Kukés né
vlerén 33,427,774 leké. Gjaté periudhés 2017-2020 éshté likuiduar vlera 30,928,712 dhe ka

Dghkresanr. 924 Prot, daté 26.02.2021
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mbetur ende pa u likuiduar vlera 2,499,062 leké. Pér mé shumé informacion rreth vendimeve

gjyqésore t€ tjera dhe likuidimin nga Bashkia Kukés, shiko Aneksin nr. 2/2.

Tabela nr.2/11: Detyrimet e prapambetura nga vendime gjyqésore té tjera pér periudhén 2017-2020

M betur
Nr. Pérshkrimi Vendimi Data Obj ekti Viera Likuiduar 31.12.2020
1 | Ash 350 04/10/2001 | Likuidim kontrate 5,100,000 3,100,000 2,000,000
2 | L..-2001 193(208) 30/03/2017 | Anulimi Vler. Tat. 499,062 - 499,062
Totali 5,599,062 3,100,000 2,499,062

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit

Kriteri: Udhézimin ¢ MFE nr. 1, daté 04.06.2014 “Pér ményrén e ekzekutimit té detyrimeve
monetare t& njésive t& qeverisjes sé pérgjithshme né llogari té thesarit”, pika 5% dhe pika 8%
Ndikimi/Efekti: Identifikimi, dhe regjistrimi i vlerés sé sakté té detyrimeve té€ prapambetura
ndikon né€ vlerésimin e situatés financiare t€ Bashkisé Kukés.

Shkaku: DFB nuk karegjistruar né kohé vendimet gjyqésore t€ paraqitura prané saj.

Réndésia: E larté

Rekomandimi:_Drejtoria e Financés dhe Buxhetit té regjistrojé t€ gjitha vendimet gjyqésore qé
paraqiten prané saj dhe t€ hartoj€ grafikun e shlyerjes sé tyre , t€ saktésojé vendimet gjyqésore qé
jané likuiduar dhe qé€ vazhdojné té raportohen si detyrime né€ Ministrin€ e Financave, me qéllim
identifikimin e vlerés reale t€ detyrimeve g€ lindin nga vendimet gjyqésore té pa likuiduara.

Pér mos ndjekjen e udhézimeve t€ MFE pér radhén e shlyerjes sé detyrimeve t€ prapambetura
ngarkohen me pérgjegjési z. B.Sh me detyré ish Kryetar i Bashkis€¢ Kukés pér periudhén
01.01.2018-31.07.2019 dhe z. S.Gj me detyré Kryetar i Bashkis€¢ Kukés pér periudhén
02.08.2019 e né vijim. Pér mungesén e t€ dhénave dhe dokumentacionit lidhur me vlerén e
likuiduar t€ detyrimeve pér vitet 2018-2019 dhe detyrimet e krijuara pér secilin vit ngarkohen me
pérgjegjési z. A.V me detyré ish drejtor i DFB, S.M me detyré¢ ish Drejtor i DFB dhe z. M.I me
detyré Drejtor 1 DFB.

Celja dhe ekzekutimi i fondeve té pérfituara pérmes FZHR, saktésia e raportimit buxhetor té tyre.
Pér periudhén nén auditim 2018-2020, Bashkia Kukés ka realizuar 4 projekte me investime té
financuara nga FZHR dhe veté ajo, t€ paraqitura né tabelén né vijim.

Tabela nr.2/12: Projektet e financuara nga FZHR, 2018-2020

N | Emértimi i | Data e| Vlera e | Vlera e | Vleraepa | Arsygaemoslikuidimit
r. | objektit té | kontratés | kontratés | likuiduar | likuiduar
prokurimit e e
kontratés | kontratés
Rikonstruksion i | 10.09.2018 | 20,945,920 | 14,522,444 | 6,423,476 | Pa likuiduar pjesa e bashkéfinancimit nga
Shkollés sé Mesme Bashkia Kukés. Nuk &shté¢ plotésuar
1 | - Shtigen dokumentacioni nga subjekti pérkatés, nuk
Rikonstruksion i | 17.09.2018 | 24,508,443 | 17,119,932 | 7,388,511 | jan€ l&€shuar faturat dhe situacionet, nuk ka as
Shkollés 9-vjegare kérkesé dhe as certifikaté pérfundimtare pér
2 | Maméz marrjen né€ dorézim t€ punimeve.
Rikonstruksion i | 19.03.2019 | 20,587,058 | 20,587,058
3 | Shkollés 9-vjecare

2 «Ekzekutimi i vendimeve gjyqésore qé jané parashikuar té shlyhen nga buxheti pérkatés, béhet sipas radhés sé paraqitjes zyrtare té tyre né vitin
paraardhés dhe grafiku i shlyerjes béhet publik népérmjet publikimit né fagen online té njésisé shpenzuese, apo né forma té tjera t&é publikimit, qé
ju béhen t€ ditura publikut. Pérmbaruesi i pérmbahet grafikut té shlyerjes s€ detyrimit t€ publikuar”.

2 Vendimet gjyqésore t& Njésive té Qeverisjes Vendore té paraqgitura zyrtarisht tek kéto njési, ndjekin t& nj&jtén proceduré, té pérshkruar né kété
Udhézim.
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Fshat

Ndértimi i | 19.09.2019 | 13,764,560 | 13,764,560
Terreneve Sportive-
4 | Shkolla Shtigen

79,805,981 | 65,993,994 | 13,811,987

Burimi: Bashkia Kukés

Vlera totale e katér kontratave €shté 79,805,981 leké. Vlera e investimit do t€ mbulohej nga
FZHR né€ masén 65,993,994 leké dhe nga Bashkia Kuké&s né vlerén 13,811,987 leké. Nga
shqyrtimi i dokumentacionit rezulton qé €shté likuiduar vlera 65,993,994 leké dhe mbetet pa
likuiduar vlera 13,811,987 leké pér rikonstruksionin e dy shkollave (rikonstruksion i Shkollés sé
Mesme — Shtigen, rikonstruksion i Shkollés 9-vjecare Maméz) g€ €shté€ pjesa e investimit qé
mbulohej nga Bashkia Kukés. DFB né Bashkiné Kukés sqaron se arsyet e mos likuidimit lidhen
me faktin se “Nuk éshté plotésuar dokumentacioni nga subjekti pérkatés, nuk jané léshuar
faturat dhe situacionet, nuk ka as kérkesé dhe as certifikaté pérfundimtare pér marrjen né
dorézim té punimeve”.

Burimi i krijimit té té ardhurave bazuar né kuadrin rregullator ligjor/nénligjor né fuqi.
Vlerésimi i mbledhjes sé té ardhurave né pérputhje me dispozitat ligjore dhe detyrimet
tatimore.

Bazuar né Vendimet ¢ Kryetarit t& Bashkisé pér vitet 2018-2019% Drejtoria e Taksave dhe
Tarifave Vendore ka patur 7 punonjés né total, ndérsa né vitin 20207, 10 punonjés.

Pér vitin 2018 paketa e taksave dhe tarifave vendore né territorin e Bashkisé¢ Kukés &shté
miratuar me VKB-né nr. 1, daté 05.01.2018 “Pér miratimin e nivelit té taksave dhe tarifave
vendore té Bashkisé Kukés pér vitin 2018”. Pér vitin 2019 paketa e taksave dhe tarifave vendore
né territorin ¢ Bashkisé Kukés €shté miratuar me VKB-né nr. 81, daté 04.01.2019 “Pér sistemin e
taksave dhe tarifave vendore té Bashkisé Kukés pér vitin 2019”. Pér vitin 2020 paketa ¢ taksave
dhe tarifave vendore né territorin e Bashkisé Kukés éshté miratuar me VKB-né nr. 53, daté
24.12.2019 “Pér miratimin e taksave dhe tarifave vendore, né Bashkiné Kukés pér vitin 2020”.

Titulli i _gjeties 5: Metodologjia qé Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pérdor pér té
realizuar planifikimin vjetor té taksave dhe tarifave vendore nuk bén té mundur njé parashikim
real té té ardhurave té veta té Bashkisé Kukés.

DTTV né Bashkiné Kukés nuk merr informacion nga strukturat né varési t€ bashkisé por edhe
njésité brenda bashkis€ lidhur me realizimin e procesit t€ planifikimit t€ t€ ardhurave t€ veta nga
taksat dhe tarifat vendore. DTTV e kryen planifikimin e té ardhurave té veta kryesisht né
[logaritjet e kapacitetit té taksave dhe tarifave qé ka Bashkia Kukés, n€ ecuriné e realizimit té té
ardhurave dy vitet paraardhése. Nga analizimi i t€ dhénave té paraqitura si dhe shqyrtimi i
dokumentacionit konstatohet se, parashikimi q¢ DTTV bén bazuar né nivelet e realizimit nuk
géndron. Pér shembull, né€ rastin e tarifés s€ “hapésirés publike” planifikimi pér vitin 2018 &shté
525,300 leké, ndérsa pér vitet 2019-2020 &shté 541,059 leké. Realizimi pér vitin 2018 &shté
258%, pér vitin 2019 — 233% dhe pér vitin 2020-122% (tarifa éshté me tejkalim edhe pse éshté
pjes€ e masave lehtésuese g€ ka marré Bashkia Kukés gjaté vitit 2020 né€ kohén e pandemisé
Covid-19, nga 12 muaj subjektet kané paguar pér 7 muaj). Tarifa e pastrimit €sht€ po ashtu njé

Byendim nr. 03, daté 31.01.2018 dhe Vendim nr. 08, dat€ 22.01.2019 “Pér miratimin e strukturés organike, kategorive/klasés sé pagave té
administratés s¢ Bashkisé Kukés ”.
% Vendim nr. 20, daté 30.01.2020 “Pér miratimin e strukturés organike, kategorive/klasés sé pagave té administratés sé Bashkisé Kukés ”.
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shembull tjetér q€¢ mund t€ marrim pér problemet né planifikimin e saj. Pér kété tarifé realizimi
ka ardhur né rritje nga viti 2018-2019-2020 (135%-159%-176%), ndérsa planifikimi pér kéto tri
vite éshté pothuajse i nj&jté (13,526,475 leké).

Situata: Referuar vendimeve té Késhillit Bashkiak, Bashkia Kukés ka miratuar treguesit e planit
té t€ ardhurave, pér vitet 2018-2020 té cilét paraqiten t&€ detajuara né Aneksin 2/7.

Nga auditimi e t€ dhénave té Aneksit 2/7 rezulton se né Bashkiné Kukés té ardhurat paragiten me
tejkalim t€ planifikimit pér periudhén né€ auditim. Pérkatésisht, kemi:

Pér vitin 2018 t€ ardhurat paraqiten me tejkalim né vlerén 2,011,495 leké ose jané realizuar né
masén 102% nga 89,301,000 leké t€ planifikuara jané realizuar n€ vlerén 91,312,495 leké.

Pér vitin 2019 t€ ardhurat paraqiten me tejkalim né vlerén 20,302,117 leké ose jané realizuar né
masén 122% nga 91,980,022 leké t& planifikuara jané realizuar né vlerén 112,282,1391eké.

Pér vitin 2020 t€ ardhurat paraqiten me tejkalim n€ vlerén 96,890,502 leké ose jané realizuar né
masén 205% nga 91,980,024 leké t€ planifikuara jané€ realizuar né vlerén 188,870,526 leké.

Nga shqyrtimi 1 dokumentacionit si regjistrat e planifikimit dhe realizimit té taksave dhe tarifave
vendore dhe VKB-ve pér miratimin e buxheteve vjetore té Bashkisé Kukés, rezulton se pér vitin
2018 parashikimi i t€ ardhurave t€ veta sipas VKB-s€ nr. 2, dat€ 05.01.2018 “Pé&r miratimin e
buxhetit t€ vitit 2018 &shté né€ vlerén 102,609,000 leké. Ndérsa né regjistrat DTTV mbi
parashikimin dhe reaizimit e té ardhurave pér vitin 2018 vlera totale ¢ t€ ardhurave té
parashikuara €shté 89,301,000 leké dhe realizimi éshté 91,312,495 leké ose 102.3%. Bazuar né
parashikimin e miratuar me VKB, realizimi i taksave dhe tarifave vjetore pér vitin 2018 rezulton
né€ masén 89%. Pér vitin 2019, parashikimi nga t&€ ardhurat e veta sipas VKB-sé nr. 82, daté
04.01.2019 “Pér miratimin e buxhetit té vitit 2019” éshté né vlerén 89,301,000 leké, ndérsa
parashikimi nga regjistrat g€ administron DTTV &shté 91,980,022 leké. Referuar parashikimit né
VKB, pér vitin 2019 realizimi i t€ ardhurave té veta éshté né masén 126%.

Pér vitin 2020, sipas VKB nr. 47 daté 24.12.2019 parashikimi nga t&€ ardhurat e veta €shté né
vlerén 91,980,000 e njéjt€é me parashikimin né regjistrat e planifikimit dhe realizimit qé
administron DTTV. Realizimi pér vitin 2020 i t€ ardhurave t€ veta éshté 188,870,526 leké ose né
masén 205%.

Né vijim t€ analizimit mé t€ detajuar té t&€ dhénave t€ mésipérme vérehet q€ realizimi 1 taksave
dhe tarifave vendore varion nga 2-3% deri né 800-900%.

Mbi taksat me nivel té ulét realizimi

Tabela nr. 2/13: Taksat me nivel té ulét realizimi

Niveli i realizimit
Nr. | Taksa/Tarifa 2018 2019 2020
1 Taksa mbi tokén bujgésore 1.2%, 0.1% 16.3%
2 Taksaetrualit 53% 56% 37%
3 Taksé mbi biznesin e vogél 31% 48% 36%
4 Taksé fjetje n€ hotel 0% 65% 28%
5 Taksé reklame 4% 69% 3%
6 Té ardhura té tjera (linjé tensioni) 3% 7% 9%
7 Tarifa e parkimit 0% 1% 6%
8 Tarifa e administrimit (urbanistike t€ ndryshme) 2% 2% 5%
9 Tarifa (bileta tregu dhe pallati kulturés,etj) 0% 5% 53%
10 Tarifa pér shérbime 75% 0% 2%
11 Tarifa e pérkohshme pér investime né bashki 58% 287% 6%
12 Tarifa e shérbimit veterinar 0% 0% 0%

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit
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Tarifa e shérbimit veterinar, realizimi né masén 0% pér t€ tre vitet (n€ territorin e Bashkisé
Kukés nuk ka thertore té licencuara, dyqanet e tregtimit me pakicé furnizohen né Has).

Mbi taksat me tejkalim té planifikimit

Tabela nr. 2/14: Taksat me tejkalim té planifikimit

Niveli i realizimit
Nr. | Taksa/Tarifa 2018 2019 2020
1 Taksa e Pasurisé, ndértesé 177% 191% 213%
2 Taksa e ndikimit t€ ndértimit mbi infrastrukturé 12% 171% 143%
3 Taksé e automjeteve DRSHTRR 174% 214% 337%
4 Taksa vendore té pérkohshme 127% 68% 996%
5 T& ardhura nga asetet 0% 245% 835%
6 T& ardhura nga qiraté 498% 512% 671%
7 Tarifé pastrimi 136% 159% 176%
8 Tarifé e hapésirés publike 258% 233% 122%
9 Tarifa e lejes sé transportit 79% 174% 279%

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit

Me géllim analizimin e treguesve t€ mésipérm né realizimin e taksave dhe tarifave vendore nga
grupi i auditimit iu kérkua strukturave té Bashkis¢ Kukés t€ argumentonin nivelet € mos
realizimit apo tejkalimit té taksave dhe tarifave vendore. Grupi 1 auditimit kérkoi nga DTTV
informacion dhe t& dhéna lidhur me arsyet e nivelit t€ ulét té realizimit pér disa taksa dhe tarifa
vendore, por nga DTTV nuk u paraqitén dokumente dhe argumente mbi mos realizimin e zérave
té listuar mé sipér. Gjithashtu, u kérkua dokumentacion nga DTTV dhe nga struktura té tjera né
Bashkiné Kukés lidhur me tejkalimin e disa zérave té taksave dhe tarifave vendore.
Dokumentacion u paraqit vetém nga Drejtoria e Administrimit t€ Pyjeve lidhur me tejkalimin e
realizimit té t€ ardhurave nga kontratat e qirasé, ndérsa drejtorité e tjera nuk argumentuan me
dokumentacion nivelet e realizimit té taksave apo tarifave.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se, né t&€ ardhurat nga qiraté jané llogaritur edhe té
ardhurat nga pagesat q¢ kané béré€ subjekte t€ ndryshme lidhur me pyllézimin e sipérfageve té
caktuara. Kjo shumé ka ndikuar né pérqindjen e realizimit por nuk mund t€ themi q€ €shté i
vetmi ndikim. Gjithashtu, DTTV né realizimin vjetor t€ t€ ardhura sipas zérave ka llogaritur edhe
té ardhurat nga likuidimi 1 detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore nga subjektet debitoré
progresiv (arkétimin e borxhit tatimor).

Nga shqyrtimi i métejshém 1 dokumentacionit t€ paraqitur rezulton se, DTTV né Bashkiné Kukés
ka dérguar shkresé® njésive brenda bashkis€ apo strukturave né varési pér t€ grumbulluar
informacion lidhur me hartimin e paketés fiskale pér vitin 2020. Strukturat n€ varési t€ bashkisé
por edhe njésité brenda bashkisé nuk kané kthyer pérgjigje lidhur me kété kérkesé t€ DTTV-sé.
Né kéto kushte DTTV deklaron se, “...pér parashikimin e té ardhurave té veta mbéshtetet
kryesisht né llogaritjet e kapacitetit té taksave dhe tarifave qé ka Bashkia Kukés, né ecuriné e
realizimit té t¢ ardhurave dy vitet paraardhése si dhe né politikat e miratuara té Bashkisé
Kukés™. Grupi 1 auditimit duke iu referuar analizimit t& t€ dhénave t€ paraqitura si dhe
shqyrtimit t&€ dokumentacionit konstaton probleme né metodologjin€ e pérdorur nga DTTV pér
planifikimin e taksave dhe tarifave vendore. Pér t€ ilustruar kéto probleme kemi trajtuar dy raste,
pérkatésisht:

“Tarifa e hapésirés publike” planifikimi pér vitin 2018 &€shté 525,300 leké, ndérsa pér vitet 2019-
2020 éshté 541,059 leké. Realizimi pér vitin 2018 &shté 258%, pér vitin 2019 — 233% dhe pér

% shkresa nr. 951 Prot, daté 30.10.2019.
% Shkresanr. 05 Prot, daté 21.01.2021, “Mbi vlerésimin dhe parashikimin afatmesém té t€ ardhura n€ Bashkiné Kukés”.
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vitin 2020-122% (tarifa éshté me tejkalim edhe pse €shté pjes€ e masave lehtésuese qé ka marré
Bashkia Kukés gjaté vitit 2020 n€ kohén e pandemisé Covid-19, nga 12 muaj subjektet kané
paguar pér 7 muaj).

“Tarifa e pastrimit” ka ardhur né rritje nga viti 2018-2019-2020 (135%-159%-176%), ndérsa
planifikimi pér kéto tri vite €shté pothuajse i nj&jté (13,526,475 leké). Si pérfundim mund té
themi se parashikimi bazuar né nivelin e realizimit nuk géndron. Probleme lidhur me
planifikimin jan€ konstatuar edhe né taksén mbi tokén bujqésore qé€ trajtohen né vijim.

Kriteri: Vendimi i Késhillit Bashkiak nr. 1, daté 05.01.2018 “Pér miratimin e nivelit té taksave
dhe tarifave vendore té Bashkisé¢ Kukés pér vitin 2018”, Vendimi i K&shillit Bashkiak nr. 81,
dat€ 04.01.2019 “Pér sistemin e taksave dhe tarifave vendore t& Bashkisé Kukés pér vitin 20197,
VKB nr. 53, daté 24.12.2019 “Pér miratimin ¢ taksave dhe tarifave vendore, né Bashkiné Kukés
pér vitin 2020”.

Impakti: Niveli i planifikimit t€ t€ ardhurave té€ bashkis€ nga taksat dhe tarifat vendore ndikon
direkt né hartimin e buxhetit vjetor t&€ Bashkis€ Kukés.

Shkaku: Strukturat brenda Bashkisé Kukés si dhe institucionet né varési nuk dérgojné
informacionin pérkatés prané DTTV sipas pércaktimeve t& VKB-ve pér miratimin e nivelit té
taksave dhe tarifave vendore t€ Bashkisé Kukés. DTTV nga ana e saj né mungesé€ t& kétij
informacioni si dhe nga mos kryerja e analizave t€ miréfillta nuk arrin nj€ planifikim efektiv.
Réndésia: E larté

Rekomandimi: DTTV né Bashkiné Kukés té bashképunojé me strukturat e tjera té bashkisé si
dhe me institucionet e varésis€¢ me gé€llim grumbullimin né ményré periodike t&€ informacionit té
nevojshém pér planifikimin e t€ ardhurave té veta t€ bashkis€. Gjithashtu, n€ vijim té€ analizojé€ té
gjithé zérat e taksave dhe tarifave vendore me qéllim identifikimin e sakté t€ nivelit t€ realizimit
duke argumentuar dhe dokumentuar nivelet e realizimit.

Observacione mbi projekt raportin e auditimit né Bashkiné Kukés

Pér sa mé sipér, pér kété pjesé éshté paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, daté 16.09.2021 nga subjekti i
audituar me shkresé pércjellése nr. 4207 Prot. daté 23.09.2021 “Dérgim dokumentacionesh” nga z. Sh.D me
detyré Drejtor i Drejtorisé sé Taksave dhe Tarifave Vendore, Protokolluar né KLSH me nr 448/5 Prot, daté
28.09.2021.

Pretendimet e subjektit:

Mbi taksat dhe tarifat me nivel té ulét té realizimit dhe me tejkalim té planifikimit

..... Tarifa e pastrimit éshté rritur pér arsye se té gjitha subjektet qé nuk ushtrojné aktivitet né terren qé jané me
status aktiv dhe aplikojné pér ¢regjistrim ose pér riaktivizim béhet ngarkesa e tarifave té pastrimit edhe pér vitet
e méparshme kjo qé sjell rritjet e té ardhurave pér tarifén e pastrimit. Taksa e reklamés ka njé rritje né vitin
2019 sepse njé subjekt ka paguar taksén e tabelés tek llogaria e reklamés....né bazé té verifikimeve né terren
jané shumé pak reklama.

Qéndrimet e Grupit té Auditimit té KLSH-sé:

Nga struktura e taksave dhe tarifave vendore né Bashkiné Kukés jané dhéné sqarime té métejshme lidhur me
problematikat e konstatuara nga grupi i auditimit. Né asnjé rast nuk éshté paraqitur dokumentacion shtesé qé té
argumentojé dhe vértetojé sqarimet e métejshme. Gjetjet dhe rekomandimet e léna nga grupi i auditimit pér
¢céshtjet mé sipér géndrojné.

Punonjésit qé ngarkohen me pérgjegjési pér problemet e cituara mé sipér né metodologjiné e
planifikimit dhe realizimit té taksave dhe tarifave vendore jan€ z. Sh.D me detyré Drejtor i
DTTYV dhe z. V.G me detyré Shef i Sektorit t€ Taksave dhe Tarifave Vendore.

Titulli i gjetjes 6: Mos planifikim i sakté i taksés mbi tokén bujgésore.
Taksa mbi tokén bujqésore pér vitin 2018 &shté realizuar né masén 1.2%, nga 525,300 leké té
planifikuara jané arkétuar 6,505 leké, pér vitin 2019 €shté realizuar né masén 0.1%, nga 541,059
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leké t€ planifikuara jané arkétuar 436 leké, pér vitin 2020 éshté realizuar n€ masén 16.3%, nga
541,059 leké té planifikuara éshté arkétuar vlera 87,961 leké.
Pér vitin 2020 sipas t€ dhénave t&€ DTTV, planifikimi i taksés s€ tokés éshté 541,059 leké, ndérsa
referuar té€ dhénave nga DBZHR, pritshméria pér taksén e tokés bujqésore €shté 2,370,800 leké,
diferenca né planifikim pér vitin 2020 éshté 1,829,741 leké duke sjell€ té ardhura t€ planifikuara
mé pak n€ buxhetin e bashkis€ pér vitin 2020 né€ vlerén 1,829,741 leké.
Situata: Taksa mbi tokén bujqésore llogaritet né bazé té ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér
sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23?7 18 VKB-ve pér vitin 201 8-2020° dhe &shté e
ndaré né 10 kategori q€ kané nivele t€ ndryshme takse pér ha/vit.
Sipas Aneksit 2 t&€ ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, Bashkia
Kukés né klasifikimin sipas rretheve klasifikohet né€ nivelin e katért ku ¢gmimi leké/ha né vit pér
tokén bujqésore €shté si né tabelén mé poshté:

Viera e taksés sé tokés sé tokés bujgésore né leké/hektar/vit

Kategoria e tokés bujgésore Niveli i taksés sé tokés
bujgésore sipas VKB-ve
(leké/ha/vit)
[ 1,400
Il 1,200
I 1,100
v 1,000
V 900
VI 800
VII-X 700

Referuar kétij klasifikimi, Késhilli Bashkiak mund t& miratojé nén kategorizime.”® Ajo qé vihet
re né VKB-t€ pér miratimin e taksave dhe tarifave vendore né Bashkiné Kukés &shté se
kategorizimi i tokés bujqésore €shté miratuar si¢ e ka klasifikuar ligji nr. 9632, daté 30.10.2006,
“Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar dhe nuk jané miratuar nén kategorizime, qé
nénkupton klasifikimin e tokés bujqésore t€ njésive t€ ndryshme administrative brenda
kategorizimit t&€ ligjit. Grupi 1 auditimit kérkoi t&€ dhéna né strukturat e Bashkis€ Kukés lidhur me
klasifikimin e tokés bujqésore pér secilén njési administrative. Nga t€ dhénat q€ na u paraqitén,
né€ Bashkiné Kukés 12 njési administrative jané klasifikuar n€ kategorin€ e VII-X, q€ do té thoté
vlera e taksés leké/ha/vit &shté 700 leké dhe 2 njési administrative jané klasifikuar né€ kategoriné
e VI-t&, vlera e taksés leké/ha/vit éshté 800 leké. Theksojmé qé kéto nén kategorizime nuk jané
miratuar né Késhillin Bashkiak. N€ vijim grupi 1 auditimit llogariti pritshmérin€ e taksés s€ tokés
bujgésore duke u bazuar né dokumentacionin q€ u paraqit nga Drejtoria e Bujqésisé dhe
Zhvillimit Rural, tabelanr. 3.

Tabela nr. 2/15: Inventari i tokés bujqésore qé disponon Bashkia Kukés, dhe ndarja e saj sipas familjeve

Nr. | Njésia Nr. i familjeve Sipérfage né pronési | Toké e marré | Cmimi sipas | Detyrim
Administrative | gjithsej qé kané | té bashkisé me AMTP paketés fiskale | vjetor/leké
toké me AMTP (ha) (ha) leké/ha

1 | NjA Bushtricé 688 567 212 700 148,400
2 NjA Kalis 559 560 148 700 103,600
3 | NjA Gryk-Caje 452 465 193 700 | 135,100
4 | NjA Bicg 1595 707 358 800 286,400
5 | NjA Shishtavec 990 1343 573 700 401,100
6 NjA Zapod 630 319 196 700 137,200

z Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23, pika 1, ankes 2.

BVYKB nr. 1, daté 05.01.2018 “Pér miratimin e nivelit t& taksave dhe tarifave vendore t& Bashkisé Kukés pér vitin 20187, VKB nr. 81, daté
04.01.2019 “Pér sistemin e taksave dhe tarifave vendore té Bashkisé Kukés pér vitin 2019” dhe VKB nr. 53, daté 24.12.2019 “Pér miratimin e
taksave dhe tarifave vendore, né Bashkiné Kukés pér vitin 2020”.

® Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23, pika 1.
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7 | NjA Ujmisht 904 634 188 700 | 131,600
8 | NjA Topojan 855 527 303 700 | 212,100
9 | NjA Térthore 839 695 180 800 | 144,000
10 | NjA Mdzi 1418 521 310 700 | 217,000
11 | NjA Kolsh 339 393 119 700 83,300
12 | NjA Arren 472 99 122 700 85,400
13 | NjA Surroj 582 236 133 700 93,100
14 | NjA Shtigen 337 540 275 700 | 192,500
15 | NjA Kukés 447

Shuma 10,710 8,053 3,310 2,370,800

Burimi: DBZHR Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit

Referuar t€ dhénave té tabelés s€ mésipérme, pritshmériné e taksés sé€ tokés bujqésore né
Bashkiné Kukés paraqgiten né€ vlerén 2,370,800 leké, ndérsa planifikimi i béré nga DTTV &éshté
né vlerén 541,059 leké. Diferenca né planifikim &shté 1,829,741 leké duke sjellé mos planifikim
té sakté té taksés sé tokés né vleré vjetore 1,829,741 leké.

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore €shté pérgjegjése pér t€ béré llogaritjen e késaj takse
sipas pércaktimeve t€ VKB-s€ nr. 53, dat€ 24.12.2019, ndérsa njésité administrative jané
pérgjegjése pér vjeljen e késaj takse. Sikurse &€shté paraqitur edhe mé lart né tabelén nr. 1
realizimi i taksés s€ tokés bujgésore éshté njé ndér taksat me nivelin mé té ulét, 2018 - 1.2% ,
2019 - 0.1% dhe 2020 - 16.3%.

Kriteret: Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23,
pika 1% aneksi 2. VKB nr. 1, daté 05.01.2018 “Pér miratimin e nivelit té taksave dhe tarifave
vendore t€ Bashkis€ Kukés pér vitin 20187, VKB nr. 81, dat€ 04.01.2019 “Pér sistemin e taksave
dhe tarifave vendore t€ Bashkisé¢ Kukés pér vitin 2019” dhe VKB nr. 53, daté 24.12.2019 “Pér
miratimin e taksave dhe tarifave vendore, n€ Bashkin€ Kukés pér vitin 2020”.

Ndikimi/Efekti: Mos planifikim i sakté i t€ ardhurave nga taksa e tokés bujqésore, rezulton né
mungesé t€ ardhurash né buxhetin e Bashkisé¢ Kukés.

Shkaku: Mungesa e bashképunimit efektiv midis Drejtorisé s¢ Tatim Taksave Vendore dhe
Drejtorisé s€ Bujgésisé dhe Zhvillimit Rural.

Réndésia:E larté

Rekomandimi:Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore té bashképunojé me Drejtorisé sé
Bujqésisé dhe Zhvillimit Rural pér evidentimin e sakté t€ familjeve t€ pajisura me certifikaté
pronésie t€ ndarjes s€ tokés bujgésore me qéllim planifikimin sa mé t€ sakté t& taks€s s€ tokés
bujgésore si dhe pér té€ shmangur mungesén e t€ ardhurave vjetore né buxhetin e Bashkisé Kukés
né vlerén 1,829,741 leké.

Pér pasaktésit¢ né llogaritjen e planifikimit t€ taksés sé€ tokés bujqésore ngarkohen me
pérgjegjési, z. Sh.D Drejtor i DTTV dhe z. V.G Shef i Sektorit té Taksave dhe Tarifave
Vendore. Ndérsa pér nivelin shumé t€ ulét t€ realizimit té késaj takse ngarkohen me pérgjegjési
administratorét e Njésive Administrative z. O.A, znj. A.K, z. G.P, z.B.Sh, z. LM, z. Z.Q, z. K.G,
z.5hS,z.RT,z.ESh,z.K.L,z HN,z AMdhez T. LI

Titulli i gjetjes 7: Mos arkétim i taksés sé ndértimeve té reja qé pajisen me certifikatén e
pronésisé (taksa e legalizimeve)

% «Baza e taksés mbi tokén bujqésore &shté sipérfagja e tokés bujqésore, né hektar, né pronési ose pérdorim té taksapaguesit. Sipérfagja e tokés
né pronési pércaktohet sipas dokumenteve qé e vértetojné até. N& rast t& mungesés s¢ dokumentacionit t€ pronésisé, pérdoruesi i tokés bujqésore
bén njé veté deklarimet t& sipérfages sé tokés bujqésore, prané bashkisé ku ndodhet toka”.
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Pér vitet 2018-2020 nuk kané paguar detyrimin pér taksén e ndikimit né infrastrukturé 348
subjekte té legalizuara me vleré 13,194,899 leké, qé pérbén té ardhura té munguara né buxhetin
e Bashkisé Kukés.

Situata: Né taksén e ndikimit né infrastrukturé pérfshihet edhe taksa e ndikimit né infrastrukturé
peér legalizimet n€ bazé t€ pércaktimeve t€ VKM-sé nr. 860, dat€ 10.12.2014 * Pér pércaktimin e
ményrés s€¢ mbledhjes dhe administrimit t&€ t€ ardhurave pér ndértimet pa leje dhe vlerave té
zbatueshme pér legalizim” dhe ligjit nr. 9632, dat€ 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”,
i ndryshuar®". Taksa vendore e ndikimit né infrastrukturé, pér ndértimet e legalizuara, pavarésisht
nga funksioni i tyre, llogaritet, arkétohet dhe administrohet nga njésité e geverisjes vendore, né
pérputhje me pércaktimet e ligjit nr. 9632, dat€ 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, 1
ndryshuar®?.

Né Bashkiné Kukés struktura q€ administron dokumentacionin dhe pérllogarit vlerén e taksés sé
ndikimit né infrastrukturé pér subjektet qé pajisen me certifikatén e pronésisé €shté Drejtoria e
Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit té Territorit.

Bazuar né shkresat q¢ ASHK dérgon né Bashkiné Kukés, pér vitin 2018 jané legalizuar gjithsej
264 objekte pér té cilat DPKZHT ka llogaritur detyrimin pér taksén e ndikimit n€ infrastrukturé
né shumén 9,017,906 leké. Kané paguar detyrimin 52 qytetaré né shumén 1,261,318 leké. Jané
debitoré 212 qytetaré né shumén 7,756,588 leké (pér mé shumé informacion shiko Aneksin nr.
2/8). Pér vitin 2019 jané legalizuar 140 objekte me detyrim pér taksén e ndikimit né
infrastrukturé 5,317,263 leké. Kané paguar detyrimin 30 qytetaré né¢ shumén 1,148,804 leké.
Jané debitoré 110 qytetaré né shumén 4,168,459 leké (pér mé shumé informacion shiko
Aneksin nr. 2/9). Pér vitin 2020 jané legalizuar 46 objekte me detyrim pér taksén e ndikimit né
infrastrukturé 2,057,146 leké. Kané paguar detyrimin 20 qytetaré né shumén 787,294 leké. Jané
debitoré 26 qytetaré né shumén 1,269,852 leké (me hollésisht trajtuar né Aneksin nr. 2/10).

Né zbatim t& detyrimeve t€ ligjit 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, i
ndryshuar® deri né muajin gusht 2020 individét q& kishin pérfituar lejen e legalizimit nuk mund
ta merrnin até pa vértetuar pagesén e taksave prané bashkis€. Ky detyrim ligjor éshté shfuqizuar
me Ligjin nr. 98/2020 ““ Pér disa ndryshime dhe shtesané ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006, Pér
sistemin e taksavevendore”, dhe nga muaji gusht 2020 ASHK mund té 1éshojé lejen e legalizimit
edhe pa paguar taksat vendore. Edhe pse ky ndryshim 1 ligjit € bén mé t€ véshtiré€ situatén pér
strukturat e bashkisé né arkétimin e késaj takse, ajo qé vérehet &shté se, pér periudhén janar
2018-gusht 2020 nga ana e strukturave t€ Bashkisé Kukés nuk jan€ béré pérpjekje pér t€ rritur
nivelet e arkétimit. Grupi auditimit konstatoi se DPKZHT nuk e koordinon punén me DTTV né
Bashki duke sjellé g€ kjo e fundit t€ mos keté informacion mbi realizimin e késaj takse dhe té
mos béjé regjistrimin e detyrimeve q€ subjektet/familjet qé kané pérfituar legalizimin kané ndaj
bashkis€. Rezulton se nga asnjé strukturé e Bashkisé Kukés nuk jané dérguar shkresa né ASHK
pér verifikimin e subjekteve té cilét nuk kané paguar detyrimet dhe nése ato jan€ pajisur ose jo
me lejen e legalizimit. Rezulton se koordinimi dhe bashképunimi midis DPKZHT dhe DTTV

*! igji nr. 95/2018 “ pér disa ndryshime dhe shtesané ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006,“Pér sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c
“pér ndértesat, t€ cilat jané né proces legalizimi, taksa e ndikimit né infrastrukturé e ndértimeve té reja éshté 0,5 pér gind e vlerés sé investimit.
Lejaelegalizimit 1éshohet vetém pasi té jeté vértetuar pagesa e taksés nga taksapaguesi”.
32VKM nr. 860, dat€ 10.12.2014 ““ Pér pércaktimin e ményrés sémbledhjes dhe administrimitté t€ ardhurave pérndértimet pa leje dhe vleraveté
zbatueshme pér legalizim” pika 5.

3Lig'i nr. 95/2018 “ pér disa ndryshime dhe shtesané ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006,“Pér sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c
“Pér ndértesat, té cilat jané né proces legalizimi, taksa e ndikimit né infrastrukturé e ndértimeve té reja éshté 0,5 pér gind e vlerés sé investimit.
Lejaelegalizimit 1éshohet vetém pasi t€ jeté vértetuar pagesa e taksés ngataksapaguesi”. Ligji nr. 98/2020 “ pér disa ndryshime dhe shtesané ligjin
nr. 9632, dat€ 30.10.2006,“Pér sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 1, “né nenin 27, pika 3, shkronja “c”, fjalia e dyté shfuqizohet”.
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nuk ka gené efektiv né rritjen e mundésive pér t€ béré t€ mundur arkétimin e detyrimeve pér
legalizimet.

Kriteret: Ligji nr. 9632, dat€ 30.10.2006,Pér sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9,
pika4, neni 27.

Ligi nr. 95/2018 ““ pér disa ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin
e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c.

Ligi nr. 98/2020 “ pér disa ndryshime dhe shtesané ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006,*Pér sistemin
e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 1, “né nenin 27, pika 3, shkronja w3,

VKM nr. 860, daté 10.12.2014 ““ Pér pércaktimin e ményrés s¢ mbledhjes dhe administrimit t& t&
ardhurave pér ndértimet pa leje dhe vlerave t€ zbatueshme pér legalizim” pika 5%,

VKB nr. 1, daté 05.01.2018 “Pér miratimin e nivelit té€ taksave dhe tarifave vendore t€ Bashkisé
Kukés pér vitin 20187, VKB nr. 81, daté 04.01.2019 “Pér sistemin e taksave dhe tarifave vendore
té Bashkisé Kukés pér vitin 2019” dhe VKB nr. 53, daté€ 24.12.2019 “Pér miratimin e taksave
dhe tarifave vendore, né Bashkin€ Kukés pér vitin 2020

Ndikimi/Efekti: Mungesé té ardhurash né buxhetin e Bashkisé Kukés, nga mos arkétimi i vlerés
prej 13,194,899 leké pér ndértimet e reja qé legalizohen.

Shkaku: Mos marrje ¢ asnjé mase nga Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit t&
Territorit pér t€ bér€ t€ béré t€ mundur pagesén e taksés s€ legalizimeve nga subjektet/familjet qé
kané pérfituar certifikatén e pronésisé, si dhe mos bashképunim me DTTV dhe ASHK-né.
Réndésia: E larté

Rekomandimi: _Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit té Territorit t&€ dérgojé
periodikisht informacion né€ Drejtoriné e Taksave dhe Tarifave Vendore mbi subjektet debitoré
pér “Taksén e ndikimit né infrastrukturé pér legalizimet” dhe né€ bashképunim t€ marrin masa
administrative e ligjore pér arkétimin e taks€s s€ ndikimit né€ infrastrukturé nga ndértimet e reja
qé jané legalizuar pér 348 subjekte té legalizuara me vleré 13,194,899 leké. Gjithashtu, nga
strukturat e Bashkisé Kukés té bashképunohet me Agjenciné Shtetérore t€ Kadastrés (ASHK),
pér bllokimin e veprimeve né dhénien e certifikatés s€ pronésisé deri n€ kryerjen e pagesave té
taksés s€ ndikimit né infrastrukturé.

Observacione mbi projekt raportin e auditimit né Bashkiné Kukés

Pér sa mé sipér, pér kété pjesé éshté paraqitur observacion nr. 720 Prot, daté 22.09.2021 nga subjekti i
audituar me shkresé pércjellése nr. 4207 Prot. daté 23.09.2021 “Dérgim dokumentacionesh” nga z. A.Sh me
detyré Drejtor i Drejtorisé sé Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit té Territorit, Protokolluar né KLSH me nr
448/5 Prot, daté 28.09.2021.

Pretendimet e subjektit:

...Sipas rekomandimeve t¢ léna nga KLSH, DPKZHT ka njoftuar Drejtoriné e té Ardhurave dhe Drejtoriné e
Financés lidhur me subjektet qé nuk jané paraqitur né ményré vullnetare pér té béré pagesén e Taksés sé
Ndikimit né Infrastrukturé nga legalizimet. DPKZHT me shkresén nr. 400 Prot, daté 07. 06. 2021, i ka dérguar
listén e debitoréve, drejtorive té mésipérme...

Qéndrimet e Grupit té Auditimit té KLSH-sé:

Sqarimet e subjektit tregojné veprimet qé ka ndérmarré DPKZHT pér arkétimin e Taksés sé Ndikimit né
Infrastrukturé nga legalizimet e reja né vitin 2021. Gjetjet dhe rekomandimet e grupit té auditimit géndrojné
lidhur me ¢éshtjet e trajtuara mé sipér géndrojné.

34Lig'i nr. 98/2020 “ pér disa ndryshime dhe shtesané ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006, Pér sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 1, “né
nenin 27, pika 3, shkronja “c”, fjalia e dyté shfuqizohet”.
«Teksavendore e ndikimitng infrastrukturé, pér ndértimet e legalizuara, pavarésisht nga funksioni i tyre, té llogaritet, arkétohet dhe administrohet nga

njésité e qeverisjes vendore, né pérputhje me pércaktimet e ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, t& ndryshuar”.
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Sa mé sipér ngarkohen me pérgjegjési: z. V.C me detyré drejtor i DPKZHT pér periudhén
01.01.2018-10.10.2019% dhe z. A.Sh me detyré drejtor i DPKZHT pér periudhén 10.10.2019 e
né vazhdim®',

Administrimi i taksave dhe tarifave vendore

Administrimi 1 taksave dhe tarifave vendore pér subjektet fizik/juridik dhe abonentét familjaré ku
pérfshihen regjistrat, pagesat e kryera, detyrimet e pa likuiduara etj, n€ Bashkiné Kukés kryhet
né programin Excel dhe népérmjet regjistrave fiziké. DTTV kryen regjistrim manual té té
dhénave pér ¢do informacion qé grumbullon nga njésit€ administrative, ndérmarrjet e varésisé
dhe nga veté€ strukturat e Bashkisé Kukés duke krijuar késhtu regjistrat pérkatés pér menaxhimin
e taksave dhe tarifave vendore. N& vitin 2020 Bashkia Kukés ka filluar procedurat pér
implementimin e sistemit E-tax pér menaxhimin e taksave dhe tarifave. Implementimi i kétij
sistemi ende nuk ka pérfunduar, por nga DTTV ka filluar pérdorimi i tij hap pas hapi. Sistemi ka
pér qéllim automatizimin, ruajtjen dhe gjenerimin e faturave pér taksat dhe tarifat vendore té
Bashkis¢ Kukés, krijimin e listés s€ subjekteve sipas njésive administrative, identifikimin e
subjekteve debitoré duke llogaritur borxhin, kamatévonesat etj.

Bizneset q€ ushtrojné aktivitet né Bashkiné Kukés:

Tabela nr. 2/16: Bizneset qé ushtrojné aktivitet né Bashkiné Kukés, 2018-2020

Llgji i | Numri né fillim té vitit Regjistrime té reja Mbyllur aktivitetin gjaté | Numri né fund té vitit
biznesit vitit
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Biznesi

vogél 485 490 501 34 59 80 30 25 6 489 524 575
Biznesi

madh 125 128 132 10 7 9 1 1 0 134 134 141

Totali 610 618 633 44 66 89 31 26 6 623 658 716

Burimi: Bashkia Kukés

Sikurse €shté paraqitur edhe né tabelén mé sipér, né Bashkiné Kukés numri 1 bizneseve g€ jané
regjistruar pér t€ ushtruar aktivitet ka ardhur duke u rritur nga viti 2018 né vitin 2020.
Pérkatésisht, né vitin 2019 jané€ 35 biznese mé shumé dhe né vitin 2020 jané 58 biznese mé
shumé.

Taksat dhe tarifat pér familjarét

Titulli i gjeties 8: Nivel i ulét i pagesave té taksave dhe tarifave pér familjarét pér taksat e
ndértesés, truallit dhe tokés bujqésore si dhe pér tarifat e pastrimit-gjelbérimit-ndricimit.

Numri i familjeve debitore né Bashkiné Kukés pér vitin 2018 pérbén 90.5% té familjeve, n€ vitin
2019- 91% dhe né vitin 2020-88.5%. Né fund t€ vitit 2020 vlera e detyrimit progresiv q€ rrjedh
ngafamiljet debitore éshté 6,546,829 leké.

Situata: Nga analizimi i t€ dhénave t€ paraqitura lidhur me familjet debitor€, rezulton se né vitin
2018 numri 1 familjeve debitoré né Bashkiné Kukés éshté 1850 familje nga 2043 familje gjithse;,
ose ndryshe 90.5% e familjeve jané debitoré né vlerén 4,839,888 leké. Né vitin 2019, numri 1
familjeve debitoré pér taksat dhe tarifat vendore éshté 1864 familje, ose 91%, me vleré 6,546,829
lek&. Né vitin 2020, numri i familjeve debitore €shté 1810, ose 88.5% me vleré té detyrimit
progresiv 6,072,691 leké. Nga shqyrtimi i té€ dhénave dhe materialeve t€ paraqitura rezulton se
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore llogarit detyrimet e familjeve pér taksat dhe tarifat
vendore por nuk 1 njofton familjet pér detyrimet qé ato kané ndaj bashkisé, veprime kéto né

%6 Urdhér nr. 298, daté 10.10.2019
57 Urdhér nr. 299, daté 10.10.2019
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kundérshtim me pércaktimet e ligjit nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né
Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar me ligjin nr. 84, daté 17.07.2014, neni 8, ndryshim i nenit
69 Gjithashtu, Bashkia Kukés nuk bashképunon me agjent tatimor pér té rritur vieljen e taksave
dhe tarifave vendore familjare.

Kriteri: VKB nr. 1, daté 05.01.2018 “Pér miratimin e nivelit t€ taksave dhe tarifave vendore té
Bashkisé Kukés pér vitin 20187, VKB nr. 81, daté 04.01.2019 “Pé&r sistemin e taksave dhe
tarifave vendore té Bashkisé Kukés pér vitin 2019” dhe VKB nr. 53, daté 24.12.2019 “Pér
miratimin e taksave dhe tarifave vendore, n€ Bashkin€ Kukés pér vitin 2020”.

Ligii nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i
ndryshuar me ligjin nr. 84, daté 17.07.2014, neni 8, ndryshim i nenit 69.

Impakti: Nivel i larté i familjeve debitore, qé rezulton né mungesé t€ ardhurash né buxhetin e
Bashkisé Kukés né vlerén 6,546,829 leké.

Shkaku: Mungesa e marrjes s€é masave nga ana ¢ DTTV pér té njoftuar familjet mbi detyrimet
vendore qé ato kané si dhe mungesa e njé agjenti tatimor pér vjeljen e taksave dhe tarifave
vendore familjare.

Réndésia:E larté

Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore né Bashkiné Kukés t€ marré masat qé
té njoftojé familjet pér detyrimet vendore qé ato kané ndaj Bashkis€ me géllim arkétimin e
borxhit tatimor né€ vlerén 6,546,829 leké si dhe t€ fillojé procedurat pér t€ pérfshiré agjenté
tatimoré pér vjeljen e taksave dhe tarifave familjare.

Observacione mbi projekt raportin e auditimit né Bashkiné Kukés

Pér sa mé sipér, pér kété pjesé éshté paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, daté 16.09.2021 nga subjekti i audituar
me shkresé pércjellése nr. 4207 Prot. daté 23.09.2021 “Dérgim dokumentacionesh” nga z. Sh.D me detyré Drejtor i
Drejtorisé sé Taksave dhe Tarifave Vendore, Protokolluar né KLSH me nr 448/5 Prot, daté 28.09.2021.

Pretendimet e subjektit:

Taksat dhe tarifat familjare

... do té fillojmé procedurat pér njoftimin dhe vjeljen e detyrimeve familjare.

Qéndrimet e Grupit té Auditimit té KLSH-sé:

Sqarimet jané pér masa qé do té merren né té ardhmen pér kété arsye gjetjet dhe rekomandimet e léna nga grupi i
auditimit pér ¢éshtjet mé sipér qéndrojné.

Sa mé sipér trajtuar ngarkohet me pérgjegjési z. Sh.D me detyré Drejtor i DTTV.

Masat lehtésuese té marra ndaj biznesit né kuadér té pandemisé Covid-19 dhe ndikimi i tyre né
nivelin e realizimit té té ardhura né Bashkiné Kukés

Paketa fiskale e vitit 2020 ka ndryshuar s rezultat i akteve normative apo VKM-ve pér
menaxhimin e pandemisé¢ Covid-2019. Né zbatim té pércaktimeve t€ VKM-sé nr. 243, daté
24.03.2020 “Pér shpalljen e gjendjes sé fatkeqésis€ natyrore”, Urdhrit nr. 193, daté 20.03.2020 t&
Ministrisé s€ Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale “Pér kufizimin apo mbylljen e Iévizjeve né
Republikén e Shqipéris€ 7, i ndryshuar, K&shilli Bashkiak ka miratuar:

VKB-né nr. 54, daté 22.04.2020 “Pér miratimin e njé ndryshimi né Vendimin e Késhillit
Bashkiak Kukés nr. 53, daté 24.12.2019, pér afatin e pérllogaritjes s€ tarif€s s€ zénies sé&
hapésirés publike”, dhe parashikon:

a. Tarifa e zénies s€ hapésirés publike pér vitin fiskal 2020, nga 12 muaj do t€ pérllogaritet pér 7
muaj pér subjektet fizik/juridik pér z€nie t€ hapésirés publike pér vendosje tavolinash.

A dministrata tatimore, brenda 10 ditéve kalendarike nga data e llogaritjes sé vlerésimit prej saj, i dérgon tatimpaguesit njoftimin e vlerésimit
tatimor dhe kérkesén pér pagesén e detyrimit tatimor:
a) né rrugé elektronike..., b) népérmjet shérbimit postar rekomande.
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VKB-né nr. 56, daté 22.04.2020 “Pér miratimin e njé ndryshimi né¢ Vendimin e Késhillit
Bashkiak Kukés nr. 53, daté 24.12.2019, pér shtyrjen e afatit t€ likuidimit t& detyrimeve
vendore” dhe parashikon:

b. Shtyrjen ¢ afatit pér shlyerjen ¢ detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore nga data 20 prill
2020 deri mé daté 20 gershor 2020;

C. Uljen né masén 5% pér ¢do subjekt kur detyrimet vendore paguhen té€ gjitha menjéheré brenda
datés 20 gershor 2020.

Efekti financiar q€ ka ardhur si rezultat 1 zbatimit t¢ VKB-sé, nr. 54, dat€ 22.04.2020 nuk éshté
llogaritur nga DTTV. Grupi i auditimit béri njé llogaritje bazuar né nivelin e realizimit t&€ késaj
tarife duke e konsideruar realizimin 122% (659,954 leké) pér 7 muaj. Né qofté se tarifa do té
ishte mbledhur pér 12 muaj realizimi i saj do t€ ishte n€ vlerén 1,131,349 leké, pra efekti
financiar 1 pérafért q€ ka patur kjo masé lehtésuese éshté (1,131,349-659,954=471,395 leké).

Menaxhimi i borxhit

Titulli i gieties 9: Debitorét pér taksat dhe tarifat vendore 2018-2020 dhe masat e marra nga
Bashkia Kukés pér té arkétuar detyrimet.
Detyrimi q€ subjektet fizik/juridik kané ndaj Bashkis¢ Kukés né fund t&€ vitit 2020 &éshté
104,101,257 leké pér 512 subjekte.
N¢ zbatim té legjislacionit pér mbledhjen me forcé t€ detyrimeve pér subjektet debitore Bashkia
Kukés ka ndjekur hapat e duhur ligjor si:
1. Njoftimin dhe kérkesén pér té paguar;
2. Urdhrin 1 bllokimit t&€ llogarive bankare t€ tatimpaguesve;
3. Masae sigurimit té detyrimit tatimor;
4. Masén “Sekuestrim i pasuris€” pér subjektet qé nuk kané paguar detyrimet ndaj bashkisé;
5. Kallézim penal né Prokurorin€ prané Gjykatés sé Shkallés s€ Paré, Kukés.
Situata: DTTV né Bashkiné Kukés ka pjesé t€ saj edhe strukturén e menaxhimit t&€ borxhit.
Sipas listés s€ punonjésve té€ késaj drejtorie jané 4 punonjés (1 Shef Sektori dhe 3 specialisté) qé
kané pérgjegjési pér menaxhimin e borxhit. Nga auditimi i dokumentacionit t&¢ DTTV u
konstatua se, subjektet jané njoftuar periodikisht pér detyrimet e taksave dhe tarifave vendore pér
¢do vit.
Vlera totale e borxhit tatimor g€ menaxhohet nga DTTV paraqitet:
Viti 2018
Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare n€ shumén 4,839,888 leké (1850 familje);
Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve né shumén 94,116,680 leké (446 subjekte);
Viti 2019
Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare né shumén 6,546,829 leké (1864 familje);
Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve né shumén 81,729,318 leké (413 subjekte);
Viti 2020
Detyrimet ngataksat dhe tarifat familjare né shumén 6,072,6911eké (1810 familje);
Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve né shumén 104,101,257 leké (512 subjekte);
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Masat e marra nga DTTV pér arkétimin e detyrimeve

Né zbatim t€ ligjit nr. 9920, dat€ 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore n€ Republikén e
Shqipéris€”, i ndryshuar dhe Udhézimit nr. 24, daté 02.09.2008, hapat qé€ duhet t€ ndérmerren me
gé€llim mbledhjen e detyrimeve té papaguara vijné€ duke u pérshkallézuar si:*°

1. Njoftimi dhe kérkesa pér té paguar;

2. Urdhri i bllokimit té llogarive bankare té tatimpaguesit;

3. Masa e sigurimit t& detyrimit tatimor;

4. Sekuestrimi 1 pasurisé;

5. Kallézim Penal®
Referuar dokumentacionit t€ véné né dispozicion nga DTTV lidhur me zbatimin e hapave g€ jané
ndjekur pér t€ mbledhur detyrimet rezulton se, DTTV ka njoftuar t& gjithé bizneset debitoré pér
kalimin e afatit t€ pagesave t€ detyrimit pér taksat dhe tarifat vendore pér vitin 2018, 2019 dhe
2020.

Pas dérgimit té€ njoftimeve, pér subjektet q¢€ kané vazhduar té rezultojné debitoré pér detyrimet e
vitit 2019, DTTV ka nxjerré urdhrat pérkatés pér t€ ndérmarré masa t€ tjera bazuar né
pércaktimet e kuadrit ligjor t€ sipér cituar. Pérkatésisht:

- Shkresa nr. 448 Prot, daté 14.02.2019 “Pér bllokimin e llogarive bankare té tatimpaguesve”,
drgjtuar 15 bankave té nivelit té dyté. Me ané té késaj shkrese Bashkia Kukés ju kérkon bankave
té nivelit t&€ dyté bllokimin e llogarive bankare pér 422 subjekte q€ rezultojné debitoré ndaj
bashkisé€ pér taksat dhe tarifat vendore pér vitin 2018 né shumén 87,843,131 leké;

- Shkresa nr. 2326 Prot, daté 19.07.2019 “Pér ekzekutimin e urdhrave t€ bllokimit”, drejtuar
15 bankave t€ nivelit t€ dyté. Me ané t€ késaj shkrese Bashkia Kukés ju kérkon bankave té nivelit
té dyté kalimin e shumés sé bllokuar pér llogari t€ bashkis€, pér 363 subjekte debitoré pér vitin
2018 né shumén 62,404,061 leké;

- Pér debitorét e vitit 2019, DTTV gjaté vitit 2020 ju ka drejtuar t& gjitha bankave té nivelit t&
dyté shkresat pér secilin subjekt debitor mé vete duke ju kérkuar bllokimin e llogarive bankare.

- Shkresa nr. 665 Prot, daté 09.07.2020 dérguar nga DTTV pér Drejtoriné e Prokurimeve
Publike dhe Teknologjisé sé Informacionin n€ Bashkiné Kukés pér marrjen e masave té
métejshme ligjore pér 16 subjektet debitoré ndér vite (2014-2020) me vlerén e detyrimit
36,188,790 leké. Né vijim té késaj kérkese nga ana e DPP&IT, &shté béré kallézim penal né
Prokuroriné prané Gjykatés sé Shkallés sé¢ Paré, Kukés, pér t&€ 16 subjektet debitoré sipas
shkresés nr. 3893 Prot, daté 03.08.2020.

Si rezultat 1 kétyre masave t€ marra nga ana e DTTV nga debitorét e vitit 2018 kané likuiduar
detyrimet ndaj bashkis€¢ 126 subjekte me vleré 28,523,609 leké. Nga debitorét e vitit 2019,
kané likuiduar detyrimet ndaj bashkisé 44 subjekte me vleré 18,012,764 leké.

Pér debitorét e vitit 2020 né€ shumén 81,729,318 leké Bashkia Kukés ende nuk ka filluar marrjen
e masave pér arkétimin e detyrimeve pérvec kallézimit penal t€ béré pér 16 subjekte debitoré
ndér vite cituar mé sipér.

Sa mé sipér ngarkohen me pérgjegjési z. Sh.D me detyré Drejtori i DTTV, z. K.D me detyré Shef
1 Sektorit t€ Regjistrimit Tatimor dhe Kontrollit t€ Territorit, z. M.Sh medetyré Shef i Sektorit té
Borxhit z. P.C, z. P.G dhe znj. S.T me detyré Specialisté t& Kontrollit t€ Territorit.

Kriteret: Ligji nr. 9920, dat€ 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore n€ Republikén e Shqipéris€” i
ndryshuar, nenet 89, 90, 91, 93.

39Ligj i Nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né Republikén e Shqipérisé¢” i ndryshuar, neni 89,90,91,93.
“ Kodi Penal t¢ RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, daté 27.1.1995 i ndryshuar, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”.
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Ndikimi/Efekti: Mungesé t€ ardhurash né€ buxhetin e Bashkisé Kukés, né shumén 104,101,257
leké.

Shkaku: Mos zbatimi i akteve ligjore e nénligjore pér arkétimin e detyrimeve pér taksat dhe
tarifat vendore nga debitorét.

Réndésia: E larté

Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore/Sektori pér Menaxhimin ¢ Borxhit té
ndjeké intensivisht zbatimin e urdhrave qé ka nxjerré pér bllokimin e llogarive bankare, pér
sigurimin e detyrimit tatimor, pér sekuestrimin e pasuris€ apo kallézimin penal me géllim arritjen
e rezultateve reale n€ uljen e borxhit prej 104,101,257 lekésh nga subjektet debitore si dhe t&
dokumentojé ndjekjen dhe rezultatet e kétyre masave.

Observacione mbi projekt raportin e auditimit né Bashkiné Kukés

Pér sa mé sipér, pér kété pjesé éshté paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, daté 16.09.2021 nga subjekti i audituar
me shkresé pércjellése nr. 4207 Prot. daté 23.09.2021 “Dérgim dokumentacionesh” nga z. Sh.D me detyré Drejtor i
Drejtorisé sé Taksave dhe Tarifave Vendore, Protokolluar né KLSH me nr 448/5 Prot, daté 28.09.2021.

Pretendimet e subjektit:

Menaxhimi i Borxhit Tatimor

Sektori pérgjegjés né Bashkiné Kukés qé merret me menaxhimin e borxhit po punon pér ndarjen e tij né borxh té
keg,borxh i menaxhueshém dhe i detajuar sipas subjekteve, me géllim fillim e procedurave té bllokimit e deri né
kalimin e tyre né organet kompetente pér bllokim né bankat e nivelit té dyté e deri né gjykaté e zyrat e pérmbarimit.
Qéndrimet e Grupit té Auditimit té KLSH-sé:

Sqarimet jané pér masat qé do té merren né té ardhmen pér kété arsye gjetjet dhe rekomandimet e léna nga grupi i
auditimit pér ¢éshtjet mé sipér géndrojné.

Zbatimi i aktmarréveshjeve

Titulli i _gjeties 10: Mos zbatimi i kushteve té akt marréveshjeve pér té paguar me késte
detyrimet pér taksat dhe tarifat vendore.

Pér periudhén 2018-2020 Bashkia Kukés ka lidhur 19 akt marréveshje me subjektet debitoré pér
té béré t€ mundur likuidimin e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore me késte. Nga kéto
rezulton se 17 subjekte i kané likuiduar detyrimet ndaj bashkisé ndérsa 2 subjekte (E...- B... dhe
E...C...) nuk kané respektuar kushtet e marréveshjes. Gjithashtu, konstatohen mangési nga ana e
DTTYV né lidhjen e marréveshjeve pér pagesat me késte, pérkatésisht:

- Pér 11 nga 12 akt marréveshjet e vitit 2019 nuk ka kérkesé me shkrim nga ana e tatimpaguesit
pér t€ hyré mé marréveshje pér pagesé me késte;

- Né asnjé rast nuk rezulton qé nga DTTV t€ jeté kérkuar garanci bankare pérpara se té
nénshkruhet marréveshja pér pagesat me késte;

- Dy nga akt marréveshjet jan€ nénshkruar pér detyrimet e periudhés (akt marréveshja Nr. 3150
Prot, 19.06.2020 dhe Nr. 3036 Prot, 15.06.2020).

Situata: Né zbatim té ligjit nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né€ Republikén e
Shqipéris€” 1 ndryshuar, neni 77, DTTV, Bashkia Kukés, ka lidhur marréveshje pér pagesén me
késte t€ detyrimeve t€ prapambetura me 19 subjekte debitoré Sipas aneksit nr. 2/11, bashkélidhur
Raportit Pérfundimtar.

Nga kéto akt marréveshje ka rezultuar se €sht€ paguar shuma prej 3,266,478 leké dhe kané
mbetur palikuiduar dy akt marréveshje né shumén 324,344 leké sa mé poshté vijon:

- Aktmarréveshja nr. 891 Prot., dat€ 20.03.2019 e lidhur me subjektin E...- B... n€ shumén
340,663 leké e cila duhej t€ likuidohej n€ 9 késte mujore prej 28,386 leké, deri n€ 20.12.2019.
Rezulton qé akt marréveshja nuk éshté zbatuar, éshté paguar késti i paré dhe nuk jané
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paguar késtet e tjera. Subjekti éshté dérguar pér bllokim té llogarive bankare pér detyrimin e
mbetur me shkresén nr. 3805 Prot., daté 27.07.2020.

- Aktmarréveshja nr. 872 Prot., daté¢ 19.03.2019 e lidhur me subjektin A... C... né¢ shumén
288,982 leké e cila duhej té likuidohej né 9 késte mujore prej 24,081 leké, deri né 19.12.2019.
Rezulton qé akt marréveshja nuk éshté zbatuar, jané paguar 5 késte dhe nuk jané paguar
ende 4 késte né vlerén 97,236 leké. Subjekti Eshté njoftuar pér té paguar detyrimin e mbetur me
shkresén nr. 4636 Prot, daté 24.09.2020.

Pér dy subjektet g€ nuk kané respektuar kushtet e akt marréveshjes, DTTV nuk ka béré zgjidhjen
e saj sipas kérkesave t€ ligjit nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né Republikén e
Shqipéris€” i ndryshuar, neni 784, Subjekti “E...- B...” &shté€ dérguar pér bllokim pér detyrimet e
vitit 2019 mé 27 korrik té vitit 2020, 15 muaj pas shkeljes sé kushteve t€ akt marréveshjes.
Ndérsa subjekti “E...C...” vetém &shté njoftuar pér likuidimin e detyrimeve 14 muaj pas shkeljes
s€ kushteve t€ akt marréveshjes.

Sa mé sipér ngarkohet me pérgjegjési z. Sh.D me detyré Drejtori i DTTV.

Kriteret: Ligji nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né Republikén ¢ Shqipérisé” i
ndryshuar, neni 77, pika 2,3,4,5.

Ndikimi/Efekti: Mos arkétim i detyrimeve — mungesé t€ ardhurash né buxhetin e Bashkisé
Kukés né shumén 324,344 leké.

Shkaku: Mos zbatim i detyrimeve té akt marréveshjeve nga subjektet debitore dhe mbikqyrje jo
efektivengaanae DTTV.

Réndésia:E larté

Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore gjaté hartimit té€ akt marréveshjeve
me subjektet debitore t& plotésojé dokumentacionin e duhur g¢€ justifikon dhe mbéshtet hyrjen né
marréveshje me subjektet pér likuidimin e detyrimit me késte, si dhe t€ monitorojé me shumé
pérgjegjési zbatimin e kushteve t€ akt marréveshjeve.

Subjektet gé ushtrojné aktivitet né fushén e hidrokarbureve

Titulli i gjeties 11: Ushtrimi i aktivitetit né shkelje té dispozitave ligjore nga subjektet qé
tregtojné léndéve djegése.

Né Bashkiné Kukés jané 11 subjekte qé ushtrojné aktivitet né tregtimin e karburanteve pér té
cilat Bashkia Kukés nuk ka informacion nése jané t€ pajisura me autorizim, dhe nése ky
autorizim ka pérfunduar apo kur pérfundon. Gjithashtu, Bashkia Kukés pa pajisur 5 subjekte me
autorizim me afat 1 vjecar né kundérshtim me pércaktimet ligjore ku autorizimi jepet pér njé
periudhé 5 vjecare.

Situata: N¢ territorin ¢ Bashkisé Kukés pér periudhén objekt auditimi kané ushtruar aktivitet né
fushén e tregtimit t€ léndéve djegése me pakicé 16 subjekte n€ 19 adresa.

Nga auditimi 1 dosjeve té subjekteve qé ushtrojné aktivitet, tregtim me pakicé karburant dhe gaz i
léngshém pér konsumatoré fundoré dhe i dokumentacionit t€ paraqitur nga DTTV e Bashkisé
Kukés lidhur me pajisjen e subjekteve me autorizimet pérkat€se pér ushtrimin e aktivitetit
rezulton se, DTTV e Bashkis€¢ Kukés nuk ka dokumentacion té€ ploté pér t€ gjitha subjektet.
Pérkatésisht, nuk kan€ autorizimet pér ¢do subjekt pér té llogaritur afatet me qéllim rinovimin e

“INeni 78-Zgjidhja e marréveshjes s¢ pagesés me késte, Marréveshja e pagesés me késte zgjidhet nga administrata tatimore kur:
a) tatimpaguesi nuk i bén pagesat né pérputhje me marréveshjen;
b) tatimpaguesi nuk paguan detyrimet e tjera tatimore, qé lindin gjaté periudhés s¢ mbuluar nga marréveshja.
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tyre né kohé. Nga 19 adresa qé tregtojné 1éndé djegése me pakicé strukturat e Bashkisé Kukés
disponojné autorizimet vetém pér 8 adresa. Pér 11 adresat e tjera bashkia nuk ka asnjé
informacion nése kéto subjekte jané pajisur me autorizimet ¢ duhura dhe kur jané afatet e
rinovimit t€ tyre. Nga ana e bashkisé jané dé€rguar njoftime vet€ém 3 subjekteve ku iu &shté
kérkuar g€ té paraqiten prané bashkis€ pér t€ marré autorizimin pér ushtrimin e aktivitetit.
Pérkatésisht jané dérguar njoftimet pér subjektet:

Shkresanr. 4075 Prot, daté 12.08.2020 - S...P... A...nig

Shkresa nr. 4066 Prot, daté 12.08.2020 - G...Petrol;

Shkresa nr. 2485 Prot, daté 12.05.2020 - G... Center

Pas marrjes s€ njoftimeve vetém subjekti “G... Center” €shté pajisur me autorizim njé vjegar dhe
ka kryer pagesén pérkatése pér njé vit.

Gjithashtu, u konstatuan edhe 3 shkresa®™ qé subjekti “D... Oil”dhe “G...Petrol” kané paraqitur
prané bashkis€ pér pajisje me autorizim. Por nga ana e specialistéve té€ bashkisé€ u sqaruar se edhe
pse kéto subjekte kané paraqitur kérkes€ ato pérséri nuk kané béré pagesén me géllim marrjen e
autorizimeve pérkatése. Referuar sa trajtuar mé sipér, nga grupi i auditimit nuk mund t€ llogaritet
sakté sa €sht€ numri i subjekteve q€ nuk kané paguar detyrimin pér pajisjen me autorizim pér
ushtrimin e aktivitetit.

NEé vijim t€ marrjes s€ masave Bashkia Kukeés 1 éshté drejtuar Inspektoratit Shtetéror Teknik dhe
Industrial (ISHTI) me shkresén nr. 5196 Prot, daté 23.10.2020, duke e njoftuar pér katér subjekte
(G...Petrol Sh.p.k, S...P... A..nia, E... Sh.p.k dhe D... Sh.p.k) g€ nuk jané pajisur me autorizim
edhe pas njoftimit t& béré nga bashkia. Nga ana e tij ISHTI 1 kthen pérgjigje Bashkisé Kukés me
shkresén nr. 598/1 Prot, daté 03.11.2020, ku sqaron se, pércaktimet ¢ VKM-sé nr. 344, daté
19.04.2017, “Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr. 970, daté 2.12.2015, t€ Késhillit t&
Ministrave, “Pérpércaktimin e procedurave dheté kushteve pér dhénien elicencave pér tregtimin e
naftés bruto dhe nénprodukteve té saj”, pika 6.1 “Né rast se personi juridik nuk riparaget
dokumentacionin e kérkuar, brenda 45 (dyzet e pesé) ditéve, autoriteti licencues né pérputhje
Meparashikimet ligjore ndérmerr té gjitha masat e nevojshme pér bllokimin e aktivitetit tregtar, deri né
riparagitjen e dokumentacionit ¢ ploté nga ana e personit juridik, pér pajisjen e tij me licencé pér
tregtimin me pakicé té karburanteve, gazit té léngshém, té naftés pér automjetet, vajrave
lubrifikante dhe léndéve djegése pér pérdorim nga konsumatorét fundoré”. ISHTI nga ana e tij do té
kryejé inspektimet e duhura né zbatim té ligjit nr. 10433, daté 16.06.2011 “Pér inspektimin né
Republikén e Shqipérisé” duke gené né mbéshtetje té Bashkisé Kukés”.

Tabela nr. 2/17: Pérmbledhje mbi subjektet hidrokarbure, pajisja me autorizimin pérkatés dhe pagesat e
taksave dhe tarifave vendore

Nr. | Subjekti Nipt Adresa Autorizime | Detyrimet  vjetor | Shénime
2018-2020(leké)

1 K... Advertising L 51406504H 0
2 T..N... L.38020201M Komuna Thertore 0 Pezulluar
3 G...Petrol J98009210G L.nr.3 1,317,067 Debitor progresiv

G... Center Rr. Prizrenit 15.01.2020- | O
4 K66801001T 15.01.2021

u..C.. Rr. e Déshmoréve 14.07.2020- | O
5 1.18328201N 14.07.2021

E..D... L.nr.3 107,608 Detyrimet e vitit 2020, nuk
6 K73328801V ushtron aktivitet

B... Sh.p.k L. Industriale 17.07.2020- | 15,000 Eshté dhéné me qira
7 J67902218L 17.07.2021

V..Sh.. Rr. e Prizrenit 225,513 Nuk ushtron aktivitet qé né
8 J67902244A vitin 2020

42 Shkresanr. 218 Prot, daté 13.07.2020- D... Oil, Shkresanr. 267 Prot, daté 03.09.2020 - D... Oil dhe Shkresanr. 13 Prot, daté 10.08.2020-
G...Petrol.
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D... Gil Rr. Kukés-Prizren 17.01.2019- | O Mbyllur mé 02.11.2020
9 L52230020G 17.01.2020

P..N... Fshati Bardhoc 02.07.2019- | 83,328 Detyrimet e vitit 2020
10 L47604202D 01.07.2024

K... Sh.p.k Rr. Kukés-Peshkopi 1,902,075 Detyrimi éshté pér t€ dy

adresat (Kukés-Peshkopi dhe

11 J61813529P Bardhoc)
12 | K.. Shpk J61813529P Bardhoc

N... Shpk Giegian 30.03.2015- | 176,244 Detyrimet e vitit 2020
13 K37508226S 30.03.2020

S..P... A..nia Rr. e Prizrenit 684,751 Nuk ushtron aktivitetqé né
14 L32112012M vitin 2020

E... Oil Sh.p.k Fshati Bardhoc 08.05.2020- | O
15 L78321201H 08.05.2021
16 | B...Sh.p.k J98009208R L.or. 1 613,394 Detyrime progresive
17 | B...Shpk J98009208R L.nr.2 0

K... Sh.p.k L.nr.3 24.04.2020- | O
18 J61813529P 24.04.2025

D... 2001 Sh.p.k Kolsh 480,750 Ka marréveshje nr. 1160
19 K37509242F daté, 24.03.2021

5,605,730

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit

Sikurse €shté trajtuar mé sipér rezulton se problematika kryesore e konstatuar né auditimin e
dosjeve t€ subjekteve q€ ushtrojné aktivitet n€ sektorin e hidro-karburéve té jeté né pajisjen me
autorizim pér ushtrimin e aktivitetit sipas kérkesave ligjore né€ fuqi, pérkatésisht ligjit nr. 8450,
daté 24.2.1999 “Pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, té€ gazit dhe nénprodukteve
té tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Pér disa shtesa dhe ndryshime né ligjin nr. 8450, daté
24.2.1999, “Pér pérpunimin,transportimin dhe tregtimin e nafi€s,gazit dhe nénprodukteve té tyre”, t&
ndryshuar, neni 4*%. Né mungesé té kétyre lejeve dhe autorizimeve, veprimtaria e kryer quhet e
paligjshme”.

Referuar té dhénave t€ paraqitura né tabelén nr. 2/18, jané 11 subjekte (K... Advertising, T...N...,
G...Petrol, E...D..., V...Sh..., K... Sh.p.k Kukés-Peshkopi, K... Sh.p.k Bardhoc, S...P... Albania,
B... Sh.p.k Lagjianr.1, B... Sh.p.k Lagjianr.2, D... 2001 Sh.p.k ) pér t€ cilat Bashkia Kukés nuk
ka informacion nése jané€ t€ pajisura me autorizim, dhe nése ky autorizim ka pérfunduar apo kur
pérfundon.

Gjithashtu, po sipas té dhénave té paraqitura n€ tabelén nr. 2/18, rezulton se Bashkia Kukés ka pa
pajisur 5 subjekte me autorizim me afat 1 vjegar (G... Center, U...C..., B... Sh.p.k, D... Oil, E...
Oil Sh.pk), kjo né kundérshtim me pércaktimet ligjore té cituara n€ ligjin nr.8450, daté
24.2.1999 “Pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, t€ gazit dhe nénprodukteve té
tyre”, 1 ndryshuar, neni 20, pika 2 “Autorizimet pér personat juridiké, qé ushtrojné veprimtarité e
parashikuara né pikat "¢" dhe "d" té nenit 11 “ jepen nga organi i pushtetit vendor pér njé
periudhé deri né 5 vjet me té drejté pérséritjeje”, veprim Ky gjithashtu i pa miratuar me Vendim
té¢ Késhillit Bashkiak. Ndérsa lidhur me detyrimet pér taksat dhe tarifat vendore rezultojné
debitoré 10 subjekte né vlerén 5,605,730 leké (vleré e pérfshiré te debitorét progresiv).

Kriteret: Ligji nr. 8450, dat€ 24.2.1999 “Pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, té
gazit dhe nénprodukteve té tyre”, i ndryshuar me ligiinnr. 71/2014 “Pér disa shtesa dhe ndryshime né
ligiin nr. 8450, daté 24.2.1999, “pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, gazit dhe
nénprodukteve t€ tyre”, t€ ndryshuar, neni 4, neni 20, pika 2.

4 L . L N . o o PN L . . .
3 “Ushtrimi i veprimtarive né fushén e pérpunimit, transportimit dhe tregtimit té naftés, gazit e nénprodukteve t€ tyre béhet vetém nga persona

juridiké, pasi t€ jené pajisur paraprakisht me lejet dhe autorizimet pérkatése, sipas pércaktimeve té kétij ligji”.

“ Ligji nr.8450, daté 24.2.1999 “Pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, té gazit dhe nénprodukteve té tyre”, i ndryshuar, neni 11
Personat juridiké, q€ i nénshtrohen kétij ligji, né pérputhje me natyrén e veprimtarisé sé ushtruar, klasifikohen si vijon: ¢) stacionet e shitjes se
karburanteve, qé ushtrojné veprimtariné e tregtimit t&é karburanteve pér automjete; d) njésit€ e shitjes s¢ léndéve djegése, q€ ushtrojné veprimtaring e
tregtimit t& tyre pér pérdorim nga konsumatorét fundoré”.
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Ndikimi/Efekti: Mungesé té€ ardhurash n€ buxhetin e Bashkis¢ Kukés.

Shkaku: Puna jo efektive e drejtuesit dhe specialistéve té Drejtorisé sé Taksave dhe Tarifave
Vendore né identifikimin né koh€ té pérfundimit t€ afateve t€ autorizimeve pér ushtrimin e
aktivitetit si dhe mos ndjekja e hapave ligjoré€ pér subjektet q€ vazhdojné té€ ushtrojné aktivitet pa
autorizim edhe pse jané njoftuar nga DTTV.

Réndésia:E larté

Rekomandimi: Drejtoria ¢ Taksave dhe Tarifave Vendore té€ marré masa qé té identifikojé té
gjitha subjektet g€ ushtrojné aktivitet t€ pa pajisur me autorizimin pérkatés né kundérshtim me
dispozitat ligjore né fuqi, si dhe t&€ b&j€ t&€ mundur pajisjen e menjéhershme té tyre me autorizim
pér ushtrimin e aktivitetit duke paguar vlerén 1,000,000 leké.

Observacione mbi projekt raportin e auditimit né Bashkiné Kukés

Pér sa mé sipér, pér kété pjesé éshté paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, daté 16.09.2021 nga subjekti i audituar
me shkresé pércjellése nr. 4207 Prot. daté 23.09.2021 “Dérgim dokumentacionesh” nga z. Sh.D me detyré Drejtor i
Drejtorisé sé Taksave dhe Tarifave Vendore, Protokolluar né KLSH me nr 448/5 Prot, daté 28.09.2021.

Pretendimet e subjektit:

Autorizimet pér subjektet qé tregtojné hidrokarbure

...Pér keté do té marrtim masat qé té gjithé subjektet qé kané probleme me likuidimin e tarifave pér autorizimet té
kryhen té gjitha procedurat deri ne vjeljen e ploté té detyrimeve pérkatése.

Qéndrimet e Grupit té Auditimit té KLSH-sé:

Sqarimet jané pér masat qé do té merren né té ardhmen pér kété arsye gjetjet dhe rekomandimet e léna nga grupi i
auditimit pér ¢éshtjet mé sipér géndrojné.

Punonjésit q€ ngarkohen me pérgjegjési pér problematikat e trajtuara mé sipér né€ pajisjen me
autorizim té subjekteve hidrokarbure jané, z. Sh.D me detyré Drejtor i DTTV, z. K.D me detyré
Shef 1 Sektorit t€ Regjistrimit Tatimor dhe Kontrollit té Territori, z. P.C, z.P.G dhe znj. S.T me
detyré Specialisté t& Kontrollit t€ Territorit, z. K.E me detyré Specialist pér dhénien e licencave
dhe autorizimeve.

Subjektet gé ushtrojné aktivitet né fushén e minierave

Né Bashkiné Kukés ushtrojné aktivitet né fushén e minierave 28 subjekte. Nga auditimi 1 dosjeve
dhe i regjistrave t€ bizneseve debitoré qé administron DTTV, 12 nga 28 subjekte rezultojné
debitoré pér pagesén e taksave dhe tarifave vendore ndaj Bashkisé Kukés, n€ vlerén 29,616,350
leké (vleré e pérfshiré te debitorét progresiv), sikurse jan€ paraqitur né tabelén né vijim.

Tabela nr. 2/18: Subjektet qé ushtrojné aktivitet né fushén e minierave

Nr. | Subjekti Nipt Detyrimet vjetore 2018-
2020 (leké)

1 G... J68117216C

2 | G. K48021209M

3 | N...Mine K78628201E 5,374,043
4 | K. K81922011L 5,054,793
5 K...Chrome Minerals 1L.08412202M 1,252,224
6 H... L.18125201P 282,898
7 E...chrome L.38515202K

8 | M..2014 L 482272011 4,133503
9 | B.. K36811904G

10 | L... K67617205B

11 | A..&N...Sh.p.k K78618201A 1,040,453
12 | K...K... K 81902005F

13 | I... K81811029B 628,930
14 | N...BI K 92028004L

15 | V..l.. L02712202J

16 | I... MineralsIndystry L01629005J
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17 | Minerd F... L01706007F

18 | K...-Th... 1L.08112201S

19 | A... Nickel-Chrome 1.21312019C 4,590,581
20 | M..F...A..nia L.21312019C 1,306,188
21 | T... Alb Chrome K81819509L 4,632,197
22 | V..D.. J78716319A

23 | S.. L414200240 679,982
24 | T...Minerds L.3190016K

25 | A...F.. K42316008K 640,558
26 | L L52028112F

27 | A...B... J69102508C

28 | 1...-07 L72016012K

Totali 29,616,350

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit

Subjektet qé ushtrojné aktivitet né prodhimin e energjisé (HEC-€t)

Né Bashkiné Kukés ushtrojné aktivitet 14 subjekte né fushén e prodhimit t€ energjisé. Nga
shqyrtimi i dosjeve dhe i regjistrit t& debitoréve qé administron DTTV, 6 nga 14 subjekte jané
debitoré pér taksat dhe tarifat vendore né vlerén 5,335,827 leké (vleré e pérfshiré te debitorét

progresiv).
Tabela nr. 2/19: Subjektet gé ushtrojné aktivitet né prodhimin e energjisé (HEC-€t)
Nr. | Subjekti Nipt Detyrimet vjetore 2018-2020 (Ieké)
1 | E... Energy Group K97519201C 0
2 E...-Y-Energy L 28230201V 348,406
3 B... G... Energy K71624026M 179,745
4 Gj... S... Power K87920201S 1,503,290
5 E..P.. K91928002U 0
6 H... Albania Energji K984202020 0
7 E... Energjitik K 98402201l 0
8 L... Energy L77811202B 0
9 | A..Energy L51503039D 0
10 | E... L57703201R 0
11 | E...Energy L77811203J 0
12 | K... HydroPower L81818009A 279,100
13 | E...biznes J74818812C 2,987,036
14 | R... Energy L27705201B 38,250
Totali 5,335,827

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit

Té ardhurat nga asetet e dhéna me gira

Titulli i gjetjes 12:T¢ ardhura té munguara nga mos pagesa e qirave té kontratave té aseteve
Bashkia Kukés ka lidhur né total 17 kontrata pér dhénien me qira t€ aseteve té bashkis€. Nga
auditimi i tyre, pér vitet 2018-2020 rezultojné debitoré ndaj bashkisé 7 subjekte qiramarrése né
shumén totale t€ qirave 3,770,890 leké qé pérb&né té ardhura t€ munguara né€ buxhetin e
Bashkis€ Kukés. Subjekti “A... Albania” ka pothuajse 3 vite q€ nuk ka kontraté t€ lidhur me
Bashkiné Kukés pér sipérfagen qé pérdor pér vendosjen e antenave.

Situata: Bashkia Kukés né zbatim té pércaktimeve ligjore né fuqi pér administrimin e aseteve né
pronési apo né pérdorim, dhe krijimit té t&€ ardhurave prej dhénies me qira t€ tyre ka lidhur 17
kontrata pér dhénien me qira t& aseteve q€ ka n€ pronési. Kéto kontrata jané lidhur né€ vijimési
bazuar né legjislacionin pérkatés me subjekte t&€ ndryshém fizik/ juridik qé kané shprehur
interes,pér afate kohore nga 1 deri né 9 vjet. Kontratat jané lidhur me operatorét e telefonive
celulare pér instalim t€ kullés sé antenave dhe aksesorét e tyre, pér shfryté€zimin e sipérfageve
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pyjore dhe kullosore pér ndértimin e HEC-ve, depozitim materialesh nga subjektet qé ushtrojné
aktivitet n€ nxjerrjen e mineraleve, etj.

Nga auditimi i kontratave té qirave dhe dokumentacionit lidhur me pagesat pér t&€ gjitha
kontratat, rezulton se, jo té gjitha subjektet qiramarrése kané paguar rregullisht detyrimet qé
lindin nga kontratat. Pér periudhén 2018-2020, nga 17 kontrata qiraje kan€ paguar detyrimet
rregullisht vetém 8 subjekte, ndérsa 8 subjekte nuk i kané paguar detyrimet pér vitet 2018-2020
ose 1 kan€ paguar ato pjesérisht, 1 subjekt nuk ka filluar akoma aktivitetin dhe detyrimi i fillon né
momentin kur fillon aktivitetin. Né total nga kontratat e girasé s¢€ aseteve rezultojné debitoré ndaj
Bashkisé¢ Kukés 7 subjekte qgiramarrése me vleré 3,770,890leké qé pérbén té€ ardhura té
munguara né buxhetin e Bashkisé¢ Kukés. Subjektit “A... Albania” i ka pérfunduar kontrata e
qirasé¢ mé dat€ 08.09.2018 dhe nuk ka lidhur ende njé kontraté t€ re pér marrjen me qira té
sipérfages prej 400 m? g€ ka né pérdorim pér instalimin e kull€s s€ antenave dhe aksesoréve.
Lidhur me kété fakt Bashkia Kukés i ka dérguar subjektit njoftim me shkresén nr. 2776 Prot, daté
09.09.2019 ku 1 bén me dije se “duhet té paraqitet pér té rinovuar kontratén, né rast té kundért
do té merren masa pér té bllokuar aktivitetin konform legjislacionit né fuqi”. Aktualisht subjekti
edhe pas njoftimit nga ana e bashkisé nuk &shté paraqitur pér t€ rinovuar kontratén si dhe
Bashkia Kukés nga ana e saj nuk ka ndérmarré hapa té€ métejshme pas dérgimit t& njoftimit né
daté 09.09.2019.

Nga ana e sgj, Bashkia Kukés ka béré pérpjekje pér té béré t&€ mundur pagesat e girave duke iu
dérguar njoftime subjekteve debitoré. Pér periudhén objekt auditimi jané dérguar 9 shkresa,
pérkatésisht si vijon:

Shkresa nr. 3183 Prot, daté 04.10.2019 — T...Albania;

Shkresanr. 269 Prot, daté 20.01.2020 — L...&K... Energy;

Shkresa nr. 271 Prot, daté 20.01.2020 — T... Albania;

Shkresa nr. 267 Prot, daté 20.01.2020 — E... Group Sh.p.k;

Shkresa nr. 272 Prot, daté 20.01.2020 — V... Albania;

Shkresa nr. 5513 Prot, daté 10.11.2020 — E... Sh.p.k;

Shkresa nr. 5545 Prot, daté 11.11.2020 — Q... LI...;

Shkresa nr. 5591 Prot, daté 12.11.2020 — L...&K... Energy;

Shkresa nr. 5565 Prot, dat€ 12.11.2020 — A...-K... Sh.p.k.

Sikurse €shté e pasqyruar né tabelén né vijim jo t€ gjitha subjektet qiramarrése i jané pérgjigjur
njoftimit t€ bashkisé€ pér t€ paguar detyrimin e qiras¢.

©COoONO~WNE

Tabela nr. 2/20: Pérmbledhje e pagesave pér asetet e Bashkisé Kukés té dhéna me gira

Nr. | Subjekti Kontrata Data Afati Sipérfaq | Detyrimi Debitor Debitor Debitor
né vite | ja né ha Vjetor né 2018 2019 2020
leké
E... Mobile Nr. 3063 Rep, nr.
1 A... Albania 1034 Kol 09.09.2009 9 0.04 300,000
2 A...-K-Sh.p.k Nr. 37 Prot 22.05.2017 3 2.0016 550,235 550,235
3 A..-K-Sh.p.k® Nr. 31 Prot 29.05.2019 2 177 1,133,111 Nuk kafilluar aktivitetin
4 Q...LI... Nr. 67 Prot 18.09.2017 8 1.000 101,000
5 N...Sh.p.k Nr. 1283/1 Prot | 27.03.2017 8 1.085 108,500
6 T...Albania Nr. 46 Prot 07.09.2016 9 0.015 82,500 82,500 82,500
7 V... Albania Nr. 46 Prot 30.05.2017 5 0.006 51,000 51,000 51,000 51,000
8 E...biznes Sh.p.k Nr. 850 Prot 07.02.2017 5 0.31268 | 411,598
9 L... Invest Nr. 62 Prot 04.08.2017 2 0.5909 651,431
10 L...&K...Energy Nr. 79 Prot 19.12.2017 3 1.3327 1,019,314 1,019,314 | 1,019,314

“ Kontrata nr. 31 Prot, daté 29.05.2019, neni 3, pika 3.1 “Kontrata e qirasé lidhet pér njé afat 2 vjecar duke filluar nga momenti i marrjes sé lejes
pérfundimtare t€ ndértimit nga Agjencia e Zhvillimit t& Territorit, tarifé qé do t& paguhet pér llogari t€¢ Bashkisé Kukés”. Subjekti nuk ka filluar
ende nga puna sepse nuk &shté pajisur ende me leje nga AZHT.
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11 E... Sh.p.k Nr. 20 Prot 02.05.2018 3 0.53 254,040

12 L... Invest Nr. 75 Prot 12.12.2018 2 3656 79,975 79,975 79,975
13 K... HydroPower Nr. 32 Prot 03.06.2019 1 1.03 500,250

14 E... Energy Sh.p.k Nr. 32 Prot 08.08.2018 3 0.3262 346,083 346,083 346,083
15 E... Energy Sh.p.k Nr. 39 Prot 09.07.2019 2 0.0751 11,911 11,911
16 V... Invest Nr. 41 Prot 31.07.2019 5 1.748 104,702

17 V... Invest Nr. 42 Prot 31.07.2019 5 1.2 300,000

Totali detyrime nga mos pagesa e kontratave té girave 601,235 1,578,872 1,590,783

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit

Kriteret: Kodi Civil i Republikés sé Shqipérisé, nenet 826-840.

Ligji nr. 139/2015 “Pér Vetéqgeverisjen Vendore, neni 36.

VKM nr. 54, daté 5.2.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, té procedurés e t&€ ményrés sé dhénies
me qira, enfiteoze apo kontrata t€ tjera té pasurisé shtetérore”, e ndryshuar.

VKM nr. 391 daté 21.06.20006, ndryshuar me VKM nr. 1064, dat€ 22.12.2010 “Pér pércaktimin
e tarifave né€ sektorin e pyjeve dhe té kullotave”.

Kontratat pérkatése té secilit qiramarr€s.

Ndikimi/Efekti: Mungesé té ardhurash né buxhetin e Bashkisé Kukés nga mos arkétimi i
detyrimeve t€ girave t€ aseteve té bashkisé t&€ dhéna me qira né€ vlerén 3,770,890 leké.

Shkaku: Strukturat e Bashkisé Kukés nuk kané qgené efektive né mbledhjen e detyrimeve té
qgirave nga subjektet qiramarrése.

Réndésia:E larté

Rekomandimi: Drejtoria ¢ Administrimit t€ Pyjeve né bashképunim me Drejtoriné e Taksave
dhe Tarifave Vendore t€ angazhohen g€ subjektet qiramarrése t€ zbatojné me pérpikméri
kushteve e kontratave t€ girasé me qéllim arkétimin e detyrimeve né shumén 3,770,890leké.
Gjithashtu, Drejtoria e Administrimit t€ Pyjeve né bashképunim me Drejtoringé Juridike té
ndjekin hapat e duhur ligjor ndaj subjektit “A... Albania” t€ cilit i ka pérfunduar kontrata e qirasé
mé daté 08.09.2018 dhe ende nuk éshté béré e mundur lidhja e njé€ kontrate té re.

Observacione mbi projekt raportin e auditimit né Bashkiné Kukés

Pér sa mé sipér, pér kété pjesé éshté paraqitur observacion nr. 692 Prot, daté 20.09.2021 nga subjekti i audituar me
shkresé pércjellése nr. 4207 Prot. daté 23.09.2021 “Dérgim dokumentacionesh” nga z. S.H me detyré Drejtor i
Drejtorisé sé Administrimit té Pyjeve dhe Kullotave, Protokolluar né KLSH me nr 448/5 Prot, daté 28.09.2021.
Pretendimet e subjektit:

...Subjekti “A...-K” sh.p.k pér kontratén qé ka lidhur me Bashkiné Kukés pér marrje me qira té fondit pyjor me daté
10.05.2018 deri 10.05.2020 me afat 3 vjecar ka kryer pagesat e dy viteve me daté 27.05.2021 dhe me daté
16.07.2021, ndérsa vitin e paré subjekti pretendon se e ka paguar né momentin qé ka lidhur kontratén me bashkiné,
por nuk ka asnjé dokument qé vérteton pagesén.

Pér subjektin “L... & K... Energy” sh.p.k, gjaté shqyrtimit té dosjes rezulton vetém njé pagesé mé daté 08.09.2018,
pér kontratén e lidhur mé daté 19.12.2017 deri 18.12.2020 me afat 3 vjegcar kurse pagesat e viteve té tjera nuk i ka
kryer po punohet pér vjeljen e tyre.

Pér subjektin “A... Albania” té cilit i ka pérfunduar kontrata né vitin 2018, po bashképunojmé me Drejtoriné e té
Ardhurave, té Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave, Zyrén Juridike dhe IT, IMTV prané bashkisé pér zgjidhjen e
problemit. Me shkresén nr. 663 Prot, daté 11.09.2021 kemi dérguar listén e subjekteve debitore sektorit té borxhit
prané Drejtorisé sé té Ardhurave pér vjeljen e kontratave té papaguara nga subjektet private....

Qéndrimet e Grupit té Auditimit té KLSH-sé:

Pér subjektin “A...-K” sh.p.k merren parasysh observacionet e subjektit pasi u paraqitén dokumente vértetuese té
kryerjes e dy pagesave pér kontratén e qgirasé. Observacionet jané reflektuar edhe né trajtimin e béré mé sipér.
Theksojmé qé subjekti “A...-K” sh.p.k nga dokumentacioni i véné né dispozicion té grupit té auditimit nuk rezultonte
té kishte béré asnjé pagesé pér kontratén nr. 37 Prot, daté 22.05.2017. Dy pagesat e paragqitura me observacion
jané kryer né vitin 2021, periudhé kur po ushtrohej auditimi né Bashkiné Kukés. Subjekti “A...-K” sh.p.k éshté
debitor pér 1 (njé) nga vitet e kontratés 3 (tre) vjecare me vieré 550,235 leké deri né momentin qé Bashkia Kukés
nuk arrin té vértetojé kryerjen e pagesés pérkatése.
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Pér subjektin L...&K...Energy me kontraté qiraje nr. 79 Prot 19.12.2017 me afat 3 (tre) vjecar dhe vleré kontrate
1,019,314 leké pranohen observacionet e subjektit lidhur me pagesén e qirasé pér 1 (njé) vit pasi u paraqitén
dokumente vértetuese dhe mbeten detyrimet e girasé pér 2 (dy) vite pérkatésisht né vierén 2,038,628 leké.

Pér subjektin “A... Albania” sqarimet e subjektit tregojné veprimet qé ka ndérmarré DAPK pér arkétimin e
detyrimeve gé lindin nga asetet e dhéna me gira. Gjetjet dhe rekomandimet e grupit té auditimit géndrojné.

Punonjésit q€ ngarkohen me pérgjegjési pér mos arkétimin e detyrimeve qé€ lindin nga kontratat e
girave €shté z. E.H me detyré ish Drejtor 1 Drejtorisé sé Administrimit t€ Pyjeve dhe Kullotave
deri mé daté 31.07.2019%° dhe z. S. H me detyré Drejtor i Drejtorisé sé Administrimit t& Pyjeve
nga data 01.09.2019 e né vijim®'.

2.3 Vlerésimi Raportimit Financiar, pér té arritur né opinionin né se pasgyrat financiare
pér vitet 2018-2019-2020, japin njé paraqitje té vérteté e té drejté té pozicionit financiar,
performancés financiare dhe fluksit té parasé, bazuar né kuadrin rregullator né fuqi

Vleré€simi i Raportimit Financiar, pér t€ arritur n€ opinionin né se pasqyrat financiare japin njé
paraqitje t& vértet€¢ e t€ drejté t€ pozicionit financiar, performancés financiare dhe fluksit té
parasé t€ Bashkis€, bazuar n€ kuadrin rregullator né fuqi dhe konkretisht n€, udhé€zimin e MF nr.
14, daté 28.12.2006 “Pér pérgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore té vitit 2006,
pér institucionet gendrore, organet e pushtetit vendor dhe njésive q€ varen prej tyre si dhe té
njésive t€ menaxhimit/zbatimit t&€ projekteve e marréveshjeve me donatore t€ huaj”; Udhézimin e
MF nr. 26,daté 27.12.2007, pér disa shtesa dhe ndryshime né Udhézimin e MF nr. 14, daté
28.12.2006, dhe Udhézimi i MF nr. 08, daté 09.03.2018“Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes
dhe raportimit e t€ pasqyrave financiare vjetore té njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme®, etj,.
Plotésia dhe saktésia n€ pasqyrimin e pérmbajtjes s€ ngjarjeve ekonomike;

Vlerésimi 1 arsyeshém e 1 bazuar (né rastet kur vlerésimet jané t&€ domosdoshme);

Plotésia e shénimeve né pasqyrat financiare pér t€ dhéné njé pamje t€ pérgjithshme t€ pozicionit
financiar, performancés financiare dhe fluksit t€ parasé t€ nén njésisé.

C.1-Plotésia dhe saktésia né pasqyrimin e pérmbajtjes s€ ngjarjeve ekonomike.

Pér auditimin e veprimeve dhe ngjarjeve ekonomike té periudhave raportuese ushtrimore 2018
dhe 2019 &shté marré n€ shqyrtim dokumentacioni i méposhtém:

-Dokumentacioni 1 veprimeve me banké pér vitin 2018, vitin 2019 dhe vitin 2020;
-Dokumentacioni i veprimeve me arké pér vitin 2018, vitin 2019 dhe vitin 2020;

Mbajtja e kontabilitetit éshté béré né zbatim té kérkesave t€ nenit 3, pika 1, té ligjit nr. 9228, daté
29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, ligjit 25/2018 daté 10.05.2018 “Pér
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” VKM nr. 783, daté 22.11.2006 “Pér pércaktimin e
standardeve dhe rregullave kontabile” pjesa e paré “Rregulla t€ pérgjithshme” kapitulli 1 paré
“Mbajtja e kontabilitetit” dhe Planit Kontabél t€ miratuar pér institucionet dhe UMF nr. 14, daté
28.12.2006, “Pér pérgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore, pér institucionet
gendrore, organet e pushtetit vendor dhe t€ njésive qé varen prej tyre”, ndryshuar me UMF nr.
26, daté 27.12.2007 “Pér pérgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore té
institucioneve gendrore, organet e pushtetit vendor dhe njésité qé varen prej tyre si dhe njésive t&
menaxhimit/zbatimit té€ projekteve e marréveshjeve me donatorét e huaj”’dhe dhe udhézimi 1 MF
nr. 08, dat€ 09.03.2018” Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e t& pasqyrave
financiare vjetore t€ njésive t€ Qeverisjes s¢ Pérgjithshme*.

% Urdhér nr. 286, daté 31.07.2019
47 Urdhér nr. 82, daté 30.08.2019
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Pasqyrat Financiare Vjetore t€ vitit ushtrimor 2020 jané hartuar dhe depozituar mé datén
26.02.2021 n€ Degén e Thesarit Kukés, brenda afatit ligjor.

Dokumentimi i rezultateve té auditimit: Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit i
mjaftueshém dhe 1 mbéshtetur né testet e kontrollit dhe testet thelbésore té€ transaksioneve pér té
mundésuar dhe kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave t€ auditimit t€ kryera né
pérputhje me standardet pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e
kétyre procedurave dhe evidencat e marra té auditimit, si dhe ¢éshtje t€ réndésishme, qé dolén
gjaté auditimit, pérfundimet e arritura n€ drejtim t€ tyre dhe gjykimet e réndésishme profesionale
té béra né arritjen e kétyre konkluzioneve. Ky dokumentacion &shté i pérshtatshém dhe i
réndésishém pér t€ konfirmuar dhe mbéshtetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shérben si
nj€ burim informacioni pér pérgatitjen e tyre.

Pérputhshméria me kérkesat ligjore pér Raportimin Financiar: Pérgatitja dhe miratimi 1
Pasqyrave Financiare, né Bashkiné Kukés, éshté realizuar né mbéshtetje té€ kérkesave té ligjit nr.
9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar, dhe ligjit 25/2018
daté 10.05.2018 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” akteve té tjera nénligjore né fuqi, né
funksion té kétij ligji. Pasqyrat financiare jané dorézuar brenda afateve t€ parashikuara né ligjet
dhe aktet nénligjore té sipércituara. Pasqyrat financiare jané plotésuar né€ pérputhje me kérkesat
ligjore dhe formatet e miratuara nga Ministria e Financave.

Mbajtja e Kontabilitetit dhe Hartimi i Pasgyrave Financiare

Né fund té periudhés ushtrimore 2020 jané plotésuar 7 Formate, (pasqyra financiare), sipas
formularéve standard t€ miratuara me UMF nr. 08, daté 09.03.2018” Pér procedurén e
pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e t€ pasqyrave financiare vjetore té njésive t€ Qeverisjes sé
Pérgjithshme*®,

Formati 1 — Pasgyra e Pozicionit Financiar

Formati 2 — Pasqyra e Performancés Financiare

Formati 3 — Pasqgyra e Flukseve Monetare (Cash Flow)

Formati 4 — Pasqyra e ndryshimeve né Aktivet Neto/ Fondet Neto

Formati 5- Pasqyra ¢ shénimeve shpjeguese

Formati 6 — Pasgyra e investimeve dhe e burimeve té financimit

Formati 7/a— Pasqyrambi gjendje dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me koston historike
Formati 7/b - Pasqyra mbi gjendje dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me vlerén neto

Formati 8 - Pasqyra mbi numrin e punonjésve dhe fondin e pagave

Mbajtja e kontabilitetit dhe funksionimi i llogarive sintetike me llogarité analitike.

Né kété Bashki, kontabiliteti mbahet n€ ményré manuale, q€ e bén mé risk té lart pér sa 1 pérket
sigurisé né saktésin€ informacionit ¢ marrim nga ky sistem kontabiliteti.

Mbi aktivet e géndrueshme té trupézuara dhe t€ pa trupézuara

a. Objektivat e auditimit t€ aktiveve t€ qéndrueshme, jan€ qé té€ sigurohemi se:

Aktivet ekzistojn€; ato 1 pérkasin subjektit; jané t€ vlerésuara né ményré korrekte; jané
regjistruar né ményré korrekte; €sht€ béré miré ndarja midis shpenzimeve dhe aktiveve té
géndrueshme; informacionet qé ndodhen né aneksin pérkatés jané té plota dhe korrekte.

b. Kontrolle t& llogarive dhe dokumenteve

1. Pasgyrae pozicionit financiar (F1)
Aktivet neto jané té barabarta me Aktivet-Pasivet = 3,053,074,916 leké.

Viti 2020 Viti 2019
AKTIVET 3,289,098,460 3,324,291,421
PASIVET(DETYRIMET) 236,023,544 266,414,772
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[ AKTIVET NETO/ FONDET (A-B)

| 3,053,074,916

| 3,057,876,649 |

Burimi: Bashkia Kukés

Aktivet afatsnkurtra
Aktivet afatshkurta mé daté 31.12.2020 paraqiten n€ vlerén 501,023,328 leké dhe pérb&hen nga:
Llogarité e Klasés 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” n€ shumén 193,773,136 leké;

Llogarité e Klasés 3 “Gjendje inventari qarkullues” né shumén 81,834,626 leké;
Llogarité e Klasés 4 “Llogari t€ arkétueshme” n€ shumén 152,793,222 leké dhe “T¢ tjera aktive
afatshkurtra” né shumén 72,622,344 leké.

Llogarité e Klasés 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” pérbéhet nga:

i " I . - s Diferenca
Llogarité kontabél Emértimi i llogarive Viti 2020 Viti 1 2019 2020-2019
531 Mjete monetare ne arké -

512 Mjete monetare né€ banké - - -
520 Disponibilitete né thesar 193,773,136 108,870,931 84,902,205
50 Letra me vleré - - -
532 Vlera té tjera -
54 Akredeitiva dhe paradhénie -
59 Provigjone zhvlerésimi - - -
Totali 193,773,136 | 108,870,931 84,902,205

Burimi: Bashkia Kukés

Vlera e llogaris€ 520 “Disponibilitete né thesar” né shumén 193,773,136 leké, pérbéhet nga:
Fonde/Kreditoré pér mjete né ruajtje (ngurtésimi i kontratave t€ ndértimit) 10,607,978 lekg;

Teprica e té ardhurave q€ mbarten 122,397,617 lekg;
Teprica e transfertés q¢é mbarten né vitin pasardhés (2021) né shumén 122,397,617 leké.

Llogarité e klasés 5, kané funksionuar duke u debituar pér shtesat né€ kredi té llogarive pérkatése
pér té ardhurat dhe grante t&€ ndryshme, si dhe duke u kredituar pér pakésimet né debi té llogarive
pérkatése té klasés 4.

Llogarité e Klasés 3 “Gjendje inventari qarkullues”, pérbéhet nga:

Llogarité kontabél | Emeértimi i llogarive Viti 2020 Viti 2019 Diferenca 2020-2019
31 Materiale 4,307,698 2,157,500 2,150,198
32 Objekte inventari Inventar i imét 77,526,928 86,459,505 -8,932,577
33 Prodhime, punime e shérbime ne proces
34 Produkte
35 Mallra
36 Gjé e gjalle ne rritje e majmeri
37 Gjendje te pambritura ose prané té treteve
38 Diferenca nga ¢gmimet e magazinimit
39 Shuma te parashikuara pér zhvlerésim te inventarit(-)
Totali 81,834,626 88,617,005 -6,782,379

Burimi: Bashkia Kukés

Llogarité e Klasés 3, sipas Pasqyrés s€ Pozicionit Financiar t€ Bashkis¢ Kukés né 31.12.2020
paraqitet n€ vlerén 81,834,626 leké dhe pérbéhet nga:
Llogaria kontabél 31 “Materiale” né vlerén 4,307,698 leké;
Llogariakontabél 32 “Objekte inventari” n€ vlerén 77,526,928 leké,;
Diferenca me vitin e méparshém pérfaqéson lévizjen e inventarit n€ shumeén -6,782,379 leké e
cila kuadron me llogarin€ 63 “Ndryshimi gjendjes s€ inventarit” né¢ shumén -6,782,379 leké.

Llogaria 312 “Materiale”, ka vlerén 4,307,698 leké dhe 1évizjet e késaj llogarie pér vitin 2020
paraqiten né tabelén e méposhtme:

Lévizjet e llogarisé

Vlera né leké

Gjendje né€ 01.01.2020

2,157,500
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Hyrjet ne magazine gjaté vitit 2020 76,741,610
Dalje nga magazina gjaté vitit 2020 74,591,412

Gjendja né 31.12.2020 4,307,698

Burimi: Bashkia Kukés
Llogaria 327 “Objekte inventari”, ka vlerén 77,526,928 leké dhe pérputhet me rezultatin e
inventarizimit vjetor dhe nuk ka ndryshime. Lévizjet e llogarisé 32 “Objekte inventari” paraqiten
né tabelén e méposhtme:

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendja né 01.01.2020 86,459,505
Hyrje gjaté vitit 2020 5,256,718
Dalje gjaté vitit 2020 14,189,295
Gjendja né 31.12.2020 77,526,928

Burimi: Bashkia Kukés

Gjendja e llogarive t€ mésipérme &shté e kuadruar me gjendjen e inventaréve. Pér kryerjen e tyre
€shté zbatuar udhézimi i MF nr. 30, dat€ 27.12.2012 "Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e
sektorit publik". Titullari i Bashkisé Kukés ka nxjerré Urdhrat e inventarizimit Nr. 02 daté
06.01.2021 pér “Fillimin e procedurés sé inventarizimit t€ vlerave materialeve (aktiveve)
pajisjeve/mjeteve né€ inventar t&¢ Bashkis€ Kukés dhe Nr. 03 daté 06.01.2021 pér “Fillimin e
procedurés s€ inventarizimit t€ vlerave materialeve (aktiveve) pajisjeve/mjeteve né€ inventar té
Njésive Administrative t€ Bashkisé Kukés, ku jané pércaktuar grupi pér inventarizimin dhe
vlerésimin e aktiveve.

Llogarité e klasés 3 kané funksionuar duke u debituar pér shtesat n€ kredi t&€ llog. 63 “Ndryshimi
1 gjendjeve t€ inventarit” dhe duke u kredituar pér daljet e inventarit né€ debi t& llogaris€ 63
“Ndryshimi 1 gjendjeve té inventarit”.

Llogarité Klasés 4 “Llogari t€ arkétueshme”&*“T¢ tjera aktive afatshkurtra” pérbéhet nga:

Llogarité kontabél | Emértimi i llogarive Viti 2020 Viti 2019 Difer enca 2020-2019
Llogari té arkétueshme

411 Klient€ e llogari te ngjashme

423,429 Personeli, paradhénie, deficite e gjoba 106,992 106,992 0

431 Tatime e taksa

432 Tatime mbledhur nga shteti pér llog.Pushtetit Lokal

433 Shpenzime fatkeqési natyrore ge mbulon shteti

435 Sigurime Shoggérore

436 Sigurime Shéndetésore

437,438 Organizma te tjeré shogérore

44 Institucione te tjera publike

466 Kreditore per mjete neruajtje

468 Debitoré te ndryshém 53,079,770 53,079,770 0

4342 Te tjera operacione me shtetin(debitor) 99,606,460 87,179,491 12,426,969

45 Marrédhénie me instit. brenda dhe jashté sistemit 0 0

49 Shuma te parashikuara pér zhvlerésim(-) 0 0
Totali 72,622,344 111,305,166 38,682,822
Té tjera aktive afatshkurtra 0 0

409 Furnitoré (Debitore),parapagime pagesa pjesore 0 0

473 Llogari t€ pritjes té€ marrédhénieve me thesarin 0 0

477 Diferenca konvertimi aktive 0 0

481 Shpenzime pér t’u shpérndaré né disa ushtrime 0 0

486 Shpenzime t€ periudhave té ardhshme 72,622,344 111,305,166 -38,682,822
Totali 2,788,075,132 2,875,132,066 | -87,056,934

Burimi: Bashkia Kukés

Titulli i gietjes 13: Mos evidentimi i debitoréve té taksave dhe tarifave vendore.
Llogaria 468 “Debitoré t€ ndryshém”, né€ fund té vitit 2020 éshté 53,079,770 leké. Kjo shumé
€shté e nj&jt€ me tepricén e vitit 2019 dhe debitorét e tatim taksave té krijuara ndér vite né
shumén 53,079,770 leké.
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Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendjané 01.01.2020 53,079,770
Shtesa gjaté vitit 2020 debitoret e 0

Pakésime gjaté vitit 2020 (K) 0

Giendja né€ 31.12.2020 53,079,770

Burimi: Bashkia Kukés
N¢ asnjé rast nuk jan€ evidentuar né llogarité analitike si pér vitin 2018, 2019 dhe 2020 debitorét
pér taksat dhe tarifat vendore. Duke rakorduar me zyrén e Taksave dhe Tarifave t€ Bashkisé
Kukes, jan€ evidentuar detyrimet pér vitet 2018, 2019 dhe 2020, detyrime té€ cilat paraqitet si mé

posht€ vijon:
Debitore Bashkia Kukés dhe NJA Gjendja31.12.2018 | Gjendja31.12.2019 Gjendja 31.12.2020
Debitore Biznesi Madh 68,652,616.9 58,209,275.7 6,233,663.9
Debitore Biznes i Voggl 25,686,056.2 23,520,043.0 7,867,593.4
Debitore nga Taksa e tokes bujqésore
Debitore nga Taksat e familjes 4,839,888.0 6,565,604.0 6,084,689.0
Totali 99,178,561.1 88,294,922.7 110,185,946.3

Burimi:Bashkia Kukés

Situata: Eshté nén vlerésuar Llogaria 468 “Debitoré t&¢ ndryshém” dhe Llogaria e 70 “ Té
ardhurat nga taksat dhe tatime” duke mos e njohur t€ ardhurén pér vitin 2018 né vlerén
99,178,561.1 leké, pér vitin 2019 né vlerén 88,294,922.7 leké dhe pér vitin 2020 né€ vlerén
110,185,946.3 leké.

Kriteri: Ligji nr. 10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, neni
10 dhe 11.

Ligji nr. 9228, daté 29.4.2004, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”;

Ligji nr. 25/2018 daté 10.05.2018 “Pér kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” ;

Udhézimin 1 MF nr. 8 daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit té
pasqyrave financiare vjetore né njésité e qeverisjes sé€ pérgjithshme”

Rekomandimi: Drejtoria e Financés dhe buxhetit t€ kryej veprimet sistemuese pér gjendjen e
[logarive 468 dhe 70 né fund t€ vitit ushtrimor 2020.

Pér kété veprim mban pérgjegjési Drejtori 1 Drejtorisé s€ Financave dhe Buxhetit z, M.1.

Titulli i gjetjes 14: Mbivlerésim i llogarisé 202 “Studime e kérkime”

Situata: Nga verifikimi i llogarive analitike, konstatohet se disa studime e projektime né vlerén
5,611,778 leké, 1 pérkasin investimeve pér objekte t€ pérfunduara né vitet e kaluara dhe té
trashéguara nga ish Komunat t€ cilat tashmé jané pjesé e Bashkis¢ Kukés. Vlera e kétyre
objekteve, duhej té ishte sistemuar né llogarité pérkatése t€ investimit t& pérfunduar si pjesé e
kostos totale t&€ objektit dhe pérkatésisht sipas list€s s€ paraqitur nga bashkia qé para 2015 dhe
kjo ka béné t€ mundur mbivlerésimin e llogarisé 202" Studime e kérkime” si dhe nénvlerésimin
e Aktiveve Afatgjata Materiale me 5,611,778 leké pér 2019 dhe pér 2020.

Llogaria 4342 “Té tjera operacione me shtetin (debitor)”, n€ fund t€ vitit 2020 paraqitet n€ vlerén
99,606,460 leké dhe kuadron me Llogariné 7206 “Financim 1 pritshém nga buxheti” t€ Pasqyrés
s€ Performancés Financiare e cila paraqitet né shumén 99,606,460 leké. Vlera prej 99,606,460
leké pérfaqéson llogarité e Klasés s€ 4 té Pasivit t€ Pasqyrés Financiare t€ Pozicionit Financiar, si
dhe pérbéhet nga:

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Giendja né 01.01.2020 87,179,491
Shtesa gjaté vitit 2020 (D)

Paké&sime gjaté vitit 2020 (K) 12,426,969
Giendija né 31.12.2020 99,606,460

Burimi: Bashkia Kukés
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Né ményré analitike paragqitet:

401-408 Furnitoré ellogari te lidhurameto 27,340,054
12 Detyrime ndgj persondlit 24,746,504
431 Detyrime ndgj shtetit pér tatim taksa 14,509,128
435 Sigurime Shogérore 30,213,472
436 Sigurime Shéndetésore 2,195,408
437,438, Organizmaté tjeré shtetérore 208,960
467 Kreditore té ndryshém 392,934
TOTALI 99,606,460

Burimi: Bashkia Kukés
Llogaria 486 “Shpenzime té periudhave t€ ardhshme” né fund t€ vitit 2020 paraqitet né vlerén 72,864,344
leké.

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Giendija né 01.01.2020 111,305,166
Shtesa gjaté vitit 2020 (D)

Pakésime gjaté vitit 2020 (K) 38,289,888
Gjendja né 31.12.2020 72,864,344

Burimi: Bashkia Kukés
Vlera e késaj llogarie n€ shumén 72,864,344 leké, pérfagéson detyrime pér shpenzime té kryera, por t& pa
financuara né vitin ushtrimor. Gjaté vitit 2020 ka patur njé pakésim t€ késaj llogarie, pasi jané likuiduar
njé pjesé e konsiderueshme ¢ kétyre detyrimeve.

Emértimi i llogarive Vlera

Shpenzime gjyqésore 11,027,581
Shpenzime operative 34,667,074
Shpenzime pér investime 21,969,209
Totali 67,663,864

Burimi: Bashkia Kukés
Evidentimi 1 tyre n€ Pasqyrat Financiare té vitit 2020, &shté kryer ve¢mas né pérputhje me
Udhézimin nr 8, dat€ 09.03.2019, pika 42 ku cilésohet: "TE gjitha Njésit€ e qeverisjes sé
pérgjithshme duhet té evidentojné vegmas detyrimet e prapambetura té tyre ndaj té tretéve pér
shpenzime, shérbime apo investime té kryera por té pa financuara’'.
Llogarité e klasés 4, kan€ funksionuar duke u debituar pér njohjen e t€ drejtave pér tu arkétuar né
kredi t€ llogarive t€ klas€s 7 dhe duke u kredituar pér arkétimin e t€ drejtave né debi té llogarive
financiare té klasés 5.
Aktivet Afatgjatajo materiale (AAIM)
Llogarité e Klasés 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale”, pérbéhen nga:
Llog.202 “Studime dhe kérkime”, né vlerén 11,077,536 leké.
Sipas llogarisé analitike (Tabela anekse nr. 1) vlera e késaj llogarie éshté 13,032,892 leké.
(-1,954,934) leké.
Diferenca 1,954,934 leké (13,032,892 -11,077,536) éshté vlera e amortizimit t€¢ AAJM.

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendja né 01.01.2020 13,032,892
Shtesa gjaté vitit 2020 (D) 0

Pakésime gjaté vitit 2020 (K) 0

Gjendja né 31.12.2020 (D) 13,032,892

Burimi: Bashkia Kukés

Testi substancial

Aktive Afatgjata jo materiale né fund té vitit 2019 dhe 2020 rezulton né vlerén neto 11,077,958
leké dhe pérbéhet nga Llogaria 202 “Studime e kérkime” e cila €shté dhéné né ményré analitike.
Situata nr.2:Nga verifikimi i analitikéve, konstatohet se disa studime e projektime né vlerén
5,611,778 leké, i1 pérkasin investimeve pér objekte t€ pérfunduara né vitet e kaluara dhe té
trashéguara nga ish Komunat té cilat tashmé jané pjesé e Bashkis¢ Kukés. Vlera e kétyre
objekteve, duhej té ishte sistemuar né llogarité pérkatése t&€ investimit t€ pérfunduar si pjesé e
kostos totale t& objektit dhe pérkatésisht sipas listé€s s€ paraqitur nga bashkia qé€ para 2015 dhe
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kjo ka béné t€ mundur mbivlerésimin e llogarisé 202 Studime e kérkime” si dhe nénvlerésimin
e Aktiveve Afatgjata Materiale me 5,611,778 leké pér 2019 dhe pér 2020
Analitikisht llogaria 202 “Studime dhe kérkime” paragqitet si mé posht¢;

2020000-1 Studime e Kérkime Copé 2020000 1 166,911 166,911
2020000-2 Projekte Copé 2020000 1 1,345,000 1,345,000
2020000-3 Projekte Copé 2020000 1 300,000 300,000
2020000-4 Projekt Rikonstruksion i shkollés Bardhoc Copé 2020000 1 471,573 471,573
2020000-5 Projekte te ndryshme Copé 2020000 1 190,800 190,800
2020000-6 Projekte te ndryshme Copé 2020000 1 186,000 186,000
2020000-7 Projekte Copé 2020000 1 500,000 500,000
2020000-8 Studime projektime Copé 2020000 1 280,000 280,000
2020000-9 Projekte Copé 2020000 1 1,114,541 1,114,541
2020000-10 Studime e Kerkime Copé 2020000 1 1,056,953 1,056,953

Totali 5,611,778.00

Burimi:Bashkia Kukés

Kriteri: - Ligji nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare neni 6,9
dhe 10.

- UKM nr. 2, daté 08.05.2003 “Pér klasifikimin dhe strukturén e kostos s€ punimeve té
ndértimit”, i ndryshuar, pika “c”, nén pika “b”.

Rekomandim:Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, té sistemojé né llogarité pérkatése té investimit
té pérfunduar, vlera e kétyre objekteve si pjesé e kostos totale t€ objektit dhe pérkatésisht sipas
listés s€ paraqitur nga bashkia qé para 2015 me 5,611,778 leké pér 2019 dhe pér 2020.

Pér kété klasifikim mban pérgjegjési Drejtori 1 Drejtoris€ sé Financ€s dhe Buxhetit, z. M.I

Aktive Afatgjata Financiare

Testet substanciale

Aktive Afatgjata Financiare rezultojné né fund t€ viti 2019 dhe né fund té vitit 2020 né vlerén 0
leké.

Ky seksion i bilancit kontabél 2019 dhe 2020 &shté paraqitur né vlerén zero sic shihet né
Pasqyrén e Pozicionit Financiar t€ paraqitur mé poshté:

Nr. Reshti | Referencaellogarive | EMERTIMI Ushtrimi i Mbyllur Ushtrimi Paraardhés
59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 0

60 25 Huadhénie e Nenhuadhenie

61 26 Pjesémarrje ne kapitalin e vet

Burimi:Bashkia Kukés

Bashkia Kukés, né Qendrén Kombétare t€ Biznesit, paraqitet si pjes€émarrése me 12,5% té
aksioneve t€ Klubit té Futbollit Kukés si dhe 100% té Ujésjellés Kanalizime Kuk&s Sh.a me
NUIS pérkatése L18308201F dhe J67902228S.

Vlera aksionare g€ Bashkia Kukés zotéron né¢ FK Kukési €shté 15,000,000 (12,5% e kapitalit
total 120,000,000) si dhe 872,353,000 leké n€ Ujésjellés Kanalizime Kukés Sh.a e cila €shté
shogqéri aksionere me objekt “Shérbimi i furnizimit me ujé t€ pijshém i konsumatoréve dhe shitja
e tij. Mirémbajtja e sistemit/eve t&€ furnizimit me ujé té pijshém. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit
pér ploté€simin e kérkes€s sé konsumatoréve. Shérbimi 1 grumbullimit,largimit dhe trajtimit t&
ujrave t€ ndotura,shitja e tij. Mirémbajtja e sistemeve t€ ujrave té€ ndotura, si dhe t€ impianteve té
pastrimit té tyre”.
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Titulli i gietjes 15: Mbi kontabilizimin e llogarisé 26 “Aktivet Afatgjata Financiare”.

Situata : Kjo vleré e kapitalit me 100% aksione né pjesémarrje t€ Bashkisé Kukés né
“Ujésjellés Kanalizime Kukés Sh.a “ sh.a si dhe vlera e kapitalit 12,5% aksione né€ pjesémarrje
té¢ Bashkis¢ Kukés né FK Kukési né asnjé rast nuk paraqitet né aktivet afatgjata financiare té
Bilancit kontabél 2019 dhe 2020, mé konkretisht né llogarin€ 26 “Pjes€marrje né kapitalet e
veta”. N€ rastin ton€ investimi pérbén aksionet me vleré kontabél (kosto) 887,353,000 leké dhe
investitori €shté Bashkia Kukés.

Kjo proceduré mos pasqyrimi né Aktivet Afatgjata Financiare t&€ Bilancit Kontabél t& vlerés sé
aksioneve té cilat jan€ investime né pjesémarrje me vleré kontabél 887,353,000leké pérbén
shtrembérim t€ informacionit financiar

Kriteri: UM nr. 64 daté 22.07.2014 “Pér shpallje t¢ Standardeve Kombétare t€ Kontabilitetit t&
Pérmirésuara” me Standardin Kombétar té¢ Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe
Aktivet Afatgjata Jo materiale” pika 55, 56, 57 si dhe me Standardin Ndérkombétar té
Kontabilitetit nr. 28 “Investime né Pjesémarrje” pika 35

| mpakti: Mos regjistrimi né kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar pér sa i pérket
gjendjes kontabél té paraqitur né Pasqyrat e Pozicionit Financiar pér vitin 2020 t€ llogaris€ 26
“Pjes€marrje né kapitalin e vet”, gjendje kjo e nén vlerésuar me 887,353,000 leké.

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit nr. 9228 daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe
pasqyrat financiare”, urdhrit nr. 64 daté 22.07.2014 “Pér shpallje té¢ Standardeve Kombétare té
Kontabilitetit t&€ Pérmirésuara”, Standardit Kombétar t¢ Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata
Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” dhe Standardit Ndérkombétar té Kontabilitetit nr.
28 “Investime né Pjesémarrje”.

Réndésia: E larté

Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés, népérmjet Népunésit Zbatues, té€ merren masa pér té béré
sistemimet né kontabilitet dhe regjistrimin e pjesémarrjes 100% né kapitalin aksionar t&¢ FK
Kukési me vleré kontabél 887,353,000 leké n€ debi té€ llogaris€ 26 “Pjes€marrje né kapitalin e
vet” dhe kredi t€ llogarive financiare t€ klasés 5, pér pjesémarrjen me kapitalin e vet.

Pér két€ mosveprim mban pérgjegjési Drejtori 1 Drejtorisé sé Financés dhe Buxhetit, z.M.I

Titulli i gjetjes 16: Mbi kontabilizimin e Aktiveve afatgjata materiale, pa titull pronésie.

Aktivet e afatgjata materiadle (AAM)

Situata: Llogarité e Klasés 21 “Aktivet Afatgjata Materiale", AAM sipas t€ dhénave t&
pasqyruara pér vitin ushtrimor 2020, paraqgiten né shumén 3,646,200,397 leké. NE vitin
paraardhés 2019, vlera totale e AAM-ve paraqitet né shumén 3,671,734,289 leké, me njé shtesé
t¢ AAM-ve né shumén 6,221,832 leké, si dhe pakésime pér 31,755,724 leké qé kané ardhur

i oa | RENEIE R | sHTEEA I_FIHL BNE | GAENELIE |
| HgRe L e A0 |

| 210 Tk biope Tenene 70974 a08 i} e | TG, 50 8
2 i Fie R A P B = T1A3TE 58 1] 3. 377
a Mz fiderine & Honsinis one 1.6 017817 1] 3 153,07.817
a -!;ll_}i TR 1 W0 [ e . 1 R0 ARG 87T |:|; | 1R BEEATT
] 114 TP T T e LA | (LG WAy pUre . 48 240 024 184 |:|-:|:| | 43 [0a 034
|.: a1 KRt ra e . [ s 59 505 118 |:E 1 .-H.'. '.H..':I: 331
T I8 Irenzriar sloonmix . TAEDE 1 EiF:l-i-l. 8 e '."'?-‘: L LR
1] H Abfrae 0 D S VUGS e demiuaea . A4l :I'!lll. R SE-N LG
TOTALI FETLTI 50 A0 REY A TER T JALS, FA02ET

64



Burimi: Bashkia Kukés
Llogaria. 210 “Toka, Troje, Terrene” €shté n€ vlerén 67,425,735 leké e pandryshuar dhe né 2020
njé€lloj si vitet e méparshme, pér té cilén ka inventar kontabél, por jo inventar fizik. Ky aset
paraqitet né ményré analitike si mé poshté¢;

. o8l fl 2V Datae Vlerae . Personi Vleraeak.e

Ieislitoriont] | 2000 Cags hyrjesvit | shpenz.Kapita | Vleraeblerjes VEnsHrie pérgjegjés amortizimit
Terrene
Terrene Sportive né Shkollat e

210 Kukésit 1 2007 Ska 4,944,268 Shk. e Qytetit Dr.Sherb.Pub 642,755
Terrene Sportive Ne Arsim

210 2007(Undp Bashki) 1 2007 Ska 1,139,673 Shk.B.Curri Dr.Sherb.Pub 148,157
Terrene Sportive né  Arsim

210 2007(Undp Bashki) 1 2007 Ska 1,160,671 Shk.R.Spahiu Dr.Sherb.Pub 150,887
Terrene Sportive né  Arsim

210 2007(Undp Bashki) 1 2007 Ska 1,544,262 Shk.A.Rustemi | Dr.Sherb.Pub 200,754
Terrene Arsimore(Oborre+

210 Kende Lojrash Etj) 1 2008 Ska 11,202,702 Shk. e Qytetit Dr.Sherb.Pub 1,344,324
Stadiumi i Qytetit  "Zeqir

210 Imeri" 1 2015 Ska 110,000,000 Lagjenr.2 Dr.Sherb.Pub 5,500,000

210 Fusha E Stadiumit Futbollit 1 2011 Ska 30,495,000 Lagjenr.2 Dr.Sherb.Pub 2,744,550

210 Kéndi | Lojrave Me Dore 1 2009 Ska 98,159,834 Lagjenr.2 Dr.Sherb.Pub 10,797,582
Terren  Sportiv. Shk"Baram

210 Curri" 1 2015 Ska 3647120 Lagienr.l Dr.Sherb.Pub 182,356

210 Terren Sportiv Shk"Riza Spahiu" | 1 2015 Ska 10621725 Lagjenr.6 Dr.Sherb.Pub 531,086

210 Trull Per Ambulanca 2012 Ska 400,000 Nj.Ad.Shtigen | Ilir Mucmata 32,000

210 Terrene Sportive 1 2008 Ska 259848 Shk.Bardhoc Bilbil Shahu 31,182
SHUMA TOTALE 210 273,575,103 22,305,634

Burimi:Bashkia Kukés
Nga auditimi ka rezultuar se, asnjé prej tyre nuk €shté pajisur me titull pronésie dhe asnjé prej
tyre nuk éshté né proces regjistrimi. Kjo ka sjellé qé kontabilizimi i tyre né librat e kontabilitetit
dhe pasqyrat financiare t€ kryhet pa u mbéshtetur n€ njé dokumentacion vértetues, si¢ éshté
titulli 1 pronésisé.
- Llogaria 211 “Pyje, Plantacione” paraqitet e pandryshuar prej 113,372,265 leké dhe né 2020
njélloj si vitet e méparshme. E njéjta situaté ka rezultuar dhe pér pyjet dhe plantacionet,
sipérfaget e t€ cilave nuk jané pajisur me titull pronésie dhe asnj€ prej tyre nuk éshté né€ proces
regjistrimi.
Ky fenomen ka sjellé qé kontabilizimi 1 tyre né librat e kontabilitetit dhe pasqyrat financiare té
kryhet pa u mbéshtetur né€ njé¢ dokumentacion vértetues, si¢ €shté titulli 1 pronésisé.
-Llogaria e aktivit 212 *“ Ndértesa dhe konstruksione” cila pasqyron gjendjen e aseteve pér
llogari té€ Bashkisé Kukés, né€ fund t€ vitit 2019 rezulton me njé kosto historike
1,186,975,5531eké dhe né fund t€ vitit 2020 rezulton me nj€ kosto historike 1,127,626,775 leké
Lista me kosto historike e ndértesave paraqitet né aneks;
E njéjta situaté ka rezultuar dhe pér ndértesat dhe konstruksionet, té cilat nuk jané€ pajisur me
titull pronésie dhe asnjé prej tyre nuk &shté né proces regjistrimi.
Ky fenomen ka sjellé¢ g€ kontabilizimi 1 tyre né€ librat e kontabilitetit dhe pasqyrat financiare té
kryhet pa u mbéshtetur né€ njé¢ dokumentacion vértetues, si¢ €shté titulli i pronésisé.
Kriteri: VKM nr. 510, daté 10.06.2015 “Pér inventarizimin dhe hipotekimin e té gjitha pronave
té paluajtshme dhe t€ luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive té
paluajtshme”,
VKM nr. 510, daté 10.06.2015 “Pér inventarizimin dhe hipotekimin e t€ gjitha pronave té
paluajtshme dhe t€ luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive té
paluajtshme”.
| mpakti:Mungesa e pasqyrimit té aktiveve né Pasqyrat financiare, sjell ulje té totalit t& aktiveve,
dhe pér rrjedhojé té rezultatit financiar.
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Shkaku:Nga ballafaqimi problematikés gjaté procesit t€ auditimit né terren, nd€rmjet
evidentimit té objekteve ndértesa e konstruksione qé pasqyronte DPZHT me ato qé pasqyronte
né kontabilitet nga Drejtoria e Financés ka rezultuar se nuk kan€ funksionuar né ményrén e
duhur grupet e punés té ngritura pér két€ proces, si dhe nuk jané ndérmarré procedura té
métejshme pér rivlerésim pér shkak té kostos qé kérkon kryerja e kétij shérbimi.

Réndésia:E larté

Rekomandimi: Titullari Bashkia Kukés né bashképunim me sektorin e buxhetit dhe menaxhimit
té Aseteve t€ marr masa menjéheré pér pérmirésimin e gjendjes me parashtrim t€ problematikés
né€ GMS bazuar né UMF nr. 30, daté 27.12.2011 i ndryshuar, Kreu (II), pika (16) dhe t& ndérmarr
té gjitha procedurat ligjore, t€ nisin procedurat pér sigurimin ¢ dokumentacionit vértetues si¢
€shté titulli i pronésis€é pér pronat “Toka, Troje, Terrene,Pyje, Plantacione,. Ndértesa dhe
konstruksione pér vlerésimin e aktiveve té€ cilat jan€ pjes€ e inventarit t€ aktiveve té bashkisé, me
qéllim paraqitjen e vlerés s¢€ kétyre aktiveve né Pasqyrén e Pozicionit Financiar t€ njésis€ publike
vendore bashkia Kukés mé 31.12.2020.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mban pérgjegjési: Specialisti i buxhetit dhe
menaxhimit t&€ Aseteve z. E.N.

Llogaria 215 “Mjete transporti” paraqget vlerén e mjeteve té transportit n€ pronési t€ Bashkisé
Kukés mé daté 31.12.2020 né shumén 166,733,331 leké. Krahasuar me vitin ¢ méparshém éshté
pakésuar né vlerén 17,231,787 leké.

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendja n€ 01.01.2020 166,733,331
Shtesa gjaté vitit 2020 (D) 0

Pakésime gjaté vitit 2020 (K) 17,231,787
Giendia né 31.12.2020 (D) 183,965,118

Burimi: Bashkia Kukés
Tabelanr. 2- Llogaria andlitike 215

Nr. Emértimi Cmimi Sipas té dhénave kontabél
Sasia Vlera
| Bashkia KUKES 38,132,960
1 Autovetura e Policisé(Benz) AAOBLBY 2,400,000 1 2,400,000
2 Automjet IVECO 400,000 1 400,000
3 Makine e Palicise Bashkiake (xhip) AA811HB 2,071,200 1 2,071,200
4 Blerje automjeti me fuksion te dyfisht (kosh+karroce) 2,676,000 1 2,676,000
5 Autoveture CHEVROLET Targa AA637BT (Dhurate Raiffei sen bank) 1,400,000 1 1,400,000
6 Blerje automjeti vetshkarkues me kapacitet 2/3 ton 1,641,600 1 1,641,600
7 Autoveture Ford Fiesta AA3971U vit prodh 2006(dhurate projekti IADSA) 698,600 1 698,600
8 Makine mbeturinash Ksamil 2,496,000 1 2,496,000
9 Blerje makine automjet Ksamil AA575FR 1,330,000 1 1,330,000
10 Makina Denisa (24.05.2008) MKZ 2,000,000 1 2,000,000
11 Automjet internacional  MKZ 700,000 1 700,000
12 Automjet Zjarrfikes Stajer 680 MKZ 1,000,000 1 1,000,000
13 MakinaMagirus (27.05.2006) MKZ 1,500,000 1 1,500,000
14 Blerje autoveture tip benz AA0800TD(19.01.2019) 2,485,000 1 2,485,000
15 Blerjefadrom 2020 (AGMTG66) 4,908,000 2 4,908,000
16 Blerje automjet e paigie zjarrfikse 2020 (AA934VR) MKZ 3,588,000 1 3,588,000
17 Blerje automjet 4x4 me karroceri 2020 (AA481UB)MKZ 1,594,560 1 1,594,560
18 Blerje makine tip kamjocin 2020 (AA979TX) 1,068,000 1 1,068,000
19 Blerje kamjon 10 tonesh me ving 2020 (AA792UG) 4,176,000 1 4,176,000
TOTALI 38,132,960 38,132,960

Burimi: Bashkia Kukés

Llogaria kontabél 218 “Inventar ekonomik™ pérfag€son inventarin ekonomik né pérdorim nga
shkollat, kopshtet, c¢erdhet, njésit¢ administrative, institucionet e Bashkis¢ Kukés. Sipas
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pasqyrave financiare t&€ Bashkis¢ Kukés gjendja e llogarisé 218 mé daté 31.12.2020 paraqitet né
vlerén 6,547,782 leké. Krahasuar me vitin 2019 llogaria 218 “Iventari ekonomik™ €shté pak&suar
pér vlerén 6,047,844 leké. Ky veprim ka ardhur si rezultat i nxjerrjes jashté pérdorimit te

inventarit ekonomik gjaté vitit 2020.
Léviziet Llog. 218 “Inventar ekonomik” pér vitin 2020, vlera né leké
Celje me 01.01.2020 12,595,626
Blerje me pagesé (D) 615,341
Dalje (K) 14,523,937
Amortizimi i vitit 2020 7,860,752
Giendia me 31.12.2020 (D) 6.547.782

Burimi: Bashkia Kukés
Llogaria 219 “Amortizimi 1 AAGIM & AAJM: Kjo llogari sipas pasqyrave financiare té
Bashkisé Kukés né fund té€ vitit 2020, paraqitet né€ vlerén (975,999,233) leké. Krahasuar me vitin
2019 llogaria 219 “Amortizimi i aktiveve t€ géndrueshme t€ trupézuara” paraqitet me shtes€ prej
(115,179,602) leké, shtesé e cila ka ardhur si rezultat:
Pasqyra statistikore nr. 7.b “Akivet afatgjata me vieré neto”
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Burimi: Bashkia Kukés
Pérllogaritja e amortizimit t&€ AAGIM-ve €shté béré né pérputhje me normat e amortizimit sipas
llojit t€ aktivit t€ pércaktuar né Udh&€zimin nr. 8, dat€ 09.03.2019 “Pér procedurat e pérgatitjes
dhe raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore, n€ njésité e qeverisjes s€ pérgjithshme”, pika 36.
Normat e amortizimit sipas llojit t€ aktivit t€ llogaritura nga Bashkia Kukés, jané si mé poshté:
ndértesat dhe konstruksionet, linja teknologjike, makineri e pajisje 5 %
inventarin ekonomik (aktive t€ tjera afatgjata materiale mbi baze grupimi) 20 %
pér pajisjet kompjuterike, informatike (mbi baz€ grupimi) 25%
pér mjetet e transportit 20%
pér aktivet afatgjata jo materiale (metoda lineare) 15 %
Llogaria 230 dhe 231"Investime" pér aktive afatgjata jo materiale dhe materiale sipas t& dhénave
té paraqitura n€ Pasqyrén e Pozicionit Financiar pér vitin 2020, paraqiten né vlerén 104,841,076
leké. N& Pasqyrén statistikore nr. 6 "Investimet dhe burimi i financimit" shpenzimet pér
investime paraqiten n€ shumén 104,841,076 leké.

Nr. | Emértimi i investimit Vlera

1 Aktive Afatgjatajomateriale 3,545,119
2 Aktive Aftagjata materiale 101,295,957
3 Totali 104,841,076

Burimi: Bashkia Kukés

67



Pér investimet e kryera gjaté vitit 2020, éshté debituar llogariné 231 dhe kredituar llogarité e
klasés 4 n€ shumén 53,850,560 leké. Né fund té vitit, me kapitalizimin e tyre €shté kredituar
[logaria 231 dhe éshté debituar llogaria 20 dhe 21 "Aktive afatgjata". Né ményra analitike
aktivet afatgjata materiale dhe jo materiale paragiten né Kapitullin “Anekse” Tabela nr. 3.

PASIVET (DETYRIMET)

Pasivet Afatshkurtra

Llogarité e klasés 4, n€ pasiv t€ Pasqyrés s€ Pozicionit Financiar, jané€ llogari t& pagueshme ato
paragesin detyrimet e Bashkisé Kukes mé 31.12.2020, kundrejt furnitoréve, pagat e punonjésve
té muajit dhjetor 2020, detyrimet kundrejt tatimeve, sigurimeve shogérore dhe shéndetésore té
muajit dhjetor 2020, kreditoré pér mjete né€ ruajtje t& cilat kryesisht kané té b&jné me garancité e
kontratave, kreditor€ t€ ndryshém etj., si mé poshté:

Llogarité Viti 2020 Viti 2019 Diferenca/ndryshimi
401-408 Furnitoré ellogari telidhurameto 27,340,054 6,343,550 20,996,504
42 Detyrime ndaj personelit 24,746,504 25,708,770 -962,266
431 Detyrime ndaj shtetit pér tatim taksa 14,509,128 16,642,540 -2,133,412
435 Sigurime Shoggérore 30,213,472 35,736,176 -5,522,704
436 Sigurime Shéndetésore 2,195,408.00 2,597,455 -402,047
437,438, Organizma té tjeré shtetérore 208,960 151,000 57,960
466 Kreditore pér mjete neruajtje 10,607,978 14,743,353 -4,135,375
467 Kreditore te ndryshém 73,015,278 111,305,166 -38,289,888
Gjendja mé fund té periudhés 236,023,544 266,414,772 -30,391,228

Burimi: Bashkia Kukés
Llogaria 401-408 “Furnitoré e llogari t€ lidhura me to”, né fund té vitit 2020 éshté né vlerén
27,340,054 leké, paraget gjendjen e faturave t€ pa likuiduara nga Bashkia Kukés mé 31.12.2020.
Lévizja e llogarisé¢ 401-408 “Furnitoré e llogari t€ lidhura me to”, paraqitet né tabelén si me
poshté:

Llog. 401-408 “Furnitoré e llogari te lidhura me to”
Celje e vitit 2020 6,343,550
Shtesa (K) 101,528,583
Pakésime (D) 80,532,079
Gjendja né 31.12.2020 (K) 27,340,054

Burimi: Bashkia Kukés
Gjendja e llogarisé 401-408 n€é shumén 27,340,054 leké pérbéhet nga fatura té pa likuiduara pér
detyrime t€ muajit dhjetor, por q€ likuidohen né vitin pasardhés.
Llogaria 42, “Detyrime ndaj personelit”, sipas pasqyrave financiare t€ paraqitura prané Bashkisé
Kukés, paraqitet né vlerén 24,746,504 leké dhe pérfagéson vlerén e pagave t€ muajit Dhjetor pér
t’u paguar n€ muajin Janar t€ vitit pasardhés.
Llogaria 431, “Detyrime ndaj shteti pér tatim taksa”, paraqitet né vlerén 14,509,128 leké dhe
pérfagéson vlerén pér t’u paguar pér taksa e tatime ndaj shtetit pér periudhat e kaluara si dhe
detyrimet e muajit Dhjetor 2020 t€ cilat do t&€ paguhen né periudhén pasardhése.
Llogaria 435, “Sigurime shoqérore” dhe llogaria 436 “Sigurime shéndetésore” paraget vlerén e
pa paguar pér sigurime shoqérore e shéndetésore pér pagat e muajit Dhjetor 2020 si dhe
detyrimet e viteve t€ kaluara pérkatésisht n€ vlerat 30,213,472 leké dhe 2,195,408 leké.

Titulli i gjetjes 17: Mbivlerésim i llogarisé 466“Kreditore pér mjete nén ruajtje”

Situata:L logaria 466 “Kreditore pér mjete nén ruajtje”, sipas Pasqyrés sé Pozicionit Financiar t&
Bashkisé¢ Kukés, né fund t& vitit 2020 paraqitet né vlerén 10,607,978 leké dhe pérfagéson vlerén
e garancisé s€ kontratave né masén 5%, ose shumén 10,607,978 leké. Kjo shumé &shté e njéjté
me tepricén pér té cilén ne kemi béré rakordimin e llogarisé 520. N¢ fillim t€ vitit 2019 zyra e
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financés s€¢ Bashkisé Kukés pér arsye t€ ndryshimeve dhe lénies s€ detyrave nga drejtuesit e
méparshém, nuk ka patur asnjé informacion pér detajimet e késaj llogarie. Pér kété shkak jané
gjurmuar veprimet dhe jané arritur t€ nxirren veprimet e kryera né sistemin e thesarit deri me 1
Janar 2010. Teprica e mbetur e pa detajuar (pér shkak té mungesés sé té dhénave pér veprimet ¢
kryera para daté€s 01/01/2010 ) ésht€ 9,295,828 leké.

Nga analiza e késaj llogarie rezultoi se vlera né fund té vitit 2020, ka pasur né pérbérje té
llogaris€ detyrime pér garanci punimesh t€ bashkisé ndaj subjekteve privaté, garanci kéto té
cilave u ka kaluar afati i pércaktuar n€ kontratat pérkatése t&€ investimit dhe pérséri jan€ akoma
gjendje né€ llogarin€ 466.

Llogaria 466 “Kreditore pér mjete nén ruajtje”, sipas Pasqyrés s€ Pozicionit Financiar té
Bashkis€ Kukés, né€ fund té vitit 2020 paragqitet n€ vlerén 10,607,978 leké dhe pérfaqgéson vlerén
e garancisé s€ kontratave n€ masén 5%, ose shumén 10,607,978 leké.

Llog. 466 "Krediroré pér mjete né ruajtje"

Celje e vitit 2020 14,743,353
Shtesa 1,868,884
Pakésime 6,004,277
Gjendja né 31.12.2020 10,607,978

Burimi: Bashkia Kukés
Kjo shumé &shté e njéjté me tepricén pér t€ cilén ne kemi béré rakordimin e llogarisé 520. Né
fillim t& vitit 2019 zyra e financés s¢ Bashkisé Kukés pér arsye t€ ndryshimeve dhe 1€nies sé
detyrave nga drejtuesit e méparshém, nuk ka patur asnjé informacion pér detajimet e ké&saj
llogarie. Pér kété shkak jané gjurmuar veprimet dhe jané arritur t& nxirren veprimet e kryera né
sistemin e thesarit deri me 1 Janar 2010.
Teprica e mbetur e pa detajuar (pér shkak t€ mungesés s€ t€ dhénave pér veprimet e kryera para
datés 01/01/2010 ) éshté 9,295,828 leké.
Njé kopje té raporteve té llogaris€ 466 dhe nén llogarive pérkatése jepet né skedarin aneks.
Nga analiza e késaj llogarie rezultoi se vlera né fund té€ vitit 2020, ka pasur né pérbérje t&é
llogaris€ detyrime pér garanci punimesh té bashkisé ndaj subjekteve privaté, garanci kéto té
cilave u ka kaluar afati 1 pércaktuar n€ kontratat pérkatése t€ investimit dhe pérséri jan€ akoma
gjendje né llogariné 466.
N& ményré analitike, garancité té cilave u ka kaluar afati 1 shlyerjes, si dhe jané t€ trashéguara qé
prej vitit 2010, dhe jané t€ objekti pér té cilén €shté mbajtur kjo garanci ka pérfunduar dhe éshté
marré€ né dorézim, sipas vitit pérkatés, paraqiten si mé poshté:
Tabela e Analitikut t& llogarisé 466 Kreditore per mjete ne ruajtje
Sistemimi 1 vlerés totale té llogarisé 466 “Kreditore pér mjete nén ruajtje” duhet t& béhet duke
njoftuar subjektet pér paraqitjen e dokumentacionit t&€ nevojshém pér té sistemuar dhe pastruar
garancité té cilat tashmé u ka kaluar afati 1 pércaktuar n€ kontratén e investimit pérkatés.
Pérfundimisht pér vitin 2020;
Llogaria 466 “Kreditore pér mjete nén ruajtje” &shté mbivlerésuar pér 10,607,978 leké pér vitin
2020, pér té cilat duhet té€ béhet sistemimi 1 llogarisé.
Kriteri: Ligjin nr. 28/2018 daté 10.05.2018 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5,
6, 7,9 dhe 107 ; ligjin 10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6,
udhézimin nr. 8 daté 09.03.2018 “Pé&r procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t&
pasqyrave financiare vjetore né njésité e qeverisjes s€ pérgjithshme” seksioni “Funksionimi
kontabél 1 llogarive té tjera té klasés 4., Llogaria 466 ““ Kreditoré pér mjete né€ ruajtje”.
| mpakti: Mos regjistrimi né kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar pér sa i pérket
gjendjes kontabél t€ paraqitur n€ Pasqyrat e Pozicionit Financiar pér vitin 2020 té llogaris€ 467
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“Kreditoré t€ ndryshém”, gjendje kjo e nén vlerésuar me 121,911,940 pér vitin 2019 dhe
6,300,810 leké pér vitin 2018.

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit 9228 daté 29.04.2004 “Pé&r kontabilitetin dhe
pasqyrat financiare”, urdhrit nr. 64 daté 22.07.2014 “Pér shpallje té¢ Standardeve Kombétare t&
Kontabilitetit t€ Pérmirésuara”, Standardit Kombétar t€ Kontabilitetit nr. 1 “Kuadri i
pérgjithshém pér pérgatitjen e pasqyrave financiare”

Réndésia: E larté

Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés, népérmjet Drejtorisé sé Financés dhe Buxhetit, té€ béhen
sistemimet n€ kontabilitet t€ llogaris¢ 467 “Kreditoré t& ndryshém” pér vlerén 10,607,978 leké
Gjithashtu, pas saktésimit té detyrimeve t€ prapambetura, duhet té merren masa raportimin e tyre
né€ Ministrin€ e Financave, raportim i cili aktualisht nuk &shté real.

Pér veprimet e mésipérme mban pérgjegjési Drejtori i Drejtorisé s€ Financés dhe Buxhetit, z.
M.I.

Titulli i gjetjes 18: Mbi kontabilizimin e llogarisé 467 “Kreditoré té€ ndryshém”.
Situata:Llogaria 467 “Kreditoré té ndryshém”, paraqiten faturat e pa likuiduara, vendime
Gjyqgésore dhe investime dhe shérbime té cilat nuk béhen hyrje dhe pér vitin 2020 paraqiten né
shumén 73,015,278 leké. Lévizja e késaj llogarie gjaté vitit 2020 paraqitet si mé poshté:

Lévizjet e llogarisé
Gjendja né 01.01.2020 111,305,156
Shtesa gjaté vitit 2020 (D)
Pakésime gjaté vitit 2020 (K) 38,289,878
Gjendja né 31.12.2020 73,015,278

Burimi: Bashkia Kukés
Nga auditimi dhe kontrolli i pagesave pér investimet e Bashkisé Kukés nga sistemi SIFQ 1
thesarit, kemi identifikuar pagesa faturash té cilat paraqiten té likuiduarané 2020 por t&
paregjistruarané detyrimet ¢ prapambetura té vitit 2029.
NE€ ményré analitike kéto fatura me kompetencé vitin 2019 por té paregjistruarané dhe té
likuiduarané 2020, paraqiten si mé poshté:

EMRI_TDC INVOICE_| NUMRI_FATURES PERSHKRIMI_FATURES PROJECT_DESCRIPTION FURNITORI SHUMA DATA_FURNITORIT DATA_URDHER_SHPENZIMIT
Kukes 4449983 83421250012020 2125001 Bashkia Kukes dety |Rehabilitim i kanalit ujités Bushat, Njésia Adminis' ZENIT&CO 315,420 "23-DEC-19 14-DEC-2020
Kukes 434354955721250012020 2125001 Bashkia Kukes Kolau Rikonstruksion i Shkolles 9-vjegare Fshat NAIMBACI 32,640 "12-DEC-19 11-AUG-2020
Kukes 4185524 4921250012020 2125001 Bashkia detyri nr dit Projekturs projekti per rikonstruksionin e shkolles Andrit Shehu 116,400 '06-MAY-19 29-JAN-2020
Kukes 4380896 64921250012020 2125001 Bashkia Kukes dety |Rikonstruksion i Shkolles 9-vjecare Fshat OUEN 2,980,619 '03-DEC-19 25-SEP-2020
Kukes 4184485 5521250012020 2125001 Bashkia detyri nr dit Rehabilitimi i kanalit té Uzinés, Kukés (vazhdim) MELA. 312,000 "12-DEC-19 28-JAN-2020
Kukes  41855525021250012020 2125001 Bashkia detyri nr dit Mbikqyrje punimesh per rikonstruksionin e shkoll XH & MILER 105,480 25-JUL-19 29-JAN-2020
Kukes  444489482121250012020 2125001 Bashkia Kukes dety |Rehabilitim i kanalit ujités Bushat, Njésia Adminis'BE - IS SH.P.K 1,632,804 "23-DEC-19 10-DEC-2020
Kukes 4343566 5592125012020 2125001 Bashkia Kukes dety |Rikonstruksion i Shkolles se Mesme Shtigen XHEM NEGI 195,845 "21-JAN-19 11-AUG-2020
Kukes 4360057 6182125012020 2125001 Bashkia Kukes dety |Rikonstruksion i Shkolles 9-vjecare Fshat OUEN 2,110,000 '03-DEC-19 14-SEP-2020
Kukes  444481582021250012020 2125001 Bashkia Kukes dety |Rehabilitim i kanalit ujités Bushat, Njésia Adminis'BE - IS SH.P.K 2,703,711 "4-NOV-19 10-DEC-2020

10,504,919

Mosparaqitja e tyre né kontabilitet, edhe pse jan€ kompetencé e vitit ushtrimor 2019, ka
nénvlerésuar llogarin€ 467 “Kreditoré t€ ndryshém” me 10,504,919 leké. Kjo proceduré mos
pasqyrimi né llogariné 467 “Kreditoré t€ ndryshém” t€ detyrimeve pér faturat e likuiduara né
2020 por me kompetencé vitin 2019, pérbén shtrembérim té€ informacionit financiar, duke gené
s€¢ detyrimet e prapambetura pér vitin 2019 t€ pércjella né Ministrin€é e Financave jané
nénvlerésuar me 10,504,919 leké

Kriteri: Ligji 9228 daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 7, 9
dhe 10, Ligji 10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, urdhér nr. 64
daté 22.07.2014 “ Pér shpallje t€ Standardeve Kombétare t€ Kontabilitetit t& Pérmirésuara” dhe
Standardit Kombétar t€ Kontabilitetit nr. 1 “Kuadri 1 pérgjithshém pér pérgatitjen e pasqyrave
financiare”.

| mpakti: Mos regjistrimi né kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar pér sa i pérket
gjendjes kontabél té paraqitur né Pasqyrat e Pozicionit Financiar pér vitin 2019 t€ llogarisé 467
“Kreditoré t& ndryshém”, gjendje kjo e nén vlerésuar me 10,504,919 leké
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Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit 9228 daté 29.04.2004 “Pé&r kontabilitetin dhe
pasqyrat financiare”, urdhrit nr. 64 daté 22.07.2014 “Pér shpallje té¢ Standardeve Kombétare t&
Kontabilitetit t€ Pérmirésuara”, Standardit Kombétar té Kontabilitetit nr. 1 “Kuadri i
pérgjithshém pér pérgatitjen e pasqyrave financiare”

Réndésia:E larté

Rekomandim: Titullari i Bashkisé Kukés né bashképunim me Drejtoriné e Financés dhe
Buxhetit t€ pasqyrojné né llogariné 467 “Kreditoré t€ ndryshém” detyrimet pér faturat e
likuiduara né 2020 por me kompetencé vitin 2019, pér vlerén 10,504,919 leké. Gjithashtu, pas
saktésimit t€ detyrimeve té prapambetura, duhet t€ merren masa raportimin e tyre né Ministrin€ e
Financave, raportim i cili aktualisht nuk éshté real.

Pér veprimet e mésipérme mban pérgjegjési Drejtori i Drejtorisé s€ Financés dhe Buxhetit, z.
M.1.

Llogaria 85 “Rezultati 1 ushtrimit”, paraqitet me tepric€ kreditore n€ vlerén 83,975,597 leké dhe
paraget rezultatin nga funksionimi. Ajo €shté e barabarté me vlerén e té ardhurave qé Bashkia
Kukés trashégon pér t’u pérdorur né vitin pasardhés sipas dispozitave ligjore né fuqi dhe né
pérputhje me akt-rakordimin e mbajtur me degén e thesarit mbi fondet qé trashégohen.

Pasgyra e Performancés financiare (F2)

-T¢ ardhurat dhe shpenzimet, e paraqitura né€ Pasqyrén e Performancés Financiare t€ Bashkisé
Kukés mé daté 31.12.2020 jané té kuadruara me Degén e Thesarit Kukés, konkretisht:

Rakordimi t€ ardhurave

Emértimi Vlera sipas Pasqyrés sé Performancés Dokumentimi Vlera Dif
T¢ ardhurat e krijuara gjaté vitit 193,430,445 Akt rakordimi me Degén e Thesarit 193,430,445

Granti nga buxheti 1,200,373,701 Sipas celjes sé buxhetit nga MFE 1,200,373,701

Financim i pritshém nga buxheti 99,606,460 Sipas llogarisé 7206 99,606,460

Totali té ardhurave 1,493,410,606 Totali té ardhura 1,493,410,606

Burimi: Bashkia Kukés
Rakordimi i Shpenzimeve

Emértimi | Sipas Situacionit Detyrimet evitit 2019 | Detyrime té vitit 2020 Sipas Pasyrés sé Performancés

601 64,890,639 64,890,639
602 175,189,800 175,189,800
604 3,861,131 3,861,131
606 804,597,341 797,814,962
63 -6,782,379
Totali 1,422,999,767 1,409,435,009

Burimi: Bashkia Kukés
-Diferenca n€ shumén 6,782,379 leké€ midis shpenzimeve t€ paraqitura n€ Pasqyrén e
Performancés Financiare dhe sipas Situacionit pérb€het nga diferenca e vlerés prej 6,782,379
lek€ "Ndryshimi i gjendjes sé€ inventarit".
-Né fund t€ vitit ushtrimor té dy llogarité e klasés 6 “shpenzimet” dhe klasés 7 “té ardhurat”, jané
mbyllur duke debituar dhe kredituar respektivisht llogariné 85 “Rezultati 1 veprimtarisé
ushtrimore”, konkretisht:
Rakordimi t€ ardhura, shpenzime dhe rezultati

Emértimi Burimi Pasgyra Situacioni Diferenca
| Totali té ardhura 1,493,410,606 1,493,410,606 0
Il Shpenzime 1,422,999,767 1,409,439,009 6,782,379
11 Rezultati i vitit ushtrimor 83,975,597
v Rezultati i vitit ushtrimor 83,975,597

Burimi: Bashkia Kukés
-N¢& Pasqyrén e Pozicionit Financiar, llogaria 85 "Rezultati nga veprimtaria" paraqitet né shumén
83,975,597 leké, e njéjt€ me Pasqyrén e Performancés Financiare.
Pasgyra e flukseve monetare (F3)
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Pasqyra e Flukseve Monetare, paraqget rrjedhén e likuiditeteve dhe gjendjen mé daté 31.12.2020.
Nr.Rubrike | PERMBAJTJA Periudha Raportuese Periudha Paraardhése
(b) (© @ (@)
| Veprimtarité e shfrytézimit 31,680,528 69,465,703
] Veprimtarité e investimeve 56,590,757 1,628,934
11 Transferta e t€ tjera -3,369,080 -3,605,126
\Y Teperica né fillim té vitit ushtrimor 108,870,931 41,381,420
V Tepricae Likujditeteve nefund te vitit ushtrimor 193,773,136 108,870,931

Burimi: Bashkia Kukés
-Nga kontrollet e kryera rezultoi se teprica e llogarisé sé€ likuiditeteve mé daté 31.12.2020, e
paraqitur né kété pasqyré rezulton né shumén 193,773,136 leké dhe kuadron me tepricén e
likuiditeteve té paraqitur né Pasqyrén e Pozicionit Financiar, né Aktiv "Mjetet monetare dhe
ekuivalentét e tyre" e cila paraqitet n€ shumén 193,773,136 leké.
Plotésimi i Pasqyrés s€ Flukseve monetare €shté béré né pérputhje me kérkesat e pércaktuara né
Udhézimin nr. 8, daté 09.03.2019, Kapitulli III, pika 3.6 “Rregullat e ploté€simit t& pasqyrés

financiare individuale té flukseve monetare”.
Pasqyra e ndryshimeve né aktivet neto/fondet neto (F4)

Fonde bazé Fonde té Rezultatet Rezultatet Gjithésej
Referen | EMERTIMI dhe Grante tjera e Mbartura e Ushtrimit Aktive/lneto
Kapitale té veta Teprioc/Deficit | Teprioc/Deficit Fonde/ Neto
101 i.Aktivet Neto/Fondet Neto 2,914,284,951 2,914,284,951
ngggﬂ)ma Ne Aktivet/ Fondet 143,591,698 -87,056,934 11,720,396 83975597 | 138,789,965
1.NgaBurime Te Brendshme 143,591,698 -87,056,934 -1,720,396 83,975,597 138,789,965
105, Nga grantet e brendshme kapitale(+) 51,184,516 53,656,560 104,841,076
1016, Nga Transfertat e brendshmete AAGJ, 6221 832
1059 Dhurata ne natyre, (+,-) 6,221,832. T
12 Nga Rezultatet e mbartura(+,- ) 12,866,918 79,540,264 92,407,182
85 Nga Rezultatet e vitit ushtrimor(+,-) 79,540,264 -81,260,660 83,975,597 82,255,201
1013 Nga konsumi i AAGJ(-) -139,811,294 -139,811,294
1015 Nganxjerrjet jashteperdorimit dhe 7124032 7124032
demtimet(-)
TOTALI 3,057,876,649 -87,056,934 -1,720,396 83,975,597 3,053,074,916

Burimi: Bashkia Kukés
-Nga verifikimi i1 kryer rezultoi se vlera totale e Aktiveve neto/fonde neto té€ paraqitura né
"Pasqyrén e ndryshimeve né aktivet neto/fondet neto", €shté e barabarté me vlerén e tyre té
paraqitur né pasqyrén e "Pozicionit financiar", né shumén 3,053,074,916 leké. Né kété pasqyré
jané paraqitur sakté grantet bazé (¢elja e vitit), rezultati 1 vitit t€ méparshém si dhe rezultatet e
ushtrimit.
-Vlera prej 104,841,076 leké, pérfagéson gjithé shtesat e aktiveve neto/fonde neto gjaté vitit
ushtrimor, t€ pasqyruara né t€ njéjtén vleré edhe né Librin e madh né kredi té llogarisé 101
"Fonde bazg".
-Vlerapreg 139,811,294 leké, pérfag€son amortizimin vjetor.
-Vlera prej 174,662,383 leké, pérfagéson rezultatin financiar té vitit ushtrimor pasqyruar né llog.
85 dhellog. 12.
-Nga auditimi rezultoi se fondet neto t€ pasqyruara né Pasqyrén "Ndryshimi né fondet
neto/aktivet neto" né shumén 3,053,074,916 leké kuadron me pasqyrimin e tyre n€ pasqyrén e
"Pozicionit financiar".
Plotésimi i1 Pasqyrés sé Aktiveve neto/Fonde neto €shté béré né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara n€ Udhézimin nr. 8, daté 09.03.2019, Kapitulli III, pika 3.5 “Rregullat e plotésimit t&
pasqyrés financiare individuale t& ndryshimeve né Aktivet neto/Fondet neto”.
Kriteri: Ligji 10296 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, udhézimin nr. 30 daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésit€ e sektorit publik” pikat nga 26-30, s dhe
pikén 74.
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Ligji 28/2018 daté 10.05.2018 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”ligjin 9228 daté
29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 4, Urdhrit nr. 64 daté 22.07.2014
Pér shpallje t€ Standardeve Kombétare té€ Kontabilitetit t€ Pérmirésuara” dhe Standardit
Kombétar té Kontabilitetit nr. 1 “Kuadri i pérgjithshém pér pérgatitjen e pasqyrave financiare”

- VKM nr. 25 20.01.2001 “Pér miratimin e planit kontab&l publiké organeve t& pushtetit lokal,
institucioneve shtetérore gendrore dhe lokale si dhe njésive qé varen prej tyre”, udhézimit nr 14
daté 28.12.2006 “Pér pérgatitien dhe raportimin e pasqyrave financiare t& vitit 2006 pér
institucionet gendrore , organet e pushtetit vendor dhe njésive qé varen prej tyre si dhe té njésive
t& menaxhimit / zbatimit t&€ projekteve e marréveshjeve me donatoré t&€ huaj” kapitulli II pika 2,
seksioni “Llogaria 8424 Transferime pér debitore te konstatuar e te ngjashém”, si dhe ligji 10296
daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, udhézimin nr. 8 daté
09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare
vjetore né njésité e geverisjes sé pérgjithshme”.

- ligjin 9228 daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6, 7, 9 dhe 10 dhe
ligji 10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, udhézimin nr. 8
daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare
vjetore né njésité e geverisjes s€ pérgjithshme” pika 42.

2.4 Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave té prokurimit publik, me vlera té larta
dhe té vogla, si dhe zbatimin e kontratave té punimeve, bazuar né kérkesat e kuadrit ligjor
pér Prokurimin Publik

-Programimi i nevojave, pérgatitja e regjistrit té prokurimeve.

Nevojat pér prokurime jané realizuar duke marré pér bazé kérkesat nga secili sektor pérfitues
malli/ shérbimi apo planit té€ investimeve té parashikuara pér kété vit ushtrimor. Programi i
nevojave éshté béré mbi bazén e njé studimi té nevojave reale qé ka njésia vendore pér puné e
shérbime mallra, t€ cilat jané miratuar me VKB.

Nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Kukés jané hartuar regjistrat e parashikimit té prokurimeve
publike pér vitet 2018, 2019 dhe 2020, té cilét jané raportuar né APP né sistemin elektronik si
dhe né€ degén e thesarit. Nevojat pér prokurime jané realizuar duke marré mé paré kérkesat nga
secili sektor pérfitues 1 mallit, punés apo shérbimit t& planifikuar. Jané béré konsultime me
komunitetin pér pérparésiné e investimeve. Vlerat e prokurimeve jané né pérputhje me buxhetin
dhe t€ mbéshtetura me fonde buxhetore. Pér sa mé sipér, u krahasuan vlerat e regjistrit té
prokurimeve me vlerat ¢ miratuara né buxhet pér secilin prokurim. Gjithashtu, u verifikua
kohézgjatja e secilit investim. Urdhrat e prokurimit jan€ vulosur né thesar, pérpara fillimit té
procedurés s€ prokurimit. U verifikua lista e investimeve té kryera dhe konstatohet se nuk ka
angazhime buxhetore t&€ pa miratuara né Késhillin Bashkiak Kukés.

Ka pasur ndryshime né regjistrin e prokurimeve né vlera dhe né numér procedurash qé kané qéné
té mbéshtetura me fonde buxhetore pérkatése pérpara se t&€ béhej ndryshimi, duke u miratuar mé
paré né€ Késhillin Bashkiak Kukés.

Regjistrat e realizimit t€ prokurimeve reflektojné sakté prokurimet e kryera gjaté vitit.

-Verifikimi i shpenzimeve té programuara né nivelin e fondeve té buxhetuara.

Pér arritjen e objektivave dhe pérmbushjen e misionit t€ auditimit, grupi 1 auditimit t€ KLSH-s¢,
pasi shqyrtoj bazén ligjore mbi t€ cilén operohej né€ zbatimin e procedurave t&€ prokurimit, duke
shqyrtuar dhe analizuar dokumentet ¢ paraqitura pér auditim, ekzaminimit dhe rishikimit analitik
té evidencave dhe atyre elektronike t€ marra nga sistemi i APP, konstatoi shkelje t& akteve
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ligjore/ nénligjore t& ligjit t& prokurimit publik té cilat n€é ményré té€ hollésishme jané trajtuar né
vijim.

Bashkia Kukés pér periudhén 2018-2020 ka zhvilluar gjithsej 55 procedura prokurimi me viera
t& larta, me vleré t€ fondit limit 333,586,012 leké, vleré té kontratés 320,385,743.50 leké,
diferencé midis tyre prej 13,200,268.50 leké.

Pér vitin 2018: Bashkia Kukés ka zhvilluar gjithsej 19 procedura prokurimi me vlera t¢ larta, me
vler€ t€ fondit limit 94,071,600 leké, vleré t€ kontratés 89,792,064 leké, diferencé midis tyre prej
4,279,536 leké.

Tabela mbi kontratat e realizuara sipas llojit dhe burimit té financimit pér vitin 2018

VITI 2018

EMERTIMI VLERA 000/Leké Né % ndaj fondit

Fondet prokuruar gjithsg 94,071.60] 100.00%
Nga té cilat - 0.00%
Né fushén e ndértimit 5,624.80| 5.98%
Né fushén e shérbimeve/blerjeve 88,446.80| 94.02%)
Financime nga Bashkia/Grande 94,071.60] 100.00%
Financim nga FZHR - 0.00%
Financim me grande specifike - 0.00%)

Pér vitin 2019: Bashkia Kukés ka zhvilluar gjithsej 15 procedura prokurimi me vlera té larta, me
vleré t€ fondit limit 107,744,130 leké, vleré t€ kontratés 105,214,272 leké, diferencé midis tyre
prej 2,529,858 leké.

Tabela mbi kontratat e realizuara sipas l10jit dhe burimit té financimit pér vitin 2019

VITI 2019

EMERTIMI VLERA 000/Leké Né % ndaj fondit

Fondet prokuruar gjithse 107,744.13 100.0%
Nga té cilat - 0.0%
Né fushén e ndértimit 50,416.30| 46.8%
Né fushén e shérbimeve/blerjeve 84,217.80] 78.2%
Financime nga Bashkia/Grande 68,822.43 63.9%
Financim nga FZHR 24,582.90 22.8%
Financim me grande specifike 14,338.80) 13.3%

Pér vitin 2020: Bashkia Kukés ka zhvilluar gjithsej 19 procedura prokurimi me vlera té larta, me
vleré té fondit limit leké 135,770,282 leké, vleré t€ kontratés 129,937,907.50 leké, diferencé
midis tyre prej 6,390,874.50 leké (26,500,000 leké &shté vlera e procedurave né proces).

Tabela mbi kontratat e realizuara sipas llojit dhe burimit té financimit pér vitin 2020

VITI 2020

EMERTIMI VLERA 000/Leké Né % ndaj fondit

Fondet prokuruar gjithsg 161,730.29 121.19%|
Nga té cilat - 0.00%)
INé fushén e ndértimit 39,162.02 29.34%
NEé fushén e shérbimeve/blerjeve 122,568.27| 91.84%)
Financime nga Bashkia/Grande 115,648.56) 86.66%
Financim nga FZHR - 0.00%)
Financim me grande specifike 46,081.73 34.53%)

Titulli i Mos likuidim né afat i kontratave té lidhura pér shérbime dhe investime.
Gjetjes 1.
Situata: Pér aktivitetin e vitit 2018, vlera e kontratave t€ lidhura paraqitet n€¢ shumén

89,792 mijé leké, ku gjaté vitit ushtrimor 2018 &shté likuiduar vlera 75,980 mijé
leké ose 85 % e vlerés sé kontratave té lidhura, dhe mbeten pa likuiduar akoma
vlera prej 13,812 mijé€ leké ose 15 % e vlerés sé kontratave.

Pér aktivitetin e vitit 2019, konstatohet se vlera e kontratave té lidhura pér
likuidim paraqitet ne shumén 105,214 mij€ leké, ku gjaté vitit ushtrimoré 2019
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€shté likuiduar vlera 78,127 mijé leké ose 74 % e vlerés s€ kontratave té lidhura
dhe mbetet pa likuiduar akoma vlera prej 27,087 mijé leké ose 26 % e vlerés sé
kontratave.

Pér aktivitetin e vitit 2020, vlera e kontratave t€ lidhura paraqitet ne shumén
129,397 mijé leké, ku gjaté vitit ushtrimoré 2020 &shté likuiduar vlera 85,798
mijé leké ose 65 % e vlerés s€ kontratave té€ lidhura. dhe mbetet pa likuiduar
akoma vlera prej 43,599 mijé leké ose 35 % e vlerés sé€ kontratave.

Nga Bashkia Kukés paraqitet vlera 77,977 mij€ leké detyrime t€ trashéguara pér
té tretét né fund té vitit 2020, nga auditimi konstatohet qé Bashkia ka detyrime té
pa paguara ndaj té tret€ve né vleré 97,977 mijé leké.

Kriteri: Veprimeve né kundérshtim me nenin 52- Kryerja e shpenzimeve, té ligjit nr.
9936, daté 26.6.2008 "P&r menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e
Shqipéris€”, 1 ndryshuar; UMF nr. 5, dat€¢ 27.12.2014 “Pér shlyerjen e
detyrimeve té prapambetura” i ndryshuar me UMF nr. 5/1, daté 21.05.2014;
Udhézimin udhézimi plotésues i MF nr. 02, dat€ 10.01.2018 “Pér buxhetin e vitit
20187, pikat 82-91 — Detyrimet e prapambetura té Njésive té Vetéqeverisjes

Vendore”.
I mpakti: Rritjen e pa argumentuar té€ gjendjes s€ faturave té€ pa likuiduara né fund té
periudhave ushtrimore, duke rritur késhtu borxhin g€ bashkia ka ndaje té tretéve.
Shkaku: Pérgjegjési e strukturave drejtues né mos ndjekjen e radhés sé pagesave.
Réndésia: E larté

Rekomandimi Titullari i Autoriteti Kontraktor dhe Drejtoria e Financé dhe Menaxhim Buxhetit,
té marré masat pér organizimin e mbajtjen e kontabilitetit sipas kérkesave t&
ligjit, duke kontabilizuar té drejtat dhe detyrimet ndaj t€ tretéve né momentin e
konstatimit, t€ merren masa pér shlyerjen né kohé té detyrimeve kreditore, né
pérmbushje t€ detyrimeve ligjore si dhe té eliminohet praktikat q€ sjellin shtesé
detyrimesh té prapambetura.

Pér mos likuidimin né afat t€ kontratave t€ lidhura pér shérbime dhe investime ngarkohen me

pérgjegjési z. B.Sh me detyré ish Kryetar i Bashkisé¢ Kukés pér periudhén 01.01.2018-

31.07.2019 dhe z. S.Gj me detyré Kryetar 1 Bashkisé Kukés pér periudhén 02.08.2019 e né vijim,

z. A.V me detyré ish drejtor i DFB, z. S.M me detyré€ ish Drejtor i DFB dhe z. M.I me detyré

Drejtor i DFB, né cilésiné e Népunésit zbatues.

- Rezultatet e auditimit té procedurave periudha 01.01.2018 — 31.12.2020.
Referuar t&€ dhénave té€ materialitetit dhe riskut té llogaritur nga grupi i auditimit, (mbulimi me
auditim pér periudhén e audituar) mbi bazén e t€ dhénave nga subjekti nga 55 procedurat e
zhvilluara pér periudhén 2018-2020, jané audituar 7 procedura né€ vlerén totale té fondit limit
127,247, 543 leké, vler€ t€ kontratés 125,071,975 leké, diferencé midis tyre prej 2,175,586 leké.
Shprehur né pérqindje pér vitet 2018, 2019 e 2020 jané audituar 12.72 % e numrit t€ procedurave
té zhvilluara 38 % pér fondin limit dhe 39 % e vlerés sé kontratave t€ lidhura pér tre vite.
Pérzgjedhja e procedurave t€ auditimit u bé bazuar né madhésiné e vlerés sé kontratés, por jo
vetém, €shté marré parasysh edhe riskun lidhur me natyrén e objektit t€ prokurimit, si n€ rastin e
blerjes s& mjetit t€ transportit tip kamion, pasi nisur nga auditime t€ tjera t€ méparshme, kéto
objekte prokurimi kané rezultuar me risk t€ lart€, pavarésisht vlerés sé€ fondit limit.

Titulli i Gjetjes Aplikimi i kritereve né procedurat e prokurimit, jo né pérputhje me aktet
2: ligjore/nénligjore té PP
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Situata:

Kriteri:

I mpakti:

Shkaku:

Réndésia:

Rekomandime:

Titulli i Gjetjes

3:
Situata:

Nga auditimi dhe pas shqyrtimit t€ kundérshtive té paraqitura nga subjekti Bashkia
Kukés me shkresén nr. 3166/21 Prot., daté 23.07.2021, éshté konstatuar se 7
procedura me vleré kontrate 125,071 mijé leké, kriteret e vendosura nuk jané né
pérputhje me aktet ligjore/nénligjore t€ LPP, duke béré g€ direkt ose indirekt t&
kemi mos pjes€émarrje t&€ OE né gara, duke ulur késhtu numrin e pjes€émarrésve né
procedura, pasi kriteret nuk jané né pérputhje me zérat e preventivit, konkretisht né
procedurat e pasqyruara né tabelén e méposhtme.

Objekt prokurimi OE Fitues Kontrata
Nr/ daté pa Tvsh
Viti 2018
1 Blerje mjetesh dhe makinerish “0...” Shpk nr. 29, daté 9,275,000
10.07.2018
2 Rikonstruksion i Shkollés se Mesme Shtigen “N...” Shpk nr. 522, daté 17,454,933
10.09.2018
3 Rikonstruksion i Shkollés 9-vjecare Maméz “N...” Shpk nr. 57, daté 20,423,702
17.09.2018
Viti 2019
4 Rikonstruksion i Shkollés 9-Vjegare - Fshati Fshat BOEO...”&“Sh...-Al” | nr. 12, daté 17,155,882
19.03.2019
5 Blerje karburanti pér nevoja t&€ Bashkisé Kukés BOEE... & D... Qil nr. 23, dae | 13.600.000
17.04.2019
6 Restaurim i lapidarit dhe varrezave té€ déshmoréve BOE"L...” K..." nr. 522, daté 16.382.440
10.09.2019
Viti 2020
7 Blerje mjetesh dhe makineri pér mirémbajtjen e | “T..." Shpk nr. 67, daté 30.780.000
rrugéve 02.09.2020
125,071,975

Veprime né kund€rshtim me pikén 2 t€ nenit 61, t€ VKM-sé nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” me ndryshime dhe
VKM nr. 42, daté 16.01.2008 “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe
procedurat e dhénies sé licencave profesionale té€ zbatimit, klasifikimit dhe
disiplinimit t€ subjekteve juridike, qé€ ushtrojné veprimtari ndértimi”, ngarkon me
pérgjegjési anétarét e NJHDT sipas procedurave.

Vendosja e kritereve jo n€ pérputhje me kushtet e zhvillimit t€ procedurés, ka guar
né uljen e numrit t&€ operatoréve pjesémarrés né proceduré dhe zhvillimin e tyre me
njé operator, duke eliminuar késhtu konkurrencén midis operatoréve dhe pérdorimin
eficent t€ fondeve publike.

Moszbatim 1 akteve ligjore e nénligjore t€ Prokurimit Publik nga ana e anétaréve té
Njésis€ s€ Hartimit t&€ Dokumenteve.

E larté

Kryetari 1 Bashkis€ né€ cilésin€ e Titullarit té€ Autoritetit Kontraktor, Bashkia Kukés,
pér ¢do rast t&€ procedurave t&€ zhvilluara t€ ngrejé njé grup pune me specialist té
fushés (sipas llojit t€ procedurés), pér hartimin e specifikimeve teknike dhe
kritereve sipas llojit té procedurés, duke dhéné argumente pér secilin kriter dhe e
gjith€ proceduara e ndjekur t&€ dokumentohet dhe t€ béhet pjesé e dosjes.

Nga KLSH, u konstatua se OE/BOE té shpallur fitues nga KVO, nuk plotésojné
kriteret e DST té miratuara nga AK, pér periudhén 01.01.2018 — 31.12.2019.

Nga auditimi dhe pas shqyrtimit t€ kundérshtive t&€ subjektit t& audituar me shkresén nr.
3166/21 Prot, daté 23.07.2021, u konstatua se nga 7 procedura t€ audituara né 5 procedura
me vleré kontrate 102,196 mijé leké, jané konstatuar shkelje, ku nga hartuesi i analizave
teknike t€ ¢mimeve, éshté pérllogaritur gabim FL (Restaurim i lapidarit dhe varrezave té
déshmoreve) dhe KVO jané kualifikuar padrejtésisht OE/BOE me manggsi né plotésimin e
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Kriteri:

I mpakti:

Shkaku:

Réndésia:
Rekomandime:

kritereve, duke mos anuluar procedurén dhe zhvilluar proceduré té re, me kritere mé té
favorshme pér rritien e numrit t€ pjesémarrésve né proceduré, kjo pér t€ shmangur
paligjshmériné e pérdorimit té fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet pér
vlerén prej 88,783 mijé lek& pa Tvsh, konkretisht pasqyra:

Objekt prokurimi OE Fitues Kontrata
Nr/ daté pa Tvsh
Viti 2018
1 | Rikonstruksion i Shkollés s¢ Mesme Shtigen “N...” Shpk nr. 522, daté | 17,454,933
10.09
2 | Rikonstruksion i Shkollés 9 Vjegcare Maméz “N...” Shpk nr. 57, daté 17.09. | 20,423,702
Viti 2019
3 | Rikonstruksion i Shkollés 9-Vjecare - Fshati Fshat BOE 0O...” &“Sh...- | nr. 12, daté 19.03 17,155,882
Al”
4 | Restaurim i lapidarit dhe varrezave t€ déshmoréve BOE"L...” K..." nr. 522, daté 2,968,680
10.09
Viti 2020
5 | Blerje mjete dhe makinerish pér mirémbajtjen e | “T..." Shpk nr. 67, daté 02.09 | 30,780,000
rrugéve
88,783,197

Veprime né kundérshtim me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 t€ ligjit nr. 9643, daté
20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 797, daté

29.12.2017 “Pér disa ndryshime dhe shtesa n€ vendimin nr. 914, dat€ 29.12.2014, t&
Késhillit t€ Ministrave,” pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, té
ndryshuar ngarkon me pérgjegjési anétarét e KVO, sipas procedurave
respektive.

Nga vlerésimi jo i drejté i operatoréve né garé, veprime né paligjshméri té
pérdorimit t€ fondeve me ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet pér vlerén 118,638
mijé leké pa TVSH.

Nga mos vlerésim i drejté€ 1 kritereve kualifikues sipas DST, dhe né€ pérputhje me
dispozitat e ligjit t¢ LPP dhe VKM nr. 914.

E Larté

Kryetari 1 Bashkisé¢ Kukés né cilésiné e titullarit t€ Autoritetit Kontraktor (AK),
népérmjet strukturave pérkatése, t€ nxjerré pérgjegjésité dhe té€ marré masa té
menjéhershme pér eliminimin e praktikave té kualifikimit dhe shpalljes fitues té
operatoréve ekonomiké né kushtet e mosplotésimit té kritereve t€ miratuara né DST,
pasi operatorét ekonomiké té cilét nuk plotésojné kriteret e vendosura nga autoriteti
kontraktor, nuk garantojné cilésiné e punés/ mallit dhe shérbimit, kjo pér té

shmangur paligjshmérin€ e pérdorimit té€ fondeve publike pa ekonomicitet, eficiencé
dhe efektivitet.

Pér aktivitetin evitit 2018.

I. Tender i zhvilluar me objekt: “Blerje mjetesh dhe makinerish”, i zhvilluar mé daté 18.06.2018.,
Bashkia Kukés, me kéto té dhéna:

Urdhér prokurimi: nr. 195, daté 16.05.2018 Njésia e hartimit té DT, KVO
Lloji i procedurés: E hapur Nr. 738 daté 28.03.2018 Nr. 196 daté 16.05.2018
Fondi limit: 9,333,333 leké (pa Tvsh) H.M D N. Kryetar
Burimi i financimit t¢ ardhurat: Buxheti i shtetit | I.B G.C,anétar
&Bashkia Kukés Sh.Sh S.C anétar
Marrin pjesé OE:2 OE fitues: “O...” Shpk Miratimi i proceduré nr. 2943, daté
S'kualifikuar OE:1 05.07.2018
Ankimime pér DT: 0 Vlera e fituar 9,275,000 leké pa | Kontratanr. 29, daté 10.07.2018
Tvsh
Data e hapjes se tenderit 12.06.2018; 18.06.2018 Diferenca ngafondi limit
58,333 leké pa Tvsh Vlera e kontratés 9,275,000 leké pa Tvsh

Ankimime pér vlerésim ka

Titullari i AK: B.Sh

Afati 15 dité nga lidhja e kontratés
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Titulli i gjetjes: Vlerésim i gabuar i ofertave dhe shpallja fitues pa plotésuar kriteret e kérkuara
té Dokumenteve té Tenderit

Situata:

Hartimi i dokumenteve té tenderit

Pér pérllogaritjen e fondit limit ka dal¢ Urdhri nr. 191, daté€ 15.05.2018 1 Titullarit t& AK, ku
€shté pércaktuar pér két€ qéllim Komisioni 1 Pérllogaritjes s€ Fondit limit i pérbéré nga z. A.P
(kryetar), me detyré Shef i Sektorit t&¢ Shérbimeve Publike, z. M.G, me detyré Specialist né
Drejtoriné e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe z. A.B, me detyré Specialist n€ Drejtoring e
Taksave dhe Tarifave Vendore.

Nga auditimi dosjes se prokurimit rezulton se Komision i Pérllogaritjes sé¢ Fondit limit nuk ka
hartuar procesverbal né zbatimin t& urdhrit pér dokumentimin dhe argumentimin e pérllogaritjes
sé fondit limit, specifikimeve teknike dhe preventivit.

Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme jané né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014
Pér miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, Neni 59, ku citohet:

Neni 59 “Pérllogaritja e Fondit Limit.

1. Pérllogaritja e vlerés limit té kontratés béhet nga njésia e prokurimit, nése kjo detyré nuk i éshté ngarkuar njé
strukture té posagme.

2. “Autoriteti kontraktor, pérpara nxjerrjes sé urdhrit té prokurimit, duhet té argumentojé dhe té dokumentojé
pérllogaritjen e vierés sé kontratés, bazuar né specifikimet teknike té objektit gé prokurohet”.

Pér veprimet e mésipérme ngarkohet me pérgjegjési Komisioni i Pérllogaritjen sé Fondit Limit i
pérbéré nga z. A.P, 7. M.G, dhe 7. A.B.

Né DT, Shtojca Extra “Formulari i Cmimit té Ofertés” jané kérkuar

BLERJE MJETESH DHE MAKINERISH

Nr. | Emértimi i automjetit Njésia Sasia
1 Kamion me Ving

2 Bjellorus

3 Autoveturé (furgon 8+1)

4 Automjet (Fuoristrad¢)

Né DT, Shtojca 10 “Specifikimet Teknike” , jané pérshkruar karakteristikat teknike t&€ mjeteve
dhe makinerive qé prokurohen.

NjP ka hartuar procesverbalin nr. 3, daté 30.03.2018 “Pér pérzgjedhjen ¢ OE pjesémarrés né
procedurén e prokurimit me objekt: “Blerje mjetesh dhe makinerish”.

Sipas AK gjaté fazés sé ngarkimit t€ dokumenteve né sistem, &shté béré ndryshimi né
Dokumentet e Tenderit (DT) dhe fillimisht sipas kérkesave té pércaktuara né manualin e APP-sg,
Administratori 1 SPE fillimisht béri pezullimin e procedurés né sistemin elektronik té
prokurimeve nl SEP. Pas riverifikimit t&¢ DT, Njésia e Prokurimit hartoi ndryshimet shtesé né
kéto dokument si vijon:

a. Ndryshoi Shtojcén 12 t€ DT "Sasia dhe grafiku 1 I€vrimit" sipas formularit bashkangjitur né
sistemin e prokurimit elektronik.

b. Ndryshoi Shtojcén Extra t&¢ DT "Formulari 1 gmimit t€ ofertés" sipas formularit bashkangjitur
né sistemin e prokurimit elektronik.

c. Ndryshoi Shtojcén 10 té€ DST "Specifikimet teknike" sipas formularit bashkangjitur né
sistemin e prokurimit elektronik.

Ndryshimet e sipércituara jan€ pasqyruar né procesverbalin nr. 3, daté 22.05.2018 “Pér
ndryshimin e dokumenteve té tenderit si dhe shtyrjen e afatit t€ dorézimit t€ ofertave pér
procedurén e prokurimit konstatohet g€ sasia e mallit g€ kérkohet dhe afati 1 [évrimit t& mallit
éshté:

Sasia e mallit qé kérkohet:
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e Bjellorus-1

e Automjet (Fuoristrad¢) — 1

e Autoveturé (furgon 8+1) -1
Afatet e lévrimit:
-Brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i kontratés n€ vendndodhjen e pércaktuar né¢ DT.
Ndryshimi i sasisé té mjeteve dhe makinerive pa ndryshuar vlerén e fondit limit éshté né
kundérshtim me:
Nenin 9 pika 1 “Viera limit e kontratés publike éshté shuma totale, pa Tvsh, e llogaritur nga
autoriteti kontraktor pérpara nxjerrjes sé urdhrit té prokurimit.
Nenin 11, pika 3/b“Pérmbajtja e dokumenteve standarde té tenderit”
- Autoriteti Kontraktor né dokumentet e tenderit parashikon sasiné e mallrave g€ do t&€ 1évrojé si
dhe grafikun e 1€vrimit t€ mallrave.
Pér veprimet e mésipérme ngarkohet me pérgjegjési: Komisioni i Pérllogaritjen s€ Fondit Limit 1
pérbéré nga z. A.P, z. M.G, dhe z. A.B dhe Njésia e Prokurimit.

Vlerésimi i ofertave nga KVO

KVO né datén 26.06.2018 ka formuluar/nénshkruar procesverbalin nr. 2 “Pér shqyrtimin,
vlerésimin, kualifikimin, si dhe klasifikimin e ofertave té prokurimit me objekt: “Blerje mjetesh
dhe makinash”,

Nga KVO é&shté hartuar Vendimi nr. 29 Prot, daté 26.06.2018 “Pér kudlifikimin dhe
skualifikimin e operatoréve ekonomik”.

Raporti Pérmbledhés me nr. 2942 Prot, dat€ 05.07.2018, &shté formuluar/nénshkruar nga anétarét
e KVO. Kané paraqitur oferta dy Operator Ekonomik:

- éshté€ kualifikuar “O...” Shpk me vleré ekonomike té ofertés 9,275,000 leké pa Tvsh

- &shté skualifikuar “L...” Shpk me vleré ekonomike té ofertés 9,278,000 leké pa Tvsh

Miratimi i procedurés s€ prokurimit me nr. 2943 Prot., daté 05.07.2018, nga Titullari i AK, dhe
shpalljen fitues t€ OE “O...” Shpk me vleré té ofertés 9,275,000 leké pa Tvsh.

Né datén 10.07.2018 &shté lidhur kontrata me nr. 29 Prot, dat€ 10.07.2018 midis AK Bashkia
Kukés dhe operatorit ekonomik fitues “O...” Shpk, me objekt “Blerje makinerish dhe mjetesh”,
me vleré 9,275,000 leké.

Nga auditimi konstatohet se kané€ marré pjesé né€ tender 2 OE, ku éshté kualifikuar dhe &shté
shpallur fitues OE “O...” Shpk me vleré té ofertés 9,275,000 leké pa Tvsh, dhe €shté skualifikuar
OE “L...” Shpk me vleré té ofertés 9,278,000 leké.

Nr. | Subjekti Oferta né leké pa TVSH | Kualifikuar/skualifikuar NIPT
1 | O..shpk 9,275,000 Kualifikuar, fitues K175292150
2 | L...shpk 9,278,000 Skualifikuar L51523001S

Nga auditimi né lidhje me operatorin ekonomik té shpallur fitues OE “O...” ShPK, nga
dokumentacioni i administruar u konstatuan kéto mangési:
Né shtojcén 10 specifikimet teknike thuhet: “Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit né lidhje me to:

“Né ¢mim pérfshihen té gjitha shpenzimet pér taksat, tarifat doganore, targat dhe regjistrimi i automjeteve dhe te
giitha detyrimet fiskale ne funksion te shitjes”.
Cdo shmangie nga kérkesat e mésipérme éshté kusht skualifikues.

» Pér mjetin me targé AA368TY, Tip Fouristradé.
Nuk &shté paraqitur dokumentacion pér pagesén e taksés vjetore.
» Pér mjetin Tip Bjellorus
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Nuk éshté paraqitur dokumentacion qé vérteton pagimin doganor.

OE nuk ka pérmbushur Kriterin e kapacitetit teknik té kritereve té vecanta té kualifikimit
pika 2.3.5 ku thuhet: “Pér kategoriné e mjeteve dhe makinerive pér té cilat aplikohet (lejohet
garkullimi né rrugé) dhe éshté e detyrueshme té paragesé dokumentacionin si mé poshté pér
mjetet: 1. Leje e qarkullimit 2. Certifikaté pronésie 3. Certifikaté Kolaudimi nga SGS 4.
Certifikaté e prodhimit dhe origjinés sé mallit 6. Fotografi pér secilin prej mjeteve té kérkuara™
OE pér mjetin Bjellorus nuk ka paraqitur dokumentacionin shoqérues, por ka paraqitur njé
deklaraté ku OE citohet: “Garantojmé se Bjellorusi tip CASE, me nr Shasie NSGH02317 ka
bleré njé mjet té tillé dhe se €shté rrugés pér né dogané. Nuk éshté parashikuar né DST se
Operatori duhet té paraqes njé deklaraté té tillé, por kérkohet dokumentacioni sipas Pikés
2.3.5 té sipércituar.

Polica e Sigurimit dhe Kontrolli Teknik i mjetit mbajné datén 22.06.2018, pas datés s€ hapjes sé
ofertave.

Kualifikimi i Operatorit Ekonomik qé nuk plotéson kriteret e vendosura né DST dhe
specifikimet teknike éshté i padrejté nga ana e KVO-sé.

Né kéto kushte operatori ekonomik “O...” Shpk duhej skualifikuar dhe procedura duhej
anuluar, veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me Ligjin nr. 9643 daté. 20.11.2006, “Pér
prokurimin publik” i ndryshuar.

Raporti Pérmbledhés mbi zhvillimin e procedurave t€ prokurimit me objekt:"Blerje mjetesh
dhe makinerish" me nr. 2312 Prot., daté 05.07.2018:

Me Urdhér nr. 263, daté 05.07.2018 “Pér ngritjen e Komisionit t¢ marrjes n¢ dorézim té mallit
mjete dhe makineri”: jané caktuar z. A.C- Kryetar, z. R.Sh e M.M, Anétar.

Pér sa mé sipér, pér kété pjesé éshté paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, daté 16.09.2021 nga subjekti i audituar
me shkresé pércjellése nr. 4207 Prot. daté 23.09.2021 “Dérgim dokumentacionesh” nénshkruar nga znj. 1.B, z. H.M
ez.G.C(z. Sh.Sh, z. S.C, z. A.P, z. M.G e z. A.Bnuk kané nénshkruar), Protokolluar né KLSH me nr 448/5 Prot, daté
28.09.2021.

Pretendimi i subjektit:

Observacioni éshté identik me observacionin e paraqitur nga subjekti i audituar me shkresén 3166/21 Prot., daté
23.07.2021.

Qéndrimet e Grupit té Auditimit té KLSH-sé:

Grupi i auditimit e ka trajtuar kété observacion hollésisht né Projekt Raport. Pér arsye se nuk keni fakte dhe prova
ligjore té reja kundérshtité tuaja nuk merren né konsiderate.

I1. Tender i zhvilluar me objekt: “Rikonstruksion i Shkollés s¢ mesme, Shtigen”, Bashkia Kukés, me
kéto té dhéna:

Urdhér prokurimi: nr. 242 daté 20.06.2018 Njésia e hartimit té DT, KVO
Lloji i procedurés: E hapur nr. 242 daté 20.06.2018 nr. 243 dat€ 20.06.2018
Fondi limit:17,842,990 leké (pa Tvsh) G.C D.N
Burimi i financimit té ardhurat: Buxheti i shtetit M.M B.Sh
&Bashkia Kukés v.¢ B.Sh
Marrin pjesé OE:3 OE fitues: “N...” Shpk Miratimi i procedure nr. nr. 3434 Prot.,
Skualifikuar OE:2 daté 30.08.2018
Ankimime pér DT: 1 né AK Vleraefituar 17,454,933 leké Kontratanr. 522, daté 10.09.2018
Data e hapjes setenderit 06.08.2018 Diferenca ngafondi limit

388,057 leké pa Tvsh Vlera e kontratés 17,454,933 leké pa
Ankimime pér vlerésim ka Tvsh
Titullari i AK: B.Sh Afati 4 muaj nga lidhja e kontratés

Titulli i gjetjes: Vlerésim i gabuar i ofertave dhe shpallja fitues pa plotésuar kriteret e kérkuara
té Dokumenteve t€ Tenderit
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Situata:

Pérllogaritja e fondit limit: né shumén 17,842,989 leké pa Tvsh, i éshté dérguar Bashkisé
Kukés (pa shkresé shogéruese) nga Ing. Xh.N me nr. licence K 1034/1, daté 19.04.2010 sé&
bashku me: Preventivin me ¢gmime; Projektin; Planimetrin€; Specifikimet teknike.

Nga ana e NjP &shté mbajtur Proces Verbali nr. 1, daté¢ 20.06.2018 “Pér argumentimin dhe
dokumentimin e vlerés s€ Fondit Limit pér procedurén e prokurimit.

Hartimi i dokumenteve té tenderit

Pér llogaritjen e fondit limit ka dalé Urdhri nr. 242, daté 20.06..2018, nga Titullari i AK, ku &shté
pércaktuar pér kété g€llim Njésia e Prokurimit nga z. H.M, me detyré specialist i prokurimeve
publike, z G.C, me detyré Drejtor i Drejtorisé Juridike, Prokurimeve dhe TI, z. V.C me detyré
Drejtor 1 Drejtorisé s¢ PKZHT-s€, ka hartuar kriteret e veganta t€ kualifikimit, pér t€ cilat Eshté
mbajtur procesverbali nr. 1, daté 21.06.2018, “Pér argumentimin dhe dokumentimin e vlerés sé
fondit limit pér procedurén e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i shkollés s€ mesme
Shtigen”, pérllogaritja e fondit limit e shprehur sipas NJP &shté e bazuar né€ preventivin e
objektit, zérat e punimeve té cilat jané llogaritur duke pérdorur ¢mimet e manualit teknik té
miratuara me VKM nr. 629, daté 15.7.2015 “Pér miratimin ¢ manualeve teknike t€ ¢gmimeve té
punimeve té ndértimit dhe t€ analizave teknike té tyre”.

Zhvillimi i procedurés sé prokurimit: Procedura éshté hapur me daté€ 06.08.2018 ora 10.00 dhe
rezulton se kishin paraqitur ofertat dhe dokumentacionin ligjor subjektet e méposhtme:

1.“N...” Shpk, me NIPT K31329048I, me vleré ekonomike té ofertés 20,423,702 leké pa Tvsh.
(njézetmilion e katérqind e njézet e tremijé e shtatéqind e dy).

2. “A... Konstruksion” Shpk, me NIPT J61812013R, me vleré ekonomike t& ofertés 19,708,071
leké pa Tvsh. (néntémbédhjeté e shtatéqind e tetémijé e shtatédhjeté e njé)

3. “E...-VI” Shpk, me NIPT K67106202E, nuk ka paraqgitur oferté ekonomike.

4. BOE “0..” & “J...” Shpk, me NIPT-e respektive J88511208S & J68007522L, me vleré
ekonomike té ofertés 20,400,820 leké pa Tvsh. (njézet milion e katérqind mijé e tetéqind e njézet)
-KVO ka mbajtur procesverbalin nr. 1, daté 06.08.2018 pér hapjen e ofertave té procedurés sé
prokurimit.

- KVO me procesverbalin e datés 06.08.2018, pas procedurés s¢ shkarkimit t€ dokumenteve nga
sistemi dhe verifikimit té dokumentacionit ligjor — ekonomik, duke gjykuar se i nevojitet mé
shumé se 1(njé) dité pune pér té pérfunduar veprimtariné e tij, vendos :Shtyrjen e procedurave
té prokurimit pér procesin e vilerésimit, kualifikimit dhe klasifikimit pérfundimtar té ofertave
me daté 17.08.2018, ora 13:00.

Né datén 06.08.2018 &shté hartuar nga KVO vendimi nr. 33, dat€ 06.08.2018, Pér shtyrjen e
afatit t& vlerésimit kualifikimin dhe skualifikimin e operatoréve.

Né datén 17.08.2018 KVO ka mbajtur procesverbalin nr. 2 mbi shqyrtimin vlerésimin e ofertave.
Né proces verbalin nr. 2, daté 17.08.2018, Komisioni 1 Vlerésimit t€ Ofertave shprehet se: Me
daté 06.08.2018, anétarét e KVO-sé kané shkarkuar nga SEP (Sistemi Elektronik i Prokurimeve)
dokumentacionin administrative-ligjor té paraqitura nga subjektet pjesémarrése.

KVO né proces verbalin nr. 2, daté 27.08.2018, shprehet pér kualifikimin e OE “N... ” Shpk me
drejtues ligjor Xh.N, me Vendimin nr. 38, daté 17.08.2018, “Pér shqyrtimin, vlerésimin,
kualifikimin e ofertave té paraqitura nga OE pjes€émarrés né procedurén e prokurimit”.

Eshté kualifikuar OE “N...” Shpk, me ofertén e paraqitur 20,423,702 leké pa Tvsh (24,508,443
leké me Tvsh).

KVO ka formuluar/nénshkruar Raporti Pérmbledhés me nr. 3434 Prot.,i datés 30.08.2018, né té
cilin éshté kualifikuar “N... ” Shpk me vleré té ofertés 17,454,933 pa Tvsh
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Me shkresén nr. 3434 Prot, dat€ 30.08.2018, Titullari i AK, ka miratuar procedurén e KVO dhe
shpalljen fitues t€¢ OE “N... ” Shpk.

Duke iu referuar progedurés sé lartpérmendur, &shté informuar OE “N...” Shpk se oferta e
paraqitur, me vleré: 20,423,702 (njézet€milion e katérqgind e njézet e tremijé e shtatéqind e dy)
leké pa Tvsh, éshté identifikuar si oferté e suksesshme.

Njoftimi i Klasifikimit pérfundimtar éshté béré n€ daté: 22.08.2018 Ankesa: Nuk ka

Né datén 10.09.2018 &shté lidhur kontrata me nr. 52 Prot, daté 10.09.2018 midis AK Bashkia
Kukés dhe OE fitues “N...” Shpk me vleré ekonomike té ofertés 20,945,920 leké me Tvsh.
Auditimi i dokumentacionit té ofertés fituese té OE “N...” Shpk.

Nga auditimit t€ dosjes fizike dhe né SEP té paraqitura nga ofertuesi OE “N...” Shpk i
kualifikuar fitues kemi:

KVO-jakakualifikuar OE “N...” Shpk né procedurat e prokurimit;

-“Rikonstruksion i shkollés mesme Shtigén”, data e zhvillimit t€ prokurimit 06.08.2018.
-“Rikonstruksion i shkollés 9 vjecare Maméz”, data e zhvillimit t&€ prokurimit 07.08.2018

Né 2 (dy) procedurat e prokurimit té¢ mésipérme:

-Jané paraqitur nga OE “N...” Shpk té njéjtat lista t&€ punonjésve, stafit teknik, manovrator pér
sigurimet shogérore pér periudhén Janar 2018 — Maj 2018.

OE “N...” Shpk, nuk pérmbush Kriterin pér Kapacitetin Teknik sipas (DT) pika 3.

Sipas listé pagesave té paraqgitura né prokurim OE “N... ” Shpk pér muajin Prill — Maj 2018 e né
vijim rezulton se, tekniku i ndértimit z. R.K, i paguhen sigurime shogérore mbi pagén 24,000
leké, ndérkohé g€ sipas kontrat€s sé nénshkruar midis paléve daté 12.04.2018, kontraté e
paraqitur né tender nga kjo shoqéri pércaktohet se, paga e kétij tekniku ndértimi do té jeté 30,000
leke.

Sipas listé-pagesave té paraqitura né tender nga shoqéria“N...” Shpk pér muajin Janar— Maj 2018
e né vijim rezulton se, punonjésit z. F.D, 1 paguhen sigurime shogérore mbi pagén 30,000 leké,
ndérkohé qé sipas kontratés sé nénshkruar midis paléve daté 13.01.2016, kontraté e paraqitur né
tender nga kjo shogéri pércaktohet se, paga e kétij punonjési do t€ jeté 60,000 leké.

Sipas listé-pagesave té paraqitura né tender nga shoqéria “N...” Shpk pér muajin Janar 2018 —
Maj 2018 e né vijim rezulton se, punonjésja Znj. E.C, e punésuar si Drejtues Teknik, Inxhiniere
Mjedisi 1 paguhen sigurime shogérore mbi pagén 24,000 leké, ndérkohé qé sipas kontratés sé
nénshkruar midis paléve daté 27.01.2018, kontrat€ e paraqitur né tender nga kjo shoqéri
pércaktohet se paga e késaj punonjése do té jeté 40,000 leké.

OE “N...” Shpk, nuk pérmbush: Kriterin pér Kapacitetin Teknik t€ DT, pika 4/b/c.

b) OE duhet t€ dorézojé njé deklaraté t€ administratorit t€ shoqérisé pér drejtuesin teknik t&é
punimeve né objekt, 1 cili do té jeté i pranishém gjaté gjithé kohés qé do té kryhen punimet né
objekt dhe té keté eksperiencé pune jo me pak se 5 vjet, e t€ jeté i pajisur me diplomé, kontraté
pune, CV.

Drejtuesi teknik z. G.D nuk ka kontraté individuale pune me punédhénésin pér punésim si
Drejtues Teknik.

¢) OE ofertues duhet t& keté t&€ paktén drejtuesin teknik t€ shogérisé (njé person) g€ t€ disponojé
déshmi trajnimi si "Specialist pér sigurimin teknik dhe shéndetin né puné”.

Drejtuesi Teknik z. G.D, nuk ka déshmi trajnimi S "Specialist pér sigurimin teknik dhe
shéndetin né puné”’.

OE nuk pérmbush: Kriterin pér Kapacitetin Teknik, t€ DT pika 4/e.OE “N...” Shpk, Pér gjithé
drejtuesit e makinerive té rénda “..., minimumi 5 (pesé€) punonjés, té shogéruar me kontratat
noteriale té punés dhe té figurojné né listé€-pagesat e shoqéris¢”.
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- Manovratori z. A. C, ka kontraté t& thjeshté pune t€ lidhur me “N...” Shpk, mé daté 12.04.2018
me afat 2 vjecar.(Kontraté jo noteriale)

- Manovratori z. H.N... ka kontraté t€ thjeshté pune t€ lidhur me “N...” Shpk, mé& daté 20.07.2017
me afat 3 vjecar. (Kontraté jo noteriale)

- Manovratori z. Y.T ka kontraté t€ thjeshté pune t€ lidhur me “N...” Shpk mé daté 20.07.2017
me afat 3 vjecar.(Kontraté jo noteriale)

Manovratori z. 1.K ka kontraté t& thjeshté pune t€ lidhur me “N...” Shpk mé daté 20.07.2017 me
afat 3 vjecar.(Kontraté jo noteriale)

- Manovratori z.S.D ka kontraté t€ thjeshté pune t€ lidhur me*“N...” shpk ée daté 20.07.2017 me
afat 3 vjecar. (Kontrat€ jo noteriale)

OE nuk pérmbush kriterin pér Kapacitetin Teknik t€¢ DT, pika 5. “OE duhet té dorézojé listén e
stafit teknik té shogéruar me dokumentacionin: “Libreze pune(origjinale/noterizuar); “CV
pérkatése(origjinale)”; “Kontraté pune noteriale (e vlefshme gjaté gjithé kohés sé realizimit
tékontratés) Diplomé (origjinale/noterizuar)”.

- Inxhiniere e Ndértimit, profil Strukturist znj. Z.C kontraté t& thjeshté pune t& lidhur me “N...”
shpk me daté 09.05.2017 me afat 2 vjegar.(Kontraté e pa noterizuar)

- Inxhinieri Hidroteknik z. F.D ka kontraté té thjesht€ pune té lidhur me “N...” Shpk me daté
13.01.2016 me afat 3 vjecar. (Kontraté e pa noterizuar)

KVO (me té njéjtén pérbérje) ka kualifikuar OE “N... ” Shpk me mangésité e konstatuara né dy
procedura prokurimi:

- “Rikonstruksion i shkollés mesme Shtigen”

- “Rikonstruksion i shkollés 9 vjecare Maméz”.

- Jané paraqitur nga OE “N...” Shpk e njéjta listé e makinerive/mjeteve pér t& dy prokurimet e
sipércituara.

OE “N... ” Shpk, nuk pérmbush Kriterin pér Kapacitetin Teknik, (Shtojcal0O) té DT pika
1.“Operatori ekonomik duhet té disponojé mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike pér realizimin
e kontratés. Pér kété duhet té paraqgesé déshmi pér mjetet dhe pajisjet teknike qé ka né
dispozicion apo mund t'i vihen né dispozicion operatorit ekonomik”

Nga auditimi 1 dokumentacionit n€ SEP dhe dosjes t€ dorézuar né Bashkiné Kukés pér
prokurimit me objekt: “Rikonstruksion shkolla e mesme Shtigen” u konstatuam se: OE
“N...”Shpk né funksion té zbatimit té€ kontratés, ka véné né dispozicion kéto mjete/makineri pune
si dhe dokumentacioni shogérues pér mjetet q¢ shénohen né regjistra publike, nése jané€ né
pronési apo me qira.

T¢ gjitha mjetet sipas tabelés sé mésipérme jané angazhuar njékohésisht dhe gjaté sé njéjtes
periudhe kohore, pra 4 (katér) mujore pér realizimin e kontratés nr. 57 Prot., daté 17.09.2018 pér
“Rikonstruksionin e shkollés e mesme Shtigen” si dhe né kontratén me nr. 57 Prot, daté
17.09.2018 nga shoqéria“N... ”Shpk né objektin “Rikonstruksion shkolla 9 vjecare Maméz”

Nga ana e KVO Kkjo proceduré duhej té anulohej pasi OE pjesémarrés nuk plotéson
kriteret pér kualifikim, moskryerja e kétij veprimi éshté né kundérshtim me kérkesat e ligjit nr.
9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, referuar:

- nenit 24 “Anulimi i njé procedure prokurimi”, pika nr. 1, germa (¢), ku sanksionet: “Autoriteti
kontraktor anulon procedurén e prokurimit vetém (¢) nése asnjé nga ofertat e paragitura nuk
pérputhet me kriteret e pércaktuara né dokumentet e tenderit”

- nenit 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku sanksionet: “Operatorét ekonomikeé, pér té marré
pjesé né procedurat e prokurimit, duhet té kualifikohen, pasi té kené pérmbushur té gjitha
kriteret ..., qé autoriteti kontraktor i vleréson té nevojshme, pér sa kohé qé ato jané né
pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés qé do té prokurohet dhe jo diskriminuese”.
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- nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: “Autoriteti kontraktor, né zbatim té pikés 4 té kétij neni,
vleréson njé oferté té viefshme, vetém nése ajo éshté né pérputhje me té gjitha kérkesat dhe
specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e tenderit, pa réné ndesh
me pércaktimet e nenit 54 té kétij ligji”.

Nenet 58, 66, 67 ¢ 74 t€ VKM nr. 914 dat€ 29.12.2014 “Pér miratimin e Rregullave t€ Prokurimit
Publik”,e ndryshuar.

Sa mé sipér, éshté béré kualifikimi i padrejté i OE té shpallur fitues “N...” Shpk, dhe nuk &shté
béré anulimi i tenderit. Mosveprimi i mésipérm ka shkaktuar pérdorim té fondeve publike pa
ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet né vleré 17,454,933 leké pa Tvsh dhe ngarkon me
pérgjegjési anétarét e KVO-sé, z. D.N, z. B.Sh dhe z. B.Sh.

[11. Tender i zhvilluar me objekt: “Rikonstruksion i Shkollés 9-Vjecare - Maméz”, Bashkia Kukés,
me kéto t€ dhéna:

Urdhér prokurimi: nr. 240 daté 20.06.2018 Njésia e hartimit té¢ DT, NjPP nr. 240 | KVO
Lloji i procedurés: “E hapur” daté 20.06.2018 nr. 241 daté 20.06.2018
Fondi limit:20,523,636 leké (pa Tvsh) G.C D. N - Kryetar
Burimi i financimit t¢ ardhurat: Buxheti i shtetit | M.M B.Sh - Anétar
&Bashkia Kukés Ve B. Sh - Anétar
Marrin pjesé OE:4 OE fitues: “N...” Shpk Miratimi i proceduré nr. 3482, daté
Skualifikuar OE:3 06.09.2018
Ankimime pér DT: nuk ka Vleraefituar 20,423,702 leké Kontratanr. 57, daté 17.09.2018
Data e hapjes se tenderit0 2.08.2018 07.08.2018 Diferenca ngafondi limit
99,934 leké pa Tvsh Vlera e kontratés 20,423,702 leké leké pa
Ankimime pér vlerésim s’ ka Tvsh
Titullari i AK: B.Sh Afati 4 muaj nga lidhja e kontratés

Titulli i gjetjes: Vlerésim i gabuar i ofertave dhe shpallja fitues pa plotésuar kriteret e kérkuara
té Dokumenteve t€ Tenderit

Situata:

- Pérllogaritja e fondit limit: né shumén 20,523,636 leké pa Tvsh,i &shté dérguar Bashkisé
Kukés (pa shkresé shoqéruese) nga Ing. A.D me nr. licence EZ 0057/4, sé bashku me:
Preventivin me ¢mime, Projektin, Planimetrin€ dhe Specifikimet Teknike.

Nga ana e NjP éshté mbajtur Proces Verbali nr. 1, daté 20.06.2018 “Pér argumentimin e vlerés sé
Fondit Limit pér procedurén e prokurimit”,

-Burimi 1 financimit pér objektin: "Rikonstruksionin e shkollés 9-vjecare Maméz” éshté bashké
finacim 1 Bashkis€¢ Kukés me Fondin pér Zhvillimin e Rajoneve. Bashkia Kukés pér vitin 2018,
me Vendimin nr. 6, dat€¢ 10.04.2018, ka paraqitur disa projekte, nga t€ cilat, pas shqyrtimit té
tyre FZHR-ja me Vendimin e datés 11.05.2018, jané miratuar projektet pér rehabilitimin dhe
ndértimin e 2 (dy) institucioneve t&€ arsimit publik, ku gjendja teknike e tyre €shté shumé e
amortizuar dhe ka nevojé pér ndérhyrje emergjente..

-Njoftimi i Kontratés, ésht¢ publikuar né Buletinin nr. 26, dat€ 02 Korrik 2018, n€ faget 23-
24/570.

-Me proces verbalin nr. 2, daté 28.06.2018 “Pér fillimin e procedurés s€¢ prokurimit™ Njésia e
Prokurimit ka hartuar/miratuar Dokumentet e Tenderit (DT).

Ankesa pér DT

OE "A... Konstruksion" Shpk, duke mos gené€ dakord me vendosjen e njé€ kriteri n€ DT mé daté
03.07.2018 (Protokolluar me nr. 2905 Prot., daté 04.07.2018 né Bashkiné Kukés) ka paraqitur
ankesé prané AK, duke kundérshtuar vendosjen e kriterit né pikén 4.e.7, "Specialisté ndértimi jo
mé pak se dy"

- Me urdhrin nr. 260 Prot., dat€ 05.07.2018, Titullari i AK ka ngritur “Komisionin pér
shqyrtimin e ankesé€s s€ paraqitur nga OE "A...Konstruksion" Shpk, pér procedurén e prokurimit
me objekt:"Rikonstruksion i shkollés 9-vjecare Maméz", i pérbéré nga:
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1. z. A.P, Shef Sektori prané Drejtorisé€ s€ Shérbimeve Publike, Kryetar.

2. z. B.A, Specialist prané Drejtorisé s¢ PKZHT-sé, Anétar;

3. znj. |.B Specidiste Prokurime.

Komisioni i Shqyrtimit t€¢ Ankesave né mbledhjen e tij t€ datés 06.07.2018, ka shqyrtuar ankesén
e paraqitur nga OE "A... Konstruksion” Shpk.

Pas shqyrtimit paraprak t€ ankesés, Komisioni ka vendosur si kriter q¢ OE té keté t& punésuar njé
staf profesional t& kategorizuar sipas zérave t€ punimeve.

NjP né daté 06.07.2018, ka mbajtur procesverbal nr. 3 “Pér ndryshim té afateve té dorézimit té
ofertave pér kété proceduré”: Shtojcé bashkélidhur; Ishte né daté 02.08.2018 béhet né daté
07.08.2018 dhe mé dat€ 07.08.2018 &shté formuluar/nénshkruar procesverbalin nr .4, “Verifikimi
i ofertave te dorézuara né SEP” Ku rezulton nga dokumenti i printuar nga sistemi elektronik i
APP-<E, jan€ 4 Operatoré Ekonomiké ofertues.

Vlerésimi i ofertave nga KVO

Zhvillimi i procedurés s€ prokurimit:

Nga auditimi konstatohet se kané marré pjesé né€ tender 4 OE, ku jané skualifikuar 3 OE dhe
&shté kualifikuar 1 OE, i cili éshté shpallur fitues “N...” Shpk me vleré 20,423,702 leké.
Kualifikimet dhe skualifikimet jepen né tabelén e méposhtme.

Nr.  [Subjekti Oferta né leké pa TVSH Kualifikuar/skualifikuar NI PT

1 V... “sh.p.k 20.423.702 Kualifikuar, fitues K31329048I
2 "A... Konstruksion" sh.p.k 19.708.071 Skualifikuar J61812013R
3 E...-V1“ sh.p.k 0 Skualifikuar K67106202F
4 \Boe”O... &J...’sh.p.k 20.400.820 Skualifikuar J68007522L

Nga auditimi né lidhje me OE “N...” Shpk té shpallur fitues, nga dokumentacioni i
administruar né dosje u konstatuan kéto mangési/parregullsi:

OE nuk pérmbush kriterin pér kapacitetin teknik té kritereve t€ veganta té kualifikimit (DT),
pika 4/e ku citohet: “Pér gjithé drejtuesit e makinerive té rénda, sipas Urdhrit nr. 44, daté
04.02.2004 "Pér miratimin e rregullores "Pér procedurat dhe kriteret pér dhénien e lejeve té
manovrimit pérdoruesve té makinerive té rénda té ndértimit dhe disiplinimi i pérdorimit té
makinerive té ndertimit” duhet té jené té pajisur me Déshmité aftésisé profesionale ose lge
manovrimi té vlefshme léshuar nga organet pérkatése, minimumi 5 (pesé) punonjés, té shogéruar
me kontratat noteriale té punés dhe té figurojné né listé-pagesat e shoqérisé”.

- Kontratat e paraqgitura nga OE “N..” Shpk pér drejtuesit e makinerive té rénda,
(Manovratorét), nuk jané hartuar sipas kérkesés sé DT, por kontrata té thjeshta pune.

€) OE duhet té déshmojé se ka t€ punésuar né stafin e veté punonjés me profesionet si mé poshté:
“..Pér punonjésit duhet té paragqitet dokumenti qé vérteton kualifikimin (déftesé, diplomé ose
licencé).

Pér punonjésit e stafit teknik “Bojaxhi” OE ka paraqitur certifikaté t&€ léshuar nga “Ol-Vahrom”
Shpk dhe jo nga Agjencia Shqiptare e Formimit Profesional.

OE nuk pérmbush Kriterin pér Kapacitetin Teknik sipas (DT) pika 5, ku thuhet: “Operatorét
ekonomik duhet t& dorézoje listén e stafit teknik t€ shogéruar me dokumentacionin e méposhtém:
Libreze pune (origjinale/noterizuar)

CV pérkatése (origjinale)

Kontrate pune noteriale (e vlefshme gjaté gjithé kohés sé realizimit té kontratés)

Diplomé (origjinale/noterizuar)

Drejtuesi Teknik pér ushtrimin e profesionit “Ekspert Privat Zjarrfikés”z. M.M kontraté té
thjeshté pune té lidhur me*“N...”Shpk me daté 13.06.2018 me afat 2 vjecar. (Kontraté e pa
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noterizuar).

Stafi 1 paraqitur nga OE, ka kontraté t€ thjeshté pune t€ lidhur me “N...” Shpk (Kontraté jo
noteriale).

OE nuk pérmbush kriterin pér Kapacitetin Teknik (DT), pika 7 “OE duhet t€ disponojé mjetet
dhe pajiget e nevojshme teknike pér realizimin e kontratés. Pér kété duhet t€ paraqesé déshmi
pér mjetet dhe pajisjet teknike q€ ka né dispozicion apo mund t'i vihen né dispozicion OE
(Shtojca 10).

OE nuk plotéson kriterin pér Kapacitetin Teknik sipas (DT), pika 7/c, ku citohet: “Pér té
déshmuar kété, OF duhet té paraqesin dokumentet e méposhtéem: “Pér mjetet qé shénohen né
regjistrat publik, nése jané me qira, duhet té paraqiten dokumentacioni qé vérteton pronésiné e
mjetit, kontrata noteriale e gerasé e vilefshme pér té gjithé periudhén e realizimit té kontratés
objekt prokurimi, regjistrimi i mjetit (Igja e garkullimit), certifikata e kontrollit teknik, polica e
sigurimit vjetor, si dhe fotot ku té jeté e dukshme targa e mjetit”.

- Pér makinerin€ “Auto ving” me kapacitet ngrit€s mbi 10 ton t€ kérkuar n€ DT, OE ka paragqitur
dokumente pér Kontratén nr. 1921., Rep., nr. 47/1. Kol., daté 26.06.2018 — 26.06.2020.

- Pér mjetin “APV (Libherr)” AA 819 HP Kh-Ving (né foton e paragitur nuk dallohet targa e
mjetit dhe as marka)

- Nuk ka paragqitur licenc€ pér transport mallrash me qira pér té treté brenda vendit.

- T€ njé&jtat listé-pagesa pér punonjésit pér periudhén Janar — Mg 2018.

N | Lloji makinerisé Targa Tonazhi Pronési | Qir | Lee Certifik | Policé | Certifik | Kontrate
a garkul | até siguri | até noteriale
limi kontrol | mi transp.
teknik mallrash
1 Kamion Volvo Vetéshkarkues | AA094KS 40 Jo Po | Po Po Po Jo Po
2 | Kamion Mercedez me ving AA643SM 7.5-18 Jo Po | Po Skadua | Skadu | Po Po
3 Kamion MAN AAT74TS 7.5-18 Po Jo Po Po Po Po Jo
4 | Kamion STEYR AA938KG | 7.5-18 Jo Po | Po Po Po Po Po
5 | Térheqés MAN AA942AA Mbi 18 Jo Po | Po Po Po Po Po
6 | Fadromé ACMT82 Mbi 7,5 Po Jo Po Po Po Jo Jo
7 Kamion Mercedez TR4942T 7.5-18 Jo Po | Po Po Po Po Po
8 | Autobot Uji IVECO FIAT AA380BB 7.5-18 Jo Po | Po Po Skadu | Po Po
9 | LIEBHERR VINC AAB819HP Mbi 18 Jo Po | Po Skadua | Skadu | Jo Po
10 | Kamion Mercedez TR3751 K 10 Po Jo Po Po Po Po Jo

Té¢ gjitha mjetet sipas tabelés sé mésipérme jané angazhuar njékohésisht dhe gjaté sé njéjtes
periudhe kohore, pra 4 (katér) mujore pér realizimin e kontratés nr. 52 Prot., daté 10.09.2018 pér
“Rikonstruksionin e Shkollés ¢ Mesme Shtigen” si dhe né kontratén me nr. 57 Prot., daté
17.09.2018 nga OE “N...” Shpk né€ objektin “Rikonstruksion shkolla 9 vjecare Maméz”.

Né kéto kushte BOE duhej té ishte skualifikuar dhe kjo proceduré duhej té ishte anuluar,
veprimet € mésipérme jan€ né kundérshtim me nenet 24, 53/3 e 53/5 t€ ligjit nr. 9643 daté
20.11.2006, “Pér prokurimin publik™ i ndryshuar, ku thuhet;

Neni 24 “Anulimi i njé procedure prokurimi”Autoriteti kontraktor anulon procedurén e
prokurimit vetém: ¢)nése asnjé nga ofertat e paragitura nuk pérputhet me kriteret e
pércaktuara né dokumentet e tenderit.

Neni 53/3 Autoriteti kontraktor, né zbatim té pikés 4 té kétij neni, vieréson njé oferté te
viefshme, verém né se ajo éshté neé pérputhje me té gjitha kérkesat dhe specifikimet e
pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e tenderit, pa réné ndesh me
peér caktime te nenit 54 té kétij ligji.
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Neni 53/5 Autoriteti kontraktor nuk e pranon njé oferté: a)kur ofertuesi nuk ésheé i kualifikuar;
c)kur oferta e tij nuk pér puthet me specifikimer e pércaktuara né dokumentet e tenderit, me
perjashtim té rasteve té parashikuara né nenin 54 té kétij ligji;

Sa mé sipér, kualifikimi i padrejt€ i OE “N...” Shpk, né kushtet kur duhej béré anulimi 1 tenderit,
ka shkaktuar pérdorim té fondeve publike pa ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet 20,523,636
leké pa Tvsh dhe ngarkon me pérgjegjési anétarét e KVO-sé, z. D.N, z. B.Sh dhe z. B.Sh.

V. Tender i zhvilluar me objekt: “Rikonstruksion i Shkollés 9-Vjecare - fshati Fshat”,
Bashkia Kukés, me kéto t€ dhéna:

Urdhér prokurimi: nr. 430 dat€ 21.11.2018 | Njésia e hartimit té DT, KVO
Lloji i procedurés: E hapur nr. 738 daté 28.03.2019 nr. 431 daté 21.11.2018
Fondi limit: 18,447,584 leké (pa Tvsh) M.M D.N
Burimi i financimit té ardhurat: Buxhetii | A.P G.C
shtetit &Bashkia Kukés B.A B. Sh
Marrin pjesé OE:6 OE fitues: “O...” Shpk & Miratimi i procedurés nr.719,
S kualifikuar OE:5 “Sh...-Al Shpk dat€ 06.03.2019
Ankimime pér DT: 1 né AK Vleraefituar 17,155,882 lek¢ | Kontratanr. 12, daté
Data e hapjes setenderit 26.12.2018 Diferenca ngafondi limit 19.03.2019
1,291,702 Ieké pa Tvsh Vlera e kontratés 17,155,882
Ankimime pér vlerésim ka leké pa Tvsh
Titullari i AK: B.Sh Afati 5 mug nga lidhja e
kontratés

Titulli i gjetjes: Vlerésim i gabuar i ofertave dhe shpallja fitues pa plotésuar kriteret e kérkuara
té Dokumenteve t€ Tenderit

Situata: Pérllogaritja e fondit limit: né shumén 18,447,584 leké pa Tvsh, i éshté dérguar
Bashkis€ Kukeés (pa shkres€ shogéruese) nga “A-Studio Architekturé and Urban Design” me nr.
licence MK1311/ pérfagésuar nga z. A.Sh sé bashku me Preventivin me ¢mime; Projektin;
Planimetrin€; Specifikimet teknike.

Njésia e Prokurimit ka hartuar procesverbal nr. 1, daté 21.11.2018 “Pér argumentimin dhe
dokumentimin e vlerés sé fondit limit pér procedurén prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i
shkollés 9-vjecare Fshati - Fshat”.Pérllogaritja e fondit limit e shprehur sipas procesverbalit té
NJP &shté e bazuar né preventivin e objektit, z€rat e punimeve t€ cilat jané llogaritur duke
pérdorur ¢gmimet e manualit teknik t€ miratuara me VKM nr. 629, daté 15.7.2015 “Pér Miratimin e
manualeve teknike te gmimeve t€ punimeve t€ ndértimit dhe analizave teknike té tyre”

Nga NjP &shté mbajtur Proces Verbali nr. 1, dat€¢ 21.11.2018 “Pér argumentimin e vlerés sé
Fondit Limit pér procedurén e prokurimit.

- Dokumentet e tenderit jané hartuar me procesverbalin nr. 2, daté¢ 22.11.2018. Né kété
procesverbal NJP ka listuar kérkesat pér kualifikim pa 1 argumentuar ato, veprim né kundérshtim
me nenin 46 t& LPP si dhe VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, neni 26 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”, pika
2, paragrafi 2, né t€ cilin kérkohet gé:

“Né ¢do rast, hartimi i kritereve pér kualifikim dhe specifikimet teknike duhet té argumentohen dhe té
dokumentohen né njé procesverbal té mbajtur nga personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre”.

Né hartimin e DT, NjP nuk ka argumentuar arsyet e vendosjen e tonazhit pér makinerité (Auto-
Ving 6- 10 ton) dhe Kamionginé (2.5-7 ton) dhe Kamioné Vetéshkarkues (minimumi 8 ton).

- N& dokumentacionin q€ duhet t€ dorézojé operatori ekonomik nuk &shté kérkuar licencé
profesionale pér asnjé inxhinier.
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-Né DST nuk é&shté kérkuar q¢ OE té kené té paktén drejtuesin teknik té shoqérisé qé té
disponoj€ déshmi trajnimi si "Specialist pér sigurimin teknik dhe shéndetin né puné”, duke marré
né€ konsideraté objektin e prokurimit.

Pér hartimin e kérkesave pér kualifikim jo né pérputhje me nenin 26, pika 5 t¢ VKM nr. 914, daté
24.12.2014 “Pér rregullat e Prokurimit Publik” sipas té cilit:

Kérkesat e vecanta té kualifikimit duhet té pérfshijné té gjitha kriteret specifike né pérputhje me
nenin 46 té LPP. Kriteret duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné
zbatuese, natyrén dhe vierén e kontratés”

Pér sa trajtuar mé sipér ngarkohet me pérgjegjési Njésia e Hartimit t&€ Dokumenteve t€ Tenderit e
ngritur me urdhrin nr. 738, daté 28.03.2019 e pérbéré nga: z. M.M, z. A.P ¢ z. B.A.

-Pér pércaktimin e KVO-, nga Titullari 1 AK, ka dalé Urdhri nr. 431, daté¢ 21.11.2018. KVO
pérbéhet nga: z. D. N Kryetar, me detyré N/kryetar Bashkie, anétarét: z. G.C me detyre, Drejtor 1
Drejtorisé€ Juridike dhe z. B.Sh me detyré, Specialist pran€ Drejtorisé s€ Rrugéve Rurale.
Zhvillimi i procedurés sé prokurimit: Procedura €shté hapur me procesverbalin nr. 1, daté
26.12.2018. Né té kané marré pjesé 6 (gjasht€) OE. KVO pasi ka shkarkuar dokumentacionin
nga sistemi elektronik i APP —sg, ka vendosur shtyrjen e procedurés sé prokurimit, pér vlerésim,
kualifikim dhe klasifikim t& ofertave mé daté 10.01.2019.

KVO me vendimin nr. 58, dat€ 26.12.2018, ka vendosur shtyrjen e aftit té€ vlerésimit, kualifikimit
dhe klasifikimit t€ operatoréve ekonomik pjesémarrés né prokurim.

Me proces verbalin nr. 3, daté€ 26.12.2018, nga KVO-ja, jané verifikuar ofertat e dorézuara nga
operatorét ekonomik né sistemin elektronik t& APP-s¢.

Me proces verbalin nr. 2, dat€ 10.01.2019, jané vlerésuar nga KVO-ja sa mé poshté vijon:
(pérve¢ mangésive té tjera BOE oferta e “K... Construksion” Shpk & “Sh...” &shté vlerésuar
anomalisht e ulét.)

Sipas inventarit t€ dokumentacionit t€ dosjes, né lidhje me ankimimin e BOE “K...
Construksion” Shpk & “Sh...” Shpk:

Ka ankesé nga BOE “K... Construksion & Sh...” Sh.p.k, me drejtues ligjor z. L.Gj, si pérfagésues
1 BOE , me prokuré té posagme nr. 5952 Rep., daté 25.12.2018, paraqiti ankes€ prané Autoritetit
Kontraktor, e cila éshté Protokolluar me nr. 96 Prot., daté 11.01.2019, dhe €shté shqyrtuar me
vendimin nr. 1, daté€ 18.01.2019 t€ Komisionit t€ Shqyrtimit t€ Ankesave.

Ky vendim u pércoll me ané t€ shkresés nr. 166 Prot., daté 21.01.2019.

- Urdhri nr. 15, dat€ 14.01.2019, 1 Titullarit t€ AK pér pezullimin e procedurés s€ prokurimit,
ngritje e Komisionit t€ Shqyrtimit t€ Ankesés, té pérbéré nga:

1. O.A Kryetar

2. A.S Anétar

3. G.B Anétar

Nga ana e BOE, kjo proceduré prokurimi &shté ankimuar né¢ KPP, i cili me vendimi e
ndérmjetém nr. 130/1 Prot., daté 01.02.2019, vendosi pezullimin e procedurés sé prokurimit dhe
shqyrtimin i saj n€ themel nga ana e kétij komisioni.

Me shkresén nr. 404 Prot., daté¢ 08.02.2019, Titullari 1 AK drejtuar KPP, né lidhje me
problematikén ankesén e BOE.

Komisioni 1 Prokurimit Publik, me Vendimin nr. 117/2019, vendosi t€ mos pranojé ankesén e
BOE “K... Konstruksion” Shpk & “Sh...” Shpk, duke lejuar Autoritetin Kontraktor t€ vijojé me
hapat e métejshém té realizimit t€ procedurés sé prokurimit.
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- KVO me nr. 717 Prot., daté 06.03.2019 ka formuluar Raportin Pé&rmbledhés (ku shprehet se
KPP me vendimin nr. 117/2019, dat€ 01.03.2019, ka vendosur : “T€ mos pranojé ankesén e BOE
“K... Construksion” Shpk & “Sh...” Shpk, pér procedurén e prokurimit” .

- Titullari i AK me shkresén nr. 719 Prot., dat€ 06.03.2019 ka miratuar Raportin P&rmbledhés té
KVO-sé.

Formulari i Njoftimit t€ Fituesit m& daté 06.03.2019, &shté botuar né€ Buletin e APP-sé nr. 10,
daté 11 Mars 2019 né faqet 312- 317/593.

Duke 1u referuar procedurés s€ lartpérmendur, nga AK éshté informuar BOE ~O... Shpk & Sh...
Al” Shpk, pérfagé€suar me prokuré t&€ posagme nga OE “O...” Shpk, se oferta e paraqitur me vleré
17,155,882 leké éshté identifikuar si oferta e suksesshme. Rrjedhimisht, i &shté kérkuar té
paragqitet pran¢ Bashkisé¢ Kukés (NjPP), brenda 10 (dhjeté) dit€ve nga dita e marrjes/publikimit t&
kétij njoftimi. Njoftimi 1 klasifikimit &shté béré n€ daté: 10.01.2019

Auditimi i dokumentacionit té ofertés fituese té¢ BOE “0O...” Shpk & “Sh... AL” Shpk:

BOE nuk pérmbush Kriterin pér kapacitetin teknik, “Kriteret ¢ Vecanta t€ Kualifikimit” pasi:
Né DT, pika 7/a, kérkohet: “Autoving me kapacitet ngrités 6 - 10 ton”. Pér pérmbushjen e kétij
kriteri OE “O...” Shpk ka paraqitur kontratén noteriale té girasé€, e cila mban datén 24.12.2018.
Nga té dhénat e pasqyruara pér mjetin né lejen e garkullimit, certifikatén e kontrollit teknik,
policén e sigurimit, rezulton se: Mjeti Auto Ving LIEBHERR, me targé AA 352 TJ, ka kapacitet
mbajtés 48 ton. Tonazhi i mjetit Eshté dukshém mbi kapacitetin e kérkuar né DT (6-10 Ton), nuk
plotésohet kriteri i kérkuar né DT.

Né pikén 4/e té DST kérkohet: OE duhet t€ déshmojé se ka t€ punésuar né stafin e vet, punonjés
me profesionet si mé poshté:

Nr Profesioni (stafi teknik) Nr. i Punonjésve
1. | Teknik Ndértimi 1 (njé)

2. Punonjés elektricist 1 (njé)

3. Hidraulik 2 (dy)

4. Murator 5 (pesé)

5. Bojaxhi 2 (dy)

6. Punonjés ndértimi 10 (dhjeté)

Pér punonjésit e sipércituar, OE duhet té paragesé: Kontratén individuale t€ punés, kartelat
personale t& sigurimit teknik t€ 1€shuara nga njé€ organ i1 akredituar certifikues personeli (Trup
Certifikues) né€ bazé t€ Ligjit nr. 8734, dat€ 01.02.2001 "Pér Garantimin e Siguris€¢ s€¢ Punés té
Pajisjeve dhe t€ Instalimeve Elektrike", (i ndryshuar) dhe t¢ VKM nr. 42, daté 16.01.2008 "Pér
miratimin e rregullores pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té
zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike, q€ ushtrojné veprimtari ndértimi”, (i
ndryshuar). Pér punonjésit duhet té paraqitet dokumenti qé vérteton kualifikimin (déftesé,
diplomé ose licencé).

BOE ka paraqitur kontratén individuale t€ punés dhe kartelat personale té€ sigurimit (Trup
Certifikues), por nuk ka paraqitur asnjé dokumentacion pér té vértetuar kualifikimin e
punonjésve.

Né pikén 2.3/c t€ DT kérkohet, né rastin e pérvojés s€ méparshme t¢ realizuar me sektorin privat, AK
kérkon si déshmi vértetime ku t€ shénohen vlera, koha dhe natyra e punés sé bér€, e shogéruar me
fatura tatimore dhe ¢do lloj dokumenti tjetér, qé parashikohet né legjislacionin né fuqi, pér té
vértetuar pérmbushjen e suksesshme t& punéve.

NE€ rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar né sektorin privat kérkohet té paragqitet Shtojca 9
e shogéruar me:

-Kontratén e punimeve

- Lejen e ndértimit dhe e shfryté€zimit 1éshuar nga njésia vendore pérkatése.
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- Aktin e kolaudimit

- Situacionin pérfundimtar si dhe faturat tatimore pér ¢do situacion.

OE “O... Shpk ka paraqitur pér t€ provuar pérvojén e méparshme pér realizim punimesh né
sektorin privat, sipas kérkesave t€ DT, pika 2.3/c, ky kriter nuk pérmbushet ky kriter, pasi 2 lejet
e ndértimit 1€shuar nga njésia vendore ku jané kryer punimet, kané si afat kohor deri mé daté
08.02.2013 dhe 10.03.2014. Nuk ka paraqitur nj€ leje shfrytézimi.

Né kéto kushte BOE duhej té ishte skualifikuar dhe kjo proceduré duhej té ishte anuluar,
veprimet ¢ mésipérme jané n€ kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté€ 20.11.2006, “Pér prokurimin
publik”, (i ndryshuar), ku thuhet;

Neni 24 “Anulimi i njé procedure prokurimi”Autoriteti kontraktor anulon procedurén e
prokurimit vetém: ¢)nése asnjé nga ofertat e paragitura nuk pérputhet me kriteret e
percaktuara né dokumentet e tenderit.

Neni 53/3 Autoriteti kontraktor, né zbatim té pikés 4 té kétij neni, vieréson njé oferté té
viefshme, verém né se ao éshté né pérputhje me té gjitha kérkesat dhe specifikimet e
pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e tenderit, pa réné ndesh me
pér caktime te nenit 54 té kérij ligji.

Neni 53/5 Autoriteti kontraktor nuk e pranon njé oferté: a)kur ofertuesi nuk éshté i kualifikuar;
c)kur oferta e tij nuk pér puthet me specifikimet e pércaktuara né dokumentet e tenderit, me
pérjashtim té rasteve té parashikuara né nenin 54 té ketij ligji;

Shpallja fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotéson kriteret e DST, ka shkaktuar kualifikim
té operatorit ekonomik né€ kund€rshtim me kérkesat ligjore, pé€rdorim té€ fondeve publike pa
ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet né vlerén e kontratés 17,155,882 leké pa Tvsh. Tenderi
duhej anuluar né kushtet kur né garé nuk mbetet asnjé oferté e vlefshme dhe duhej
zhvilluar proceduré e re.

Veprimet e mésipérme jané né€ kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin
publik”, neni 24, neni 53, neni 55, si dhe VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, neni 58, neni 61, pika 2, neni 66, neni 67, neni 74.

Pér sa mé sipér ngarkohen me pérgjegjési: Komisioni 1 Vlerésimit t€ Ofertave z. D.N, G.C dhe z.
B.Sh, s dhe Njésia e Prokurimit e pérbéré nga z. HM, A.P dhe z. B.A, Specialist prané
Drejtorisé s¢ PKZHT.

Pér sa mé sipér, pér kété pjesé éshté paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, daté 16.09.2021 nga subjekti i audituar
me shkresé pércjellése nr. 4207 Prot. daté 23.09.2021 “Dérgim dokumentacionesh” nénshkruar nga z. HM e z.G.C
(z.B.Ae z. A.P, z. M.G nuk kané nénshkruar), Protokolluar né KLSH me nr 448/5 Prot, daté 28.09.2021.

Pretendimi i subjektit:

Observacioni éshté identik me observacionin e paraqitur nga subjekti i audituar me shkresén 3166/21 Prot., daté
23.07.2021.

Qéndrimet e Grupit té Auditimit té KLSH-sé:

Grupi i auditimit e ka trajtuar kété observacion hollésisht né Projekt Raport.

Pér arsye se nuk keni fakte dhe prova ligjore té reja kundérshtité tuaja nuk merren né konsideraté.

Pér aktivitetin e vitit 2019

V. Pér prokurimin me objekt “Blerje karburanti pér Bashkiné Kukés”, viti 2019, procedura
“Tender i Hapur”, FL 13,600,000 leké, shpallur fitues BOE E... Sh.a & D... Qil sh.p.k me
ofertén 13,600,000 leké pa TVSH dhe 16,320,000 me TVSH.
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a. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Blerje karburanti pér Bashkiné Kukés”

1.Urdhér Prokurimi

3.HartuesiteDokumenteve

4.K omisionii Vlerésimit

13.600.000 leké

13,600,000 leké me Marzh fitimi 6.95%

Nr. 41, daté 07.02.2019 Tenderit Ofertave
_ _ 1.AP  (Anétar) UrdhérNr. 42 dt.13.03.20191.D.N
2. LI0ji i Procedurés sé Prokurimit 2.M.D (Anétar) (Kryetar)
“Proceduré e hapur” 3.HM  (Anétar 2.G.C (Anétar)
3.S.C (Anétar)
5.FondiLimit(pa tvsh) 6.0ferta fituese (pa tvsh) 7.Difer encame fondinlimit(pa tvsh)0 leké

8. Datae hapjes sé tenderit
13/03/2019 10:00

9.Burimi Financimit
Buxhetii Bashkisé Kukés

10.Oper ator et Ekonomike a)Pjesémarrés
nétenderNumér 2

1. E... shame Marzh fitimi 6.95%

2. G... CENTER GKG me vleré 5%
b)S’kualifikuar 1 OE G... CENTER GKG
c)Kualifikuar | OEE...

11.Ankimime AK: JO

13.Pérgjigje ankesés nga APP

12. Pérgjigje Ankesés nga AK:
JO apo AKKP: Nuk ka

14. Kontrata nr.23 Prot, date 17.04.2019

Mbi programimin e nevojave

Nga auditimi ka rezultuar se, ka mangési t€ theksuara bashképunim dhe
bashkérendimi, midis strukturave pérkaté€se, pér kryerjen e procedurave dhe
ndjekjen e hapave pér planifikimin e fondeve referuar nevojave. Nuk ka patur
brenda Bashkis€¢ Kukés, po ashtu edhe me Njésité
Administrative, pérsa i pérket mbledhjes sé kérkesave reale nga strukturat,
sektorét pérkatés edhe té€ NJA, pérpunimin ¢ tyre né nivel institucional, me
qéllim planifikimin e burimeve t€ financimit, népérmjet planifikimit t€ tyre né
PBA dhe Planeve vjetore té buxhetit.

Kéto veprime jané né kundérshtim me kérkesat e Udhézimit nr. 23, daté
30.07.2018 “Pér procedurat standard té pérgatitjes s€¢ PBA-s€, t€ njésive té
vetéqeverisjes vendore”, né pikén 26 “Pérgjegjésité e Népunésit Autorizues” té
njésis€ s€ vetégeverisjes vendore, ku cil€sohet: Népunési autorizues ka
peérgjegjési té ploté pér koordinimin e procesit té pérgatitjes sé kérkesave
buxhetore afatmesme. Ai ofron zgjidhje kur nuk arrihet konsensus ndérmjet
drejtuesve té programeve, ose ndérmjet népunésit zbatues dhe drejtuesit té
programit. Ai konfirmon Deklaratén e politikés pér ¢do program, kérkesat
pérfundimtare té planifikimit té shpenzimeve té programeve dhe nése ka kérkesa
shtesé té programeve i miraton ato.

dhe pika 43 Pérgjegjésité e Népunésit zbatues t€ njésis€ s€ vetéqeverisjes

“Nénpunési zbatues éshté pérgjegjés dhe i raporton népunésit autorizues pér
garantimin e cilésisé sé planifikimit té shpenzimeve si pjesé e kérkesave
buxhetore dhe bashkérendimin e punés gjaté procesit té pérgatitjes sé kérkesave
buxhetore té njésisé sé vetéqeverisjes vendore”.

Mos zbatimi i hapave t€ nevojshém né planifikimin e nevojave dhe mbulimin e
tyre me financim, sjell planifikim jo real t€ fondeve buxhetore dhe rrezikun e
mos pérfshirjes t€ gjithé nevojave dhe pér rrjedhojé rritjen e mundésisé sé mos
arritjes s€ objektivave.

Titulli i
Gjetjes4
Situata:

bashképunim si
Kriteri:

vendore, ku cilésohet:
Impakti:
Shkaku:

Pérgjegjési e strukturave drejtues né mos ndjekjen e radhés sé€ pagesave.
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Réndésia:
Rekomandim:

E Mesme

Nga Titullari 1 Bashkisé Kukés,né€ cilésiné e népunési autorizues, me qéllim
pérmirésimin e procedurave dhe procesit t&€ planifikimit t€ buxhetit, si até
afatmesém dhe buxheteve vjetore, duhet t€ marré masa qé né té€ ardhmen té
nxjerré urdhra/udhézime té€ brendshme, pér pércaktimin e hartimin e PBA dhe
planeve vjetore t€ buxhetit, duke nisur me pérllogaritjen sa mé té drejté dhe
gjithépérfshirése t€ nevojave, pér ¢do veprimtari t€ njésive t€ vetéqeverisjes
vendore, n€ nivel programi dhe pér ¢do zé t€ shpenzimeve buxhetore.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési:
1- Kryetari i Bashkisé Kukés, né cilésin€ e Titullarit t€ Institucionit dhe Népunésit Autorizues.

Mbi rregullshmériné e angazhimit té fondeve té Bashkisé Kukés pér vitin 2019.

Titulli i
Gjetjes5:
Situata:

Kriteri:

I mpakti:

Mbi rregullshmérin€ e angazhimit t€ fondeve pér vitin 2019

Me gé€llim disiplinimin e pérdorimit t€ fondeve buxhetore, si dhe eliminimin e
rasteve t€ fillimit t€ procedurave t€ prokurimit publik, pa patur fonde né
dispozicion &shté kérkuar qé Njésia e Prokurimit, duhet té keté pérpara fillimit té
procedurés sé prokurimit “Kérkesén pér marrje angazhimi”. Nga auditimi
rezultoi se né két€ proceduré té€ zhvilluar nuk ndodhej né dosjet pérkatése
“Kérkesa pér marrje angazhimi” dhe konfirmimi i saj nga NA dhe NZ.
Udhézimin nr. 9, dat€é 20.03.2018 “Pér procedurat standard t€ zbatimit t&
buxhetit” pika 153-155,

Udhézimin nr.9 daté 20.03.2018 “Pér procedurat standarde té zbatimit té
buxhetit” me ndryshime “Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve
publike” pika 154 ku cilésohet se:

“Keérkesa pér shpenzim i drejtohet Népunésit Autorizues dhe pér dijeni
Népunésit Zbatues. Né rastet kur kérkesa éshté e lidhur me njé proces blerje apo
kryerje shérbimi i dérgohet strukturés pérgjegjése pér prokurimet né njésiné
shpenzuese. Struktura pérgjegjése pér prokurimet kryen kontrollet e nevojshme
krahasuese me kérkesat e planifikuara dhe planin e prokurimit té miratuar né
procesin e planifikimit té buxhetit. Né rast té kérkesave té reja, té paplanifikuara
mé paré, kérkohet miratimi paraprak i Népunésit Autorizues té njésisé. Né
pérfundim té procesit njofton Népunésin Zbatues té njésisé pér Urdhrin e
Prokurimit, i cili autorizohet nga struktura pérgjegjése e Thesarit né degé
pérpara se té fillojé procesi i prokurimit”;

Udhézimin nr. 9, dat€ 20.03.2018 “Pér procedurat standarde té€ zbatimit t&
buxhetit” me ndryshime “Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve
publike” pika 7 ku cilésohet:

“Njésité e qeverisjes sé pérgjithshme kané detyrimin té marrin té gjitha masat e
nevojshme pér zbatimin, kontrollin e brendshém financiar, monitorimin,
kontabilitetin dhe raportimin e buxhetit té njésisé publike me qéllim pérdorimin
me ekonomi, eficencé dhe efektivitet té fondeve publike. Cdo transaksion gé
lidhet me shpenzimet publike duhet té procedohet mbi bazén e té paktén tre
niveleve té kontrollit (nénshkrimeve), respektivisht té kérkuesit t¢ shpenzimit,
népunésit zbatues dhe népunésit autorizues té ¢do niveli té njésisé shpenzuese”.
Mosrespektimi 1 disiplinés, buxhetore sjell fillimin e procedurave dhe marrjen e
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angazhimeve buxhetore, pa patur né dispozicion fondet buxhetore pér
financimin e shpenzimeve. Kjo situaté shkakton véshtirési financiare dhe rritjen
e detyrimeve té Bashkisé Kukés kundrejt OE.

Shkaku: Mos njohje e legjislacionit, mungesé stafi.

Réndésia: E Ulét

Rekomandim: - Titullari i Autoritetit Kontraktor n€ cilésiné edhe t€ Népunésit Autorizues, NJP
dhe Neépunési Zbatues me ¢qéllim eliminimin e mundésive, pér marrje
angazhimesh pa fonde né dispozicion, t€ marrin masa t€ menjéhershme q¢:
- NJP, fillimin e ¢do procedure prokurimi, duhet s€ pari ta mbéshtesé né
Kérkesén pér marrje angazhimi, nga struktura pérkaté€se dhe konfirmimin e saj
ngaNZ dhe NA.

Mbi auditimin mbi saktésiné e realizimit té procedurave té prokurimit (vlerésimi i
kritereve kualifikuese, fondi limit, vlerésimi i ofertave dhe shpallja e fituesit).

Titulli i gjetjes 6: Mbi funksionimin e strukturés sé prokurimeve

Situata: Nga ana e Titullarit t¢ AK pér prokurimet e zhvilluara né€ vitin 2019 nuk &shté
pércaktuar “Personi pérgjegjés pér prokurimet publike” dhe nuk ka shkresé drejtuar APP-sé€ pér
pércaktimin e personit pérgjegjés pér prokurimet. Nga auditimi ka rezultuar se administrimi i
Dosjeve té€ prokurimit éshté béré nga Juristi.

Kriteri: Ky veprim éshté né kundérshtim me VKM neni 57, pika 1, ku cilésohet:

“Titullari i autoritetit kontraktor, né fillim té vitit, cakton me urdhér té vecanté personin/
personat pérgjegjés pér prokurimin dhe dérgon emrin/emrat respektivé né Agjenciné e
Prokurimit Publik. Personi/at pérgjegjés pér prokurimin duhet té administrojné né ményré té
vazhdueshme procesin e prokurimit. Né varési té numrit té procedurave té prokurimit té
parashikuara pér t’u zhvilluar, autoriteti kontraktor mund té caktojé mé shumé se njé person
pérgjegjés pér prokurimin”.

- Mbi administrimin e dosjeve nga NJP

Nga Grupi i auditimit u shqyrtua 1 gjithé dokumentacioni i ndodhur n€ Dosjen e prokurimit pér
procedurén e audituar, nga ku rezultoi se:

NEé pérgjithési nga Juristi 1 prokurimeve, jané zbatuar t€ gjitha detyrat e pércaktuara, si: pérgatitja
e regjistrave t€ prokurimit; pérzgjedhja e llojit t€ procedurés, hartimi Urdhrit t€ prokurimit;
pérgatitja e DT, plotésimi i1 gjithé dokumenteve standarde pér t’u plotésuar nga AK, ka
administruar t&€ gjitha procesverbalet e mbajtura gjat€ zhvillimit t€ procedur€s; ka respektuar
afatet e procedurés, ka administruar dokumentacionin e OE fitues, ka shqyrtuar dhe ka reflektuar
té¢ gjitha rekomandimet e APP-s€, mbi kriteret kualifikuese, sipas vérejtjeve té saj gjaté
monitorimit t& procedurave, et;.

Nga ana e Juristit t€ prokurimeve &shté administruar dhe inventarizuar dosja e prokurimit. Pjesé€
e dosjeve (me pérjashtim t€ kérkesés pér angazhim t€ fondeve) ishte i gjithé dokumentacioni 1
kérkuar sipas akteve ligjore, nénligjore dhe DST.

Sa mé sipér, Juristi i prokurimeve ka vepruar né pérputhje me VKM nenin 57, “Personi
pérgjegjés pér prokurimin dhe njésia e prokurimit”, pika 3.

- Mbi pérllogaritjen e vlerés limit té kontratés (fondi limit)

Titulli i Mungesa e pérllogaritjes s€ fondit limit t€ kontratés
Gjetjes6:
Situata: Nga grupi 1 auditimit u analizua pérllogaritja e vlerés limit t€ kontratés né té
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Kriteri:

cilén u konstatua se nga NJP e pérbéré nga z. A.P, zH.M, znj.M.D &shté mbajtur
proces verbali nr. 1 daté 07.02.2019 “Pér pérllogaritjen ¢ fondi limit si dhe
hartimin e specifikimeve teknike pér procedurén e prokurimit “Blerje karburanti
pér Bashkiné Kukés”, nénshkruar nga t€ gjithé anétarét e NJP. Bashkélidhur
&shté procesverbali Nr. 191/1 Prot, daté 23.01.2019 “Pér pércaktimin e
normativave te karburantit per mjetet, makinerité dhe pajiget né pronési te
Bashkis¢ Kukés”.

N¢ proces verbal citohet se né pérllogaritjen e FL jané marré parasysh kérkesat e
viteve t&€ méparshme 2018 dhe 2017 nga Drejtoria ¢ Shérbimeve Publike. Nga
shqyrtimi i dokumentacionit né dosjen e inventarizuar rezulton se mungojné kéto
kérkesa. Pérllogaritja e fondit limit éshté béré duke u bazuar né pérfundimet e
komisionit t& ngritur me Urdhér nr. 11, dat€ 10.01.2018 dhe Urdhér nr. 42, daté
09.02.2017 pér normativat e harxhimit t€ karburantit pér automjetet né pronési té
Bashkisé Kukés. Né argumentat e komisionit me pérbérje respektivisht nga S.C
Drej.Drejt té Shérbimeve Publike, G.C Drej.Drejt.Jurid.PP IT, A.P Shef
Sekt.PP dhe A.E Specialist i Shérb Publik, Sh.C Pérgj. Shérb Publik S.I,
Specialist Shérb. Publik, si edhe né arsyetimin e NJ né proces-verbal éshté
vlerésuar FL bazuar né normativén e harxhimit t€ karburantit t€ 24 automjeteve
né pronési dhe pérdorim t€ Bashkisé Kukés. Por parashtrimi i normave té
konsumit nuk &shté sasia reale e nevojave té cilat do i nevojiten NJP t€ pér
[logaris vlerén e fondit limit.

Nga verifikimi né Bilancin Kontabél dhe Regjistrin e Aktiveve, rezulton se 12
prej 24 automjeteve té listuar né proces-verbal, nuk jané né pronési t€ Bashkisé
Kukés dhe jané pa leje qarkullimi né momentin e zhvillimit t€ késaj procedure.
Né pérbérje t€ proces-verbalit t& pérllogaritjes s€ FL, si edhe shqyrtimi i
kérkesave t€ ardhura nga njésité e tjera shpenzuese vihet re se kriteri ose metoda
e vetme e pérllogaritjes s€ FL &shté vetém prej normave té€ konsumit té
automjeteve, té cilat nuk shprehin nevoja té qarta dhe reale sipas planeve dhe
programeve t€ punés, si e tillé nuk shprehin gartésisht konsumin real t& tyre pér
vitet ¢ méparshme, nga ku mund t€ merret si reference pér zhvillimin e
procedurés aktuale.

Nenin 27 “Kontrata e mallrave”, pika 2 e VKM-s€ me. Nr. 914, daté 29.12.2014
“Pér miratimin e rregullave té& prokurimit publik”, 1 ndryshuar, ku
cilésohet: “Autoriteti kontraktor né dokumentet e tenderit parashikon sasiné e
mallrave qé do té lévrojé si dhe grafikun e lévrimit té mallrave.”

Nenin 12 “Pérgjegjésia e autoritetit kontraktor”, pika 2/a e ligjit “Pér prokurimin
publik” me nr. 9643, daté 20.11.2006, 1 ndryshuar, ku cilésohet: “Pér ¢do
proceduré prokurimi, procesverbalet duhet té pérmbajné, té paktén, kéto té
dhéna: a) njé pérshkrim té shkurtér té mallrave, punéve ose shérbimeve, gé do té
prokurohen, ose té nevojés pér prokurim, pér té cilén autoriteti kontraktor ka
vendosur nisjen e procedurés;”

Nenin 59 “Pérllogaritja e vlerés limit t€ kontratés” pika2 e VKM-s€ me. Nr. 914,
daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, i ndryshuar,
ku cilésohet:

“Né perllogaritjen e vlerés limit té kontratés, autoriteti kontraktor duhet t’i
referohet njé ose mé shumé alternativa veté renditura si mé poshté: ¢mimet e
botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe ¢mime té tjera zyrtare, té
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njohura nga institucionet pérkatése (si pér shembull, nga organet tatimore a
doganore, dhomat e tregtisé, né manuale etj),;ose/dhe

a)¢mimet e tregut,ose/dhe

b)¢mimet e kontratave té méparshme, té realizuara nga veté apo nga autoritete
té tjera kontraktore;ose/dhe

¢) ¢mimet ndérkombétare, té shpallura publikisht .

Autoriteti kontraktor, pérpara nxjerrjes sé urdhrit té prokurimit, duhet té
argumentojé dhe té dokumentojé pérllogaritien e vlerés sé kontratés, bazuar né
specifikimet teknike té objektit qé prokurohet .” Si dhe pika 2 e “Njoftimit” nr.
8297/3, dat€ 23.01.2020 t&€ APP. Né procesverbalin e mbajtur pér pérllogaritjen
e fondit limit, autoritetet duhet té pasqyrojné ményrén e pérllogaritjes dhe
treguesit e gmimeve qé kané marré né konsideraté pér périllogaritien né fialé, né
bazé té nenit 28 té LPP, dhe nenit 59 té VKM nr. 914 daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”, té ndryshuar

I mpakti: Si pasojé ¢ mangésive t€ mésipérme, éshté shkaktuar efekt negative ekonomik
né fondet e Bashkisé Kukés.

Shkaku: Pérgjegjési e strukturave drejtues né mos ndjekjen e radhés sé pagesave.

Réndésia: E Larté.

Rekomandim: Titullari i AK, dhe pérgjegjési i NJP t€ marrin masa pér caktimin e modalitetit

mbi té cilin do té€ bazohen referencat ¢ gmimeve.

Observacione mbi projekt raportin e auditimit né Bashkiné Kukés

Pér sa éshté trajtuar mé lart, jané paraqitur observacionet anétarét e NJP M.D dhe G.C, me shkresén nr. 703
daté 20.09.2021, Protokolluar né KLSH me nr. 488/5 Prot, daté 28.09.2020 pér sa mé poshté:

Pretendimet e subjektit:

1. Nga ana juaj kontestohet progcedura e pérllogarities sé fondit limit, dhe nuk mund té pérbejé shkelje

argumenti 24 mjete, vetem 12 prej tyre jané té regjistruara prané DRSHTRR-Kukes, pér arsyet e
méposhtme:

- Pér shkak té gjendjes financiare té institucionit, e kemi patur té pamundur blerjen e mjeteve té reja apo
riparimin kapital té tyre dhe kété situaté, shumica e mjeteve/makinerive né pronesi nuk plotésonin kriteret
teknike pér kolaudimin e tyre.

- Pas reformés administrative-territoriale, Bashkia Kukés si autoritet vendor, kishte pérgjegjésiné pér
kryerjen e shérbimeve té mirémbajtjes dhe investimeve té mése 86 objekteve arsimore, 15 objekteve té
njésive administrative, mirémbajtjen e rrjetit té rrugéve rurale me njé gjatési prej 122.5 km, mirémbajtjen e
rrjetit té rrugéve té brendshme me njé gjatési prej 119 km, mirémbajtien e hapésirés publike t¢ Bashkisé
Kukés (NJA Kukés) me njé siperfage prej 151.170 m2, pastrimin e mbetjeve urbane dhe inerteve, etj.

- Mungesa e mjeteve/makinerive, do té krijonte probleme té médha né drejtim té realizimit té shérbimeve
publike, kryerjen e shérbimeve té udhétimit & personelit té administratés sé Bashkise Kukés, si dhe
realizimin e investimeve dhe shérbimeve té mirémbajties né fushén e infrastrukturés publike lidhur me
ndértimin, rehabilitimin dhe mirémbajtjen e rrugéve vendore.

- Pérllogaritia e karburantit pér vitin 2019, éshté bazuar né verifikimin faktik té konsumit té karburantit pér
24 mjetet dhe makinerité, pavarésisht faktit nése ishin té regjistruara apo jo né regjistrin publik.

Lidhur me rregullshmerine e angazhimit te fondeve, me qéllim té disiplinimit té fondeve buxhetore s dhe

eleminimit té rasteve té fillimit té procedurave té prokurimit publik, ju informojmé se:

- Kérkesa pér marrje angazhimi, éshté hartuar nga struktura pérkatése né kuadér té programit buxhetor,
té cilat jané pérfshiré né programin buxhetor té vitit 2019 e né vijim. Né bazé té ligjit Nr. 9936, daté
26.06.2008, “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé”, si dhe udhézimit té
Ministrisé sé Financave Nr. 8, daté 29.03.2012 “Pér procedurat standarde té pérgatitjes sé programit
buxhetor afat-mesém ”, ¢do strukturé ka hartuar kérkesat buxhetore né kuadér té hartimit té Programit
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Buxhetor Afat-Mesém 2019-2021
Né planifikimin e investimeve té programit, jané pérgatitur kérkesat buxhetore afatmesme 2019-2021, té cilat
jané miratuar me GMS si dhe Késhilli Bashkiak si dhe jané pérfshiré né programin buxhetor té vitit 2019, pér
¢do z& shpenzimi apo investimi.

Qéndrimet e Grupit té Auditimit té KLSH-sé:

1. Argumentet e parashtruara mé sipér nga subjekti faktojné edhe njéheré konstatimin e grupit té auditimit
lidhur me deformimin e té dhénave té paraqitura nga grupi i NJP. Sqarojmé se Bilanci Kontabél dhe Regjistri i
Aktiveve jané 2 nga dokumentet ligjor dhe transparente pér pasurité dhe gjendjen e aktiveve né pérdorim té
subjektit. Duke gené se nga 24 automjetet pér té cilén NJP ka llogaritur fondin limit vetém 12 prej tyre figurojné
né Bilanc, haptazi NJP ka rritur fiktivisht FL si dhe ka deformuar informacionin mbi té cilin do té pérllogaritet
shpenzimi i parave publike. Mos regjistrimi i kétyre mjeteve dhe me tej mos kolaudimi i tyre, pérbén shkak pér
nivel t€ larté té pasigurisé né puné, krijuar kjo me vullnet dhe njohje té veté subjektit Bashkia Kukés. Mos
dokumentimi i kundérshtimit té gjetjes si dhe mos argumentimi ligjor pér té pérligiur kundérshtim mbi situatén e
gjetjes sé trajtuar nga grupi i auditimit t¢ KLSH, sjellé qé pretendimi i subjektit nuk géndron dhe nuk do té
merret né konsideraté.

2. Argumentet e paraqitura nga subjekti nuk i referohen dokumentacioni t¢ Keérkesés pér marrje angazhimi
sipas detyrimeve ligjore dhe hapave procedural ¢ cituar né Udhézimin nr. 9, daté 20.03.2018 “Pér procedurat
standard té zbatimit té buxhetit”. Si e tille pretendimi [ subjektit nuk géndron dhe nuk do té merret né
konsideraté.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési, Titullari i AK, dhe Njésia e

Prokurimit.

NJP né proces verbalin nr. 2, daté 12.02.2019 “Pér fillimin e procedurés s€ prokurimit me objekt
blerje karburanti pér Bashkiné Kukés” ka hartuar DT dhe nénshkruar nga té gjith€ anétarét e NJP
Nga auditimi rezultoi se jan€ zbatuar aktet ligjore e nénligjore t& LPP né t& gjitha fazat e

procedurés sé prokurimit

-Eshté miratuar nga titullari i AK Urdhér Prokurimin “Pér fillimin e procedurés sé prokurimit mé
objekt blerje karburanti Nga auditimi rezultoi se jan€ zbatuar aktet ligjore e nénligjore t&€ LPP né
té gjitha fazat e procedurés sé prokurimit pér Bashkiné Kukés” mé nr. 41, daté 07.02.2019 dhe
konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukés. Né Urdhér Prokurim éshté pércaktuar lloji 1 procedurés e
hapur, me FL 13,600,000 leké (pa TVSH) dhe NJP e pérbéré nga z. A.P me detyre shef 1
shérbimeve publike, z. HM me detyré specialist i prokurimeve publike, znj. M.D, me detyré

specialiste e prokurimeve publike.

Kriteret ¢ Veganta t&€ Kualifikimit jan€ hartuar dhe argumentuar me procesverbalin e datés
12.02.2019 nga NJHDT, né pérputhje me pikén 2 t€ nenit 61 t&€ VKM-sé nr. 914, daté€ 29.12.2014

“Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik”.

- Mbi vlerésimin e OE nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave (KVO)

Pér auditimin e késaj nén ¢éshtjeje u shqyrtua dokumentacioni i méposhtém:
- Urdhrat e Titullarit t€ AK;

Procesverbalet e mbajturanga KVO;

Raporti pérfundimtar;

Korrespondenca me OE;

- Dokumentacioni i hedhur n€ SPE.

AK, ka aplikuar procedurén e prokurimit té llojit “Tender i hapur”, né té cilén kané paraqitur
interes pér t& dorézuar ofertat e tyre 2 BOE me ofertat respektive “BOE E... sha dhe D... Oil



shpk” me Marzh fitimi 6.95% dhe “BOE G... Center GKG shpk dhe G... sha ” me Marzh fitimi
5%.

Me Urdhér t€ titullarit t€ AK nr.42, daté 07.02.2019 éshté ngritur komisioni i vler€simit té
ofertave me pérbérje: D.N (Kryetar), G.C (Anétar), S.C (Anétar).

- KVO sipas Procesverbalit nr. 1, daté 13.03.2019 &shté kryer mbledhja dhe evidentimi i ofertave
té paraqitura né datén e caktuar t€ njoftimit t€ kontrat€s 13.03.2019 ora 10.00, si afat i fundit 1
pranimit t& ofertave. KVO ka listuar n€ procesverbal dokumentacionin e dorézuar dhe shkarkuar
elektronikisht nga t¢ dy BOE pjesémarrés. Pér nga procedura e shkarkimit KVO ka gjykuar
nevojén e mé€ shumé se 1 dit€ né€ dispozicion pér vleré€simin, kualifikimin dhe klasifikimin e
ofertave, duke e shtyré kété proces né€ daté 19.03.2019 ora 12.00, shogéruar me Vendimin e
KVO nr. 7, daté 13.03.2019. né pérputhje me VKM 914 nenin 66 Shqyrtimi dhe Vlerésimi i
ofertave, pika 1 dhe pika 2.

Nga KVO sipas Procesverbalit nr. 2, daté 19.03.2019 gjaté shqyrtimit té ofertave u verifikuan té
dhénat e dokumentacionit t& dorézuara dhe sipas vlerésimit t&€ KVO-s€, éshté kualifikuar BOE
“E... sha dhe D... Oil shpk” dhe u skualifikua BOE “G... Center GKG shpk dhe G... sha” pér
munges€ dorézimi t€ dokumentacionit t€ G... sha si: shtojca 6 e DST Deklarata pér pérmbushjen
e specifikimeve teknike, shtojca 7 e DST Deklarata mbi konfliktin e Interesit, Bilancet e viteve
2015-2016-2018, vértetim té€ xhiros vjetore, vértetim pér pagesén e taksave vendore, vértetim 1
OSHEE «tj.

Mungesa e njé kriteri té vendosur nga ana e AK e bén ofertén e operatorit ekonomik té
pavlefshme, si edhe pérbén kusht pér skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit.
Dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatoréve ekonomiké BOE "G... Center GKG shpk
dhe G... sha " né procedurén e prokurimit, nuk plotéson kérkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk
mund té konsiderohet si i viefshém.

Neni 74, pika 3 e VKM 914 3.Secili prej anétaréve té kétij bashkimi duhet té pérmbushé
kérkesat ligjore, té parashikuara né nenin 45 té LPP dhe ato té pércaktuara né dokumentet e
tenderit. Kérkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet té pérmbushen
nga i gjithé bashkimi, né pérputhje me pérqindjen e pjesémarrjes né puné, shérbim apo
furnizim, té pércaktuara né akt marréveshje.

Nga auditimi i1 dosjes s€ prokurimit rezulton se pér kété proceduré nuk jané paraqitur ankimime
as ndaj AK dhe as ndaj KPP. Né lidhje me kété proceduré prokurimi nuk evidentohen
mospérputhje me kriteret dhe kérkesat e kuadrit rregullator né fuqi mbi prokurimet publike.

KVO me vendimin nr. 10, daté 19.03.2019 ka kualifikuar BOE E... sha dhe D... Oil shpk” me
Marzh fitimi 6.95% dhe skualifikuar BOE " G... Center GKG shpk dhe G... sha ", Pérshkruar
gjerésisht né raportin pérmbledhés t&¢ KVO mbi zhvillimin e procedurés sé prokurimit me
objekt “Blerje karburanti” nr. 1128, daté 04.04.2019. né daté 04.04.2019 me shkresén
Formulari 1 Njoftimit t€ Fituesit nr1131, AK njofton shpalljen fituesit dhe BOE t& skualifikuar
shogéruar me arsyetimet.

Kontrata ésht€ lidhur m&€ 17.04.2019 me nr. 23 me vler€ sipas ofertés sé datés 13.03.2019 pre
6.95% me shume 13.600.000 leké pa tvsh dhe 16.320.000 me tvsh. Afati i zbatimit t€ kontratés
éshté prej dt sé€ lidhjes sé€ saj -31.12.2019 pér blerjen e gasoil 10ppm pér Bashkiné Kukés dhe
nga 15.11.2019-15.03.2019 pér gasoil pér ngrohje.

Me shkresén Formulari i njoftimit t€ Kontratés s€ nénshkruar nr. 1390 daté 25.04.2019.

Pér aktivitetin e vitit 2020.

V1. Tender i zhvilluar me objekt: “Restaurim i lapidarit dhe varrezave té Déshmoréve té
Atdheut”,Bashkia Kukés, me kéto t€ dhéna:
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Urdhér prokurimi: Nr. 352 daté 13.02.2020 Njésia e hartimit té DT, KVO
Lloji i procedurés: E hapur Nr. 3522 daté 13.02.2020 Nr. 353 daté 13.02.2020
Fondi limit:16,600,000 leké (pa Tvsh) G.C Nr. 353 daté 18.03.2020
Burimi i financimit té ardhurat: Bashkia Kukés B.A AH

H.M A.Sh

EM

Marrin pjesé OE:3 OE fitues: “L... Company” & Miratimi i proceduré nr. 3733, daté
Skualifikuar OE:2 “K...”Shpk 23.07.2020
Ankimime pér DT: 1 né AK Vleraefituar 16,383,440 leké Kontratanr. 522, daté 10.09.2019
Data e hapjes sé tenderit 18.03.2020 Diferenca ngafondi limit

383,440 leké pa Tvsh Vlerae kontratés 16,383,440 leké pa
Ankimime pér vlerésim ka Tvsh
Titullari i AK: B.Sh Afati 60 dité nga lidhja e kontratés

Titulli i gjetjes: Pérllogaritje e gabuar e fondit limit dhe vendosje e kritereve t& kualifikimit pa
argumentimin teknik.

Situata:

Pérllogaritja e fondit limit: né shumén 16,600,208 leké pa Tvsh, i éshté¢ dérguar Bashkisé
Kukés, e deklaratén e pérgjegjésisé personale mé daté 05.02.2020 (pa shkresé shoqgéruese) nga
Ark. 1. D me nr. licence A. 1759/1, sé& bashku me: Preventivin me ¢gmime, Projektin, Planimetriné
dhe Specifikimet teknike.

Nga auditimi i analizés s€ ¢mimit t€ z&rit t& punés “Ndértim varre té reja me element guri
dekorativ”’, me njési “copé”, konstatohet:

-N¢ z€rin e mésipérm €shté nén zéri “Korniza guri pér varrin me 5 cm trashési x 30 cm gjerési”
dhe kérkohen 6 ml (ose 1.8 m? pllaké guri me trashési 5 cm), me vleré 24,000 leké. Ky nén zg,
nisur nga pérmasat, duhet té ishte marré né njésiné “m?”. Bazuar né Manualin e ¢mimeve nr. 2,
z€ri 1 punés “Veshje fasade me pllaka guri” me analizé 2.355/b, konstatohet se nén zéri “pllaka
guri” ka ¢mimin 1800 leké/m?% Pra, né analizén e hartuar nga Ark. I. D dhe Ark. A.M nuk ka
nénshkruar), nén z€ri duhet t€ kishte vlerén 3240 leké (1800 leké/m?x 1.8 m2), ose 20,760 leké
mé pak pér njé varrezé. Nisur nga fakti q€ ka 143 varreza, fondi limit do té ishte 2,968,680 leké
mé pak se fondi limit i shpallur né tender. Vlera 2,968,680 leké pérbén pérdorim pa
ekonomicitet té fondeve publike dhe ngarkon me pérgjegjési hartuesin e analizave teknike té
cmimeve Ark. 1.D.

-Nga ana e NjPP éshté mbajtur Proces Verbali nr. 1, dat€ 13.02.2020 “Pér argumentimin e vlerés
s€ Fondit Limit pér procedurén e prokurimit.

-Nga ana e NjPP ésht€ mbajtur Proces Verbali nr. 2, dat€ 13.02.2020 “Pér fillimin e procedurés
s€ prokurimit”.

- Né pikén 3. Kapaciteti ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké, éshté kérkuar: pér té provuar
pérmbushjen e kapaciteteve t€ méposhtme, Ofertuesi duhet t€ dorézojé:

a. Operatorét ekonomik pjesémarrés né€ két€ prokurim duhet qé t€ plotésojné kapacitet ligjore,
teknike dhe profesionale pér kryerjen e kétij prokurimi;

b. Operatorét ekonomike duhet té disponojné licencat e nevojshme pér zbatimin e kontratés. Pér
kété duhet t&é paragesin licencén shoqérisé, sipas formatit t€ miratuar me VKM;

c. Licenca profesionale e Operatoréve Ekonomik e lidhur me ekzekutimin e punés té kontratés
objekt prokurimi, duhet t€ pérmbajé kategorité e méposhtme:

Nr. Kategoria Klasfikimi Emértimi i kategorisé
1. NP- 4 A Rrugé, autostrada, mbikalime.
2. NP- 5 A Punime néntokésore, ura e vepra arti
5. NS- 8 A Ndértime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri
> Nuk kané€ argumentuar me volume punimesh kategoria NP 4/A, NP 5/A dhe NS 8/A, né

kundérshtim me VKM nr. 42, daté¢ 16.01.2008, “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe
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procedurat e dhénies sé licencave profesionale t&€ zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té
subjekteve juridike, q€ ushtrojné veprimtari ndértimi” .

Pér hartimin e kérkesave pér kualifikim jo né pérputhje me nenin 26, pika 5 t¢ VKM nr. 914, daté
24.12.2014 “Pér rregullat e Prokurimit Publik” sipas té cilit:

Kérkesat e veganta té kualifikimit duhet té pérfshijné té gjitha kriteret specifike né pérputhje me nenin 46 té LPP.
Kriteret duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vierén e kontratés”

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjé€si Njésia e Hartimit té
Dokumenteve té Tenderit e ngritur me urdhrin nr. nr. .352 daté 13.02.2020 e pérbéré nga: z.
MM, z. G.C e z. BA.

Né lidhje me auditimin e vlerésimit té ofertave, éshté paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, daté 16.09.2021 nga
subjekti i audituar me shkresé pércjellése nr. 4207 Prot. daté 23.09.2021 “Dérgim dokumentacionesh” _nénshkruar
noga z. HM e z.G.C (z. B.A nuk ka nénshkruar), Protokolluar né KLSH me nr 448/5 Prot, daté 28.09.2021.
Pretendimi i subjektit

Pretendimi se né kété proceduré éshté zbatuar Vendimi nr. 203/2020 i KPP né pér ankesén e paragqitur nga njé OF
pjesémarrés né procedurén e prokurimit ku KPP ka vendosur mospranimin e ankimit, e duke lejuar A.K t€ vijoj
vazhdimin e procedurés sé prokurimit dhe AK ka pasur detyrimin ligjor té zbatimit té vendimit, nuk géndron dhe nuk
éshté i mbéshtetur né ligi dhe né prova, pasi KPP nuk kryen auditime, por merr né shqyrtim procedurén e
prokurimit kur e gjvkon té arsyeshme dhe pér rastin konkret nuk éshté shprehur qé ka trajtuar procedurén e
prokurimit né thelb, por ka trajtuar ankesén.

Qéndrimet e Grupit té Auditimit té KLSH-sé:

Grupi i auditimit, pas shqyrtimit té argumenteve i merr né konsideraté.

VIl. Tender i zhvilluar me objekt: “Blerje mjetesh dhe makinerish pér mirémbajtjen e
rrugéve”,Bashkia Kukés, me kéto t€ dhéna:

Urdhér prokurimi: Nr. 618 dat¢ 02.07.2020 Njésia e hartimit té DT, KVO
Lloji i procedurés: E hapur Nr. 614 daté 01.07.2020 Nr. 431 daté 21.11.2018
Fondi limit:30,900,000 leké (pa Tvsh) G.C AH.
— —— - m ET T.N.
Burimi i financimit té ardhurat: Bashkia Kukés KE. KT
Marrin pjesé OE:1 OE fitues: “T...” Shpk Miratimi i procedure nr.4138 , daté
S’kualifikuar OE:1 24.08.2020
Ankimime pér DT: 1 né AK Vleraefituar 30.780.000 leké Kontratanr. 67 Prot., daté 02.09.2020
Data e hapjes se tenderit 05.08.2020 ndryshuar Diferenca ngafondi limit
11.08.2020 120,000 Ieké Vlera e kontratés 30.780.000 leké&
Ankimime pér vlerésim s’ ka
Titullari i AK: Personi Autorizuar M.O Afati 50 dit€ nga lidhja e kontratés

Pér t€ siguruar shérbimet bazé t€ mirémbajtjes né infrastrukturén rrugore, né kuadér té
planifikimit pér blerjen e mjeteve dhe makinerive, éshté paraqitur kérkesa e méposhtme pér
pércaktimin e llojit dhe kategorisé s¢ domosdoshme mjeteve&makinerive, té cilat do t€ pérdoren
né funksion t&€ shérbimeve t& mirémbajtjes sé rrugéve:

Nr Pérshkrimi i mjetit& makinerisé Sasia
Bjellorus

Borépastruese multifunksionale
Kamion dy aksesh/Vetéshkarkues (10t)
Thika té pastrimit t€ borés pér kamionét
Pajisje pér shpérndarjen e kripés
Traktor me zinxhiré 1

N¢€ parashikimin e numrit t€ mjeteve dhe makinerive, jan€ marré né konsideraté disa elemente,si¢
jané gjendja teknike e rrjetit rrugor, largésia dhe gjatésia e tyre, situata e mirémbajtjes dimérore
dhe periodike, si dhe fondi i planifikuar pér periudhén buxhetore 2020 -2022.

N[N|IN|N| W

OO B|W|N|F-
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Kéto mjete pér shkak t& qéllimit t& tyre multifunksional, do té jen€ né€ funksion jo vetém té
Drejtorisé s€ Rrug€ve Rurale, por dhe té€ drejtorive t& tjera pér kryerjen e shérbimeve
publike,menaxhimit e administrimit t€ mbetjeve, mir€émbajtjen e infrastrukturés s€ ujitjes e
kullimit, &tj. Ndérsa pérsa i pérket té dhénave specifike dhe teknike pér secilin nga mjetet dhe
makinerité e mésipérme, do té jené pjesé e komisioneve apo grupeve té punés me specialistét e
fushés pérkatése.

Me urdhrin e prokurimit nr. 614, daté 01.07.2020, nga ana e Titullarit t€ Autoritetit Kontraktor,
€shté ngritur Grupi i1 punés pér pérllogaritjen e fondit limit, hartimin e specifikimeve teknike 1
pérbéré nga: z. B.Sh —Kryetar, z. T.B — Anétar e z. H.A -Anétar.

Né kushtet ¢ mungesés sé publikimeve t€ ¢mimeve pér kété kategori mjetesh&makinerish, grupi
1 punés né pérllogaritjen e vler€s s¢ fondit limit i éshté referuar alternativés sé ¢gmimeve té tregut
(site- internet).

Dokumentet e tenderit jané hartuar me procesverbalin nr. 1, daté 08.07.2020. Né procesverbal
NJP ka listuar kérkesat pér kualifikim pa i argumentuar ato, veprim né€ kundérshtim me nenin 46
té LPP si dhe VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”,
neni 26 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”, pika 2, paragrafi 2, né té
cilin kérkohet qgé:

“Né ¢do rast, hartimi i kritereve pér kualifikim dhe specifikimet teknike duhet té argumentohen dhe té
dokumentohen né njé procesverbal té mbajtur nga personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre”.

Sa mé sipér, ngarkohet me pérgjegjési NjP e ngritur me urdhrin nr. 618, daté 02.07.2020 e
pérbéré nga: z. G.C, z. ET e z. K.E.
Né DT (Kriteret e veganta té kualifikimit) jané kérkuar;
Pika 2.3 Kapaciteti teknik:
1. Operatorét Ekonomik duhet té paragesin njé deklaraté nga Administratori i Shoqéris€, qé
mjetet dhe makinerité, jan€ n€ gjendje té rregullt pune dhe sipas té gjitha specifikimeve teknike
té kérkuara né DT.
2. Operatorét Ekonomik duhet té paragesin njé Garanci 6-mujore pér mjetet/makinerité objekt
kontrate, né€ té cilén té specifikohet mirémbajtja pér secilin mjet.
3. Operatorét Ekonomik duhet té paraqgesin njé Deklaraté pér modelin, kompaniné prodhuese,
vendin e prodhimit pér té gjithé mjetet dhe makinerité objekt furnizimi, duke pérfshiré té dhénat e
méposhtme:
4. Operatorét Ekonomik ofertues duhet té paraqesin katalog pér mjetet objekt i kétij prokurimi,
me qéllim pérmbushjen e specifikimeve teknike dhe standardeve té kérkuara.
e N¢ katalogun pérkatés t€ jeté specifikuar produkti qé &shté paraqgitur né oferté dhe
specifikimet teknike.
e Né¢ katalog duhet té pasqyrohen té dhénat e mjetit, modeli, viti i prodhimit 1 tij si edhe ¢do e
dhéné tjetér teknike.
e (do mjet duhet t€ jet€ 1 shog€ruar me Foto té tij ku tregojné gjendjen aktuale.
5. Pér mjetet, operatori ekonomik duhet té paragesé dokumentacionin si mé poshté:
o Deklaratén doganore té mjetit, e cila vérteton shlyerjen e detyrimeve doganore né R.SH.
o Dokumentacionin e origjinés té mjeteve.

Té¢ gjithé dokumentet duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumenteve té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér

skualifikim.

Né DT (Specifikimet Teknike - Shtojca 10) jané kérkuar;
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Pérshkrimi i té dhénave teknike té mallrave objekt prokurimi té pérshkruara sa mé sakté dhe
né€ ményré té€ ploté, duke krijuar kushte pér konkurrim t€ paanshém e t&€ hapur ndérmjet t& gjithé
kandidatéve e ofertuesve. Kur éshté e mundur, specifikimet teknike duhet t€ pércaktohen né
ményré te till€ g€ t€ kuptohen nga personat me aftési té kufizuara.

Me nr. 3494 Prot., daté 09.07.2020 &éshté plotésuar nga Personi i Autorizuat i Titullarit t&¢ AK,
Njoftimi i kontratés, botuar né Buletin e APP nr. 42 daté 13 Korrik 2020, né faget 40-41/426.
Ankimim pér DT:

Pas publikimit t€ njoftimit t€ kontraté€s né Buletinin ¢ APP-s€, nga ana e “T...” Shpk &shté
paraqitur ankesa pér ndryshimin e specifikés t€ njé mjeti né dokumentet e tenderit.

“T...” Shpk kérkon AK té rishikohet edhe njé heré shtojca 10, Specifikimet teknike dhe
konkretisht pika e fundiz ku kérkohet “Traktor me zinxhir” dhe té ndryshohet né “Traktor me
gomé”.

E para éshté shumé véshtiré té gjendet né ditét e sotme njé traktor me zinxhir, ka shumé pak né
garkullim.

E dyta réndési ka géllimi pér ¢faré do pérdoret dhe njé traktor me gomé 4x4 do ta kryente njésoj
funksionin duke ju pérshtatur terreneve té véshtira.

E treta dhe mé e réndésishme duke u nisur dhe nga arsyet e mésipérme do keté shumé véshtirési
edhe pér pjesé kémbimi se normalisht té dorés sé dyté kané nevojé dhe mé shumé pér shérbime.
Me Urdhrin nr 640 Prot., daté 15.07.2020, znj. Personi i Autorizuar nga Titullari i AK-sé ka
ngritur Komisionin e Shqyrtimit t€ Ankesés, ku dhe urdhérohet pezullimi i procedurés sé
prokurimit deri n€ marrjen e vendimit né lidhje me ankesén, pérfundimtar (z. V. T., z. EN e z.
D. M).

Komisioni i Shqyrtimit t€ Ankesave né bazé t€ vendimit nr. 121 daté 16.07.2020 ka vendosur
mospranimin/refuzimin e ankesés pér ndryshimin e DT.

Proces verbali nr. 2, daté 23.07.2020, Njésia e Prokurimit ka ndryshuar afatet e dorézimit té
ofertave pér procedurén e prokurimit, data e zhvillimit t€ tenderit €shté caktuar 05.08.2020.

Me procesverbalin nr. 3, dat€ 11.08,2020, “Pér verifikimin e ofertave t€ dorézuara nga operatorét
ekonomik né sistemin elektronik”, NJP pas hyrjes né sistemin e APP, ka konstatuar se deri né
orén 10:00 éshté paraqitur vetém 1 oferté.

Zhvillimi i procedurés sé prokurimit: Procedura €shté hapur me procesverbalin nr. 738/8, daté
16.05.2019. Né té kané marré€ pjes€ dhe jané vlerésuar nga KVO sa mé poshté vijon:

Komisioni i Vlerésimit té Ofertave.

Me urdhrin nr. 618, daté 02.07.2020, t€ personit t&€ autorizuar t€ Titullarit t&€ AK, znj. M.O &shté
ngritur KVO e pérbéré nga: z. A.H — Kryetar, z. T...N... e z. K.T Anétar.

NJP ka formuluar/nénshkruar proces verbalin nr. 3, daté 11.08.2020, “Pér verifikimin e ofertave
té dorézuara nga operatorét ekonomik né sistemin elektronik”.

NJP dhe KVO kané formuluar/nénshkruar proces verbalin nr. i, dat€ 11.08.2020, “Pér hapjen e
procedurés s€ prokurimit”, ku pérshkruhet procesi 1 shkarkimit t&¢ dokumentacionit t€ prokurimit
paraqitura né¢ formé elektronike né€ sistemin elektronik.

Komisioni 1 Vlerésimit t€¢ Ofertave me vendimin nr. 36, dat€ 11.08.2020, pas pérfundimit té
procedurés sé shkarkimit t€ dokumenteve, duke gjykuar se i duhej mé shumé se 1 (nj€) dité pune
pér shqyrtimin dhe vlerésimin e ofertave dhe dokumentacionit ligjor t€ paraqitur nga operatorét
ekonomik,vendosi shtyrjen e afatit pér ket€ proceduré né datén 14.08.2020 ora 13:30.

KVO dhe NJP kané formuluar/nénshkruar Procesverbalin nr. 2, daté 14.08.2020, “Pér
shqyrtimin, vlerésimin, kualifikimin si dhe klasifikimin e ofertave t€ prokurimit...”.
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Gjaté késaj periudhe nga ana e Komisionit t€¢ Vlerésimit te Ofertave, gjaté fazés sé vlerésimit té
ofertave, u bé verifikimi i1 t€ dhénave né regjistrin elektronik t€ gjendjes gjyqésore e OE
pjesémarrés né kété proceduré prokurimi.
Komisioni 1 Vlerésimit te Ofertave gjaté procesit t€ vlerésimit, ka vendosur kualifikimin e OE
"T..." Shpk me nr. Identifikimi tatimor NIPT-i, L62030020B me drejtues ligjor znj. A. P, me
ofertén e paraqitur 30,780,000 leké pa Tvsh. Pér sa mé sipér ka dal¢ Vendimi nr. 38, daté
14.08.2020, formuluar/nénshkruar nga KVO.
Né zbatim t€ ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 "Pér Prokurimin publik" (i ndryshuar) si dhe VKM
nr. 914, daté 29.12.2014 "Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik" neni 68, KVO-ja me
nr. 4137 Prot., daté 24.08.2020 &shté formuluar/nénshkruara Raporti Pérmbledhés mbi zhvillimin
e procedurés sé¢ prokurimit me objekt:"Blerje mjetesh dhe makinerish pér mirémbajtjen e
rrugéve”.
Auditimi i ofertés sé OE fitues “T...” Sh.p.k
Nga ana e KVO Kkjo proceduré duhej té anulohej pasi OE pjesémarrés nuk plotéson
kriteret pér kualifikim, pasi pér mjetet, OE “T...” Shpk nuk ka paraqitur dokumentacionin e
kérkuar n€ DT (Kriteret e vecanta té€ kualifikimit) nénpika 7 e Pikés 2.3 “Kapaciteti teknik™, ku
kérkohet:

e Deklaratén doganore té€ mjetit, e cila vérteton shlyerjen e detyrimeve doganore né¢ R.SH.

e Dokumentacionin e origjinés t&€ mjeteve.
Moskryerja e kétij veprimi éshté né kundérshtim me kérkesat e ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006
“Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, referuar:
- nenit 24 “Anulimi i njé procedure prokurimi”, pika nr. 1, germa (¢), ku sanksionet: “Autoriteti
kontraktor anulon procedurén e prokurimit vetém (¢) nése asnjé nga ofertat e paraqitura nuk
pérputhet me kriteret e pércaktuara né dokumentet e tenderit”
- nenit 46 “Kualifikimi 1 ofertuesve”, pika 1, ku sanksionet: “Operatorét ekonomikée, pér té marré
pjesé né procedurat e prokurimit, duhet té kualifikohen, pasi té kené pérmbushur té gjitha
kriteret ..., qé autoriteti kontraktor i vleréson té nevojshme, pér sa kohé gé ato jané né
pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés qé do té prokurohet dhe jo diskriminuese”.
-nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: “Autoriteti kontraktor, né zbatim té pikés 4 té kétij neni,
vleréson njé oferté té viefshme, vetém nése ajo éshté né pérputhje me té gjitha kérkesat dhe
specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e tenderit, pa réné ndesh
me pércaktimet e nenit 54 té kétij ligj .
Sa mé sipér, kualifikimi i padrejté i OE “T...” Shpk né kushtet kur duhej béré anulimi i
tenderit, ka shkaktuar pérdorim té fondeve publike pa ekonomicitet, eficiencé dhe
efektivitet 30,780,000 leké pa Tvsh dhe ngarkon me pérgjegjési anétarét e KVO-sé z. A.H,
z.T.N..ez. K.T.

Pér sa mé sipér, pér kété pjesé éshté paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, daté 16.09.2021 nga subjekti i audituar
me shkresé pércjellése nr. 4207 Prot. daté 23.09.2021 “Dérgim dokumentacionesh” nénshkruar nga z. ET e z.G.C
(z z KE, z AH, z T.N... e z KT nuk kané nénshkruar), Protokolluar né KLSH me nr 448/5 Prot, daté
28.09.2021.

Pretendimi i Subjektit

Observacioni éshté identik me observacionin e paraqitur nga subjekti i audituar me shkresén 3166/21 Prot., daté
23.07.2021 “Dérgim dokumentacioni shpjegues mbi akt konstatimet”, pér Akt Konstatimin nr. 16, daté 16.07.2021
QOéndrimet e Grupit té Auditimit té KLSH-sé:

Grupi i auditimit e ka trajtuar hollésisht kété observacion né Projekt Raport.

Pér arsye se nuk ka fakte dhe prova ligjore té reja kundérshtité e subjektit nuk merren né konsideraté.
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ZBATIM KONTRATE “BLERJE MALLRASH”
Pérsa 1 pérket zbatimi té kontratave pér periudhén e audituar 2018-2020, jané audituar pesé
kontrata, me fond limit 99,466,626 leké, vlera totale e té cilave éshté 97,125,930.40 leké, ose 31
% e vlerés sé kontratave té lidhura. (nga kéto 2 kontrata b&jné pjesé te procedurat e mésipérme,
pér té cilat €shté audituar edhe zhvillimi i procedurés).

Nr Objekti prokuruar Fondi Limit Firma fituese Procedura | Kontrata
Viti 2018

1 Blerje mjetesh dhe makinerish 9,333,333 “0...” Shpk E Hapur 9.275.000

2 Rikonstruksion i shkollés 9 vjecare Mamez 20,523,636 “N...” Shpk E Hapur 20,423,702

3 Rikonstruksion i shkollés se fshatit Fshat 18,447,584 “0...” Shpk E Hapur 17,155,882

4 Rikonstruksion i shkollés se mesme Shtigen 17,842,990 “N...” Shpk E Hapur 17,454,933
Viti 2019

5 Blerje karburanti pér nevoja te Bashkise Kukés 13.600.000 BOEE... & D... Oil E Hapur 13.600.000
Viti 2020

6 Blerje mjete dhe makineri pér mirémbajtjen e rrugéve | 30,900,000 “T..." Shpk E Hapur 30.780.000

7 Restaurim i Iapidarit dhe varrezave te déshmoreve 16.600.000 BOE"L..."K..." E Hapur 16.382.440
TOTALI 127,247,543 125,071,957

I. “Blerje karburanti pér nevoja té Bashkisé Kukés” .Bashkia Kukés:

Mbi zbatimin e kontratés sé lidhur pér vitin 17/04/2019 — 31/12/2019.

Nga t€ dhénat e Drejtorisé sé Financé€s dhe Buxhetit, né lidhje me zbatimin dhe likuidimin e kontratés sé
lidhur me afat Prill 2019 — Dhjetor 2019, konstatohet se:

BOE “E... sh.a dhe D... Oil shpk” ka furnizuar Bashkiné¢ Kuk&s me karburant pér nevoja t€ bashkisé sipas
flet€ hyrjeve né magaziné, faturimin nga OE dhe pagesave t&€ USH pasqyruar né rrjedhé kronologjike si mé
poshté:

M agazina Faturae TVSH Urdhér Shpenzimi
nr. daté sasi| ¢mim vlera| nr. daté sasi| ¢mim vleral nr. daté vleral
30{ 08.05.2019 10000| 166.03 1660300| 846|23.04.2019 10,000 | 166.03| 1,660,300 | 500|25.06.2019| 1,660,300
29(08.05.2019 40000| 167.1 680,400 | 845/18.04.2019| 40,000 | 167.01| 6,680,400 | 557|23.07.2019| 6,680,400

50,000 8,340,700 8,340,700
Burimi Bashkia Kukés
Titulli i Né procesin inventarizues sé& mallit “Karburant” né njésiné e magazin€s né
Gjetjes: Bashkiné Kukés, Titullari i AK nuk ka formuluar urdhér pér ngritjen e komisionit
té inventarizimit t€ mallit, 1 cili pranon mallin sipas specifikimeve t€ kontratés sé
nénshkruar.
Situata: Grupi i auditimit shqyrtoi dokumentacionin e paragitur nga magazina pér té

verifikuar procedurén e daljes s€ mallit dhe u konstatua se, né pérzgjedhjet
rastésore brenda periudhés sé kontratés sé sipérpérmendur, fleté-daljet nuk
shogéroheshin me asnjé dokumentacion justifikues si kérkesé t& njésisé
shpenzuese, urdhér dhe program pune pér konsumin e karburantit, pa fleté
udhétimi, pa autorizim nga titullari pér lé€vizjen e automjetit dhe autorizim pér
shoferét pérkatés.

Né Kontratén e nénshkruar midis AK dhe BOE “E... sh.a dhe D... Oil shpk” né
nenin 6, T€ Drejtat dhe Detyrimet pér AK citohet “Bashkia Kukés né cilésiné e
blerésit duhet qé té pranojé faturén pérkatése tatimore sé bashku me tollonat e
karburantit sipas formés sé miratuar mes paléve”. Gjaté shqyrtimit té
dokumentacionit bashkélidhur urdhér shpenzimeve t€ népunésit zbatues S.M dhe
népunési autorizues B.Sh , me nr. 555 daté, 25.06.2017 dhe 557 23.07.2019
rezulton se né cilésiné e dokumentacionit justifikues €shté vetém fatura tatimore e
“E...” Sha dhe fleté-hyrja né magazin€ e mallit karburant. Ndérkohé qé vihet re
mungesa ¢ tollonave t€ konsumit t&€ naftés dhe parregullsi né numrat rendor dhe

103



Kriteri:

I mpakti:
Shkaku:

Réndésia:
Rekomandim:

datat qé shoqgérojné informacionin e kétyre faturave.

Pika 38, 42,55 t¢ Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011“Pér menaxhimin e aktiveve
né njésité€ e sektorit publik”, i ndryshuar ku cilésohet: Dokumentimi i levizjes sé
aktiveve

“Dalja e aktiveve nga magazina béhet mbi bazén e urdhérdorézimit, fletékérkesés,
planit té shpérndarjes e kartelés limit dhe dokumentohet me fletédaljen ose me
dokument tjetér té njehsuar me té sipas specifikave té aktiveve.”

55Pér hyrjet e mallrave qé qarkullojné pa pagesé né njésité e sektorit publik fleté-
hyrja e plotésuar nga magazina duhet té kete bashkélidhur dokumentacionin
pérkates si: fletédaljen e nénshkruar nga pérfagesuesit e njésisé shpenzuese qé ka
béré dalje mallin; Shkresén e Njésisé pér transferimin e aktiveve, Autorizimin pér
terhegje malli té firmosur nga Népunési Zbatues dhe Népunési Autorizues.

Ligji nr.9936, daté 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén
e Shqipéris€” dhe me pikén 52-59 Veprimet qé kryejné strukturat e Népunésit
Zbatues t€ Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011“Pér menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik”, ku cilésohet: 52.Strukturat e Népunésit Zbatues para
marrjes né dorézim té dokumentave nga personat me pérgjegjesi materiale,
kryejné kontrollin paraprak té tyre. Ky kontroll pérfshin kontrollin e
rregullshmérise sé jashtme, kontrollin nga pikpamja e zbatimit té ligishmérise dhe
kontrollin e saktésisé sé veprimeve aritmetike.

53.Kontrollohet numri rendor i dokumentit, si pér flet¢ hyrje dhe fleté dalje, té
cilat duhet té ndjekin rendin kronologjik dhe té mos kené kapércim numri, té keté
adresén nga vjen dhe kujt i dérgohet malli. Kur konstatohet kapercim i numrit
rendor apo data jo kronologjike, népunési zbatues mban procesverbal me personat
me pérgjegjési materiale, dokumenton dhe sinjalizon cdo parregullsi.

54.Pér hyrjet qé béhen nga blerjet me fondet buxhetore, strukturat pérgjegjése pér
financat duhet té kontrollojné né se fletéhyrja origjinale ka té bashkélidhur
dokumentacionin justifikues pérkatés qé vérteton marrjen né dorézim té aktiveve
sipas kushteve té kontratés si proges verbali i firmosur nga komisioni, fatura e
furnitorit, situacione té shpenzimeve pér investimet, proges-verbal i marrjes né
dorézim té mallit, certifikaté origjinale dhe cilésie, flet¢ analize laboratorike,
garanci malli etj.

58.Béhet kontrolli i artikujve sipas sasisé dhe ¢mimit (sasia dhe ¢mimi gé ka
fatura e furnitorit qgé bén dalje aktivet duhet té jené té njéjta me ato té regjistruara
nga magazineri né fleté-hyrje), kryhen shumézimet dhe nxirret vlera totale e fleté-
hyrjes.

59.Béhet kontrolli i fleté-daljes sé magazinés pér daljet e brendshme me
listéshpérndarjen,

pér ¢do artikull né sasi dhe né vleré té firmosur nga sektori i shérbimit pérkatés.
Si pasojé e mangésive t&€ mésipérme, &shté shkaktuar dém ekonomik né fondet e
Bashkisé Kukés

Neglizhencé e strukturés mbi legjislacionin pér menaxhimin e aktiveve né njésité e
sektorit publik

E Larté.

Nga Bashkia Kukés t& merren masa pér kthimin e vlerés prej 14,537,823 leké pa
Tvsh nga A.P né cilésin€ e Shef.Sekt.Shérb.Publi dhe P.C, né cilésin€ e Shef i
Tatim Taksave, vleré kjo e cila pérfagéson njé dém ekonomik ndaj buxhetit té
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shtetit dhe njésis€ vendore, si rrjedhojé e mungesés s€ dokumentacionit ligjor

justifikues.
Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési: B.Sh — Titullar i AK;
Anétarét e Njésis¢ sé Prokurimit: z. A.P- Shef.Sekt.Shérb.Publi; z.H.M-specialist prokurimi;
znj.M.D- specialist prokurimi; Anétarét e Komisionit t€ nxjerrjes s€ nevojave: z.S.C-Dregj.Drejt
t€ Shérbimeve Publike; z.G.C- Drej.Drejt.Jurid.PP IT; A.P-Shef Sekt.PP; z.A.E-Specidlist i
Shérb Publik; z.Sh.C-Pérgj. Shérb Publik z.S.I-Specialist Shérb Publik; Anétarét i pérdorimit té
aktivit nga magazina:z. A.P- Shef sektori i Shérbim Publik; z. P.Th- Shef i Tatim Taksave; z.
S.M-Drejtori Finances NZ.

[1: “Blerje mjetesh dhe makinerish pér mirémbajtjen e rrugéve”.Bashkia Kukés

- Blerja e makinerive & pajisje éshté kryer sipas kontratés me nr. 67 Prot., daté 02.09.2020 t&
lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukés, té pérfagésuar nga Titullari Z. S.Gj dhe OE
“T...” Shpk me Drejtues Ligjor Znj.A.P. Vlera ¢ kontratés éshté 36,936,000 (tridhjeté e gjashté
milion e nénté qind e tridhjeté e gjashté mijé) leké me Tvsh (30,780,000 leké pa Tvsh). Afdi
zbatimit t€ kontratés &shté pércaktuar periudha kohore 50 dité nga data e lidhjes s€ kontratés, kjo
sipas afatit té pércaktuar né DT t€ tenderit dhe t€ pranuar nga OE né tender.

Me shkresén nr. 18 Prot., daté¢ 19.10.2020 (e nr. 5089/1 Prot., dat€ 19.10.2020 né Bashkiné
Kukés), Administratori i “T...” Shpk, ka kérkuar shtyrjen e afatit t€ dorézimit t€ mjeteve.

Eshté argumentuar kérkesa e sipércituar, pér shkage e rrethana qé nuk varen nga OE, duke gené
né€ kushtet e njé pandemie botérore €shté hasur né véshtirési né€ zbatimin e afatit t€ ekzekutimit t&
kontratés.

Me amandamentin nr. 67/1 Prot., daté 20.10.2020, ¢ lidhur midis AK Bashkia Kukés dhe OE
T...” Shpk éshté shtyré afati 1 realizimit t€ kontratés deri mé daté 29.12.2020.

Me urdhrin nr. 937 Prot., daté 27.11.2020 t€ Titullari t& AK “Pér ngritjen ¢ Komisionit té Pritjes
dhe Kolaudimit t€ mallrave dhe shérbimeve..” &shté ngritur komisioni 1 pérbéré nga:

Z. E.N —KTryetar, z. E.D, z. Z.M, z. Sh.E e z. F.A Anétar.

Me procesverbalin nr. 1, daté 29.12.2020, Komisioni ka kontrolluar makinerit€ dhe pajisjet e
dorézuara nga OE “T...” Shpk né€ daté 29.12.2020.

Komisioni pas verifikimit né vend géndrim dhe né ambientet e Bashkisé Kukés, konstatoi
makinerité dhe pajiget me té dhénat:

1-Fadromé Hidromek: me numér shasie 35B150022;

2-Fadromé New HolL... :me numér shasie NSGH18678;

3-Fadromé NewHolL...: me numér shasie N§GH19973;

4-Kamion Ford Cargo: me numér shasie NBOB13TEDDS5ES2950;

5-Kamion Mercedez-Benz Multifunksional: me numér shasie NMB37532312066680 (Kamioni
katé pa pérdorur 1-thiké bore,2-kripore,3-fshirése rruge);

6-Kamion Ford Multifunksional: me numér shasie NMOB19TEDE6M58500(Kamioni ka t&
papérdorur 1-thiké bore,2-kripore,3-fshirse rruge);

7-Kamion Ford Cargo: me numér shasie NMOB13TEDDKS51106;

8-Traktor me zinxhir me numér serie 28408050417;

Paisje dhe makineri pér Mjetet tip Ford Cargo:

9-Kripore 2 copé

10-Thikeé bore 2 copé.

Né deklaratén pér makinerité Administratori i OE “T...” Shpk, i shpallur fitues; né prokurimin
me objekt: "Blerje mjetesh dhe makinerish pér mirémbajtjen e rrugéve", ka deklaruar nén
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pérgjegjési té ploté se mjetet objekt furnizimi kané€ modelin, prodhuesin dhevendin e prodhimin

sipas tabelés sé méposhtme:

Nr Emérimi i mjetit Sasia Modeli Prodhuesi
1 Fadromé 3 BL 71 VOLVO
2 Kamioné multifunksional 2 AXOR Mecedes-Benz
- Thiké bore
- Kripore
- Fshirése
3 Kamion Vetéshkarkues 2 ML80 IVECO
4 Thiké bore 2 YBM-KB-2500 Yeni Balkan
5 Kripore 2 YBM-TS-2 Yeni Balkan
6 Traktor me zinxhiré 1 605 C Fiat

Konstatohet qé asnjé nga kamionét nuk jané né parametrat sipas

kérkuara nga AK né DT, pasi:
Nga auditimi i dokumentacionit t€ makinerive (Kamion Multifunksional, Kamion Vetéshkarkues €

specifikime teknike té

Eshté kérkuar né DT

Eshté marr né dorézim

Ndryshe nga Specifikimet Teknike

Kamion Multifunksional
Pesha mbajtése: Minimumi 20 ton
M e kondicioner

Kamion Multifunksional:
Mercedez-Benz me numér shasie
NMB37532312066680

Pesha mbajtése: éshté 14 Ton /14010 Kg (25000 — 10990)
Pa kondicioner

Kamion Multifunksional
Pesha mbajtése: Minimumi 20 ton
M e kondicioner

Kamion  Multifunksional: Ford me
numér shasie NMOB19TEDE6M 58500

Pesha mbajtése: éshté 13 ton /13,300 Kg (25000-11700)
Pa kondicioner

Kamion Vetéshkarkues
Peshémbajtja: Minimumi 10 ton
Me kondicioner

Kamion Ford Cargo: me numér shasie
NMOB13TEDDK51106

Pesha mbajtése: 4,4 ton /4420kg
(18000-13580)
Pa kondicioner

Kamion Vetéshkarkues
Peshémbajtja: Minimumi 10 ton
Me kondicioner

Kamion Ford Cargo: me numér shasie
NBOB13TEDD5E52950

Pesha mbajtése:4,4 ton /4420kg
(18000-13580)
Pa kondicioner

Fadromé) konstatohet q€ asnjé prej tyre nuk €shté€ né pérputhje me nén pikat 5, 6 té pikés 2.3
“Kapaciteti teknik” dhe Specifikimet Teknike. OE “T...” Shpk nuk ka sjell asnjé nga makinerité
sipas nenet 8 ¢ 9 Shtojca 16 “Kushtet e Pérgjithshme” t&€ DT dhe nenet 5, 9 11 e 14 t€ kontratés
me nr. 67 Prot., dat€ 02.09.2020
Sa mé sipér nga dorézimi/marrja e makinerive né kundérshtim me kushtet e kontratés dhe DT
nga OFE “T..” Shpk éshté pérfituar padrejtésisht shuma 26,500,000 leké pa Tvsh, duke
shkaktuar dém ekonomik né pérdorimin e fondeve publike.

Pérsa mé sipér ngarkohet me pérgjegjési Komisionit i Pritjes dhe Kolaudimit, i ngritur me
urdhrin nr. 937 Prot, dat€ 27.11.2020 e pérbéré nga: z. E.N, z. E.D, Z.M, z. Sh.E e z. F.A.

Titulli i Gjetjes Diferenca té dukshme né mjete qé jan€ deklaruar nga OE i shpallur fitues né

prokurlmln me objekt: “Blerje mjetesh dhe makinerish pér mirémbajtjen e

rrugéve”, Bashkia Kukés, nga zbatuesi 1 kontratés OE “T...” SHPK, pér zérat
e makinerive&pgjige: 1. Fadromé; 2. Kamioné multifunksional; 3. Kamion

Nga auditimi i dokumentacionit t€ makinerive (Kamion Multifunksional,

Kamion Vetéshkarkues, Fadromé e Traktor me zinxhir€) dhe vézhgimi i tyre
né terren konstatohet q€ asnjé prej tyre (makinerive t€ sipércituar nuk éshté né
pérputhje me nénpikat 5, 6 e Pikés 2.3 “Kapaciteti teknik” dhe Specifikimet
Teknike. OE “T...” Shpk nuk ka sjell asnjé nga makinerité sipas nenet 8 e 9
Shtojca 16 “Kushtet e Pérgjithshme” t€ DT dhe nenet 5, 9 11 e 14 té kontratés

, pér pasojé vlera e kétyre diferencave jané pérfituar padrejt€sisht nga

8:
Vetéshkarkues e 4. Traktor me zinxhire€.
Situata:
me nr. 67 Prot., daté 02.09.2020.
sipérmarrési i punimeve.
Kriteri:

Situacionim mjetesh dhe makinerish jo n€ pérputhje me Specifikimet Teknike,

projekt preventivin dhe deklaratén e OE dhe faktin, veprime té cilat nuk jané
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né pérputhshméri me:

- deklaratén pér makinerité Administratori i OE “T...” Shpk, i shpallur fitues
- nénpikat 5, 6 e Pikés 2.3 “Kapaciteti teknik dhe Specifikimet Teknike.

- nenet 8 ¢ 9 Shtojca 16 “Kushtet e Pérgjithshme” té DT.

-nenet 5,9 11 e 14 t€ kontratés me nr. 67 Prot., daté 02.09.2020.

I mpakti: Si pasojé e mangésive t€ mésipérme, éshté shkaktuar dém ekonomik né fondet
e Bashkisé Kukés.

Shkaku: Neglizhencé nga ana e Komisionit t€ Pritjes dhe Kolaudimit t¢ Mallrave dhe
shérbimeve.

Réndésia: I Larté.

Rekomandime: Nga Bashkia Kukés t€ merren masa pér arkétimin e vlerés prej 26,500,000
leké pa Tvsh nga OE “T...” Shpk, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me
nr. 67 Prot., dat€ 02.09.2020. me objekt : “Blerje mjetesh dhe makinerish pér
mirémbajtjen e rrugéve”, Bashkia Kukés, vleré kjo e cila pérfagéson njé dém
ekonomik ndaj buxhetit t€ shtetit dhe njé€sis€é vendore, si rrjedhojé e
situacionimit t& makinerive & pajisjeve q€ nuk jané né parametrat dhe llojet e
kérkuara/deklaruara..

-ZBATIMI | PUNIMEVE

Né zbatim t€ pikés 4.4 t€ Programit t&€ Auditimit nr. 448/1, daté 26.04.2021, ndryshuar me
shkresén nr. 448/2, dat€ 15.06.2021, nga ana e audituesve t¢ KLSH-sé, u analizuan regjistrat e
investimeve t€ pérfunduara (puné publike) n€ periudhén e auditimit, si mé poshté:

Nr Objekti prokuruar Firma fituese Dt/kontrate | Kontratepa TVSH
1 | Rehabilitim i kanalit ujités kodér - Lume njésia administrative Shtigén Pepa Group 06.11.2018 1,618,874
2 | Rikonstruksion i shkollés 9 vjecare Maméz N... 17.09.2018 20,423,702
3 | Rikonstruksion i shkollés sé fshatit Fshat O... 19.03.2019 17,155,882
4 | Rikonstruksion i shkollés s¢ mesme Shtigen N... 10.09.2018 17,454,933

Viti 2019
1 | Ndértim i terreneve sportive t€ shkollés Shtigen O... 19.12.2019 11,470,467
2 | Reabilitim i Kanalit Ujités Bushat, Nj A Bicaj BE-IS 30.10.2019 11,949,027
3 | Rehabilitim i sistemit t€ ujitjes dhe kullimit Pepa Group 06.07.2019 1,438,181
4 | Rrethimi i L.. fillit t€ mbetjeve inerte Grand Group 610,311
Viti 2020
1 | Rehabilitim i kanalit ujités Shkinak, Leshe, Bushtricé Avduli 01.09.2020 2,415,947
2 | Rehabilitimi i rrugés hyrése pér Varrezat e Déshmoréve ,Murit L... Company 15.01.2021 13,844,961
rrethues,Muzeut,Punim grafike-reklama;Punime plotésuese t€ kompleksit t&
varrezave
3 | Restaurimi lapidarit dhe varrezave t& Déshmoreve t& Atdheut L... Compa 03.10.2020 16,382,440
4 | Rikonstruksion i lapidarit , Kolesjan ,Kukés D... 323,854

Burimi: Bashkia Kukés
Nga kjo analizé, jané pérzgjedhur pér auditim tre objekte né bazé t€ vlerés s€ kontratés, si mé poshté:

Nr | Objekti Kontraktori Vlera e kontratés | Shénime
(meTVSH)
1 Rikonstruksion i shkollés 9 vjecare Maméz”, “N... ” SHPK 24,508,443 Audituar
2 “ Restaurim 1 lapidarit dhe varrezave t¢ Déshmoréve | BOE “L... Company” & “K...” 19,658,928 Audituar
té Atdheut ”, Bashkia Kukés
3 “ Rikonstruksion i shkollés s¢ mesme Shtigen ”, “N...” SHPK 20,945,920 Audituar

1. “Rikonstruksion i shkollés 9 viecare Maméz”, Bashkia Kukés.

Kontratat
Objekti 1 mésipérm &shté kryer sipas kontratés pér puné publike me nr. 57 Prot daté€ 17.09.2018
t€ lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukés, t&€ pérfagésuar nga Kryetari z. B.Sh dhe
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Operatorit Ekonomik “N...” SHPK, me pérfagésues ligjor z. Xh.N., me licenca profesionale
repektive NZ 1981/17. Vlera e kontratés €shté 24,508,443 leké me tvsh. Afati i zbatimit t&
kontratés €shté pércaktuar periudha kohore 120 dité€ nga data e dorézimit t€ sheshit. Me shkresén
nr. 20/1, dat€ 20.11.2018 éshté béré njoftimi nga kontraktori dhe mbikéqyrési i punimeve pér
pezullimin e punimeve pér shkak té temperaturave t€ uléta. Me shkresén nr. 15/1, daté
15.05.2019 éshté béré njoftimi nga kontraktori dhe mbikéqyrési i punimeve pér rifillimin e
punimeve. N& dosje administrohet Amendament kontrate nr. 239/1, daté 28.01.2019 pér shtyrjen
e afatit t€ pérfundimit t& punimeve, sipas té cilit €sht€ miratuar shtyrja e afatit t€¢ pérfundimit té
punimeve deri né datén 14.07.2019.

Pér mbikéqyrjen e punimeve t€ ndértimit, sipas aktit me nr. 54, daté 10.09.2018, &shté lidhur
kontrata pérkatése e kétij shérbimi me OE “L... & Co”, me nr. licence pér mbikéqyrje kolaudim
punimesh MK. 1830/4 dhe me vleré€ t& kontratés s¢ shérbimit 174,000 leké me tvsh.

Pér kolaudimin e punimeve té€ ndértimit, sipas aktit me nr. 17 Prot., daté 08.04.2019, &shté lidhur
kontrata pérkatése e kétij shérbimi me OE “R...” SHPK, me administrator z. F.B, me nr. licence
pér mbikéqyrje kolaudim punimesh MK. 1506/8 dhe me vleré t€ kontratés s¢ shérbimit 77,002
leké me Tvsh.

Objekti €éshté marré pérkohésisht né€ dorézim nga komisioni i ngritur me Urdhrin nr. 290, daté
31.07.2019 t€ Kryetarit t€ Bashkisé z. B.Sh, me pérbérje P.L1, H.S dhe B.A, n€ datén 01.08.2019.

Projektpreventivi

- Pér kété objekt, nuk administrohet né dosje leje ndértimi/leje infrastrukturore/deklarata
paraprake e kryerjes sé punimeve. Pérsa sipér ngarkohet me pérgjegjési, ish-Titullari i
Autoritetit Kontraktor, z. B.Sh.

- Projekti 1 zbatimit €shté hartuar nga Ark. Q.A, Ing. .S, ing. A.D dhe kopja e administruar né
dosjen teknike, nuk éshté miratuar nga titullari i Bashkis€ Kukés, Z. B.Sh.

Zbatimi i punimeve

Nga dokumentacioni 1 véné€ né dispozicion rezulton se punimet kané nisur me daté 24.09.2018
dhe kané pérfunduar me daté 10.07.2019, ose brenda afatit kontraktual t€ pérfundimit té
punimeve, pérfshiré amendamentin e kontratgs.

-Me Urdhér ndryshimin nr. 1, daté 27.05.2019 &shté béré miratimi i1 preventivit t€ ripunuar me
shtesa dhe pakésime dhe me pérdorimin e fondit rezervé. shkresén daté 09.09.2020 sipérmarrési 1
punimeve OE “N...” SHPK, pérfagésues t¢ AK dhe mbikéqyrési i punimeve “L... & Co” Shpk
nga krahasimi i preventivit me faktin, kané njoftuar ndryshime volumesh dhe kané formuluar
“Procesverbalin pér rishikimin e volumeve té projekt preventivit”, i cili €sht€ miratuar nga AK.
Eshté miratuar pérdorimi i fondit rezervé né vlerén 831,145 leké pa TVSH.

- Né zbatim té programit, u shqyrtua dokumentacioni si mé poshté:

1. Projekt i zbatimit, preventivit bazé dhe té ndryshuar,

2. Situacionet pjesore dhe Situacioni pérfundimtar,

3. Libreza e masave,

4. Ditarit t€ punimeve, et].

Zbatimi i Kontratés sé Punimeve “Rikonstruksion i shkollés 9 vjecare Maméz”, Bashkia Kukés

14.Lidhja e kontratés 15.Vlera e kontratés (me tvsh) 24,508,443 leké | 16.Likuiduar deri dt

Nr. 57 Prot daté 17.09.2018 OE fitues “N...” SHPK

17- Situacioni Pérfundimtar 18.Afati i kontratés né dite 19. Zgjatja e kontratés

-Vlera me tvsh 24,508,376 leké Parashikuar 120 dité, Zbatuar 280 dité. Amendament 20/1, daté 20.11.2018,

-Vlera pa tvsh 20,423,702 leké Fillimi punimeve: 24.09.2018 deri né datén 14.07.2019
Pérfundimi punimeve : 10.07.2019

20. Mbikéqyrési i punimeve Licenca Nr: MK | Kontrata nr. 59, daté Likuiduar Pa likuiduar

OE L.. & Co 1830/4 19.09.2018 leké
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21. Kolaudatori i punimeve Licenca Nr: Kontrata nr. 17 Prot., daté Likuiduar Pa likuiduar (.......
OE “R..” SHPK MK 1506/8 08.04.2019 (eeleké) leké)

22.Akt Kolaudimi 23.Akt i marrjes né dorézim dt 01.08.2019 24. Fleté Hyrja Nr... daté ... leké
Daté 19.07.2019 (pér mallrat)

Nga auditimi i situacionit pérfundimtar, projektit dhe preventivit baz€, preventivit t€ rishikuar, si
dhe nga verifikimi né€ terren i punimeve t&€ ndértimit, lidhur me volumet e punés té situacionuara
si dhe atyre t& kryera né fakt, rezultuan diferenca n€ volume apo punime jo té€ kryera n€ pérputhje
me projektin e hartuar nga projektuesi e t€ miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojé dém
ekonomik ndaj buxhetit t€ shtetit dhe njésis€ vendore né vlerén 388,602 leké pa tvsh.

Titulli i Gjetjes Diferenca né volume pér punime t€ deklaruara té kryera né€ objektin

1 “Rikonstruksion i shkollés 9 vjecare Maméz”, Bashkia Kukés, nga zbatuesi
1 punimeve “N...” SHPK, pér z€rat e punimeve ILS, III. 1, IV.7, V.1+7,
V1.5, VIl.4 dhe VI11.13+15.

Situata: Ngaauditimi i realizimit té punimeve né objekt, u konstatua se:
-Ka patur diferenca n€ volume dhe ¢gmime né zérat e punés “FV hekur me
d=8-16 mm”, “Kangjella metalike dekorative pér rrethim”, “FV shtylla
mbajtése pér rrethimin e fushés, 60 x 60 mm me t=2.5 mm”, etj., , pér
pasojé¢ vlera e kétyre diferencave jané pérfituar padrejtésisht nga
sipérmarrési i punimeve.

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo né€ pérputhje me projektpreventivin dhe faktin,
veprime té cilat nuk jané né pérputhshméri me:
- Ligjin nr. 8402, daté¢ 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve t€ Ndértimi”, 1 ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12.
- Udhézimin nr. 3 daté¢ 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve té€ ndértimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.
- Kontratén e sipérmarrjes s€ punimeve sipas aktit me nr. 57 Prot daté
17.09.2018.
- Kontratén e shérbimit t€ mbikéqyrjes sé punimeve sipas aktit me nr. 59,
daté 19.09.2018.
- Kontratén e shérbimit t€ kolaudimit t€ punimeve, sipas aktit me nr. 17
Prot., dat€ 08.04.2019.

Ndikimi/Efekti: Si pasojé e mangésive t&€ mésipérme, &shté shkaktuar dém ekonomik né

fondet e Bashkisé Kukés.

Shkaku: Neglizhencé nga ana e mbikéqyrésit dhe kolaudatorit t€ punimeve né
verifikimin e zbatimit té projekt preventivit.

Réndésia: I mesém.

Rekomandime: Nga Bashkia Kukés t€ merren masa pér arkétimin e vlerés prej 388,602
leké pa tvsh nga OE “N...” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit n€ kontratén
me nr. 57 Prot daté 17.09.2018 me “Rikonstruksion i shkollé€s 9 vjecare
Maméz”, Bashkia Kukés, vleré kjo e cila pérfagé€son njé dém ekonomik
ndaj buxhetit t€ shtetit dhe njésis€ vendore, si rrjedhojé e situacionimit té
punimeve té pakryera.

Lidhur me objektin e mésipérm, éshté observuar me shkresén nr. 49, daté 16.08.2021 nga mbikéqyrési i punimeve
Ing. P.N., si mé poshté:
Pretendimi i subjektit:
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1. Pér zérin e punimeve “FV hekur me d=8-16 mm”, referuar tabelés sé hartuar nga ana juaj, kostatohet se
diferenca ndérmjet sasisé sé situacionuiar 13772 kg me até né fakt 12422 kg éshté 1350kg dhe jo 1550 kg... Pér
zérin “FV hekur me d=8-16 mm”, sasia e preventivuar mé shumé éshté 1352.3 kg. Pér sa sipér, jemi dakord me
konstatimet tuaja.

Qéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i auditimit merr né konsideraté komentet e mbikéqyrésit dhe do t'i reflektojé né tabelén e démit ekonomik.
2. Zéri “Cati me [éndé druri, rrjet teli, karton katrama, tjegulla”. Pér kété pjesé té catisé gjerésia 6.6 m éshté
gjerésia e pjesés né nivelin e xokolit + pjesén e strehés né kuotén +5.70 m, pra mund ¢ jeté ndonjé gabim né
fiksimin e metrit, duke gené se e véshtiré fiksimi i metrit né kuotén +5.70 m...

Qéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i auditimit ka dalé né konkluzion e cituar, duke béré matjen né terren né prani té pérfaqésuesit té
mbikéqyrésit dhe duke marré gjerésiné né xokol sipas faktit dhe gjerésiné e strehés sipas projektit té azhurnuar.
Pérsa sipér, ky pretendim nuk merret né konsideraté.

3. Zéri “FV korimano dérrase me b=12 cm dhe t=4 cm (Analiza 2.241 me ¢mim 36211 leké/m*”. Mendoj se t=4
cm pér korimanon té jeté njé lapsus, pasi nga eksperienca e deritanishme nuk kemi konstatuar korimano me kété
trashési.... Sasité e likuiduara né ml, jané korrekte sipas matjeve né objekt...

Qéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i auditimit sqaron se sipérmarrési dhe mbikéqyrési duhet té kishin kérkuar ndryshimin e korimanos sipas
asaj té vendosur (2 cm) dhe té bénin negocimin e ¢mimit té zérit té ri té punés merr né konsideraté argumentet e
mbikéqyrésit dhe viera e démit ekonomik pér kété zé pune, do té reflektohet né tabelén e démit ekonomik. Pérsa
sipér, ky pretendim nuk merret né konsideraté.

4. Zéri “Suvatim i brendshém + lyerje”. Keni konstatuar sipérfagen 29 m® té pa zbritur né situacionin
pérfundimtar pér hapésirat e dritareve. Nuk éshté aplikuar zbritja, pér faktin se gjerésia e mureve (shpatullave té
dritareve) éshté 50-60 cm dhe gjithé kjo sipérfaqe éshté suvatuar dhe lyer....

QOéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i auditimit sqaron se nga ana joné, pas verifikimit né terren té objektit, éshté llogaritur gjerésia e
shpatullave té dritareve, duke béré zbritjen e 1/3 sé sasisé sé ploté té dritareve. Pérsa sipér, ky pretendim nuk
merret né konsideraté.

5. Zéri “FV mermer pér bazamaké shkalle té brendshme té jashtme ”. Mermerét né hollin e objektit, né momentin
qé éshté dorézuar objekti, kané gené té vendosura. Pas disa ditésh, si rezultat i démtimeve fizike, kéto mermeré
jané hequr dhe ndodhen né zyrén e drejtorit té shkollés.... Né momentin qé objekti do té merret né dorézim
pérfundimisht, kéto mermeré do té jené té vendosura. Pér mermerét e shkalléve té jashtme kemi diferencén 1.8 m*
dhejo 7.2 n?.

QOéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i auditimit sqaron se diferenca prej 7.2 n? éshté sé bashku me shkallét e pa veshura né oborrin e
brendshém. Eshté investitori ai qé do ti ndjeké kéto punime para marrjes né dorézim té objektit (pas pérfundimit
té periudhés sé garancisé) dhe qé do té béjé vierésimin e kétij zéri pune. Pérsa sipér, ky pretendim nuk merret né
konsideraté.

6. Zéri “Kangjella metalike dekorative pér rrethim”. ...Gjatésia e murit éshté 241 ml. Sipérfaqja mesatare e
llogaritur nga ana joné éshté 0.95 m*ml ((1.1 + 0.8)/2), ose 228.93 m? gjithsej, ose 12.07 m? mé e vogél se
diferenca e konstatuar nga ana juaj.

Qéndrimi i grupit té auditimit.

Grupi i auditimit merr né konsideraté dhe do ta reflektojé né tabelén e démit ekonomik.

7. Zéri “FV shtylla mbajtése pér rrethimin e fushés, 60 x 60 mm me t=2.5 mm”. Konstatimi juaj éshté i sakté.
QOéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i auditimit do té evidentojé gjetjen e konstatuar né Raportin Pérfundimtar.

8. Zéri “FV rrjet rrethimi i plastifikuar né lartésiné 5.5 m (komplet fusha)”. Ky proces pune, né kohén qé éshté
dorézuar ka gené i pérfunduarl00%, ose 528 m* Konstatimi juaj éshté korrekt.... Né momentin gé objekti do té
merret né dorézim pérfundimisht, rrjeta e telit e démtuar do té vendoset si¢ éshté pércaktuar né projekt.

Oéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i auditimit evidentojé gjetjen e konstatuar né Raportin Pérfundimtar.

Né ményré t€ pérmbledhur pér két€ investim rezultoi se i jané likuiduar tepér né vlerén
388,602 leké pa tvsh sipérmarrésit t&€ punimeve pér punime té€ pakryera, vler€ kjo e cila pérbén
dém ekonomik ndaj buxhetit t& shtetit dhe njésisé vendore.
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Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési:
1. Z. P.N me detyré mbikéqyrés i kontratés sé€ sipérmarrjes;
2. Znj. R.N me detyré kolaudator i punimeve t€ pérfunduara;

II. “Restaurim i lapidarit dhe varrezave té Déshmoréve té Atdheut”, Bashkia Kukés

Kontratat

Objekti 1 mésipérm &shté kryer sipas kontratés pér puné publike me nr. 60 Prot daté 05.08.2020
té lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukés, té pérfagésuar nga Kryetari z. S.Gj dhe
Bashkimit t€ Operatoréve Ekonomiké “L... Company” SHPK & “K...” SHPK, me pérfaqésues
ligjor z. H.B, me licenca profesionale repektive NZ 7076/1 dhe NZ 5228/7. Vlera e kontratés
éshté 19,658,928 leké me Tvsh. Afati i zbatimit té kontratés éshté pércaktuar periudha kohore 60
dité nga data e dorézimit t& sheshit. Eshté mbajtur Amendamenti nr. 1, daté 11.09.2020 sipas t&
cilit €shté béré shtyrja e kontratés me 25 dité kalendarike.

Pér mbikéqyrjen e punimeve t€ ndértimit, sipas aktit me nr. 62, daté 17.08.2020, &éshté lidhur
kontrata pérkatése e kétij shérbimi me OE “’Xh.N” person fizik, me nr. licence pér mbikéqyrje
kolaudim punimesh MK. 1186/1 dhe me vleré€ t& kontratés sé shérbimit 375,298 leké me Tvsh.
Pér kolaudimin e punimeve t€ ndértimit, sipas aktit me nr. 84 Prot., daté 23.11.2020, &shté lidhur
kontrata pérkatése e kétij shérbimi me OE “J... Project” SHPK, me administrator z. F.B, me nr.
licence pér mbikéqyrje kolaudim punimesh MK. 1504/2 dhe me vleré t&€ kontratés s¢ shérbimit
33,000 leké me Tvsh.

Objekti €shté marré né dorézim né datén 15.12.2020 dhe éshté nénshkruar nga Mbikéqyrési i
punimeve, Grupi i marrjes n€ dorézim (K.A, K.B dhe R.M) dhe Titullari i AK.

Projektpreventivi

- Pér két€ objekt, me shkresén nr. 4022, daté 11.08.2020 t& Bashkisé Kukés &éshté dhéné
Autorizim pér kryerje punimesh.

- Projekti 1 zbatimit &shté hartuar nga Studio “A... Arkitekt” dhe miratuar nga titullari 1 Bashkisé
Kukés, Z. S.Gj, né Néntor 2019.

Zbatimi i punimeve

Nga dokumentacioni 1 véné€ né dispozicion rezulton se punimet kané nisur me daté 17.08.2020
dhe kané pérfunduar me daté 16.10.2020, ose brenda afatit kontraktual t€ pérfundimit té
punimeve.

-Me shkresén daté 09.09.2020 sipérmarrési i punimeve BOE “L... Company” SHPK & “K...”
SHPK, pérfaqésues t&¢ AK dhe mbikéqyrési 1 punimeve “Xh.N” Shpk nga krahasimi i preventivit
me faktin, kané njoftuar ndryshime volumesh dhe kané formuluar “Procesverbalin pér rishikimin
e volumeve t€ projekt preventivit”, i cili €sht€ miratuar nga AK, me punime g€ shtohen/higen
prej 2,434,346/2,438,390 leké pa TVSH.

- U konstatua se ka diferenca né 19 volumet e zérave té situacionuara né krahasim me ato té
miratuara né€ Projekt preventivin e rishikuar. Pér kété veprim ngarkohet me pérgjegjési
mbikéqyrési i punimeve.

- Né zbatim té programit, u shqyrtua dokumentacioni si mé poshté:

1. Projekt i zbatimit, preventivit bazg dhe té ndryshuar,

2. Situacionet pjesore dhe Situacioni pérfundimtar,

3. Libreza e masave,

4. Ditarit t&€ punimeve, et;.

| Zbatimi i Kontratés sé Punimeve “Restaurim i lapidarit dhe varrezave té Déshmoréve té Atdheut”, Bashkia Kukés
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14.Lidhja e kontratés
Nr. 60 Prot daté 05.08.2020

15.Vlera e kontratés (me tvsh) 19,658,928 leké
BOE fitues “L... Company” SHPK & “K...”
SHPK

16.Likuiduar deri dt

17- Situacioni Pérfundimtar

18.Afati i kontratés né dite

19. Zgjatja e kontratés

-Vlera me tvsh 19,655,884 leké

Parashikuar 60 dité, Zbatuar 60 dité. Urdhér ndryshimi nr. 1, daté 11.09.2020,

-Vlera pa tvsh 16,379,904 leké Fillimi punimeve: 17.08.2020 25 dité kalendarike
Pérfundimi punimeve : 16.10.2020
20. Mbikéqyrési i punimeve LicencaNr: MK | Kontrata nr. 62, daté Likuiduar Pa likuiduar
OE Xh.N 1186/1 17.08.2020 leké
21. Kolaudatori i punimeve LicencaNr: Kontrata nr. 84 Prot., daté Likuiduar Palikuiduar (........
OE “Job Project” SHPK MK 1504/2 23.11.2020 (......lek&) leké)
22 Akt Kolaudimi 23.Akt i marrjes né dorézim dt 15.12.2020 24. Fleté Hyrja Nr.... daté .................. leké

Daté 23.11..2020

(pér mallrat)

Nga auditimi i situacionit pérfundimtar, projektit dhe preventivit bazé, preventivit t& rishikuar, si
dhe nga verifikimi né terren i punimeve té€ ndértimit, lidhur me volumet e punés té situacionuara
si dhe atyre t€ kryera né fakt, rezultuan diferenca né volume apo punime jo t€ kryera né pérputhje
me projektin e hartuar nga projektuesi e t€ miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojé dém
ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore n€ vlerén 221,400 leké pa tvsh.

Titulli i Gjetjes

2

Situata:

Kriteri:

Ndikimi/Efekti:

Shkaku:

Réndésia:

Rekomandime:

Diferenca né volume pér punime té deklaruara t€ kryera né objektin
“Restaurim 1 lapidarit dhe varrezave t€ Déshmoréve t€ Atdheut”, Bashkia
Kukés, nga zbatuesi i punimeve “L... Company” SHPK & “K...” SHPK, pér
zérat e punimeve III.1, [11.3 dhe “Punime suvatimi e lyerje” 1+2+5.

Nga auditimi i realizimit t€ punimeve né objekt, u konstatua se:

-Ka patur diferenca n€ volume dhe ¢mime né zérat e punés “Shtresé betoni
C15/20, t=7-10 cm”, “Shtresé betoni C15/20, t=7-10 cm”, “Suvatim mure +
suvatim me grafiato + lyerje me bojé importi”, pér pasojé vlera e kétyre
diferencave jané pérfituar padrejtésisht nga sipérmarrési 1 punimeve.
Situacionimi i volumeve jo né pérputhje me projekt preventivin dhe faktin,
veprime t€ cilat nuk jané n€ pérputhshméri me:

- Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve t€ Ndértimi”, 1 ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12.

- UKM nr. 3 1 daté¢ 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve té€ ndértimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.

- Kontratén e sipérmarrjes s€ punimeve sipas aktit me nr. 60 Prot daté
05.08.2020.

- Kontratén e shérbimit t&€ mbikéqyrjes s€ punimeve sipas aktit me nr. 62,
daté 17.08.2020.

- Kontratén e shérbimit t€ kolaudimit t€ punimeve, sipas aktit me nr. 84
Prot., dat€ 23.11.2020.

Si pasojé e mangésive t€ mésipérme, &shté shkaktuar dém ekonomik né
fondet e Bashkis€¢ Kukés.

Neglizhencé nga ana e mbikéqyrésit dhe kolaudatorit t€ punimeve né
verifikimin e zbatimit t€ projekt preventivit, si dhe t€ grupit t€ marrjes sé
pérkohshme né dorézim.

[ mesém.

Nga Bashkia Kukés t€ merren masa pér arkétimin e vlerés prej 221,400 leké
pa Tvsh nga BOE “L... Company” SHPK & “K...” SHPK, né cilésiné€ e
sipérmarrésit né¢ kontratén me nr. 60 Prot daté 05.08.2020 me objekt
“Restaurim 1 lapidarit dhe varrezave t€ Déshmoréve t€ Atdheut”, Bashkia
Kukés, vler€ kjo e cila pérfagéson njé dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit

112




dhe njésisé vendore, si rrjedhojé e situacionimit t€ punimeve té pakryera.

Lidhur me objektin e mésipérm, ka ardhur observacion me emailin e datés 20.08.2021 nga mbikéqyrési i
punimeve lng. Xh.N, si mé poshté:

Pretendimi i subjektit:

1. Zéri “Prishje shtresa me pllaka granili, sheshet, rrugicat para varrezave”. Né Librezén e masave éshté
paragitur sheshi me nr. 6 me sipérfage 173m? , ndérsa né skicén shoqéruese té librezés, né vizatimin
pérkatés éshté shénuar 137 m?. Nga rikontrolli rezulton se éshté shénuar gabim (lapsus) vlera né vizatim,
ndérsa ajo e shénuar né librin e masave éshté e sakta, e kontrolluar edhe me faktin né objekt.

Oéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i auditimit merr né konsideraté komentet e mbikéqyrésit dhe do t'i reflektojé né tabelén e démit
ekonomik.

Pretendimi i subjektit:

2. Zéri “Shtrese betoni C-15/20 trashésia 7-10 cm”. ...Né dokumentacionin e tenderit té publikuar nga
Bashkia Kukés dhe qé na éshté véné né dispozicion, nuk éshté paraqitur analiza teknike pér zérin “Ndértim
varre té reja me elementé guri dekorativ dhe granit, me shkrimet e simbolet pérkatése”. Pér kété arsye
volumet e betonit té realizuara né objekt né kété pozicion jané marré mé vete, pasi nuk kam patur né
dokumentet e dhéna pér zbatimin e objektit, analiza teknike apo gé té shénohej né relacionin teknik pér kété
detay.

Pér kété arsye volumet e betonit té realizuara jané situacionuar dhe jané kérkuar pér tu paguar nga
investitori, i cili nuk ka patur asnjé kundérshtim apo refuzim pér tu pranuar punimet e kryera (pasi jané
punime té kryera né fakt)...

Qéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i auditimit ka dalé né konkluzion e cituar, duke administruar analizén teknike té zérit té cituar, né té
cilén shtresa e betonit éshté e pérfshiré. Pérsa sipér, ky pretendim nuk merret né konsideraté.

3. Zéri “Mur bla, C-20/25”. Né Librezén e masave, pér 25 varre té reja nuk kané patur bazament betoni
fare dhe pér kété arsye jané ndértuar bazamente té reja si té varreve ekzistuese me trashési 30 cm ku né
keté lartési té bazamentit jané marré né konsideraté edhe ngritjia e bazamenteve né nivelin e sheshit me
gjithé pllaka betoni.

Oéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i auditimit mori né konsideraté komentet e mbikéqyrésit dhe i reflektojé né tabelén e démit ekonomik.

4. Zéri “Quvatimmure + suvatim me grafiato + lyerje me bojé importi”.

- Né Librezén e masave, pér bazamentin e shtatores, pas rikontrollit té Librezés se masave rezultoi se ka
patur nje lapsus dhe éshté marré 2 heré pjesa ballore dhe pjesa mbrapa dhe ka njé diference prej 16,98m? .

- Né pjesén e murit anash obeliskut, kur jane kryer punimet e suvatimit dhe té lyerjes né fazén e I-ré té
punimeve, sheshi para murit ka patur nivel mé té ulét se pjesa tjetér dhe pér kété arsye, kur jané véné
pllakat, éshté béré mbushja rreth 10-12 cm, si dhe jané véné pllakat me trashési 6 cm mbi 3 cm réré. Kjo ka
béré gé lartésia e murit pas shtrimit té pllakave té jeté 20 cm me i ulet né raport me kohen kur nuk ka gené i
shtruar dhe punimet e kryera ne fazén e I-ré jané mbuluar.

Pér kété arsye, nuk ka diferenca né volume dhe nuk jané paguar volume tepér .

- Ne pjesén e murit mbrapa shtatores ku lartésia mesatare éshté marré 1,5m dhe nga matjet e audituesit ka
rezultuarl,3m, pas riverifikimit rezulton se fakti éshté se lartésia e sakté éshté 1,3 m, késhtu qé sipérfaqja
nga 45m? né libreze éshté 39 m> pra njé diferencé 6m?>.

Pér sa mé sipér, né total del se ka njé diference prej (16,98m? + 6m?) = 22,98m?

Oéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i auditimit mori né konsideraté komentet e mbikéqyrésit dhe i reflektojé né tabelén e démit ekonomik.

Né ményré té pérmbledhur pér két€ investim rezultoi se i jané likuiduar tepér né vlerén
221,400 leké pa tvsh sipérmarrésit t&€ punimeve pér punime té pakryera, vleré kjo e cila pérbén
dém ekonomik ndaj buxhetit t& shtetit dhe njésisé vendore.
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Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési:
1. Z. Xh.N me detyré mbikéqyrés i kontratés s€ sipérmarrjes;
2. Z. F.B me detyré kolaudator i punimeve t€ pérfunduara;

I11. “Rikonstruksion i shkollés sé¢ mesme Shtigen”, Bashkia Kukés)

Kontratat

Objekti 1 mésipérm &shté kryer sipas kontratés pér puné publike me nr. 52 Prot daté€ 10.09.2018
té lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukeés, té pérfagésuar nga Kryetari z. B.Sh dhe
Operatorit Ekonomik “N...” SHPK, me pérfagésues ligjor z. Xh. N., me licenca profesionae
repektive NZ 1981/17. Vlera ¢ kontratés &shté 20,945,920 leké me Tvsh. Afati i zbatimit té
kontratés €shté pércaktuar periudha kohore 120 dité nga data e dorézimit té sheshit.

Pér mbikéqyrjen e punimeve t€ ndértimit, sipas aktit me nr. 54, dat€ 10.09.2018, &shté lidhur
kontrata pérkatése e kétij shérbimi me OE “°Xh.N” person fizik, me nr. licence pér mbikéqyrje
kolaudim punimesh MK. 1186/1 dhe me vler¢ té kontratés s¢ shérbimit 195,845 leké me Tvsh.
Pér kolaudimin e punimeve t€ ndértimit, sipas aktit me nr. 17 Prot., daté 08.04.2019, &shté lidhur
kontrata pérkatése e kétij shérbimi me OE “R...” SHPK, me administrator z. F.B, me nr. licence
pér mbikéqyrje kolaudim punimesh MK. 1506/8 dhe me vleré té kontratés s¢ shérbimit 77,002
leké me Tvsh.

Projektpreventivi

- Pér két€ objekt, me shkresén nr. 3663, daté 20.09.2018 t& Bashkisé Kukés &éshté dhéné
Autorizim pér kryerje punimesh.

- Projekti i zbatimit éshté hartuar nga Ing. Xh.N dhe miratuar nga titullari i Bashkisé Kukés, Z.
B.Sh, né Prill 2016.

Zbatimi i punimeve

Nga dokumentacioni 1 véné€ né dispozicion rezulton se punimet kané nisur me daté 21.09.2018
dhe kané pérfunduar me daté 06.01.2019, ose brenda afatit kontraktual t€ pérfundimit té
punimeve.

-Me shkresén daté 09.09.2020 sip€rmarrési i punimeve “N...” SHPK, pérfagésues t&¢ AK dhe
mbikéqyrési 1 punimeve “Xh.N” Shpk nga krahasimi i preventivit me faktin, kané€ njoftuar
ndryshime volumesh dhe kané formuluar “Procesverbalin pér rishikimin e volumeve té projekt
preventivit”, i cili éshté miratuar nga AK. Eshté miratuar pérdorimi i fondit rezervé né vlerén
831,145 leké pa TVSH.

- N€ zbatim t€ programit, u shqyrtua dokumentacioni si mé poshté:

1. Projekt i zbatimit, preventivit bazé dhe t€ ndryshuar,

2. Situacionet pjesore dhe Situacioni pérfundimtar,

3. Libreza e masave,

4. Ditarit t€ punimeve, etj.

Zbatimi i Kontratés sé Punimeve “Rikonstruksion i shkollés sé mesme Shtigen”, Bashkia Kukés

14.Lidhja e kontratés 15.Vlera e kontratés (me tvsh) 20,945,920 leké | 16.Likuiduar deri dt
Nr. 52 Prot daté 10.09.2018 OE fitues “N...” SHPK
17- Situacioni Pérfundimtar 18.Afati i kontratés né dite 19. Zgjatja e kontratés
-Vlera me tvsh 20,943,815 leké Parashikuar 120 dité, Zbatuar 106 dité. Nuk ka
-Vlera pa tvsh 17,453,179 leké Fillimi punimeve: 21.09.2018
Pérfundimi punimeve : 06.01.2019
20. Mbikéqyrési i punimeve Licenca Nr: MK | Kontrata nr. 54, daté Likuiduar Pa likuiduar
OE Xh.N 1186/1 10.09.2018 leké
21. Kolaudatori i punimeve Licenca Nr: Kontrata nr. 17 Prot., daté Likuiduar Pa likuiduar (.......
OE “R..” SHPK MK 1506/8 08.04.2019 (oo leké) leké)
22.Akt Kolaudimi 23.Akt i marrjes né dorézim dt 24. Fleté Hyrja Nr... daté ... leké
Daté 25.04.2019 (pér mallrat)




Nga auditimi i situacionit pérfundimtar, projektit dhe preventivit bazé, preventivit té rishikuar, si
dhe nga verifikimi né terren i punimeve té€ ndértimit, lidhur me volumet e punés té situacionuara
si dhe atyre t€ kryera né fakt, rezultuan diferenca né volume apo punime jo t€ kryera né pérputhje
me projektin e hartuar nga projektuesi e t€ miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojé dém
ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore né vlerén 158,300 leké pa Tvsh.

Titulli i Gjetjes Diferenca né volume pér punime t€ deklaruara t€ kryera né objektin

3 “Rikonstruksion i shkollés s€ mesme Shtigen”, Bashkia Kukés, nga zbatuesi 1
punimeve “N...” SHPK, pér z€rat e punimeve 2a.1, 2c.1+5+8, 2e.1, 2g. 14/15,
3.10/18 dhe 5.2.

Situata: Ngaauditimi i realizimit t€ punimeve né objekt, u konstatua se:

-Ka patur diferenca n€ volume dhe ¢mime né zérat e punés “FV dyer tamburato
MDF me kasé dérrase”, “Mur me tulla t€ plota”, “Plinta e bazamente b/a
monolite C 16/20”, etj,, pér pasojé vlera e kétyre diferencave jané pérfituar
padrejtésisht nga sipé€rmarrési i punimeve.

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo né pérputhje me projekt preventivin dhe faktin,
veprime té cilat nuk jan€ né pérputhshméri me:
- Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve té Ndértimi”, 1 ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12.
- Udhézimin nr. 3 daté¢ 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve té ndértimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3.
- Kontratén e sipérmarrjes s€ punimeve sipas aktit me nr. 52 Prot daté

10.09.2018.
- Kontratén e shérbimit t€ mbikéqyrjes s€ punimeve sipas aktit me nr. 54, daté
10.09.2018.
- Kontratén e shérbimit t&€ kolaudimit té punimeve, sipas aktit me nr. 17 Prot.,
daté 08.04.2019.

Ndikimi/Efekti: Si pasojé e mangésive t€ mésipérme, €shté shkaktuar dém ekonomik né fondet
e Bashkisé Kukeés.

Shkaku: Neglizhencé nga ana e mbikéqyrésit dhe kolaudatorit t€ punimeve né

verifikimin e zbatimit t€ projektpreventivit, si dhe t€ grupit t€ marrjes sé
pérkohshme né dorézim.

Réndésia: [ mesém.

Rekomandime: Nga Bashkia Kukés t€ merren masa pér arkétimin e vlerés prej 158,300 leké pa
Tvsh nga OE “N...” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 52
Prot dat€ 10.09.2018 me “Rikonstruksion i shkoll€s s€¢ mesme Shtigen”,
Bashkia Kukés, vleré kjo e cila pérfagéson njé dém ekonomik ndaj buxhetit té
shtetit dhe njésis€ vendore, si rrjedhojé e situacionimit t&€ punimeve té pakryera.

Lidhur me objektin e mésipérm, ka ardhur observacion me emailin e datés 20.08.2021 nga mbikéqyrési i punimeve Ing.
Xh.N, si mé poshté:

Pretendimi i subjektit:

1. Zéri “Zeri 1+5+8 Suvatim solete + patinim solete + f.v tavan gipsi + lyerje tavani”. Pér kété proces pune kemi sipas
akt konstatimit njé diferencé prej Sm® suvatim solete né katin pérdhe e raportuar mé tepér né situacionin pérfundimtar, e
cila ka ardhur nga pérmasat mé té vogla té marra nga ana e juaj pér klasat né katin pérdhe. Ju vemé né dijeni se ky zé
punimi éshté pér tavanin e katit té paré, jo katit pérdhe, si¢ e keni théné Ju né procesverbal. Pra ¢mimi 3180 leke / m?
éshté llogaritur gabim, pasi tavani i soletes sé katit pérdhe éshté béré suvatimi dhe lyerja e tij, jo patinim e tavan gipsi.
Cmimi i suvatimit té tavanit éshté 800 leké / m? ndérsa i lyerjes me h/mat 2 duar 300 leké/m?. Cmimi total (suvatim +
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Iyerje ) = 1100 leké/m® .

QOéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i auditimit merr né konsideraté komentet e mbikéqyrésit dhe do t'i reflektojé né tabelén e démit ekonomik.
Pretendimi i subjektit:

2. Zéri “F.v tuba multistrade 16 dhe 32 mm”. ...Ju vémé né dijeni se matjet e tubave multistrade jané béré né momentin
e shtrimit para mbulimit me shtresé niveluese me llac cimento. Né vizatim jané paraqitur linja té drejta por né fakt kur
béhet shtrimi i tyre nuk realizohet i drejté, gjé e cila sjell mos saktésiné e gjatésisé sé tubave me gjendjen faktike. Ne
Jjemi té gatshém té béjmé me matjen e linjave té shtrimit té tubave multistrade me detektim sinjalizimi sipas realitetit qé
Jjané shtruar.

Qéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i auditimit mori né konsideraté komentet e mbikéqyrésit dhe i reflektojé né tabelén e démit ekonomik.

Pretendimi i subjektit:

3. Zéri “Plinta e bazamente b/a monolite C-16/20". Né Librezén e masave, éshté llogaritur volumi 24.6 m> ndérsa sipas
akt-konstatimit té béré nga ana juaj éshté llogaritur volumi 21.7 m>. Né llogaritje ju keni referuar numrin e shkalléve
(10 shkallé x 0.32), por késaj llogaritje duhet t’i shtohet dhe sheshpushimi dhe pérmasat reale dalin si né librezé té
masave.

Qéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i auditimit pas shqyrtimit té observacionit sqaron se né rillogaritien e volumit éshté marré né konsideraté edhe
sheshpushimi. Pérsa sipér, pretendimi juaj nuk merret né konsideraté.

Pér zérat e tjeré qé jané konstatuar me diferencé né volume, nuk éshté observuar.

Né ményré té€ pérmbledhur pér két€ investim rezultoi se i jané likuiduar tepér né vlerén
158,300 leké pa tvsh sipérmarrésit t€ punimeve pér punime té pakryera, vleré kjo e cila pérbén
dém ekonomik ndaj buxhetit t& shtetit dhe njésisé vendore.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési:

1. Z. Xh.N me detyré mbikéqyrés i kontratés sé sipérmarrjes;

2. Znj. R.N me detyré kolaudator i punimeve t€ pérfunduara;

2.5 Auditimi i zbatimit té rekomandimeve té 1éna né auditimet e méparshme

Auditimi 1 fundit né Bashkiné Kukés €shté kryer né€ vitin 2017 pér periudhén 01.05.2015
30.06.2017, raporti pérfundimtar dhe rekomandimet jané dérguar me shkresén nr. 774/20 Prot,
daté 31.12.2017. Nga verifikimi 1 dokumentacionit konstatohet se, né pérfundim té€ auditimit
jané rekomanduar gjithsej: 18 masa organizative, 23 masa shpérblim démi me vleré 59,060,641
leké, 10 masa pér eliminimin e efekteve negative té konstatuara né menaxhimin me
ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet t€ fondeve publike dhe 16 masa disiplinore (14 masa pér
punonjésit g€ marrédhéniet e punés rregullohen nga legjislacioni i népunésit civil dhe 2 masa pér
punonjésit g€ marrédhéniet e punés rregullohen nga kodi i punés).

1. Hartimi i Planit té Veprimit dhe respektimi i afatit prej 20 dité pér kthimin e pérgjigjes pér
Zbatimin e rekomandimeve.

Né zbatim t€ ligjit nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t& Larté té
Shtetit”, neni 15, germa j “hartimi i planit t€ veprimit pér zbatimin e rekomandimeve brenda 20
ditéve nga marrja e raportit pérfundimtar té auditimit”, Bashkia Kuké&s ka hartuar Planin e
veprimit pér zbatimin e rekomandimeve 1 cili €shté miratuar me Urdhrin nr. 234, daté 25.01.2018,
dhe éshté dérguar né KLSH me shkresén nr. 233 Prot, daté 25.01.2018 brenda afateve.

2. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes sé njoftimit té raportit té auditimit,
pér_raportimin né KLSH, té ecurisé sé zbatimit té rekomandimeve té léna nga auditimi i

méparshém.
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Né zbatim té ligjit nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t& Larté t&
Shtetit”, neni 30, pika 248, rezulton se Bashkia Kukés nuk ka raportuar né¢ KLSH mbi ecuriné e
zbatimit t€ rekomandimeve t€ dhéna pér pérmirésimin e gjendjes nga auditimi i fundit.

3. Mbi raportimin rrequllisht né Késhillin Bashkiak té ecurisé té zbatimit t& rekomandimeve té
KLSH

Sikurse &shté cituar mé lart, Bashkia Kuk&s ka hartuar planin e veprimit té zbatimit té
rekomandimeve t&€ dérguara nga KLSH i cili €shté miratuar me Urdhrin nr. 234, daté 25.01.2018,
dhe &shté dérguar né KLSH me shkresén nr. 233 Prot, daté¢ 25.01.2018, por ndérkohé nuk ka
raportuar né Késhillin Bashkiak mbi rezultat e zbatimit té kétyre rekomandimeve, veprime kéto
né kundérshtim me ligjin nr. 68/2017, dat€ 27.04.2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore”,
neni 50, pika 5%.

4. Auditimi i zbatimit té rekomandimeve né Bashkiné Kukés

Kontrolli i Larté 1 Shtetit n€ zbatim té pércaktimeve té ligjit nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit t¢ Lart€ t€ Shtetit”, neni 31, pika 3, kryen auditimin e zbatimit té
rekomandimeve n€ funksion t& hartimit t€ raportit vjetor té aktivitetit. Pérkatésisht n€ zbatim té
kétij detyrimi KLSH ka zhvilluar né Bashkiné Kukés auditimin mbi zbatimin e rekomandimeve
si pér Bashkin€ Kukés ashtu edhe pér ish komunat (tani Njésit¢é Administrative) né bazé t&
programit t€ auditimit nr. 1005 Prot, daté 01.09.2018. Nga auditimi 1 zbatimit t€ rekomandimeve
né Bashkiné Kukeés ka rezultuar si mé poshté:

a .Ngal8 masa organizative té cilat jané pranuar plotésisht, jané zbatuar 5 masa, jané né€ proces
zbatimi 11 masa ndérsa 2 masa nuk jané zbatuar.

b. Jané rekomanduar 23 masa pér shpérblim démi me vleré 59,060,641 leké. Nga auditimi
rezultoi se €shté kontabilizuar dhe pasqyruar né llogariné 468-debitoré t€ pasqyrave financiare
vlera prej 16,691,582 leké, ndérsa nuk &shté kontabilizuar n€ bilanc vlera e papranuar nga
Bashkia Kukés prej 42,369,059 leké.

C. Jané rekomanduar 10 masa pér eliminimin e efekteve negative té konstatuara né menaxhimin
me ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet t&€ fondeve publike dhe t€ analizohet vlera 42,505,177
leké.

d. Jané rekomanduar gjithsej 16 masa disiplinore dhe zbatimi i tyre paragitet:

- Pér punonjésit qé€ jané pjes€ e shérbimit civil jané rekomanduar 14 masa disiplinore sipas
parashikimeve t€ ligjit nr. 152/2013, daté¢ 30.05.2013 “Pér népunésin civil”, neni 58. Nga
auditimi rezulton se jané dhéné 13 masa disiplinore “Vérejtje” dhe 1 masé disiplinore “Pezullim
nga e drejta e ngritjes né detyré, pérfshiré rritjen n€ shkallén e pagés deri n€ dy vjet”.

- Pér punonjésit, marrédhéniet e punés s€¢ t& ciléve rregullohen sipas Kodit t€ Punés né
Republikén e Shqipérisé, jané rekomanduar 2 masa disiplinore nga “Vérejtje deri n€ Vérejtje me
paralajmérim pér largim nga puna”. Nga auditimi rezultoi se jané zbatuar t€ 2 kéto rekomandime
pér masa disiplinore.

e. Jané rekomanduar pér IMT-né té vlerésojé shkeljet e konstatuara duke vendosur marrjen e
masave administrative (dénim me gjobé) pér 1 mbikéqyrés punimesh. Nga auditimi rezultoi se
IMT ka vendosur gjobé né vlerén 50,000 leké pér mbikéqyrésin Xh.N.

Nga auditimi 1 zbatimit t€ rekomandimeve pér ish komunat ka rezultuar si mé poshté:

a .Nga7 masa organizative té cilat jané pranuar plotésisht, jané zbatuar 3 masa, jané né proces
zbatimi 3 masa ndérsa 1 masé nuk éshté zbatuar.

8 ““Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit t& raportit t& auditimit, i raporton Kontrollit t& Larté t& Shtetit mbi ecuriné e zbatimit

té rekomandimeve t& dhéna”.

* Ligji nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat ¢ vetéqeverisjes vendore”, neni 50, pika 5, “Pér té gjitha raportet ¢ auditimit t& jashtém, t&
kryera nga Kontrolli i Larté i Shtetit ..., kryetari i njésisé sé vetéqeverisjes vendore pérgatit njé¢ plan veprimi pér zbatimin e rekomandimeve té
raportit t& auditimit dhe raporton rregullisht né késhillin e njésis¢ pér progresin né zbatimin e tij”.
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b. Jané rekomanduar 18 masa pér shpérblim démi me vileré 10,416,834 leké. Nga auditimi
rezultoi se nuk éshté zbatuar asnjé nga kéto masa.

C. Jané rekomanduar 5 masa pér eliminimin e efekteve negative t€ konstatuara né menaxhimin
me ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet t& fondeve publike dhe té analizohet vlera 3,103,646
leké.

d. Jané rekomanduar gjithsgl 14 masa disiplinore dhe zbatimi i tyre paraqgitet:

- Pér punonjésit q€ jané pjes€ e shérbimit civil &shté rekomanduar 1 masé disiplinore sipas
parashikimeve té ligjit nr. 152/2013, daté 30.05.2013 “Pér né€punésin civil”, neni 58. Nga
auditimi rezulton se kjo masé disiplinore &shté zbatuar.

- Pér punonjésit, marrédhéniet e punés s¢ t& ciléve rregullohen sipas Kodit t€ Punés né
Republikén e Shqipéris€, jané rekomanduar 13 masa disiplinore “Vérejtje”. Nga auditimi rezultoi
se jané zbatuar t€ gjitha.

N¢é pérfundim t€ auditimit t€ zbatimit té rekomandimeve né Bashkiné Kuké&s dhe ish komunat,
KLSH i ka dérguar Bashkis€ Kukés shkresat pér zbatimin e rekomandimeve qé nuk ishin zbatuar
deri né momentin e kryerjes s€ auditimit mbi zbatimin e rekomandimeve. M¢ saktésisht, shkresén
nr. 1005/58 Prot, daté 20.12.2018 “Kérkesé pér zbatimin e rekomandimeve t€ 1éna nga KLSH né
auditimin e fundit né Bashkiné Kukés” dhe shkresén nr. 1005/59, daté 20.12.2018 “Kérkesé pér
zbatimin e rekomandimeve té léna nga KLSH né auditimin e fundit né¢ Bashkiné Kukés-ish
komunat”

Rekomandimet qé duhet t€ zbatohen nga Bashkia Kukés jané:

e 2 rekomandime organizative

e Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit t€ marré masa pér evidentimin e ndértimeve pa
leje dhe sipas rastit t€ aplikojé gjoba pér subjektet qé kané shkelur legjislacionin.

e Bashkia Kukés t€ marré masa pér rishikimin dhe anulimin e VKB-ve t€ marra dhe
té pa ekzekutuara pér tjetérsimin e trojeve dhe parcelave ndértimores, si dhe
privatizimin falas t€ banesave sipas klasifikimeve té pércaktuara né€ legjislacion.

e 23 masa pér shpérblim démi me vler€ 59,060,641 leké;

Rekomandimet qé duhet té zbatohen nga Bashkia Kukés pér ish komunat (tani Njésité
Administrative) jané:

e 1 rekomandim organizativ

e Bashkia Kukés, Drejtoria e Financés dhe Buxhetit t€ marrin masa pér zbérthimin e
vlerés prej 12,472,892 leké pér ¢do objekt pér transferimin e vlerés s€ ¢do projekti
apo studimi n€ objektet pér té cilat ka pérfunduar projekti/studimi.

e 18 masa pér shpérblim démi me vleré 13,968,716leké;

5. Niveli i zbatimit té rekomandimeve né Bashkiné Kukés té pércjella me shkresén nr. 1005/58
Prot, daté 20.12.2018

Nga auditimi 1 dokumentacionit té paraqitur nga strukturat e Bashkisé Kukés dhe analizimit nga
grupi 1 auditimit, rezulton si mé poshté:

MASA ORGANIZATIVE

Ngal8 masa organizative té cilat jané pranuar, jané zbatuar 5 masa, jané né proces zbatimi 11
masa ndérsa 2 masa nuk jané zbatuar. Konkretisht masat e pa zbatuara jané:

1.6.1 Rekomandim: T& merren masa nga IMT gé né bashképunim me Zyrén e Urbanistikés t&
evidentojé ndértimet pa leje, duke aplikuar gjoba ndaj subjekteve ndértuese té kundérligjshme me
qéllim mbajtjen nén kontroll, administrimin dhe zhvillimin e territorit, si dhe t€ merren té gjitha
masat e nevojshme dhe té€ ndigen procedurat gjyqésore pér aplikimin dhe vjeljen e gjobave.
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2.16.1 Rekomandim: Nga Bashkia Kukés t€¢ merren masa pér rishikimin dhe anulimin ¢ VKB-
ve t€ marra dhe t€ pa ekzekutuara pér tjet€rsimin e trojeve dhe parcelave ndértimore si dhe
privatizimin falas t€ banesave, ku pér kéto té fundit té pércaktohet kategoria e personave qé e
pérfitojné banesén falas nése jané pjesé e klasifikimit t& pércaktuar né ligj.

MASA PER SHPERBLIM DEMI:

Jané rekomanduar 23 masa pér shpérblim démi me vleré 59,060,641 leké. Nga auditimi rezultoi
se €éshté kontabilizuar dhe pasqyruar n€ llogariné 468-debitoré té pasqyrave financiare vlera prej
16,691,582 leké, ndérsa nuk &shté kontabilizuar né bilanc vlera e papranuar nga Bashkia Kukés
pre 42,369,059 leké.

Masat e marra nga Bashkia Kukés pér arkétimin e vlerés 606,323 leké pér pagesa té paligjshme
nga 8 punonjésit rezultojn€ né proces zbatimi si mé poshté:

Nr. Emér-Mbiemér Detyrimi (né leké)30.06.2017 M betur
1 M.S 27,819 0
2 A.Sh 84,876 95,876
3 V.G 47,275 0
4 P.E 55,713 3,713
5 K.K 199,148 0
6 H.B 177,372 229,372
7 H.H 11,600 11,600
9 L.G 2,520 0
Totali 606,323 340,561

Auditimi 1 KLSH ka llogaritur vlerén e démit deri mé daté€ 30.06.2017, ndérsa nxjerrja e urdhrit
té ekzekutimit nga ana e bashkis€ ka filluar mé daté 12.06.2018, kjo ka sjell qé detyrimet e
personave té rriteshin. Drejtoria e Financés dhe Buxhetit ka aplikuar ndalesat pér vlerén e re té
[logaritur.

Pér zbatimin e kétij rekomandimi mbetet ende 2pér t’u arkétuar shuma 340,561 leké. Gjithashtu
rezulton se punonjésit, A.Sh®, P.E* dhe H.B® jané liruar nga detyra, dhe nga ana e Bashkisé
Kukés nuk jané marré masa lidhur me detyrimin g€ ato kané ndaj bashkisé. Punonjésit K. K 1
éshté hequr masa e arkétimit t€ detyrimeve pas verifikimit t€ béré nga ana e strukturave té
bashkisé né dosjen e personale té punonjésit5 . Pér z. H.H nuk jan€ marré masa pér arkétimin
shumés 11,600 leké, duke mos e béré pjesé e shkresés nr. 296 Prot., daté 12.06.2018 pér zbatimin
e rekomandimit t&¢ KLSH-sé&.

Pér 22 masat e tjera pér shpérblim démi nuk €shté marré asnjé mas€ nga ana e Bashkisé Kukés
pér zbatimin e rekomandimeve t€ KLSH-sé.

Rezulton se nga Drejtoria e Financés dhe Buxhetit dhe Drejtoria Juridike, Prokurimeve Publike
dhe Teknologjisé sé Informacionit né Bashkiné Kukés nuk jané marré masa t€ métejshme dhe
nuk éshté nxjerré urdhri i ekzekutimit né¢ kundérshtim me Planin e Masave t€ miratuar nga
Kryetari 1 Bashkis€ me Urdhrin nr. 234, daté 25.01.2018 pér rekomandimet B. 2.1-vlera pér
arkétim 132,404 leké, B. 3.1-vlera pér arkétim 360,000 leké,dhe B. 4.1-vlera pér arkétim 715,000
lek€. Né pérfundim, pér 23 masa pér shpérblim démi €shté né€ proces vetém rekomandimi B.1.1
pér arkétimin e vlerés 606,323 leké dhe nuk jan€ zbatuar 22 masat e tjera pér arkétimin e vlerés
58,454,318 leké. Rekomandimet e pazbatuara jané:

2.1-Rekomandim: Nga bashkia Kukés té kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur t& gjitha
procedurat e nevojshme pér arkétimin e vlerés 132,404 leké nga 4 punonjé€sit si me poshté;

L iruar nga detyrame Urdhrin nr. 146, daté 06.09.2019
*!Liruar nga detyra me Urdhrin nr. 909, daté 12.11.2020
*?Liruar nga detyra me Urdhrin nr. 644, daté 20.07.2020
% Urdhér nr. 259, daté 26.09.2019
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1-E.H né vleré 40,132 leké.

2-R.Sh né vleré 3,318 leké.

3-B.D né vleré 44,477 1eké.

4-M.C né vleré 44,477 leké.

3.1-Rekomandim: Bashkia Kukés t& marré masat dhe té ndjeké procedurat administrative e
ligjore pér arkétimin e shumés 360,000 leké nga KPVV né ményré solidare sa mé poshté:

1-L.D ish-Drejtor Ekonomik né shumén 120,000 leké.

2-F.T ish-Drejtor i Shérbimeve né shumén 120,000 leké.

3-B.B ish-Drejtor Juridik n€ shumén 120,000 leké.

4.1-Rekomandim: Nga bashkia Kukés té marren masat dhe té€ ndjeké procedurat

administrative e ligjore pér arkétimin e shumés prej 715,000 leké, nga Qendra e Studimeve
Arkeologjike pérfituar tepér pér punime té pakryera.

Pér 12 rekomandime (nga numri rendor 5 deri n€ numrin rendor 16) nuk &shté pranuar nga
Bashkia Kukés démi ekonomik i rekomanduar nga KLSH né vlerén 42, 419,059 leké edhe pasi
KLSH 1 ka ri kérkuar Bashkisé¢ Kukés zbatimin e kétyre rekomandimeve né shkresén nr.
1005/58, daté¢ 20.12.2018 “Kérkesé pér zbatimin e rekomandimeve t€ 1éna nga KLSH né
auditimin e fundit n€ Bashkin€ Kuké&s”

5.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukés té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té€ gjitha
procedurat e nevojshme pér arkétimin e vlerés 1,922,606 leké, nga z. B.Sh, z. LK, z. E.L, dhe
AV.

6.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukés té kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme pér arkétimin e vlerés 4,100,826 leké, nga z. B.Sh, z. A.V, z. HM, dhe
z.E.L.

7.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukés té kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme pér arkétimin e vlerés 398,400 leké, nga z. B.Sh, z. A.V, z. E.L dhe z.
A.E.

8.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukés té kérkohet né€ rrugé ligjore, duke ndjekur t& gjitha
procedurat e nevojshme pér arkétimin e vlerés 2,220,480 leké, nga z. B.Sh, z. A.V, z. A.P, dhe z.
E.L.

9.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukés t&€ kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme pér arkétimin e vlerés 3,650,920 leké, nga z. B.Sh, z. A.V, z. A.P, dhe z.
E.L.

10.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukés t& kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme pér arkétimin e vlerés 2,870,880 leké, nga z. B.Sh.

11.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukés t€ kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té€ gjitha
procedurat e nevojshme pér arkétimin e vlerés 1,485,120 leké, nga z. B.Sh.

12.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukés t€ kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té€ gjitha
procedurat e nevojshme pér arkétimin e vlerés 767,868 leké, nga z. B.Sh.

13.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukés té kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur t&€ gjitha
procedurat e nevojshme pér arkétimin e vlerés 2,206,498 leké nga z. B.Sh, z. A.V, z. A.P, dhe z.
E.L.

14.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukés té kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme pér arkétimin e vlerés 3,280,014 leké, nga z. B.Sh, z. A.V, z. E.L dhe z.
G.C.

15.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukés t€ kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur t& gjitha
procedurat e nevojshme pér arkétimin e vlerés 19,084,914 leké, nga z. B.Sh, z. B.M, z. K.L dhe
z.EL.
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16.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukés t& kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té€ gjitha
procedurat e nevojshme pér arkétimin e vlerés 430,533 leké, nga B.Sh.

17.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukés té kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té€ gjitha
procedurat ¢ nevojshme pér arkétimin e vlerés 389,340 leké me Tvsh, ngaz. L.D, z. A.D, z. F.T,
né cilésing anétar t€ Komisionit t€ Vlerésimit t&€ Ofertave.

18.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 295,076
leké nga operatorét ekonomiké “O...” SHPK e “O...”SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né
kontratén nr. 26 Prot., daté 13.04.2017 me objekt “Ndé&rtimi 1 rrjetit t€ kanalizimeve t€ ujérave té
zeza, lagja Drinas”, Kukés, vleré kjo e cila pérfagéson njé€ penalitetin e pa aplikuar nga ana e
Autoritetit Kontraktor Bashkia Kuk&s ndaj sipérmarrésit t€ punimeve pér vonesa t&€ pa
justifikuara né pérfundimin e punimeve.

19.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés t€ merren masa pér arkétimin e vlerés prej 113,320
leké pa Tvsh nga operatori ekonomik “D...” SHPK, né cil€siné e sipérmarrésit n¢ kontratén nr. 26
Prot., daté 18.05.2016 me objekt “Rikonstruksion i 7 kanaleve ujitése”, Kukeés, vleré kjo e cila
pérfagéson njé dém ekonomik ndaj buxhetit t€ shtetit dhe njésisé vendore si rrjedhojé e likuidimit
té punimeve t€ pakryera né fakt apo prej mos ndryshimit t€ zérave né situacion sipas zé&rit faktit.
19.2-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 359,689
leké nga operatori ekonomik “D...” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit n€ kontratén nr. 26 Prot.,
daté¢ 18.05.2016 me objekt “Rikonstruksion 1 7 kanaleve ujit€se”, Kukés, vleré kjo e cila
pérfagéson njé penalitetin e pa aplikuar nga ana e Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukés ndaj
sipérmarrésit t€ punimeve pér vonesa té pa justifikuara né pérfundimin e punimeve.
20.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés t€ merren masa pér arkétimin e vlerés prej 237,430
leké pa Tvsh nga operatori ekonomik “D...” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén nr. 31
Prot., daté 25.05.2016 me objekt “Ndértimi 1 rrjetit t€ KUZ (segmenti Kukés - Uzin€)”, Kukés,
vleré kjo e cila pérfagéson njé dém ekonomik ndaj buxhetit t€ shtetit dhe njésisé vendore si
rrjedhojé e likuidimit t€ punimeve t€ pakryera né€ fakt apo prej mos ndryshimit t€ zé€rave né
situacion sipas zé&rit faktit.

21.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés t€ merren masa pér arkétimin e vlerés prej 1,775,000
leké pa Tvsh nga operatori ekonomik “G...” SHPK, né cilésin€ e sipérmarrésit n€ kontratén nr.
113 Prot., daté 18.12.2015 me objekt “Mirémbajtje dhe pastrim 1 rrugéve nga débora (15 dhjetor
2015-31 mars 2016)”, Kukés, vleré kjo e cila pérfagéson njé dém ekonomik ndaj buxhetit té
shtetit dhe njésis€ vendore si rrjedhojé e likuidimit t€ punimeve t€ pakryera né fakt.
22.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés té€ merren masa pér arkétimin e vlerés prej 2,700,000
leké pa tvsh nga bashkimi 1 operatoréve ekonomiké “RSM”SHPK &*“O...” SHPK, né cilésiné e
sipérmarrésit né kontratén nr. 36 Prot., daté 17.06.2016 me objekt “Mirémbajtje e rrjetit rrugor
rural t&€ Bashkis¢ Kukés”, Kukeés, vleré kjo e cila pérfaqéson njé¢ dém ekonomik ndaj buxhetit té
shtetit dhe njésis€ vendore si rrjedhojé e likuidimit t€ punimeve t€ pakryera né fakt.
23.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés t€ merren masa pér arkétimin e vlerés prej 9,008,000
leké pa Tvsh nga bashkimi 1 operatoréve ekonomiké “O...” SHPK dhe “V...” SHPK, né cilésiné e
sipérmarrésit né kontratén nr. 78 Prot., dat€ 30.11.2016 dhe kontratén shtesé€ sipas aktit me nr. 23
Prot, me objekt “Mirémbajtje dhe pastrim i rrugéve nga débora”, Kukés, vleré kjo e cila
pérfagéson njé dém ekonomik ndaj buxhetit t€ shtetit dhe nj€sis€ vendore si rrjedhojé e likuidimit
té punimeve té pakryera né fakt.

6. Niveli i zbatimit té rekomandimeve pér ish komunat (Njésité Administrative) té pércjella me
shkresén nr. 1005/59 Prot, daté 20.12.2018

Rekomandimet qé duhet t€ zbatohen nga Bashkia Kukés pér ish komunat (tani Njésité
Administrative) jané:

121



MASA ORGANIZATIVE

Bashkia Kukés, Drejtoria e Financé€s dhe Buxhetit t€ marrin masa pér zbérthimin e vlerés prej
12,472,892 leké pér ¢do objekt pér transferimin e vler€s s€ ¢do projekti apo studimi né€ objektet
pér t€ cilat ka pérfunduar projekti/studimi.

MASA PER SHPERBLIM DEMI

KLSH i ka ri kérkuar Bashkis¢ Kukés zbatimin e 18 rekomandimeve (masa pér shpérblim démi)
né vlerén 13, 968,716 leké né shkresén nr. 1005/59, daté 20.12.2018 “Kérkesé pér zbatimin e
rekomandimeve té léna nga KLSH né auditimin e fundit né Bashkiné Kukés-ish komunat”. Nga
auditimi rezulton se asnjé nga kéto rekomandime nuk €shté zbatuar. Rekomandimet qé nuk jané
zbatuar jané:

1.1-Rekomandimi:Bashkia Kukés té marré masat dhe t€ ndjeké procedurat administrative dhe
ligjore pér arkétimin e shumés 4,187,150 leké t& pérfituar padrejtésisht nga punonjésit e
administrat€s dhe ish Kryetarét e komunave sipas shumave pérkatése t€ paragitura né tabelat e
trajtuara né pikén 3/d t€ Projekt raportit t€ auditimit.

2.1-Rekomandimi: Bashkia Kukés té marré masat dhe t€ ndjeké procedurat administrative dhe
ligjore pér arkétimin e shumés 170,000 leké e pérfituar padrejtésisht nga:

1. z. A.K —ish Kryetar i Komunés Bicaj, shuma 40,000 leké;

2.z. A.D —ish Kryetar i Komunés Ujmisht, shuma 120,000 leké;

3. z. A.Sh—ish Kryetar i Komunés Kalis, shuma 10,000 leké.

3.1-Rekomandimi: Bashkia Kukés té¢ marré masat dhe t€ ndjeké procedurat administrative dhe
ligjore pér arkétimin e shumés 135,000 leké nga punonjésit e ish komunave Kalis dhe Ujmisht,
pérfituar me pa t€ drejté té shpérblimit, sipas tabelave té paraqitura né pikén 3/d t€ raportit té
auditimit.

4.1-Rekomandimi: Bashkia Kukés t&€ marré masat dhe t€ ndjeké procedurat administrative dhe
ligjore pér arkétimin e shumés 184,080 leké nga qiradhénésit t€ evidentuara né tabelat e
paraqitura n€ pikén 3/d t€ raportit t& auditimit.

5.1-Rekomandimi: Bashkia Kukés té€ marré masat dhe té ndjeké procedurat administrative dhe
ligjore pér arkétimin e shumés 2,199,400 leké pérkatésisht:

1. z. K.Gj, 1sh Kryetar Komune, shuma 1,099,700 lekg;

2. z. LD, ish Pérgjegjés Finance, shuma 1,099,700 leké.

6.1-Rekomandimi: Bashkia Kukés té marré masat dhe t€ ndjeké procedurat administrative dhe
ligjore pér arkétimin e shumés 457,600 leké nga z. I.D, ish Pérgjegjés Finance, né cilésiné e
Népunésit Zbatues.

7.1-Rekomandimi: Bashkia Kukés té¢ marré masat dhe t€ ndjeké procedurat administrative dhe
ligjore pér arkétimin e shumés 409,100 leké pérkatésisht nga:

1. z. D.N, ish Kryetar Komune, shuma 204,550 leké;

2. z. R.B, ish Pérgjegjés Finance, shuma 204,550 leké.

Rekomandimi i mésipérm nuk éshté pranuar nga Bashkia Kukés.

8.1-Rekomandimi: Bashkia Kukés té marré masat dhe té ndjeké procedurat administrative e
ligjore pér arkétimin e shumés 967,200 leké pérkatésisht:

1. z. AK, ish Kryetar Komune, né cil€sin€ e kryetarit t€ AK e NA, shuma 193,440 leké;

. LM, ish P/Finance, né cil€sin€ e népunésit zbatues, shuma 193,440 leké;

. Y.G, ish specialist shérbimesh, si anétar komis. mbik&qyrés, shuma 193,440 leké;

. B.H, ish mirémbajtés, si anétar komis. mbikéqyrés, shuma 193,440 leké;

. A.G, ish teknik komune, si anétar komis. mbikéqyrés, shuma 193,440 leké;
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9.1-Rekomandimi: Bashkia Kukés t¢ marré masat dhe té ndjeké procedurat administrative e
ligjore pér arkétimin e shumés 60,000 leké n€ ményré solidare nga KPVV pérkatésisht nga:

1. z. L.A, ish P/Finance, shuma 20,000 leké;

2. z. H.I, anétar, shuma 20,000 leké;

3. z. O.L, anétar, shuma 20,000 leké;

10.1-Rekomandimi: Bashkia Kukés té marré masat dhe t€ ndjeké procedurat administrative dhe
ligjore pér arkétimin e shumés 396,000 leké pérkatésisht nga:

1. z. A.D, ish Kryetar Komune, shuma 198,000 lek¢;

2. z. 1.D, ish Pérgjegjés Finance, shuma 198,000 leké.

11.1-Rekomandimi: Bashkia Kukés té marré masat dhe t€ ndjeké procedurat administrative dhe
ligjore pér arkétimin e shumés 574,600 leké pérkatésisht nga:

1. z. A.D, ish Kryetar Komune, shuma 287,300 leké;

2. z. 1.D, ish Pérgjegjés Finance, shuma 287,300 leké.

12.1-Rekomandimi: Bashkia Kukés t& marré masat dhe té ndjeké procedurat administrative dhe
ligjore pér arkétimin e shumés 72,000 leké pérkatésisht nga:

1. z. A.D, ish Kryetar Komune, shuma 36,000 leké;

2. z. 1D, ish Pérgjegjés Finance, shuma 36,000 leké.

13.1-Rekomandimi: Bashkia Kukés t& marré masat dhe té ndjeké procedurat administrative dhe
ligjore pér arkétimin e shumés 83,333 leké pérkatésisht nga:

1. z. F.S, ish Pérgjegjés Finance, shuma 27,778 leké;

2. z. N.L, ish P/Ndihmés, shuma 27,778 leké;

3.z. M.L, ish P/ZMMT e Urbanistikés, shuma 27,778 leké.

14.1-Rekomandimi: Té& béhet kontabilizimi dhe té ndigen t€ gjitha procedurat ligjore pér
shpérblimin e démit n€ vlerén 145,800 leké nga punonjésit pérkatésisht:

1. z. A.D vlera 29,160 leké;

2.z. A.C vlera 29,160 leké;

3. z. LM vlera 29,160 leké;

4. z. HK vlera 29,160 leké;

5.z. A.Pvlera29,160 leké;

15.1-Rekomandimi: Bashkia Kukés t€ marré t€ gjitha masat duke ndjekur procedurat ligjore pér
arkétimin e vlerés 375,571 leké nga personat e evidentuar né anekset nr. 1,2,3,4,5,6,7
bashkélidhur raportit t€ auditimit.

16.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés pér ish Komunén Malzi, t€ merren masa pér arkétimin
e vlerés prej 481,696 leké pa tvsh nga operatori ekonomik “O...-Shpk” né cilésin€ e sipérmarrésit
n€ kontratén nr. 114 Prot, dat€¢ 11.07.2014 me objekt “Rikonstruksion i kanaleve ujités dhe
yjésjellésve, Komuna Malzi”, Kukés, vleré kjo e cila pérfagéson njé dém ekonomik ndaj buxhetit
té shtetit dhe njé€sive vendore si rrjedhojé e likuidimit t€ punimeve t€ pakryera né€ fakt apo prej
mos ndryshimit t€ zérave né situacion sipas zé€rit faktik.

17.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés pér ish Komunén Topojan, t€ merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 934,986 leké pa Tvsh nga operatori ekonomik “Xh...-Shpk” né cilésiné e
sipérmarrésit n€ kontratén nr. -, daté 22.12.2014 me objekt “Hidroizolim tarrace, shkolla
Xhaferraj”, Topojan, vleré kjo e cila pérfagéson njé dém ekonomik ndaj buxhetit t& shtetit dhe
njésive vendore si rrjedhojé€ e likuidimit t€ punimeve té pakryera né fakt apo prej mos ndryshimit
té zérave né situacion sipas zérit faktik.

18.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés pér ish Komunén Topojan, t€ merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 2,135,200 leké pa Tvsh nga operatori ekonomik “Xh...-Shpk” né cilésiné
e sipérmarrésit né kontratén nr. -, daté¢ 20.12.2014 me objekt “Mirémbajtje rruge komunale”,
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Topojan, vleré kjo e cila pérfagéson njé dém ekonomik ndaj buxhetit t€ shtetit dhe njésive
vendore si rrjedhojé e likuidimit t& punimeve t€ pakryera né fakt.

7. Puna e Drejtorisé sé Auditimit té Brendshém lidhur me ndjekjen e zbatimit té rekomandimeve
té léna nga KLSH

Drejtoria e Auditimit t&€ Brendshém né Bashkiné Kukés né zbatim t€ detyrave g€ i lindin nga
pércaktimet e ligjit nr. 114/2015, daté 22.10.2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin
publik”, si dhe Manualit t¢ Auditimit t¢ Brendshém i ka dérguar katér shkresa strukturave
pérgjegjése né bashki duke kérkuar informacion dhe dokumentacion justifikues mbi nivelin e
zbatimit t€ rekomandimeve té 1éna nga KLSH né auditimin e fundit né Bashkiné Kukés dhe Ish-
Komunat, pérkatésisht, si mé& poshté:

e Shkresa nr. 875 Prot., daté 17.10.2019 dhe shkresa nr. 876 Prot., daté 17.10.2019
drejtuar Drejtoris€ s€ Financés dhe Buxhetit dhe Drejtorisé Juridike, Prokurimeve
Publike & IT;

o Shkresa nr. 862 Prot., daté 23.09.2020 drejtuar Drejtoris€ sé Financés dhe Buxhetit,
Drejtorisé Juridike, Prokurimeve Publike & IT, si dhe Drejtorisé s€ Menaxhimit té
Burimeve Njerézore;

o Shkresa nr. 1054 Prot., daté 17.11.2020 drejtuar Drejtorisé s€ Financés dhe Buxhetit,
Drejtorisé Juridike, Prokurimeve Publike & IT, si dhe Drejtorisé s€ Menaxhimit t&
Burimeve Njerézore;

o Shkresa nr. 6311 Prot., daté 21.12.2020 dregjtuar Drejtorisé Juridike, Prokurimeve
Publike & IT, si dhe Drejtoris€¢ s¢ Menaxhimit t€ Burimeve Njerézore.

o Shkresa Nr. 1196 Prot., daté 20.12.2019 Drejtoria e Auditimit t€ Brendshém, Kukés ka
dérguar akt-verifikimet nr. 1 dhe nr. 2, daté 20.12.2019, Drejtorisé e Financés dhe
Buxhetit, si dhe Drejtorisé Juridike, Prokurimeve Publike & IT, Bashkia Kukés, akt-
verifikime t€ mbajtura né zbatim t€ programit t€ angazhimit nr. 674 Prot., daté
26.09.2019 né lidhje auditimin e ushtruar né Drejtorin€ e Financés dhe Buxhetit pér pikén
e programit mbi zbatimin e rekomandimeve té KLSH-sé té 1éna nga auditimi i
méparshém pér Bashkin€é Kukés dhe Ish-Komunat.

8. Statusi aktual rekomandimeve té léna né auditimin e fundit (auditimin e zbatimit té
rekomandimeve)

Sa trajtuar mé sipér lidhur me zbatimin e rekomandimeve té 1€éna nga KLSH né auditimin e
fundit né Bashkiné Kukés rezulton se:

2 rekomandime organizative rezultojné ende t€ pa zbatuara

e Nga auditimi i dokumentacionit t¢ IMT-s€, lidhur me zbatimin e rekomandimit pér
evidentimin e ndértimeve pa leje dhe aplikimin e gjobave rezulton se jo pér t€ gjitha
ndértimet pa leje té identifikuara jané aplikuar gjoba né zbatim t& dispozitave ligjore.™

e Nga Bashkia Kukés nuk jané marré masa pér anulimin e VKB-ve t€ pa ekzekutuara deri
n€ momentin e kryerjes sé€ auditimit n€ vitin 2018, pér tjetérsimin e trojeve dhe parcelave
ndértimore.

Nga 11 rekomandimet qé né auditimin e zbatimit t& rekomandimeve jané vlerésuar si né proces
zbatimi kemi:

1. Rekomandimi mbi analizimin e debitoréve, dhe marrjen e masave pér té rritur arkétimin e
detyrimeve mund té konsiderohet i zbatuar pasi nga ana e DTTV regjistrat e debitoréve mbahen
t€ plota edhe né rrugé elektronike edhe né dokumente fizike. Gjithashtu DTTV ka ndjekur hapat

**Ligji nr. 107/2014, daté 31.07.2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, neni 52.
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ligjor pér arkétimin e detyrime, trajtuar mé hollésisht né auditimin té ardhurave dhe hapat e
marra pér uljen e borxhit.
2. Rekomandimi mbi likuidimin e detyrimeve pér sigurimet shoqérore éshté ende né proces
Zbatimi. Detyrimi i konstatuar nga auditimi né vitin 2018 ka gené né vlerén 46,689,439 leké,
ndérsa nga raportimi i béré né MFE pér detyrimet né fund té vitit 2020, zEri paga dhe sigurime
shogérore paraqitet né vlerén 41,722,255 leké, trajtuar mé hollésisht né ¢€shtjen e detyrimeve té
prapambetura.
3. Rekomandimi mbi ndjekjen e procedurave ligjore pér arkétimin e vlerés 4,150,000 leké, gjoba
té vendosura nga IMT é&shté né proces zbatimi. Rezulton se hapi i vetém g€ &shté marré nga
Bashkia Kukés pér arkétimin e gjobave €&shté dérgimi i list€s sé kundérvajtésve Zyrés
Pérmbarimore Kukés me shkresén nr. 3602 Prot., dat€ 13.09.2018 dhe nuk jan€ ndjekur hapat e
tjera.
4. Rekomandimi pér krijimin e regjistrave manual dhe elektronik pér regjistrimin e subjekteve
dhe familjaréve éshté zbatuar. DTTV ka krijuar regjistrat pérkatés pér administrimin e taksave
dhe tarifave, trajtuar mé hollésisht né auditimin e t€ ardhurave.
5. Rekomandimi mbi arkétimin e debitoréve éshté né proces zbatimi.
6. Rekomandimi mbi likuidimin e detyrimeve t€ prapambetura rezulton né proces zbatimi.
7. Rekomandimi mbi kryerjen e prokurimeve me vlera té€ vogla éshté né proces zbatimi.
8. Rekomandimi mbi procedurat e transferimit té listave t€ pronave té ish komunave né€ pronési
t¢ Bashkis€¢ Kukés, &shté né proces zbatimi. Nga Drgtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe
Zhvillimit té Territorit u paraqitén dokumente lidhur me pérfundimin e procesit té transferimit té
pronave pér Njésiné Administrative Shtigen dhe pér Njésit€é Malzi, Surroj, Topojan dhe Grykeé-
Caje ka filluar procesi pér regjistrimin e pronave konform dispozitave ligjore né fuqi.
9. Rekomandimi pér ngritjen e grupeve t€ punés pér identifikimin e sipérfageve qé zéné
ngrehinat e tubacionet e subjekteve HEC-e me qéllim lidhjen e kontratave t€é qirasé pér
shfrytézimin e sipérfageve, rezulton se rekomandimi éshté né proces zbatimi. Jané ngritur grupet
e punés me urdhrat nr. 222, daté 31.05.2018, nr. 253, dat€ 02.07.2018 dhe urdhér nr. 301, daté
03.08.2018 pér té béré verifikimin e aktivitetit t€ subjekteve q€ ushtrojné aktivitet né nxjerrjen
dhe grumbullimin e rezervave minerale dhe subjekteve q€ prodhojné dhe tregtojné energji.
Lidhur me vijimésin€ e zbatimit t€ kétyre urdhrave nga strukturat e Bashkisé Kukés nuk u
paragit dokumentacion nése kéto grupe kané kryer inspektime dhe verifikime né terren né€ zbatim
té urdhrave, nuk u paraqitén proces verbale apo akte t€ tjera t€ mbajtura nga grupet e punés.
10. Rekomandimi mbi rritjen e eficiencés né shpenzimet publike duke zhvilluar procedura
prokurimi né pérmbushje me kriteret ligjore éshté né proces zbatimi.
11. Rekomandimi lidhur me monitorimin e vazhdueshém t€ investimeve nga Bashkia Kukés
&shté né proces zbatimi.
Titulli i gietjes 1: Niveli i zbatimit té rekomandimeve pér masa organizative, masa shpérblim
démi dhe masave disiplinore.
Nga auditimi mbi nivelin e zbatimin té rekomandimeve t€ 1éna nga KLSH né auditimin e fundit
né€ Bashkiné Kukés rezulton se:

e Nuk &shté marré asnjé masé pér zbatimin e 22 rekomandimeve pér shpérblim démi né

vlerén 58,454,318 leké ndérsa &shté né proces vetém zbatimi i 1 rekomandimi pér
arkétimin e vlerés 606,323 leké;
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e Nga 11 rekomandimet qé né auditimin e zbatimit t& rekomandimeve® jané vlerésuar si né
proces zbatimi jané zbatuar vetém 2 dhe mbeten ende né proces zbatimi 9 rekomandimet
etjerag;

e 2rekomandime organizative nuk jané zbatuar ende.

Ndérsa lidhur me zbatimin e rekomandimeve t€ léna nga KLSH né auditimin e fundit né
Bashkiné Kukés-ish komunat rezulton se:

e Nuk &shté marré asnjé mas€ pér zbatimin e 18 rekomandimeve pér shpérblim démi né
vlerén prej 13,968,716 leké;

e Nuk &shté zbatuar masa organizative lidhur me zbérthimin e vlerés prej 12,472,892 leké
nga Drejtoria Ekonomike dhe e Financés pér ¢do objekt né zbatim t& kérkesave té
standardit pér transferimin e vlerés t€ ¢do objekti t€ cilit i ka pérfunduar projekti;

e Nuk éshté kryer auditim tematik nga Njésia e Auditimit t€ Brendshém né Njésiné
Administrative Arrén (ish Komuna Arrén).

Situata:Nga 11 rekomandimet né proces zbatimi jané zbatuar vetém 2 dhe jané ende né proces
Zbatimi 9 rekomandimet e tjera.

Nga strukturat e Bashkisé Kukés nuk jané marré pér zbatimin e 23 rekomandime pér shpérblim
démi. Eshté né proces vetém rekomandimi pér arkétimin e vlerés 606,323 leké dhe nuk jané
zbatuar 22 masat e tjera pér arkétimin e vlerés 58,454,318 leké.

Mbi zbatimin e rekomandimeve té 1éna nga KLSH né auditimin e fundit né Bashkiné Kukés-ish
komunat, nuk jané marré masa pér zbatimin e 18 rekomandimeve pér shpérblim démi né vlerén
prej 13,968,716 leké, Njésia e Auditimit t€ Brendshém nuk ka kryer auditim tematik né Njésiné
Administrative Arrén dhe nuk éshté béré zbérthimi i1 vlerés prej 12,472,892 leké nga Drejtoria
Ekonomike dhe e Financés pér ¢do objekt né€ zbatim té kérkesave t€ standardit pér transferimin e
vlerés.

Kriteri:Mos zbatimi i rekomandimeve té léna nga KLSH é&shté né shkelje té pércaktimeve té
ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2914 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollin t&€ Larté té
Shtetit”, nenit 15, germa j dhe nenit 30 pika 2.

| mpakti:Mos zbatimi i rekomandimeve té 1éna nga KLSH né auditimin e fundit t& kryer né
Bashkiné Kukés ka sjellé mungesé t€ ardhurash nga mos shpérblimi 1 démit né vlerén 58,454,318
leké pér Bashkin€ Kukés dhe né vlerén 13,968,716 leké pér ish komunat.

Shkaku:Strukturat pérgjegjése né Bashkiné Kukés duke filluar nga z. B.Sh me Detyré ish
Kryetar i Bashkisé Kukés dhe z. S.Gj me detyré Kryetar 1 Bashkis¢ Kukés nuk kané nxjerré
urdhrat e nevojshme pér zbatimin e rekomandimeve t¢ KLSH-sé. Ndérsa edhe né rastet kur kéto
urdhra jané nxjerr€ ato jané zbatuar pjesérisht (Urdhér pér arkétimin e vierés 606,323 leké pér
pagesa té paligjishme nga 8 punonjés) apo nuk kané gjetur zbatim (Urdhrat nr. 222, daté
31.05.2018, nr. 253, daté 02.07.2018 dhe nr. 301, daté 03.08.2018 pér té béré verifikimin e
aktivitetit té subjekteve qé ushtrojné aktivitet né nxjerrjen dhe grumbullimin e rezervave minerale
dhe subjekteve gé prodhojné dhe tregtojné energji).

Réndésia:E larté

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisé Kukés t€ analizojé me strukturat e bashkisé si dhe né
Késhillin Bashkiak mos zbatimin e ploté té rekomandimeve t¢ KLSH té dérguara me shkresat nr.
1005/58 Prot, daté 20.12.2018 pér Bashkiné Kuké&s dhe shkresén nr. 1005/59 Prot, daté
20.12.2018 pér ish-Komunat (sot Njésit€ Administrative), si dhe t€ marré masa pér nxjerrjen e
urdhrave pérkatés dhe hartimin e planeve specifike t€ punés pér:

SSshkresanr. 1005/58 Prot, daté 20.12.2018 “Kérkesé pér zbatimin e rekomandimeve t¢ 1éna nga KLSH né auditimin e fundit n¢ Bashkiné
Kukés”.
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e Zbatimin e 22 rekomandimeve pér shpérblim démi né vlerén 58,454,318 leké;
e Zbatimin e 9 rekomandimeve organizative qé jané nxjerré urdhrat pérkatés por rezultojné
ende né proces zbatimi;
e Zbatimin e 2 rekomandimeve organizative qé ende nuk jané zbatuar;
e Zbatimin ¢ 18 rekomandimeve pér shpérblim démi né vlerén prej 13,968,716 leké pér
Njésité Administrative.
Né ményré tabelore té dhénat paraqiten né pasqyrén Aneks 5/1, bashkélidhur Raportit té
Auditimit

2.6 Mbi planifikimin dhe zhvillimin eterritorit

Mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit

Vlerésim me zgjedhje i proceseve administrative né fushén e planifikimit dhe zhvillimit té
territorit.

Planifikimi i territorit

Bashkia Kukés €shté pjesé e 26 bashkive pérfituese, sipas VKM nr. 670, daté 29.07.2015 "Pér
ngarkimin e Ministrisé s€ Zhvillimit Urban pér kryerjen e procedurave t€ prokurimit pér
realizimin e konkursit t€ projektimit pér hartimin e Planeve t€ Pérgjithshme Vendore pér 26
bashki". Buxheti pér hartimin e PPV té Bashkisé Kukés mbulohet nga Qeveria Shqiptare, dhe
€shté pjesé e Lotit 2 té Bashkive, me fond limit si mé& poshté:

Loti 2-Objekti: “Hartimi i planeve t€ pérgjithshme vendore pér bashkité Kukés dhe Dibér.

Loti 2 - Fondi Limit:33,494,400 leké (pa Tvsh), nga té cilat:

10,048,320 leké (pa Tvsh) pér vitin 2015 dhe 23.446.080 leké (pa Tvsh) pér vitin 2016

Nisma pér hartimin e planit éshté miratuar nga Késhilli Bashkiak Kukés me vendim nr. 2, daté
10.01.2017 dhe hartimi 1 kétij plani €shté realizuar dhe dorézuar prané€ Bashkisé Kukés me
shkresé nr. 1605/10 Prot., daté 31.05.2016.

1. Té dhénat e pérgjithshme pér bashkiné

Emértimi Vlera dhe njésia Specifikimet

Sipérfagja e njésisé vendore 93,386.50 ha S. totale Urbane = 1,587.57 ha

S. Territori Bujqésor = 13,074.11 ha.

S. Territori Natyror = 74,335.65 ha

S. Territori Ujor =2,988.37 ha

S. Territori Infrastrukturor = 1,400.80 ha

Nr. i popullsisé ekzistuese 47,985 Popullsia pér ¢do njési t€ geverisjes vendore

Zona t& réndésisé kombétare dhe zona t& | 34,926.85 ha Sipas legjislacionit t€ posagém dhe ligjit t€ planifikimit dhe
mbrojtura natyrore dhe kulturore zhvillimin e territorit

Sipérfage e miratuar zonash informale ha Zonat e miratuaranga ALUIZNI

Problematika mjedisore Pérmenden shkurt faktet duke marré né konsideraté vendndodhjen e

elementeve qé ndikojné€ negativisht mjedisin dhe shéndetin e njeriut.

PPV Kukés &éshté realizuar nga kontraktori BOE “P.A.N.G.E.A” & “I Desing”, me drejtues
projekti Urbanisti z. D. R menr. Licence 3133.

Referuar shkresés nr. 4765 Prot., dat€ 03.09.2015 t€ ish Ministrisé s€ Zhvillimit Urban, drejtuar
Bashkisé¢ Kukés “Dérgim Akt — Marréveshje pér PPV, té Bashkisé Kukés”, nénshkruar me
shkresén nr. 1205 Prot., dat€ 28.07.2015 nga Kryetari 1 Bashkis€.

Me nr. 1802/1 Prot., daté 28.12.2016 &éshté dérguar nga Agjencia Kombétare e Planifikimit té
Territorit (AKPT), Akti 1 Pérputhshmérisé dhe Raporti 1 Vlerésimit teknik pér dokumentin “Plani
1 Pérgjithshém Vendor”, Bashkia Kukés.
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Me Vendimin nr. 1, daté 10.01.2017, éshté miratuar strategjia e zhvillimit t& territorit, Bashkia
Kukés nga Késhilli Bashkiak. Ligjshméria e aktit me nr. 1/6 Prot., daté 23.01.2017, nga Prefekti i
Qarkut Kukés z. L. Sh.

Kontrolli dhe zhvillimi i territorit

Referuar t€ dhénave né sistemin elektronik e-lejet pér Bashkiné Kukeés, rezulton se pér afatin e
auditimit 01.01.2018 deri né 31.12.2020, ka pasur 6 aplikime né sistem pér leje zhvillimi, leje
ndértimi, 4 deklarata pér kryerje punimesh, 1 leje pér ndryshime funksioni, 3 rikonstruksione dhe
1 leje pér prishje objekti.

Nga sa mé sipér jan€ pérzgjedhur pér t’'u audituar procedurat e miratimit pér leje ndértimi pér
ndértimet e reja dhe shtesa, si procedura me risk mé té larté.

Titulli
getjes1

1. Lgje ndértimi (aplikimin nr. Regjistri/Prot. 4140, daté 14.09.2020 né sistemin
“e-leje”) nr. 171, daté 29.09.2020 dhe leje zhvillimi me Vendimin e KKT —sé nr.
12, daté 10.06.2020 pér objektin: “Objekt banimi dhe shérbimesh 8 kat me 1 kat
néntoké”, né Rr. “Déshmorét”, Bashkia Kukés, me zhvillues Entin Kombétar té
Banesave”, projektuar nga “S...” Shpk me licencé nr. N. 4654/6. me Arkitekt S.I
me licencé nr. A. A. 0131/4.

Situata

Nga auditimi i procedurés s¢ miratimit té lejeve té€ sipércituara rezulton se:

- Késhilli Bashkiak Kukés me Vendimin nr. 35, daté 19.11.2019 “Pér miratimin e
kalimit té truallit pa kundér shpérblim né pronési t€ EKB, pér zbatimin e programit
social t€ strehimit pér ndértimin e banesave me kosto t€ ulét” ka vendosur: Té
miratoj€ kalimin pa kundér shpérblim té truallit me nr. Pasurie 17/70 dhe 17/55, Zona
Kadastrale (ZK) 2315, nga Bashkia Kukés n€ pronési t€ Entit Kombétar t€ Banesave
(EKB) pér ndértimin e banesave me kosto té ulét.

Kéto troje do t&€ shérbejné pér ndértimin e 2 (dy) objekteve t€ banimit me lartési 8
kat,dhe 1 (nj€) kat nén toké, nga té cilét njéri nga objektet ka njési shérbimi né€ katin
pérdhe.

Ky vendim do té regjistrohet prané Agjencis€ Shtetérore té€ Kadastrés (ASHK).
Drejtoria Vendore Kukés, sipas legjislacionit né fuqi pér regjistrimin e pasurive té
palugjtshme.

Pérjashtimin e investitorit nga pagesa e taksés sé€ ndikimit né infrastrukturé nga
ndértimet ereja, pér ndértimin e 2 (dy) objekteve té banimit me kosto t& ulét.

Pér zbatimin e vendimit, ngarkohet, Drejtorja Juridike, Prokurimeve Publike,
Integrimit Evropian dhe IT-s€, Drejtoria e PKZHT-s si dhe Drejtoria e Taksave dhe
Tarifave Vendore.

- Ké&shilli Bashkiak Kukés me Vendimin nr. 6, daté 13.01.2020 “Pér nj€ ndryshim né
Késhilli Bashkiak Kukés me Vendimin nr. 35, daté 19.11.2019....” “ka vendosur: Té
miratojé kalimin pa kundér shpérblim té truallit me Nr. Pasurie 17/77, Zona
Kadastrale (ZK) 2315, nga Bashkia Kukés n€ pronési t€ Entit Kombétar t€ Banesave
(EKB) pér ndértimin e banesave me kosto té€ ulét. Kéto troje do té€ shérbejné pér
ndértimin e 2 (dy) objekteve t€ banimit me lartési 8 kat,dhe 1 (nj€) kat nén toké, nga
té cilét njéri nga objektet ka njési shérbimi né katin pérdhe.

Pér zbatimin e kétij vendimi, ngarkohet, Drejtoria ¢ PKZHT-s s dhe Drejtoria
Juridike, Prokurimeve Publike. Integrimit Evropian dhe I T-sé.

- Me Marréveshjen e Bashképunimit “Mbi zbatimin e programit pér banesa me kosto
té ulét n€ Bashkiné Kukés” nénshkruar midis Entit Kombétar té Banesave (me nr.
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2476/2 Prot., dat€ 10.12.2019) pérfagésuar nga z. S.C, Drejtor i Pérgjithshém dhe
Bashkis€é Kukés (me nr. 4214 Prot., daté 06.12.2019) pérfagésuar nga z. S.Gj,
Kryetar i Bashkisé.

Objekti i marréveshjes éshté financimi dhe ndértimi gjaté viteve 2019-2022, i dy
objekteveté banimit me 8 kate dhe nj€ kat nén toké, nga t€ cilét njéri nga objektet ka
njési shérbimi né katin pérdhe. Financimi 1 objekteve do té realizohet nga t& ardhurat
e vet€¢ EKB. Objektet ¢ banimit klasifikohen né programin ¢ banesave me kosto té
ulét dhe do t& shérbejé pér strehimin e familjeve g€ kané aplikuar prané Bashkisé
Kukés pér té pérfituar banesé me kosto té ulét.

Certifikata pér vértetimin e pronésisé me nr. 1328, daté 27.09.2013, Zona Kadastrale
(ZK) nr. 2315; Nr. Pasuris€ 27/125; Volumi 28; Faqge 114; Lloji i pasurisé Truall.
Sipérfage totale 315 m?; (ndértes€ nuk ka); Kufizimet e pasuris€ jané: V 27/102, L
2778, 3 27125, 27/78, P 27/25.

Agjencia Shtetérore e Kadastrés, Kukés (AKSH) me shkresén nr. 4337 Prot., daté
30.10.2020, ka informuar g€ pér pasuriné ZK 2315, nr. Pasuris€é 27/125 nuk ka
deklarime.

- Késhilli Kombétar i Territorit né mbledhjen e datés 10.06.2020, ka marré Vendimin
nr. 12 “Pér miratimin e Lejes s€ Zhvillimit pér objektin: “Objekt banimi dhe
shérbimesh 8 kat me 1 kat néntoke”, né Rrugén Dé&shmorét, Bashkia Kukés. Né
pérputhje me Ligjin nr. 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit", 1
ndryshuar

Procedurat administrative/ligjore pér objektin e pérmendur, do t€ vijohet nga Bashkia
Kukés, sipas pércaktimeve dhe rregullave té parashikuara né dispozitat e Ligjit nr.
107/2014, daté 31.07.2014 "Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit ",i ndryshuar
dhe VKM nr. 408, dat€ 13.05.2015 “Pér miratimin e rregullores s€ zhvillimit t&
territorit" 1 ndryshuar, né pérputhje me marréveshjen pérkatése pér delegim
kompetencash, bashkélidhur kétij Vendimi.

Né kéto kushte, AZHT ka dérguar prané Bashkisé Kukés té gjithé dokumentacionin e
nevojshém me géllim vijim e procedurave pér pajisjen me leje ndértimi.

- Né dosje gjendet “Marréveshja pér delegimin e kompetencave”, daté 10.06.2020,
ndérmjet KKT, pérfagésuar nga Kryeministri dhe Bashkisé Kukés, pérfagésuar nga
Kryetari i Bashkisé. Objekti i marréveshjes €shté delegimi i kompetencave Bashkisé
Kukés pér kryerjen e procedurave pérkatése ligjore, né lidhje me ndértimin e objektit
té sipércituar.

Instituti 1 Ndértimit né bazé t€ nenit 6 t€ Ligjit 8402/1992 “Pér kontrollin e
disiplinimit e punimeve né ndértim”, VKM nr. 1055/2010 “Pér vendosjen e
oponencés teknike pér projektet e veprave t€ ndértimit, EKB pér objektin: “Godiné
banimi dhe shérbimesh 8 kate dhe 1 kat néntok&”, &shté i1 pajisur me oponencé
teknike me nr. 210/2 Prot., daté¢ 03.08.2018. Referuar oponencés teknike projekti
€shté hartuar konform kushteve teknike t€ projektimit.

Kjo oponencé nuk i pérket objekteve q¢ EKB kérkon té ndértojé né Kukés por
éshté oponenca e objektit: “Objekt banimi dhe shérbimi 8 Kate dhe 1 kat
parkimi néntoké” né Qytetin e Gramshit.

Sa mé sipér pérmes miratimit té jashtéligishém té késaj leje i éshté né
kundérshtim me Ligjin nr. 8402 daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin ¢
punimeve t€ ndértimit", Neni 6, n€ VKM. nr. 1055 dat€ 22.12.2010 "Pér vendosjen e
oponencés teknike pér projektet e veprave t€ ndértimit” né€ Urdhrin e Ministrit nr. 197
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daté¢ 09.10.2014 “Pér miratimin e kushteve té pérgjithshme t€ marréveshjes pér
kryerjen e oponencés teknike pér projektet e veprave t€ ndértimit si dhe né Vendimi
nr. 354, daté 11.05.2016 “Pér miratimin e manualit t€ tarifave pér shérbime né
planifikim territori, projekte, mbikéqyrje dhe kolaudim™.

Pér miratimin e lejes sé ndértimit nr. 171, daté 29,09.2020 né kundérshtim me
pércaktimet ligjore té sipércituara, ngarkohet me pérgjegjési z. S.Gj, z. A.Sh, znj. E.
P,z ELez AP

Pér sa mé sipér, pér kété pjesé éshté paragitur observacion nr. 4093/1 Prot, daté 16.09.2021 nga subjekti i audituar
me shkresé pércjellése nr. 4207 Prot. daté 23.09.2021 “Dérgim dokumentacionesh” nénshkruar nga z. HM e z.G.C
(z. B.A nuk ka nénshkruar), Protokolluar né KLSH me nr 448/5 Prot, daté 28.09.2021.

Pretendimi i subjektit:

Observacioni éshté identik me observacionin e paraqitur nga subjekti i audituar me shkresén 3166/21 Prot., daté
23.07.2021 “Dérgim dokumentacioni shpjegues mbi akt konstatimet”, pér Akt Konstatimin nr. 17, daté 16.07.2021
Qéndrimet e Grupit té Auditimit té KLSH-sé

Grupi i auditimit e ka trajtuar kété observacion né Projekt Raport hollésisht.

Pér arsye se nuk keni fakte dhe prova ligjore té reja kundérshtité tuaja nuk merren né konsideraté.

Organizimi dhe funksionimi i lnspektoratit té Mbrojties sé Territorit Vendor, Kukés (IMT)

Inspektorati i Mbrojtjes s€¢ Territorit né Bashkin€ Kukés funksionon né bazé t€ pércaktimeve té
ligjit nr. 9780, dat€ 06.07.2007 “Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndértimet e
Kundérligjshme” i ndryshuar, neni 3,4,5, ligjit nr. 183/2014 daté 24.02.2014 “Pér disa ndryshime
dhe shtesa né ligjin nr. 9780, daté 06.07.2007 “Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga
Ndértimet e Kundérligjshme”, neni 4,5,6.
Pér periudhén 2018-2019-2020 IMT ka patur n€ strukturén e tij 7 punonjés, 1 Kryeinspektor dhe
6 inspektoré56.
Pér kryerjen e aktivitetit t€ saj IMT disponon nj€ automjet pér nevoja t€ inspektimit ditor, ndérsa
pérsa 1 pérket rasteve té prishjes sé ndértimeve té kundérligjshme bashképunon me Drejtoriné e
Shérbimeve Publike, kur ka nevojé me mjete té€ tipit fadromé pér zbatimin e vendimeve té
prishjes.
Pér periudhén objekt auditimi IMT Kukés éshté drejtuar nga 2 kryeinspektoré dhe ka patur
qarkullim t& inspektoréve né disa raste. Nga informacioni i paraqitur nga Burimet Njerézore né
Bashkiné Kukés lidhur me arsimimin e Kryeinspektoréve dhe inspektoréve gjaté periudhés 2018-
2020 vérehet se né IMT jané punésuar:

a 2 Kryeinspektoré té€ diplomuar né€ Drejtési;

b. 4 inspektoré me diploma né Drejtési;

C. 1 inspektor i diplomuar né€ Inxhiniere Miniera;

d. 4 inspektoré t€ diplomuar né Veprimtari Fizike, Histori, Teknologji Agro

ushgimore dhe Menaxhim Marketingu;

€. 4 inspektoré me arsim t€ mesém.
Referuar pércaktimeve t€ ligjit nr. 9780, dat€ 06.07. 2007 “Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e
Territorit nga Ndértimet e Kundérligjshme”, 1 ndryshuar, neni 11, citohet se “Kryeinspektorét
dhe inspektorét né nivel kombétar dhe qeverisjeje vendore duhet té kené arsimin e larté té
nevojshém profesional né fushat e drejtésisé, inxhinierisé sé ndértimit, arkitekturés, urbanistikeés,

56Vendim nr. 03, daté 31.01.2018, Vendim nr. 08, daté¢ 22.01.2019, Vendim nr. 20, dat€ 30.01.2020 “Pér miratimin e strukturés organike,
kategorive/klasés s€ pagave t€ administratés sé Bashkisé Kukés”, i ndryshuar.

130




konstruksionit, transportit, teknologjisé sé materialeve, gjeologjisé, hidro gjeologjisé dhe
mjedisit”. Duke iu referuar kérkesave té ligjit, rezulton se Bashkia Kukés nuk ka respektuar
detyrimet ligjore né rekrutimin e stafit t€ IMT-sé.

Titulli i gjetjes 2 :Performancé e ulét né arkétimin e gjobave té vendosura nga Inspektorati i
Mbrojtjes sé Territorit, Bashkia Kukés.
Pér periudhén objekt auditimi 2018-2020, IMT ka vendosur né total 66 gjoba me vleré
285,430,000 leké, nga t&€ cilat jané arkétuar né ményré vullnetare vet€ém 8 gjoba me vleré
1,400,000 leké dhe nuk jané arkétuar 58 gjoba me vleré 284,030,000 leké, qé pérbéjné té
ardhura t€ munguara n€ buxhetin e Bashkis¢ Kukés. Niveli 1 arkétimit t€ gjobave pér vitin 2018
€shté 50% e vlerés, pér vitin 2019 &shté 3.7% e vlerés dhe pér vitin 2020 &shté 0.07% e vlerés.
Pér gjobat e pa paguara IMT nuk ka ndérmarré asnjé hap ligjor pér t€ béré t€ mundur arkétimin e
tyre duke mos dérguar né gjykaté vendimet pér t€ nxjerré Urdhrin e Ekzekutimit pér secilén
gjobé, rrjedhimisht nuk ka ndjekur as hapat e tjera t&€ parashikuar né ligj si procedurat e
mbledhjes me forcé té detyrimit apo vendosje sekuestro mbi pasuriné.
Situata:Pér periudhén objekt auditimi (2018-2020) nga shqyrtimi i bllogeve t€ proces verbaleve
pér konstatimin e kundérvajtjes jané mbajtur gjithsej 134 proces verbale konstatimi, 32
procesverbale né€ vitin 2018, 44 proces verbale né vitin 2019 dhe 58 proces verbale né vitin 2020.
N¢é zbatim t€ proces verbaleve t€ konstatimit jané vendosur 66 gjoba me vleré totale pér té tri
vitet 285,430,000 leké, jané marré 81 vendime pér pezullim punimesh dhe 36 vendime pér
prishje t€ objekteve t&€ kundérligjshém.
N¢ tabelén né vijim po paragesim né ményré t& pérmbledhur proces verbalet pér konstatimin e
kundérvajtjeve si dhe vendimet q€ jan€ marré n€ zbatim té tyre pér periudhén nén auditim.
Tabela nr. 6/1: Pérmbledhje e vendimeve té marra nga IMT, pér periudhén 2018-2020

Nr. | Emértimi Viti 2018 | Viti 2019 | Viti 2020 | Totali
1 Proces verbaleve pér konstatimin e kundérvajtjes | 32 44 58 134

2 Vendime pér gjobé 10 20 36 66

3 Vendime pér pezullim punimesh 13 26 42 81

4 Vendime pér prishje objektesh apo strukturash 10 17 8 35

Burimi: IMT, pérpunoi grupi i auditimit
Nga analizimi i t€ dhénave té paraqitura né tabel€¢ kemi:
Pér vitin 2018, jané mbajtur 32 proces verbaleve pér konstatimin e kundérvajtjes nga té cilét
jané vendosur 10 gjoba me vleré totale 2,100,000 leké. 4 gjoba jan€ vendosur pér mbikéqyrésit e
punimeve né zbatim t€ rekomandimeve té 1éna nga KLSH, ndérsa gjobat e tjera jané vendosur
pér punime pa leje pérkatése apo shkelje t€ kushteve té lejes. Pér pezullim t€ punimeve jané
marr€ 13 vendime dhe pér prishje objektesh apo strukturash té tjera jan€ marré 10 vendime.
Pér vitin 2019, jané mbajtur 44 proces verbaleve pér konstatimin e kundérvajtjes nga té cilét
jané vendosur 20 gjoba me vleré totale 4,060,000 leké. Gjobat jan€ vendosur kryesisht pér
punime ndértimi pa leje apo shkelje t€ kushteve té lejes. Pér pezullim t&€ punimeve jané marré 26
vendime dhe pér prishje objektesh apo strukturash té tjera jan€ marré 17 vendime.
Pér vitin 2020, jané mbajtur 58 proces verbaleve pér konstatimin e kundérvajtjes nga té cilét
jané vendosur 36 gjoba me vleré totale 279,270,000 leké. Gjobat jané vendosur kryesisht pér
punime ndértimi pa leje, punime né kundérshtim me vendimin pér pezullim punimesh apo
shkelje t& kushteve té lejes. Pér pezullim t€ punimeve jané marré 42 vendime dhe pér prishje
objektesh apo strukturash té tjera jané marré 8 vendime.
Mbi arkétimin e gjobave
Referuar analizimit t€ t€ dhénave té paraqitura nga IMT dhe Drejtoria e Financés dhe Buxhetit né
Bashkiné Kukés lidhur me gjobat e vendosura dhe arkétimin e tyre rezulton se:
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Né vitin 2018, jané vendosur né total 10 gjoba me vleré 2,100,000 leké nga té cilat jané paguar
né ményré vullnetare 2 gjoba me vleré 1,050,000 leké ose 50%, dhe jan€ ende pa u paguar 8
gjobat e tjera me vleré 1,050,000 leké. Pér vitin 2019, jané vendosur 20 gjoba me vleré
4,060,000 leké, nga t€ cilat jan€ arkétuar vet€ém 2 gjoba me vleré 150,000 leké, ose 3.7% dhe
jané€ ende t€ pa arkétuara 18 gjobat e tjera me vleré€ 3,910,000 leké. N€ vitin 2020 jané€ vendosur
né total 36 gjoba me vleré 279,270,000 leké. Nga té cilat jané ark&tuar veté 4 gjoba me vleré
200,000 leké ose 0.07% dhe mbeten pa arkétuar 32 gjoba me vleré 279,070,000 leké.

Sikurse mund té vérehet n€ analizimin e bér€ nga grupi i auditimit, niveli 1 arkétimit t€ gjobave té
vendosura nga IMT é&shté shumé i ulét sidomos né vitet 2019-2020, 0.07%-3.7%. Pér gjobat e
vendosura né vitet 2018-2020 dhe g€ nuk jané paguar brenda afateve ligjore, IMT nuk ka ndjekur
procedurat e duhura ligjore me géllim arkétimin e tyre. Pérkatésisht, IMT nuk ka “dérguar né
gjykaté vendimet pér t€ nxjerré Urdhrin e Ekzekutimit pér secilén gjobé”, veprime kéto né
kundérshtim me pércaktimet e ligjit nr. 10279, daté 20.5.2010 “Pér kundérvajtjet administrative”,
neni 30, pika 4™, rrjedhimisht nuk ka ndjekur as hapat e tjera té parashikuar né ligj si procedurat
¢ mbledhjes me forcé t& detyrimit apo vendosje sekuestro mbi pasuring.”® I vetmi vendim pér
gjobé qé €shté dérguar né Gjykatén Administrative t&€ Shkallés sé¢ Parg, Shkodér®® éshté vendimi
nr. 55, dat€ 08.11.2019 me vleré 500,000 leké. Kérkesa e dérguar pér t€ nxjerré urdhrin e
ekzekutimit €shté rrézuar nga GJAShP Shkodér me Vendimin nr. 330 (646), daté 06.10.2020 qé
rrézon kérkesén e Bashkisé Kukés pasi kérkesa ishte e drejtuar nga titullari 1 bashkis€ dhe jo nga
Kryeinspektori i IMT-sé€ i cili ka pérgjegjésiné ligjore pér t&€ dérguar kérkesat né gjykaté pér té
nxjerré urdhrat e ekzekutimit pér shkelésit e ligjit q¢ nuk i1 kané paguar gjobat né ményré
vullnetare brenda afateve ligjore.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit vérehet se gjobat e vendosura nga IMT pér periudhé 2018-2020
nuk jané kontabilizuar si detyrime nga Drejtoria e Financés dhe Buxhetit. IMT nga ana e saj ka
pércjellé né DFB informacion pér gjobat e vendosura me ané t€ shkresés nr. 883 Prot, daté
28.09.2020, shkresés nr. 6102 Prot, daté 07.12.2020 dhe shkresés nr. 485 Prot, daté 29.06.2021.
Kéto veprime jan€ né€ kundé€rshtim me VKM nr. 783, dat€ 22.11.2006 “Pér pércaktimin e
standardeve dhe t€ rregullave kontabé€l”, kapitulli 1%, pika 2.3 “Rregullat e pérgjithshme t&
mbajtjes sé librave dhe dokumenteve t€ tjera té€ kontabilitetit”.

N¢ pérfundim pér sa trajtuar mé sipér rezulton se, pér vitin 2018 nuk jané arkétuar 8 gjoba me
vleré 1,050,000 leké e ardhur e munguar né buxhetin e Bashkisé Kukés.

Pér vitin 2019 nuk jané arkétuar 18 gjoba me vleré 3,910,000leké e ardhur e munguar né
buxhetin e Bashkisé Kukés.

Pér vitin 2020 nuk jané arkétuar 32 gjoba me vleré 279,070,000leké e ardhur e munguar né
buxhetin e Bashkisé Kukés.

7L gji nr. 10279, daté 20.05.2010 ”Pér kundérvajtjet administrative” neni 30-Arkétimi i shumave t€ detyrimeve pika 4, Kérkesa pér té€ nxjerré
urdhrin e ekzekutimit béhet né gjykaté pérkatésisht nga: a) kryetari i bashkiség, b) titullari i organit, qé ka nxjerré vendimin pér kundérvajtjen
administrative.

8 Ligji nr. 10279, daté 20.05.2010 “Pér kundérvajtiet administrative”, neni 9 -Ekzekutimi i kundérvajtjeve administrative “Vendimi pér
kundérvajtjen administrative, sipas kétij ligji, béhet i ekzekutueshém nga organi administrativ q€ e ka nxjerré at€. Kur organi administrativ q€ ka
nxjerré vendimin e kundérvajtjes administrative, i cili €shté bér€ i ekzekutueshém, nuk ka né pérbérjen e tij struktura t€ ekzekutimit me forcé té
detyrimeve, pér ekzekutimin e vendimit t& kundérvajtjes administrative ngarkohet shérbimi pérmbarimor, sipas kétij ligji”, neni 22, pika 1,
“Vendimi pér kundérvajtjen administrative, q€ parashikon dénimin me gjobg, i vendosur nga organet administrative t€ pérmendura n€ nenin 20 té
kétij ligji, si dhe vendimet e parashikuara né nenin 21 t& kétij ligji, pérb&jné titull ekzekutiv dhe pér ekzekutimin e tyre ngarkohet shérbimi
pérmbarimor ose/dhe organet e pércaktuara né kreun V t€ kétij ligji”, neni 3, pika 5 “Kur gjoba dhe detyrimet e tjera té parashikuara né vendimin
pér kundérvajtjen administrative nuk paguhen ose nuk nxirren dot nga paga, ato nxirren duke véné sekuestro mbi pasuriné e t&€ dénuarit pér
kundérvajtje administrative, qofté edhe sikur ajo t& ndodhet né dorén e personave té tjeré”.

Shkresa nr. 2904, daté 08.06.2020.

% regjistrimet kontabél kryhen né kohén e lindjes sé njé té drejte pér té arkétuar ose t& njé detyrimi pér t'u paguar nga njésia ekonomike, té
drejta dhe detyrime kéto qé sjellin né t& ardhmen arkétime ose pagesa, por qé kané sjellé pér ushtrimin e dhéné t€ ardhura ose shpenzime.
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Pér vitet 2018-2020 té ardhurat e munguara né Bashkiné Kukés nga mos arkétimi i gjobave
té IMT-sé jané né vlerén totale 284,030,000 leké.

Kriteri: Ligji nr. 9780, dat€ 06.07.2007 “Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga
Ndértimet e Kundérligjshme” 1 ndryshuar, neni 3,4,5.

Ligji nr. 183/2014 daté 24.02.2014 “Pér disa ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 9780, daté
06.07.2007 “Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndértimet e Kundérligjshme”, neni
4,5,6.

Ligji nr. 10279, dat€ 20.5.2010 “Pér kundérvajtjet administrative”, neni 22, pika 1%

VKM nr. 783, daté 22.11.2006 “Pér pércaktimin e standardeve dhe té rregullave kontabél”,
kapitulli 1% pika 2.3 “Rregullat e pérgjithshme t& matjes sé librave dhe dokumenteve té tjera té
kontabilitetit”.

Ndikimi/Efekti: Mungesé té ardhurash né buxhetin e Bashkisé¢ Kukés nga mos arkétim i gjobave
té vendosura nga IMT.

Shkaku:Mos zbatim i legjislacionit nga IMT pér ndjekjen e hapave ligjor pér té béré t€ mundur
arkétimin e gjobave.

Réndésia: E larté

Rekomandimi: Inspektorati i Mbrojtés Territorit né bashképunim me Drejtorin€ Juridike,
Prokurimeve Publike dhe TIK, té kérkojné né Gjykaté, shndérrimin e 58 vendimeve té
kundérvajtjes né “titull ekzekutiv” si dhe t€ marrin t€ gjitha masat e duhura ligjore pér arkétimin
e gjobave t€ pa paguara pér vitet 2018-2020 né vlerén 284,030,000 leké.

Drejtoria e Financé€s dhe Buxhetit t&€ marré masa pér t€ béré kontabilizimin e menjéhershém té
gjobave t€ vendosura ndaj shkelésve té ligjit n€ pérputhje me kérkesat dhe rregullat e
pérgjithshme t&€ matjes s€ librave dhe dokumenteve t€ kontabilitetit.

Titulli i gjeties 3: Mos zbatim i detyrimeve ligjore pér hartimin e planeve té punés, raportimin
dhe dokumentim i ekzekutimit té vendimeve pér prishjen e objekteve té ndértuara né kundérshtim
me ligjin.

Gjaté auditimit t€ aktivitetit t&€ IMT-s€ u konstatuan parregullsi dhe mos zbatim 1 pércaktimeve
ligjore si mé poshté:

- Kryeinspektori 1 IMT nuk ka miratuar planet mujore t€ punés mbi bazé té té cilave do té kryejé
kontrolle né territorin administrativ t& bashkis€. Pér periudhén 2018-2020 planet e punés jané
miratuar vetém pér muajt gusht-dhjetor 2019.

- Kryeinspektori nuk ka miratuar akte kontrolli pér kontrollet g€ duhet t€ ushtrojé né objektet e
pajisura me leje ndértimi.

- IMT nuk ka dokumentuar procesin e ekzekutimit t€ vendimeve t€ prishjes sé objekteve té
ndértuara pa leje, nga 35 vendime prishje €shté dokumentuar ekzekutimi vetém pér 2 vendime.

- Kryeinspektori nuk ka pérgatitur informacion dhe nuk ka raportuar né IKMT né ményré
periodike mbi aktivitetin e IMT-s€, mbi gjobat e vendosura sipas llojit t€ shkeljeve té dispozitave
ligjore né fushén e planifikimit dhe zhvillimit t€ territorit, mbi vendimet pér pezullimin e
punimeve, mbi vendimet pér prishjen e ndértimeve té kundér-ligjshém et;.

Situata: Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit pran€ njésisé vendore duhet té kryejé kontrolle né
territorin administrativ t€ njésis€ vendore, né bazé té planit mujor t€ punés, t€ miratuar nga

& Ligji nr. 10279, daté 20.5.2010 “Pér kundérvajtjet administrative”, neni 22, pika 1,Vendimi pér kundérvajtjen administrative, qé parashikon
dénimin me gjobé, si titull ekzekutiv “Vendimi pér kundérvajtjen administrative, q¢€ parashikon dénimin me gjobé, i vendosur nga organet
administrative t€ pérmendura né nenin 20 té kétij ligji, si dhe vendimet e parashikuara n€ nenin 21 t&€ kétij ligji, pérbéjné titull ekzekutiv dhe pér
ekzekutimin e tyre ngarkohet shérbimi pérmbarimor ose/dhe organet e pércaktuara né kreun V té kétij ligji”.

2 .regjistrimet kontabél kryhen né kohén e lindjes s€ njé t& drejte pér t& arkétuar ose t&€ njé detyrimi pér t'u paguar nga njésia ekonomike, t&
drejta dhe detyrime kéto qé sjellin né t& ardhmen arkétime ose pagesa, por qé kané sjellé pér ushtrimin e dhéné t& ardhura ose shpenzime.
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Kryeinspektori, si dhe né bazé té njoftimeve t€ marra nga institucionet gendrore, vendore dhe
subjektet fizike e juridike®. Nga auditimi i dokumenteve té paragitura nga IMT Kukés pér
periudhén nén auditim u paraqitén planet mujore té punés té miratuara nga Kryeinspektori vetém
pér muajt gusht-dhjetor 2019 dhe raportet mujore mbi punén e kryer jané vetém pér muajt gusht-
shtator 2019. Mosmiratimi i planeve t€ punés €shté né kundérshtim me pércaktimet e béra né
VKM nr. 894, daté 04.11.2015 “Pér unifikimin e procedurave té€ kontrollit t€ territorit nga
Inspektorati Kombétar i Mbrojtjes s€ Territorit dhe ai i Njésisé Vendore”, pika 1/b/ii.

Gjaté ushtrimit t€ detyrave funksionale IMT duhet té€ kryejé kontrolle mbi zbatimin e punimeve
né objektet me leje ndértimi® pér t& kontrolluar nése objekti po ndértohet né pérputhje me
kérkesat e lejes sé zhvillimit/t€ ndértimit e t&€ projektit teknik. Pér periudhén nén auditim nga
IMT nuk u paraqitén akte kontrolli t&€ miratuara nga Kryeinspektori pér kontrollet e ushtruara né
objektet e pajisura me leje ndértimi, veprime kéto né kundérshtim me pércaktimet ligjore t& sipér
cituara dhe detyrat e Kryeinspektorit dhe inspektoréve té pércaktuara né Rregulloren e
brendshme pér organizimin dhe funksionimin e administratés s¢ Bashkis¢ Kukés, neni 84, germa
b, neni 85, germa c.® Nga auditimi i proces verbaleve pér konstatimin e kundérvajtjes rezulton
qé IMT ka konstatuar 7 raste pér kryerje punimesh né shkelje t€ kushteve té autorizimit té
punimeve, 1 rast n€ shkelje t€ afatit t€ pérfundimit t€ punimeve, 1 rast né shkelje t& lejes sé
dhéné, 1 rast pér kryerje punimesh né kundérshtim me vendimin e pezullimit dhe 1 rast pér
kryerje punimesh né kundérshtim me vendimin e Gjykatés Administrative Tirané.

Pér periudhén 2018-2020 IMT ka nxjerré 35 vendime pér prishjen e objekteve t€ ndértuar pa leje.
Grupi i auditimit i kérkoi IMT-sé dokumentacionin lidhur me ekzekutimin ¢ vendimeve pér
prishjen e objekteve apo strukturave t€ ndryshme qé jané ndértuar n€ kundérshtim me ligjin. Nga
ana e IMT-sé u paraqitén foto dhe video vetém pér prishjen e 2 subjekteve ndérsa pér 33
subjektet e tjera nuk u paraqit asnjé dokumentacion gé té vértetonte ekzekutimin e vendimeve té
prishjes, kjo sjell qé€ nga ana e IMT-s€ nuk jané marré masat e duhura pér t€ zbatuar vendimet e
nxjerra pér prishjen e objekteve t€ ndértuara n€ kundérshtim me ligjin apo edhe nése kéto objekte
jané prishur IMT nuk e ka dokumentuar kété proces.

Né zbatim t€ pércaktimeve té ligjit nr. 9780, daté 06.07.2007 “Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e
Territorit nga Ndértimet e Kundérligjshme”, 1 ndryshuar, IMT Kukés ka pér detyré t&€ raportojé
né IKMT né ményré periodike mbi aktivitetin e tij, pérkatésisht mbi gjobat e vendosura sipas
llojit t& shkeljeve t€ dispozitave ligjore né fushén e planifikimit dhe zhvillimit té territorit, mbi
vendimet pér pezullimin e punimeve, mbi vendimet pér prishjen e ndértimeve t€ kundér-ligjshém
etj %, Nga shqyrtimi 1 dokumentacionit t€ paraqitur rezulton se Kryeinspektori nuk ka pérgatitur
informacion periodik ¢do tre muaj pér masat e marra dhe nuk ka raportuar né IKMT né
kundérshtim me pércaktimet ligjore sipércituar si dhe si dhe kérkesat e Rregullores pér
organizimin dhe funksionimin e administratés s¢ Bashkis¢ Kukés, neni 84, germa j67.

IMT Kukés nuk e administron aktivitetin e saj dhe dokumentet qé prodhon né dosje té veganta
inspektimi qé duhet t& pérfshijné aktet e ndryshme t€ mbajtura si proces verbalet e konstatimit,
vendimet pér gjoba, vendimet pér pezullim t€ punimeve, vendimet pér prishje t€ objekteve apo

63VKM nr. 894, daté 04.11.2015 “Pér unifikimin e procedurave tékontrollit té territorit ngalnspektorati Kombétar iMbrojtjes s¢ Territorit dhe ai iNjésisé
Vendore”, pika 1/b/ii.

S%KM nr. 894, daté 04.11.2015 “Pér unifikimin e procedurave tékontrollit té territorit ngalnspektorati Kombétar iMbrojtjes sé Territorit dhe ai iNjésisé
Vendore”, pika 2.

65Rregullore e brendshme pér organizimin dhe funksionimin e administratés sé¢ Bashkisé Kukés, miratuar me Urdhrin 240, dat€ 06.06.2019, neni 84,
germa b, neni 85, germa c, “Kryeinspektori dhe inspektorét jané pérgjegjés pér ushtrimin e kontrollit né mjediset ky kryhet ndértimi...”.

®8Ligji nr. 9780, daté 06.07.2007 “Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndértimet e Kundérligjshme”, i ndryshuar, neni 5, pika f.

"Rregullore e brendshme pér organizimin dhe finksionimin e administratés s¢ Bashkisé Kukés, miratuar me Urdhrin 240, daté 06.06.2019, neni 84, garma j
“Kryeinspektori &shté pérgjegjés pér dérgimin e informacioneve né IKMT...”.
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struktura té tjera, dokumente qé té vértetojné ekzekutimin e vendimeve té prishjes apo
dokumente gé té vértetojné masat e marra pér arkétimin e gjobave, etj.

Kriteri: Ligji nr. 9780, dat€ 06.07.2007 “Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga
Ndértimet e Kundérligjshme”, i ndryshuar neni 5, pikaf.

- VKM nr. 894, daté 04.11.2015 “Pér unifikimin e procedurave té kontrollit té territorit nga
Inspektorati Kombétar i Mbrojtjes sé Territorit dhe ai 1 Njésis€ Vendore”, pika 1/b/ii dhe pika 2.

- Rregulloren e brendshme pér organizimin dhe funksionimin e administratés s¢ Bashkisé Kukés,
miratuar me Urdhrin 240, daté 06.06.2019, neni 84/germa b, neni 84/germa j, neni 85/germa c.
Ndikimi/Efekti: Mungesé transparence mbi veprimtarin€ qé kryen IMT pér zbatimin e
pércaktimeve ligjore dhe detyrave té pércaktuara n€ Rregulloren e Brendshme t€ Bashkisé
Kukés.

Shkaku: Mos pérmbushje ¢ detyrave funksionale t€ pércaktuara né legjislacion dhe Rregulloren
e Brendshme t€ Bashkis€ Kukés nga Kryeinspektori dhe inspektorét e IMT-sé.

Réndési: E larté

Rekomandimi: Kryeinspektori i IMT-sé t€ marré masa pér:

- T€ miratuar rregullisht planet mujore t&€ punés pér kontrollet g€ planifikohen té kryhen brenda
muajit;

- Té miratojé rregullisht aktet e kontrollit pér kontrollet g€ planifikon té ushtrojé né objektet e
pajisura me leje ndértimi;

- Té raportoj€ né ményré periodike mbi zhvillimin e aktivitetit t&¢ IMT-sé né IKMT;

- T€ administrojé aktivitetin e IMT-s€ duke dokumentuar proceset e punés si ekzekutimi 1
vendimeve t€ prishjes krijimi i dosjeve pér ndjekjen e hapave ligjoré pér arkétimin e gjobave etj.

Titulli i gjeties: 4 Mos vendosja e masés sé gjobés sipas llojit té kundérvajties sé mbajtur né
proces verbal et e konstatimit.

Nga shqyrtimi 1 proces verbaleve té konstatimit t€ kundérvajtjes pér vitin 2018-2020 rezultojné
né total 16 raste t€ konstatuara pér kryerje punimesh pa leje ndaj té cilave nuk €shté marré masa
pér vendosjen e gjobave dhe 13 raste kur gjoba nuk €shté vendosur né masén e duhur, duke sjellé
mungesé t€ ardhurash né Bashkiné Kukés pér vitet 2018-2020 né vlerén 16,500,000 leké.
Situata: N¢é zbatim té pércaktimeve t€ ligjit nr. 107/2014, daté 31.07.2014 “Pér planifikimin dhe
zhvillimin e territorit” shkeljet e kryera né zhvillimin e territorit pavarésisht nése pérbéjné vepér
penale, pérbéjné kundérvajtje administrative dhe dénohen me gjoba sipas nenit 52.

Grupi 1 auditimit shqyrtoi proces verbalet e konstatimit t& kundérvajtjes dhe masén e gjobave qé
€shté aplikuar sipas llojit t€ shkeljes. Nga shqyrtimi rezultoi se:

Viti 2018

Jané mbajtur proces verbale pér kryerje punimesh pa leje n€ 10 raste, nga té cilat né 7 raste nuk
€shté vendosur gjobé. Pérkatésisht:

Proces verbal nr. 133, daté 09.01.2018;

Proces verbal nr. 134, daté 16.04.2018;

Proces verbal nr. 141, daté 11.09.2018;

Proces verbal nr. 153, daté 14.09.2018;

Proces verbal nr. 154, daté 24.09.2018;

Proces verbal nr. 155, daté 26.09.2018;

Proces verbal nr. 159, daté 03.10.2018.

Pér t& gjitha kéto raste jané marré vendimet e pezullimit t€ punimeve. Ndérsa né 2 raste €shté
vendosur gjobé né vlerén 100,000 leké, vendim nr. 29, daté 16.08.2018 dhe vendim nr. 38, daté
02.10.2018, ndérsa n€ 1 rast éshté vendosur gjobé né vlerén 1,000,000 lekEé. NE 9 rastet e
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konstatuara pér kryerje punimesh pa leje (7 raste qé nuk &shté vendosur gjobé dhe 2 raste kur
éshté vendosur) éshté vepruar né kundérshtim me nenin 52, germa e, e ligjit 107/2014 “kryerjae
punimeve pa leje dénohet me gjobé té barabarté me vierén e punimeve té kryera pa leje, por né ¢do rast
jo mé pak se 500 000 leké, dhe me prishje ose konfiskim pér interes publik té punimeve té kryera”.
Diferenca financiare nga vendosja e gjobave jo né masén e duhur apo mos vendosja e tyre &shté
7*500,000=3,500,000 lek&, 2*400,000 (diferenca e vendosur mé pak nga pércaktimi
ligjor)=800,000, né total 4,300,000 leké.
8. Pér proces verbalin e konstatimin nr. 135, daté 17.05.2018 nda subjektit S. P. qé éshté
konstatuar shkelja “mungesé dokumentacioni pér shtesé anésore njé kat” nga IMT nuk
€shté marré asnjé masé, né kundérshtim me nenin 52, germa é&/ii, t& ligjit 107/2014
“kryerja e punimeve me pasoja krijimin e shtesave dénohet me gjobé ...té barabarté me
vlerén e punimeve por jo mé pak se 500,000 leké”.
Viti 2019
Jané€ mbajtur proces verbale pér kryerje punimesh pa leje né 26 raste, nga t€ cilat né 18 raste jané
vendosur gjobé ndérsa né 8 raste nuk €éshté vendosur gjobé. Pérkatésisht:
Proces verbal nr. 177, daté 17.04.2019;
Proces verbal nr. 179, daté 08.05.2019;
Proces verbal nr. 181, daté 24.05.2019;
Proces verbal nr. 182, daté 24.05.2019;
Proces verbal nr. 183, daté 10.06.2019;
Proces verbal nr. 184, daté 24.06.2019;
Proces verbal nr. 187, daté 17.09.2019;
Proces verbal nr. 200, daté 15.11.2019.
Pér kéto 8 kundérvajtje rezulton se, pér 6 raste €sht€ dhéné masa pér pezullimin e punimeve
ndérsa pér dy raste nuk éshté marré asnjé masé, (proces verbal nr. 177, daté 17.04.2019 dhe
proces verbal nr. 200, dat€ 15.11.2019). Pér 18 kundérvajtjet q€ jané vendosur gjobé, n€ 11 raste
vlera e gjobés €shté 100,000 leké. Pérkatésisht:
Vendim nr. 39, daté 05.04.2019;
Vendim nr. 40, daté 05.04.2019;
Vendim nr. 42, daté 05.04.2019;
Vendim nr. 43, daté 05.04.2019;
Vendim nr. 44, daté 05.04.2019;
Vendim nr. 45, daté 05.04.2019;
Vendim nr. 46, daté 05.04.2019;
Vendim nr. 47, daté 05.04.2019;
Vendim nr. 48, daté 05.04.2019;
10 Vendim nr. 49, daté 05.04.2019;
11. Vendim nr. 51, daté 18.08.2019.
Pér 1 kundérvajtje éshté vendosur gjoba né vlerén 200,000 leké, vendim nr. 50, daté 31.07.2019.
N¢€ 20 rastet e konstatuara pér kryerje punimesh pa leje (8 raste q€ nuk &shté vendosur gjobé dhe
11 raste kur ésht€ vendosur) &éshté vepruar né kundérshtim me nenin 52, germa e, e ligjit
107/2014 “kryerja e punimeve pa leje dénohet me gjobé té¢ barabarté me vlerén e punimeve té kryera
pa leje, por né ¢do rast jo mé pak se 500 000 leké, dhe me prishje ose konfiskim pér interes publik té
punimeve té kryera”. Diferenca financiare nga vendosja e gjobave jo né masén e duhur apo mos
vendosja e tyre €shté 8*500,000=4,000,000 leké, 11*400,000 (diferenca e vendosur mé pak nga
pércaktimi ligjor)=4,400,000, 1*300,000 (diferenca e vendosur mé pak nga pércaktimi
ligjor)=300,000, né total 8,700,000 leké.
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Viti 2020

- Pér 33 proceduara t€ analizuara nga grupi i auditimit pér kundérvajtjen: “Punime ndértimi pa
leje” rezulton se, n€ 5 raste IMT ka marré vendimin pér pezullimin e punimeve, né 1 rast nuk ka
marré asnjé mas€. Pér 6 kéto raste nuk &shté vendosur as gjobé nga IMT né kundérshtim me
detyrimet e pércaktuara né€ nenin 52, germa e, ¢ ligjit 107/2014 “kryerja e punimeve pa lge
dénohet me gjobé té barabarté me vierén e punimeve té kryera pa leje, por né ¢do rast jo mé pak se 500
000 lekeé, dhe me prishje ose konfiskim pér interes publik té punimeve té kryera”. Pérkatésisht pér:
Proces verbal nr. 240, dat€ 10.06.2020 — nuk &shté marré asnjé masé nga IMT;
Proces verbal nr. 250, daté 12.08.2020;
Proces verbal nr. 251, daté 28.08.2020;
Proces verbal nr. 257, daté 10.10.2020;
Proces verbal nr. 260, daté 19.10.2020;
Proces verbal nr. 262, daté 17.11.2020;
Né€ 6 rastet e listuara mé sipér pér kryerje punimesh pa leje éshté vepruar né kundérshtim me
ligjin nr. 107/2014 daté 31.07.2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, neni 52, germa
e. Diferenca financiare nga vendosja e gjobave jo né masén e duhur apo mos vendosja e tyre
éshté 6*500,000=3,000,000 leké.

- Pér proces verbalet e konstatimit nr. 220, daté 19.02.2020, qé ka kryer kundérvajtjen “ndérhyrje
né objekt pa leje”, nr. 240, daté 10.06.2020 gé ka kryer kundérvajtjen “punime ndértimi pa leje”,
nuk €éshté marré asnjé masé nga IMT.

- Pér proces verbalin e konstatimit nr. 245, daté 18.06.2020 g€ ka kryer kundérvajtjen “Kryerje
punimesh né€ kundérshtim me Vendimin e Gjykatés Administrative Tiran€”, nuk &shté marré
asnjé masé.

Kriteri: Ligji nr. 107/2014, dat€ 31.07.2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, neni
52.

Ndikimi/Efekti: Té ardhura t&€ munguara né Bashkiné Kukés.

Shkaku: Mos zbatim korrekt i ligjit nga Kryeinspektori dhe inspektorét e IMT-sg.

Réndésia: E larté

Rekomandimi: IMT té vlerésojé me saktési kundérvajtjet e konstatuara gjaté kontrolleve né
terren dhe té sigurohet qé né vazhdimési té€ aplikojé masén e duhur té€ gjobés né pérputhje me
llojin e kundérvajtjes s€ identifikuar.

S0P QO T

Punonjésit qé€ ngarkohen me pérgjegjési pér veprimet dhe mosveprimet e cituara mé sipér jané, z.
Rr.D me detyré Kryeinspektor i IMT-sé pér periudhén 01.01.2018-01.08.2019% dhe z. E.D me
detyré Kryeinspektor i IMT-s€ pér periudhén 01.09.2019 e né vazhdim®, inspektorét D.K, H.O,
E.Sh, M.R, M.G, dhe ish inspektorét J.E, D.C, R.T, P.Gj, Xh.Sh, I.S, R.M dhe B.D.

Observacione mbi projekt raportin e auditimit né Bashkiné Kukés

Pér sa mé sipér, pér kété pjesé éshté paraqitur observacion nr. 4093/2 Prot, daté 16.09.2021 nga subjekti i audituar
me shkresé pércjellése nr. 4207 Prot. daté 23.09.2021 “Dérgim dokumentacionesh” nga z. E.D me detyré
Kryeinspektor i Inspektoratit té Mbrojtjes sé Territorit Vendor, Bashkia Kukés, Protokolluar né KLSH me nr 448/5
Prot, daté 28.09.2021.

Pretendimet e subjektit:

1. ...Jemi né fazén e shkresés “Léshim urdhér ekzekutimi” drejtuar Gjykatés Administrative Shkodér...mendojmé qé
jemi né rrugé e duhur...

2. ....IMTV ushtron detyrén bazuar né plane pune vjetore dhe mujore. Kopjet qé ju kemi dérguar jané mjaftueshém

88Urdhér nr. 294, daté 31.07.2019.
%Urdhér nr. 87, daté 30.08.2019.
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pér té vértetuar kété. ...Institucioni qé kemi bashképunim mé sé shumti éshté IKMT-ja, gjithmoné kemi raportuar
kundérvajtjet né IKMT qé né fillesé té tyre.

3. ...IMTV qé prej vitit 2016 ka hartuar regjistrin ku hidhen proces verbalet dhe vendimet....

Qéndrimet e Grupit té Auditimit té KLSH-sé:

1. IMTV ka paragqitur observacion mbi rekomandimin e léné nga grupi i auditimit ku sqaron se ¢faré éshté duke béré
pér arkétimin e gjobave. Pavarésisht masave té marra nga IMTV, rekomandimi i grupit té auditimit géndron.

2. Paragqitja e formateve boshe té planeve vjetore té punés té miratuara nga titullari nuk vérteton se IMTV harton
planet e punés konform kérkesave ligjore né fuqi té cituara mé sipér. Gjithashtu, paraqitjia e planeve mujore té
punés vetém pér disa muaj né vitin 2019 pér grupin e auditimit nuk pérbén evidenca té mjaftueshme se kéto plane
jané hartuar dhe miratuar rregullisht né pérputhje me kérkesat ligjore té cituara mé sipér. Lidhur me
bashképunimin me IKMT-né, subjekti vetém sqaron se ka bashképunim por nuk paraqiti asnjé shkresé mbi
raportimet periodike qé IMTV duhet té béjé né IKMT. Observacioni nuk pranohet, rekomandimi i grupit té auditimit
géndron.

3. Pranohen observacionet lidhur me mbajtjen e regjistrit pérkatés pasi nga ana e subjektit u paraqit njé fotokopje e
regjistrit qé administron IMTV-ja. Té gjitha sqarimet e tjera té paraqitura nga IMTV jané sqarime mbi
observacionet e sjella pér akt konstatimet té cilat jané trajtuar nga grupi i auditimit né fazén pérkatése.

2.7 Té ndryshme té dala gjaté auditimit — Verifikim ankesash

Mbi ankesén e paraqitur né Kontrollin e Larté té Shtetit nga subjekti 1llyria Minerals Industry”
Sha (IMI)

Né zbatim té€ Programit t€ Auditimit pika VII “T¢ ndryshme”, grupi i auditimit ka trajtuar
ankesén e paraqitur né Kontrollin e Larté t€ Shtetit nga subjekti “Illyria Minerals Industry” Sh.a
(IMI), né lidhje me Bashkiné Kukés.
Me qéllim marrjen e informacionit t€ nevojshém pér té trajtuar kété ankes€é, KLSH 1 &shté
drejtuar Bashkisé Kukés me shkresén nr. 329/1 Prot., daté 29.03.2021. Bashkia Kukés nga ana e
saj ka thyer pérgjigje me shkresén nr. 1246/1 Prot.,daté 06.04.2021.

1. Sgarimet e Bashkisé Kukés
N¢ kuadér t€ reformés administrative-territoriale, pas hyrjes n€ fuqi t€ ligjit nr. 48/2016, Njésive
té Vetéqeverisjes Vendore i éshté transferuar dhe funksioni specifik lidhur me administrimin e
pyjeve dhe kullotave. Struktura pérgjegjése né Bashkiné Kukés pér pyjet dhe kullotat €shté
Drejtoria e Administrimit t€ Pyjeve dhe Kullotave. Kjo drejtori kryen shérbime teknike e publike
né fondin pyjor vendor sipas pércaktimeve té€ ligjit nr. 48/2016 “Pér disa ndryshime dhe shtesa né
ligjin nr. 9385, daté 4.5.2005, “Pér pyjet dhe shérbimin pyjor”, i ndryshuar, neni 11, pika 1 dhe
pika 2.
Né bazé t€ VKM nr. 433, dat€ 08.06.2016 "Pér transferimin né pronési t&€ Bashkive té
pyjeve,kullotave publike sipas list€s s€ inventarit...." Bashkis€¢ Kukés i jané transferuar sipérfaget
pyjore/kullosore, sipas listés s€ inventarit.
Procedura administrative e ushtruar nga Bashkia Kukés
Né zbatim té€ detyrimeve ligjore, Drejtoria ¢ Administrimit t&€ Pyjeve prané Bashkisé¢ Kukés ka
ushtruar funksionet dhe kompetencat e saj, ku né bazé té kontrollit t€ béré né ekonominé
pyjoreMameéz-Kalimash né parcelat nr. 119/a, 119/6, 120/a, 120/b, 121/a 121/b, 135, 136 dhe
ekonominé pyjore "Leproj" né ngastrat me nr. 23, 24, ka konstatuar faktin se:

70Struktura pérgjegjése pér pyjet dhe kullotat n€ bashki kryen shérbime teknike e publike né fondin pyjor vendor dhe ka kéto detyra:

... rugjtjen e ekuilibrit biologjik né fondin pyjor vendor; mbajtjen dhe administrimin e t€ gjitha dokumenteve pér hartimin dhe zbatimin e planeve
té mbaréshtimit t€ fondit pyjor privat brenda njésisé administrative t& bashkis¢; kontrollin dhe marrjen né dorézim t&€ punimeve té kryera né pyje e
kullota, pavarésisht nga burimi i financimit; mirémbajtjen dhe funksionimin e infra-strukturés né fondin pyjor bashkiaks;....
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Subjekti " Illyria Minerals Industri” (IMI) Sh.a, me administrator z. A. A, me nr. Identifikimi
(NUIS) LO1629005J, me daté themelimi 27.04.2010, me adres€: Njésia Administrative Malzi,
rruga Kukés-Kalimash km.15, ish-godina e administratés s¢ "Minierés s¢ Kromit Kalimash", ka
ndérhyré né ményré té kundérligjshme pér shfrytézimin e mineralit t€ kromit né 5 (pesé) karriera
t& ndryshme, me njé sipérfage totale prej 782.000 m?.

Si pasojé e késaj ndérhyrje, subjekti ka hapur rrugé auto pa leje, me gjatési prej 18 km dhe
gjerési 3 ml, me njé sipérfaqe prej 54.600 m?, pér t& lidhur karrierat me fabrikén e pasurimit t&
kromit — Kalimash.

Pas konstatimit Bashkia Kukés, me shkresén nr. 3226 Prot, daté 07.10.2019 i ka kérkuar
subjektit "Illyria Minerals Industri" Sh.a, qé té depozitonte prané bashkisé dokumentacionin
tekniko-ligjor pér shfrytézimin e fondit pyjor deri me dat€ 20.10.2019.

Né kushtet q€ nga ana e subjektit, nuk u respektua afati i pércaktuar né€ shkresén e mésipérme,
pér paraqgitjen e dokumentacionit ligjor, né zbatim t& programit t€ punés nr. 128, daté
03.09.2019,grupi 1 punés me daté 23.10.2019, ka béré verifikimin né terren dhe ka konstatuar
faktin se subjekti “IMI” Sh.a, ka démtuar né ményré masive fondin pyjor n€ inventar t€ Bashkis€
Kukés.

Sipas kérkesave té pércaktuara né ligjin nr. 9385, daté 04.05.2005 "Pér pyjet dhe shérbimin
pyjor" i ndryshuar, VKM nr. 1353, daté 10.10.2008, VKM nr. 108, daté 27.01.2009, Udhézimit
nr. 1, daté 09.06.2016, subjekti “IMI” Sh.a, ka shkaktuar njé¢ dém mjedisor me pasoja shumé té
rénda né fondin pyjor né inventar t€¢ Bashkis¢ Kukés.

Mbi bazén e verifikimit dhe matjeve faktike né terren, grupi i punés né zbatim t& VKM nr. 391,
daté 21.06.2006 "Pér pércaktimin e tarifave né sektorin e pyjeve dhe kullotave" e ndryshuar ka
béré pérllogaritien e démit ekonomik t& shkaktuar nga subjekti "IMP" Sh.a, né
shumén37,892,700,000 leké.

Prané shoqérisé “IMI” Sh.a, ka ushtruar kontroll konform dispozitave ligjore dhe Inspektorati
Shtetéror 1 Mjedisit, Pyjeve, Ujérave dhe Turizmit (ISHMPUT), Dega Kukés né bazé té
autorizimit t&€ inspektimit nr. ISHMPUT-KU-2019-000390-1 pér zbatimin e ligjit nr. 9385, daté
04.05.2005 "Pér pyjet dhe shérbimin pyjor", i ndryshuar.

Gjaté ushtrimit t€ inspektimit &€shté mbajtur proces-verbali i inspektimit nr. ISHMPUT-KU-
2019000390-2, daté 21.11.2019, ku jané pasqyruar konstatimet si vijon: "Subjekti
"IllyriaMinerals Industry” (IMI) Sh.a me administrator z. A. A, ka vepruar né kundérshtim me
ligiin nr. 9385, daté 04.05.2005 "Pér pyjet dhe shérbimin pyjor", i ndryshuar, neni 38, pikall:
pérdorimi i paligishém i fondit pyjor dhe i tokés pyjore”. Kéto gjetje 1 ka konsideruar shkelje té
kérkesave ligjore dhe konkretisht nenit 38 té ligjit nr. 9385, dat€ 04.05.2005 "Pér pyjet dhe

shérbimin pyjor"™.

Kundérshtimi i aktit administrativ né gjykaté

Né bazé té Urdhrit nr. 128, daté 03.09.2019, éshté ushtruar njé kontroll né fondin pyjor/kullosor
qé€ ishte n€ administrim t€ Bashkisé Kukés.

Pas kontrollit t€ ushtruar né fondin pyjor, konform kérkesave ligjore nga ana e grupit t€ punés
€sht€ mbajtur proces-verbali pér vlerésimin e démit, n€ shumén 37,892,700,000 leké.

Pér shkak t€ démit té shkaktuar n€ fondin pyjor/kullosor, €shté nxjerré urdhri 1 Kryetarit t&
Bashkis€ Kukés nr. 358., dat€ 24.10.2019 "Pér pezullimin e aktivitetit té subjektit “IMI” Sh.a

& ...Prerja pa leje e pyjeve, e pyjeve té reja, e filizérisé dhe e fidanishteve, si dhe démtimi i tyre e i tokés pyjore, kur pasojat materiale jané t&
lehta, dénohet me gjobé 80 000 ( tetédhjeté mijé) deri né 100 000 (njéqind mijé) leké.
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Kundér urdhrit t€¢ Kryetarit t€¢ Bashkisé Kukés nr. 358, daté 24.10.2019 "Pér pezullimin e
aktivitetit t€ subjektit “IMI* Sh.a, subjekti “IMI*“ Sh.a, ka ushtruar té drejtén e kund€rshtimit né
Gjykatén Administrative t€ Shkallés s¢ Paré - Shkodér.

Gjykata Administrative t€ Shkallés sé Paré Shkodér me vendimin e saj té datés 23.12.2019, ka
vendosur rrézimin e kérkesés s€ subjektit “IMI”.Sh.a, pér vendosjen e masés s€ Sigurimit té
padisé.

Shkelja e legjislacionit né fushén e ndértimit

N¢ bazé t€ programit t€ kontrollit nr. 1006 Prot., daté 08.11.2019 &shté ngritur njé grup 1 vecanté
pune, pér kontrollin e veprimtarisé s€ subjektit, n€ pérputhje me detyrat e pércaktuara né kété
plan kontrolli. Pjesé e kétij programi, ka gené verifikimi i ¢do procesi, gérmimi, ndértimi,
prishje, zgjerimi parimi, dhe ¢do ndérhyrje tjetér né territor, pjesé e kompetencés s¢ IMTV-sé.
Me shkresén nr. 3841 Prot., daté 12.11.2019, IMTV-ja prané¢ Bashkis€¢ Kukés, &shté kérkuar nga
shogéria “IMI”. Sh.a, q€ t€ parages€ dokumentacionin e objekteve né€ shfrytézim té saj, pér arsye
se gjaté verifikimit t€ béré rezultoi se pér disa objekte nuk dispononte asnjé dokumentacion
tekniko-ligjor, duke i 1éné njé afat 10 ditor, sipas ligjit pér dorézimin e dokumentacionit.

Né vijim té késaj kérkesé€, subjekti “IMI”. Sh.a, me shkresén nr. 30 Prot., daté 20.11.2019, ka
shprehur pretendimet e tij, si dhe ka kérkuar shtyrjen 5-ditore té€ afatit pér dorézimin e
dokumentacionit té kérkuara né shkresén nr. 3841 Prot., daté 12.11.2019

Meqenése edhe pas kalimit t€ kétij afati, subjekti nuk depozitoi asnjé€ lloj dokumentacioni,IMTV-
ja, né€ bazé t€ programit té inspektimit nr. 1180 Prot., dat€ 13.12.2019, ka béré njé inspektim
prang subjektit "Illyria Minerals Industry" (IMI) Sh.a. IMTV-ja né ushtrim t€ pérgjegjésive dhe
detyrimeve t€ pércaktuara né ligjin nr. 9780, daté 16.07.2007 “Pér inspektimin e ndértimit" té
ndryshuar me ligjin nr. 183/2014, ka mbajtur aktet e méposhtme:

- Proces verbalin nr. 208, dat¢ 07.01.2020 (nr. serial 000208) "Pér konstatimin e
kundérvajtjes", ku éshté konstatuar fakti se objekti "Godina e fabrikés" &shté ndértuar mbi
objektin ekzistues pa lejen e duhur. N€ ish-fabrikén e pasurimit t€ kromit, Kalimash, u konstatua
se ndértesa e fabrikés e ndryshuar sipas teknologjisé sé re t&€ pasurimit mbi bazamentin e vjetér,
né sipérfagen 2900 m?, pa dokumentacionin e duhur tekniko-ligior, pa marre lejen e duhur pér
ndryshim projekti.

- Proces verbalin nr. 210, dat¢ 07.01.2020 (nr. serial 000210) “Pér konstatimin e
kundérvajtjes", ku éshté konstatuar fakti se objekti "Ndértim shesh depozitimi" né bazament
betoni, pa lejen e duhur. Né kantierin e ish-fabrikés sé pasurimit té€ kromit Kalimash, u
konstatuan dy sheshe depozitimi me bazament betoni, t€ ndértuara pa dokumentacionin e duhur
tekniko-ligjor, pa marré Igjen e duhur sipasligjit.

- Proces verbalin nr. 211, daté¢ 07.01.2020 (nr. serial 000211) "Pér konstatimin e
kundérvajtjes", ku &shté konstatuar fakti se objekti "Sillos" n€ bazament betoni dhe bunkeré 4
copé pa lejen duhur. N¢ kantierin e ish-fabrikés s€ pasurimit t€ kromit Kalimash, u konstatuan 4
objekte tip "Sillos" me bazament betoni, dhe bunker, pa dokumentacionin e duhur tekniko-ligjor,
pa marré mé paré€ lejen e duhur sipas ligjeve né fugji.

- Proces verbalin nr. 212, dat¢ 07.01.2020 (nr. serial 000212) "Pér konstatimin e
Kundérvajtjes", ku éshté konstatuar fakti se objekti "Instalim depo uji" mbi bazament betoni dhe
bunkeré 4 copé pa lejen duhur. N€ kantierin e ish-fabrikés sé pasurimit té kromit né Kalimash, u
konstatuan 4 objekte tip "Sillos" me bazament betoni, dhe bunker, pa dokumentacionin e duhur
tekniko-ligjor, pa marré mé paré lejen e duhur sipas ligjeve né fugi.

- Proces verbalin nr. 213, daté¢ 07.01.2020 (nr. serial 000213) “Pér konstatimin e
kundérvajtjes", ku €shté konstatuar fakti se objekti "Filtér prerési" 2 kat, me skelet metalik, mbi
bazamentin e vjetér. N& kantierin e ish-fabrikés s€ pasurimit t€ kromit Kalimash, u konstatua njé
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objekt me skelet metalik mbi bazamentin e vjetér ekzistues, pa dokumentacion, pa marré me paré
lejen e duhur, sipasligjit.

N¢ vijim t€ procedurés s€ konstatimit t& ndértimeve té kundérligjshme t€ kryera nga subjekti
“IMI” Sh.a, IMTV- ja ka zbatuar té gjithé¢ kérkesat ligjore té pércaktuara né€ ligjin nr. 9780/2007 1
ndryshuar si dhe né VKM nr. 894, dat€ 04.11.2015, lidhur me nxjerrjen e akteve t€ méposhtme:

- Vendimi i IMTV-sé Bashkia Kukés nr. 59, daté 18.02.2020 "Pér dénimin me gjobé";

- Vendimi i IMTV-sé Bashkia Kukés nr. 60, date 18.02.2020 "Pér dénimin me gjobé";

- Vendimi i IMTV-sé Bashkia Kukés nr. 61, daté 18.02.2020 "Pé&r dénimin me gjobg";

- Vendimi i IMTV-sé Bashkia Kukés nr. 62, daté 18.02.2020 "Pér dénimin me gjobé";

- Vendimi i IMTV-sé Bashkia Kukés nr. 63, daté 18.02.2020 "Pér dénimin me gjobé";
Dokumentacioni 1 mésipérm pér fazén e paré t€ inspektimit, i &shté dérguar zyrtarisht subjektit
me shkresén nr. 1111 Prot., daté 19.02.2020

Kontrata nr. 2 070 Rep., daté 23.04.2010 "Pér miratimin e marréveshjes sé koncesionit té
formés BOT”

Po t'i referohemi dhe kontratés nr. 2 070 Rep., daté 23.04.2010 "P&r miratimin e marréveshjes sé
koncesionit t€ formés BOT (ndértim-operim-transferim)"”, né nenin 10 té saj parashikohet se
“Koncensionari merr pérsipér té fillojé punimet pér zbatimin e projektit brenda 60 ditésh nga
data e léshimit té lejes sé ndértimit. Aplikimi pér pajisjen me leje ndértimi do té kryhet brenda 30
ditéve nga data e miratimit té projekt/zbatimit pérfundimtar nga ana e Autoritetit Kontraktues”.
Pavarésisht faktit se subjekti ka patur detyrimin ligjor pér fillimin e punimeve pas miratimit té
lejes té ndértimit, nga ana e tij, ka vijuar puna pér ndértimin e aseteve ndihmése, sikurse jané
konstatuar n€ proces-verbalet e datés 07.01.2020 t€ IMTV-sé.

Shogéria "IMI” Sh.a, pér té€ kundérshtuar kundérvajtjet e konstatuara nga strukturat e Bashkisé
Kukés ka depozituar kérkesé-padi prané Gjykatés Administrative t€ Shkallés sé Paré Shkodér
népérmjet s€ cilés ka kérkuar anulimin e akteve t€ nxjerra nga IMTV-ja e Bashkisé Kukés.

Gjaté shqyrtimit gjyqésor t&€ késaj ¢éshtje, gjykata ka caktuar ekspert pér vlerésimin teknik pér
objektet e konstatuara si t€ kundérligjshme.

Pas hartimit té ketij akti, Gjykata Administrative e Shkallés sé Paré Shkodér, nuk ka marré né
konsideraté faktet dhe provat e depozituara nga Bashkia Kukés dhe me vendimin e datés
17.03.2021, ka vendosur pranimin e padisé sé paraqitur nga shogéria “IMI”. Sha, pér
paligishmériné e akteve té nxjerra nga IMTV-ja e Bashkisé Kukés.

Ndjekja Penale

Duke vlerésuar rastin si shkelje me pasoja té rénda té ligjit, lidhur me shkatérrimin e tokés, né
referim t€ nenit 281 1 “Kodit te Procedurés Penale t€ Republikés s¢ Shqipéris€”, me shkresén nr.
3865 Prot, daté 13.11.2019, Bashkia Kukés ka béré kallézim penal prané Prokuroris€ sé Gjykatés
sé Shkallés sé Paré, Kukés.

Kallézimi penal ka si objekt: Ndérhyrjen e paligjshme qé subjekti “IMI” Sh.a, ka kryer né
sipérfagen pyjore duke shkaktuar dém né njé sipérfaqe prej 782,000 m? t& fondit pyjor pér
shfrytézimin e karrierave dhe 54,600 m? pér hapjen e rrugéve auto, pér t&€ lidhur karrierat me
fabrikén e pasurimit t€ kromit Kalimash. Pérkatésisht:

- Subjekti ka ndérhyré né ményré té paligjshme né ekonomit pyjore, n€ mungesé t& lejeve
pérkatése si dhe procedurés sé heqjes nga fondi pyjor publik té sipérfages sé€ shfrytézuar;

- Démtim i pyjeve dhe i mjedisit pyjor, prishja e karakteristikave fiziko-kimike e strukturore té
ekosistemit pyjor, ulja e prodhimtaris¢ biologjike dhe e shuméllojshmérisé sé ekosistemeve
pérbérése té fondit pyjor;
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- Démtimi i parcelave pjes€ t€ ekonomisé pyjore Maméz-Kalimash né€ parcelat nr. 119/a, 119/b,
120/a,120/b, 121/a, 121/b, 135,136 dhe "Leproj", né ngastrat me nr. 23, 24 si dhe degradim i
zonés me t€ gjitha resurset;

- Subjekti ka krijuar dém mjedisor edhe pér arsye t€ shkarkimit né ligenin e Fierzés, t€ mbetjeve
minerale t€ kromit, t€ cilat kané prishur ekuilibrin ekologjik dhe ndotur ujérat e kétij baseni.
Gjithashtu, Bashkia Kukés me shkresén nr. 3256 Prot, daté 25.06.2020, 1 €shté drejtuar Organit
t& Prokuroris€ pér pranimin e padis€ civile né procesin penal, lidhur me detyrimin e shoqérisé
“IMI” Sh.a, pér té& démshpérblyer Bashkin€ Kukés pér démin e shkaktuar né fondin
pyjor/kullosor, né vlerén70,000,000,000 leké té llogaritur nga ekspertét pérkatés.

Padia e béré nga Bashkia Kukés

Me ané té Kérkesé Padisé nr. 389/1 Prot, daté¢ 22.01.2020 Bashkia Kukés ka kérkuar prané
Gjykatés s€ Rrethit Gjyqésor Kukés:

1. Detyrimin e palés sé paditur, shoqérisé "lllyria Minerals Industry” Sh.a t€ démshpérblejé
Bashkiné Kukés, pér démin e shkaktuar n€ pyje né vlerén prej 20,037,645,000 leké;

2. Marrjen e masés sé sigurimit t€ padis€, duke vendosur sekuestron né llogarité e shoqérisé né
vlerén e detyrimit deri n€ pérfundim té€ shqyrtimit gjyqésor t€ ¢éshtjes;

3. Dhénien e vendimit me ekzekutim t€ pérkohshém.

Pretendimet e Bashkisé Kukés lidhem me:

- Gjobén e vendosur nga ISHMPUT Kukés, pér veprime né kundérshtim me ligjin nr. 9385, daté
04.05.2005 "Pér pyjet dhe shérbimin pyjor", i ndryshuar, neni 38, pika 11: pérdorimi i
paligjshém 1 fondit pyjor dhe i tokés pyjore" marré me vendim nr. ISHMPUT-KU-2019-000390-
5, dat€ 02.12.2019 né€ bazé t€ t€ cilit ndaj t€ paditurit &shté marré dénimi kryesor me gjobé né
masén 100,000 leké dhe dénimi plotésues administrativ-korrigjimi i shkeljeve té konstatuara
duke plotésuar dokumentacionin ligjor pér heqjen nga fondi pyjor t€ sipérfages s€ miratuar né
lejen minerare.

- Shkeljet e konstatuara né procesverbalin e datés 19.11.2019 "Pér vlerésimin e démit né fondin
pyjor" bazuar né kriteret e pércaktuara nga VKM nr. 391, daté 21.06.2006 "Pér pércaktimin e
tarifave n€ sektorin e pyjeve dhe kullotave'... subjekti "IMI" Sh.a ka kryer tietérsim dhe
pérdorim pa leje té fondit pyjor e ekonomisé pyjore “Maméz-Kalimash” e cila administrohet dhe
menaxhohet nga Bashkia Kukés. Subjekti IMI ka kryer njé tjetérsim dhe pérdorim pa leje té
fondit pyjor né njé sipérfaqe prej 41.7 ha dhe ka hapur rrugé né fondin pyjor pa miratim pérkatés
me gjatési 8570 ml. Démi 1 shkaktuar kap vlerén totale prej 20,037,645,000 leké.

Padia e béré nga shoqéria "Illyria Minerals Industry'" Sh.a

Pala paditése Shogéria “Illyria Minerals Industry™ Sh.a, i éshté drejtuar Gjykatés Administrative
s€ Shkallés s€ Paré Shkodé€r, me kérkesén pér marrjen e sigurimit t€ padis€ me objekt:"...
Pezullimi 1 ekzekutimit t€ Aktit Administrativ, t€ Kryetarit t&€ Bashkis€é Kukés, Urdhér nr. 358,
daté 24.10.2019, me nr. 3533 Prot, daté 24.10.2019 "Pér pezullimin e aktivitetit t& subjektit
“LM.I” Sh. a".

Mg daté 25.10.2019, njé grup kontrolli nga Bashkia Kukeés, éshté paraqitur prané Minierés sé
Kromit Kalimash dhe népérmjet Procesverbalit nr. 14, dat€ 25.10.2019, ka njoftuar
bllokimin/pezullimin e aktivitetit t€ shoqérisé¢ “IMI” Sh.a, né zbatim t€ Urdhrit t& Kryetarit t&
Bashkis€ Kukés nr. 358, daté 24.10.2019, me nr. 3533 Prot, daté 24.10.2019 "Pér pezullimin e
aktivitetit t€ subjektit “I.M.I” Sh.a.

Ky pezullim &shté urdhéruar pér arsye:

a) Té démtimit té fondit pyjor ne ekonominé pyjore Maméz - Kalimash;

b)Ka shkelur kérkesat e pércaktuara pér shfryt€zimin e sipérfages pyjore pa miratimin pérkatés té
Ministrisé;
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c)Mungesé t€ dokumentacionit tekniko-ligjor.
Pala paditése (IMI), kundérshton urdhrin e Kryetarit t€ Bashkisé Kukés nr. 358, daté 24.10.2019,
me nr. 3533 Prot., daté 24.10.2019 “Pér pezullimin e aktivitetit t&€ subjektit “L.MI”’Sha, si njé akt
1 dalé n€ kundérshtim me formén dhe procedure né parashikuar nga ligji si dhe ne tejkalim té
kompetencés s€ organit publik.
Duke vlerésuar se zbatimi 1 kétij urdhri g€ pezullon aktivitetin e shogérisé krijon pasoja té€ rénda
pér shogériné jo vetém nga ana ekonomike por edhe até juridike pasi paditési ka detyrime
kontraktuale qé duhet t€ zbatojé referuar kontratés sé koncesionit, si sasi minerali vjetor qé duhet
té& prodhoj€, zbatimin e projekt programit vjetor t€ miratuar né AKBN, zbatimin e detyrave té
l1éna nga institucionet e kontrollit si AKSEM dhe AKBN dhe se démi financiar né€ kété rast do té
ishte 1 pa riparueshém, pasi shoqérisé do ti shkaktohej dhe dém né formén e fitimit t&€ munguar
dhe penaliteteve pér zgjidhjen e kontratave nése akti administrativ pér pezullimin e aktivitetit do
vazhdonte efektet e tij, 1 €shté drejtuar Gjykatés Administrative té Shkallés sé Paré me kérkesén
pér sigurimin e padis€, pezullimin e zbatimit t€ kétij urdhri deri né marrjen e vendimit t€ formés
S€ preré.
Pala paditése pretendon se:
Mg daté 25.10.2019, nje grup kontrolli nga Bashkia Kukeés, €shté paraqitur prané Minierés sé
Kromit Kalimash dhe népérmjet Proces Verbalit nr. 14, daté¢ 25.10.2019, ka njoftuar
bllokimin/pezullimin e aktivitetit t& shoqérisé¢ “IMI” Sha, n€ zbatim t€ Urdhrit t€ Kryetarit té
Bashkisé Kukés, nr. 358, dat€ 24.10.2019, me nr. 3533 Prot., daté€ 24.10.2019 "Pér pezullimin e
aktivitetit t€ subjektit “I.M.I” Sh.a.
Ky pezullim éshté urdhéruar pér arsye:
a) T€ démtimit t€ fondit pyjor n€ ekonominé pyjore Maméz - Kalimash;
b) Ka shkelur kérkesat e pércaktuara pér shfrytézimin e sipérfaqes pyjore pa miratimin
pérkatés t&€ Ministrisé;
¢) Mungesé té¢ dokumentacionit tekniko-ligjore.
Shogéria koncensionare “IMI” Sh.a., disponon té gjithé dokumentacionin ligjor pér shfrytézimin
e mineralit t€ kromit né¢ vendburimin Kalimash dhe kérkesat e legjislacionit mjedisor, si mé
poshté:
Leja Minerare nr. 1650, daté 01.08.2013, Miniera e Kromit Kalimash, Kukés;
Leje Mjedisore daté 23.09. 2016 pér vendburimin Kalimash;
Leje Mjedisore daté 16.05.2016 pér fabrikén e pasurimit t€ kromit Kalimash;
Miratimi i programit vjetor nga AKBN, nr. 412/2 Prot., daté 20.09.2019;
Raport veté monitorimi mjedisor, ajér, ujé, nivel zhurmash dhe vibracionesh, daté
27.09.2019;
Regjistri 1 shkarkimeve t€ gazrave dhe grimcave né ajér;
Raporti i1 vlerésimit periodik 1-vjecar mbi zbatimin e kushteve t& lejes mjedisore tipi B,
daté 26.09.2019;
8. Plani i menaxhimit dhe monitorimit t€ mjedisit pér vitet 2018-2019-2020;
9. Plani i monitorimit t& mjedisit pér vitet 2018-2019-2020;
10. Kérkesa nr. 23 Prot., dat€ 17.12.2018, "Kérkesé pér heqjen e sipérfages nga fondi
Pyjor/kullosor", proceduré e cila éshté drejt pérfundimit.
Né lidhje me caktimin e masés sé sigurimit
Sigurimi 1 padis€ lejohet kur:
a)ekziston mundésia e shkaktimit t€ njé démi t€ réndé€, t€ pakthyeshém dhe t&é atégastshém pér
paditésin;
b) nuk cenohet réndé interesi publik;

agrwbdPE

No

143



c) nése shihet e nevojshme nga gjykata, paditési jep garanci, n€ llojin dhe masén e caktuar pér
démin, q€ mund t'i shkaktohet t& paditurit nga sigurimi i padis¢.

Neni 29 i Ligjit nr 49/2012 parashikon qé masat pér sigurimin e padisé mund t€ merren nga
gjykata kur ajo ¢mon se paditési ka arsye t& dyshojé se ekziston dyshimi i arsyeshém, i bazuar né
shkresa, pér mundésiné e shkaktimit t€ njé démi té réndg, té pakthyeshém dhe té atécastshém pér
paditésin;

1. Sa i pérket kushtit té paré, Dyshimin e arsyeshém té bazuar né shkresa lidhur me
mundésiné e shkaktimit té njé démi: N¢é rastin e shqyrtim t€ Urdhrit t€ Kryetarit t€¢ Bashkisé
Kukés, nr. 358, dat€ 24.10.2019, me nr. 3533 Prot., dat€ 24.10.2019 “Pér pezullimin e aktivitetit
té subjektit “I.M.I” Sh. a".

Gjykata e gjen té pé&rmbushur két€ kusht pasi ekziston njé dyshim i arsyeshém i bazuar né
shkresa lidhur me mundésiné e shkaktimit t€ njé démi, né bazé t€ akteve shkresore té
administruara rregullisht gjaté procesit gjyqésor.

2. Démi duhet té jeté i réndé: Ligjvénési nuk ka béré kategorizime, se kur njé dém &shté i réndé
dhejo i rénd€. Kjo sigurisht ka logjiké, pér faktin se impakti ekonomiko — social q¢€ pas sjell njé
akt administrativ ndaj njé personi fizik a juridik, kushtézohet nga subjekti ndaj té cilit drejtohet
akti a veprimi tjetér administrativ. Sipas palés paditése ekziston mundésia e njé shkaktimi té njé
démi t€ réndé pér shoqérin€ jo vetém nga ana ekonomike por edhe até juridike pasi paditési ka
detyrime kontraktuale qé duhet té€ zbatojé referuar, kontratés sé koncesionit, si sasi minerali
vjetor q€ duhet t€ prodhojé, zbatimin e projekt programit vjetor t& miratuar n€ AKBN, zbatimin e
detyrave t& 1éna nga institucionet e kontrollit si AKSEM"? dhe AKBN.

Gjykata ¢gmon se nuk u provuan pretendimet e paditésit dhe rrjedhimisht nuk pérmbushet kriteri
ligjor 1 démit té rénd€ pasi nuk u provua né gjykim me provat e paraqitura se shoqéris€ mund ti
shkaktohej nj€ dém 1 réndé. Kontrata e koncesionit nuk €shté paraqitur si prové né gjykim pér té
analizuar gjykata detyrimet kontraktuale rrjedhimisht pretendimi i1 shkaktimit t€ démit té réndé
nuk €shté 1 bazuar né€ prova.

3. Démi duhet té jeté i atcastshém: Atcastshméria ose menjéhershméria nénkupton faktin se akti
ka filluar t€ sjell€ efektet e tij, pra ka nisur t€ ekzekutohet. N& vlerésim t€ gjykatés kur nuk kemi
mundésiné€ e shkaktimit t€ njé demi t€ rénd€ nuk mundté kemi as atcastshméri t& démit.

4. Démi duhet té jeté i pakthyeshém/i pariparueshém: Nése gjykata, pas shqyrtimit né themel té
kérkesé padis€ sé€ paditésit, hipotetikisht do t&€ vlerésonte se padia éshté e ligjshme, kjo do t'i
jepte mundési paditésit/paditésit g€ té€ zhdémtohej nga ekzekutimi i aktit.

Rrjedhimisht pretendimi i1 paditésit se démi financiar né kété rast do té€ ishte 1 pariparueshém pasi
shoqgéris€é do t’i shkaktohej dhe dém né formén e fitimit t€ munguar dhe penaliteteve pér
zgjidhjen e kontratave nuk &shté i bazuar. Pér rrjedhojé, gjykata vleréson se nuk pérmbushet
kriteri ligjor i pakthyeshmérisé sé démit té pretenduar nga pala paditése.

Pérveg kétyre kushteve parashikohet si kusht thelbésor dhe mungesa e cenimit t€ interesit publik.
Shohim qé¢ veté ligji 49/2012 nuk mjaftohet thjesht me ekzistencén e rrezikut pércaktimin e njé
mase t& pérkohshme por kérkon plotésimin edhe t& mos cenimit t& interesit publik”. N& lidhje
me cenimin e interesit publik kjo Gjykat€é ¢cmon t€ sqarojé se ka pér detyré mbrojtjen e té
drejtave t€ interesave si t&€ individit ashtu dhe t€ publikut. Padrejtésia ndaj njé individi t€ vetém
ka t€ njé&jtén vleré si démi g€ 1 shkaktohet publikut nga veprimet e paligjshme t€ administratés.

Autoriteti Kombétar pér Siguriné dhe Emergjencat né Miniera
""Interes publik" éshté interes mé i gjeré shoqéror pér té mirén dhe progresin epérgjithshém té qytetaréve nén kushte té barabarta né kuptim
material dhe jo material gémund té rrezikohet me shkaktimin e démit té natyrés materiale dhe jo materiale né rast t€konfliktit t& interesit privat
me até publik.
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Nga ana e palés sé paditur nuk u provua cenimi i interesit publik i cili nuk mund té
prezumohet por duhet té provohet sikurse ¢do fakt.
Me qéllimin pér t€¢ dhéné nj€ vendim t€ drejt€ nga ana e Gjykatés iu €shté lejuar paléve qé
kryejné€ njé hetim t€ ploté€ dhe t&€ gjithanshém pér t€ arritur n€ njé konkluzion té€ drejté. Gjykata
¢mon se né két€ moment t&€ gjykimit pretendimet e paraqitura prej palés padité€se nuk justifikojné
caktimin e masés pér sigurimin e padisé. Nga ana e késaj Gjykate konkludohet se nuk
pérmbushen né ményré kumulative kushtet e parashikuara né nenin 29 te ligjit nr. 49/2012,
nuk dyshohet qé démi qé do té€ p&sojné paditésit do té jeté:

I réndé,

I pakthyeshém dhe

I at€castshém,
Pér sa cituar mé sipér, Gjykata e Administrative e Shkallés sé Paré Shkodér me Vendimin nr.
1525 (31169-00932-83-2019), daté¢ 25.11.2019/11.12.2019 regjistruar daté 23.12.2019 “Pér
sigurimin e padis€” ka vendosur Rrézimin e kérkesés sé shoqéris€ “IMI” Sh.a. si e pabazuar né
prova dhe né ligj.
Pranimi i Padisé Civile né Procesin Penal
Bashkia Kukés ka paditur shogériné IMI Sh.a me Kérkesé Padin€ nr. 3246 Prot., dat€ 25.06.2020
me objekt “Pranimin e padis€ civile n€ procesin penal, duke detyruar shoqériné IMI Sh.a, té
démshpérblejé Bashkiné Kukés, pér démin e shkaktuar né fondin pyjor/ kullosor né€ vlerén prej
70.000.000.000 leké, té llogaritur nga ekspertét pérkatés”
Pretendimet e Bashkisé Kukés
Drejtoria e Administrimit t€ Pyjeve prané Bashkisé¢ Kukés né kuadér t&€ ushtrimit t&€ funksioneve
dhe kompetencave té saj, pas verifikimit té veprimtarisé sé subjekteve té cilét shfrytézojné fondin
pyjor/kullosor, ka konstatuar njé démtim masiv t€ pronave né ekonominé pyjore Maméz-
Kalimash né parcelat nr. 119/a, 119/b, 120/a, 120/b, 121/a, 121/b, 135,136, si dhe n€ ekonominé
Pyjore "Leproj", né ngastrat me nr. 23, 24. Kjo ndérhyrje e paligjshme, éshté béré nga ana e
subjektit IMI Sh.a, i cili né bazé té€ kontratés s¢ koncesionit t&€ datés 23.04.2010, ka marré me
administrim objektet e kromit si dhe fabrikat e pasurimit Kalimash dhe Golgj. Subjekti IMI Sha,
nr. Identifikimi (NUIS) LO16290057J, ka ndérhyré né ményré t€ kundérligjshme:
- Pér-shfrytézimin e mineralit t€ kromit n€ 5 (pes€) karriera t€ ndryshme, me njé sipérfage totale
prej 782.000 m?.
- Gjithashtu si pasoj€ e késaj ndérhyrje, subjekti ka hapur rrugé auto pa leje, me gjatési prejl8
km dhe gjerési 3 ml, me njé€ sipérfage prej 54.600 m, pér té lidhur karrierat me fabrikén e
pasurimit t&€ kromit Kalimash.
Né shogériné “IMI” Sh.a ka ushtruar kontroll edhe Inspektorati Shtetéror i Mjedisit, Pyjeve,
Ujérave dhe Turizmit (ISHMPUT), Dega Kukés'®. Né pérfundim té procedurés administrative,
éshté hartuar vendimi pérfundimtar i1 inspektimit nr. ISHMPUT-KU-2019-000390-5, daté
02.12.2019 né bazé té t€ cilit ndaj subjektit éshté marré dénimi kryesor me gjobé s rezultat se ka
vepruar né kundérshtim me ligjin nr. 9385, daté 04.05.2005 "Pér pyjet dhe shérbimin pyjor”, i
ndryshuar, neni 38, pika 11: “Pérdorimi i paligishém i fondit pyjor dhe i tokés pyjore”.
Né pérputhje me dispozitat procedurale penale, Prokuroria prané Gjykatés s¢ Shkallés s€ Paré
Kukés, ka caktuar ekspert pér vlerésimin e démit té€ shkaktuar nga ana e subjektit “IMI” Sh.a. Pas
hartimit t&€ aktit t& ekspertimit mé daté 22.06.2020, rezulton se vlera e démit t& shkaktuar né
fondin pyjor dhe kullosor &shté né€ shumén 70,000,000,000 leké. Nga aktet e procedimit penal ka

" Autorizimi ingpektimi nr. ISHMPUT KU 2019 000390 1.
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rezultuar se i1 padituri, jo vetém €shté autor i veprés penale, por nga kryerja e késaj vepre éshté
démtuar Bashkia Kukés, né vlerén e pérllogaritur sipas aktit té ekspertimit.
Bashkia Kukés ndérhyrjet e paligishme né fondin pyjor/kullosor i ka gjykuar si shkelje té
legjislacionit penal, dhe né kéto kushte duke u ndodhur pérpara njé rasti t€ shkeljes sé€ ligjit nga
subjekti pérgjegj€s, duke kryer veprime té cilat cenonin t€ drejtat ligjore t€ pronésisé dhe t&
administrimit t€ pronés publike, me shkresén nr. 3865 Prot, daté 13.11.2019, ka kérkuar nga
organi i prokurorisé vénien para pérgjegjésisé ligjore t€ shoqérisé¢ "IMI" Sh.a.
Kodi i Procedurés Penale, né nenet 58 e Vijues7 , ka pércaktuar n€ ményré specifike mundésiné e
paditésit civil t& démtuar nga njé vepér penale, pér t€ marré€ pjes€ aktive né€ procesin penal, duke
kérkuar kompensimin e démit civil t€ pésuar.
Kérkesa pér pranimin e padisé€ civile né procesin penal, i drejtohet organit t& Prokurorisé, ku pér
démin e shkaktuar nga subjekti "MI" Sh.a, ka té drejtén ligjore pér té kérkuar kthimin e pasurisé
dhe shpérblimin e démit.
Pérsa i pérket fakteve, argumenteve né parashtrimin e arsyeve qé pérligjin kérkesén objekt
shqyrtimi, kérkojmé nga prokuroria qé té marré né administrim provat shkresore qé ndodhen
né dosjen penale bashkangjitur kallézimit té béré nga ana e Bashkisé Kukés mé daté
13.11.2019, duke pérfshiré dhe aktin e ekspertimit té datés 22.06.2020.
Kallézim penal nr. 3865 Prot,daté 13.11.2019
Bashkia Kukés ka béré kallézim penal ndaj shogérisé¢ IMI Sh.a me objekt “Fillimin e ushtrimit t&
ndjekjes penale pér arsye t€ shkatérrimit t& pron€s né€ ekonominé pyjore Maméz Kalimash né
parcelat nr. 119/a, 119/b, 120/a,120/b, 121/a, 121/b, 135,136 dhe ekonominé pyjore "Leproj" né
ngastrat me nr. 23dhe 24”
Fakte dhe té dhéna mbi ngjarjen sipas Bashkisé¢ Kukés
Drejtoria e Administrimit t€ Pyjeve prané Bashkis€¢ Kukés né ushtrim té funksioneve dhe
kompetencat e sgj, ka ushtruar kontrolle né ekonominé pyjore Maméz-Kalimash né parcelat nr.
119/a, 119/b, 120/a, 120/b, 121/a,1 21/b, 135, 36 dhe ekonominé pyjore "Leproj” né ngastrat me
nr. 23, 24. Nga kontrolli ka konstatuar se subjekti IMI Sha, ka ndé€rhyré né ményré té
kundérligjshme pér shfrytézimin e mineralit t€ kromit né 5 (pes€) karriera t&€ ndryshme, me njé
sipérfage totale prej 782,000 m?. Si pasojé e késaj ndérhyrje, subjekti ka hapur rrugé auto pa leje,
me gjatési prej 18 km dhe gjerési 3 ml, me njé€ sipérfaqe prej 54.600 m?, pér t& lidhur karrierat
me fabrikén e pasurimit t€ kromit Kalimash.
Bashkia Kukés me shkresén nr. 3226 Prot, daté 07.10.2019 i ka kérkuar subjektit “Illyria
Minerals Industri" Sh.a, qé té depozitonte prané bashkisé dokumentacionin tekniko-ligjor deri
mé daté 20.10.2019, pér shfrytézimin e fondit pyjor. N& kushtet kur subjekti nuk ka respektuar
afatin né zbatim t€ urdhrit nr. 128 Prot., daté 03.09.2019 grupi i punés 1 bashkisé mé daté 23.
10.2019 ka béré verifikimin né terren dhe ka konstatuar se subjekti ka démtuar né€ ményré masive
fondin pyjor né€ inventar t€ Bashkisé Kukés.
Sipas kérkesave té pércaktuara né ligjin nr. 9385, daté 04.05.2005 "Pér pyjet dhe shérbimin
Pyjor", i ndryshuar, VKM-sé nr. 1353, daté 10.10.2008 "Pér pércaktimin e rregullave pér
paragitjen e kérkesés, mbajtjen dhe plotésimin e dokumentacionit teknik, si dhe té kritereve e té
procedurave t€ zvogélimit t€ sipérfages e t&€ véllimit t€ fondit pyjor", e ndryshuar, VKM nr. 108,
daté 27.01.2009 "Pér kriteret e cilésimit t€ shkeljeve me pasoja t€ rénda né pyje", Udhézimit nr.
1, daté 09.06.2016 "Pér rregullat, procedurat kérkimit, t€ shqyrtimit e t€ miratimit t€ kérkesave

>Personi i démtuar ngaveprat penale ose trashégimtarét e tij, kané t& drejté t& kérkojné procedimin e fajtorit dheshpérblimin e démit". Kodi i
Procedurés Penale neni 61, parashikohet se*“Ai qé ka pésuar dém nga vepra penale ose trashégimtarét e tij mund t€ ngrené padi civile néprocesin
penal kundér té pandehurit ose té paditurit civil, pér té kérkuar kthimin e pasurisédhe shpérblimin e démit".
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pér dhénie né pérdorim té fondit pyjor dhe kullosor publik", subjekti ka shkaktuar njé dém
mjedisor me pasoja shumé té rénda n€ fondin pyjor né inventar t€ Bashkisé¢ Kukés. Mbi bazén e
verifikimit dhe matjeve faktike né terren, grupi i punés né zbatim t€ VKM-sé nr. 391,daté
21.06.2006 "Pér pércaktimin e tarifave né sektorin e pyjeve dhe kullotave", e ndryshuar ka béré
pérllogaritjen e démit t€ shkaktuar nga subjekti "IMI” Sh.a, si mé poshté vijon:

Nr. | Pérshkrimi i démit Njésia Sasia Vlera pér njési Vlera Totale e démit
1 Hapje pa leje né fondin pyjor e | m 782.000 | 45.000 35,190,000,000
karrierés
2 Hapje rruge auto né fondin pyjor m° 546,00 | 49.500 2,702,700,000
TOTALI 37.892.700.000

Gjithashtu mbi bazén e shkageve t&€ mésipérm, n€ bazé té urdhrit té Kryetarit t¢ Bashkisé Kukés
nr. 358, daté 24.10.2019 &éshté vendosur pezullimi i aktivitetit t€ kétij subjekti.

Elementét e veprés penale sipas analizimit t€ béré nga Bashkia Kukés jané:

- Shkatérrimi i pronés’® s rezultat i ndérhyrjes sé paligjshme, ka njé démtim né njé sipérfage prej
782.000 m? t& fondit pyjor pér shfrytézimin e karrierave dhe 54.600 m? pér hapjen e rrugéve
auto, pér t€ lidhur karrierat me fabrikén e pasurimit t€ kromit Kalimash, ku sipas pérllogaritjeve
té zérave dhe tarifave éshté vlerésuar né shumén 37,892,700,000 leké.

- Ndérhyrja e paligjshme e subjektit né drejtim t& tjetérsimit t& destinacionit t& pronés’’ duke
kryer vepra penale népérmjet veprimeve aktive t€ kundérligjshme, duke démtuar interesat e
ligjshme t& institucionit.

- Ndotja e ujrave’™, krijohet nga fakti se subjekti shkarkon né ligenin e Fierzés, mbetje minerale
kromi técilat kan€ prishur ekuilibrin ekologjik dhe ndotur ujérat e kétij baseni.

Analiza ligjore e fakteve sipas Bashkis¢ Kukés

Referuar dokumentacionit qé disponon Bashkia Kukés, rezulton se aktiviteti 1 paligjshém 1
subjektit "IMI" Sha, pér démtimin e fondit pyjor, éshté konstatuar qé né vitin 2017. Drejtoria e
Administrimit t€ Pyjeve me shkresén nr. 1773 Prot, daté 02.05.2017 1 ka kérkuar subjektit "IMI"
Sh.a, dorézimi i dokumentacionit tekniko - ligjor, pér ushtrimin e veprimtarisé né fushén e
shfrytézimit dhe pérpunimit t€ mineraleve. Né mungesé t€ dorézimit t€ dokumentacionit té
kérkuar né datat 30.05.2018 dhe 08.06.2018, DAP ka ushtruar kontroll n€ zonén e shfrytézimit té
subjektit "IMI" Sh.a. Nga kontrolli €shté konstatuar se nga ana e shoqéris€, €sht€ ndérhyré né
fondin pyjor me karriera pér shfrytézim mineralesh pa miratimin pérkatés dhe konkretisht né
parcelat nr. 120/b, 120/a,1 19/b, dhe pas pérllogaritjes s€ démit t€ shkaktuar, rezultonte se vlera e
démtimit t& fondit pyjor ishte né shumén prej 2,747,340,000 leké. Né vijim shoqéria IMI Sh.a ka
vazhduar aktivitetin e kundérligjshém duke zgjeruar zonén e ndérhyrjes. Bashkia Kukés né
zbatim t€ ligjit nr. 9385, daté 04.05.2005 "Pér pyjet dhe shérbimin pyjor", i ndryshuar, ka
dérguar shkresé informuese né Ministriné e Mjedisit dhe Turizmit’ si dhe i éshté drejtuar organit
té prokurorisé pér fillimin e procedimit penal né ngarkim té kétij subjekti. Ligji nr. 9385, daté
04.05.2005 "Pér pyjet dhe shérbimin pyjor", 1 ndryshuar, neni 37, pika 3 parashikon se “Té&
drejtén e vendosjes s€ gjobés pér kundérvajtjet administrative, t€ parashikuara né nenin 38 té
kétij ligji, e kané inspektorét e Policis€ Pyjore”

7®Neni 1541 Kodit Penal.

"’Neni 199 e vijuesi Kodit Penal.

"®Neni 203 Kodit Penal.

Shkresanr. 2915 Prot, daté 19.09.2019, lidhur me situatén ekonstatuar né ekonominé pyjore Maméz-Kalimash dhe Leproj.
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Né pérputhje me kété dispozit€, me shkresén nr. 3521 Prot, daté 23.10.2019, Bashkia Kukés i
&shté drejtuar Inspektoratit Shtetéror, té Mjedisit, Pyjeve, Ujrave dhe Turizmit — Dega Rajonale e
Qarkut Kukeés, duke i1 kérkuar vendosjen e sanksioneve administrative (gjob€) ndaj subjektit
"IMI" Sh.a

Ligji nr. 9385, daté 04.05.2005 "Pér pyjet dhe shérbimin pyjor", i ndryshuar, neni 26 parashikon
se: “Personat fiziké dhe juridiké mund ta trajtojné€ dhe shfrytézojné fondin pyjor kombétar vetém
me lejen pérkatése, t& 1&shuar né pérputhje me dispozitat e kétij ligji,neni 17/1%.

Udhézimi 1 Ministrit t&¢ Mjedisit nr. 1, dat€ 09.06.2016 "Pér rregullat, procedurat e kérkimit, té
shqyrtimit e t€ miratimit t& kérkesave pér dhénie né pérdorim t€ fondit pyjor dhe kullosor
publik", pika 22, germa a) parashikon se, “Bé&jné pérjashtim nga konkurrimi publik dhénia e
sipérfageve né pérdorim rastet kur persona fiziké/juridiké jané té pajisur me leje/licencé nga
institucionet pérkatése pér veprimtarit€ qé kané té€ béjn€ procedurat né zbatim té ligjeve pér
sektorin minerar né Republikén e Shqipéris€” dhe pika 23 parashikon se “N¢ t& gjitha rastet sipas
pikés 22, subjekti i interesuar paraget dokumentacionin teknik-ligjor prané bashkisé, e cila i
delegon t€ drejtén pér hartimin e studimit teknik-ekonomik té sipérfages objekt pérdorimi,
strukturés pérgjegjése pér pyjet né bashki”.

Urdhra dhe shkresa té Bashkisé¢ Kukés

Shkresa nr. 1773 Prot, daté 02.05.2017

Bashkia Kukés me shkresén nr. 1773 Prot, daté¢ 02.05.2017 1 €shté drejtuar shoqérisé¢ IMI Sh.a
me kérkesé pér plotésim dokumentacioni bazuar né ligjin nr. 9385 daté 04.05.2005, "Pér Pyjet
dhe Shérbimin Pyjor, VKM-né nr. 433, daté¢ 08.06.2016 “Pér transferimin né Pronési té
Bashkive té Pyjeve dhe Kullotave Publik”, né VKM-né nr. 434 daté, 08.06.2016 "Pé&r disa
ndryshime dhe shtesa n€ vendim nr. 1353, daté 10.10.2008, t¢ Késhillit t€ Ministrave "Pér
Pércaktimin e Rregullave pér Paraqitjen e Kérkes€s, Mbajtjen dhe Ploté€simin e Dokumentacionit
Teknik si dhe Kritereve e té€ Procedurave t€ Zvogélimit té€ Sipérfages t€ VEllimit té€ Fondit Pyjor.
Népérmjet késaj kérkesa Bashkia Kukés 1 ka kérkuar shoqéris€ IMI g€ brenda 3 ditésh té
paraqges€ prané Drejtoris€ s€¢ Administrimit t€ Pyjeve, Bashkia Kukés, té gjithé dokumentacionin
tekniko-ligjore pér ushtrimin e veprimtaris€ pér shfrytézim Kromi né ekonomité pyjore Maméz-
Kalimash dhe Leproj té rrethit Kukés.

Kontroll né shoqériné “IMI” Sh.a daté 30.05.2018 dhe daté 08.06.2018

Né bazé té programit t€ punés pér kontroll né terren dhe konkretisht tek shogéria "IMI" Sh.a,né
ekonominé pyjore Maméz-Kalimash, Drejtoria € Administrimit t&€ Pyjeve mé datat 30.05.2018
dhe 08.06.2018 ka béré verifikimet dhe ka rezultuar se shoqéria "IMI” Sh.a ka ndérhyré né
fondin pyjore me karriera pér shfrytézim mineralesh pa miratimin pérkatés. Aktiviteti vazhdon:

- N€ parcelén nr. 120/b t€ ekonomisé€ pyjore M-Kalimash ku u konstatua njé sipérfaqe prej 1.7 ha
ndérhyrje me karriere pér llogari t€ shoqérisé€ "IMI" me njé vleré démi prej 765,000,000 leké.

- Né parcelén 120/a t&€ ekonomisé pyjore M-Kalimash u konstatuan 183 ml rrugé me gjerési 4 ml
=732 m?, me vleré démi prej 36,234,000 leké.

8OPjesé té fondit pyjor kombétar, qé kérkohen nga subjekte juridike ose fizike apo nga organet e geverisjes vendore, pér t’u kthyer né truall, pér
zgjerimin e vijés kufizuese t€ ndértimit dhe té shtrirjes territoriale t& periferisé s€ qytetit e t€ gendrave t€ banuara né€ zonat rurale, pér ndértimin e
strukturave turistike, té qendrave té pushimit apo ato shéndetésore ose pér géllime té tjera publike, pér rrugé automobilistike apo hekurudhore, pér
shpim dhe shfrytézim t€ puseve té naftés e t€ gazit, pér veprimtari minerare e gjeologjike, pér aeroporte dhe struktura té telekomunikacionit, pér
qéllime té strukturave ushtarake, qendra industriale, higen ngafondi pyjor dhe nga Kadastra Kombétare e Pyjeve, si mé poshté:

a) pyjet dhe tokat me bimési pyjore, me sipérfaqe deri né 1 ha, me miratimin e ministrit;

b) pyjet dhe tokat me bimési pyjore, me sipérfage mbi 1 ha e deri né 100 ha, me VKM,;

¢) pyjet dhe tokat me bimési pyjore, me sipérfage mbi 100 ha, me ligj t&é vecanté.
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- Né parcelén 119/b té ekonomisé pyjore M-Kalimash u konstatua njé sipérfaqe prej 1.9 ha
ndérhyrje me karrieré pér llogari t€ shogérisé "IMI" Sh.a me nj€ vleré démi prej 855,000,000
leké.

- N¢ total sipérfage e ndérhyré né karrieré 5.3 ha me nj€ vleré démi prej 2,385,000,0001leké dhe
732 m? rrugé me vleré démi 36,234,000 leké. Gijithsej vlera e démit t& shkaktuar nga ndérhyrja e
késaj shoqérie éshté 2,747,340,000 leké.

Informacioni mbi kontrollet éshté i shogéruar edhe me dokumentet mbi sipérfaget e matura né
terren.

Shkresanr .336 Prot., daté 02.07.2018

Drejtoria ¢ Administrimit t€ Pyjeve né€ Bashkiné Kukés ka kryer kontrolle né terren duke
konstatuar ndérhyrja me karriera tek karrierat e vjetra, pér shfrytézim t€ mineralit t€ kromit nga
shogéria “IMI” Sh.a. n€ Njésiné Administrative Malzi, né€ fshatin Kalimash.

Urdhér nr. 128, daté 03.09.2019 “Mbi kontrollin e aktiviteteve qé zhvillohen né Fondin
Pyjor e Kullosor qé¢ Administrohen nga Bashkia Kukés

Kryetari i Bashkisé¢ Kukés ka ngritur tre grupe pune pér t€ verifikuar né gjithé territorin e
Bashkisé Kukés aktivitetet e ligjshme dhe té pa ligijshme g€ kryhen né fondin pyjor e kullosor mé
konkretisht:

aKontroll mbi prerjet e paligijshme t€ pyjeve, si dhe gjendjen e materialit drusor né pika
grumbullimi;

b-Kontroll mbi grumbullimin e prodhimeve té dyta t&€ pyllit (bim&€ mjekésore) q€ realizohen nga
subjektet private dhe fshatarésia;

c-Kontroll mbi pérdorimin e fondit pyjor (karriera, inerte, sheshe depozitimi, rrugé auto,
hidrocentral e etj) nga subjektet private,

Kontrolli do té ushtrohet i detajuar pér ¢do ekonomi pyjore dhe Njésie Administrative, duke
evidentuar problematikat qé do t€ rezultojné gjaté kontrollit.

Urdhér nr. 358, daté 24.10.2019 “Pér pezullimin e aktivitetit té subjektit "IMI" sh.a” nr.
3533 Prot., daté 24.10.2019

Kryetari 1 Bashkisé Kukés me Urdhrin nr. 358, daté 24.10.2019 ka urdhéruar:

1. Pezullimin e aktivitetit t&€ subjektit IMI Sh. a, pér arsye:

a. T€ démtimit té fondit pyjor né ekonominé pyjore Maméz - Kalimash;

b. Ka shkelur kérkesat e pércaktuara pér shfrytézimin e sipérfages pyjore pa miratimin pérkatés
té€ Ministrisé;

¢. Mungesé t€¢ dokumentacionit tekniko-ligjor;

2. Policia Bashkiake t& pezullojé aktivitetin e subjektit IMI Sh.a, deri né njé€ urdhér té dyté.

3. Pér arsye té shkeljeve, kushteve, standardeve t€ pércaktuara, Drejtoria e Administrimit té
Pyjeve t€ njoftojé menjéheré Inspektoratin Shtetéror t€ Mjedisit dhe t'i kérkoje marrjen e masave
pérkatése n€ zbatim t€ legjislacionit n€ fuqi.

Shkresa nr. 46 Prot., daté 18.11.2015“Kérkesé pér heqje nga fondi pyjor” drejtuar
Ministrisé sé Energjisé dhe Industrisé (Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit té¢ Minierave)
nga shoqéria IMI.

Shogéria “IMI: Sha, mé daté 18.11.2015 i éshté drejtuar Ministrisé s€¢ Energjisé dhe Industrisé
duke kérkuar “Heqgjen nga fondi pyjor t€ zonave t€ shfrytézimit minerar t€ pérfshira né Lejen
Minerare nr. 1649, daté 01.08.2013 dhe Lejen Minerare nr. 1650, daté 01.08.2013 né zotérim té
subjektit "llyria Minerals Industry" Sh.a. dhe dérgimin brenda afateve ligjore prané€ Ministrisé€ sé
Mjedisit.

Kérkesén pér heqgjen nga fondi pyjor t€ zonave t€ shfrytézimit minerar Shogéria "lllyria Minerals
Industry" Sha, e ka mbéshtetur né kontratén e koncesionit nr. 2070 rep,nr. 964 kol, daté

149



23.05.2010 "Marréveshja e Koncesionit ¢ formés BOT” (Ndértim -Operim-Transferim) pér
dhénien me koncesion té€ objekteve: Miniera ¢ Kromit Kalimash, Miniera e Kromit Vlahina,
Fabrika e Pasurimit t€ Kromit Kalimash dhe Fabrika e Pasurimit t€ Bakrit Golaj qé ka lidhur me
Ministriné e Ekonomisé, Tregtis€ dhe Energjetikés (Autoriteti Kontraktues).
Né zbatim té Kontratés sé¢ Koncesionit, shoqgéria "lllyria Minerals Industry" Sh.a éshté pajisur me
lejet minerare pér shfrytézim t€ mineralit t€ kromit, konkretisht:
1. Leja Minerare nr. 1649, daté 01.08.2013, Miniera e Kromit Vlahen, Has.
2. Leja Minerare nr. 1650, daté 01.08.2013, Miniera e Kromit Kalimash, Kukés.
Referuar pikés 1 té nenit 17 t€ Ligjit nr. 9385, daté 04.05.2005, "Pér pyjet dhe shérbimin pyjor”,
1 ndryshuar, né€ zbatim té¢ Vendimit nr. 1353, daté 10.10.2008, "Pér rregullat, pér paraqitjen e
kérkesé€s, mbajtjen dhe plotésimin e dokumentacionit teknik,kriteret dhe procedurat e zvogélimit
té sipérfages dhe té véllimit t& fondit pyjor” dhe Ligjit nr. 134/2014, "Pér disa ndryshime dhe
shtesa né Ligjin nr, 10 304, daté 15.07.2010, “Pér sektorin minerar né Republikén e Shqipérisé",
té ndryshuar né€ nenin 15, pika 5 parashikohet se:
“Me miratimin e lejes minerare té shfrytézimit pér grupin e mineraleve metalore, jo metalore,
qymyret dhe bitumet, zona e lejuar e shfrytézimit higet nga fondi pyjor e kullosor, proné
shtetérore, zéri “Toké e zéné, toké me bimési pyjore”, dhe regjistrohet né zérin “Toké e zéné,
objekt shfrytézimi pér ushtrimin e veprimtarisé minerare”, sipas legjislacionit né fuqi pér
ndryshimin e zérit kadastral té fondit pyjor e kullosor. Brenda 10 ditéve nga miratimi i lejes,
zotéruesi i saj pérgatit dokumentacionin pérkatés dhe e dorézon prané ministrisé pérgjegjése pér
veprimtariné minerare, e cila brenda 10 ditéve pérgatit aplikimin dhe e dérgon prané ministrisé
pérgjegjése pér mjedisin”
Kontrata Koncensionare nr. 2070 rep., nr. 964 kol., daté 23.05.2010
Ministris€ e Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikés (sot Ministria e Infrastrukturé dhe Energjis€)
ka nénshkruar marréveshjen konciensionare dhe BOE (Ndértim-Operim-Transferim) me
shogériné “Kurum Energy, Resources and Matalurgy" dhe "Sichuan Jiannanchun Group Co”
Ltd®. Marréveshja ka si objekt dhénien me koncesion t& objekteve “Miniera e Kromit,
Kalimash®, “Miniera e Kromit Vlahna*, “Fabrika e Pasurimit t&¢ Kromit,Kalimash* dhe “Fabrika
e Pasurimit t&€ Bakrit, Golaj*.
Objekti i kontratés éshté “Realizmi 1 propozimeve pér hapjen dhe zhvillimin e Minierave té
Kalimashit dhe Vllahnés, ndértimit dhe ndryshimeve teknologjike té fabrikave pasuruese né
Kaimash dhe Golaj dhe realizimin e prodhimit t€ ferro kromit. Financimi, projektimi, ndértimi,
vénia népuné, administrimi, 1 kétyre objekteve nga ana e koncesionarit dhe transferimi i tyre nga
Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues pas pérfundimit t€ afatit té koncesionit.
Periudha e koncesionit éshté pér njé periudhé prej 35 (tridhjeté e pes€) vjeté€sh nga data efektive
dhe pérfundon né ditén e pérvjetorit t& 35-té t& datés efektive ("Periudha Efektive")sz.

Opinioni i grupi té auditimit
Nga dokumentacioni i véné né dispozicion, grupi i auditimi konstaton:
- mungesé€ informacioni tekniko ligjor pér dhénien e nj€ opinioni té kualifikuar.
- ka hapésiré t€ konsiderueshme kohore (9 vite) midis lidhjes s€ kontratés koncensionare dhe
akteve té prodhuara nga Bashkia Kukés né lidhje me shfrytézimin mineral.
- kalimi 1 konfliktit n€ procese gjyqésore, midis Bashkis€ Kukés dhe “IMI” Sha, kufizon procesin
e auditimit.

8 Formuluar sipas marréveshjes nr. 962 Kol, nr.7035 Rep, dat€ 27.10.2009
8 Kontrata koncensionare, neni 4...megjithaténé rastin e zgjidhjes pérpara afatit 35 viecar, periudha e Koncesionit
do t& nénkuptojé dhe doté kufizohet tek periudha qé fillon nga Data Efektive dhe mbaron né Datén e Zgjidhjes.
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- mungon inventari fizik i “Aseteve” t€ dhéna me koncesion nga Ministria e Ekonomiség, Tregtisé
dhe Energjetikés pér objektet: “Miniera e Kromit, Kalimash"; “Miniera e Kromit Vlahna";
“Fabrika e Pasurimit t€ Kromit,Kalimash"dhe “Fabrika e Pasurimit t&€ Bakrit, Golaj".

- monitorimi dhe mbikéqyrja pér té verifikuar zbatimin e detyrimeve qé rrjedhin nga kontrata né
té gjitha fazat e zbatimit t€ saj referuar nenit 6 t€ “Marréveshjes Koncesionare” béhet nga
Autotriteti Kontraktor népémjet té autorizuarve té€ tij st AKBN, SHGJSH dhe RISHM.

- né zbatim t¢ VKM nr. 433, daté 08.06.2016 "Pér transferimin né€ pronési té¢ Bashkive té pyjeve,
kullotave publike sipas listés sé inventarit...." Bashkis¢ Kuké&s i1 jané€ transferuar sipérfaqet
pyjore/kullosore, sipas listés s€ inventarit.

N¢ themel té kontradikt€s qéndron, mbivendosja pér njé sipérfaqge prej 9.0315 km?, g€ shoqérisé
“IMI” Sha ka me kontratén koncensionare nr. 2070 rep., nr. 964 kol., daté 23.05.2010, n€ zbatim
té ligjit 9663, daté 18.12.206 “Pér koncesionet”, i ndryshuar dhe kalimi 1 t€ njéjtés proné né
inventarin e Bashkisé¢ Kukés né zbatim t€ VKM nr. 433, dat€ 08.06.2016 (proné ¢ akoma
Bashkia Kukés nuk e ka né pronési).

Mbi ankesén e paraqitur né Kontrollin e Larté té Shtetit nga znj. F. Isufaj

Né Kontrollin e Larté t€ Shtetit ka paraqitur ankesé znj. F. Isufaj me objekt mos ekzekutimin nga
ana ¢ Bashkisé Kukés sé Titullit Ekzekutiv nr. 04 (09), dat€ 07.01.2019, t& Gjykatés sé Rrethit
gjygésor Kukés. Kjo ankesé é&shté trajtuar nga grupi i auditimit né€ pikén e programit “Té
ndryshme”. Ankesa &shté Protokolluar né KLSH me nr. 518 Prot, dat€ 06.05.2021. Nga
shqyrtimi i dokumentacionit t€ paraqitur grupit t€ auditimit nga DTTV rezulton se znj. F. Isufaj
€shté larguar nga detyra mé dat€ 05.10.2018. Pas largimit nga detyra znj. Isufaj i €shté drejtuar
gjykatés pér té kérkuar démshpérblim lidhur me largimin e konsideruar nga ana e saj si t&€ pa
drejt€. Né pérfundim t€ procesit gjyqésor znj. Isufaj ka fituar gjyqin dhe Gjykata e Apelit
Shkodér ka vendosur démshpérblimin nga Bashkia Kukeés t€ znj. F. Isufaj me 12 (dymbédhjet€)
paga mujore n€ vlerén 1,015,680 leké. Vendimi nr. 210, dat€ 01.10.2020 &éshté regjistruar né
Bashkiné Kukés mé daté 09.11.2020.

Nga verifikimi rezulton se detyrimi 1 znj. Isufaj €shté regjistruar né€ listat analitike t€ detyrimeve
pér vendimet gjyqésore q¢€ administron DFB po nuk €shté i regjistruar né raportimet qé€ jané béré
né MFE mbi detyrimet e prapambetura, z€ri “Vendime gjygésore”, dhe nuk éshté€ 1 regjistruar né
detyrimet e deklaruara né degén e thesarit, z€ri Vendime gjygésore”. Sikurse éshté trajtuar edhe
né ¢é€shtjen mbi “Detyrimet e prapambetura, zéri Vendimet gjygésore”, Bashkia Kukés nuk ka
nj€ plan pér likuidimin e detyrimeve té prapambetura dhe n€ procesin e likuidimit t& detyrimeve
nuk respekton radhén e paraqitjes s€ tyre n€ njésiné shpenzuese, veprim ky né kundérshtim me
Udhézimin nr. 1, dat€ 04.06.2014 “Pér ményrén e ekzekutimit t€ detyrimeve monetare t€ njésive
té geverisjes s€ pérgjithshme né llogari té thesarit”, pika 5 dhe pika 8.

Mbi ankesén e paraqitur né Kontrollin e Larté té Shtetit nga z. Gj. Buca

Né Kontrollin e Larté t€ Shtetit €shté regjistruar ankesa e z. Gj. Buca me nr. 554 Prot, daté
17.05.2021 me objekt “Mos shlyerje e detyrimeve té kontrat€s nga ana e Bashkisé¢ Kukés né
vlerén 5,394,900 (pesé milioné tre qind néntédhjeté e katér mijé e néntéqind) leke”.

Z. Gj. Buca mé daté 19.08.2019 ka lidhur kontratén nr. 01 Prot, (Ref-06956-02-07-2019) me
Bashkiné Kukés me objekt “Blerje dru zjarri” lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukeés,
t€ pérfagésuar nga z. S.Gj, Kryetari i Bashkisé Kukés dhe z. Gj.j Buca, person fizik. Vlera e
kontratés €éshté 6,422,500 leké pa Tvsh (7,707,000 leké me Tvsh). Afati i zbatimit t€ kontratés
€shté pércaktuar deri mé daté 25.09.2019.
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N¢é pérfundim té kontraté€s me daté 24.02.2020, ka lidhur amendament shtes¢ kontrate me nr. 28
Prot, daté 24.08.2019 me objekt: “Blerje dru zjarri” né¢ shumén 1,284,500 leké pa Tvsh
(1,541,400 me Tvsh). Vlera totale e kontratés s€ amenduar éshté 9,24,400 leké me Tvsh.
Rezulton se né€ pérfundim t& afateve té pércaktuara né kontrat€ dhe amendimin e saj z. Gj. Buca
karealizuar me sukses detyrimet ndaj Bashkis¢ Kukés.

Nga shqyrtimi 1 dokumentacionit t€ paraqitur nga DFB ndaj z. Buca éshté paguar vetém njé kést
né vlerén 3,853,500 leké dhe mbetet ende pér t’u paguar nga Bashkia Kukés vlera 5,394,900
leké.

Vlerame | Paguar86513.12.2019 | Detyrimi
Pérshkrimi TVSH
Kontrate Blerje dru Zarrinr. Prot. 1, daté. 19.08.20194K “Buca” 7,707,000 3,853,500 | 3,853,500
Amendim kontrate Blerje dru zjarri nr. 28 Prot, daté 24.08.20194AK 1,541,400
“Buca” 1,541,400
Vlera Totale e Kontratés+Amendimin 9,248,400 3,853,500 | 5,394,900

Nga sa trajtuar mé sipér Autoriteti Kontraktor, Bashkia Kukés ka vepruar n€ kundérshtim me:

- nenin 5, germa “a” e kontratés nr. 60 Prot., dat€ 05.08.2020; “Autoriteti Kontraktor duhet gé té
béjé likuidimin e faturés tatimore brenda 30 ditéve nga dita e depozitimit té saj”;

- nenin 20, pika 20.1 t€ Kushteve t€ Pérgjithshme, t€ kontraté€s Shtojca 15 ¢ DT: “N¢ rast té
verifikimit t€ vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithése
kontraktuesi ka pé€rmbushur t€ gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e kontratés,
detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do t€ kryhen né pérputhje me
parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e tregtare”;

- pikat 7 e 13, té nenit 3 t€ ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore ¢
tregtare”. Vlera e kamatévonesés t€ pérllogaritur né zbatim té detyrimeve kontraktuale — ligjore
[5,394,900 (pesé milioné tre gind néntédhjeté e katér mijé e néntéqind) leké] éshté dém ekonomik
pér Buxhetin e Bashkisé Kukés

Punonjésit qé ngarkohet me pérgjegjési pér mos likuidimin e detyrimit ndaj z. Gj. Buca dhe zn;.
F. Tsufa) jan€é z. S.Gj me detyré Kryetar i Bashkis€¢ Kukés dhe z. M.I me detyré Drejtor 1
Drejtorisé€ s€ Financés dhe Buxhetit.

Sa trajtuar mé sipér grupi i auditimit ka dhéné rekomandimet pérkatése qé jané pjesé e
trajtimit né pikén 2.2 té Raportit té auditimit ¢céshtja “Faturat e pa likuiduara”.

IV.GJETJE DHE REKOMANDIME

Pér pérmirésimin e gjendjes, rekomandojmé marrjen e masave si mé poshté:

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Né drejtim t& vler€simit mbi funksionimin e sistemit t€ kontrollit t&
brendshém dhe zbatimin e kérkesave té ligjit nr. 10296, dat€ 8.07.2010 “Pér menaxhimin
financiar dhe kontrollit”, grupi i auditimit pér periudhén objekt auditimi 2018-2020 testoi disa
nga komponentét vlerésues té funksionimit t&€ kontrollit t€ brendshém, nga ku rezultoi:

- Bashkia Kukés ka funksionuar pa patur rregullore pér organizimin, funksionimin, detyrat dhe
kompetencat e administratés e saj n€ nivel institucional dhe gjithépérfshirés.

-Nuk jané miratuar gjurmét standarde té€ auditimit pér t€ gjitha procedurat, proceset dhe
transaksionet g€ lidhen me veprimtarin€ kryesore n€ njésin€ publike Bashkia Kukés, konkretisht
né fushat me risk si¢ jané€ prokurimet publike, zbatimi i buxhetit, mbledhja e taksave, et;.

-Njésia pérgjegjése e burimeve njerézore e ngarkuar me menaxhimin e népunésve civilé té
institucionit si dhe eprori direkt i Bashkis¢ Kukés, nuk kané nisur apo zhvilluar procedurat
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individuale pér marrjen e statusit t€ népunésit civil pér t€ gjithé ata punonjés t& administratés, té
cilét jané t€ punésuar né pozicionet € trajtohen sipas statusit t& népunésit civil.

-Né vendimet e largimeve dhe emérimeve pér 31 pozicioneve drejtuese sipas strukturés
Organizative, dorézimi i detyrés si dhe marrja e saj nga persona té tjeré, nuk éshté béré me akte
dorézimi dhe inventarizim pérkatés.

-N¢& procesin e largimeve dhe marrjes né detyré nuk €shté ngritur asnjé komision nga titullari
aktual pér inventarizimin e dosjeve, procedurave apo praktikave né€ proces t€ personelit qé éshté
larguar apo marrjen me procesverbal sintetik t€ dosjeve dhe punés té€ personelit g€ kané filluar
ushtrimin e detyrés.

- N& Bashkiné Kukés, nuk jané aplikuar programe elektronike pér kontrollin, menaxhimin e
veprimeve financiare, kontabilizimin dhe pasqyrat financiare si dhe ato pér vjeljen e té€ ardhurave
pér tatim taksat lokale.

-Nga ana e titullarit t& njésis€ publike Bashkia Kukés nuk éshté hartuar dhe miratuar Strategji e
Menaxhimit t& Riskut.

- Nuk &shté hartuar dhe miratuar Regjistri i Riskut né nivel institucional sipas pércaktimit ligjor,
edhe pse Drejtoria e Auditit t€ Brendshém dhe Drejtoria e Financave dhe Buxhetit ka regjistér
risku vetém pér vitin 2020, si dhe nuk éshté eméruar personi pér pozicionin Koordinatori i riskut.
-Pér vitin 2018, pér grupin e auditimit nuk éshté vendosur né€ dispozicion asnjé evidencé e cila
provon ngritjen e grupit t€ GMS dhe caktimin e Koordinatorit t& riskut me urdhér t& Kryetarit té
Bashkisé. Pér vitin 2019 nuk éshté vendosur né dispozicion asnjé evidencé e cila provon
caktimin e Koordinatorit t& riskut me urdhér t€ Kryetarit t&€ Bashkis€. Pér vitin 2020 gjaté
veprimtaris€ s€ GMS, kjo strukturé nuk ka gené né pérputhje me kérkesat ligjore, pér arsye se
nuk ka miratuar plane zhvillimi strategjiké me afat jo mé pak se sa 5 vjet.

-Nuk jané pércaktuar rregulla me shkrim mbi veprimtarité e kontrollit dhe ndarja e detyrave né
ményré qe:

& t& pércaktoj€ ndarjen e detyrave né fushén e dhénies s€ autorizimit né€ até formé, n€ ményré qé
1 njéjti punonjés t& mos jeté pérgjegjés né t€ nj&jté€n kohé pér propozimin, miratimin, zbatimin,
kontabilitetin dhe kontrollin, sipas udhézimit t€ Ministrit t€ Financave;

b-nuk &shté krijuar sistemimi i dy nénshkrimeve, i cili nuk lejon g€ angazhimi financiar té kryhet
pa marré nénshkrimet e népunésit autorizues dhe t€ népunésit zbatues t€ njésise.

(Mé hollésisht trajtuar né piken 2.1, fage 20-24 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1 Rekomandimi: Nga ana e Bashkisé Kukés t€ merren masa pér:

Hartimin e Rregullores pér organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratés e
saj né€ nivel institucional dhe gjithépérfshirés;

Hartimin e manualeve mbi procedurat pér operacionet kryesore;

Krijimin e procedurave pér delegimin e detyrave;

Hartimin e gjurméve standarde t€ auditimit pér t&€ gjitha procedurat, proceset dhe transaksionet
qé€ lidhen me veprimtarin€ kryesore né€ njésin€ publike Bashkia Kukés;

Pérmirésimin e sistemit t€ kontrollit t€ brendshém,;

Vendosjen e njé€ sistemi elektronik t€ miréfillté unik t€ mbajtjes sé kontabilitetit;

Hartimin e mekanizmave t€ cilat t’i dedikohen ankesave pér korrupsion;

Vendosjen e rregullave qé t€ garantojné€ siguring e sistemit IT;

Ngritjen e komisionit nga titullari aktual pér inventarizimin e doseve, procedurave apo
praktikave né proces t& personelit qé jané larguar nga detyra;

Hartimin e Strategjisé s¢ Menaxhimit té Riskut dhe Regjistrit t€ Riskut né nivel institucional;

Té eméruar Koordinatorin e riskut;
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Grupi i GSM té hartojé plane zhvillimi strategjiké me afat jo mé pak se sa 5 vjet.
Menjéheré dhe né vijimési

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi krijimin dhe funksionimin e Njésis¢ sé Auditit té
Brendshém Publik né Bashkiné Kukés konstatohet se:

-Kodi i Etikés éshté hartuar nga Drejtoria e AB, por nuk &shté miratuar nga Kryetari i Bashkisé
Kukés;

-Nga auditimi 1 dokumentacionit t€ rekrutimit t€ punonjésve t€ Njésis€ s€¢ Auditimit t€ Brendshén
né Bashkiné Kukés, rezulton se:

a) Z. E.C, me arsim t¢ larté, profili drejtési, ésht€ eméruar né detyrén e audituesit t& NJAB né
Bashkiné Kukés me Urdhrin e Kryetarit t&€ Bashkis€ nr. 370/8, dat€ 01.03.2016, duke gené i pa
pajisur me certifikatén e audituesit;

b) Znj. M.D, me arsim té€ larté, profili ekonomi agrare, &€shté eméruar n€ detyrén e audituesit t&
NJAB né Bashkiné Kukés me Urdhrin e Kryetarit t€ Bashkisé nr. 183, daté 13.09.2019, duke
gené e pa pajisur me certifikatén e audituesit.

-Mungon identifikimi i fushave me risk né sektorin IMTV, sektori i taksave dhe tarifave vendore,
si dhe zbatimi i rekomandimeve t€ 1éna nga KLSH-ja, veprime kéto t€ cilat jané né kundérshtim
me Ligji nr. 114/2015 daté 06.11.2015 “Pér auditimin ¢ Brendshém né Sektorin publik”, nenin
nr. 11, pika 2, shkronja “c” “¢”’; MAB.

Manuali i auditimit t€ brendshém” 1 miratuar me Urdhrin e MF me nr. 100, daté 25.10.2016 “Pér
miratimin ¢ MAB né sektorin publik”. Kap. IV, pika 4.1.12, Hapi 1.

-Né programet dhe né procesin e auditimit t€ NJAB nuk rezulton ndjekja e zbatimit té
rekomandimeve té dhéna nga auditimet e méparshme, e cila sjellé shkallé t€ ulét t& zbatimit té
tyre nga subjektet e audituara. Ky rezultat shogérohet né¢ pérmbledhjen ekzekutive t€ Raportit
Vjetor té zbatimit t&€ rekomandimeve t€ AB pér vitin 2020, dérguar né MFE prané NJQHAB me
shkresén nr. 1342, daté 08.04.2021, ku nga 106 rekomandime pér vitin 2020, jané zbatuar 9
rekomandime, jan€ né€ proces 16 dhe jané t€ pazbatuara 81 rekomandime.

-Subjektet e audituara edhe pse 1 kané pranuar rekomandimet e dhéna nga AB dhe né pérgjithési
nuk i kané zbatuar ato, nuk kané paragitur Planin e Veprimit pér zbatimin e rekomandimit.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.1, fage 20-24 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1. Rekomandimi: Bashkia Kukés té marré masa qé Njésia e Auditimit t€ Brendshém pér
periudhén né vazhdim té organizohet dhe t€ funksionojé me punonjés té certifikuar, t€ bé&jé
program t€ vecanté pér auditimin e rekomandimeve t€ I€na, t€ b&jé planifikimin e angazhimeve
té auditimit né baze risku si dhe t€ kryej€ procesin e kontrollit té cilésis€ pér ¢do auditim.
Menjéheré dhe né vijimési

3. Gjetje nga auditimi: Pér periudhén 2018-2019-2020 nga ana e Drejtorisé sé Financés dhe
Buxhetit né Bashkiné Kukés €shté punuar pér té€ béré saktésimin dhe evidentimin e kontratave
dhe faturave t€ cilat nuk ishin pasqyruar mé paré né tabelat e raportimeve té detyrimeve. Nga
analizimi 1 t€ dhénave rezulton se vlera totale e detyrimeve t€ prapambetura qé deklarohet né
Ministriné e Financave dhe Ekonomisé pér vitet 2018-2019-2020 nuk pérputhet me vlerén e
detyrimeve té paraqitura né bilanc, nuk pérputhet me vlerén e detyrimeve sipas akt rakordimeve
me thesarin si dhe nuk pérputhet me vlerén né tabelat analitike q€ administron Drejtoria e
Financés dhe Buxhetit né Bashkiné Kukés sipas viteve pérkatése.
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Vlera e detyrimeve té€ prapambetura pér té cilat DFB disponon tabela analitike éshté shumé mé e
vogél se vlera e detyrimeve e raportuar né MFE apo vlera e paraqgitur né bilancet pérkatése sipas
viteve.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 24-56 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Kukés té ngrejé njé grup pune me géllim analizimin,
verifikimin, regjistrimin dhe pérputhjen e vlerés s¢ sakté t€ detyrimeve té prapambetura qé ka
Bashkia Kukés. Né pérfundim té procesit té identifikimit dhe regjistrimit t& sakté té detyrimeve,
Drejtoria e Financés dhe Buxhetit t€ hartojé planin/grafikun e likuidimit t€ tyre né pérputhje me
udhézimet e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé.

Menjéheré

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i radhés s€ likuidimit t€ vendimeve gjyqésore rezulton re
se Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, Bashkia Kukés né likuidimin e detyrimeve nuk respekton
radhén e paragqitjes sé€ tyre n€ njésiné shpenzuese sipas kérkesave t€¢ Udhézimit t€ Ministrisé sé
Financave dhe Ekonomisé nr. 1, daté 04.06.2014 “Pér ményrén e ekzekutimit t€ detyrimeve
monetare t€ njésive té geverisjes sé€ pérgjithshme né llogari t&€ thesarit”, pika 5 dhe pika 8.
Vendime t€ regjistruara né vitin 2016 jané likuiduar né vitin 2020 (vendim nr. 312-247),
vendime té regjistruara n€ vitin 2019 apo vitin 2020 jané likuiduar brenda vitit (vendim nr. 93,
vendim nr. 583,vendim nr. 63). Nga auditimi i listave analitike mbi vendimet gjyqésore si dhe
veté vendimet gjyqésore rezulton se Drejtoria e Financés dhe Buxhetit administron vendime
gjyqésore pér ndérprerje t€ kontratés s€¢ punés té cilat nuk i1 ka té regjistruara dhe nuk i ka
raportuar né Ministriné e Financave dhe Ekonomisé pérkatésisht, vendimi nr. 312(247), daté
04.05.2016 me vleré 798,560 leké, vendimi nr. 369, dat€ 29.05.2019, me vleré 789,415 leké,
vendimi nr. 154, daté 13.06.2019, me vleré 3,342,537 leké dhe vendimi nr. 210, daté€ 01.10.2020
me vleré 1,015,680 leké. N¢ total vlera e vendimeve gjyqé€sore t& pa regjistruara dhe t€ pa
raportuara né MFE né pérfundim té vitit 2020, e konstatuar nga grupi i auditimit, éshté 5,946,192
lek&. Nga auditimi 1 listave analitike dhe 1 vendimeve gjyqésore rezulton se né raportimin e béré
né MFE jané raportuar si detyrime edhe tre vendime t€ cilat jané likuiduar né vitet 2019-2020
(vendim nr. 629, vendim nr. 597-131, vendim nr. 12-74).

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, faqe 24-56 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

4.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, té regjistrojé té gjitha vendimet gjyqésore
q€ paraqiten prané saj si dhe t€ hartojé grafikun e shlyerjes. Gjithashtu, té saktésojé vendimet
gjyqésore g€ jané likuiduar dhe g€ vazhdojné t€ raportohen si detyrime n€ Ministringé e
Financave, me gé€llim identifikimin e vlerés reale t€ detyrimeve qé lindin nga vendimet gjyqésore
té pa likuiduara.

Menjéheré

5. Gjetje nga auditimi: Drejtoria ¢ Financés dhe Buxhetit né Bashkiné Kukés nuk merr
informacion nga strukturat né varési t€ bashkis€ por edhe njésité brenda Bashkis¢ lidhur me
realizimin e procesit té€ planifikimit té t€ ardhurave t€ veta nga taksat dhe tarifat vendore né
kundérshtim me pércaktimet e VKB nr. 1, dat€ 05.01.2018, VKB nr. 81, daté¢ 04.01.2019 dhe
VKB nr. 53, dat€ 24.12.2019 “Pé&r miratimin e taksave dhe tarifave vendore, né Bashkiné Kukés.
Né kéto kushte Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore e kryen planifikimin e té€ ardhurave té
veta kryesisht n€ llogaritjet e kapacitetit t€ taksave dhe tarifave qé ka Bashkia Kukés, né€ ecuriné
e realizimit t& t& ardhurave dy vitet paraardhése. Nga analizimi i t€ dhénave té paraqitura si dhe
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shqyrtimi 1 dokumentacionit konstatohet se, parashikimi qé Drejtoria e Taksave dhe Tarifave
Vendore bén bazuar né nivelet e realizimit nuk gé€ndron. Pér shembull, né rastin e tarifés sé
“hapésirés publike” planifikimi pér vitin 2018 &shté 525,300 leké, ndérsa pér vitet 2019-2020
éshté 541,059 leké. Realizimi pér vitin 2018 éshté 258%, pér vitin 2019 — 233% dhe pér vitin
2020-122% (tarifa éshté me tejkalim edhe pse €shté pjesé e masave lehtésuese g€ ka marré
Bashkia Kukés gjaté vitit 2020 né kohén e pandemisé Covid-19, nga 12 muaj subjektet kané
paguar pér 7 muaj). Tarifa e pastrimit éshté po ashtu njé shembull tjetér g€ mund t€ marrim pér
problemet né planifikimin e saj. Pér kété tarifé realizimi ka ardhur né rritje nga viti 2018-2019-
2020 (135%-159%-176%), ndérsa planifikimi pér kéto tri vite ésht€ pothuajse i njéjté
(13,526,475 leke).

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, faqe 24-56 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

5.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit né Bashkiné Kukés té bashképunojé me
strukturat e tjera t€ bashkisé si dhe me institucionet e varésis€é me q€llim grumbullimin né
ményré periodike té informacionit t&€ nevojshém pér planifikimin e t€ ardhurave t€ veta té
bashkisé€. Gjithashtu, né vijim t€ analizojé t&€ gjithé zérat e taksave dhe tarifave vendore me
qéllim identifikimin e sakté t& nivelit t€ realizimit duke argumentuar dhe dokumentuar nivelet e
realizimit.

Né ¢do rast gjaté procesit té planifikimit dhe né vijimési

6. Gjetje nga auditimi: Taksa mbi tokén bujgésore pér vitin 2018 éshté realizuar né masén 1.2%
, nga 525,300 leké t€ planifikuara jané arkétuar 6,505 leké, pér vitin 2019 &shté realizuar né
masén 0.1% , nga 541,059 leké t€ planifikuara jané arkétuar 436 leké, pér vitin 2020 &éshté
realizuar né masén 16.3%, nga 541,059 leké té planifikuara €shté arkétuar vlera 87,961 leké.

Pér vitin 2020 sipas t€ dhénave té Drejtorisé s€ Taksave dhe Tarifave Vendore, planifikimi 1
taksés s€ tokés &shté 541,059 leké, ndérsa referuar pércaktimeve t€ VKB-s€ nr. 1, daté
05.01.2018, VKB-sé nr. 81, daté 04.01.2019, VKB-s¢ nr. 53, daté 24.12.2019 “Pér miratimin e
taksave dhe tarifave vendore, né Bashkiné Kukés si dhe t€ dhénave nga Drejtoria e Bujqésisé dhe
Zhvillimit Rural, pritshméria pér taksén e tokés bujqésore éshté 2,370,800 leké, diferenca né
planifikim pér vitin 2020 éshté 1,829,741 leké duke sjellé t& ardhura t€ planifikuara mé pak né
buxhetin e bashkisé pér vitin 2020 né€ vlerén 1,829,741 leké.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, faqe 24-56 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

6.1 Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore té bashképunojé me Drejtorisé
s€ Bujqésis€ dhe Zhvillimit Rural pér evidentimin e sakté t& familjeve t€ pajisura me certifikaté
pronésie t€ ndarjes s€ tokés bujgésore me géllim planifikimin sa mé t€ sakté té taks€s sé tokés
bujgésore si dhe pér t€ shmangur mungesén e t€ ardhurave vjetore né buxhetin e Bashkisé Kukés
né vlerén 1,829,741 leké.

Né c¢do rast gjaté procesit té planifikimit dhe né vijimési

7. Gjetjenga auditimi: Pér vitet 2018-2020 nuk kan€ paguar detyrimin pér taksén e ndikimit né
infrastrukturé 348 subjekte té legalizuara me vleré 13,194,899 leké, qé pérbén té ardhura té
munguara né€ buxhetin e Bashkisé¢ Kukés.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 24-56 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

7.1 Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit t€ Territorit t€ dérgojé
periodikisht informacion né Drejtoriné e Taksave dhe Tarifave Vendore mbi subjektet debitore
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pér “Taksén e ndikimit né infrastrukturé pér legalizimet” dhe né bashképunim t€ marrin masa
administrative e ligjore pér arkétimin e taksés s€ ndikimit né infrastrukturé nga ndértimet e reja
qé jané legalizuar pér 348 subjekte té legalizuara me vleré 13,194,899 leké. Gjithashtu, nga
strukturat e Bashkis€¢ Kukés té bashképunohet me Agjenciné Shtetérore té€ Kadastrés, pér
bllokimin e veprimeve né dhénien e certifikatés s€ pronésisé deri né kryerjen e pagesave té
taksés s€ ndikimit né€ infrastrukturé.

Menjéheré dhe né vijimési

8. Gjetje nga auditimi: Numri i familjeve debitoré né Bashkiné Kuké&s pér vitin 2018 pérbén
90.5% té familjeve, n€ vitin 2019- 91% dhe né vitin 2020-88.5%. N& fund té vitit 2020 vlera e
detyrimit progresiv g€ rrjedh nga familjet debitoré €shté 6,546,829 leké.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, faqe 24-56 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

8.1 Rekomandimi: Drejtoria ¢ Taksave dhe Tarifave vendore né Bashkiné Kukés t&€ marré t&
gjitha masat qé t&€ njoftojé familjet pér detyrimet vendore qé ato kan€ ndaj bashkis€é me géllim
arkétimin e detyrimeve té kaluara n€ vlerén totale 6,546,829 leké si dhe té fillojé procedurat pér
té pérfshiré agjenté tatimoré pér vjeljen e taksave dhe tarifave familjare por jo vetém.

Menjéheré dhe né vijimési

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se numri i debitoréve progresiv pér subjektet
fizik/juridik pér detyrimet e taksave dhe tarifave vendore ndaj Bashkisé Kukés né fund té vitit
2020 éshté 104,101,257 leké pér 512 subjekte.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, faqe 24-56 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

9.1 Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore/Sektori pér Menaxhimin e
Borxhit té€ ndjeké zbatimin e urdhrave qé ka nxjerré pér bllokimin e llogarive bankare, pér
sigurimin e detyrimit tatimor, pér sekuestrimin e pasuris€ apo kallézimin penal me géllim arritjen
e rezultateve reale n€ uljen e borxhit prej 104,101,257 lekésh nga subjektet debitoré si dhe té
dokumentojé ndjekjen dhe rezultatet e kétyre masave.

Né vijimési

10. Gjetje nga auditimi: Pér periudhén 2018-2020 Bashkia Kukés ka lidhur 19 akt marréveshje
me subjektet debitore pér t€ béré t€ mundur likuidimin e detyrimeve pér taksat dhe tarifat
vendore me késte. Nga kéto rezulton se 17 subjekte 1 kané likuiduar detyrimet ndaj bashkisé€
ndérsa 2 subjekte (E...- B... dhe E...C...) nuk kané respektuar kushtet e marréveshjes. Gjithashtu,
konstatohen mangési nga ana e DTTV né lidhjen e marréveshjeve pér pagesat me késte,
pérkatésisht:

Pér 11 nga 12 akt marréveshjet e vitit 2019 nuk ka kérkes€ me shkrim nga ana e tatimpaguesit
pér t& hyré mé marréveshje pér pagesé me késte n€¢ kundérshtim me pércaktimet e Ligjit nr.
9920, daté 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né€ Republikén e Shqipéris€” 1 ndryshuar, neni
77, pika 2.

Né asnjé rast nuk rezulton q€ nga DTTV t€ jet€ kérkuar garanci bankare pérpara se t&
nénshkruhet marréveshja pér pagesat me késte, né kundérshtim me pércaktimet e Ligjit nr. 9920,
daté 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né€ Republikén e Shqipéris€” 1 ndryshuar, neni 77, pika
5. Dy nga akt marréveshjet jané nénshkruar pér detyrimet e periudhés (akt marréveshja nr. 3150
Prot, 19.06.2020 dhe nr. 3036 Prot, 15.06.2020).

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, faqe 24-56 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
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10.1 Rekomandimi: Drejtoria ¢ Taksave dhe Tarifave Vendore gjaté hartimit té akt
marréveshjeve me subjektet debitore té plotésojé dokumentacionin e duhur qé justifikon dhe
mbéshtet hyrjen né marréveshje me subjektet pér likuidimin e detyrimit me késte, si dhe té
monitorojé zbatimin e kushteve t€ akt marréveshjeve.

Né vijimési

11. Gjetje nga auditimi: Né Bashkiné Kukeés jané 11 subjekte qé ushtrojné aktivitet né tregtimin
e karburanteve pér té cilat Bashkia Kukés nuk ka informacion nése jané€ té pajisura me autorizim,
sipas pércaktimeve t&é Ligjit nr. 8450, daté 24.2.1999 “Pér pérpunimin, transportimin dhe
tregtimin e naftés, t€ gazit dhe nénprodukteve té tyre”, i ndryshuar neni 4, neni 20, pika 2, dhe
nése ky autorizim ka pérfunduar apo kur pérfundon.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, faqe 24-56 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

11.1 Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore t€ marré masa qé té identifikojé
té gjitha subjektet q€ ushtrojné aktivitet t€ pa pajisur me autorizimin pérkatés si dhe té bgjé té
mundur pajisjen ¢ menjéhershme t&é tyre me autorizim pér ushtrimin e aktivitetit duke paguar
vlerén 1,000,000 leké.

Menjéheré

12. Gjetje nga auditimi: Bashkia Kukés ka lidhur né total 17 kontrata pér dhénien me qira té
aseteve t€ bashkisé. Nga auditimi i tyre, pér vitet 2018-2020 rezultojné debitoré ndaj bashkisé 7
subjekte giramarrése né kundérshtim me kushtet e kontratés sé girasé né shumén totale t€ girave
3,770,890 leké, qé¢ pérbéjné té€ ardhura t€ munguara né buxhetin e Bashkis€ Kukés. Subjekti “A...
Albania” ka pothuajse 3 vite qé nuk ka kontraté t€ lidhur me Bashkiné Kukés pér sipérfagen qé
pérdor pér vendosjen e antenave.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, faqe 24-56 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

12.1 Rekomandimi: Drejtoria ¢ Administrimit t€¢ Pyjeve né bashképunim me Drejtoring e
Taksave dhe Tarifave Vendore té€ angazhohen qé& subjektet qiramarrése t€ zbatojné me
pérpikméri kusht e kontratave t&€ qirasé me qéllim arkétimin e detyrimeve né shumén 3,770,890
leké. Gjithashtu, Drejtoria e Administrimit t€ Pyjeve n€ bashképunim me Drejtoriné Juridike té
ndjekin hapat e duhur ligjor ndaj subjektit “A... Albania” té cilit i ka pérfunduar kontrata e qirasé
mé dat€ 08.09.2018 dhe ende nuk éshté béré e mundur lidhja e njé kontrate té re.

Menjéheré

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasgyrave financiare rezulton se éshté nénvlersuar
llogaria 468 “Debitoré t€ ndryshém” dhe llogaria e 70 “Té€ ardhurat nga taksat dhe tatime”, duke
mos e njohur t€ ardhurén pér vitin 2018, n€ vlerén 99,178,561.1 leké, pér vitin 2019 né vlerén
88,294,922.7 leké dhe pér vitin 2020 né vlerén 110,185,946.3 leké, n€ kundérshtim me Ligjin nr.
10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, 10,11, Ligjin nr. 9228,
dat€ 29.4.2004, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, Ligjin nr. 25/2018 daté 10.05.2018
“Pér kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” dhe Udhézimin i MF nr. 8 daté 09.03.2018 “Pér
procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore né€ njésité e
qeverisjes sé pérgjithshme”.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3, fage 56-72 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
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13.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financés dhe buxhetit t€¢ kryejé veprimet sistemuese pér
gjendjen e llogarive 468 dhe 70 né fund t€ vitit ushtrimor 2020.

Menjéheré

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarive anadlitike, rezulton se disa studime e
projektime né vlerén 5,611,778 leké, i pérkasin investimeve pér objekte té pérfunduara né vitet e
kaluara dhe té trashéguara nga ish komunat té cilat tashmé jané pjesé e Bashkis€¢ Kukés. Vlera e
kétyre objekteve, duhej té ishte sistemuar né llogarité pérkatése t€ investimit t&€ pérfunduar si
pjesé e kostos totale t& objektit dhe pérkatésisht sipas listés s€ paraqgitur nga bashkia qé para 2015
dhe kjo ka béné t¢ mundur mbivlerésimin e llogaris€ 202” Studime e kérkime” si dhe
nénvlerésimin e Aktiveve Afatgjata Materiale me 5,611,778 leké pér 2019 dhe pér 2020.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3, fage 56-72 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

14.1 Rekomandimi: Drejtoria ¢ Financés dhe Buxhetit, t€ sistemojé né llogarité pérkatése t&
investimit t& pérfunduar, vlerén e kétyre objekteve si pjesé e kostos totale t€ objektit dhe
pérkatésisht sipas listés sé paraqitur nga Bashkia g€ para vitit 2015 me shumén 5,611,778 leké
pér vitet 2019 dhe 2020.

Menjéheré

15. Gjetjenga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare té vitit 2018,2019,2020 rezulton se
nuk &shté kontabilizuar llogaria 26 “Pjesémarrje me kapitalin e veté” me vlerén e kapitalit me
100% aksione né pjesémarrje t&€ Bashkisé Kukés né “Ujésjellés Kanalizime Kukés Sh.a”si dhe
vlera e kapitalit 12,5% aksione né€ pjes€émarrje t€ Bashkisé Kukés n€ Futboll Klub Kukési né
asnjé rast nuk paraqitet n€¢ aktivet afatgjata financiare t€ bilancit kontabél 2019 dhe 2020, mé
konkretisht né llogariné 26 “Pjesémarrje né kapitalet e veta”. Né kété rast investimi pérbén
aksionet me vleré kontabél (kosto) 887,353,000 leké dhe investitori &shté Bashkia Kukés. Kjo
proceduré mos pasqyrimi né Aktivet Afatgjata Financiare té Bilancit Kontabél t€ vlerés sé
aksioneve té cilat jané€ investime né€ pjesémarrje me vleré kontabél 887,353,000 leké pérbén
shtrembérim té informacionit financiar dhe éshté né kundérshtim me UM nr. 64 daté 22.07.2014
“Pér shpallje t€ Standardeve Kombétare t€ Kontabilitetit t€ Pérmirésuara” me Standardin
Kombétar té Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale”
pika 55, 56, 57 si dhe me Standardin Ndérkombétar t€ Kontabilitetit nr. 28 “Investime né
Pjesémarrje” pika 35

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3, fage 56-72 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

15.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés, népérmjet Népunésit Zbatues, t€ merren masa pér té
béré sistemimet n€ kontabilitet dhe regjistrimin e pjesémarrjes 100% né kapitalin aksionar t& FK
Kukési me vleré kontabél 887,353,000 leké né debi té€ llogarisé 26 “Pjesémarrje né kapitalin e
vet” dhe kredi t€ llogarive financiare t€ klas€s 5, pér pjes€marrjen me kapitalin e vet.

Menjéheré

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare t&€ vitit 2018,2019 dhe 2020
rezultoi se llogaria. 210 “Toka, Troje, Terrene” éshté né vlerén 67,425,735 leké e pandryshuar
dhe né& 2020 njélloj si vitet e méparshme, pér té cilén ka inventar kontabél, por jo inventar fizik.
Llogaria 211 “Pyje, Plantacione” paraqitet ¢ pandryshuar prej 113,372,265 leké dhe né 2020
njé€lloj si vitet e méparshme. Ky fenomen ka sjellé qé kontabilizimi i tyre né librat e kontabilitetit
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dhe pasqyrat financiare té kryhet pa u mbéshtetur né njé dokumentacion vértetues, si¢ €shté
titulli 1 pronésisé.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3, fage 56-72 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

16.1 Rekomandimi: Titullari Bashkia Kuk&s n€ bashképunim me sektorin e buxhetit dhe
menaxhimit té€ Aseteve t€ marr masa pér pérmirésimin e gjendjes me parashtrim té problematikés
né Grupin e Menaxhimit Strategjik, t€ nisin procedurat pér sigurimin e dokumentacionit
vértetues si¢ &shté titulli 1 pronésis€ pér pronat “Toka, Troje, Terrene, Pyje, Plantacione.
Ndértesa dhe konstruksione pér vlerésimin e aktiveve t€ cilat jan€ pjesé e inventarit t€ aktiveve t&
bashkisé, me géllim paraqitjen e vlerés s€ kétyre aktiveve né Pasqyrén e Pozicionit Financiar té
njésis€ publike vendore bashkia Kukés mé 31.12.2020.

Menjéheré

17. Gjetje nga auditimi: Llogaria 466 “Kreditore pér mjete nén ruajtje”, sipas Pasqyrés sé
Pozicionit Financiar t& Bashkisé Kukés, né fund té vitit 2020 paragqitet né€ vlerén 10,607,978 leké
dhe pérfagéson vlerén e garancisé sé kontratave né masén 5%, ose shumén 10,607,978 leké. Kjo
shumé €shté e njéjté me tepricén pér té cilén ne kemi béré rakordimin e llogaris€ 520. N¢ fillim
té vitit 2019 zyra e financés s¢ Bashkisé Kukés pér arsye t€ ndryshimeve dhe 1€nies sé detyrave
nga drejtuesit e méparshém, nuk ka patur asnjé informacion pér detajimet e késaj llogarie. Pér
kété shkak jané gjurmuar veprimet dhe jané arritur t€ nxirren veprimet ¢ kryera né sistemin e
thesarit deri me 1 Janar 2010. Teprica e mbetur e pa detajuar (pér shkak t€ mungesés s¢ té
dhénave pér veprimet e kryera para daté€s 01/01/2010 ) ésht€ 9,295,828 leké.

Nga analiza e késaj llogarie rezultoi se vlera né fund té vitit 2020, ka pasur né pérbérje té
llogarisé detyrime pér garanci punimesh t€ Bashkisé ndaj subjekteve privaté, garanci kéto té
cilave u ka kaluar afati 1 pércaktuar n€ kontratat pérkatése t&€ investimit dhe pérséri jané akoma
giendje né llogarin€ 466, né¢ kundérshtim me Ligjin nr. 28/2018 daté 10.05.2018 “Pér
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 7, 9 dhe 10” ; ligjin 10296 daté 08.07.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, udhézimin nr. 8 daté 09.03.2018 “Pér procedurat e
pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes s€
pérgjithshme” seksioni “Funksionimi kontabél i llogarive t€ tjera té klasés 4., Llogaria 466
Kreditoré pér mjete né€ ruajtje”.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3, fage 56-72 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

17.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés, népérmjet Drejtorisé sé Financés dhe Buxhetit, té
béhen sistemimet né kontabilitet t& llogarisé 467 “Kreditoré t&€ ndryshém” pér vlerén 10,607,978
leké Gjithashtu, pas saktésimit té detyrimeve té prapambetura, duhet t€ merren masa raportimin e
tyre né Ministrin€ e Financave, raportim i cili aktualisht nuk €shté real.

Brenda muajit Dhjetor 2021

18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se né llogariné 467 “Kreditoré t€ ndryshém”,
paraqiten faturat e pa likuiduara, vendime gjyqésore dhe investime dhe shérbime, té cilat nuk
béhen hyrje té cilat pér vitin 2020 jané né shumén 73,015,278 leké. Nga auditimi dhe kontrolli i
pagesave pér investimet e Bashkisé Kukés nga sistemi SIFQ i thesarit, kemi identifikuar pagesa
faturash té cilat paraqiten t€ likuiduara né 2020, por t€ pa regjistruara né detyrimet e
prapambetura té vitit 2019. Mos paraqitja e tyre né€ kontabilitet, edhe pse jané kompetencé e vitit
ushtrimor 2019, ka nénvlerésuar llogarin€ 467 “Kreditoré t€ ndryshém” me 10,504,919 leké. Kjo
proceduré mos pasqyrimi né€ llogariné 467 “Kreditoré t&€ ndryshém” té detyrimeve pér faturat e
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likuiduara né¢ 2020 por me kompetencé€ vitin 2019, pérbén shtrembérim t€ informacionit
financiar, duke gené sé detyrimet e prapambetura pér vitin 2019 té€ pércjella n€ Ministrin€ e
Financave jané nénvlerésuar me 10,504,919 leké né kundérshtim me Ligjin 9228 daté
29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 7, 9 dhe 10, Ligjin 10296 daté
08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Urdhér nr. 64 daté 22.07.2014 “ Pér
shpallje t& Standardeve Kombétare t€ Kontabilitetit t€ Pérmirésuara” dhe Standardit Kombétar t&
Kontabilitetit nr. 1 “Kuadri i pérgjithshém pér pérgatitjen e pasqyrave financiare”.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3, fage 56-72 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

18.1 Rekomandimi: Titullari i Bashkisé Kukés né bashképunim me Drejtoriné e Financés dhe
Buxhetit t€ pasqyrojné né llogariné 467 “Kreditoré t€ ndryshém” detyrimet pér faturat e
likuiduara né 2020 por me kompetencé vitin 2019, pér vlerén 10,504,919 leké. Gjithashtu, pas
saktésimit t€ detyrimeve té prapambetura, duhet t€ merren masa raportimin e tyre né¢ Ministrin€ e
Financave, raportim i cili aktualisht nuk €shté real.

Brenda muajit Dhjetor 2021

19. Gjetje nga auditimi: N¢ fund t€ periudhave ushtrimore té viteve 2018, 2019 dhe 2020, kané
rezultuar detyrime t€ pa paguara ndaj té tret€éve, ndérkohé g€ nuk jané pérdorur t€ gjitha burimet
financiare.

Kjo praktiké e menaxhimit t€ fondeve &shté né kundérshtim me nenin 52- Kryerja e
shpenzimeve, té ligjit nr. 9936, dat€ 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né
Republikén e Shqipéris€”, i ndryshuar; UMF nr. 5, daté 27.12.2014 “Pér shlyerjen e detyrimeve
té prapambetura” i ndryshuar me UMF nr. 5/1, daté 21.05.2014; Udhézimin plotésues i MF nr.
02, daté 10.01.2018 “Pér buxhetin e vitit 2018, pikat 82-91 — Detyrimet ¢ prapambetura té
Njésive t&€ Vetéqeverisjes Vendore”.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, fage 56-72 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

19.1 Rekomandimi: Titullari i Autoriteti Kontraktor dhe Drejtoria e Financé dhe Menaxhim
Buxhetit, t€ marré masat pér organizimin e mbajtjen e kontabilitetit duke kontabilizuar t&€ drejtat
dhe detyrimet nda;j té tretéve né momentin e konstatimit, t€ merren masa pér shlyerjen né€ kohé té
detyrimeve kreditore, n€ pérmbushje t€ detyrimeve ligjore si dhe té eliminohet praktikat qé
sjellin shtes€ detyrimesh t€ prapambetura.

Menjéheré dhe né vijimési

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi, éshté konstatuar se 7 procedura me vleré kontrate
125,071 mijé leké, kriteret e vendosura nuk jané n€ pérputhje me aktet ligjore/nénligjore t&€ LPP,
duke béré qé t€ kemi mos pjesémarrje t€ OE né gara, duke ulur késhtu numrin e pjesémarrésve
né procedura.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, fage 72-115 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

20.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé né cilésin€ e Titullarit t¢ Autoritetit Kontraktor,
Bashkia Kukés, pér ¢do rast t& procedurave té zhvilluara t&€ ngrejé njé grup pune me specialisté té
fushés (sipas llojit t€ procedurés), pér hartimin e specifikimeve teknike dhe kritereve sipas llojit
té procedurés, duke dhéné argumente pér secilin kriter dhe e gjithé proceduara e ndjekur té
dokumentohet dhe té béhet pjesé e dosjes.

Menjéheré dhe né vijimési
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21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se pér procedurén e prokurimit “Blerje
karburanti pér Bashkiné Kukés”, ka mangési t€ theksuara bashképunim dhe bashkérendimi,
midis strukturave pérkatése, pér kryerjen e procedurave dhe ndjekjen e hapave pér planifikimin e
fondeve referuar nevojave. Nuk ka patur bashképunim si brenda Bashkis¢ Kukés, po ashtu edhe
me Njésit€ Administrative, pérsa i pérket mbledhjes sé kérkesave reale nga strukturat, sektorét
pérkatés edhe t€ NJA, pérpunimin e tyre né nivel institucional, me géllim planifikimin e
burimeve té financimit, népérmjet planifikimit t€ tyre né PBA dhe Planeve vjetore t€ buxhetit.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, fage 72-115 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

21.1 Rekomandimi: Nga Titullari i Bashkisé Kukés, né cilésiné edhe té Népunésit Autorizues,
me géllim pérmirésimin e procedurave dhe procesit té planifikimit t€ buxhetit, si até afatmesém
dhe buxheteve vjetore, duhet t€ marré masa qé né t€ ardhmen t€ nxjerré urdhra/udhézime té
brendshme, pér pércaktimin ¢ hartimin ¢ PBA dhe planeve vjetore té buxhetit, duke nisur me
pérllogaritjen sa mé t&€ drejté dhe gjithépérfshirése t€ nevojave, pér ¢do veprimtari t€ njésive té
vetégeverisjes vendore, né nivel programi dhe pér ¢do z€ té shpenzimeve buxhetore.

Né vijimési

22. Gjetje nga auditimi: Me géllim disiplinimin e pérdorimit t&€ fondeve buxhetore, si dhe
eliminimin e rasteve té fillimit t€ procedurave té prokurimit publik, pa patur fonde né dispozicion
€shté kérkuar qé Njésia e Prokurimit, duhet t€ posedojé pérpara fillimit t&€ procedurés sé
prokurimit “Kérkesén pér marrje angazhimi”. Nga auditimi rezultoi se né pér procedurén e
prokurimit “Blerje karburanti pér Bashkiné Kukés” nuk ndodhej né dosjet pérkatése “Kérkesa
pér marrje angazhimi” dhe konfirmimi i saj nga Népunési Autorizues dhe Népunési Zbatues, né
kundérshtim me VKM Nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té€ prokurimit
publik”, neni 70.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, fage 72-115 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

22.1 Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor né cilésiné edhe té Népunésit Autorizues,
Njésia e Prokurimit dhe Népunési Zbatues me géllim eliminimin e mundésive, pér marrje
angazhimesh pa fonde né dispozicion, t€ marrin masa t€ menjéhershme qé: NJP, né fillimin e ¢do
procedure prokurimi, duhet sé€ pari ta mbéshtes€¢ né Kérkesén pér marrje angazhimi, nga
struktura pérkatése dhe konfirmimin e saj nga NZ dhe NA.

Né vijimési

23. Gjetje nga auditimi: Nga grupi i auditimit u analizua pérllogaritja e vlerés limit t& kontratés
né t€ cilén ne si KLSH na rezulton se nga Njésia e Prokurimit éshté mbajtur proces verbali nr. 1
daté 07.02.2019 “Pér pérllogaritjen e fondi limit si dhe hartimin e specifikimeve teknike pér
procedurén e prokurimit “Blerje karburanti pér Bashkiné Kukés”, nénshkruar nga t€ gjithé
anétarét e NJP. Bashkélidhur é&shté procesverbali Nr. 191/1 Prot, daté¢ 23.01.2019 “Pér
pércaktimin e normativave t€ karburantit pér mjetet, makinerit€ dhe pajisjet né pronési té
Bashkis¢ Kukés”.

Né proces verbal citohet se nga Drejtoria e Shérbimeve Publike né pérllogaritjen e Fondit Limit
jané marré parasysh kérkesat e viteve t&€ méparshme 2018 dhe 2017. Nga shqyrtimi i
dokumentacionit né dosjen e inventarizuar rezulton se mungojné kéto kérkesa. Pérllogaritja e
fondit limit éshté béré duke u bazuar né pérfundimet e komisionit t€ ngritur me Urdhér nr. 11,
dat€ 10.01.2018 dhe Urdhér nr. 42, dat€ 09.02.2017 pér normativat e harxhimit t€ karburantit pér
automjetet né pronési té Bashkis€é Kukés. Né argumentet e komisionit si edhe né arsyetimin e
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Njésia e Prokurimit né proces-verbal &shté vlerésuar Fondit Limit bazuar né normativén e
harxhimit t€ karburantit t€¢ 24 automjeteve né€ pronési dhe pérdorim t& Bashkisé¢ Kukés. Por
parashtrimi i normave té konsumit nuk €shté¢ sasia reale e nevojave t€ cilat do i nevojiten Njésia e
Prokurimit té pérllogaris vlerén e fondit limit.

Nga verifikimi né Bilancin Kontabél dhe Regjistrin e Aktiveve, rezulton se 12 prg 24
automjeteve t€ listuar né proces-verbal, nuk jané n€ pronési té€ Bashkisé Kukés dhe jané pa leje
qarkullimi né momentin e zhvillimit t& késaj procedure. N& pérbérje t€ proces-verbalit té
pérllogaritjes sé Fondit Limit, si edhe shqyrtimi i kérkesave té ardhura nga njésité ¢ tjera
shpenzuese rezulton se, kriteri ose metoda e vetme e pérllogaritjes s€¢ Fondit Limit €shté vetém
prej normave t€ konsumit t€ automjeteve, té€ cilat nuk shprehin nevoja t€ qarta dhe reale sipas
planeve dhe programeve t€ punés, si e tillé nuk shprehin qartésisht konsumin real té tyre pér vitet
e méparshme, nga ku duhet t€ merret si reference pér zhvillimin e procedurés aktuale “Udhézimi
1 Ministrisé s¢ Financave dhe Ekonomis€ nr. 23, daté 30.07.2018 “Pér procedurat standarde té
pérgatitjes s€ programit buxhetor afatmesém té njésive t€ vetéqeverisjes vendore”.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, faqe 72-115 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

23.1 Rekomandim: Titullari i AK, dhe pérgjegjési i NJP t€ marrin masa pér caktimin e
modalitetit mbi t€ cilin do t€ bazohet hartimi i1 fondit limit t€ késaj procedure, bazuar né
konsumin e mjeteve né pronési t&€ Bashkisé¢ Kukés, me qéllim pércaktimin e tij sa mé afér
realitetit.

Né vijimési

24. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi nivelin e zbatimin té rekomandimeve t€ 1€na nga
KLSH né auditimin e fundit né Bashkiné Kukés rezulton se:

- Nuk éshté marré asnjé masé pér zbatimin e 22 rekomandimeve pér shpérblim démi né vlerén
58,454,318 leké ndérsa €shté né proces vetém zbatimi i 1 rekomandimi pér arkétimin e vlerés
606,323 leké;

- Nga 11 rekomandimet g€ n€ auditimin e zbatimit t€ rekomandimeve83 jané vlerésuar si né
proces zbatimi jané zbatuar vetém 2 dhe mbeten ende né proces zbatimi 9 rekomandimet e tjera;
- 2 rekomandime organizative nuk jané zbatuar ende.

Ndérsa lidhur me zbatimin e rekomandimeve té 1éna nga KLSH né auditimin e fundit né
Bashkiné Kukés-ish komunat rezulton se:

- Nuk éshté marré asnjé masé pér zbatimin e 18 rekomandimeve pér shpérblim démi né vlerén
prej 13,968,716 leké;

- Nuk é&shté zbatuar masa organizative lidhur me zbérthimin e vlerés prej 12,472,892 leké nga
Drejtoria Ekonomike dhe e Financés pér ¢do objekt né€ zbatim té kérkesave t€ standardit pér
transferimin e vlerés té€ ¢do objekti té cilit 1 ka pérfunduar projekti;

- Nuk &shté kryer auditim tematik nga Njésia e Auditimit t€ Brendshém né€ Njésiné
Administrative Arrén (ish Komuna Arrén).

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.5, fage 115-126 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

24.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Kukés t€ analizojé me Drejtoriné ¢ Financés dhe
Buxhetit, Drejtoriné Juridike si dhe né Ké&shillin Bashkiak mos zbatimin e ploté té
rekomandimeve t€ KLSH t€ dérguara me shkresat nr. 1005/58 Prot, dat€é 20.12.2018 pér

®Shkresa nr. 1005/58 Prot, daté 20.12.2018 “Kérkesé pér zbatimin e rekomandimeve té léna nga KLSH né
auditimin e fundit né Bashkiné Kukés”.
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Bashkiné Kukés dhe shkresén nr. 1005/59 Prot, dat€ 20.12.2018 pér ish-Komunat (sot Njésité
Administrative), si dhe t€ marré masa pér nxjerrjen e urdhrave pérkatés dhe hartimin e planeve
specifike t&¢ punés pér:
- Zbatimin e 22 rekomandimeve pér shpérblim démi né vlerén 58,454,318 leké;
- Zbatimin e 9 rekomandimeve organizative q¢ jan€ nxjerré urdhrat pérkatés por rezultojné ende
né proces zbatimi;
- Zbatimin e 2 rekomandimeve organizative q€ ende nuk jané zbatuar;
- Zbatimin e 18 rekomandimeve pér shpérblim démi né vlerén prej 13,968,716 leké pér Njésité
Administrative.

Menjéheré

25. Gjetje nga auditimi: Pér periudhén objekt auditimi 2018-2020, IMT ka vendosur né total 66
gjoba me vleré 285,430,000 leké, nga t€ cilat jané arkétuar né ményré vullnetare vetém 8§ gjoba
me vleré 1,400,000 leké dhe nuk jané arkétuar 58 gjoba me vleré 284,030,000 leké, qé pérbéjné
té ardhura t€ munguara né buxhetin e Bashkisé Kukés. Niveli i arkétimit té gjobave pér vitin
2018 &shté 50% e vlerés, pér vitin 2019 &shté 3.7% e vlerés dhe pér vitin 2020 &shté 0.07% e
vlerés. Pér gjobat e pa paguara IMT nuk ka ndérmarré asnjé hap ligjor pér té béré€ t€ mundur
arkétimin e tyre duke mos dérguar né gjykaté vendimet pér t&€ nxjerré Urdhrin e Ekzekutimit pér
secilén gjobé, rrjedhimisht nuk ka ndjekur as hapat e tjera té€ parashikuar né€ Ligjin nr. 10279,
daté 20.05.2010 "Pér kundérvajtjet administrative” i ndryshuar, neni 9, neni 22, neni 24, neni 31,
pika 5 si procedurat e mbledhjes me forcé t&€ detyrimit apo vendosje sekuestro mbi pasuring.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.6, faqe 126-137 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

25.1 Rekomandimi: Inspektorati i Mbrojtés Territorit né bashképunim me Drejtoriné Juridike,
Prokurimeve Publike dhe TIK, t& kérkojné né gjykaté, shndérrimin e 58 vendimeve té
kundérvajtjes né€ “titull ekzekutiv’ si dhe t€ marrin té€ gjitha masat e duhura ligjore pér arkétimin
e gjobave t€ pa paguara pér vitet 2018-2020 né€ vlerén 284,030,000 leké.
Drejtoria e Financé€s dhe Buxhetit t€ marré masa pér t&€ béré kontabilizimin e menjéhershém té
gjobave t& vendosura ndaj shkelésve té ligjit n€ pérputhje me kérkesat dhe rregullat e
pérgjithshme t€ matjes s€ librave dhe dokumenteve té kontabilitetit.

Menjéheré dhe né vijimési

26. Gjetje nga auditimi: Gjaté auditimit té aktivitetit t€ IMT-sé u konstatuan parregullsi dhe
mos zbatim 1 pércaktimeve ligjore si mé poshté:

- Kryeinspektori i IMT nuk ka miratuar planet mujore t€ punés mbi bazé té té cilave do t€ kryejé
kontrolle né territorin administrativ t€ bashkisé né kundérshtim me pércaktimet e VKM-sé nr.
894, daté 04.11.2015 “Pér unifikimin e procedurave t€ kontrollit té territorit nga Inspektorati
Kombétar 1 Mbrojtjes sé Territorit dhe ai 1 Njésis€ Vendore”, pika 1/b/ii. Pér periudhén 2018-
2020 planet e punés jan€ miratuar vetém pér muajt shtator-tetor 2019.

- Kryeinspektori nuk ka miratuar akte kontrolli pér kontrollet qé duhet t& ushtrojé n€ objektet e
pajisura me leje ndértimi.

- IMT nuk ka dokumentuar procesin e ekzekutimit t€ vendimeve t€ prishjes sé objekteve té
ndértuara pa leje, nga 35 vendime prishje €shté dokumentuar ekzekutimi vetém pér 2 vendime.

- Kryeinspektori nuk ka pérgatitur informacion dhe nuk ka raportuar né IKMT né ményré
periodike mbi aktivitetin e IMT-s€, mbi gjobat e vendosura sipas llojit t€ shkeljeve té dispozitave
ligijore né€ fushén e planifikimit dhe zhvillimit t€ territorit, mbi vendimet pér pezullimin e
punimeve, mbi vendimet pér prishjen e ndértimeve t€ kundér-ligjshém etj, né¢ kundérshtim me
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pércaktimet e Ligjit nr. 9780, daté¢ 06.07.2007 “Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga
Ndértimet e Kundérligjshme” i ndryshuar, neni 5, pikaf.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.6, faqe 126-137 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

26.1 Rekomandimi: Kryeinspektori i IMT-s¢ té€ marré masa pér:

- T€ miratuar rregullisht planet mujore t€ punés pér kontrollet qé planifikohen té kryhen brenda

mugjit;

- T¢€ miratojé rregullisht aktet e kontrollit pér kontrollet g€ planifikon t€ ushtrojé né objektet e

pajisura me leje ndértimi;

- T¢€ raportojé n€ ményré periodike mbi zhvillimin e aktivitetit t€ IMT-s€ né IKMT;

- T¢ administrojé aktivitetin e IMT-sé duke dokumentuar proceset e punés si ekzekutimi i

vendimeve t€ prishjes krijimi i dosjeve pér ndjekjen e hapave ligjoré pér arkétimin e gjobave etj.
Menjéheré dhe né vijimési

27. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i proces verbaleve té konstatimit t€¢ kundérvajtjes pér
vitin 2018-2020, rezultojné 16 raste té konstatuara pér kryerje punimesh pa leje, ndaj té cilave
nuk €sht€ marré masa pér vendosjen e gjobave dhe 13 raste kur gjoba nuk &shté vendosur né
masén e duhur, duke sjellé mungesé t& ardhurash né Bashkiné Kukés pér vitet 2018-2020 né
vlerén 16,500,000 leké.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.6, faqe 126-137 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

27.1 Rekomandimi: IMT té vlerésojé me saktési kundérvajtjet e konstatuara gjaté kontrolleve
né terren dhe t€ sigurohet qé n€ vazhdimési té aplikojé masén e duhur té€ gjobés né pérputhje me
llojin e kundérvajtjes s€ identifikuar.

Né vijimési

B. MASA SHPERBLIM DEMI

Bazuar né Ligjin nr. 154, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t&
Larté t€ Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) -Té drejtat e KLSH, dhe mbéshtetur né nenet 98-
102, t& ligjit nr. 44, daté¢ 30/4/2015 “Kodi i procedurave administrative né¢ Republikén e
Shqipéris€”, nenet 21-33, t& ligjit nr. 139, daté 17.12.2015 “Pér vetéqgeverisjen vendore”, dhe
pikén 93 t& UMF nr. 30, daté 27.12.2011 ”Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik”, nga ana e Titullarit t€ Njésisé Publike (Bashkia Kukés), té nxirren aktet administrative
pérkatése dhe té kérkohet né rrugé ligjore (Padi Gjyqésore), duke ndjekur t&€ gjitha procedurat e
nevojshme administrative dhe procedurat e tjera né t€ gjitha shkallét e gjykimit, me qéllim
kérkimin pér shpérblimin e démit, si dhe nga Népunési Zbatues t€ ndiget procesi me géllim
shpérblimin e démit n€ vlerén 41,806,125 leké pa Tvsh pér 5 raste, si mé poshté:

1. Gjetje nga auditimi: N& procesin inventarizues s€ mallit “Karburant” né njésiné e magazinés
né¢ Bashkiné Kukés, Titullari i AK nuk ka dhéné Urdhér pér ngritjen e komisionit té
inventarizimit t&€ mallit, 1 cili pranon mallin sipas specifikimeve té kontratés s€ nénshkruar.
-Grupi 1 auditimit shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur nga magazina pér t€ verifikuar
procedurén e daljes s€ mallit dhe vuri re se, né pérzgjedhjet rastésore brenda periudhés sé
kontratés s€ sipérpérmendur, fleté-daljet nuk shogéroheshin me asnjé dokumentacion justifikues
si kérkesé té njésisé shpenzuese, urdhér dhe program pune pér konsumin e karburantit, pa fleté
udhétimi, pa autorizim nga titullari pér 1€vizjen e automjetit dhe autorizim pér shoferét pérkatés.
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(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, fage 72-115 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1 Rekomandim: Nga Bashkia Kukés té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 14,537,823
leké pa Tvsh nga A.P né cilésin€ e Shefit t€ Sektorit t&€ Shérbimeve Publike dhe P.C, né cilésiné
e Shef i1 Tatim Taksave, vleré€ kjo e cila pérfagé€son njé dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe
njésis€ vendore, si rrjedhojé e mungesés s€¢ dokumentacionit ligjor justifikues.

Menjéheré dhe né vijimési

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t€ kontratés me objekt: “Blerje mjetesh dhe
makinerish pér mirémbajtjen e rrugéve”, Bashkia Kukés, me vleré t&€ kontraté€s (me Tvsh)
36,936,000 leké, fituar nga OE “T...” Shpk, rezultuan diferenca t€ dukshme né mjete & makineri
qé jané deklaruar nga OE i shpallur fitues nga zbatuesi i kontratés, pér z€rat e makinerive &
pajisje: 1. Fadromé; 2. Kamioné multifunksional; 3. Kamion Vetéshkarkues; 4.Traktor me
zinxhir€. Nga auditimi i dokumentacionit t€ makinerive dhe kéqyrja né vend e tyre né terren
rezultoi se asnjé prej tyre (makinerive té€ sipércituar nuk €shté né€ pérputhje me nén pikat 5, 6 e
Pikés 2.3 “Kapaciteti teknik” dhe “Specifikimet Teknike”. Kontraktori “T...” Shpk nuk ka sjellé
asnj€ nga makinerité sipas pércaktimeve n€ nenet 8 e 9 t&€ Shtojca 16 “Kushtet e Pérgjithshme” té
DT dhe nenet 5, 9 11 e 14 t€ kontratés t€ lidhur me nr. 67 Prot., daté 02.09.2020. Vlera
ekonomike e mjete & makineri éshté 26,500,000 leké pa Tvsh vleré qé pérbén dém ekonomik
pér buxhetin e Bashkis€ Kukés.. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me:

deklaratén pér makinerit¢ Administratori i OE “T...” Shpk, i shpallur fitues

- nénpikat 5, 6 e Pikés 2.3 “Kapaciteti teknik” dhe Specifikimet Teknike.

- nenet 8 e 9 Shtojca 16 “Kushtet e Pérgjithshme” t&é DT.

-nenet 5,9 11 e 14 t& kontratés me nr. 67 Prot., dat€ 02.09.2020. kontratén e sip€rmarrjes sé
punimeve nr. 57 Prot dat€ 17.09.2018 t€ lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukés dhe
OE “T...” Shpk.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, fage 72-115 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés t&€ merren masa pér arkétimin e vlerés prej 26,500,000
leké pa Tvsh nga OE “T...” Shpk, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 67 Prot., daté
02.09.2020 57, me objekt: “Blerje mjetesh dhe makinerish pér mirémbajtjen e rrugéve”, Bashkia
Kukés, vleré qé pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit t€ shtetit dhe njésisé sé qgeverisjes
vendore, si pasojé e likuidimit t€ makinerive & pajisje jashté kushteve t€ DT, specifikimeve
teknike e kontratés.

Menjéheré

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t€ punimeve civile t€ kontratés me objekt
“Rikonstruksion i shkollés 9 vjecare Maméz”, Bashkia Kukés, me vleré té kontratés (me Tvsh)
24,508,443 leké, t€ kontratuar me “N...” Shpk, rezultuan diferenca n€ volume pune té pakryera
né fakt né vlerén 388,602 leké pa Tvsh. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me
kontratén e sipérmarrjes s€ punimeve nr. 57 Prot dat€ 17.09.2018 t€ lidhur mes Autoritetit
Kontraktor Bashkia Kukés dhe kontraktorit “N...” Shpk.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, fage 72-115 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 388,602 leké
pa Tvsh nga kontraktori “N...” Shpk, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 57 Prot daté
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17.09.2018, me objekt “Rikonstruksion i shkollés 9 vjecare Maméz”, Bashkia Kukés, vleré qé
pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit t€ shtetit dhe njésisé vendore, si pasojé e likuidimit t&
punimeve t€ pakryera.

Menjéheré

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve civile t€ kontratés me objekt
“Restaurim 1 lapidarit dhe varrezave t€ Déshmoréve t€ Atdheut”, Bashkia Kukés, me vleré té
kontratés (me Tvsh) 19,658,928 leké, fituar nga BOE “L... Company” Shpk & “K...” Shpk,
rezultuan diferenca né volume pune t€ pakryera né€ fakt né vlerén 221,400 leké pa tvsh.
Veprimet e mésipérme jané€ né€ kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes s€ punimeve nr. 60 Prot
daté¢ 05.08.2020 té€ lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukés dhe kontraktorit “L...
Company” Shpk & “K...” Shpk.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, faqe 72-115 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

4.1. Rekomandim: Nga Bashkia Kukés té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 221,400 leké
pa Tvsh nga kontraktori “L... Company” Shpk & “K...” Shpk, né cilésiné e sipérmarrésit né
kontratén me nr. 60 Prot daté 05.08.2020, me objekt “Restaurim i lapidarit dhe varrezave té
Déshmoréve té Atdheut”, Bashkia Kukés, vleré qé pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit té
shtetit dhe njésis€ vendore, si pasojé€ e likuidimit t€ punimeve té pakryera.

Menjéheré

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t€ punimeve civile t€ kontratés me objekt
“Rikonstruksion i shkollés s€¢ mesme Shtigen”, Bashkia Kukés, me vleré t€ kontrat€s (me tvsh)
20,945,920 leké, fituar nga OE “N...” Shpk, rezultuan diferenca n€ volume pune t€ pakryera né
fakt né vlerén 158,300 leké pa Tvsh. Veprimet e mésipérme jané€ né kundérshtim me kontratén e
sip€rmarrjes s€ punimeve nr. 52 Prot dat€ 10.09.2018 t€ lidhur mes Autoritetit Kontraktor
Bashkia Kukés dhe OE “N...” Shpk.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, fage 72-115 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

5.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kukés t€ merren masa pér arkétimin e vlerés prej 158,300 leké
pa Tvsh nga kontraktori “N...” Shpk, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 52 Prot daté
10.09.2018, me objekt “Rikonstruksion i shkollés s€ mesme Shtigen”, Bashkia Kukés, vleré qé
pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit t€ shtetit dhe njésisé vendore, si pasojé e likuidimit t&
punimeve té pakryera.

Menjéheré

C. MASA PER ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE Ti KONSTATUARA NE
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE FONDEVE PUBLIKE.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 7 procedurave té prokurimit publik nga t€ cilat jané
konstatuar me shkelje té akteve ligjore/nénligjore t€ LPP né 5 procedura me vleré kontrate
102,196 mijé leké pa Tvsh, ku né njé rast né objektivin “Restaurim 1 lapidarit dhe varrezave té
déshmoréve” nga hartuesi 1 analizave teknike t&€ ¢gmimeve, €shté pérllogaritur gabim FL dhe n€ 6
raste nga KVO jané kualifikuar padrejtésisht OE/BOE me mangési né plotésimin e kritereve,
duke mos anuluar procedurén dhe zhvilluar proceduré té re, me kritere mé t€ favorshme pér
rritjen e numrit t€ pjesémarrésve n€ proceduré€, kjo pér t€ shmangur paligjshmériné e pérdorimit
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té fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet pér vlerén prej 102,198 mijé leké pa
Tvsh, respektivisht:

1.1 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i
Shkollés s&¢ Mesme Shtigen”, Bashkia Kukés me fond limit 17,843 mijé leké Tvsh, me fitues OE
“O...” Shpk me vleré t& ofertés 17,454,933 leké pa Tvsh, ku ka rezultuar se KVO ka vlerésuar
dhe shpallur fituesin né€ kushtet e mos plotésimit t€ kérkesave pér kualifikim t€ DT, me pasojé
pérdorimin me paligjshméri t& fondeve publike pér vlerén 17,454,933 leké pa Tvsh.

1.2 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i
Shkollés 9 vjecare Maméz”, Bashkia Kukés me fond limit 20,524 mijé leké Tvsh, me fitues OE
“N...” Shpk me vleré t& ofertés 20,423,702 leké pa Tvsh, ku ka rezultuar se KVO ka vlerésuar
dhe shpallur fituesin né kushtet e mos plotésimit t€ kérkesave pér kualifikim t&€ DT, me pasojé
pérdorimin me paligjshméri t& fondeve publike pér vlerén 20,423,702 leké pa Tvsh.

1.3 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i
shkollés se fshatit Fshat”, me fond limit 18,447,000 leké pa Tvsh, me fitues OE “O...” Shpk me
vleré t&€ oferté€s 17,155,882 leké pa Tvsh, ku ka rezultuar se KVO ka vlerésuar dhe shpallur
fituesin n€ kushtet e mos plotésimit t& kérkesave pér kualifikim t€ DT, me pasojé pérdorimin me
paligjshméri t€ fondeve publike pér vlerén 17,155,882 leké pa Tvsh.

1.4 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Restaurim i
lapidarit dhe varrezave t€ déshmoréve” Bashkia Kukés, me fond limit 16,600 mijé leké pa Tvsh,
me fitues BOE “L... Company” Shpk & “K...”Shpk me oferté 16,383,440 mijé leké pa Tvsh, ku
ka rezultuar se KVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né€ kushtet e mos plotésimit t&€ kérkesave
pér kualifikim t€ DT, me pasojé pérdorimin me paligjshméri t€ fondeve publike pér vlerén
16,383,440 leké pa Tvsh.

Nga auditimi 1 analizé€s s€ ¢cmimit t& zérit t&€ punés “Ndértim varre té reja me element guri
dekorativ”’, me njési “cop€”, konstatohet se &shté nén zéri “Korniza guri pér varrin me 5 cm
trashési x 30 cm gjerési” dhe kérkohen 6 ml (ose 1.8 m? pllaké guri me trashési 5 cm), me vleré
24,000 leké. Ky nén z€, nisur nga pérmasat, duhet t€ ishte marré né njésiné “m?”. Bazuar né
Manualin e ¢mimeve nr. 2, z€ri 1 punés “Veshje fasade me pllaka guri” me analizé 2.355/b,
konstatohet se nén zéri “pllaka guri” ka ¢mimin 1800 leké/m?. Pra, né analizén e hartuar, nén zéri
duhet té kishte vlerén 3240 leké (1800 leké/m?x 1.8 mz), ose 20,760 leké mé pak pér njé€ varreze.
Nisur nga fakti q€ ka 143 varreza, fondi limit do t€ ishte 2,968,680 leké mé pak se fondi limit i
shpallur né tender.

1.5 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt”: “Blerje mjete dhe
makinerish pér mirémbajtjen e rrugéve”, Bashkia Kukés me fond limit 30,900 mijé leké, me
fitues OF “T...” Shpk me oferté¢ 30,780,000 mijé leké pa Tvsh, ku ka rezultuar se KVO ka
vlerésuar dhe shpallur fituesin né€ kushtet e mos plotésimit t€ kérkesave pér kualifikim t€ DT, me
pasoj€ pérdorimin me paligjshméri t& fondeve publike pér vlerén 30,780,000 leké pa Tvsh.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, fage 72-115 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1(1-5) Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Kukés, té analizojé dhe té nxjerré pérgjegjésité pér
kualifikimin e ofertave ekonomike té cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té
DST, me pasoj€ pérdorimi me paligjshméri té fondeve publike pér vlerén 102,198 mijé leké pa
Tvsh. Té konsiderojé faktin se kualifikimi i operatoréve ekonomiké té€ cilét nuk plotésojné
kriteret e DT, pérvegse €shté shkelje e kuadrit rregullator né fuqi, pérbén edhe risk real pér
shpenzimet e njésisé publike, pasi kéta operatoré pér shkak t€ mangésive nuk japin siguri pér
kryerjen me sukses dhe cilési t€ kushteve t& kontratés.

Menjéheré dhe né vijimési
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D. MASAT DISIPLINORE

Referuar shkeljeve té konstatuara:

- Né fushén e prokurimeve publike, né kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe pérgjegjésité individuale t€ evidentuara dhe pasqyruara
né dokumentet e auditimit, vérejtjeve dhe komentet e subjektit t€ audituar trajtuar né Raportin
Pérfundimtar t€¢ Auditimit, t& ligjit nr. 10279, daté 20.5.2010 “Pér kundé€rvajtjet administrative”.

- N€ mos marrjen s€ masave pér realizimin e té ardhurave nga arké&timi i tarifave vendore, né
kundérshtim me ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i ndryshuar,
Kreut VII, nenit 35, ligjin nr. 9920 daté 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérisé€” 1 ndryshuar, neni 43 pika 1/1 dhe Udhézimit nr. 24, daté 02.09.2008 i ndryshuar,
neni 43/1.

- N€ mos marrjen e masave pér uljen e borxhit tatimor duke rritur performancén né arkétimin e
detyrimeve pér Tatim Taksat Vendore, veprime dhe mosveprime kéto né kundérshtim me ligjin
nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pé&r procedurat tatimore n€ Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar.
KLSH mbéshtetur né nenin 15, ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit t& Larté t€ Shtetit”; germat (b, c, ¢) e nenit 58 “Llojet e masave
disiplinore” t& ligjit nr. 152/2013 “Pér népunésin civil”; VKM nr. 115, daté 05.03.2014 “Pér
pércaktimin e procedurés disiplinore dhe té rregullave pér krijimin, pérbérjen e vendimmarrjen
né komisionin disiplinor né shérbimin civil ; neni 37 t€ ligjit nr. 7961, daté 12.07.1996 “Kodi i
punés né Republikén e Shqipéris€”; shkronja (b) e nenit 9 “Masa disiplinore ”, t€ kontratés
individuale dhe shkronja (k) e nenit 64 té ligjit nr. 139/2015 daté 17.12.2015 “Pér vetéqeverisjen
vendore”, 1 rekomandojmé Kryetarit té Bashkisé Kukés t’i kérkojé Komisionit Disiplinor
prané Institucionit, q¢ bazuar n€ performancén e secilit punonjés dhe shkeljeve t€ konstatuara né
Raportin Pérfundimtar t€ Auditimit t€ KLSH-sé&, t€ vlerésojé shkallén e pérgjegjésisé pér ¢do
népunés té atakuar dhe marrjen e masave disiplinore pérkatése.

Pér sa mé sipér paraqitet ky Raport Auditimi.
Kontrolli i Larté i Shtetit
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V. ANEKSET

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA KUKES

Data: 17.05.2021

PYETESOR MBI ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN DHE REZULTATET E AKTIVITETIT TE NJESIVE TE AUDITIMIT TE

Emri i Institucionit: Bashkia Kukés

BRENDSHEM (NJAB)

A ekziston njé strukturé e NJAB né institucion (shénoni me x né kutiné pérkatése)

Nése po, sa éshté numri i personave qé pérbéjné kété strukturé; 3 (Tre)

Data e krijimit té strukturés sé¢ NJAB: Viti 2012.

Nése jo, a ka siguruar institucioni mbulim me auditim té brendshém sipas njé nga formave té

parashikuara né ligj?

Nése po, né cilén Aktmarréveshje apo kontraktim me institucione té tjera mbéshtetet: (refero nr. e aktmarréveshjes/kontratés pér vitin

2018, 2019 dhe vitin 2020):

‘ A . Pérbérja e NJAB-sé

| | | | Dt. e fillimit té Ka Certifikaté Dt. e marrjes Oré Ekperienca punés né AJ apo AB pérpara Ekperienca punés né AB pas certifikimt si
| Emér Mbiemér | | Roli né NJAB I punés né si AB né SP? sé gertifikatés trajnimi té certifikimit si AB (pér personat e AB( kjo pyetje vlen pér audituesit e
NJAB (P0/10) (dd/mm /vvwv) vijueshém pacertifikuar, eksperienca aktuale): certifikuar):
(dd/mm/vvwv) gjateé vitit
Certifikate I 6 muaj I | 8 vite
i Nr.1481.
SS Drejtues 05.11.2019 PO 40
[ ] 9 Korrik 2012
[ ][ec | [specialit ] [ 02002055 | [ 30 || Neproces |[ Ska || 5 vite | |
certifikimi
[mD | [specialis | [ 13002009 | [ 30 | J0 [ sk || 2 vite | |
‘ B . Qarkullimi i stafit t¢ NJAB (5 vitet e fundit)
NR Emér Mbiemér Data e filimit Pozicioni Data elargimit Niveli i arsimit (Specifiko universitetin/institucionin pérkatés)
1 D.B 29.07.2015 Drejtues 2.10.2017 DIND (Instituti Bujqesor Kamez) Finance
2 A.N 20.11.2017 Drejtues 06.09.2019 DIND (Univeristeti i Tiranes) Finance-Kontabilitet

‘ C « Informacion né lidhje me aktivitetin e NJAB-sé:

| Llojet e misoneve t& Auditimit

I Auditime té planifikuara

Auditime té realizuara

I

|
| Auditime Financiare | I v I | v
| Auditime Pérputhshmérie | 2 2
32 18

| Auditime t¢ Kombinuara |

(perfshihet perputhshmeria, financiar dhe MFK)

(perfshihet perputhshmeria, financiar dhe MFK)

| Auditime Performance |

| Misione t€ iniciuara nga titullari

(3 auditimeiniciuar nga Titullari dhe 1 auditim per detyrimet te
prapambetura nga Ministria e Financave)

Misione té iniciuara nga denoncime té qytetareve

Té tjera

‘ A +  Veprimtaria e NJAB pér vitin 2018

[ I

A éshté | | A ka pasur | |

Nése ka | |

Statusi i rek

di n

(sipas fi té identifikuara me risk) pér vitin 2018
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N Fushat e identifikuara me fokusuar gietje né pasur gjetje Efektet A ka patur misione
R risk nga NJAB ndonjé mision fushéne auditimi, sa Financiare té té zbatimit té . dime t& . dime t& . dime t& P lime né
i identifik sshté . o .
’_| o " e dentt I “a e . © numrt gjetjeve rekomandimeve dhéna pranuara zbatuara proces zbatimi
kété fushé(Ref. r me risk? ityre? (nése ka -
h N (nése Po, sa?/Jo)
fusl ave ne (PO/JO) (sipas pasur)
l:l 2) fushave
(Po/10) kolona 2)
Drejtoria e Arsimit Kerkese informacion 13 | | 13 | | 4 | | 9
Parashkollor, QKF, sherb PO PO 13 . per zbatim
Mbéshtetése rekomandimesh
Klubi Shumeshportesh Kerkese informacion 9 | | 9 | | 3 | | 6
PO PO 9 . per zbatim
rekomandimesh
Njésia Administrative Kerkese informacion 14 | | 14 | | 4 | | 10
Shtigen PO PO 14 . per zbatim
rekomandimesh
Njésia Administrative Kerkese informacion 13 | | 13 I | a4 | | 9
Topojan PO PO 13 . per zbatim
rekomandimesh
Njésia Administrative | | | | | | | | Kerkese informacion 11 | | 11 I | 6 | | 5
Zapod I PO | | PO I | 9 | | . | per zbatim
rekomandimesh
Njésia Administrative | | | | | | | | Kerkese informacion 16 | | 16 I | 5 | | 11
Shishtavec I PO | | PO I | 16 | | . | per zbatim
rekomandimesh
| Policia Bashkiake I | | | | | | | | Kerkese informacion 10 | | 10 I | 4 | | 6
N o e e
rekomandimesh
Drejtoria e Ndihmés Kerkese informacion 7 | | 7 I | 2 | | 5
Ekonomike dhe Shérbimit PO PO 9 o per zbatim
Social rekomandimesh
‘ B . Veprimtaria e NJAB pér vitin 2019
| A éshté Aka Nése ka | | Statusi i rek di (sipas fi té identifikuara me risk)
NR Fushate fokusu{?r p_aSl_" p_aSl_" Efektet A ka patur pér vitin 2019
identifikuara me nd.o.n]e gje.t'je g|e.t].e . Financiar misione té
’—| risk nga NJAB m;s.::c.m. " nhe“ auditimi eté zbatimit té Rel di Rel di Rel di Rel di
auditimi ushén ,sa ot :
l:l né kété e ashté gitjeve rekomandime me té me té me té e né proces
(nése ka ve . L
fushé(Ref. identifi numrii pasur) dhéna pranuara zbatuara zbatimi
Fushave kuar tyre?
né me (sipas
kolonén 2) risk? fushave
(Po/30( | T(poss0) | | kolona
2)
Drejtoria e PO [ [P0 ][ 6o 4,392,37 | [ Jane derguar 7 || x| e ] =
Finances dhe 0 kerkesa per
Buxhetit zbatim
(Periudha rekomandimes
01.07.2017- h ne menyre te
30.06.2019) | perseritur.
plote.
Drejtoria e PO I I PO I | 21 I | I Jane derguar 9 | | 9 | | 4 | I 5
Finances dhe kerkesa per
Buxhetit zbatim
(tematik  pjese rekomandimes
kembimi) h ne menyre te
perseritur.
Drejtoria e PO PO Inspekti 6,810,02 Jane derguar I |
Finances dhe m 4 kerkesa per 1
Buxhetit Financia zbatim
(tematik nafte) r Publik rekomandimes -
h ne menyre te
perseritur.
Drejtoria PO I I PO I | 37 I 2,261,00 Jane derguar 18 I | 14 I | 5 | I 13
Juridike, 0 kerkesa per
Prokurimeve zbatim
Publike dhe IT rekomandimes
h ne menyre te
perseritur.
Drejtoria e PO I | PO I | 4 | | | Derguar 4 | | 4 | | 2 | I 2
Bujgesise dhe kerkese per
Zhvillimit Rural zbatim
rekomandimes
h
[ (s ] [aendra PO [ [0 ][ 1 |] | | perguar s || s [ 1w ] 5
Kulturore e kerkese per
Bashkise (QKB) zbatim
rekomandimes
h

171




Njesia PO | | PO | | 9 | | | Derguar 9 | | 9 | | 4 | | 5
Administrative kerkese per
Kalis zbatim
rekomandimes
h
Drejtoria e PO I | PO I | 1 | | | Derguar 1 | | 1 | | 1 | I -
Emergjencave kerkese per
Civile zbatim
rekomandimes
h
‘ C +  Veprimtaria e NJAB pér vitin 2020
,_| A &shté Aka Nése ka Statusi i rek di (sipas fi té identifikuara me risk)
N Fushate fukust{fr pasur pasur Efektet A ka patur pér vitin 2020
R identifikuara me nd.o.n]e gje.t.]e g""jq.e ) Financiar misione té
’_| risk nga NJAB m(':.':". . ":" auditimi eté zbatimit té . m . pm . pm Rek di
auditimi ushén sa ot :
’ gietjeve rekomandime . . . o
’_| né kété e ashté (nése ka e me t& me té me té e né proces
|:| fushé(Ref. identifi numrii pasur) - dhéna pranuara zbatuara zbatimi
Fushave kuar tyre? (n&se Po,
né me (sipas sa?/Jo)
kolonén 2) risk? fushave
(Po/so( (PO/10) kolona
2)
Shogq.Ujesjelles/Ka
n. Sha. (Periudha PO PO 74 30,000 36 36 8 24
01.07.2015-
31.12.2019)
(Shog.Ujesjelles/K [ a7 | [ 23000 || [ [ 22 [ 2o || 5 | | 15
an. Sha. (Periudha PO PO
01.01.2020-
31.05.2020)
’_| Zbatim 121
rekomandimesh PO PO (Per 53,000 PO, 1 mision
(Shoq.Ujesjelles/K auditime
an. Sha) t 1 dhe
2)
[ 1 [oreitoriae | | | | | | | | | | | | | |
|Z| Finances dhe I PO I PO Inspekti Inspekti | - |
Buxhetit. mi mi
Financia Financiar
r Publik Publik
Tregu Agro- 16 | | 16
Ushgimor sh.a PO PO 16 po,imision | | e 8
|z| Njesia
Administrative PO PO 1w || PO, 1 mision 15 15 9 4
Kolsh
Njesia [16
Administrative PO PO PO, 1 mision 15 15 10 3
Bicaj
Detyrimet e
prapambetura. PO PO 35 e | 16 16 — e
(Bashkia Kukes)
‘ D +  Performanca pér ¢do auditues t&€ NJAB-sé
Emér Mbiemér Nr. i gjetjeve té béra Nr. i rekomandimeve té
Auditimi ku kané marré pjesé Iéna
1 S.S 18 auditime 152 111
2 E.C 24 auditime 221 171
3 M.D 8 auditime 35 23
‘ E . Aka pérfshirje t&¢ NJAB-sé né detyra té tjera té ngarkuara nga titullari?
O ro
Jo
Specifiko

Pasqyra e planifikimit dhe realizimit té auditimeve t& brendshme pér vitin 2018
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Viti 2018

| Plan | | Fakt

| |Zbat4 | | Pa zbat. | | Né proc. | | Pérputhsh. | | Perform.

Financ. | I Kombinuar

Konsulencé

| 12 | | 8 | | 93 | | 30 | | 63 | | - | | v | | | | | I 8 (perfshihet perputhshmeria dhe MFK) |

Pasqyra e planifikimit dhe realizimit t& auditimeve t& brendshme pér vitin 2019
| viti 2019
| Plan | | Fakt | | Rekom | |Zbat4 | Pa Né | Pérputhsh. | | Perform. | | Financ. | | Kombinuar Konsulencé

zbat. proc.
| 10 | | 8 | I 104 | I 32 I | 72 I | - | I v | | I 8 (perfshihet perputhshmeria, financiar
dhe MFK)

Pasqyra e planifikimit dhe realizimit t& auditimeve t& brendshme pér vitin 2020
| Viti 2020
| Plan | | Fakt | | Rekom | |ZbatA | | Pa zbat. | | Né proc. | | Pérputhsh. | | Perform. | | Financ. | I Kombinuar | Konsulencé
|12 | |8 | |106 | | 32 | | 20 | | 54 | | 2 | | | 6 (perfshihet perputhshmeria dhe

financiar)

Aneksi nr.2/1: Lista e pagesave té kryera pér zbatimin e vendimeve gjyqésore pér largimet nga puna pér
periudhén 2018 - 2020

Likuiduar M betur
N Emri-Mbiemri Vendimi Data Obj ekti Vlera 2017 2018 2019 2020 31.12.2020
1 | E Brahg 138 17/05/2013 | Zgjidhje kontrate pune 726,960 186,287 330’6
2 | S.Spahia 312(247) | 04/05/2016 | Zgjidhje kontrate pune 798,560 798,560
3 | B.Ceng 331(264) | 09/05/2016 | Zgjidhje kontrate pune 349,173 349,173
4 | H. Imerg 585 13/09/2016 | Zgjidhje kontrate pune 306,000 306,000
5 | Z. Kastrati 529(629) | 11/12/2017 | Zgjidhje kontrate pune 300,000 300,000
2,480,693 31.12.2017 | 2,294,406
6 | N.Lika 12(74) 29/01/2018 | Zgjidhje kontrate pune 312,400 286,000 | 26,400
7 | D.Braha 75(14) 29/01/2018 | Zgjidhje kontrate pune 581,752 516,190 | 65,562
8 | A. Palushi 23(95) 31/01/2018 | Zgjidhje kontrate pune 338,800 338,800
9 | N. zylfia 43(194) | 21/02/2018 | Zgjidhje kontrate pune 200,000 200,000
10 | Xh. Rexhmati 1331 29/03/2018 | Zgjidhje kontrate pune 243,000 243,000
11 | G. Covani 597(131) | 22/05/2018 | Zgjidhje kontrate pune 362,500 362,500
12 | I. Matg 517 23/07/2018 | Zgjidhje kontrate pune 175,000 175,000
4,507,858 31.12.2018 3,967,185
13 | P. Gjana 93 18/02/2019 | Zgjidhje kontrate pune 708,000 708,000
14 | F.Hasang 324 16/05/2019 | Zgjidhje kontrate pune 333,000 333,000
15 | R. Hoxha 369 29/05/2019 | Zgjidhje kontrate pune 789,415 789,415
16 | E.Spahiu 154 13/06/2019 | Zgjidhje kontrate pune 3,342,537 3,342,537
17 | V. Muja 442 26/06/2019 | Zgjidhje kontrate pune 440,019 440,019
18 | E.Elezg 583 24/10/2019 | Zgjidhje kontrate pune 360,106 360,106
9,940,262 31.12.2019 6,413,493
19 | A . Syla 63 05/02/2020 | Zgjidhje kontrate pune 585,093 585,093
20 | F.Isufg 210 01/10/2020 | Zgjidhje kontrate pune 1,015,680 1,015,680
Totali 12,267,995 186,287 ?;10,6 3,526,76 ‘11,650,07 6,364,192

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit

Aneksi nr.2/2: Lista e pagesave té kryera pér zbatimin e vendimeve gjygésore 2018 - 2020

Nr. | Emri i kreditorit Pérshkrimi Numri /data e vendimit Vleradetyrimit | Likuiduar Vlera e mbetur
2017-2020 31.12.2020
1 A. Shehu Vendim Gjygésor | 211/ 06.02.2001 5,100,000 3,100,000 2,000,000
2 L.-2001 Vendim Gjygésor | 193(208) /30.03.2017 499,062 499,062
3 | K.. Vendim Gjyqésor | 87(408) /19.05.2017 27,828,712 27,828,712 -
4 K... Construksion Vendim Gjygésor | 9666 /23.10.2017
Totali i detyrimit 33,427,774 30,928,712 2,499,062

Aneksi nr.2/3: Faturat e pa likuiduara pér shérbime 2018-2020

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit
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Nr | Emrii kreditorit Nr serial i Datae Natyraedetyrimit | Detyrimi Pagesa Vlera e kredisé (detyrimit)
faturés ose | faturés sipas faturés mé 31.12.2020
kontratés

1| B..shpk 37901574 | 28.02.2011 Gaz 368,650 368,650
2 | B..shpk 87329502 | 05.01.2012 Gaz 416,200 416,200
3 | B..shpk 87329517 | 03.08.2012 Gaz 95,500 95,500
4 | B..shpk 87329534 | 31.03.2013 Gaz 53,300 53,300
5 | B..shpk 87329548 | 30.09.2013 Gaz 29,500 29,500
6 | B..shpk 87329951 | 31.10.2013 Gaz 47,400 47,400
7 | B..shpk 87329956 | 30.11.2013 Gaz 42,000 42,000
8 | B..sh.pk 87329962 | 31.12.2013 Gaz 84,000 84,000
9 | B..shpk 87329781 | 31.04.2014 Gaz 47,350 47,350
10 | B...sh.pk 87329754 | 28.02.2014 Gaz 65,500 65,500
11 | B...shpk 87329992 | 04.02.2014 Gaz 87,000 87,000
12 | B...sh.pk 87329602 | 30.04.2014 Gaz 47,000 47,000
13 | B...sh.pk 87329629 | 29.05.2014 Gaz 29,500 29,500
14 | B...sh.pk 87329641 | 30.06.2014 Gaz 29,498 29,498
15 | B...shpk 87329699 | 30.09.2014 Gaz 25,698 25,698
16 | B...shpk 87329828 | 31.10.2014 Gaz 37,995 37,995
17 | B...sh.pk 87329852 | 30.11.2014 Gaz 33,692 33,692
18 | OSHEE sh.a 22160207 | 04.06.2015 Lidhjeere 72,389 72,389
19 | Filiali i Postés Kukés 12586040 | 30.09.2015 Shérbime Postare 29,406 29,406
20 | Filiai i Postés Kukés 12586041 | 30.09.2015 Shérbime Postare 984 984
21 | Filiali i Postés Kukés 22900290 | 30.09.2015 Shérbime Postare 12,600 12,600
22 | Filiali i Postés Kukés 22900291 | 30.09.2015 Shérbime Postare 9,100 9,100
23 | Filiali i Postés Kukés 22900294 | 30.09.2015 Shérbime Postare 1,206 1,206
24 | Filiali i Postés Kukés 22900152 | 31.10.2015 Shérbime Postare 6,612 6,612
25 | Filiali i Postés Kukés 22900246 | 31.10.2015 Shérbime Postare 13,020 13,020
26 | Filiali i Postés Kukés 22900247 | 31.10.2015 Shérbime Postare 9,490 9,490
27 | Filiali i Postés Kukés 22900248 | 31.10.2015 Shérbime Postare 97,357 97,357
28 | Filiali i Postés Kukés 22900299 | 31.10.2015 Shérbime Postare 1,068 1,068
29 | Filiali i Postés Kukés 22900298 | 31.10.2015 Shérbime Postare 44,280 44,280
30 | Filiali i Postés Kukés 26964708 | 30.11.2015 Shérbime Postare 93,754 93,754
31 | Filiali i Postés Kukés 26964710 | 30.11.2015 Shérbime Postare 3,672 3,672
32 | Filiali i Postés Kukés 26964712 | 30.11.2015 Shérbime Postare 9,100 9,100
33 | Filiali i Postés Kukés 26964713 | 30.11.2015 Shérbime Postare 12,600 12,600
34 | Filiali i Postés Kukés 22900161 | 30.11.2015 Shérbime Postare 1,536 1,536
35 | Filiali i Postés Kukés 22900160 | 30.11.2015 Shérbime Postare 42,060 42,060
36 | Filiali i Postés Kukés 26964719 | 14.12.2015 Shérbime Postare 4,180 4,180
37 | Filiali i Postés Kukés 26964722 | 31.12.2015 Shérbime Postare 51,886 51,886
38 | Filiali i Postés Kukés 26960679 | 31.12.2015 Shérbime Postare 9,100 9,100
39 | Filiali i Postés Kukés 26960673 | 31.12.2015 Shérbime Postare 12,600 12,600
40 | Filiali i Postés Kukés 26960672 | 31.12.2015 Shérbime Postare 4,500 4,500
41 | Filiali i Postés Kukés 26964723 | 31.12.2015 Shérbime Postare 1,392 1,392
2,083,675 2,083,675
42 | E. Pieterrnikaj | 64797520 | 15.10.2018 | 1,008,000 1,008,000
1,008,000 1,008,000
43 | G...-Center GKG 72929683 | 05.03.2019 Karburant 3,680,000 1,840,000 1,840,000
44 | K... 31.32.33 | 27.11.2019 Ushgime 871,086 871,086
45 | K... 34,35,36,37 | 31.12.2019 Ushgime 1,387,607 1,387,607
5,938,693 1,840,000 4,098,693
46 | B. Cengu 4 | 09.03.2020 96,900 96,900
Pjesé
47 | L. Sopaj 21 | 18.05.2020 kémbimi 780,000 780,000
Totali 9,907,268 1,840,000 8,067,268
Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit
Aneksi nr.2/4: Faturat e pa likuiduara pér mirémbajtje 2018-2020
Nr | Emrii kreditorit Numri serial i Data e faturés | Natyrae Detyrimi Pagesa Vlera e kredisé
faturés ose kontratés detyrimit sipas faturés (detyrimit) mé
31.12.2020
1 | L... sport shpk 57931918 | 29.09.2018 25,700 25,700
2 | F. Basha 52621955 | 31.12.2018 Blerje makine 6,380,640 6,377,640 3,000
TOTALI 6,406,340 6,377,640 28,700

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit
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Aneksi nr.2/5: Faturat e pa likuiduara pér investime 2018-2020

Nr. | Emriikreditorit Numri serial i | Data e faturés | Natyraedetyrimit Detyrimi Pagesa Vlera e kredisé
faturés ose sipas faturés (detyrimit) mé
kontratés 31.12.2020
1| B.Tota 87328075 | 30.10.2013 Mbikqgyrje Punimesh 300,000 300,000
2 | N. Bagi 85324939 | 10.06.2014 Kolaudim Punimesh 35,400 35,400
Situacino pjesor Kuz 5,000,000
3| O... Shpk 42173046 | 31.07.2017 Drinas 5,083,080 83,080
Rikons. zyrave
4 | K... sha 24234339 | 04.12.2017 socide 2,443,720 2,443,720
5 | P... Congtruc shpk 49736827 | 22.09.2017 MbikgyrjPunimesh 25,333 25,333
6 | P... Construc shpk 49736857 | 31.10.2017 MbikqyrjPunimesh 33,600 33,600
7 | H.C.E-17 shpk 52122561 | 30.10.2017 Kolaud.Punimesh 4,800 4,800
8 | R.... shpk 46251869 | 14.10.2017 MbikgyrPunimesh 33,120 33,120
9 | N... studio shpk 48091808 | 23.05.2017 KolaudiPunimesh 19,800 19,800
Sistemin asfaltit lagje
10 | I...-D shpk 86596141 | 07.06.2017 ere 34,800 34,800
8,013,653 3,013,653
11 | P...shpk 3583931 | 05.11.2018 KolaudimPunimesh 108,000 108,000
12 | N... 13 | 31.12.2018 Investim 11,676,000 | 5,253,500 6,422,500
13 | I... Shpk 53891768 | 07.09.2018 Studim projekti 3,000,000 | 1,500,000 1,500,000
14,784,000 | 6,753,500 8,030,500
14]T. | 64-72 | 29.12.2020 | Blerje makine 36,936,000 | 12,312,000 24,624,000
Totali 59,733,653 | 24,065,500 35,668,153
Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit
Aneksi nr.2/6: Faturat té tjera té pa likuiduara 2018-2020
Nr. | Emrii kreditorit Nr. serial i Data e faturés Natyra e detyrimit Detyrimi Pagesa Vlera e kredisé
faturés ose sipas (detyrimit) mé
kontratés faturés 31.12.2020
1 | D.R.SH.T Rruga 40245127 | 15.07.2009 Sigurim 1512 1512
2 | D.R.SH.T Rruga 40090824 | 19.08.2009 Sigurim 80,700 80,700
3 | D.R.SH.T Rruga 40090844 | 05.11.2009 Sigurim 93,100 93,100
4 | D.R.SH.T Rruga 69241731 | 06.07.2010 Sigurim 13,400 13,400
5 | D...shpk 71010155 | 31.12.2010 Pjese ndérrimi 526,644 526,644
6 | D..Ishpk 71010172 | 31.01.2011 Pjese ndérrimi 42,960 42,960
7] l.sha 85618501 | 30.05.2011 Sigurim 11,200 11,200
8 | D...sh.pk 06299711 | 28.02.2012 Blerje Ushgimes 830,630 830,630
9| l.sha 85618540 | 25.06.2012 Sigurim 14,600 14,600
10 | N... Shehu 0013455 | 16.07.2012 Képucé 40,000 40,000
11 | C..shpk 03513809 | 17.07.2012 Kancelari 25,500 25,500
12 | C...sh.pk 03513808 | 17.07.2012 Kancelari 74,200 74,200
13 | A.lstrefi 2845026 | 28.09.2012 Kémisha 30,000 30,000
14 | Marketing& Distribution 79657578 | 26.12.2012 Kancdari 570,505 570,505
15 | P..shpk 05978301 | 04.01.2013 Plan Zhvillimi 27,000 27,000
16 | D..shpk 06299710 | 28.02.2013 Blerje Ushgime 12,000 12,000
17 | D..sh.pk 06299712 | 28.02.2013 Blerje Ushgime 129,380 129,380
18 | D...sh.pk 06299659 | 31.03.2013 Blerje Ushgime 35,184 35,184
19 | D...shppk 06299658 | 31.03.2013 Blerje Ushgime 910,720 910,720
20 | D...sh.pk 06299935 | 30.04.2013 Blerje Ushgime 148,752 148,752
21 | E... Dedja 004319 | 17.05.2013 Kancdari 16,200 16,200
22 | D..shpk 07690509 | 31.05.2013 Blerje Ushgime 341,982 341,982
23 | D...shpk 06299683 | 30.06.2013 Blerje Ushgime 128,844 128,844
24 | D...shpk 07690603 | 31.07.2013 Blerje Ushgime 39,246 39,246
25 | I.Vata 002515 | 16.12.2013 Materiale (Képucg) 43,500 43,500
4,187,759 4,187,759
26 | Xh.Dida 9669826 | 08.06.2018 90,000 90,000
27 | Xh.Dida 9669886 | 08.11.2018 49,400 49,400
139,400 139,400
28 [ E..sha | 846 [ 23.04.2019 [ Karburant 1,660,300 1,660,300
1,660,300 1,660,300
29 | O...i | 476 | 10.08.2020 | Tuba 599,400 599,400
Totali 6,586,859 6,586,859

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit
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Aneksi nr.2/7: Parashikimi dhe realizimi i té ardhurave né Bashkiné Kukés, pér vitet 2018 — 2020

Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020
Nr Lloji i Taksés Plan Fakt % Plan Fakt % Plan Fakt %
[ Té ardhura Tatimore
1 | Taksa e Pasurisé, ndértesé 8,404,800 | 14,883,186 177.1 8,656,944 16,548,101 191.2 8,656,944 18,419,671 212.8
2 | Taksa mbi tokén bujqésore 525,300 6,505 12 541,059 436 0.1 541,059 87,961 16.3
3 | Taksaetruallit 1,575,900 831,101 52.7 1,623,177 907,394 55.9 1,623,177 592,396 36.5
4 | Taksé mbi biznesin e vogél 3,992,280 1,240,681 311 4,112,048 1,962,758 47.7 4,112,048 1,482,849 36.1
5 | Taksaendik. t€ nd. mbi infrast 5,253,000 624,747 11.9 5,410,590 9,248,762 170.9 5,410,590 7,755,096 143.3
6 | Taksé fjetje né hotel 315,180 0 0.0 324,635 209,895 64.7 324,635 90,650 27.9
7 | Taksé e automjeteve DRSHTRR 9,455,400 | 16,404,821 1735 9,739,062 20,804,564 213.6 9,739,062 32,788,783 336.7
8 | Taksé mbi shitjen e pasurisé 210,120 164,516 78.3 216,423 375,795 173.6 216,424 115,781 535
9 | Taksé tabele 2,836,620 6,507,724 2294 2,921,718 1,100,724 37.7 2,921,719 2,728,521 93.4
10 | Taksé reklame 2,836,620 123,120 4.3 2,921,718 2,026,927 69.4 2,921,719 93,252 32
11 | Taksavendore té€ pérkohshme 3,151,800 4,003,682 127.0 3,246,354 2,195,000 67.6 3,246,354 32,322,595 995.7
12 | Té tjera 0.0 0 486,000 0.0 0 330,440 0.0
13 | Taksa té tjera (MZSH) 2,626,500 677,000 25.8 2,705,295 2,464,420 91.1 2,705,295 281,000 10.4
Shuma 41,183,520 | 45,467,083 1104 | 42,419,023 58,330,776 137.5 42,419,026 97,088,995 228.9
1 Té ardhurat jo tatimore
14 | Té¢ ardhura nga asetet 735,420 0 0 757,482 1,855,633 245.0 757,482 6,321,068 8345
15 | Té& ardhura nga giraté 262,650 1,308,250 498.1 270,529 1,384,500 511.8 270,529 1,814,509 670.7
16 | Gjobat (IMT, Policia Bashkiake) 315,180 1,062,500 337.1 324,635 100,000 30.8 324,635 353,030 108.7
17 | Kamaté Vonesa 315,180 2,268,814 719.8 324,635 2,888,321 889.7 324,635 1,805,052 556.0
Té ardhura té tjera (sekuestrime,
18 | zhdémtime) 441,252 6,017,017 1363.6 454,489 237,434 52.2 454,489 42,600,672 | 9373.3
19 | Té ardhura té tjera (linjé tensioni) 3,151,800 100,000 32 3,246,354 235,800 7.3 3,246,354 281,825 8.7
Shuma 5,221,482 | 10,756,581 206.0 5,378,124 6,701,688 124.6 5,378,124 53,176,156 988.7
11 Té ardhuranga Tarifat
20 | Tarifé pastrimi 13,132,500 | 17,793,798 1355 | 13,526,475 21,475,513 158.8 13,526,475 23,831,590 176.2
21 | Tarifé e hapésirés publike 525,300 1,355,520 258.0 541,059 1,262,844 233.4 541,059 659,954 122.0
22 | Tarifé gjelbérimi 2,626,500 2,147,523 81.8 2,705,295 2,600,785 96.1 2,705,295 2,362,769 87.3
23 | Tarifé ndri¢imi 1,680,960 1,840,069 109.5 1,731,388 2,181,217 126.0 1,731,388 1,994,119 115.2
24 | Tarifae lejes sé transportit 1,050,600 827,476 78.8 1,082,118 1,882,254 173.9 1,082,118 3,020,068 279.1
25 | Tarifae parkimit 535,806 0 0.0 551,880 4,800 0.9 551,880 35,190 6.4
Tarifae administrimit (urbanistike
26 | té ndryshme) 10,506,000 170,087 1.6 | 10,821,180 209,000 1.9 10,821,180 511,680 4.7
27 | Tarifaushgimore e kopshteve 4,643,652 5,202,944 112.0 4,782,961 5,873,104 122.8 4,782,961 4,426,680 92.6
1,298,541.6
28 | Tarifaushqimore e gerdheve 1,260,720 835,850 66.3 0 1,543,791 118.9 1,298,541 976,602 75.2
29 | Tarifaushgimore konvikti 630,360 968,593 153.7 649,270 906,947 139.7 649,270 415,923 64.1
Tarifa (biletatregu dhe pallati
30 | kulturés,etj ) 210,120 0 0.0 216,423 10,000 4.6 216,423 114,800 53.0
31 | Tarifa pér shérbime 2,626,500 1,969,096 75.0 2,705,295 0 0.0 2,705,295 56,000 2.1
Tarifae pérkohshme pér
32 | investime né bashki 3,151,800 1,837,175 58.3 3,246,354 9,299,420 286.5 3,246,354 200,000 6.2
33 | Tarifa e shérbimit veterinar 315,180 0 0.0 324,635 0 0.0 324,635 0.0
Shuma 42,895,998 | 35,088,831 81.8 | 44,182,875 47,249,675 106.9 44,182,874 38,605,375 87.38
Totali 1 +l1+111 89,301,000 | 91,312,495 102.3 | 91,980,022 | 112,282,139 1221 91,980,024 | 188,870,526 205.3

Burimi: DTTV, Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimi
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Aneksi nr.2/8: Lista e debitoréve pér taksén e ndikimit né infrastrukturé - 2018

Nr. | Emér Atési Mbiemér Vendndodhja Detyrimi/Taksa Ndik.Inf. 0.5% (leké)
1| BA Lagje Nr. 3 Kukés 41,377.1
2 | EN. Gijegjan , Kukés 51,296.1
3 | K. Basha Shtigen, Kukés 30,811.6
4 | H.Hereni Nange Kukés 38,886.62
5| A.Ela Lagje Nr. 1 Kukés 58,043.71
6 | D. Demhasa Lagje Nr. 1 Kukés 9,820.352
7 | B. Halilg Shtigen, Kukés 49,647.88
8 | L. Hallg Bicaj, Kukés 68,202.92
9 | D. Adema Lagje Nr. 1 Kukés 30,099.3

10 | Rr. Grosha Lagje Nr. 1 Kukés 48,080.24
11 | Sh.Sula Lagje Nr. 1 Kukés 55,841.12
12 | U.Zdg Bushat, Kukés 41,020.12
13 | Y. Zda Bushat, Kukés 30,354.26
14 | A. Dogjani Kodér Lumé, Kukés 62,369.92
15 | B.Doci Nange, Kukés 40,531.57
16 | F. Doci Nange, Kukés 53,758.61
17 | P. Hallagi Lagje Nr. 1 Kukés 21,265.91
18 | I. Cengu Lagje Nr. 5 Kukés 48,343.44
19 | SDomi Lagje Nr. 1 Kukés 5,926.8

20 | S. Shehu Lagje Nr. 3 Kukés 69,535.3
21 | R.Voka Shemri, Kukés 160,13.59
22 | R.Syla Bardhoc, Kukés 155,00.36
23 | 1 Cika Kolsh, Kukés 24,967.05
24 | V.Muja Shtigen, Kukés 43,757.31
25 | H.Elezi Lagje Nr. 1 Kukés 11,657.76
26 | S. Shehu Lagje Nr. 1 Kukés 31,573.17
27 | B. Domi Malgene, Ujmisht, 23,810.65
28 | H.Onuzi Nange, Kukés 19,739.4
29 | P.Onuzi Nange, Kukés 25,766.5
30 | N. Mugmata Shtigen, Kukés 17,395.35
31 | M. Xhahu Lagje Nr. 1 Kukés 22,004.5
32 | N. Dogjani Osmanaj, Kukés 31,015.53
33 | 1. Onuzi Nange, Kukés 39,404.78
34 | G. Cupi Lagje Nr. 5 Kukés 7,448.334
35 | P. Gashi Nange, Kukés 24,889.74
36 | K.Onuzi Nange, Kukés 15,566.2
37 | E. Onuzi Gjegjan, Kukés 20,642.5
38 | Sh. Shagiri Moriné, Kukés 55,528.6
39 | M.K... Lagje Nr. 1 Kukés 40,926.36
40 | H.Bildi Lagje Nr. 1 Kukés 17,627.28
41 | H.Bilai Lagje Nr. 1 Kukés 12,110.12
42 | S. Muja Lagje Nr. 3 Kukés 91,590.82
43 | AK.. Lagje Nr. 1 Kukés 14,526.55
44 | XhamiaBardhoc Bardhoc, Térthore 22,109.77
45 | S Bildli Lagje Nr. 3 Kukés 41,454.38
46 | A.K... Lagje Nr. 1 Kukés 48,233.22
47 | H. Dema Lagje Nr. 1 Kukés 34,190.29
48 | S. Vesdi Lagje Nr. 1 Kukés 19,782.17
49 | R. Bildli Lagje Nr. 1 Kukés 22,935.54
50 | S Metdlari Lagje Nr. 1 Kukés 35,453.61
51 | G. Grosha Lagje Nr. 1 Kukés 40,490.44
52 | M. Duraku Moriné , Kukés 57,007.4
53 | A.Edzi Lagje Nr. 1 Kukés 41,720.9
54 | F.Elezi Lagje Nr. 3 Kukés 113,672.6
55 | I.Shahu Lagje Nr. 2 Kukés 7,214.751
56 | H. Tusha Shemri Kukés 23,489.89
57 | K. Shehu Shtigen Kukés 13,276.39
58 | 1.Cenaj Lagje Gostil Kukés 48,328.63
59 | Sh.N... Lagje Nr. 1 Kukés 50,705.58
60 | V.Pepa Nange Kukés 50,853.63
61 | V. Pepa Nange, Kukés 42,110.72
62 | B.- M. Axhami Lagje Nr. 3 Kukés 58,700.04
63 | N. Onuzi Nange, Kukés 37,267.99
64 | M.Germizi Bardhoc, Kukés 45,032.15
65 | R.Ceng Lagje Nr. 3 Kukés 53,184.52
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66 | S. Kovaci Lagje Nr. 1 Kukés 19,792.04
67 | JEmini Lagje Nr. 1 Kukés 34,060.33
68 | B. Gashi Lagje Nr. 1 Kukés 40,223.96
69 | T.Domi Lagje Nr. 1 Kukés 12,766.46
70 | B. Halaci Lagje Nr. 1 Kukés 40,900.04
71 | G.Syla Lagje Nr. 1 Kukés 17,883.9
72 | N.Cena Lagje Gostil Kukés 37,889.8
73 | F. Jashari Lagje Nr. 1 Kukés 75,217
74 | E. Ahmetaj Lagje Nr. 1 Kukés 25,180.9
75 | K. Jashari Lagje Nr. 1 Kukés 48,322.1
76 | F. Thaci Lagje Nr. 1 Kukés 38,381.6
77 | F. Thaci Lagje Nr. 1 Kukés 25,759.9
78 | B.Cengu Lagje Nr. 1 Kukés 10,927.4
79 | Z. Sokoali Lagje Nr. 1 Kukés 27,937.8
80 | N.Llesha Kolsh, Kukés 37,922.7
81 | L. Cubi Lagje Nr. 1 Kukés 140,717.2
82 | D. Vehapa Lagje Nr. 1 Kukés 33,6754
83 | Xh. Hoda Lagje e Re, Kukés 44,027.1
84 | M. Duraku LagieeRe, Kukés 42,020.2
85 | B.Begirg Lagje e Re, Kukés 44,278.8
86 | O.Jaku Lagje e Re, Kukés 26,998.6
87 | V. Matmuja Lagje e Re, Kukés 49,2334
88 | S. Kovaci Lagje e Re, Kukés 47,647.6
89 | N. Kovagci Lagje Nr. 1 Kukés 7,923.7
90 | P.Rusta Lagje Nr. 1 Kukés 37,537.8
91 | K.Morina Lagje Nr. 3 Kukés 80,145.3
92 | J. Gashi Nange, Kukés 38,310.9
93 | N.Petku Shtigen, Kukés 58,780.6
94 | A. Gashi Nange, Kukés 33,553.7
95 | A. Sokoli Lagje Nr. I Kukés 30,556.6
96 | E. Sokoli Lagje Nr. 1 Kukés 41,752.1
97 | B.Cengu Lagje nr. 5, Kukés 20,644.1
98 | Q. Hazirg Lagje nr. 6, Kukés 6,441.6
99 | F. Metdlari Lagje nr. 1, Kukés 34,868
100 | P. Cengu Lagje nr. 5, Kukés 45134.1
101 | E. Zela Lagje nr. 3, Kukés 31,852.8
102 | R.Tusha Lagje nr. 1, Kukés 14,567.7
103 | F.Saragi Lagje nr. 1, Kukés 12,284.5
104 | H.Basha Lagje nr. 1, Kukés 23575.4
105 | F.Ademg Lagje nr. 3, Kukés 43,601
106 | S. Brati Lagje nr. 1, Kukés 22,963.5
107 | A.Kovagi Lagje nr. 1, Kukés 27,919.7
108 | L.Hoxha Lagje nr. 1, Kukés 31,721.2
109 | M.Gjoka Lagje nr. 1, Kukés 22,382.8
110 | M. K... Lagje nr. 1, Kukés 25,695.8
111 | M. Halili Lagje nr. 1, Kukés 10,680.7
112 | RK... Lagje nr. 1, Kukés 25,695.8
113 | H.Gashi Lagje nr. 1, Kukés 32,033.8
114 | A.Ahmeta Nange, Kukés 14,140
115 | A.Axhami Lagjenr. 1, Kukés 29,721
116 | A.Spahiu Lagje nr. 1, Kukés 15,883.6
117 | J.Hallagi Lagje nr. 1, Kukés 41,597.5
118 | M. K... Lagje nr. 1, Kukés 25,695.8
119 | A.Gjoka Lagje nr. 1, Kukés 13,625.1
120 | S. K... Lagje nr. 1, Kukés 25,695.8
121 | UK... Lagje nr. 1, Kukés 25,695.8
122 | Xh.K... Lagje nr. 1, Kukés 42,171.6
123 | A.Syla Lagje nr. 1, Kukés 263,882.9
124 | M.Onuzi Nange, Kukés 22,203.5
125 | H.Cengu Lagje nr. 6, Kukés 10,868.2
126 | Y.Allarg Lagje nr. 1, Kukés 8,660.7
127 | F.Duraku Lagje nr. 1, Kukés 57,117.6
128 | A.Elezg Lagje nr. 1, Kukés 53,883.6
129 | L.Spahiu Lagje nr. 1, Kukés 40,834.2
130 | Xh. N... Lagje nr. 1, Kukés 21,649.2
131 | B.Spahia Lagje nr. 1, Kukés 17,028.5
132 | F.Thagi Lagje nr. 1, Kukés 18,622.5
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133 | D.N... Lagje nr. 1, Kukés 29,339.3
134 | H.Rexhmati Lagje nr. 1, Kukés 37,129.8
135 | M.Shehu Lagje nr. 1, Kukés 33,4155
136 | N.Omuri Lagje nr. 1, Kukés 17,306.5
137 | A.Thagi Lagje nr. 1, Kukés 14,955.9
138 | B.Vdig Lagje nr. 1, Kukés 49,960.4
139 | A.Ferizolli Lagje nr. 1, Kukés 33,283.9
140 | Z.Dida Lagje nr. 1, Kukés 17,449.6
141 | A Kovagi Lagje nr. 1, Kukés 26,485.3
142 | B. Hoxha Fshati Bicgj 53,763.5
143 | H.Krasnigi Rr. Kukés - Morine 17,538.5
144 | R. Basha Lagje e Re, Kukés 27,556.2
145 | 1. N... Lagje e Re, Kukés 29,901.9
146 | T. Omuri Lagje e Re, Kukés 46,455

147 | SDema Lagje e Re, Kukés 4,976

148 | S. Muja Lagje Gostil , Kukés 37,093.6
149 | F.Metdlari Lagje e Re, Kukés 37,743.4
150 | P.Bilalg Lagje e Re, Kukés 39,582.4
151 | Sh.Sulmata Lagje e Re, Kukés 39,297.9
152 | D.Spahiu Fshati Kolesan 45,216.4
153 | Komuniteti Mysliman Mustafaj, Bica 21,229.7
154 | H.Hdlilg Lagje Nr. 5, Kukés 37,463.7
155 | B.Bildg Fshati Bica 17,0430
156 | A.Elezi Lagje Nr. 4, Kukés 29,489

157 | |.Dobrushi Shemri, Malzi 62,009.7
158 | |.Dobrushi Shemri, Malzi 15,959.3
159 | I.Dobrushi Shemri, Malzi 83,423.6
160 | |.Dobrushi Shemri, Malzi 51,337.2
161 | M.Cena LagieNr. 3 22,598.3
162 | T.Hoxha Canal, Bicaj 43,387.2
163 | |.Selimgj Gjallicé, Shtigen 15,775.1
164 | E. Axhami Lagje Nr. 3, Kukés 11,850.2
165 | A.Shehu LagjeNr. 3 117,558
166 | D.K... Lagje Nr. 1, Kukés 70,765.7
167 | F.Rusta Lagje Nr. 1, Kukés 47,154.1
168 | S.Cengu Lagje Nr. 5, Kukés 37,027.8
169 | S. Sokoli Lagje Nr. 1, Kukés 39,551.2
170 | S.Sdimg Malgene, Ujmisht 15,890.2
171 | M.lIseberi Kodér Lumé, Shtigen 31,214.6
172 | M. Halilg Lagje Nr. 1, Kukés 46,045.4
173 | Q.Tershala Krenxe, Shtigen 7,780.6
174 | B.Onuzi Lagje Nr. 6, Kukés 15,896.8
175 | H.Halilg Lagje Nr. 6, Kukés 7,780.6
176 | S.Mehmeti Lagje Nr. 6, Kukés 7,616.1
177 | Sh.Elezqj Lagje Nr. 6, Kukés 7,780.6
178 | A.Laa Lagje Nr. 6, Kukés 7,780.6
179 | H. Guri Lagje Nr. 3, Kukés 49,220.2
180 | E.Zhubi Lagje Nr. 1, Kukés 70,632.5
181 | K.Gjana Lagje Nr. 1, Kukés 33,698.4
182 | D.Shehu Lagje Nr. 1, Kukés 50,080.5
183 | A.Spahia Lagje Nr. 1, Kukés 16,944.6
184 | M. N... Lagje Nr. 1, Kukés 30,582.9
185 | Z. Qypi Lagje Nr. 1, Kukés 14,297.9
186 | Xh. Sopaj Lagje Nr. 1, Kukés 14,3276
187 | L. Korbi Lagje Nr. 1, Kukés 49,919.3
188 | Sh.Kovaci Lagje Nr. 1, Kukés 59,024.1
189 | Xh.Duraku Lagje Nr. 1, Kukés 84,389.2
190 | N.Murati Lagje Nr. 1 e Re, Kukés 41,337.6
191 | P. Muja Lagje Nr. 1 e Re, Kukés 51,2534
192 | H.Basha Lagje Nr. | e Re, Kukés 11,289.3
193 | K. Korbi Lagje Nr. 1 e Re, Kukés 39,707.4
194 | D.N... Lagje Nr. | e Re, Kukés 29,5449
195 | H. Dema Lagje Nr. 1 e Re, Kukés 24,184.1
196 | M. Lusha Lagje Nr. 3, Kukés 1,913.1
197 | Sh.Bara Lagje Nr. 3, Kukés 2,798.1
198 | Sh. Basha Lagje Nr. 3, Kukés 2,798.1
199 | G. Korbi Lagje Nr. 3, Kukés 38,049.3
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200 | F.Bajrakari Lagje Nr. 1, Kukés 7,556.9
201 | L.N... Lagje Nr. 1, Kukés 41,653.4
202 | Sh.Bildaj Lagje Nr. 1, Kukés 55,471
203 | G. Thagi Lagje Nr. 1, Kukés 14,913.1
204 | Z. Nika Lagje Nr. 1, Kukés 30,961.2
205 | R.Bara Lagje Nr. 1, Kukés 37,745
206 | A.Katarishi Lagje Nr. 1, Kukés 30,323
207 | Q. Nika Lagje Gostil, Kukés 18,198.1
208 | H. Dreni Fshati Mgulle 12,258.2
209 | B.Elezi Lagje Nr. 6, Kukés 59,178.7
210 | J.Dreni Fshati Mgullé 51,654.7
211 | B.Duraku Lagje Nr. 1, Kukés 42,186.4
212 | A. Gjoni Lagje Nr. 1, Kukés 29,046.5
Totali 7,756,588

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit

Aneksi nr.2/9: Lista e debitoréve pér taksén e ndikimit né infrastrukturé - 2019

Nr. Emér Atési Mbiemér Vendndodhja Detyrimi/Taksa Ndik.Inf. 0.5% (leké)
1 | M.N... Lagje Nr. 3 Kukés 45,190.1
2 | D.Dida Lagje Nr. 3 Kukés 52,498.6
3 M. Dema Lagje Nr. 1 Kukés 33,659
4 | B.B.Sh Lagje Nr. 1 Kukés 57,954.9
5 K.Kaci Lagje Nr. 1 Kukés 46,672.2
6 | M.Korbi Lagje Nr. 3 Kukés 18,109.3
7 | A.Shehu Lagje Nr. 3 Kukés 70,746
8 | A.Dida Lagje Nr. 1 Kukés 26,561
9 | FN.. Lagje Nr. 1 Kukés 19,739.4
10 | B.Zdg Lagje Nr. 1 Kukés 25,537.8
11 | GK... Lagje Nr. 1 Kukés 29,750.6
12 | SRexha Lagje Nr. 1 Kukés 75,600.3
13 | FMarkg Lagje Nr. 1 Kukés 20,356.3
14 | I. Gjuta Shtigen, Kukés 19,550.2
15 | A.Hdilg Lagje Nr. 1 Kukés 39,839
16 | 1.Onuzi Nange, Kukés 36,478.4
17 | SKorbi Shtigen, Kukés 16,285
18 | D.Hallg Canaj, Bicaj, Kukés 11,317.3
19 | H.Rexha Lagje Nr. 1 Kukés 32,385.8
20 | J Rexha Lagje Nr. 1 Kukés 80,040
21 | K.Korhi Lagje Nr. 3 Kukés 17,642.1
22 | U.Shehu Lagje Nr. 3 Kukés 38,725.4
23 | SVesdi Lagje Nr. 3 Kukés 36,039.2
24 | B.Gjana Lagje Nr. 1 Kukés 26,3784
25 | A.Muja Lagje Nr. 3 Kukés 52,664.7
26 | |.Rexha Lagje Nr. 1 Kukés 34,905.8
27 | G.Rexhmati Lagje Gostil, Kukés 31,954.8
28 | EN... Lagje Nr. 1 Kukés 50,582.2
29 | B.Sopg Lagje Gostil, Kukés 40,893.5
30 | Z.Sopg Lagje Gostil, Kukés 58,196.7
31 | Sh.Sopaj Lagje Gostil, Kukés 60,632.9
32 | G.Hallagi Lagje Nr. 1 Kukés 28,951.1
33 | RZelg Lagje Nr. 3 Kukés 42,732.5
34 | R.Ceng Lagje Gostil, Kukés 45,144
35 | R.Ceng Lagje Gostil, Kukés 13,694.2
36 | A.Petku Koder Lume, ShtigenKukés 78,888.5
37 | Sh.Kovagi Lagje Nr. 1 Kukés 77,102.1
38 | Y.Duraku Lagje Nr. 1 Kukés 34,047.2
39 | I.Dida Lagje Nr. 3 Kukés 16,419.9
40 | SYyla Lagje Nr. 1 Kukés 44,550.2
41 | K.Demg Lagje Nr. 1 Kukés 41,655.1
42 | D.Mamuja Lagje Nr. 1 Kukés 20,834.9
43 | K.Halaci Lagje Nr. 1 Kukés 45,668.7
44 | S.Hallaci Lagje Nr. 1 Kukés 45,181.8
45 | E.Hazirg Lagje Nr. 5 Kukés 40,788.2
46 | F.Spahia My¢-Maméz, Kolsh, Kukés 19,976.3
47 | S.Hazirgj Lagje Nr. 5 Kukés 25,345.4
48 | Sh.Hazirg Lagje Nr. 5 Kukés 25,555.9
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49 | SN... Lagje Nr. 1 Kukés 13,893.2
50 | SN... Gjegjan, Terthore, Kukés 13,653.1
51 | D.Elezg Lagje Nr. 5 Kukés 20,295.4
52 | Y.Syla Lagje Nr. 1 Kukés 43,150.3
53 | A.Hazirg Lagje Nr. 5 Kukés 14,944.4
54 | Sh.Laci Lagje Nr. 1 Kukés 48,225
55 | M.Duraku Lagje Nr. 1 Kukés 29,594.3
56 | Z.Dema Lagje Nr. 1 Kukés 19,288.7
57 | FK.. Lagje Nr. 1 Kukés 77,154.7
58 | A.ldama Lagje Nr. 1 Kukés 48,096.7
59 | M.Dida Lagje Nr. 3 Kukés 17,370.7
60 | D.Kurdina Lagje Nr. 1 Kukés 29,472.6
61 | M.Ceng Lagje Nr. 3 Kukés 31,132.3
62 | M.Matmuja Lagje Nr. 1 Kukés 30,596.1
63 | Sh.Matmuja Lagje Nr. 1 Kukés 30,267.1
64 | Z.Mugmata Lagje Nr. 1 Kukés 31,898.9
65 | A.Thaci Lagje Nr. 1 Kukés 29,362.4
66 | S.Thaci Lagje Nr. 1 Kukés 29,646.9
67 | D.Gjapri Fshati Matranxh 46,779.1
68 | K.Sula Lagje Nr. 1 Kukés 8,965
69 | Sh.Metdlari Lagje Nr. 3 Kukés 72,093.2
70 | A.Palushi Lagje Nr. 1 Kukés 16,714.3
71 | H.Dida Lagje Nr. 3 Kukés 12,208.8
72 | D. Gashi Lagje Nr. 1 Kukés 44,949.9
73 | B.Thagi Lagie Nr. 1 Kukés 38,616.8
74 | 1LHallagi Lagje Nr. 1 Kukés 30,482.6
75 | JElezg Lagje Nr. 5 Kukés 49,271.2
76 | I.N... Lagje Nr. 1 Kukés 40,720.7
77 | L.Zelg Lagje Nr. 3 Kukés 14,352.2
78 | N.Axhami Lagje Nr. 1 Kukés 17,349.3
79 | V.Ademg Lagje Nr. 1 Kukés 18,374.1
80 | H.Nika Lagje Gostil, Kukés 20,265.8
81 | Sh.Ceng Lagje Gostil, Kukés 35,076.9
82 | Xh.Sopgj Lagje Gostil, Kukés 28,329.3
83 | V.Sopg Lagje Gostil, Kukés 17,957.9
84 | Xh.Cengu Lagje Nr. 5, Kukés 26,667.9
85 | E.Duraku Lagje Nr. 1, Kukés 62,740
86 | H.Nika Lagje Gostil, Kukés 20,265.8
87 | Sh.Cengj Lagje Gostil, Kukés 35,076.9
88 | Xh.Sopa Lagje Gostil, Kukés 28,329.3
89 | V.Sopg Lagje Gostil, Kukés 17,957.9
90 | Xh.Cengu Lagje Nr. 5, Kukés 26,667.9
91 | E.Duraku Lagje Nr. 1, Kukés 62,740
92 | F.Sopaj Lagje Nr. 3, Kukés 878.4
93 | Sh.Rexhmati Lagje Nr. 1, Kukés 51,322.4
94 | S.Shehu Lagje Nr. 1, Kukés 29,474.2
95 | G.Koloshi Lagje Nr. 3, Kukés 5,693.2
96 | K.Dema Lagje Nr. 1, Kukés 124,965.2
97 | Sh.Ceng Lagje Gostil, Kukés 104,604
98 | D.Matmuja Lagje e Re, Kukés 20,834.9
99 | I.Dida Lagje Nr. 3, Kukés 16,419.9
100 | R.Mici Lagje Gostil, Kukés 134,129.2
101 | A.Begirag Lagje Nr. 1, Kukés 133,620.9
102 | E.Bytygi Lagje Nr. 1, Kukés 89,1135
103 | SHazirg Lagje Nr. 5, Kukés 25,3454
104 | DK... Lagje Nr. 1, Kukés 14,312.7
105 | D.Eleza Lagje Nr. 5, Kukés 17,818.1
106 | F. Spahia My¢ Maméz, Kukés 19,976.3
107 | M.Duraku Lagje Nr. 1, Kukés 29,594.3
108 | G.Myzyrg Lagje Nr. 1, Kukés 48,006.2
109 | K.Sula Bushtrice, Kukés 53,470.7
110 | S.Paushi Lagje Nr. 2, Kukés 44,461.4
Totali 4,168,459.4

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit
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Aneksi nr.2/10: Lista e debitoréve pér taksén e ndikimit né infrastrukturé - 2020

Nr. Emér Atési Mbiemér Vendndodhja Detyrimi/Taksa Ndik.Inf. 0.5% (leké)
1 H.Rexha Qinamake, Surroj, Kukés 13982.1
2 V.Rexha Qinamake, Surroj, Kukés 15525
3 S.Rexha Qinamake, Surroj, Kukés 21063.6
4 |.Rexha Qinamake, Surroj, Kukés 34761.1
5 D.Morina Lagje Nr. 1, Kukés 14714.1
6 J.Demhasa Lagje Nr. 1, Kukés 43606
7 G.Braha Lagje Nr. 1, Kukés 32895.7
8 R.Domi Lagje Nr. 1, Kukés 58412.2
9 G.Myzyraj Lagje Nr. 1, Kukés 50723.7
10 | Q.Elezg Lagje Nr. 5, Kukés 228829
11 | A.Cengu Krenzg, Shtigen, Kukés 271263.8
12 N.Koleci Lagje Nr. 1, Kukés 100019.5
13 | S.Mustafa Shtigen, Kukeés 23884.7
14 | S.Syla Lagje Nr. 1, Kukés 25251.6
15 | K.Kurdina Lagje Nr. 1, Kukés 5527
16 | FVllaga Lagje Nr. 5, Kukés 19778.9
17 B.Muja Shtigen, Kukés 15714.2
18 Xh.Rexha Shtigen, Kukés 34386
19 | A.Gjuta Shtigen, Kukés 28303
20 | AO.. LagjeNr. 1, Kukés 171658.8
21 | Xh.Shahu Lagje Nr.2, Kukés 17089.4
22 | Q.Saihu Lagje Nr.2, Kukés 6405.4
23 | V.Visha Lagje Nr.2, Kukés 6405.4
24 K.Mucmata Lagje Nr.2, Kukés 19216.3
25 | Q.Zharku Lagje Nr.2, Kukés 6405.4
26 | V.Hereni Lagje Nr.6, Kukés 4030.1
Totali 1,269,852
Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit
Aneks nr.2/11: Aktmarréveshjet e lidhura né vitin 2018-2019-2020
Nr. | Akt-marréveshja Subj ekti Detyrimi | Pagesa | Detyrimi Shumae | Shumae
Total né deriné | me Paguar M betur
leké 30% marréveshje | né leké né leké
1 Nr. 3607 Prot, dt.14.09.2018 | B...-Xh 1,026,280 0 1,026,280 | 1,026,280 0
2 Nr.891 Prot, dt.20.03.2019 E..-B... 340,663 85,166 255,497 28,389 227,108
3 Nr.716 Prot, dt.06.032019 H...-k 1,174,986 | 391,662 783,324 783,324 0
4 Nr.1274 Prot, dt.17.04.2019 | K...Morina 37,700 7,540 30,160 30,160 0
5 Nr.872 Prot, dt.19.03.2019 A...Ceng 288,982 72,246 216,736 119,500 97,236
6 Nr.875 Prot, dt.19.03.2019 K...Muratgj 67,571 16,295 50,676 50,676 0
7 Nr.1309 Prot, dt.18.04.2019 | S..Murga 284,980 71,235 213,745 213,745 0
8 Nr.3379 Prot, dt.16.10.2019 | I... 625,000 | 227,252 415,625 415,625 0
9 Nr.2575 Prot, dt.20.08.2019 | F... 469,350 | 117,337 352,013 352,013 0
10 Nr.2712 Prot, dt.03.09.2019 | ALUIZMI 517,500 517,500 517,500 0
11 Nr.1275 Prot, dt.17.04.2019 | C... 175,300 43,825 128,475 128,475 0
12 Nr.1697 Prot, dt.20.05.2019 | B...Kakeli 39,272 9,818 29,455 29,455 0
13 Nr.984 Prot, dt.28.03.2019 E...Chrome 796,821 | 199,205 597,616 597,616 0
14 Nr. 2850 Prot, 02.10.2020 Dega Doganore 1,430,782 1,430,782 | 1,430,782 0
15 Nr. 3877 Prot, 29.07.2020 N... 415,546 | 112,887 338,659 338,659 0
16 Nr. 4901 Prot, 08.10.2020 E...drading 537,333 | 134,334 402,999 402,999 0
17 Nr. 3150 Prot, 19.06.2020 V...Dedgj 897,384 | 300,000 597,384 597,384 0
18 Nr. 3036 Prot, 15.06.2020 T...Alb Krom 4,417,074 4,417,074 4417074 | O
19 Nr. 5147 Prot, 21.10.2020 K...Chrome 1,205,880 1,205,880 1,205,880 | O
Totali 3,266,478 | 324,344

Burimi: Bashkia Kukés, pérpunoi grupi i auditimit
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Aneksnr.3/1: Llog 212

Vlerae
Datae shpenz. Per soni Vleraeak.e
NDERTESA hyrjesyviti Kapitale Vleraeblerjes pergjegjes amortizimit
212 | Drejtoria Rajonale Arsimore Kukes 1982 Ska 7,000,000 Bashkia Kukes 2,660,000
212 | ShkollaE Mesme "Havzi Nela" 1994 Ska 48,751,607 Bashkia Kukes 12,675,418
212 | Shkolla"LidhjaE Prizerenit" 1982 Ska 16,563,200 Bashkia Kukes 6,294,016
212 | Shkolla"Avni Rustemi" 1988 Ska 10,002,000 Bashkia Kukes 3,200,640
212 | Shkolla" Riza Spahiu” 1992 Ska 17,060,000 Bashkia Kukes 4,776,800
212 | Palester Shkalla'Lidhja E Prizrenit" 2015 Ska 12,090,818 Bashkia Kukes 604,541
212 | Shkolla" Bajram Curri" 1970 Ska 13,558,000 Bashkia Kukes 6,779,000
212 | Shkolla 9 Vjegare " Bajram Curri" 2016 Ska 135,581,330 Bashkia Kukes 5,423,253
212 | Konvikti "20 Déshmoret"Kukés 1982 Ska 26,284,000 Bashkia Kukes 9,987,920
212 | Konvikti | Ri | Vajzave 2014 Ska 71,428,794 Bashkia Kukes 4,285,728
212 | Qendra Kulturore e Fémijve Kukés 1978 Ska 716,000 Bashkia Kukes 300,720
212 | Kopshtii LagjesNr 1 1974 Ska 560,000 Bashkia Kukes 257,600
212 | Kopshti i Lagjes Nr 2 1982 Ska 293,000 Bashkia Kukes 111,340
212 | Kopshtii LagiesNr 5 1986 Ska 317,000 Bashkia Kukes 107,780
212 | CerdheelagjesNr 1 1978 Ska 2,838,156 Bashkia Kukes 1,192,026
212 | CerdheelagjesNr 2 1978 Ska 200,000 Bashkia Kukes 84,000
212 | CerdheelagjesNr 5 1978 Ska 713,033 Bashkia Kukes 299,474
212 | ShkollaeMesme"Ahmet Voka'Gostil 1985 Ska 2,570,000 Bashkia Kukes 899,500
212 | Shkolla 8 Vjecare Gostil 1965 Ska 472,000 Bashkia Kukes 259,600
212 | Pallati i Kultures Kukés 1985 Ska 9,087,963 Bashkia Kukes 3,180,787
212 | Muzeu Kukés Shtépia Isa Elezit 1975 Ska 800,000 Bashkia Kukes 360,000
212 | Muzeu Etnografik 2014 Ska 25,000,000 Bashkia Kukes 1,500,000
212 | Lapidari "Lidhjae Prizerenit" 1975 Ska 35,000 Bashkia Kukes 15,750
212 | Lapidari " Luftés me Serbin" 1978 Ska 18,000 Bashkia Kukes 7,560
212 | Lapidari "Skénderbeut"Busti 8000 1986 Ska 727,000 Bashkia Kukes 247,180
212 | LAPIDARI {Vetem Piedestali Tek Konvikti} 1985 Ska 8,000 Bashkia Kukes 2,800
212 | Busti | "Shote Galices'Busti 12000$ 1965 Ska 1,100,000 Bashkia Kukes 605,000
212 | Lapidari Te UraE Drinit Te Bardhe 1982 Ska 30,000 Bashkia Kukes 11,400
212 | Markata Te Tregu 1995 Ska 3,490,290 Bashkia Kukes 872,573
212 | Godina E Bashkise Kukes 1978 Ska 9,159,649 Bashkia Kukes 3,847,053
212 | GARAZHD MAKINE(Tek Ish Zyrat E Nshn) 1985 Ska 169,735 Bashkia Kukes 59,407
212 | Parking + Garazhd 1980 Ska 200,000 Bashkia Kukes 80,000
212 | Sera+ Rrethim Zyra 1984 Ska 560,000 Bashkia Kukes 201,600
212 | BanesalagjesNr1 1975 Ska 29,574,083 Bashkia Kukes 13,308,337
212 | BanesalagjesNr2 1975 Ska 5,993,094 Bashkia Kukes 2,696,892
212 | BanesaelagjesNr3 1975 Ska 7,574,253 Bashkia Kukes 3,408,414
212 | BanesaelagjesNr 4 1975 Ska 5,116,360 Bashkia Kukes 2,302,362
212 | BanesaelagjesNr5 1975 Ska 5,845,086 Bashkia Kukes 2,630,289
212 | BanesaelagjesNr 6 1986 Ska 3,312,428 Bashkia Kukes 1,192,474
212 | Banesa Gostil 1980 Ska 4,703,856 Bashkia Kukes 1,881,542
212 | Zyrat e Ish Ndermarrjeve t& Sherbimeve 1989 Ska 25,000 Bashkia Kukes 7,750
212 | Magazina 1979 Ska 1,151,200 Bashkia Kukes 471,992
212 | Fidanishtja Nange 1980 Ska 4,182,000 Bashkia Kukes 1,672,800
212 | Shkolla Arren 2015 Ska 11,527,124 Nj.Ad.Arren 576,356
212 | Ndertesa E Njesise Administrative Arren 2007 Ska 23,273,827 Nj.Ad.Arren 3,025,598
212 | Ndertesa E Njesise Adminigtrative Bushtrice 2010 Ska 3,214,541 Nj.Ad.Bushtrice 321,454
212 | Qendra Shendetesore 2008 Ska 25,661,450 Nj.Ad.Bushtrice 3,079,374
212 | Ndertesa Shkollore 2009 Ska 5,678,383 Nj.Ad.Bushtrice 624,622
212 | Ndertime Te Tjera 2003 Ska 20,422,368 Nj.Ad.Bushtrice 3,471,803
212 | Ndertesa E Njesise Administrative Gryke Caje 2008 Ska 2,439,260 Nj.Ad.Gryke Caje 292,711
212 | Qendra Shendetesore Gryke Caje 2006 Ska 12,948,403 Nj.Ad.Gryke Caje 1,812,776
212 | Zyrat E Komunes Kati | 1996 Ska 1,125,000 Nj.Ad.Kalis 270,000
212 | Zyrat Ekomunes Kati I 2002 Ska 4,420,000 Nj.Ad.Kalis 795,600
212 | Shkolla8-Vjecare Gurre 1996 Ska 5,700,000 Nj.Ad.Kalis 1,368,000
212 | Shkolla E Mesme Kalis 1995 Ska 39,270,642 Nj.Ad.Kalis 9,817,661
212 | Shkolla E Re Koder Geshtenje 2014 Ska 5,179,000 Nj.Ad.Kalis 310,740
212 | Ambulanca Prahlisht 2012 Ska 1,154,200 Nj.Ad.Kalis 92,336
212 | Nd. Komunes Shishtavec 2014 Ska 8,300,000 Klodjan Grisha 498,000
212 | Shk.M.Shishtavec 2014 Ska 17,129,265 Klodjan Grisha 1,027,756
212 | Shk.9-Vj. Shishtavec 2014 Ska 7,090,574 Klodjan Grisha 425,434
212 | Shk. Novosg 2014 Ska 13,504,944 Klodjan Grisha 810,297
212 | Shk. Kollovoz 2014 Ska 11,700,000 Klodjan Grisha 702,000
212 | Shk. Borje 2014 Ska 13,063,158 Klodjan Grisha 783,789
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212 | Shk. Cernaleve 2014 Ska 11,734,161 Klodjan Grisha 704,050
212 | Shk. Shtreze 2014 Ska 9,114,500 Klodjan Grisha 546,870
212 | Sh.Oreshk 2014 Ska 5,200,592 Klodjan Grisha 312,036
212 | Q.Sh.Shishtavec 2014 Ska 5,771,051 Klodjan Grisha 346,263
212 | Q.Sh.Borje 2014 Ska 1,200,000 Klodjan Grisha 72,000
212 | Q.Sh.Oreshk 2014 Ska 2,485,000 Klodjan Grisha 149,100
212 | Rikonstruksion Shkolla 9-Vjecare Koder -Lume 2014 Ska 9,643,616 Nj.Ad.Shtigen 578,617
212 | Rikonstruksion Shkolla Mesme Shtigen 2014 Ska 2,909,326 Nj.Ad.Shtigen 174,560
212 | Rikonstruksion Komuna 2014 Ska 2,804,319 Nj.Ad.Shtigen 168,259
212 | Ndertim Ambulance Krenx 2014 Ska 1,036,898 Nj.Ad.Shtigen 62,214
212 | Rikonstruksion | Ambulancave 2014 Ska 840,000 Nj.Ad.Shtigen 50,400
212 | Rikonstruksion | Zyrave Te Gj/C 2014 Ska 520,000 Nj.Ad.Shtigen 31,200
212 | Shkolla 9-Vjegare Qinamak 2001 Ska 9,934,163 Nj.Ad.Surroj 1,887,491
212 | ShkollaFillore Fsh.Fushar (Shpia E Jakup Vates) 2000 Ska 1,450,000 Nj.Ad.Surroj 290,000
212 | Shkolla9-Vjegare Surroj 1977 Ska 4,879,360 Nj.Ad.Surroj 2,098,125
212 | ShkollaFillore Fsh.Aligj (ShpiaE Isak Rasimit) 1996 Ska 600,000 Nj.Ad.Surroj 144,000
212 | ShkallaFillore Trull 2005 Ska 3,278,260 Nj.Ad.Surrgj 491,739
212 | Shkolla 9-Vjegare Qinamak 2014 Ska 33,580,296 Nj.Ad.Surroj 2,014,818
212 | Zyrat E Njesise Administrative 1985 Ska 670,000 Nj.Ad.Surrgj 234,500
212 | Ambulanca Fushar 2005 Ska 1,670,810 Nj.Ad.Surrgj 250,622
212 | Qendra Shendetsore Surroj 2005 Ska 6,386,754 Nj.Ad.Surroj 958,013
212 | Shkolla Topojan 2014 Ska 4,351,422 Nj.Ad.Topojan 261,085
212 | ShkollaBrekije 2014 Ska 12,625,293 Nj.Ad.Topojan 757,518
212 | KomunaTopojan 2014 Ska 3,607,700 Nj.Ad.Topojan 216,462
212 | Shkolla Xhaferaj 2014 Ska 4,102,826 Nj.Ad.Topojan 246,170
212 | ShkollaTurgj 2014 Ska 1,325,000 Nj.Ad.Topojan 79,500
212 | Lapidari Topojan 2014 Ska 1,794,484 Nj.Ad.Topojan 107,669
212 | Mure Rrethuse Shk Topojan 2014 Ska 10,808,054 Nj.Ad.Topojan 648,483
212 | Ndertesa ShkollaMalgene 2007 Ska 3,522,000 Nj.Ad.Ujmisht 457,860
212 | Ndertesa Shkolla Tedrine 2007 Ska 9,332,000 Nj.Ad.Ujmisht 1,213,160
212 | Ndertesa Shkolla Ujmisht 2007 Ska 1,666,130 Nj.Ad.Ujmisht 216,597
212 | Ndertesa Shkolla Ujmisht(Skavice) 2007 Ska 891,000 Nj.Ad.Ujmisht 115,830
212 | Ndertesa Shkolla Lusen 2007 Ska 10,247,900 Nj.Ad.Ujmisht 1,332,227
212 | Ndertesa Shkolla Zall Lusen 2007 Ska 3,400,770 Nj.Ad.Ujmisht 442,100
212 | Komuna Ujmisht 2006 Ska 3,950,000 Nj.Ad.Ujmisht 553,000
212 | Qendra Shendetesore Ujmisht 2007 Ska 12,689,129 Nj.Ad.Ujmisht 1,649,587
212 | Mure Rrethuse 2009 Ska 669,200 Nj.Ad.Ujmisht 73,612
212 | Ndertesae Njesise Admin Kolsh 2010 Ska 13,737,268 Tal Lleshi 1,373,727
212 | Ndertesae Njesise Admin Zapod 1995 Ska 7,800,000 Zllatmir Qejvani 1,950,000
212 | Shkollae Mesme Zapod 2002 Ska 32,026,153 Zllatmir Qejvani 5,764,708
212 | Shkollae Mesme(e vjeter)Zapod 1996 Ska 7,374,276 Zllatmir Qejvani 1,769,826
212 | Shkolla Fillore Orgikel 1992 Ska 7,810,723 Zllatmir Qejvani 2,187,002
212 | Shkolla 9 vjegare Lojme 1999 Ska 9,361,504 Zllatmir Qgjvani 1,965,916
212 | Shkolla 9 vjegare Orgjost 2005 Ska 16,546,912 Zllatmir Qejvani 2,482,037
212 | Shkolla 9 vjegare Orgjost 1 2002 Ska 7,500,000 Zllatmir Qejvani 1,350,000
212 | Shkalla9 vjegare Bele 2000 Ska 7,813,884 Zllatmir Qejvani 1,562,777
212 | Kopeshti i Femijeve Zapod 1996 Ska 1,040,850 Zllatmir Qgjvani 249,804
212 | Ambulanca Zapod 1998 Ska 1,900,000 Zllatmir Qejvani 418,000
212 | Ambulanca Orgikel 2002 Ska 995,458 Zllatmir Qejvani 179,182
212 | Ambulanca Pakisht 2002 Ska 7,815,000 Zllatmir Qgjvani 1,406,700
212 | Ambulanca Kosharisht 2005 Ska 995,458 Zllatmir Qejvani 149,319
212 | Kopshti Pakisht 2004 Ska 653,851 Zllatmir Qgjvani 104,616
212 | ShkollaBardhoc 1978 Ska 5,669,795 Bilbil Shahu 2,381,314
212 | ShkollaBardhoc | ri 1984 Ska 954,600 Bilbil Shahu 343,656
212 | ShkollaGjegjan 2008 Ska 6,193,380 Bilbil Shahu 743,206
212 | ShkollaMorin 1978 Ska 5,026,074 Bilbil Shahu 2,110,951
212 | ShkollaPobreg 2014 Ska 19,463,192 Bilbil Shahu 1,167,792
212 | Shkolla Breglume 1978 Ska 1,151,701 Bilbil Shahu 483,714
212 | Kopshti Morin 1978 Ska 1,295,731 Bilbil Shahu 544,207
212 | Kopshti Gjegjan 1984 Ska 28,392 Bilbil Shahu 10,221
212 | Lapidar 1970 Ska 11,000 Bilbil Shahu 5,500
212 | Lapidar 1984 Ska 13,800 Bilbil Shahu 4,968
212 | Q.Shendetesore Pobreg 2007 Ska 4,020,624 Bilbil Shahu 522,681
212 | Ambulance fshati Pobreg 2002 Ska 355,000 Bilbil Shahu 63,900
212 | Q.Shendetesore B.lume 2006 Ska 1,533,211 Bilbil Shahu 214,650
212 | Objekti Zyrat e komunes 2002 Ska 5,293,512 Bilbil Shahu 952,832
212 | Objekti Zyrat evjetra 1985 Ska 1,065,364 Bilbil Shahu 372,877
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212 | Varreza 2014 Ska 1,186,902 Osman Abazi 71,214
212 | NdertesE Njesise Admin 2010 Ska 11,392,137 Osman Abazi 1,139,214
212 | Ndertesa Shkollore 2012 Ska 30,636,876 Osman Abazi 2,450,950
212 | Qendra Shendetesore 2012 Ska 11,551,014 Osman Abazi 924,081
212 | Ndertesa e Njesise administrative(e reja) 2008 Ska 20,621,000 Nj.Ad.Bicg 2,474,520
212 | Ndertesa e Njesise administrative(e vjetra) 2005 Ska 3,915,820 Nj.Ad.Bicgj 587,373
212 | Qendrae Sherbimit Komunitar Bicaj 2005 Ska 7,785,000 Nj.Ad.Bicg 1,167,750
212 | Ndertese Shkolla 9 vjegare Bicaj 2000 Ska 269,064 Nj.Ad.Bicg 53,813
212 | Ndertese Shkolla 9 vjegare Nange 2010 Ska 250,000 Nj.Ad.Bicgj 25,000
212 | Ndertese Shkolla 9 vjegare Bushat 2004 Ska 650,000 Nj.Ad.Bicg 104,000
212 | Ndertese Shkolla 9 vjegare Kolesian 2003 Ska 880,000 Nj.Ad.Bicgj 149,600
212 | Ndertese Shkolla 9 vjegare Tershen 2011 Ska 290,000 Nj.Ad.Bicg 26,100
212 | Ndertese Shkolla 9 vjegare Gabrrice 2001 Ska 2,812,523 Nj.Ad.Bicg 534,379
212 | Ndertese Shkolla 9 vjegare Domaj 2002 Ska 220,000 Nj.Ad.Bicgj 39,600
212 | Ndertese Shkolla 9 vjegare Nange(e reja) 2011 Ska 38,463,000 Nj.Ad.Bicg 3,461,670
212 | Ndertese Shkolla e mesme Bicaj 1989 Ska 1,250,000 Nj.Ad.Bicgj 262,500
212 | Rikonstruksioni Shkolles Mesme 2002 Ska 3,300,000 Nj.Ad.Bicg 594,000
212 | Rikonstruksion i Shkolles 9 vjecare Bicgj 2005 Ska 5,000,000 Nj.Ad.Bicgj 750,000
212 | Rikonstruksion i Shkolles 9 vjecare Nange 2002 Ska 274,608 Nj.Ad.Bica 49,429
212 | Ndertimi ambienteve tejashtmete Nj.Ad Bicgj 2002 Ska 1,987,000 Nj.Ad.Bica 357,660
212 | Qendra Shendetesore Bicgj 2002 Ska 16,844,731 Nj.Ad.Bicg 3,032,052
212 | Depo e Qendres Shendetesore Bicaj 2004 Ska 210,000 Nj.Ad.Bica 33,600
212 | Mulliri Tershene 2004 Ska 250,000 Nj.Ad.Bicg 40,000
212 | Muri rrethues 2010 Ska 299,820 Nj.Ad.Bica 29,982
212 | Depo e Ujit Nange 2003 Ska 1,820,140 Nj.Ad.Bicg 309,424
212 | Depo (godina) Gabrrice 2003 Ska 1,590,700 Nj.Ad.Bicg 270,419
212 | UraPerroi Cangj 2011 Ska 400,000 Nj.Ad.Bica 36,000
212 | Kopeshtet efemijeve 2001 Ska 7,787,130 Nj.Ad.Bicg 1,479,555
212 | Kahinaéeektrike Gabrrice 2002 Ska 1,494,500 Nj.Ad.Bica 269,010
212 | NdertesaP.M.N.Z. Kukes Ska 524,790 Luan Kerxhaliu
SHUMA TOTALE 212 1,267,759,556 204,364,336
Aneksi nr.5/1: Evidenca pérmbledhése e realizimit té detyrave té rekomanduara pér Bashkiné Kukés né
auditimin e fundit (Formulari nr. 12)
Gl Nga kéto: = Nga rek = t gjithsej sa me déme el o
AR q Pa ranuar atuar = atuar
Nr Llio“ Eci;n?tlrzne‘ Prenual||zbatial | Rzbatualt | ztarum ek emand ian l::eivli,lmczs (Pafill procedura)
. L I | e rné | rpjesor | armé [ Nr Ne NI Ne NI Né Rl N
numér numér numér numér numé Pe 000/Iek Pers | 000/le | Pers | 000/le né 000/lck Perls Né 000/leké
r rs [ o ké o ké
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
l. Ng fushén e legjislacionit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 | Shfugizim akti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pérmirésim akti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,150,0 4,150,
H- | Masa Organizative (Giithsej, N& viers) & = g e 2 ¥ "o 9 | oo | © & g & G
i 59,060, 16,69 265,7
. Masa Shpérblim Démi z 13 0 4 12 18 641 3 1,582 > 62 4 8 340,561
(Nga té cilat nuk jané kontabilizuar, né Financé) 0 0 0 0
Mungesé té ardhurash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Nga té cilat nuk jané kontabilizuar, né Financé) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV
) MASA DISIPLINORE 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Nga té cilat nuk jané nxjerré urdhrat, vendimet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Masa Administrative 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nga té cilat: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50,00 50,00
1 Gjobat e I nspektorateve 1 0 ! 0 0 . 50,000 . 0 1 0 0 0 0
2 | (Nga té cilat nuk jané kontabilizuar né Financé) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 | Gjobat e APP 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 | (Nga té cilat nuk jané kontabilizuar né Financ¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pér Auditimin e Brendshé 1 0 0 0 1
63,260, 20,89 315,7
TOTALI 60 50 24 10 16 37 641 33 1,582 6 62 1 27 4,490,561
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Aneksi nr.6/1: Gjobat e vendosura nga IMT té pa arkétuara

Nr. | Shkresa | Daté | Subj ekti Gjoba-Vlera Hapat pér arkétim
2018 1,050,000
1| Vendimnr. 27 08/01/2018 Z.Matmuja 100,000 Njoftim Detyrimi
2 | Vendimnr. 28 08/06/2018 L..Al 100,000 Njoftim Detyrimi
3 | Vendimnr. 29 16/08/2018 Sh.Baa 100,000 Njoftim Detyrimi
4 | Vendimnr. 30 20/08/2018 S. Iseberi 500,000 Njoftim Detyrimi
5| Vendimnr. 31 12/10/2018 Xh.Neci 50,000 Njoftim Detyrimi
6 | Vendimnr. 38 02/10/2018 B.Cikaj 100,000 Njoftim Detyrimi
7 | Vendimnr. 34 12/10/2018 P. Ndoj 50,000 Njoftim Detyrimi
8 | Vendimnr. 35 12/10/2018 .S 50,000 Njoftim Detyrimi
2019 3,910,000
1| Vendimnr. 36 13/02/2019 V.Deda 100,000 Njoftim Detyrimi
2 | Vendimnr. 39 05/04/2019 1.Gjoni 100,000 Njoftim Detyrimi
3 | Vendimnr. 41 05/04/2019 H. Guri 100,000 Njoftim Detyrimi
4 | Vendimnr. 42 05/04/2019 K.Bulica 100,000 Njoftim Detyrimi
5 | Vendimnr. 43 05/04/2019 E. Laci 100,000 Njoftim Detyrimi
6 | Vendimnr. 44 05/04/2019 Xh. Vata 100,000 Njoftim Detyrimi
7 | Vendimnr. 45 05/04/2019 B.Onuzi 100,000 Njoftim Detyrimi
8 | Vendimnr. 46 05/04/2019 B.Hoda 100,000 Njoftim Detyrimi
9 | Vendimnr. 47 05/04/2019 H. Hoda 100,000 Njoftim Detyrimi
10 | Vendimnr. 48 05/04/2019 B.Bileri 100,000 Njoftim Detyrimi
11 | Vendimnr. 49 05/04/2019 Xh.Tafhas 100,000 Njoftim Detyrimi
12 | Vendim nr. 50 31/07/2019 T.Zhubi 200,000 Njoftim Detyrimi
13 | Vendimnr. 51 18/08/2019 K.Duraku 100,000 Njoftim Detyrimi
14 | Vendimnr. 52 23/10/2019 M.Dogjani 500,000 Njoftim Detyrimi
15 | Vendimnr. 53 08/11/2019 Xh. Kurpali 500,000 Njoftim Detyrimi
16 | Vendimnr. 54 08/11/2019 B. Hoda 500,000 Njoftim Detyrimi
17 | Vendimnr. 55 08/11/2019 B.K... 500,000 Njoftim Detyrimi
18 | Vendim nr. 56 08/11/2019 T.Cengj 510,000 Njoftim Detyrimi
2020 279,070,000
1| Vendimnr. 57 21/01/2020 S. Duraku 500,000 Njoftim Detyrimi
2 | Vendimnr. 58 10/02/2020 Z. Hoda 500,000 Njoftim Detyrimi
3 | Vendimnr. 59 18/02/2020 l...sha 43,500,000 Njoftim Detyrimi
4 | Vendim nr .60 18/02/2020 l..sha 3,470,000 Njoftim Detyrimi
5 | Vendimnr. 61 18/02/2020 l..sha 500,000 Njoftim Detyrimi
6 | Vendimnr. 62 18/02/2020 l..sha 500,000 Njoftim Detyrimi
7 | Vendimnr. 63 18/02/2020 l...sha 7,380,000 Njoftim Detyrimi
8 | Vendimnr. 66 11/05/2020 Z.Baavija 500,000 Njoftim Detyrimi
9 | Vendimnr. 67 15/05/2020 L... Invest sha 4,200,000 Njoftim Detyrimi
10 | Vendim nr. 68 26/05/2020 A.O... 50,000 Njoftim Detyrimi
11 | Vendimnr. 70 26/05/2020 B. Cikaj 50,000 Njoftim Detyrimi
12 | Vendimnr. 71 28/05/2020 V.Ademgj 500,000 Njoftim Detyrimi
13 | Vendimnr. 72 28/05/2020 H.Domi 50,000 Njoftim Detyrimi
14 | Vendimnr. 73 28/05/2020 Q.Shahu 50,000 Njoftim Detyrimi
15 | Vendimnr. 74 28/05/2020 E.Murtati 50,000 Njoftim Detyrimi
16 | Vendimnr. 75 28/05/2020 B.Ademaj 500,000 Njoftim Detyrimi
17 | Vendimnr. 76 28/05/2020 B. Jeming 500,000 Njoftim Detyrimi
18 | Vendimnr. 77 02/06/2020 S. Sula 500,000 Njoftim Detyrimi
19 | Vendimnr. 79 12/06/2020 B. Axhami 500,000 Njoftim Detyrimi
20 | Vendimnr. 80 12/06/2020 E.Shehu 500,000 Njoftim Detyrimi
21 | Vendimnr. 81 12/06/2020 S.Rexhmatgj 500,000 Njoftim Detyrimi
22 | Vendimnr. 82 12/06/2020 F.Kovagci 50,000 Njoftim Detyrimi
23 | Vendimnr. 83 12/06/2020 N.Shehu 20,000 Njoftim Detyrimi
24 | Vendimnr. 84 15/06/2020 A. Axhami 100,000 Njoftim Detyrimi
25 | Vendimnr. 85 22/06/2020 S. Murtati 500,000 Njoftim Detyrimi
26 | Vendimnr. 87 17/07/2020 D. Cubi 50,000 Njoftim Detyrimi
27 | Vendimnr. 88 25/09/2020 K...HidroPower 211,850,000 Njoftim Detyrimi
28 | Vendimnr. 89 25/09/2020 A.Petku 100,000 Njoftim Detyrimi
29 | Vendimnr. 90 25/09/2020 N.Hajdari 500,000 Njoftim Detyrimi
30 | Vendimnr. 91 09/10/2020 L.Hallaci 500,000 Njoftim Detyrimi
31 | Vendimnr. 92 19/10/2020 A.Palushi 100,000 Njoftim Detyrimi
32 | Vendimnr. 93 19/10/2020 1. Axhami 500,000 Njoftim Detyrimi

Burimi: IMT Kukés, pérpunoi grupi i auditimit
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