KONTROLLI | LARTE | SHTETIT
% RAPORT PERFUNDIMTAR | AUDITIMIT TE USHTRUAR NE

BASHKINE KUCOVE

RAPORTI| PERFUNDIMTAR | RI-AUDITIMIT
MBI
(Auditimin Financiar dhe Pérputhshmérisg)

“BASHKIA KUCOVE”

Tirané Shtator 2021



Nr. Pérmbajtja Fage
|. | PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE 6-10
1. | Pérshkrim i shkurtér i Projektit t& Auditimit ...........cccooeveviieiiiicieicieene, 6
2. | Pérshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve ............cccccvvieviencencnnee. 7
3. | Konkluzioni i pérgjithshém dhe Opinioni i auditimit ............cccccceeevieneennennee. 10
LS L 2 7 P 13-18
1. | Objekti T aUAILIMIT .......cceiiiiieieeeieiee e sr e ere e 13
2. | QEIMI T AUAITIMIT ...t 13
3. | 1dentifikimi | GBSNENES ..o 13
4. | Pérgjegjésité e Strukturave drejtueSse .........ccocuveveeeieieeiie e 14
5. | PErgjegjEsité @ aUTITUBSVE ........cceeveeiiiiiieeie ettt 14
6. | Kriteret @ VIEESIMIL ......cooiviiieiiiieie e 15
7. | Standardet € aUdItIMIT .........cccceiiiiiiiiicc s 16
8. | Metodat € aUItIMIT ........ceeuiieieiieeie e 16
9. | Dokumentimi i aUdItIMIt ..........ccoouiiiiiiiiiiicei e 18
111.| PERSHKRIMI | AUDITIMIT 19-114
1. | Informacion i PErgjithShEM ........cccviuiiiiiiiic s 19
2. | Pérshkrimi rezultateve sipas drejtimeve té auditimit..............ccoveeevveceneennnnne. 20
3. | Auditim mbi menaxhimin financiar dhe kontrolli i brendshém ..................... 20-23
- Identifikimi dhe vlerésimi i nivelit té implementimit té& komponentéve té
MFK. Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut, veprimtarité e kontrollit,
Infrmimi dhe komonikimi si dhe monitorimi. Saktésia e deklaratés vjetore
dhe raporti pérkatés pér cilésiné dhe gjendjen e sistemeve té kontrollit té
brendshém né njésiné publike gé mbulon.
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- Planifikimi dhe miratimi i programeve vjetore dhe strategjike té
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té buxhetit té shtetit, nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pé& menaxhimin e sistemit
buxhetor né RSH”, i ndryshuar me ligjin nr. 114/2012, daté 07.12.2012 dhe
ligjin nr. 57/2016, daté 02.06.2016, ligjin nr. 130/2016, daté 17.12.2016
“Pér buxhetin e shtetit té vitit 2017”7, dhe ligjin nr. 109/2017, daté

30.11.2017 “Pér buxhetin e shtetit té vitit 2018”, me ndryshimet.

- Programimi i PBA dhe i buxhetit vjetor 2018-2021 dhe programimi i
buxhetit vjetor 2018-2020.

- Celja e fondeve buxhetore té vitit dhe ndryshimet sipas Akteve Normative.

Kontrolli i realizimit té shpenzimeve bazuar né nivelin e fondeve té gelura;

- Auditim mbi saktésiné e realizimit té treguesve buxhetor dhe pasgyrimi né

raportet e monitorimit.

-Vlerésimi i risgeve buxhetore nganiveli i faturave té palikuiduara,
vendimet gjygésore, vendimet e shpronésimeve dhe niveli i realizimit tété
ardhurave; (Faturat e palikuiduara té shogérohen me listé analitike, té
detgjuara me numér fature dhe daté krijimi et, sipas raportimit né MF).
-Celja dhe ekzekutimi i fondeve té pérfituara pérmes FZHR etj, saktésiae




raportimit buxhetor tétyre.

- Burimi i krijimit té té ardhurave bazuar né kuadrin rregullator
ligjor/nénligjor né fuqi, pérdorimi i tyre. Vlerésimi i mbledhjes sé té
ardhurave né pérputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor.

Vlerésimi i Raportimit Financiar, pér té arritur né opinionin né se pasqyrat
financiare pér vitet 2018 dhe 2019, japin njé paragitje té vérteté eté drejté té
pozicionit financiar, pérformancés financiare dhe fluksit té parasé, té
bashkisé.
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- Verésimi i Raportimit Financiar, pér té arritur né opinionin né se pasqyrat
financiare japin njé paragitje té vérteté e té drgjté té pozicionit financiar,
pérformancés inanciare dhe fluksit té parasé té Bashkisg, bazuar né kuadrin
rregullator né fugi dhe konkretisht né udhézimin e MF nr. 14, daté
28.12.2006 “Pér pérgatitjen dhe raportimin e pasgyrave financiare té vitit
2006, pér institucionet gendrore, organet e pushtetit vendor dhe njésive gé
varen prej tyre si dhe té njésive té menaxhimit/zbatimit té projekteve e
marréveshjeve me donatoré té hug”; udhézimin e MF nr. 26, daté
27.12.2007, pér disa shtesa dhe ndryshime né udhézimin e MF nr. 14, daté
28.12.2006, dhe udhézimi i MF nr. 08, daté 09.03.2018 “Pér procedurén e
pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit e té pasgyrave financiare vjetore té
njésive té Qeveriges s Pérgjithshme”, «t,.

- Plotésia dhe saktésia né pasqgyrimin e pérmbajtjes sé ngjarjes ekonomike.

- Vlerésimi i arsyeshém e i bazuar (né rastet kur vierésimet jané té
domosdoshme);

-Plotésia e shénimeve né pasgyrat financiare pér té dhéné njé pamje té
pérgjithshme té pozicionit financiar, pérformancés financiare dhe fluksit té
parasé té nén njésise.

Mbi planifikimin dhe zbatimin e kérkesave té ligjit nr. 9643, daté
20.11.2016 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar
me VKM nr. 797, daté 29.12.2017, Udhézimi i Agjensisé s2 Prokurimit
Publik nr. 2, daté 24.04.2017 “Pé procedurén e prokurimit me vieré té
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- Programimi i nevojave, pérgatitja e regjistrit té prokurimeve ...
-Verifikimi i shpenzimeve té programuara me nivelin e fondeve té
buxhetuara.

- Auditimi mbi saktésiné e realizimit té procedurave té prokurimit
(vlerésimi i kritereve kualifikuese, fondi limit, vlerésimi i ofertave dhe
shpallja e fituesit).

- Auditim pér zbatimin e punimeve, deri né marrjen né dorézim té mallrave
dhe shérbimeve dhe zbatimi i kontratave té punéve publike, kolaudimi dhe
marrja né dorézim e punimeve;,

- Opinion mbi prokurimin e fondeve né nivel institucional shogéror me njé
tabelé née procedurat e prokurimit publik, objekti i prokuruar, Iloji i
procedurés, fondi limit, data dhe vlera e kontratés, shtesat e kontratés,
diferenca nga fondi limit, operatori ekonomik fitues dhe cila proceduré
prokurimi éshté audituar nga grupi/audituesi i KLSH né vleré dhe né
pérgindje (Né Projektraport dhe Raportin Pérfundimtar té Auditimit,
prokurimet té paragiten né formé tabelore, sipas pasqyréstip);

Auditimi i zbatimit té rekomandimeve té |éna né auditimet e méparshme .
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SHKURTIME

KLSH Kontrolli i Lartéi Shtetit.

M FK Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli.

NA Népunés Autorizues.

NZ Népunés Zbatues.

GSM Grupi i Menaxhimit Strategjik.

NJAB Njésia e Auditimit té Brendshém.

AB Auditi i Brendshém

MAB Manuali i Auditimit té Brendshém.

FZHR Fondi i Zhvillimit té Rajoneve

AQT Aktive té Qéndrueshme té Trupézuara.

UMF Udhézim i Ministrisé sé Financave

VKM Vendim i Késhillit té Ministrave.

VKB Vendim i Késhillit Bashkiak.

| SSAI Standardet Ndérkombétare té I nstitucioneve Supreme té Auditimit.

INOTSAI Organizata Ndérkombétare e I nstitucioneve Supreme té Auditimit.

|SA Standardet Ndérkombétare té Auditimit
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NJA Njési Administrative.

AK Autoriteti Kontraktor.

SHA Shogéri Anonimé.

BOE Bashkim i Operatoréve Ekonomikeé.

OE Operator Ekonomik.

KShaA Komisioni i Shqyrtimit té Ankesés




|. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE
1. Pérshkrim i shkurtésr i Projektit té Ri-Auditimit.

Mbéshtetur né Ligjin 154/2014, daté 27.11.2014 “Pé& Organizimin dhe Funksionimin e
KLSH”, né =zbatim té Projektit dhe Programit té Ri-Auditimit nr. 98/1, daté
19.01.2021, ndryshuar me nr. 98/2 prot, daté 02.03.2021; ndryshuar me nr. 98/3 prot, daté
25.03.2021 té miratuar nga Kryetari i KLSH, me afat auditimi nga data 08.02.2021 deri né
datén 16.04.2021, pér periudhén nga 01.01.2018 deri mé 31.12.2020 né subjektin: Bashkia
Kugové, u krye auditimi “Mbi Ri-Auditimin Financiar dhe Pérputhshmérie” nga Grupi i
Auditimit me pérbérje:

1. Skénder M ucaj, Pérgjegjés Grupi
2. Miranda Berdo, Auditues

3. Shkélzen Hoxha, Auditues

4. Enea Caushaj, Auditues

Auditimi u krye me zgjedhje, mbi bazén e riskut dhe materialitetit.

Fushat mbi té cilat éshté shtriré auditimi, sipas programit té auditimit, jané pasqyrat
financiare, pér té cilat u auditua rregjistrimi i té dhénave dhe mbajtjen e kontabilitetit, saktésia
e pasgyrave financiare, aplikimin e parimeve kontabél si dhe nése transaksionet jané né
pérputhje me kérkesat ligjore dhe parimet pér njé geverisie t&é miré né pérmbushje té
objektivave té ingtitucionit, ngritja dhe funksionimin e sistemit té kontrollit té& brendshém,
vlerésimin e njésisé s auditit té brendshém, planifikimin dhe zbatimin e buxhetit, planifikimi
pér té ardhurat dhe masat e marra pér arkétimin e tyre, zbatimin e kuadrit rregullator né fugi
pér zhvillimin e procedurave té prokurimit publik dhe zbatimin e kontratave pér puné publike,
shérbime dhe mallra, zbatimi i rekomandimeve té |éna né Auditimin e méparshém.

Pér kéto u analizuan evidencat e marra nga subjekti i audituar, si dhe u pérdorén testet e
nevojshme si pjesé e procedurés s2 auditimit.

Pér pasgyrat financiare, auditimi u krye pér pasgyrat e vitit 2018/2019/2020.

Pér gjetjet e konstatuara nga grupi i auditimit jané mbajtur 16 akte konstatimi dhe 5 akt
verifikime, té cilat jané dorézuar né protokollin e subjektit Bashkia Kugové, brenda afatit té
periudhés sé auditimit.

Nga grupi i auditimit jané shqyrtuar observacionet e béra nga subjekti i audituar, mbi aktet e
konstatimit dhe projektraportin dhe jané marré né konsideraté ato kundérshti té cilat jané té
mbéshtetura nga ana ligjore, apo éshté paragitur dokumentacion shtesg, ndérsa pér rastet e
tjeraté cilat nuk gjejné argumentim, mangésité gjejné pasgyrim né kété Raport Pérfundimtar
Auditimi, 1 cili i dérgohet subjektit pér njohje dhe marrjen e masave pér pérmirésimin e
gjendjes.

Mbéshtetur né punén audituesve né terren, né evidencat e marra té cilat sipas mendimit toné
kané gené té pérshtatshme, té mjaftueshme dhe té besueshme pér punén audituesve,
mbéshtetur né Projektraportin e auditimit, komentet e subjektit té audituar, géndrimin e grupit
té auditimit ndaj komenteve té subjektit, rezultatet kryesore té punés audituesve pérfshihen né
kété pérmbledhje ekzekutive té Raportit Pérfundimtar té Auditimit si mé poshté.



2. Pérshkrimi i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve.

Nr.

Pérmbledhje e gjetjes

Referenca
né Raport

Réndésia

Rekomandimi

Né auditimin e procedurave té prokurimit me vleré té vogé,
jané konstatuar copézime té fondeve, praktiké kjo né
kundérshtim me kuadrin rregullator. Pér vitin 2018 jané 11
urdhra prokurimi té sé njétés natyré me objekt “Materiale
pér funksionimin e zyrés”, me vleré 1,650 mijé leké, si dhe
15 urdhra prokurimi me objekt “Blerje pjesé kémbimi bateri
etj” mevlieré 1,711 mijé leké Pér vitin 2019 jané 5 urdhra
prokurimi té sé njétés natyré me objekt “Materiale pér
funksionimin e zyrés”, me vleré 1,203 mijé leké, s dhe 8
urdhra prokurimi me objekt “Blerje pjesg kémbimi bateri
etj ” me vlieré 1,308 mijé leké Pér vitin 2020 jané 6 urdhra
prokurimi té sé njétés natyré me objekt “Materiale pér
funksionimin e zyrés”, me vleré 1,125 mijé leké, s dhe 4
urdhra prokurimi me objekt “Blerje pjesd kémbimi bateri
etj " mevleré 1,144 mijé leké.

Titullari i AK, té ngrejé grupe pune me
specialisté té fushés pé& hartimin e
fondit limit mbi bazén e kérkesave té
Drejtorive/Sektoréve, duke béré
grumbullimin e tyre sipas grup
mallrave, dhe pércaktimin e sakté té
nevojave té institucionit dhe procedurés
gé do zhvillohet, duke respektuar kufijté
monetaré dhellgjin e procedurés.

Nga auditimi ka rezultuar se, nga objektet inventari té
pasurive té palugitshme né vierén kontabd neto
819,522,655 leké&, objektet nuk jané pajisur me titull
pronésie, konkretisht sipas llogarive paragiten s mé poshté:
-llog. 211 “Pyje plantacione”, paragiten né vierén O leké, ku
né fakt jané 412 njés té transferuara sipas vkm nr. 433 daté
08.06.2016 “Pér transferimin e né pronés té pyjeve dhe
kullotave”.

-llog. 212 “Ndértesa e konstruksione”, 54 objekte me kosto
historike 307,983,562 |eké.

-llog. 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore”, 20 objekte né vierén
517,753,292 |eké.

P& rrjednojé ka rezultuar se kontabilizimi i aktiveve
afatgjata materidle, té cilaa péfagésojné pasuri té
palugjitshme, nuk éshté mbéshtetur né njé titull pronésie
(certifikaté pronésie apo vértetim hipotekor). Pavarésisht
evidentimit té tyre né inventarin e aktiveve, dukumenti i cili
vérteton pronésiné mbi pasurité e paluajtshme éshté titulli i
pronésisé.

37-38

mesém

Bashkia Kucové duhet té marré masa té
menjéhershme, dhe té pérgatisé dosjet
me dokumentacionin e duhur pér
regjistrim né ASHK dhe népérmjet
Drejtorisé s2 Financés té pérllogarité
kostot pé kryerjen e kétij shérbimi,
buxhetimin dhe burimet e financimit,
me gdlim pagigen sa mé paré té
pasurive té palugtshme me titull
pronésie.

Nga auditimi i dokumentacionit shogérues né urdhér
shpenzimet né ditar& e bankés, u verifikua se sipas
kontratés s& lidhur ndémjet AK dhe “B” SHPK pér
investimin me objekt “Rikualifikim urban i lagjes 1 Mg”
nénshkruar né datén 16.01.2019 me nr. 149, pé& vierén
105,619,032 leké, edhe pse jané bé&é punimet dhe éshté
marré né dorézim aseti népérmjet aktit té marrjes né
dorézim né datén 10.12.2019, ky aset nuk éshté
kontabilizuar. Kjo ka béré té mundur nénvlerésimin e
llogarise 213 “Rrugg, rrjete, vepra ujore” me
105,619,032 leké .

37-38

mesém

Nga Bashkia Kucové Dregtoria e
financés dhe Buxhetit, té béhet
sistemimi né kontabilitet i [logarisé 213
Rrugég, rrjete, vepra ujore” pé& shumén
105,619,032 leké pé& vitin 2019, me
mbylljen e bilancit kontabd té vitit té
ardhshém, nése kjo vleré vazhdon té
jeté e pa kapitalizuar edhe gjaté kétij
vitit ushtrimor.

Nga auditimi i zbatimit t& punimeve civile té kontratave pér
puné publike, rezultuan né objekte diferenca né volume
pune té zérave té punimeve né krahasm me volumet e
Situacionuara né vlerén 1,272,428 | eké respektivisht:

1. Vlera 132,297 leké né objektin “Rikonstruksioni i ish-
godinés s riparimit té mjeteve té rénda dhe magazinés s
rikuperove prané parkut té naftés” me BOE “A” SHPK &

86-
101

| larté

Nga Bashkia Kugové, té merren masa
pé arkéimin e vlerés prg 1,272,428
leké pa TVSH nga sipérmarrésit té
punimeve té trajtuara né gjetjen, vieré
kjo e cila p&fagéson dém ekonomik né
buxhetin e njésisé vendore, s rrjedhojé
e situacionimit té punimeve té pakryera




“B” SHPK.

2. Vlera 450,358 |eké né objektin “Ndértim shtes® kati
Biblioteka Kugové” me OE “Z” SHPK.

3. Vlera 26,940 |eké né objektin “Rikonstruksion i sheshit
shkollés 9-vjecare 18 Tetori” me OE “F’ SHPK.

4. Vlera 128,120 leké né objektin “Rikonstruksion i kopshtit
nr. 1” me BOE “Dh” SHPK & “T” SHPK.

5. Vlera 157,669 leké né objektin “Rikonstruksion i rrugés
“E. B.” Fshati Rreth Tapi Njésia Administrative Perondi, né
Bashkiné Kucov€” me BOE “F” SHPK & “Sh-07” SHPK.

6. Vlera 377,044 |eké né objektin “Ndértim i shkollés 9
vjecare 18 Tetori” me BOE “Ed K.” SHPK & “A” SHPK.

sipas volumeve té situacionuara.

Nga auditimi i 15 procedurave me vieré 546,376 mijé leké
pa SHPK, jané konstatuar me shkelje té akteve
ligjore/nénligjore té LPP, 11 procedura me vleré kontrate
358,448 |eké ose 72.8 % e fondit té prokuruar, né té cilat
ofertat ekonomike té operatoréve ekonomiké té shpallur
fitues, nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té
DST, me pasojé pérdorimin me paligjshméri té fondeve
publike pé vierén 358,448 mijé leké pa SHPK,
respektivisht:

1. Vlera 29,461 mijé leké né prokurimin me objekt
“Rikongruksioni i Rrugés “E. B.”, fshati Rreth Tapi,
Njésia Adminigrative Perondi”, me FL 30,688 mijé leké,
me fitues BOE “F” SHPK & “Sh-07” SHPK.

2. Vlera 42,664 mijé leké né prokurimin me objekt
“Rikonstruksion i shkollés s2 mesme 5 Tetori”, me FL
43,528 mijé leké&, me fitues BOE “A” SHPK & “B” SHPK.
3. Vlera 12,145 mijé leké né prokurimin me objekt
“Rikongruksioni i objekteve t& komunitetit Rom dhe
Egjiptiane Kucové dhe banues né zona rurale”, me fond
limit 12,319 mijé leké&, me fitues OE “Z” SHPK.

4. Vlera 88,015 mijé leké né prokurimin me objekt
“Rikualifikim i lagjes 1 Maj ”, me fond limit 90,747 mijé
leké&, me fitues BOE “A” SHPK & “B” SHPK.

5. Vlera 7,869 mijé leké né prokurimin me objekt “Shérbim
i dekorit né Bashkiné Kucové”, me fond limit 7,870 mijé
leké, me fitues OE “A. D.” p.f.

6. Vlera 62,150 mijé leké né prokurimin me objekt
“Ndértim i shkollés 9 vjecare 18 Tetori”, me fond limit
64,093 mijé leké me fitues BOE “Ed K.” SHPK & “A”
SHPK.

7. Vlera 14,899 mijé |leké né prokurimin me objekt
“Devijimi pérroit Gegé pér zgjerimin e varrezave publike”
me fond limit 15,182 mijé |eké& me fitues OE “F’ SHPK.

8. Vlera 36,936 mijé leké né prokurimin me objekt
“Rikongruksion i rrugés Murat Daulle’”, me fond limit
37,650 mijé lek&, me fitues BOE “F’ SHPK & “Sh-07”
SHPK & “Coloseo” SHPK.

9. Vlera 64,303 mijé leké& né prokurimin me objekt
“Rikualifikim urban i lagjes Llukan Prifti”, me fond limit
65,621 mijé leké me fitues BOE “F” SHPK & “Sh-07’
SHPK.

51-92

| larté

Kryetari i Bashkisé Kugové, té analizojé
dhe té nxjerré pérgjegjésité pér
kualifikimin e ofertave ekonomike té
cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave
kualifikuese té DST, me pasojé
pérdorimi me paligjshméri té fondeve
publike pér vierén 358,448 mijé leké pa
SHPK. Té konsiderojé faktin se
kualifikimi i operatoréve ekonomiké té
cil& nuk plotésojné kriteret e DST,
pérvecse éshté shkeje e kuadrit
rregullator né fugi, pérbén edherisk real
pér shpenzimet e njésisé publike, pas
kéta operatoré pér shkak té mangésive
nuk japin siguri pér kryerjen me sukses
dhe cilési té kushteve té kontratés.

Né auditimin e dokumentacionit ligjoré pé& arkéimin e
debitoréve nga Drejtoria e té Ardhurave, konstatohet se né
fund té periudhés jané gjithsg debitoré 338 subjekte pér
vlierén 12,391,597 leké dhe debitoré pér taksé toke, taksé
ndértese, taksg trualli dhe tarifa shérbimi, 4431 familje pér
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Bashkia Kucové, Sektori i Taksave dhe
Tarifave Vendore, Bashkia Kugové té
marré masat e duhura, duke ndjekur té
gjiitha rrugé administrative e ligjore,
pé& akéimin detyrimeve té€ pa




vlerén gjithsg 63,032,000 leké. Nga Drgtoria e té
Ardhurave pé& subjektet debitoré pérvec se jané dérguar
bankave urdhér bllokime dhe barré siguruese né drejtoriné e
transporteve dhe hipoteké, né asnjé rast nuk kemi ndjekje té
ploté té procedurave té arkétimit té debitoréve, deri né
nxjerrjen e Urdhé sekuestrimit, konfiskimit t& pasurisg apo
kallézim penal té subjekteve pé mos shlyerje té detyrimeve.

arkétuara té subjekteve fizik/juridik, pér
té gjitha detyrimet tatimore té pa
mbledhura pé&  vierén  gjithésg
75,423,597 leké, gjithsg 338 subjekte
né vierén 12,391,597 leké dhe 4431
familje pér taksé toke, taksé ndértese,
taks2 trualli dhe tarifa vendore, né
vlerén prg 63,032,000 |eké konkretisht:
- Tu dégohen bankave té niveit té
dyté, urdhér bllokime té llogarive
bankare té subjekteve;
- T’i dérgohet Drejtoris2 Rajonale té
Transportit kérkesa pé& vendoge
barré siguruese (pé& mijetet) dhe né

ASHK (p&  pasurité e
pal uajtshme);
- Né funkson mbledhjes <&

detyrimit t& papaguar, Sektori i
Taksave dhe Tarifave Vendore, té
angazhojé strukturat e tij, pé té
verifikuar dhe monitoruar né vend
aktivitetin tregtar té tatim paguesit,
me géllim konfiskimin né fund té
¢do dite té njé shume jo mé pak se
50 % té garkullimit té realizuar;
Nése edhe pas njoftimeve zyrtare
subjektet, nuk pranojné té paguajné
detyrimet e krijuara né vite, Sektori i
Taksave dhe Tarifave Vendore dhe
Sektori  Juridik, té maré masa
adminigrative, apo sekuestro dhe pas
marrjes s& kéyre masave té béhet
kallézim pena bazuar né Kodin Pend té
RSH, neni 181 “Mospagimi i taksave
dhetatimeve”.

Drejtoria e té Ardhurave, Bashkia Kugové pér periudhén
objekt auditimi nuk ka arkéuar detyrimet e kontratave dhe
kamatvonesat nga 155 fermeré né vlerén 13,527,645 leké,
gé jané té ardhura té munguara pér buxhetin e Bashkisg
Kucové, (detyrim kontrate viti 2017 e para né vlerén
642,188 ek &, viti 2018 né vlerén 960,488 leké dhe viti 2019
né vierén 981,906 leké dhe kamatvonesa né vierén
10,943,063 ek ).
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Bashkia Kucové duhet t& marré masa
pér evidentimin e té gjithé personave té
pajisur me certifikaté pronésie té
ndarjes s tokés bujgésore, sipas té
dhénave té Sektorit t& Bujgésisé, pér
planifikimin e té ardhurave nga taksa e
tokés bujgésore, né shumén pre
13,527,645 leké, s e ardhur e munguar
né buxhetin e Bashkisé Kugové.




3. Konkluzioni i pérgjithshém dhe Opinioni i auditimit.

Pér periudhén e auditimit 2018-2020, jané konstatuar problematikat s vijon:

- Né 12 raste, kriteret e vendosura nga NJP nuk jané né pérputhje me natyrén dhe volumet e
punés.

- Né 9 raste nga auditimi i 23 procedurave té prokuruara, vlierésimi i kryer nga KVO, nuk
éshté né pérputhje me rregullat e prokurimit publik, pasi ka kualifikuar operatoré ekonomiké
té cilét nuk pérmbushin kriteret e vendosura né DST, duke kryer shpenzime né paligjshméri
té fondeve publike né vlerén 358,448 mij & leké.

- Né auditimin e dokumentacionit ligjoré pér arkétimin e debitoréve nga Drejtoria e té
Ardhurave, konstatohet se né fund té periudhés jané gjithsej debitoré 338 subjekte pér vierén
12,391,597 leké dhe debitoré pér takse toke, taksé ndértese, taksé trualli dhe tarifa shérbimi,
4431 familje pér vlerén gjithsej 63,032 mij é leké.

- Né 6 raste nga auditimi i zbatimit té punimeve té ndértimit té kontratave pér puné publike,
u konstatuan punime té pakryera né volumet e situacionuara dhe té paguara nga Bashkia
Kugové né shumén 1,272,428 leké.

- Drejtoria e té Ardhurave, né Bashkiné Kugové nuk ka arkétuar detyrimet e kontratave dhe
kamatvonesat nga 155 fermeré né vlerén 13,527 mijé leké, gé jané té ardhura té munguara
pér buxhetin e Bashkisé Kugoveé.

OPINIONI I AUDITIMIT

a. Opinioni i auditimit mbi pasgyrat financiare.

Pér dregtimin e Bashkisé Kugové.

Ne kemi audituar pasgyrat financiare té Bashkisé Kucové, pér vitin ushtrimor 2018 dhe 2019,
té cilat pérfshijné pasgyrat e pozicionit financiar, pasqyrat e performancés financiare,
pasgyrat e ndryshimeve té aktiveve, pasgyrat e fluksit té mjeteve monetare dhe pasgyrat e
shénimeve shpjeguese. Auditimi ka pérfshiré ekzaminimin, né bazé testimesh, té
dokumenteve gé mbéshtesin shumat dhe shpalosjet né pasgyrat financiare, ku u bé vlierésimi
I parimeve kontabél té pérdorura dhe vlerésimeve té béra nga drejtuesit, si dhe vlierésimi i
paraqgitjes sé pérgjithshme té pasqyrave financiare.

Opinion i modifikuar, i kundért®:

Sipas opinionit ton&, pasi kemi marré evidenca dhe déshmi té mjaftueshme dhe té
pérshtatshme té auditimit, shprehim njé opinion té kundért pér llogarité vjetore té subjektit,
Bashkia Kugové duke arritur né pérfundimin se anomalité apo rastet e mospérputhshmérisg,
individualisht ose sé bashku, jané materiale dhe té pérhapura, né llogarité vjetore té vitit
20109.

Baza pér opinionin e modifikuar, té kundért:

Ne e kryem auditimin né pérputhje me Standardet Ndérkombétare té Auditimit (SNA-té).
Pérgjegjésité tona, sipas kétyre standardeve jané pérshkruar né ményré meé té detgjuar né
seksionin e raportit, ku jepen Pérgjegjésité e Audituesit pér Pasgyrat Financiare. Ne jemi té
pavarur nga Bashkia Kugové, sipas kérkesave etike gé jané té zbatueshme pér auditimin e
pasgyrave financiare dhe kemi pérmbushur pérgjegjésité e tjera etike, né pérputhje me kéto
kérkesa. Ne besojmé se, evidenca e auditimit gé kemi siguruar, éshté e mjaftueshme dhe e
pérshtatshme pér té marré siguri té arsyeshme, si dhe pér té bazuar dhénien e opinionit toné.
(ISA 700).

! Opinioni i kundért. Audituesi duhet té shprehé njé opinion té kundért: 1. kur audituesi ka marré déshm té mjaftueshme
dhe té pérshtatshme té auditimit dhe arrin né pérfundimin se anomalité apo rastet e mospérputhshmérisg, individualisht ose
s8 bashku, jané materiale, té pérhapura, né llogarité vjetore apo transaksionet né fjalg; ose 2. kur audituesi nuk éshté né
giendje pér té marré déshmi té& mjaftueshme dhe té pérshtatshme té auditimit ku té bazojé opinionin, dhe efektet e
mundshme mbi Ilogarité vjetore apo transaksionet té késaj pamundésie jané material e té pérhapura.
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Né planifikim ne kemi llogaritur vierén e materialitetit, bazuar né 1SSAI 1320 dhe 1SSAI

1450, duke marré parasysh riskun e larté té auditimit, ndaj té cilit pér té marré njé siguri té

arsyeshme, audituesi duhet té tolerojé njé normé meé té ulét té gabimit material. Materialiteti i

llogaritur nga audituesit e Kontrollit té Larté té Shtetit bazuar né Manualin e Auditimit

Financiar t& KLSH-s2 pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2019 éshté 1,726,039 leké. Nga

auditimi i pasgyrave financiare té vitit 2019, u evidentuan gabime materiale té cilat

individualisht dhe si shumé, jané mbi nivelin e materialitetit té pércaktuar pér vitin financiar

té mbyllur né 2019 (materialiteti 1,726,039 leké), dhe jané gabime materiale té pérhapura né

llogarité vjetore té subjektit, fakt ky gé pérbén bazén e opinionit té kundért (1SA-705; | SSAI-

1705). P&r kéto arsye kemi dhéné opinion té kundért, sipas shpjegimeve né paragrafin e

méposhtém:

Pérshkrimi i ¢éshtjeve:

Gabimet materiale né pasgyrat financiare té mbyllura né 31 dhjetor 2019 paragitet né si mé

poshté:

- Llogaria 213 “Rrugg, rrjete, vepra ujore” éshté pasgyruar mé pak pér vlierén 105,619,032
leké;

- Llogaria 214 Instalime teknike, makineri, paige, vegla pune" éshté pasgyruar mé shumén
pér vierén 13.639.196 leké.

- Llogaria 215 Mjete transporti &shté pasgyruar mé pak pér vierén 13.639.196 leké.

- Llogaria 26 “Pjesemarrje né kapitalin e vet” éshté pasgyruar mé pak pér vlierén 3,500,000
leké;

- Llogaria 467 “ Kreditoré té ndryshém” éshté pasgyruar mé pak pér vlierén 121,911,940 leké;

b-Nga auditimi mbi pérputhshmériné.

Opinion i kualifikuar pér prokurimet publike

Ne kemi audituar planifikimin e nevojave pér investime, pérputhshmériné ligjore pér
zbatimin e kuadrit rregullator né fugi mbi zhvillimin e procedurave té prokurimit publik, si
dhe zbatimin né teren té kontratave té punimeve té lidhura midis autoritetit kontraktor dhe
operatoréve té shpallur fitues. Né opinionin toné, pérsa i takon shkallés sé zbatimit nga
subjekti Bashkia Kugové té kuadrit rregullator pér fushén e prokurimeve publike, referuar
kérkesave té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2016 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr.
914, daté 29.12.2014 “Pé miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, duke
pérjashtuar disa anomali materiale, né disa raste té pérhapura, efektet e té cilave justifikojné
dhénien e njé opinioni té kualifikuar pér fushén e zhvillimit té procedurave. Ne besojmé se
evidenca e auditimit gé kemi marré jané té mjaftueshme dhe té pérshtatshme pér té siguruar
bazén pér opinionin toné, si mé poshté:

- Nga auditimi i 23 procedurave, jané konstatuar me shkelje té akteve ligjore/nénligjore té
LPP, 9 procedura, né té cilat ofertat ekonomike té operatoréve ekonomiké té shpallur fitues,
nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té DST, me pasojé pérdorimin me
paligjshméri té fondeve publike pér vlerén 358,448 mij & leké pa SHPK.

- Né 12 raste, kriteret e vendosura nga NJP nuk jané né pérputhje me natyrén dhe volumet e
punés.

- Né auditimin e dokumentacionit ligjoré pér arkétimin e debitoréve nga Drejtoria e té
Ardhurave, konstatohet se né fund té periudhés jané gjithsej debitoré 338 subjekte pér vierén
12,391,597 leké dhe debitoré pér taks toke, taksé ndértese, taksé trualli dhe tarifa shérbimi,
4431 familje pér vlerén gjithsej 63,032 mij é leké.

- Né 6 raste, u konstatuan punime té pakryera dhe té paguara né shumén 1,272,428 leké.
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- Drejtoria e té Ardhurave, né Bashkiné Kugové nuk ka arkétuar detyrimet e kontratave dhe
kamatvonesat nga 155 fermeré né vlerén 13,527,645 leké&, gé jané té ardhura té munguara pér
buxhetin e Bashkisé Kugové.

Ne kemi kryer auditimin né pérputhje me Standardet Ndérkombétare té Auditimit té
institucioneve supreme té auditimit (1SSAI). Pérgjegjésité tona sipas kétyre standardeve jané
pérshkruar né ményré mé té detgjuar né paragrafin “Pérgjegjésité e audituesit pér auditimin e
Pasgyrave Financiare” té raportit toné. Ne jemi té pavarur nga subjekti, e theksuar kjo né
ISSAI-n 10-Deklarata e Meksikés mbi Pavarésing e SAl-t, s dhe ISSAI 30-Kodi Etik, né
pérputhje me kérkesat etike gé jané té réndésishme né auditimin e pasgyrave financiare né
Republikén e Shqipérisé, duke pérfshiré Kodin e Etikés té KLSH dhe kemi pérmbushur
pérgjegjésité e tjera etike né pérputhje me kéto kérkesa. Ne besojmé se evidencat e auditimit
gé kemi marré jané té mjaftueshme dhe té pérshtatshme pér té siguruar bazén pér opinionin
toné.

Pérgjegjésité e Drejtuesve té Bashkisé Kugoveé.

Drejtimi i Bashkisg, éshté pérgjegjés pér pérgatitjen dhe prezantimin e sakté té pasgyrave
financiare né pérputhje me kérkesat e Udhézimit té Ministris2 Financave nr. 08, daté
09.03.2018 “Pér procedurén e pérgatities, paraqitjes dhe raportimit e té pasgyrave
financiare vjetore té Njésive té Qeveriges sé Pérgjithshme”, kérkesat e tjera né kuadrin e
raportimit financiar né fuqi, si dhe kontrollin e brendshém gé ka rezultuar i nevojshém pér
pérgatitjen e pasgyrave financiare, pér té shmangur gabimet apo mashtrimet. Stafi drejtues
éshté gjithashtu pérgjegjés pér pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me politikat,
ligiet dhe rregulloret e aplikuara. Personat pérgjegjés pér drejtimin jané pérgjegjés pér
kontrollin e procesit té raportimit financiar. Stafi drejtues éshté pérgjegjés pér pérdorimin e
burimeve financiare né pérputhje me té gjitha ligjet dhe rregulloret né fuqi.

Pérgjegjésité e Audituesve té KLSH.

Objektivi 1 audituesit té jashtém publik lidhet me garantimin e sigurisé s& arsyeshme nése
pasgyrat financiare né térési, nuk paragesin anomali materiale, si pasaktési apo gabime gé
mund té kené ekzistuar, s dhe pér té konkluduar me njé raport auditimi gé pérfshin njé
opinion. Siguria e arsyeshme éshté njé nivel i larté sigurie, por nuk garanton gé auditimi i
kryer né pérputhje me standardet mundéson identifikimin e ¢do gabimi apo anomalie qé
mund té ekzistojé. Pérvec standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe
gjykimin dhe skepticizmin profesional né punén audituese.

Auditimi identifikon ¢éshtjet mé té réndésishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare
té periudhés aktuale dhe kéto géshtje i pérshkruajmé né raportet e auditimit, me pérjashtim té
rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vénien né dispozicion té tyre pér publikun, ose né raste té
rralla kur veté ne vendosim gé kéto ¢éshtje nuk duhet té pérfshihen né raport pér shkak té
pasojave negative gé publikimi i tyre mund té siellé né publikun e gjeré.
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. HYRJA
1. Objektivat dhegélimi i auditimit:

- Objekti i auditimit synon:

Objektivat specifike té auditimit ose pohimet pé marrjen e garancive pér besueshméringé e
pasgyrave financiare jané:

- Pohimet rreth klasave té transaksioneve dhe ngjarjeve pér periudhén nén auditim si;
pérkatésia, plotésia, saktésia, periudha, klasifikimi, ligjshméria dhe rregullsia.

-Pohimet rreth gjendjeve té llogarive né fund té periudhés si; ekzistenca, té drejtat dhe
detyrimet, plotésia, vierésimi dhe alokimi.

-Pohimet rreth prezantimit té shénimeve shpjeguese si; transaksione, té drejtat dhe detyrimet,
plotésia, klasifikimi dhe kuptueshméria, saktésia dhe vierésimi.

-Marrja e garancive nése procedurat e prokurimit publik jané zhvilluar né pérputhje me
kérkesat e kuadrit rregullator né fugi, mbi pérputhshmériné e zbatimit té kuadrit rregullator né
fugi né mbledhjen e té ardhurave dhe ekzekutimin e buxhetit.

2. Qédllimi i auditimit.

Qéllimi i auditimit té pasqyrave financiare éshté té rrisim shkallén e besimit té pérdoruesve té
pasgyrave financiare, népérmjet shprehjes s& njé opinioni nga ana joné nése pasgyrat
financiare jané pérgatitur né té gjitha aspektet materiale, né pérputhje me kornizén e
zbatueshme té raportimit financiar, si nj& mekanizém kontrolli pér té siguruar
shéndoshé financiar si dhe me faktin gé, rezultatet e pérdorimi i burimeve jané té paragitura
drejt dhe né pérputhshméri me kornizén e raportimit financiar.

Pér fushén e prokurimeve géllimi i auditimit éshté té kuptohet se deri né cfaré shkalle
subjekti zbaton kuadrin rregullator né fuqi, zbulimi i shkallés sé devijimeve nga standardet e
pranuara dhe identifikimi i rasteve té shkeljes s& ligjshmérisé, me géllim gé pér rastet
individuale té identifikuara personat pérgjegjésté ngarkohen me pérgjegjési, si dhe té merren
masa pér parandalimin e shkeljeve né té ardhmen.

3. Identifikimi i ¢ésntjes.

Projektraporti i Auditimit, synon té identifikojé pérmbushjen e rolit té njésisé vendore dhe
pérgjegjésive té saj, qé burojné nga kuadri ligjor dhe dispozitat né fuqi, pér pérmirésimin e
vazhdueshém té punéve né shérbim té komunitetit, né funksion té zbatimit té strategjive gé
orientojné zhvillimin e Bashkisé Kugové, si dhe pérmirésimin e vazhdueshém té cilésisé s
shérbimit ndajé komunitetit né plotésmin e kérkesave tétyre.

Saktésia, rregullshméria, ndodhja e transaksioneve kontabél dhe regjistrimi i tyre me
korrektes2 dhe né pérputhje me kuadrin e raportimit financiare né fugqi.

Identifikimi i ¢éshtjes:

A. Kontrolli i brendshém

B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit té buxhetit.

B.2. Burimi i krijimit tété ardhurave dhe vlerésimi i mbledhjes sé tyre, borxhi tatimor

C. Vlerésimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare pér vitin 2018-2019-2020).

D.1. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave té prokurimeve publike.

D.2. Hartimi dhe zbatimi i kontratave té punimeve.

E. Auditimi i zbatimit té& rekomandimeve té Iéna né auditimet e méparshme
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4. Pérgjegjédté e strukturave drejtuese.

Titullarét e njésive publike, pérgjigien pér vendosien dhe pémbushjen e géllimeve dhe té
objektivave té njésive publike, népérmjet krijimit té njé sistemi té pérshtatshém dhe efektiv té
Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, si dhe pérdorimit té& fondeve publike, né ményré té
ligishme, me ekonomi, efektivitet dhe eficencé, sigurimin, népérmjet akteve té brendshme
administrative, té zbatimit té rregullave pér Kontrollin e Brendshém.

Kryetari i Bashkisé Kugové (Népunés autorizues) z. K.H. dhe Drejtori i Financés (Népunés
Zbatues) Znj. J. P., jané pérgjegjés pér pérgatitien e pasgyrave financiare né pérputhje me
kuadrin normativ té zbatueshém té raportimit financiar né sektorin publik dhe pér
miréfunksionimin e sistemit té kontrollit té brendshém, i cili garanton respektimin e kuadrit
ligjor né fuqi. Sipas pércaktimeve té pikés 6 e neni 34, neni 65- Administrata e njésisé
administrative dhe pika 1 “N& njésité administrative funksionon administrata gé drejtohet nga
administratori” e neni 91, téligjit nr. 139/15, dt. 17.12.15 “Pér vetégeverisien vendore”.

5. Pérgjegjésité e Audituesve.

Pérgjegjésia e grupit té auditimit éshté té shprehé konkluzionin dhe njé opinion mbi ¢éshtjet
gé jané nén auditim. Auditimi éshté kryer né pérputhje me Standardet Ndérkombétare té
Auditimit sipas INTOSAI. Kéto standarde kérkojné gé audituesit té respektojé kérkesat etike,
s dhe té planifikojé e kryejé auditimin me géllim gé té arrijé nivelin e sigurisé sé kérkuar.
Pérgjegjésia joné (Audituesit e KLSH-s8) éshté gé népérmjet auditimit té realizuar té krijohen
bindjet, s dhe té shprehet opinioni i grupit té auditimit mbi aspektet gé duhet té vlierésojé:

a) nése shpenzimet jané ekzekutuar né pérputhje me ligjin e Buxhetit t&é Shtetit, me aktet
pérkatése ligjore e nénligijore dhe me parimet e ligjit p& menaxhimin financiar dhe
kontrollin;

b) nése jané zbatuar parimet e pérgjithshme té sistemit t& menaxhimit financiar té sektorit
publik dhe té gelljes sé zyrtaréve té sektorit publik;

C) nése jané zbatuar kérkesat e pércaktuara né ligjet dhe aktet normative pérkatése, s Ligji
Organik i Buxhetit apo Ligji i Prokurimit Publik, etj.

b) nése jané reflektuar shkeljet e institucionit té audituar, té evidentuara né auditimet e
kaluara;

c) Interesin publik ose pritshmériné publike (p.sh. shkelje té identifikuara nga media, etj.)

e) Fusha specifike gé jané objekt i fokusit ligjvénés, etj.;

Né pérputhje me ISSAI 1320, dhe ISSAI 1450, objektivi i audituesit éshté gé té aplikojé
konceptin e materialitetit né ményré korrekte gjaté planifikimit dhe kryerjes sé auditimit.
Auditimi pérfshin kryerjen e procedurave pér té marré déshmi auditimi rreth praktikave
administrative e financiare, rreth shumave dhe raportimit té shifrave né Pasqyrat Financiare.
Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke pérfshiré kétu edhe vlierésimin e
rrezigeve nga gabimi material, qofté pér shkak té mashtrimit apo gabimit.

Gjaté procesit té vlerésimit té rrezikut, audituesit vierésuan nivelin e kontrollit té brendshém
relevant né Bashkiné Kugové, né ményré gé té programoheshin procedurat e auditimit, gé
jané té pérshtatshme pér kushtet e entitetit.

Gjaté kryerjes sé auditimit, né ményré gé té jepet njé gjykim sa mé profesional, objektiv dhe i
pavarur, audituesit e grupit kané zbatuar parimet e méposhtme me karakter etik: Parimin e
integritetit; Parimin e pavarésisé ; Parimin e objektivitetit dhe parimin e shmangies s
konfliktit té interesit.

Ne besojmé se déshmité e auditimit gé kemi marré jané té mjaftueshme, té pérshtatshme dhe
té besueshme pér sigurimin e bazés pér opinionin toné né lidhje me pasqyrat financiare,
procedurat e prokurimit publik.

14



6. Kriteret evlerésimit.

Legjislacioni bazé e dytésor, dhe dispozita té tjera si dhe kritere pérkatése gé jané pérdorur
dhe iu jemi referuar pér kryerjen e vlierésimeve gjaté auditimit:

-Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizmin dhe Funksionimit e Kontrollit té Larté
té Shtetit .

- Kushtetuta e Republiké sé Shqipérisd, miratuar me ligjin nr. 8417, daté 21.10.1998, me
ndryshime;

- Ligji nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté
té Shtetit ”

-Ligjin nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Pér vetégeverigen vendore”.

-Ligji nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e vetégeveriges Vendore”.

-Ligji nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pé& menaxhimin e Sstemit Buxhetor né Republikén e
Shqipérise”; i ndryshuar.

-Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar.
-Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.

-Ligji nr. 10450, daté 24.03.2011 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe té
shpérblimeve”, me ndryshime;

- Ligji nr. 68/2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore”;

- Ligji nr. 114/2015 “Pé Auditimin e brendshém né sektrin publik”;

-VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” i
ndryshuar me VKM nr. 797, daté 29.12.2017 Udhézimi i APP nr. 2, daté 24.04.2017 “Pér
procedurén e prokurimit me vieré té vogél .

- VKM nr. 717,daté 23.06.2009”Pér pagat e punonjésve mbéshtetés té institucioneve
buxhetore dhe té népunésve té disa institucioneve buxhetore” i ndryshuar.

VKM nr. 510, daté 10.06.2015 “Pé&r inventarizimin dhe hipotekimin e té gjitha pronave té
palujtshme dhe té lugjtshme”, «tj.

- VKM nr. 545, daté 23.06.2009 “Pér pagat e strukturés dhe té niveleve té pagave té
népunésve civilé/népunésve, zévendésministrit dhe népunésve kabineteve, né kryeministri,
aparatet e ministrive té linjés, administratén e presidentit, kuvendit, komisionit gendror té
zgjedhjeve, prokuroriné e pérgjithshme, disa institucione té pavarura, institucionet né varési
té Késhillit té& Ministrave/Kryeministrit, Institucionet né varési té ministrive té linjés dhe
Administratén e Prefektit”, i ndryshuar;

-UMF nr. 30, daté 27.12.2011, “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i
ndryshuar.

-Urdhri i MF nr. 54, daté 15.07.2010 “Pér miratimin e manualit té MFK”.

-Udhézimi i MF nr. 08, daté 09.03.2018 "Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes dhe
raportimit e té pasgyrave financiare vjetore té njésive té Qeveriges sé Pérgjithshme”

- Udhézimi MF nr. 10/1, daté 28.02.2017 “Pér pérgatitjen e buxhetit vendor” etj.

- UMFnr. 22, daté 30.07.2018 “Pér procedurat standarde té monitorimit té buxhetit té
Njésive té Vetégeverigies Vendore”.

- rregulloren e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin administrativ té KLSH-s&”,
miratuar me vendimin e Kryetarit té KLSH-sé nr. 85, daté 30.06.2015, e ndryshuar;

- Rregullore “Mbi procedurat e auditimit né KLSH”, miratuar me vendimin nr. 107, dag
08.08.2017 té Kryetarit té KLSH-s& e ndryshuar.

- Rregullore e brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin e Bashkisé Kugové”, etj.

7. Standardet e auditimit té aplikuara né kryerjen e punés.
Standardet e zbatuara gjaté kryerjes sé auditimit:
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e [SSAI 100 “Parimet themelore té auditimit té sektorit publik”’gé pércakton parimet
themelore pér auditimin e sektorit publik né pérgjithési;

e |SSAI 1000-2999 “Udhézues té Auditimit Financiar”;

e |SSAI 1300 “Planifikimi i auditimit té pasqgyrave financiare”;

e |INTOSAI GOV 9100 “Udhézues mbi Sandardet e Kontrollit té Brendshém pér Sektorin
Publik ’si dhe INTOSAI GOV 9110 “Udhézues mbi raportimin e efektivitetit té kontrolleve té
brendshém”;

e |SSAl 400 “Parimet themelore té auditimit té pérputhshmérisé”’qé pércakton parimet
themelore té ISSAI-t 100 dhe i zhvillon mé te) ato duke i pérshtatur me

kontekstin specifik te auditimit té pérputhshmériss;

e |SSAI 4000 "Prezantimi pérgjithshémi udhézimeve pér auditimin e pérputhshmérisé”; si
dhe ISSAI 4200;

e Standardet Ndérkombétare té Auditimit (SNA) té Federatés Ndérkombétare té
kontabilisteve IFAC;

e Praktika té mira té fushés si: Manuali 1 Auditimit Financiar dhe té Pérputhshmérisé té
Gjykatés Evropiane té Audituesve; Kérkesat e Udhérréfyesit té 1DI-t,

INTOSAI "Pé implementimin e Standardeve Ndérkombétare té Auditimit, 1SSAI mbi
Auditimin e pérputhshmérisé".

Standarded Kombétare té Kontabilitetit;

Manuali i Auditimit Financiar, KLSH me ndryshime;

Manuali i Auditimit té Pérputhshmérisé, KLSH me ndryshime;

Manuali i Auditit té Brendshém, et].

8. Metodat e auditimit.

Teknikat audituese:

1. Kontrolli aritmetik.

Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston né thelb né regjistrimin e fakteve né njé
formé numerike si dhe né paragitjen sintetike té tyre, por midis regjistrimit fillestar té fakteve
dhe paraqgitjes s tyre né formé sintetike, gé jané edhe géllimi i tij, béhen njé seri veprimesh

aritmetik u krye me géllim gé té sigurohemi nése veprimet e llogaritjes dhe té hedhjeve né
llogarité pérkatése, gé pérfundojné me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk pérmbajné asnjé
gabim (Ditari i kontabilizimit té urdhér shpenzimeve).

2. Kontrolli me ané té pjeséve judtifikuese.

Edhe pse kontabilizimet nuk pérmbajné gabime aritmetike, ai mund té jeté i gabuar, nése
regjistrimet e béra nuk korrespondojné me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjeséve
justifikuese (Urdhér shpenzimeve) konstatoi se shifrat e kaluara kané pasur justifikim té
mjaftueshém dokumentar né bazé té UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e
aktiveve né njésité e sektorit publik”, me ndryshime.

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.

Konsistoi né ekzaminimin e aktiveve, té llogarive, té librave kontabél etj. Kontrolli kontabél i
ushtruar ekzaminoj pérputhjen ndérmjet regjistrimit kontabél dhe pjeséve justifikuese
pérkatése, por probleme u konstatuan mbi ekzistencén reale té aktiveve né subjekt. Gjithashtu
u krye mbikégyrje fizike e magazinés pér té verifikuar kryerjen e sakté té inventarizimit fizik
dhe pérputhjet e tij me até kontabél.

4. Kontrolli i vierésimit.

Kontrolli i vlerésimeve pércaktoi nése vlerat gé u atribuohen gjendjeve ekzistuese jané té
sakta, nése pasurité duhet té géndrojné né bilanc me vlerat gé u jané vendosur atyre.

5. Konfirmim nga té tretét.
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Transaksionet e pérzgjedhura pér t’ju nénshtruar testeve té detgjeve, u krygézuan me
informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimit periodike me ente dhe institucione té
tjera shtetérore.

6. Kontrolli Sipas njé tregues.

Pérdorimi i treguesve statistikoré me géllim gé té kérkohen fakte ose té dhéna *“Jashté

mungesa e pjeséve justifikuese, gabimet e shpeshta né datat, numrat, referencat e brendshme,
regjistrime pak té lexueshme, shifraté renditura keq, korrigjime té shumta té shifrave, etj.

Metodat audituese:

-Né kété kontekst merr réndési vierésimi i materialitetit né pérputhje me ISSAI 1320 dhe
| SSAI 1450, i cili pércakton nivelin e gabimit gé audituesi konsideron té mundshém pér té
influencuar te pérdoruesit e pasgyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit
dhe ndjeshméria e zonave té llogarisé, grupi i auditimit pércaktoi materialitetin né masén 2%
pér té gjitha zonat e llogarisé té planifikuara pér t’u audituar, ku si bazé pér pérllogaritjen e
materialitetit jané marré shpenzimet. Pas pércaktimit té nivelit té materialitetit, grupi i
auditimit ka kryer vlerésimin e sistemeve té kontrollit té brendshém né institucion sa i takon:
(@) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) funksionimit té 5-té komponentéve té kontrollit té
brendshém.

Vlerésimi i kontrollit té brendshém éshté bazuar né kryerjen e testeve té kontrolleve.

Gjaté kryerjes <& testeve té kontrollit &shté arritur né pérfundimin gé sistemet e kontrollit té
brendshém paragesin risk t& moderuar deri té larté.

-Metodologjia e aplikuar gjaté planifikimit konsiston né auditimin e té dhénave té siguruara
nga veté subjekti.

Kemi ndérmarré procedurat pér vlierésimin e riskut (analiza), me géllim sigurimin e nivelit té
kérkuar té njohjes s riskut té brendshém dhe riskut té kontrollit té subjektit.

Informacion té vlefshém administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga veté subjekti pér
vlerésimin e riskut, duke ia nénshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve. Gjaté
vlerésimeve u mbéshtetém né Modelin e Riskut qé KL SH aplikor?.

Nisur sa mé sipér, jemi pérpjekur té rugimé nivelin e pranuar té Riskut té Auditimit pre 5
%, duke shtuar nivelin e procedurave analitike (1SSAI 1520) dhe testeve thelbésore té kryera.
-Né kété kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojné né analiza té
marrédhénieve mes informacionin financiar dhe jo financiar; inspektimeve gé konsistojné né
regjistrimin e dokumenteve ne regjistra/ ditaré/ partitaré, ose ne trajté elektronike por edhe
inspektime fizike si dhe né kékimi/hetimi gé konsiston né kérkimin e informacionit te
personat kompetent dhe té mirinformuar brenda dhe/ose jashté njésisé shpenzuese.

9. Dokumentimi i auditimit.

Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit, i konsideruar si i mjaftueshém pér té
mundésuar dhe kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit, kryer né
pérputhje me standardet pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore.
Rezultatet e kétyre procedurave dhe evidencat e marra si dhe ¢éshtje té réndésishme gé dolén
gjaté auditimit, jané reflektuar né péfundimet e arritura pér pérgatitien e Raporti
Pérfundimtar té Auditimit.

Ky dokumentacion éshté i pérshtatshém dhe i réndésishém pér té konfirmuar dhe mbéshtetur
opinionet dhe pérgatitjen mé pas, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit.

2 Risku i Auditimit = Risku i genésishém * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit
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Evidencat mbéshtetése si dhe dokumentacioni i pérgatitur nga Grupi i Auditimit, jané pjesé e
Raporti Pérfundimtar té Auditimit dhe mé pas pér Raportin Pérfundimtar té Auditimit.
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I11. PERSHKRIMI | AUDITIMIT
1. Informacion i pérgjithshém.

Né pérgatitjen e materialit dokumentar pér planifikimin e auditimit, grupi auditimit i éshté
referuar auditimeve té kryera né periudhat e méparshme, dokumentacionit té kérkuar
subjektit, té& dhénat e grumbulluara pér demografing, fondet e realizuara ngakjo njési vendore
té publikuara né fagen e Thesarit t& Ministrisé sé Financave dhe t& APP pér realizimin e
prokurimit me fonde publike dhe té ardhurat e veta, aktivitetet kryesore té realizuara kéto
népérmjet hulumtimeve dhe kérkimeve né internet dhe né median vizive.

Bashkia Kugové, éshté e organizuar dhe funksionon né bazé ligjit nr 139/2015, daté
17.12.2015 “Pé& Vetégeverisen Vendore” dhe ligjit nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér
financat e vetégeveriges Vendore”, Rregullorja mbi Organizimin dhe Funksionimin e
Bashkisé Kugové, etj. Aktet ligjore dhe nénligjore té nxjerra nga Késhilli Bashkiak Kucové.

Té dhéna té pérgjithshme dhe pozcioni gjeografik:

Kucgova ndodhet né pjesén veriore té Shqipérisé sé Jugut pérgjaté lumenjve Osum dhe Devoll,
vetém 81.8 km nga kryeqyteti i Tiranés. Zona ka njé riliev kodrinor-fushor, klimé mesdhetare
me veré té nxehté e té thaté dhe dimér té ftohté. Me njé sipérfagje prej 160.22 km? dhe njé
popullsi 55,695 banoré, territori i Kucgovés pérfshin katér njesité Administrative, NJA
Kucové, Lumas, Perondi dhe Kozare. E pasur me nafté dhe gaz natyror, Kugova éshté ende
njé nga gendrat mé produktive né Shqipéri. Pavarésisht prejardhjes sé sgj industriale, Kugova
aktualisht éshté e orientuar drejt zhvillimit té industrisé sé lehté, prodhimit dhe agroturizmit.
Gjithashtu éshté e njohur pér rezervat e sgj té naftés dhe gazit dhe industrité mbéshtetése pér
nxjerrjen dhe pérpunimin e tyre. Njesité administrative Kozare, Perondi dhe Lumas kané toké
pjellore bujgésore dhe kultivojné sasi t&€ médha té perimeve, drithérave, frutave, ullinjve,
rrushit dhe arrave. Kugova ka Aeroportin e vetém Ushtarak né Shqipéri dhe sé shpejti do té
béhet Baza e paré e NATO-s né Ballkanin Peréndimor. Ka njé territor té pasur me burime
natyrore té vendosura midis lumenjve Osum dhe Devoll. Shumé monumente historike dhe
ndértesa gjenden kétu si Kisha Ungjillore e ndértuar né shekullin X111 dhe Kisha e Shén.
Nikolas ndértuar né shekullin XII. Parku natyror i Sinec ofron burim natyror té ujit dhe
ujévara mes kanioneve gélgeroré dhe shpellave té shumta si Shpella Karstike e Xhixhile,
Shpella e Eremites e vendosur 400-600 m larg kanioneve, Gropave té Nexhip dhe Gurit té
Kug.

Kucova ka gené njé qytet industrial dhe s2 fundmi éshté futur né bujgési. Ka 31 fshatra, 120
ha toké shumeé pjellore dhe njé shkallé punésimi prej 57.2% té popullsisé sé pérgjithshme. Pér
shkak té natyrés kodrinore té territorit té saj, toka bujgésore pérdoret mé s& shumti pér
kultivimin e frutave, ullinjve, rrushit dhe agrumeve. Prodhimi né terren éshté gjithashtu i
konsiderueshém dhe pérfshin drithéra, perime, gjelbérim etj.

Qytetarét e Kugovés kané 3 fe kryesore: Myslimanét 70%, Ortodoksét 25% dhe Katolikét
5%. Traditat dhe zakonet e vjetra kulturore kané formuar karakteristikén kryesore té
komunitetit si tolerancén, mikpritjen, admirimin pér artet e bukura dhe pérgafimin e ideve
inovative.
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2. Pérshkrimi rezultateve sipas drejtimeve té auditimit.
Pérmbajtja e punés sé kryer. Gjetjet dhe rekomandimet mbi Auditimin.

3. Auditim mbi menaxhimi financiar dhe kontrolli brendshém.

- Identifikimi dhe vlerésimi i nivelit té& implementimit t& komponentéve té MFK.

Mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, aktivitetet e kontrollit, informimi/komunikimi, si dhe
monitorimi. Saktésia e deklaratés vjetore dhe raporti pérkatés pér cilésiné dhe gjendjen e
sistemeve té kontrollit té brendshém né njésiné publike gé mbulon.

- Organizimi dhe funksionimi i NJAB Publik.

- Planifikimi dhe miratimi i programeve vjetoreté auditimit nga ana sasiore dhe analiza sipas
llojeve dhe gjetjeve si dhe kapacitetet audituesve té sektorit té auditimit.

- ndjekja e zbatimit té masave té rekomanduara nga Njésia e Auditit té Brendshém Publik té
Bashkisé.

U auditua funksionimi i pesé elementéve té menaxhimit financiar dhe kontrollit té
brendshém: mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, veprimtarité e kontrollit, informimi dhe
komunikimi, monitorimi. Né pérfundim té auditimit arrihet né konkluzionin se Bashkia
Kucové funksionon pa patur rregullore té brendshme si dhe né mungesé té njé paketé té ploté
rregullash té tjera té shkruara pér té siguruar njé funksionim té miré té kontrollit té
brendshém. Mjedisi i kontrollit, si elementi bazé dhe kryesor i kontrollit té brendshém, nuk
éshté né nivelin e duhur, punonjésit kané mangési né njohjen e kérkesave té ligjit 10296, daté
08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, nuk éshté ngritur Grupi i Menaxhimit
Strategjik, nuk jané hartuar programe pér té siguruar rugjtjen dhe zhvillimin profesional té
stafit. Nuk jané hartuar dokumente si strategjia e menaxhimit té riskut, gjurma e auditimit,
harta e proceseve etj.

P Titulli i Gjetjes nr. 1. Mungesa e njé kuadri té ploté rregullash té shkruara pér
funksionimin e institucionit, mos ngritja e Grupit t& Menaxhimit Strategjik, Mungesa e
strategjisé pér menaxhimin e riskut, Mungesa e rregullores, Mungesa e Kodit té Etikés
Profesionale si dhe mangésité né kontrollin financiar dhe rekrutimin e punonjésve.

Situata: 1. Né Bashkiné Kugové nuk éshté ngritur njé sistem efektiv i menaxhimit financiar
dhe kontrollit té brendshém, si dhe ka mangési té ploté té rregullave té shkruara pér
funksionimin e institucionit.

2. Ingtitucioni pér vitet 2018-2020 ka operuar pa “Rregullore pér organizimin, funksionimin,
detyrat dhe kompetencat e administratés sé Bashkisé s& Kugove”.

3. Bashkia Kugové pér vitet 2018-2020 ka vepruar pa patur té hartuar dhe miratuar Kodin e
Etikés Profesionale.

4. Pér vitin 2020 né Bashkia Kugové nuk éshté ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik edhe
pse né Ministriné e Financave né Drejtoriné e Harmonizimit t& Menaxhimit Financiar dhe
Kontrollit éshté raportuar népérmjet pyetésorit té plotésuar, ekzistenca e njé GMS té ngritur
me urdhér nga titullari.

5. Pér periudhén 2018-2020 GSM i Bashkisé Kugové nuk ka miratuar plane zhvillimi
strategjiké institucionale me afat jo mé pak se sa 5 vjet.

6. Nga ana e titullarit nuk éshté hartuar “Strategjia e menaxhimit té riskut” pér vitin 2018,
2019 dhe 2020, manuali dhe harta e proceseve té punés, gjurma e auditimit e cila duhet té
pérfshinte té paktén proceset kryesore gé kontribuojné né arritjen e objektivave té njésisé.

7. Gjaté viteve 2018, 2019 dhe 2020, ndryshimet né strukturén organizative, dorézimi i
detyrés si dhe marrja e sg nga persona té tjeré, nuk éshté béré me akte dorézimi dhe
inventarizim pérkatés.
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8. Pér periudhén 2018-2020 Bashkia Kugové né funksion té kontrollit dhe menaxhimit té
veprimtarisé financiare si dhe vjeljes sé té ardhurave pér tatim taksat lokale, nuk ka aplikuar
asnjé program elektronik.

9. Bashkia Kugové pérveg periudhé 23.04-01.08.2019, pér periudhén objekt auditimi 2018-

2020 nuk ka eméruar koordinatorin e riskut, megjithése jané hartuar regjistrat e riskut

pérkatés.

10. Nga ana e népunésit autorizues, nuk jané analizuar dhe pérditésuar kontrollet gé synojné

minimizimin e riskut dhe dokumentimin e tij, ndérkohé pér minimizimin e riskut, mashtrimit

dhe parregullsive, nga népunési autorizues nuk jané regjistruar dhe raportuar masat e marra
pér parandalimin e kétyre fenomeneve.

11. Nga ana e népunésit autorizues nuk jané pércaktuar rregulla me shkrim mbi veprimtarité e

kontrollit dhe ndarja e detyrave né ményré gé i njgjti punonjés té mos jeté pérgjegjés né té

nj&jtén kohé pér propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin.

Kriteri: Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 8

pika 8/b “Pérgjegjshméria menaxheriale e Titullarit”, neni 21 pika 2 “Menaxhimi i riskut”,

neni 22 pika 1 “Veprimtarité e kontrollit”; Ligji nr. 139/2015 “Pér vetégeverisen vendore”,

neni 9 pika 1.1/b dhe neni 64 germa (&) dhe (j); Ligjit nr. 68/2017 "Pé financat e

vetégeveriges vendore”, neni 32 dhe UMF Plotésues nr 8 dt. 29.3.2012 “Procedura e

pérgatitjes té Buxhetit afatmesém”, Kap. V.; Ligji nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi i Punés i

Republikés sé Shqipérisg”, i ndryshuar, neni 21; Ligji nr. 152/2013 “Pér népunésin civil”, i

ndryshuar, nenet 2 dhe 19; VKM nr. 124, daté 17.02.2016 “Pér pezullimin dhe lirimin nga

shérbimi civil” Kreu Ill, pika 27; VKM nr. 171, daté 26.03.2014 “Pé& transferimin e

pérkohshém dhe té pérkohshém té népunésave civilé, pezullimin dhe lirimin nga shérbimi

civil”, Kreu VII, pika 49, 52, 52; VKM nr. 142, daté 12.03.2014 “Pér pérshkrimin dhe
klasifikimin e pozicioneve té punés né institucionet e administratés shtetérore dhe
institucioneve té pavarura”, i ndryshuar.

Ndikimi/Efekti: ~ Mos identifikimi dhe menaxhimi i risgeve, mos plotésimi i strukturés me

personelin e duhur, ndikojné né arritjen e objektivave té institucionit. Mosfunksionim i

sistemit té kontrollit té brendshém, gjell risk té larté pér institucionin.

Shkaku: Mosnjohje e ploté e koncepteve té ligjit nr. 10296, daté 8.7.10 “Pé& menaxhimin
financiar dhe kontrollin”, si dhe nuk ka konsolidim té térésisé s2 rregullave, procedurave pér
cdo aktivitet té veprimtarisg, duke reflektuar késhtu nivel té larté té riskut té sistemeve té
kontrollit té brendshém.

Réndésia: E Larté

Rekomandime:- Kryetari i Bashkisé Kugové né cilésiné e Titullarit té Institucionit,

Népunésit Autorizues dhe Kryetarit t&€ GMS-s8, si dhe Sekretari i Pérgjithshém duhet té

marrin masa té menjéhershme né funksion:

- Té hartojé njé kuadér té ploté rregullash té shkruara, pér secilin sektor dhe dretori, pér
pércaktimin né pérputhje me strukturén organizative, té ndarjes sé detyrave, pérshkrimit
té tyre detyrave funksionale, si dhe pércaktimit té pérgjegjésive dhe té drejtave té
punonjésve té njésisé.

- Témerren masa pér ngritjen e Grupit té Menaxhimit Strategjik, emérimin e koordinatorit
té riskut, té hartohet Strategjia e menaxhimit té riskut, regjistri i riskut, planet e
zhvillimit strategjik institucional si dhe pér aktivitetet dhe proceset kryesore té punés gé
zhvillohen né ingtitucion, té hartohet gjurma e auditimit dhe harta e proceseve té punés.

- Bashkia Kucové, té hartojé Rregulloren pér organizimin, funksionimin, detyrat dhe
kompetencat e administratés sé Bashkisé sé Kucové” dhe Kodin e Etikés Profesionale.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mban pérgjegjési: Kryetari i Bashkisé

Kucové z. SKK. pér periudhén nga fillimi i detyrés deri mé shtator 2019 dhe né vazhdim z.
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K.H., né cilésiné e Titullarit té institucionit. Sekretar i Pérgjithshém Znj. M .F. pér periudhén
e né vazhdim.

3.3. Organizimi i njésisé st auditit té brendshém, vlerésmi mbi veprimtariné e njésisé s&
auditit té brendshém.

» Titulli i Gjetjesnr. 2: Mbi krijimin dhe funksionimin e Njésisé s& Auditit té Brendshém
Publik.

Situata: 1. Bashkia Kugové, ka miratuar né strukturén organike té saj me VKB nr. 74 prot.,
daté 15.12.2017, né strukturén organike me VKB nr. 89 prot., daté 19.12.2018, né strukturén
organike me VKB nr. 53 prot., daté 19.12.2019, té miratuara nga Kryetari i Bashkisg, ku
éshté pércaktuar me emértesén pérgjegjés sektori té Njésisé s Auditimit té Brendshém dhe 2
specialisté.

2. Pér periudhén e auditimit 2018-2020 Drejtuesit e njésisé s2 Auditit t& Brendshém nuk kané
hartuar Kartén e Auditimit.

3. Planifikimi vjetor i auditimeve pér vitin 2019, éshté dérguar jashté afatit né Drejtoriné e
Pérgjithshme té& Harmonizimit té& Auditimit té Brendshém.

4. Raportimi vjetor pér vitin 2018 nuk éshté pérgatitur dhe dérguar né DHAB.

5. Pérgjegjésit dhe specialistét e NJAB né Bashkiné Kugové jané eméruar duke gené té pa
pajisur me certifikatén e audituesit.

6. Né Bashkiné Kucové pé& periudhén 2018-2020 nuk jané celur as manualisht as
elektronikisht dosjet e pérhershme té auditimit.

7. NJAB né Bashkiné Kugové nuk ka planifikuar auditim té prokurimeve publike gé jané
zhvilluar né Bashkiné Kugové referuar nivelit té riskut dhe materialitetit.

Kriteri: Ligji nr. 114/2015 “Pér auditin e brendshém né sektorin publik”, neni 10 germa (a),
(c); nenin 4, pika 12; neni 11, pika 2, shkronja (b), (c), (¢).

VKM nr. 83, daté 03.02.2016 “Pér miratimin e kritereve té krijimit té njésive té auditimit té
brendshém né sektorin publik”, neni 6 germa (a).

Urdhérin nr.100 daté 25.10.2016 té Ministrit té Financave.

Ndikimi/Efekti: Sistem jo funksional i kontrollit té brendshém, duke mos dhéné siguri
titullarit pér aktivitetet kryesore té veprimtarisé s2 institucionit.

Shkaku: Mosnjohje e ligjit nr. 114/2015 “Pér auditin e brendshém né sektorin publik.
Mosnjohje e Urdhérin nr.100 daté 25.10.2016 té Ministrit té Financave mbi Manualin e
Auditimit té Brendshém.

Réndésa: E larté

Rekomandime: - Kryetari i Bashkisé Kugové, té& marré masa pér organizimin e shérbimit té
auditimit té brendshém, né njé nga format e pérshtatshme gé pércakton kuadri ligjor.

- Drejtuesi i Njésisé sé Auditit té Brendshém, té marré masa pér hartimin e Kartés s& Auditit.

- NJAB, té marré masa pér hartimin né kohé té Planifikimi vjetor dhe Raportimin vjetor té
auditimeve dh dérgimin né afat né Drejtoriné e Pérgjithshme té Harmonizimit t& Auditimit té
Brendshém.

- NJAB né Bashkiné Kucgové té planifikojé auditimet té prokurimeve publike gé jané
zhvillohen né Bashkiné Kugové, referuar nivelit té riskut dhe materialitetit.

- Kryetari i Bashkisé Kugové, té marré masa pér té eméruar né NJAB punonjés té certifikuar
né AB si dhe téfillojé proceduat pér certifikimin e punonjésve aktuale té NJAB.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mban pérgjegjési: Kryetari i Bashkisé
Kucové z. SK. pér periudhén deri me daté 01.09.2019 dhe né vazhdim z. K.H., né cilésiné e
Titullarit té institucionit dhe Népunésit Autorizues. Drejtuesi i NJAB pér periudhén Th.N.
dhe né vazhdim z. L.Z., Specialisét e NJAB té Bashkisé Kugové z. Sh.G., z. EM., zn]. J.S..

22



4. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit té buxhetit, bazuar né ligjin organik té
buxhetit té shtetit, nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pé menaxhimin e sistemit buxhetor né
RSH”, i ndryshuar me ligjin nr. 114/2012, daté 07.12.2012 dhe ligjin nr. 57/2016, daté
02.06.2016, ligjin nr. 130/2016, daté 17.12.2016 “Pér buxhetin e shtetit té vitit 20177, dhe
ligiin nr. 109/2017, daté 30.11.2017 “Pér buxhetin e shtetit té vitit 2018”, me
ndryshimet.

- Programimi i PBA 20187-2021 dhe programimi i buxhetit vjetor 2018 - 2020;

- Celja e fondeve buxhetore té vitit dhe ndryshimet sipas Akteve Normative. Kontrolli i
realizimit té shpenzimeve bazuar né nivelin e fondeve té celura;

- Auditim mbi saktésiné e realizimit té treguesve buxhetor dhe pasgyrimi né raportet e
monitorimit;

- Vlerésimi i risgeve buxhetore nga niveli i1 faturave té palikuiduara, vendimet gjygésore,
vendimet e shpronésimeve dhe niveli i realizimit té ardhurave; (Faturat e palikujduara té
shogérohen me listé analitike, té detgjuara me numér fature dhe daté krijimi etj, sipas
raportimit né MF);

- Celja dhe ekzekutimi i fondeve té pérfituara pérmes FZHR, saktésia e raportimit buxhetor té
tyre;

- Burimi i krijimit té té ardhurave bazuar né kuadrin rregullator ligjor/nénligjor né fugqi,
pérdorimi i tyre. Vlerésimi i mbledhjes sé té ardhurave né pérputhje me dispozitat logjore
dhe borxhi tatimor.

» Titulli i gjetjesnr. 1: Né Bashkiné Kucové u konstatua se, ka diferenca té dukshme midis
treguesve té hartimit dhe zbatimit té buxhetit, pérsa i pérket pjesés s€ té ardhurave dhe
shpenzimeve té veta.

Situata: - Nga auditimi u konstatua se, buxheti i viteve 2018, 2019 dhe 2020 éshté miratuar
sipas procedurave dhe kérkesave té ligjit nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin dhe
Zbatimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipéris€” i ndryshuar, ligji nr. 10296, daté
08.07.2010, “Pér menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligji nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér
sistemin e taksave vendore” té ndryshuar.

- Buxheti vjetor 2018 éshté miratuar me Vendim té Késhillit Bashkisé nr.70, daté 22.12.2017
i konfirmuar nga Institucioni i Prefektit té Qarkut Berat, me shkresén nr. 2080/1 prot, daté
27.12.2017.

- Buxheti vjetor 2019, éshté miratuar me Vendim té Késhillit Bashkisé nr.102, daté
22.12.2018 i konfirmuar nga Institucioni i Prefektit té Qarkut Berat, me shkresén nr. 2831/1
prot, daté 27.12.2018.

- Buxheti vjetor 2020, éshté miratuar me Vendim té Késhillit Bashkisé nr. 49, daté
24.12.2019 i konfirmuar nga Institucioni i Prefektit té Qarkut Berat, me shkresén nr.1569/1.
prot, daté 10.01.2020.

Tabela2.1.1. Realizimi i shpenzimeve dheté ar dhurave té veta.

Viti Té ardhura té veta-000/Iek & Shpenzimet buxhetor e-000/Iek &
Plan Fakt Diferenca | % Plan Fakt Diferenca | %
2018 | 174,305 | 127,088 47,217 72 | 894,887 | 782568 | 112,319 87
2019 | 213,183 | 136,512 77,018 64 | 804,115 | 689,082 | 115033 | 86
2020 | 212,297 | 112,751 99,546 53 | 865164 | 722571 | 142,593 | 84
Ngaté dhénat e Drejtorisé sé Financés, pér vitin 2018, shpenzimet buxhetore jané planifikuar
né vlerén 894,887 mijé leké dhe realizuar né vlerén 782,568 mijé leké ose né masén 87%,
sipas artikujve: paga né masén 97%, sigurime né masén 98 %, shpenzime operative né
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masén 70 %, dhe investime né masén 83 %, pér vitin 2019, shpenzimet buxhetore jané
planifikuar né vierén 804,116 mijé leké dhe realizuar né vierén 689,082 mijé leké ose né
masén 86%, sipas artikujve: paga né masén 94%, sigurime né masén 96 %, shpenzime
operative né masén 71 %, dhe investime né masén 74 % dhe pér vitin 2020, shpenzimet

buxhetore jané planifikuar né vierén 865,164 mijé leké dhe realizuar né vlerén 722,571 mijé
leké ose né masén 84%, sipas artikujve: paga né masén 93%, sigurime né masén 94 %,

shpenzime operative né masén 72 %, transferta tek institucione né masén 33%, transferta tek

individé 99% dhe investime né masén 70 %.

Referuar té dhénave té mésipérme, rezulton se ka diferenca té dukshme midis treguesve té
hartimit dhe zbatimit té buxhetit, pér sa i péket pjests £ té ardhurave té veta dhe
shpenzimeve té tyre, gjé e cila ka ndikuar né mosrealizim té shpenzimeve té planifikuara me
burim financimi té ardhurat e vetaté Bashkisé.

Kriteri: -Ligji nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor
né Republikén e Shqipérisd” i ndryshuar, ligji nr.10296, daté 08.07.2010 “Pé& menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin”, ligji nr.9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” té
ndryshuar, ligji nr. 68/2017 “Pé Financat e Vetégeverisies Vendore”, ligji nr.139/2015, daté
17.12.2015 “Pér vetégeverigen vendore”, UMF nr.10, daté 28.02.2017, “Pér pérgatitjen e
programit buxhetor afatmesém 2018-2020”, si dhe UMF nr.10/1, daté 28 02 2017 “Pér
pérgatitjen e Programit Buxhetor Afatmes2m pér Pushtetin Vendor”, Udhézimi nr. 23 daté
22.11.2016 “Pér procedurat standarde té pérgatitjes s& programit buxhetor afatmesém” dhe
Vendimet pérkatése té Késhillit Bashkiak.

Impakti: Planifikimi i té ardhurave té veta, zérave té shpenzimeve e investimeve dhe mos
realizimi i tyre kryesisht pér shkak té mosredlizimit té ardhurave, gellin mungesa né
plotésmin e nevojave reale té komunitetit dhe ulje té performancés té njésisé vendore né
drejtim té kétyre shérbimeve. Gjithashtu, krijohen premisa pé& marrjen e angazhimeve
buxhetore, pa patur burime financimi reale.

Shkaku: Analizat e punés pér realizimin e té ardhurave dhe shpenzimeve né buxhetet
paraardhése nuk jané béré té plota, duke mos nxjerré konkluzione té sakta pér realizimet dhe
mosrealizimet e buxheteve gjaté viteve té audituara.

Réndésa: E larté

Rekomandime: Kryetari i Bashkisé Kugové, né cilésiné e Titullarit dhe té Népunésit
Autorizues dhe Népunési Zbatues, duhet t& marrin masa, gé gjaté procest té planifikimit té
PBA-ve dhe buxheteve vjetore, t&é mbéshteten né analiza té hollésishme mbi kapacitetet
ekonomike, financiare dhe resurset e territorit nén administrim, pér njé planifikim sa mé
objektiv dhe real té té ardhurave, me géllim mos krijimin e diferencave té dukshme midis
planifikimit dhe realizimit té buxhetit, gjé e cila shogérohet me marrje angazhimesh pér
kryerje shpenzimesh, si dhe mos likuidim té tyre pér shkak té mungesés s likuiditetit.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbaj né pérgjegjés:
1. Z.SK. ishKryetar i Bashkisé Kugové si Népunés Autorizues;
2. Z.K.H., Kryetar i Bashkisé Kugové si Népunés Autorizues;
3. Znj. H.SH., Pérgjegjése e Sektorit té Financés dhe Buxhetit;
4. Z.A.C., Drejtor i té ardhurave lokale.

P Titulli i gietjes nr. 2: Planifikimi dhe realizimi i té ardhurave nga taksat dhe tarifat
vendore pér vitet 2018, 2019 dhe 2020.

Situata: Tabela “Parashikimi dherealizimi i té ardhur ave, pér vitet 2018, 2019 dhe 2020”

Programimi dhe Planifikimi dhe
Vitet realizimi i t& Diferen | pérdorimi i té ardhurave | Diferenca
Ardhurave ca né Buxhet
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Plani Fakti i Plani Fakti né
vitit fillim thesar sipas
Buxhetit | realizimit
, plan i | dhe i
perdites | trashéguar.
uar
Viti 2018 155,679 129,231 26,448 | 174,305 140,157 34,148
Viti 2019 201,072 135,514 66,058 | 213,183 146,626 65,558
Viti 2020 201,417 115,747 71,795 | 212,297 126,627 85,970

Sa mé sipér, pér vitin 2018, té ardhurat ngataksat e tarifat vendore gjithsgj, nga 155,679 mijé
leké té parashikuara, jané realizuar né vlerén 129,231 mijé leké ose 83 %, me njé
mosrealizim né vlierén 26,448 mijé leké.

Pér vitin 2019, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsgj, nga 201,072 mijé leké té
parashikuara, jané realizuar né vlerén 135,514 mijé leké ose 67 %, me njé mosrealizim né
vlerén 66,058 mijé leké.

Pér vitin 2020, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, nga 212,417 mijé leké té
parashikuara, jané realizuar né vlerén 115,747 mijé leké ose 57.46 %, e ardhura e trashéguar
éshté 13,875 leké pér vitin 2021, me njé mosrealizim né vlerén 71,795 mijé leké.

Kriteri: - Ligji nr.9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”;

- Ligji nr.9920, daté 19.05.2008, i ndryshuar “Pér procedurat Tatimore né Republikén e
Shqipérisg”.

Impakti: Né hartimin dhe zbatimin e buxheteve vjetore, treguesve kryesoré té buxhetit, té
ardhurat dhe shpenzimet.

Shkaku: Mos zbatimi i legjislacionit né fuqi, i udhézimeve pér hartimin e buxheteve vjetore,
shkelje e disiplinés financiare mbi detyrimet e prapambetura dhe vendimeve gjygésore
Réndésia: E larté

Rekomandime: Kryetari i Bashkisé Kugové, né bashképunim me strukturén e té ardhurave
lokale duhet té marré masa té menjéhershme, pér koordinimin e punés midis sektoréve,
bashképunimin me strukturaté tjerasi QKB, Drejtoria e Tatimeve Rgjonale, Zyrat e Gjendjes
Civile, DRSHTRR, etj, me géllim:

1. Marrjen e masave pér evidentimin e resurseve, analizimin dhe planifikimin e té ardhurave
ngataksat kombétare;

2. Marrjen e masave pér kryerjen e rakordimeve me Zyrén e Gjendjes Civile nga ana e
Sektorit té Tatim Taksave Vendore, pér té nxjerré numrin real té familjeve né Bashkiné
Kucové, si dhe marrjen e masave pér té njoftuar tatimpaguesit familjaré népérmjet dérgimit té
“Njoftim Vlerésimit”, apo shkresés zyrtare népérmjet Zyrés Postare, pér detyrimin tatimor té
miratuar nga Késhilli Bashkiak.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbaj né pérgjegjés:

1.Z. SK., ish Kryetar i Bashkisé Kugové si Népunés Autorizues;

2.Z. K.H., Kryetar i Bashkisé Kugové si Népunés Autorizues,

3.Znj. H.SH., Pérgjegjése e Sektorit té Financés dhe Buxhetit;

4.Z. A.C., Drejtor i té ardhurave lokale.

» Titulli i gietjes nr. 3: Programimi dhe zbatimi i buxhetit pér vitet 2018, 2019 dhe 2020,
programimi i pagesave pér detyrimet e prapambetura, vendimet gjygésore.

Situata: - Nga auditimi u konstatua se detyrimet pér fatura dhe vendime gjykate mé daté
31.12.2020, pér Bashkiné Kucové dhe dy njésité shpenzuese Qendra Ekonomike e Arsimit
dhe Ndérmarrja Komunale jané gjithsgj né vlerén 163,934,913 leké (vlera 110,064,497 leké i
pérkasin detyrimeve 2019 e para dhe vlera 53,870,416 leké jané detyrime gé i pérkasin vitit
2020).

25



- Drejtoria Financés, Bashkia Kugové dhe dy njésité shpenzuese deri mé daté 31.12.2020,
nuk kané likujduar detyrime né vierén gjithse] 163,934,913 leké, pér fatura dhe vendime
gjykate té cilét i pérkasin vitit 2019 e para (pé mallra e shérbime, etj. né vlerén 163,461,599
leké dhe shpenzime pé& Vendime Gjykate né vierén 473,314leké),

Kriteri: - Ligji nr. 9936 “Pé& menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisg”, i
ndryshuar neni 52.

- Ligji nr. 9928, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasgyrat financiare”, i ndryshuar
neni 9 dhe neni 10

- UMF nr. 5, daté 27.12.2014 “Pér shlyerjen e detyrimeve té prapambetura” i ndryshuar me
UMF nr.5/1, daté 21.05.2014;

- Udhézimi plotésuesi MF nr. 02, daté 10.01.2018 “Pér buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 —
Detyrimet e prapambetura té Njésive té Vetégeveriges Vendore.

-Udhézimi nr. 2, daté 06.02.2012 “Pér procedurat standarde té zbatimit té buxhetit”, pika 101
ku cilésohet: “Né miratimin e fondeve sipas programeve dhe zérave té shpenzmeve meé paré
do té mbulohen detyrimet e papaguara nga viti i méparshém dhe pastaj fondet pér té
financuar veprimtaringé e vitit né vazhdim”. Pika 102 ku cilésohet:_ “Njésité e geveriges
vendore, zbatojné edhe detyrimet financiare gé rrjedhin nga vendime gjygésore e formés sé
prerénéngarkimtétyre”.

-Udhézimi nr. 29, daté 20.03.2018 “Pér procedurat standarde té zbatimit té buxhetit”, pika nr.
37 ku citohet: “Titullari éshté kreu i organit gendror té njésis2 s€ geveriges sé pérgjithshme
dhe éshté pérgjegjés pér miratimin e rregullave specifike dhe procedurave gé duhet té ndigen
né procesin e zbatimit té buxhetit né pérputhje me kérkesat e kétij udhézimi.” Pika nr. 38 ku
citohet: “Titullari monitoron zbatimin e buxhetit népé&rmjet kérkesés s& llogarisé ndaj
népunésit autorizues, duke vendosur ményrén e raportimit mbi bazé performance s dhe
frekuencén e raportimit.” Neni nr.39 ku citohet: “Titullari merr pjesé aktive né vendimet
strategjike té menaxhimit népérmjet kryesmit té mbledhjeve periodike té Grupit té
Menaxhimit Strategjik té njésisé sé geveriges sé pérgjithshme”.

Impakti: Né hartimin dhe zbatimin e buxheteve vjetore, treguesve kryesoré té buxhetit, té
ardhurat dhe shpenzimet.

Shkaku: Mos zbatimi i legjislacionit né fuqi, i udhézimeve pér hartimin e buxheteve vjetore,
shkelje e disiplinés financiare mbi detyrimet e prapambetura dhe vendimeve gjygésore
Réndésa: E larté

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisg, né cilésiné e Titullarit té Institucionit dhe Népunésit
Autorizues, si dhe Népunési Zbatues, duhet té& marrin masa gé gjaté procesit té planifikimit té
buxheteve vjetore, té planifikojé mbulimin me buxhet, s& pari pér detyrimet e papaguara dhe
detyrimet gé rrjedhin nga vendimet gjygésore.

Gjaté zbatimit té buxheteve vjetore, pér investimet gé financohen nga té ardhurat e veta té
merret paraprakisht miratimi né Késhillin Bashkiak, té zbatohen té gjitha procedurat ligjore
bazuar né udhézimet vjetore dhe standarde té planifikimit dhe zbatimit té buxheteve vjetore.
Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbaj né pérgjegjés:

1. Z. SK., ish Kryetar i Bashkisé Kugové si Népunés Autorizues,

2. Z. K.H., Kryetar i Bashkisé Kugové si Népunés Autorizues,

3. Znj. H.SH., Pérgjegjése e Sektorit té Financés dhe Buxhetit;

4.Z. A.C., Drgtor i té ardhurave lokale.

4.6 Burimi i krijimit té ardhurave bazuar né kuadrin rregullator ligjor/nénligjor né
fuqgi, pérdorimi i tyre. Vlerésimi i mbledhjes sé té ardhurave né pérputhje me
dispozitat ligjore/nénligjore néfuqi dhe borxhi tatimor.

Strukturat pér administrimin dhe mbledhjen etaksave dhe tarifave vendore
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Pér periudhén objekt auditimi, sipas strukturés organizative, pér mbledhjen e té ardhurave ka
funksionuar Drejtoria e té Ardhurave, me 2 Sektoré: Sektori i Kontabilitetit dhe Rakordimit;
Sektori i Kontrollit dhe Masave shtrénguese, me 12 népunés, nga té cilét 1 Drejtor Drejtorie,
2 Pérgjegjés sektorésh dhe 10 inspektoré.

Paketat fiskale pér periudhén objekt auditimi jané miratuar me VKB nr. 56, daté 04.10.2017
“Pé& miratimin e taksave dhe tarifave pér vitin 2018”, VKB nr. 93, daté 23.11.2018 “Pér
miratimin e taksave dhe tarifave pér vitin 2019” dhe VKB nr. 41, daté 21.11.2019 “Pér
miratimin e taksave dhe tarifave pér vitin 2020”.

Pér auditimin e burimit té krijimit té ardhurave dhe pérdorimit tétyre u auditua
dokumentacioni i paragitur nga sektori i taksave dhe tarifave vendoresi:
* evidencat analitike té llogarive debitoré pér taksat dhe tarifat vendore;
o akt rakordimi me degén e thesarit pér realizimin e té ardhurave ngatatim taksat
vendore;
e evidencat mbi gjendjen e debitoréve pér taksat dhe tarifat vendore pér subjektet
dhe pér detyrimet familjare, regjistrat e bizneseve;
e administrimi i aseteve;
e procedurae léshimit té licencave dhe autorizimeve;
e dokumente mbi procedurat ligjore pér arké&imin e detyrimeve pér taksat dhe
tarifat vendore.

»Titulli i gjetjesnr. 4: Gjendja e subjekteve pér taksat dhetarifat vendore

Situata: -Drejtoria e té Ardhurave, Bashkia Kugové pér periudhén object auditimi realizimin
e téardhurave e ka né nivel té ulét kjo tregon pér puné té pamjaftueshme né zbatim té
kérkesave ligjore rezulton se:mosrealizimin mé té madh né totalin e té ardhurave e kané té
ardhurat nga taksat vendore té cilat pér vitin 2018, nga 44,036 mijé leké té parashikuara, jané
realizuar né vlierén 24,134 mijé leké ose 55 %,me njé mosrealizim né vierén 19,902 mijé
leké mé pak, ku ndikim ka mosrealizimi taksés sé ndértesave té banimit dhe biznesit, taksa e
tokés bujgésore dhe taksa e ndikimit né infrastructure,pér vitin 2019, nga 103,226 mijé leké
té parashikuara, jané realizuar né vlerén 36,678 mijé leké ose 35 %,me njé mosrealizim né
vlierén 64,548 mijé leké mé pak, ku ndikim ka mosrealizimi taksés s& ndértesave té banimit
dhe biznesit, taksa e tokés bujgésore, taksa e truallit dhe taksa e ndikimit né infrastructure dhe
pér 6/mujorin e vitit 2020, mosrealizimin mé té madh né totalin e té ardhurave e kané té
ardhurat nga taksat vendore té cilat, nga 69,900 mijé leké té parashikuara, jané realizuar né
vlerén 7,041 mijé leké ose 10 %, me njé mosrealizim né vlerén 62,859 mijé leké mé pak, ku
ndikim ka mosrealizimi taksés sé ndértesave té banimit dhe biznesit, taksa e tokés bujgésore,
taksa etruallit dhe taksa e ndikimit né infrastrukturé.

-Né auditimin e dokumentacionit ligjoré pé arkétimin e debitoréve nga Drejtoria e té
Ardhurave, konstatohet se né fund té periudhés jané gjithsej debitoré 344 subjekte pér vierén
11,109,199 leké. Nga Drejtoria e té Ardhurave pér subjektet debitoré pérveg se jané dérguar
bankave urdhér bllokime dhe barré siguruese né drejtoriné e transporteve dhe hipoteké, por
né asnjé rast nuk kemi ndjekje téploté té procedurave té arkéimit té debitoréve, deri né
nxjerrjen e Urdhér sekuestrimit, konfiskimit té pasurisé apo kallézim penal té subjekteve pér
mos shlyerje té detyrimeve, né kundérshtim me kreun Xl “Mbledhja me forcé e detyrimit
tatimor té papaguar ”, té ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pé& procedurat tatimore né
Republikén e Shqipérisé”, me ndryshimet.

-Né verifikimin e listave té subjekteve debitoré né vite, konstatohen subjekte aktiv dhe me
detyrime. Késhtu sipas té dhénave nga 344 subjekte debitoré né vlierén 11,109,199 leké, jané
aktiv 289 subjekte ose 84 % e totalit té cilét nuk kané paguar taksa dhe tarifa, né vierén
9,866,559 leké ose 89 % e vlerés s debitoréve, gjé e cilatregon punén e pamjaftueshme dhe
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kémbgulése té Drejtorisé e té Ardhurave né arkétimin e detyrimeve debitoré, né mos zbatim
té Kreut XI-Mbledhja me forcé e detyrimit tatimor té papaguar, té ligjit nr. 9920, daté
19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, me ndryshimet; ligjin
nr.7895, daté 27.01.1995, me ndryshimet e mévonshime, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe
tatimeve”.

-Nga auditimi né lidhje me debitorét familjaré u konstatua se né fund té periudhés daté
31.12.2019, jané debitoré pér taksé toke taksé ndértese, taksé trualli dhe tarifa shérbimi,
4431 familje pér vlerén gjithsgj 52,875,000 leké.

-Drejtoria e té Ardhurave, Bashkia Kugové pér periudhén objekt auditimi nuk ka arkétuar
detyrimete kontratave dhe kamatvonesat nga 155 fermeré né vlerén 13,527,645 |eké, gé jané
té ardhura té munguara pér buxhetin e Bashkisé Kucové, (detyrim kontrate viti 2017 e para né
vlerén 642,188 leké, viti 2018 né vlerén 960,488 leké dhe viti 2019 né vierén 981,906 leké
dhe kamatvonesa né vlerén 10,943,063 leké).

Tabelanr. 2.3.2 “Gjendjae subjekteve téregjistruara”

Llgji Viti 2018 Viti 2019 2020
Gj.filim | Regjis | Cregiis | Gj.fund | Gj.filim | Regjis. | Cregiis | Gj.fund | Gifillim | Regjis | Cregjis | Gj.fund
B.vogel 732 79 7 804 804 84 23 865 865 58 17 906
B.madh 74 3 0 77 77 3 0 80 80 2 1 81
Insti 23 0 0 23 23 0 0 23 23 0 0 23
Totali 829 82 7 904 904 87 23 968 968 60 18 1010

Kriteri: Ligji nr.9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, neni 4 ku cilésohet:
“Zbatimi |1 sistemit tatimor né Republikén e Shqipérise”, pika 7 Prané ¢do bashkie dhe
komune krijohet regjistri i taksave vendore dhe tatimpaguesve vendoré. Forma dhe kodifikimi
I Kétij regjistri pércaktohen me udhézim té Ministrit té Financave, né pérputhje me kété ligj
dhe me ligjin nr. 8560, daté 22.12.1999 “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérise”, te ndryshuar. Neni 16 ku cilésohet: “Cdo tatimpagues, subjekt i tatimit té
thjeshtuar mbi fitimin e biznesit té vogél, me garkullim nga 2 deri né 8 milioné leké, éshté i
detyruar gé, deri mé 10 shkurt té vitit gé pason periudhén tatimore, té dorézojé njé deklaraté
vjetore tatimore, ku té jepen hollésisht té ardhurat, gjithsej, shpenzimet e zoritshme, fitimi i
tatueshém, tatimi pér t'u paguar, s dhe ¢do hollés tjetér e kérkuar nga Ministri i Financave
né udhézamin pé& plotésmin dhe dorézmin e deklaratés tatimore vjetore. Deklarata
dorézohet né bankat, me té cilat administrata tatimore ka marréveshje pé& pranimin e
deklaratave dhe té pagesave dhe ajo shogérohet me ¢do kérkesg pér rimbursim apo me ¢do
shumé pér t'u paguar -Udhézimi nr.2, daté 06.02.2012 “Pér procedurat standarde té zoatimit
té buxhetit .

-Ligji nr.9920, daté 19.05.2008, i ndryshuar “Pér procedurat Tatimore né Republikén e
Shqipérisg”, neni 41 ku cilésohet: “Identifikimi i personave, qé ushtrojné veprimtari tregtare
pa u regjistruar” 1. Kur administrata tatimore identifikon persona, té cilét ushtrojné
veprimtari ekonomiko tregtare pa u regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit, vendos
masén e bllokimit té mallrave dhe detyron personin té regjistrohet menjéheré né Qendrén
Kombétare té Biznesit, S tatimpagues i tatimit mbi vierén e shtuar. Masa e bllokimit higet
pas kryerjes sé regjistrimit pér veprimtariné ekonomike, duke aplikuar masat dhe dénimin,
sipas shkronjés “b”, té pikés 1, té nenit 121, té kétij ligji. 2. Né rast se njé person ushtron
veprimtari né fushén e shérbimeve, i pajisur me leje/licencé/autorizim profesional, por nuk e
ka regjistruar veprimtariné né QKB, pérveg sa éshté parashikuar né pikén 1, té kétij neni, pér
mallrat gé disponon, administrata tatimore u propozon strukturave kompetente pezullimin e
lgjed/licencés/autorizmit pér ushtrim veprimtarie pér njé periudhé gjashtémujore.

Impakti: Mungesa e kontrollit té territorit nga strukturat e zyrés s2 tatim taksave pér
evidentimin e subjekteve aktive dhe té ardhurat gé realizojné.

Shkaku: Mos zbatimi i legjislacionit né fuqi, dhe mos veprim i zyrés sé taksave

Réndésia: E larté
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Rekomandimi: Bashkia Kugové duhet té marré masa pér evidentimin e té gjithé personave té
pajisur me certifikaté pronésie té ndarjes sé tokés bujgésore, sipas té dhénave té Sektorit té
Bujgésisé, pér planifikimin e té ardhurave nga taksa e tokés bujgésore, né shumén prej
13,527,645 leké, si e ardhur e munguar né buxhetin e Bashkisé Kugové.
Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbaj né pérgjegjés:

1. Z.SK. ishKryetar i Bashkisé Kugové si Népunés Autorizues;

2. Z.K.H., Kryetar i Bashkisé Kugové si Népunés Autorizues;

3. Znj. H.SH., Pérgjegjése e Sektorit té Financés dhe Buxhetit;

4. Z.A.C., Drejtor i té ardhurave lokale.

P Titulli i gietjes nr. 5: Planifikimi dhe realizimi i té ardhurave nga taksat dhe tarifat
vendore pér vitet 2018, 2019 dhe 2020.

Situata: Nga té dhénat e pasqyrés sé méposhtme “Parashikimi dhe realizimi i té ardhurave,
pér vitet 2018, 2019 dhe 2020 rezulton se, pér vitin 2018, té ardhurat né total, nga 155,679
mijé leké té parashikuara, jané realizuar né vlierén 129,231 mijé leké ose 83 %, me njé
mosrealizim né vlierén 26,448 mijé leké mé pak .

Mosrealizimin mé té madh né totalin e té ardhurave e kané té ardhurat nga taksat vendore té
cilat pér vitin 2018, nga 44,036 mijé leké té parashikuara, jané realizuar né vlerén 24,134
mijé leké ose 55 %, me njé mosrealizim né vlerén 19,902 mijé leké mé pak, ku ndikim ka
mosrealizimi taksés & ndértesave té banimit , taksa e tokés bujgésore dhe taksa e ndikimit né
infrastrukture.

Pér vitin 2019, té ardhurat né total, nga 201,072 mijé leké té parashikuara, jané realizuar né
vlerén 135,514 mijé leké ose 67 %, me njé mosrealizim né vlierén 66,058 mijé leké.

Edhe pér kété vit mosrealizimin mé té madh né totalin e té ardhurave e kanété ardhurat nga
taksat vendore té cilat pér vitin 2019, nga 103,226 mijé leké té parashikuara, jané realizuar né
vlerén 36,678 mijé leké ose 35 %, me njé mosrealizim né vlierén 64,548 mijé leké mé pak, ku
ndikim ka mosrealizimi taksés sé ndértesave té banimit dhe biznesit, taksa e tokés bujgésore,
taksa etruallit dhe taksa e ndikimit né infrastrukturé.

Pér vitit 2020, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsgj, nga 196,753 mijé leké té
parashikuara, jané realizuar né vierén 115,747 mijé leké ose 59 %, me njé mos realizim né
vlerén 81 006 mijé leké.

Edhe pér vitin 2020 mosrealizimin mé té madh né totalin e té ardhurave e kané té ardhurat
nga taksat vendore té cilat, nga 97,614 mijé leké té parashikuara, jané realizuar né vlerén
22,154 mijé leké ose 22.7 %, me njé mosrealizim né vlerén 75,460 mijé leké mé pak, ku
ndikim ka mosrealizimi taksés sé ndértesave té banimit te cilat faturohen e arketohen nga
Agjenti Fiskal Ujegelles-Kanalizime sh.a; taksa e tokés bujgésore, ne vecanti taksa e truallit
dhe taksa e ndikimit né infrastrukture specifikisht nga Legalizimet (té cilat jané “zero”).
-Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, éshté planifikuar duke mos patur njé databazé té sakté pér
numrin e subjekteve té cilét gjaté vitit mbyllen dhe regjistrohen, nuk ka bazé té dhénash pér
subjektet té cilét né bazé té xhiros do paguané tatimin e fitimit. Taksa e mjeteve té pérdorura
éshté planifikuar sipas té dhénave historike pra nuk ka njé databazé té sakté pé& numrin e
mjeteve té pérdorura gé ka Bashkia Kucové. Taksa e kalimit e té drejtés né pronési éshté
planifikuar sipas té dhénave té realizimit té njé viti mé paré. Drejtoria e té Ardhurave, duke
mospatur njé bazé té dhénash nuk ka béré rakordime me Drejtoriné Rajonale Tatimore Berat
(DRTB), Agjensiné Shtetérore té Kadastrés Kugové (ASHKK) dhe Drejtoriné e Shérbimit té
Transportit Berat (DSHTRB).

Taksé e tokés, taksé ndértese, tarifé pastrimi, ndricimi dhe gjelbérimi, pér abonentét familjaré
Bashkia Kugoveé e realizon népérmjet agjentit tatimor gé né rastin konkret éshté UK Kugové,
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sipas kushteve té akt-marveshjes nr.07, daté 07.01.2014, né té cilén sanksionohet té pérfshijé
né faturén e ujit pér kategoriné abonenté “Familjaré” detyrimet pér Taksa etarifasi mé sipér.
Drejtoria e té ardhurave pér familjet gé nuk kané njé kontraté me UK Berat nuk ka dérguar
njoftim detyrimi pér kéto familje, baza e té dhénave pé familjet gé nuk kané kontraté me
ujésjellésin pérditésohet vetém pér rastet kur familjarét paragiten prané zyrave té bashkisé pér
té marré shérbime té ndryshme. Akt rakordimet me agjentét tatimoré nuk jané mbajtur sipas
formatit té pércaktuar me Udhézim té posacém nga Ministria e Financave. Rakordimet jané
béré né formé proces-verbalesh, duke marré informacion vetém pér sasiné e arkétimeve, por
nuk mund té konsiderohen rakordime pasi nuk ka asnjé té dhéné statistikore né bazé té sé cilés
té béhen llogaritjet dhe té vlerésohet niveli i mbledhjes s té ardhurave, veprime né
papajtueshméri me ligjin nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérisé”, i ndryshuar, Neni 117 “Dénimet pér agjentét e mbajtjes sé tatimit né burim,
agjentét e taksave dhe agjentét e tarifave”, ku pércaktohet se: “Agjenti i mbajtjes sé tatimit né
burim, agjenti i taksave apo tarifave, gé nuk arrin té mbajé, té llogarisg, té raportojé dhe té
transferojé né Buxhetin e Shtetit tatimin né burim apo tatimet, taksat dhe tarifat e mbledhura,
apo i shmanget mbledhjes £ tyre, detyrohet té paguajé gjobé té barabarté me 50 pér gind té
shumés 2 ploté té tatimit, taksés apo tarifés sé pambledhura apo té shmangu.”, UMF Nr. 26,
daté 4.9.2008 “Pér Taksat Kombétare”, i ndryshuar, Formularét e akt-rakordimeve.

_.“Parashikimi dherealizimi i té ardhurave, pér vitet 2018, 2019 dhe 2020”

CNFEmértimi ~Viti 2018 ) i 2019 _Viti 2020
_Plan B Fakt ) Plan L Fakt ___Plan o Fakt -
I TE ARDH URA NGA TAK SAT VENDORE 44,036 24 134 ) 103 226_ ) 38 678 _97,€ 614 - 22154__
"1 " Tatimii thjeshtuar mbi fitimin pér Biz.evogdl 1,000 2230 1500 519 1000 1,265
2| Teksambi pasuring e paugjtshme 0 177 | 0 17, 0 0
3 Té ardhura ngataksa mbi ndértesat 12,690 5317 | 10 965__ - '8 477__ ___11 448 8,895
{a | Ndertesabanimi 3,967 546 | 6750__5 2353 7130 4740
‘b Ndertesatetjera 8,723 4,771 . 6124 4318_ 4155
[ 4 | Teardhurangataksambi tokén bujqésore 13,056 6,425 6579 . 13056 5967
5 Te ardhura ngataksa mbi trualin 4,430 4274 | 64,605 _19 041 64,492 473
6 Té ardhura ngataksaefjetjesne hotel ~ 300 477 | 45 ) 131_5_ 200 166
. 7 ¢ Taksaendikimit nginfr. ngandértimet ergja 12,000 4815| 12000 ° 3914 ° 5000 = 4,971
8 N Taksae ndlklmlt nelnfr ngalegaimma =0 0 o __Q_l_ 2000 23
P9 Takse Tabele 560 419 200f 418 | 201 |
. 10 : TakseReklame o] o C 2381 o] 193
{1l TE ARDHURA NGA TAK SAT E NDARA 10,280 | 11,192 | 129591 12,300 | 20,796
1 Taksaper qarkullimin e mjeteve té pérdorura - 7,980 | 11,173 12464 10,000 | 12,884
. 2 | Taksapronésisé pér pasurité e pal uajtshme 0 0 0 0 76
. 3 . Tatimi mbi te Ardhurat Personaie 0 16,997
4 | Teadnhurangataksae rentés minerare ~ 2300|019 4951 1100 | 839
r__I_I__I____ TE ARDH URA NGA TARIFAT VENDORE - 54505 | 44,741 | _67 962 67,601 _56 850
Pl Teardhu ngatarifa e pastrimit té mbeturlnave 23,830 18,535 31,200 30,154 31,692 28,870
"a ' Teardhuranga tarifé pastrim nga Familje © 10,190 | 6,098 8250 10841 7,667
[ b | Téardhuranga tarifé pastrimi nga Institucione ~ 3,100 2,898 | 9826 87| 8635
"¢ Téardhuranga tarifé pastrimi nga Biznes ) 10,540 9,539 10810 | 12,078 | 12120 | 12,569
[ 2| Teardhurangatarifapé ndrigimin publik 8,800 6,981 95321 10629 | 8146
“a_ Téardhura pér ndrigimin publik nga Familje - 6650 | 4671 5873 7,142| 5056
[ b ! Téardhura ndricimi publik nga Institucione 200 168 - 315] 320 300
- ¢ Teéardhurangatarifé ndrigimi publiknga Biznes 1,950 2,142 3344 3167 2,790
3 Te ardhura ngatarlfa pé giebrimin 5530 4,015 83971 7, 685 6,666
©a , Téardhura nga tarifa pér gJerrlmn nga Famllje 2,500 2,205 3,430 2,839 2,006
' b ! Téardhurangatarifé gjelbrimi nga Ingtitucione 820 766 | 3430 2210 2,29
ic Te ar_dhqra_nga_ltarlfe_gje_lbrl_ml_nga Biznesi ~ 2210 1044 2280 1 537_}_ 2 636 B 2 364__
. 4 . Téardh. tarifaté shérbimit té bashkisé 11,695 10 267 17,400 14 957 17 505 13 169
" a__ i Ngatarifaveterinere t& bagétive té therura o 50| 62| 280% 37 0 0
. b NgaTaifat eligensimit t& transportit _ 200 268|  200. 375 220 386
' ¢ Ngatarifaparkimi. 300| 289| 300 307! 300 310
a7 Ngatarifé dhenlellgensaper tregtlmlnenaftes 200 | 100 | 200 0 2,020 2,700
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?Nr ' Emértimi ~Viti 2018 ~Viti 2019 L Viti2o20
T Plan | Fakt | Plan | Fakt  Plan  Fakt _
‘e ! Nga tarifat né sektorin e pyjeve dhe kullotave. 1,250 420 1,300 - 478 © 1,300 313
.t ! Noataifat eshérbimevegékryeneMNZ 85| 16|  664: 551 150 90
g Ngatarifapér zénienehapésiravepublike 9610 | 9112| 968 8321 8805 648l
i | Taifangakopstet 2800 | 3673| 280 3303 280 1,923
j_ Taifangacerdhet 180 1,360 | 2,000 1,619 2000 965
IV | TE ARDHURA TE TJERA | 46858 | 49,154 | 17,944 . 24222 . 19238 14,389
1 Teardhurangakundravajtja admlnlstratlve 0 _20_14 0. 176 0 1305
2 [ Teadhurangadhéniameqraeaseteve. 11028 | 2526 | 11028 : 2,357 . 11,028 2,067
3 Teardhurangasekuestrlmedhezhdemtlme 0| 0| _ 0 1597 0 0
. 6. Teadhuratetjera | 35830| 44614| 6916 10205. 8210 11,017
i V_{ TEARDHURA NGA DONACIONET =~ .. 0| 10| 0. .0, .0 1557
© 1  GjobaGjendjeCivile 0 10 0: 0 0 10
2 Sponsor|2|me ‘ j 1,547
; | Totali 155,679 | 129,231 | 201,072 | 135514 196,753 115747

Kriteri: Ligji nr.9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”;

- Ligji nr.9920, daté 19.05.2008, i ndryshuar “Pér procedurat Tatimore né Republikén e
Shqipérisg”.

-Ligjin nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisg”, i
ndryshuar, Neni 117 “Dénimet pér agjentét e mbajtjes sé tatimit né burim, agjentét e taksave
dhe agjentét e tarifave”, ku pércaktohet se: “Agjenti i mbajtjes sé tatimit né burim, agjenti i
taksave apo tarifave, gé nuk arrin t& mbajé, té llogarisg, té raportojé dhe té transferojé né
Buxhetin e Shtetit tatimin né burim apo tatimet, taksat dhe tarifat e mbledhura, apo i
shmanget mbledhjes s& tyre, detyrohet té paguajé gjobé té barabarté me 50 pér qgind té
shumés e ploté té tatimit, taksés apo tarifés s& pambledhura apo té shmangu.”,

-UMF Nr. 26, daté 4.9.2008 “Pér Taksat Kombétare”, i ndryshuar.

Impakti: Mos realizimi i té ardhurave, mosvjelja e detyrimeve etj., ka impakt negativ né
burimet e financimit dhe pér rrjedhojé né realizimin e shpenzimeve, pér pé&mirésimin e
shérbimeve ndaj qytetaréve.

Shkaku: Puné e pamjaftueshme e administratés sé Bashkisé Kugové si dhe mosrakordim me
strukturat e tjera, st QKB, Drejtoria e Tatimeve Gjirokastér, Zyrat e Gjendjes Civile etj. me
géllim evidentimin e subjekteve té paregjistruara, zbatimin e masave shtrénguese pér vjeljen
e detyrimeve etj.

Réndésa: E larté

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Kugové, duhet té marré masa té menjéhershme, pér
koordinimin e punés midis sektoréve, bashké&punimin me struktura té tjera si QKB, Drejtoria
e Tatimeve, Zyrat e Gjendjes Civile, DRSHTRR, etj me géllim:

1. Kryerjen e rakordimeve me Drejtoriné Rajonale Tatimore Gjirokastér, (né cilésiné e
agjentit tatimor) pé& numrin e subjekteve gé duhet té paguané, si dhe té ardhurat gé ato kané
realizuar brenda njé viti ushtrimor, si dhe kryerjen e rakordimeve 6-mujore mbi realizimin e
tatimit té thjeshtuar mbi fitimin;

2. Marrjen e té dhénave mbi bizneset né QKB, gé né fazén e planifikimit, mbi numrin e
subjekteve té cilét gjaté vitit ushtrimor mbyllen ose regjistrohen, dhe bazén e té dhénave pér
subjektet, té cilét né bazé té aktivitetit dhe xhiros vjetore, do té jené objekt pér pagesén e
tatimit té thjeshtuar mbi fitimin;

3. Marrjen e masave pér evidentimin e resurseve, analizimin dhe planifikimin e té ardhurave
ngataksat kombétare;

4. Marrjen e masave pér kryerjen e rakordimeve me Zyrén e Gjendjes Civile nga ana e
Sektorit té Tatim Taksave Vendore, pér té nxjerré numrin real té familjeve né Bashkiné
Kucové, si dhe marrjen e masave pér té njoftuar tatimpaguesit familjaré népérmjet dérgimit té
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“Njoftim Vlerésimit”, apo shkresés zyrtare népérmjet Zyrés Postare, pér detyrimin tatimor té
miratuar nga Késhilli Bashkiak.

> Titulli i gietjesnr. 6: Gjendja e debitoréve pér taksa dhe tarifa né daté 31.12.2020

Situata: Nga auditimi i té dhénave, rezulton se mé datén 31.12.2020 pér mos pagesén e
detyrimeve tatimore né vlerén gjithsgj 75,423,597 leké&, jané debitoré subjektet e biznesit té
vogél, biznesit té madh gjithse] 338 subjekte né vierén 12,391,597 leké dhe 4431 familje pér
taksé toke, taksé ndértese, taksé trualli dhe tarifa vendore, né vierén prej 63,032,000 leké.

Pér periudhén objekt auditimi, pérfshihen debitorét e biznesit té vogél pér 314 subjekte né
vlerén 10,015,942 leké dhe debitorét e biznesit té madh pér 24 subjekte né vlierén 2,375,655
leké, sipas té dhénave té administruara né regjistrat e Drejtorisé sé té Ardhurave.

Drejtoria e té Ardhurave, né zbatim té ligjit nr.9920, daté 19.05.2008 “Pér Procedurat
Tatimore né Republikén e Shqipérise”, i ndryshuar, pér subjektet debitoré vijon me
procedurat e arkétimit té detyrimeve né zbatim té kreut X1-“Mbledhja me forcé e detyrimeve
tatimore té papaguara’, té neneve 88 deri 104, té ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér
Procedurat Tatimore”, me ndryshime, késhtu gjaté vitit 2019, nga Drejtoria e té Ardhurave
me shkreat nr. 3048, daté 10.09.2019, vendosje barre siguruese, nr. 3049, daté 10.09.2019,
vendosje barre hipotekore, nr. 3050, daté 10.09.2019, nr. 3148, daté 17.09.2019, Bllokim
llogarie bankare, pér 39 subjekte té biznesit té vogél né vierén 917,856 leké dhe 8 subjekte té
biznesit t&é madh né vierén 515,471 leké&, té Nj/Administartive Kugové, pér 24 subjekte té
biznesit té vogél dhe té madh né vlierén 205,921 Ieké té Nj/Administrative Kozare, pé& 36
subjekte té biznesit té vogél dhe té madh né vierén 370,324 leké té Nj/Administrative Perondi
dhe me shkresat nr 3434, daté 04.10.2019, bllokim i llogarive bankare, nr. 3433, daté
04.10.2019, Vendosje barre hipotekore, nr. 3432, daté 04.10.2019, vendosje barré siguruese,
pér 12 subjekte né vlerén 106,224 leké té Nj/Administrative Lumas dhe gjaté vitit 2020, me
shkresén nr.2058, daté 10.06.2020, pér 140 subjekte te biznesit te vogél né vierén .

Gjithashtu gjate vitit 2020, ne kuader te masave rekomanduara dhe nga audituesit e grupit te
KLSH, jane urdhéruar blokimi i [logarive bankare me Urdherin nr.1923.prot date 18.06.2020
per subjektet e biznesit debitore 2011-2019 per 224 subjekte biznesi vogel dhe 20 subjekte te
biznesit te madh ne vleren 6,434,086 leke,vijuar me urdherat e blokimit te llogarive bankare
nr.2272.prot date 09.07.2020 per 20 subjekte biznesi debitore, urdheri nr.2197.prot date
03.07.2020; vendosja e barres hiptekore me urdherin nr.1922.prot date 18.06.2020 per 224
subjekte biznesi i vogel dhe 20 subjekte debitore té biznesit té madh. Gjithashtu ésnté béré
njoftimi dhe urdheri me shkresen nr. 3363 prot daté 01.10.2020 pé&r bllokim me Policiné
Bashkiake, pér 208 subjekte té biznesit debitore pér vitet 2011-2019. Me urdherin nr. 3539
prot date 13.10.2020, éshté béré bllokimi i llogarive bankare pér 16 subjekte té biznesit té
vogel gé rezulutan debitore pér ngarkesen e detyrimeve té vitit 2020, si dhe me urdherin nr.
4155 daté 27.11.2020 jané béré bllokimi i llogarive bankare pér 7 subjekte té biznesit té madh
gé rezultuan debitore té detyrimeve té vitit 2020

Sa meé sipér edhe pse vazhdojné procedurate mbledhjes me forcé té detyrimeve, rezultojné se
nga 338 subjekte debitoré né vlerén 12,391,597 leké, jané aktiv 289 subjekte ose 84 % e
totalit té cilét nuk kané paguar taksa dhe tarifa, né vierén 9,017,715 leké ose 73 % e vlerés s&
debitoréve.

Kriteri: Ligji nr.9920, daté 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérise”, i ndryshuar, Kreu XI- “Mbledhja me forcé e detyrimeve té papaguara”, té
neneve 88 deri 104, Né funksion té mbledhjes s& detyrimit tatimor té papaguar té
tatimpaguesit, administrata tatimore mund té angazhojé strukturat e saj pér té verifikuar dhe
monitoruar né vend aktivitetin tregtar té tatimpaguesit, me géllim konfiskimin né fund té ¢do
dite té njé shume jo mé pak se 50 pér gind té garkullimit té realizuar, por jo mé shumé se
detyrimi tatimor, pér té cilin ka filluar procedura e mbledhjes me forcé té detyrimeve
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tatimore, pér llogari té detyrimeve tatimore té pashlyera té tatimpaguesit. Pagesa e shumés
S8 garkullimit té sekuestruar kalohet né llogariné bankare té& administratés tatimore ditén e
nesérme. Tatimpagues, pér té cilin administrata tatimore ka filluar mbledhjen me forcé té
detyrimeve tatimore té papaguara, nuk mund té kryejé transferim té shumave té parave nga
llogaria e tij apo té shesé\té transferojé aktivet ose kapitalet e shogérisg, me pérjashtim té
rasteve kur, népérmjet shitjes\transferimit té aktiveve, synohet shlyerja né masén 100 pér
gind e detyrimit tatimor té papaguar dhe pér rastet kur subjektet nuk pranojné té paguané
detyrimet né vite, nga Sektori i Taksave dhe Tarifave, nuk éshté béré kallézim penal ndaj
subjekteve problematike debitoré dhe me vlera té konsiderueshme, mbéshtetur né ligjin nr.
7895, daté 27.01.1995,“Kodi Penal i Republikés s& Shqipérisg”, | ndryshuar, neni
181 ”"Mospagimi i taksave dhe tatimeve”.

“Mospagimi i taksave dhe tatimeve brenda afatit té& caktuar, me gjithé mundésiné e pagimit té
tyre, nga personi ndaj té cilit jané marré mé paré masa administrative pér kété géllim,
dénohet me gjobé ose me burgim gjer nétrevjet.”

Impakti: Veprime gé ¢cojné né mungese té ardhurash né Buxhetin e Bashkisé Kugové dhe
mos kontabilzimi i debitoréve né pasgyrat financiare, paraget njé situaté financiare ndryshe
nga sa éshté né realitet.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né arkétimin e detyrimeve nga debitoré.

Réndésa: E larté

Rekomandime: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Kugové té marré masat e
duhura, duke ndjekur té gjitha rrugét administrative e ligjore, pér arkétimin detyrimeve té pa
arkétuara té subjekteve fizik/juridik, pér té gjitha detyrimet tatimore té pa mbledhura pér
vlerén gjithsg) 75,423,597 |eké, gjithsej 338 subjekte né vierén 12,391,597 leké dhe 4431
familje pér taksé toke, taksé ndértese, taksg trualli dhe tarifa vendore, né vilerén prej
63,032,000 leké konkretisht:

- T’u dérgohen bankave té nivelit té dyté&, urdhér bllokime té llogarive bankare té subjekteve;

- T’i dérgohet Drejtoris2 Rajonale té Transportit kérkesa pér vendosje barré siguruese (pér
mjetet) dhe né ASHK (pér pasurité e palugjtshme);

- Né funksion té& mbledhjes s& detyrimit té papaguar, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore,
té angazhojé strukturat e tij, pér té verifikuar dhe monitoruar né vend aktivitetin tregtar té
tatim paguesit, me géllim konfiskimin né fund té ¢do dite té njé shume jo mé pak se 50 % té
garkullimit té realizuar;

- Nése edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojné té paguané detyrimet e krijuara
né vite, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Sektori Juridik, té marré masa
administrative, apo sekuestro dhe pas marrjes sé kétyre masave té béhet kallézim pena
bazuar né Kodin Penal t& RSH, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbaj né pérgjegjés:
1. Z. SK., ish Kryetar i Bashkisg Kugové si Népunés Autorizues,
2. Z. K.H., Kryetar i Bashkisé Kugové si Népunés Autorizues,

3. Znj. H.SH., Pérgjegjése e Sektorit té Financés dhe Buxhetit;

4. Z. A.C., Drejtor i té ardhurave lokale.

P Titulli i getiesnr. 7: Mbi aplikimin e tarifés pér lg et dhe autorizimet pér subjektet
gétregtojné hidrokarbure.

Situata: Né Bashkiné Kugové gjaté periudhés objekt auditimi kané ushtruar aktivitetin e
tregéimit me pakicé té karburanteve, gazit té léngshém té naftés, pér automjetet, vajrave
lubrifikante dhe Iéndéve djegése pér pérdorim nga konsumatorét fundoré 14 subjekte.
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Nga auditimi rezultoj se nga kéto jané pajisur me Autorizim/Licencé nga Bashkia Kugoveé té
14 subjektet ngaté cilét 11 subjekte nuk kané likujduar detyrimin e ploté dhe kané krijuar té
ardhura té munguara prej 8,900,000 Leké.

-U konstatua se 2 subjekte "Pirko" shpk" dhe “F.D." shpk jané paisur nga Bashkia me
licencén pér tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve té saj, duke u rregjistruar me tarifen
100,000 leké, ndérkohé gé sipas VKM duhet té ishin rregjistruar me tarifen 1,000,000 leké
Kriteri: - Ligji nr.9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, neni 35 ku
cilésohet:

“1. Cdo pagest tjetér né buxhetin e bashkisg, té komunés ose té garkut klasifikohet s tarifé
kur:

a) pérkon me pércaktimet e pikés 3 té nenit 16 té ligjit nr.8652, daté 31.7.2000 “Pér
organizimin dhe funksionimin e geveriges vendore”;

b) nuk éshté taksé bashkiake ose komunale, si dhe gjobé e lidhur me to, né pérputhje me kété
ligji.

2. Tarifat vendosen dhe administrohen né pérputhje me ligjin nr.8652, daté 31.7.2000 “Pér
organizimin dhe funksionimin e geveriges vendore”. Me pérjashtim té rasteve té pércaktuara
ndryshe né kété ligj ose né ligje té tjera, gé rregullojné funksionet dhe tarifat e lidhura me to,
késhilli bashkiak dhe ai komunal vendosin pér llojet e tarifave, nivelin, rregullat bazé pér
administrimin dhe mbledhjen e tyre, pércaktojné nése tarifat do té mblidhen nga veté
strukturat bashkiake ose komunale apo nga njé agjent .

- VKM nr.170, daté 25.4.2002 “Pér pércaktimin e procedurave dhe té kushteve pér dhénien e
legjeve e té autorizimeve pér tregtimin e naftés, gazit e nénprodukteve té tyre”, i ndryshuar,
kapitulli 11, kapitulli 111, pika 4, ku cilésohet:

I1. Procedura pér dhénien e autorizimeve

Dhénia e autorizimeve pé&r funksionimin e stacioneve té shitjes sé karburanteve, té ndértuara
né autostrada, béhet nga ministri gé mbulon veprimtariné e transportit, ndérsa dhénia e
autorizmit pér stacionet e tjera té shitjes s& karburanteve, gazt té léngshém dhe vajrave
lubrifikante dhe stacionet e mbushjes sé bombolave té gazt té |éngshém béhet nga organet e
geveriges vendore.

I11. Pagesat

Dhénia e lgeve té tregtimit dhe té autorizimeve béhet kundrejt pagesés nga subjekti kérkues.
Tarifat e pagesés pér lgjet dhe autorizimet, gé jepen pér heré té paré, jané:

1. pér lgjet etregtimit téllojit " A" 500 000 leké

2. pér lgjet etregtimit téllgjit "B" 200 000 leké

3. pér lgjet etregtimit téllgjit "C" 200000 leké

4. pér autorizimet pér stacione shitjgje karburanti, gaz té Iéngshém, vajrash lubrifikante dhe
té stacioneve té mbushjes s€ bombolave té gazt té 1éngshém [00 000 |eké

5. pér autorizime pér njésité e léndéve djegése 50000 |eké.

Tarifat pér pérséritjen periodike té lgeve té tregtimeve dhe té autorizimeve jané sa gjysma e
tarifave te mésipérme.

- VKM nr. 970, daté 2.12.2015 “Pér pércaktimin e procedurave dhe té kushteve pér dhénien e
licencave pér tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve té sgj” i ndryshuar kapitulli 11, pikés
1 germés “b” ku cilésohet:

I1. Procedura pér dhénien e licencave pér tregtimin me pakicé té karburanteve, gazt té
Iéngshém té naftés, pér automjetet, vajrave lubrifikante dhe |éndéve djegése pér pérdorim
nga konsumatorét fundoré

1.Dhénia e licencave pér stacionet e shitjes sé karburanteve, pér tregtimin me pakicé té
karburanteve, gazt té |éngshém té naftés, pér automjetet, e vajrave lubrifikante dhe té njésive
té |éndéve djegése pér pérdorim nga konsumator &t fundoré, béhet nga:
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b) Organet e geveriges vendore, sipas juridiksionit pérkatés, né rastet kur stacionet e shitjes
sé karburanteve, gé ushtrojné veprimtaring e tregtimit té karburanteve pér automjete, gazt té
Iéngshém e vajrave lubrifikante dhe té njésive té shitjes sé |éndéve djegése, gé ushtrojné
veprimtariné e tregtimit té tyre pér pérdorim nga konsumatorét fundoré, do té ndértohen né
territoret e tjera.

9. Pagesa pér dhénien dhe pérséritjen e licencave pér stacionet e shitjes sé karburanteve,
gazt té léngshém té naftés, pér automjetet, dhe vajrave lubrifikante éshté 5 000 000 (pesé
milioné) leké, pér Bashkiné e Tiranés dhe 2,000,000 (dy milioné) leké, pér bashkité etjera.

- Pika 9 ndryshohet, s mé poshté vijon: me VKM nr.344, dt. 19.4.2017.

"9. Pagesa pér dhénien dhe pérséritjen e licencave pér stacionet e shitjes sé karburanteve,
gazt té léngshém, té naftés pér automjetet dhe vajrat lubrifikante, éshté 3 000 000 (tre
milioné) leké pér Bashkiné e Tiranés dhe 1 000 000 (njé& milion) leké pér bashkité etjera.”.
10. Pagesa pér dhénien dhe pérséritjen e licencave pér njésité e shitjes s2 Iéndéve djegése, gé
ushtrojné veprimtaring e tregtimit té tyre pér pérdorim nga konsumatorét fundoré, éshté 1
000 000 (njé milion) leké, pé Bashkiné e Tiranés dhe 200 000 (dyqgind mijé) leké pér
bashkité e tjera.

- Pika 10 ndryshohet, s mé poshté vijon: me VKM nr.344, dt. 19.4.2017.

"10. Pagesa pér dhénien dhe pér<éritjen e licencave pér njésité e shitjes sé 1éndéve djegése,
gé ushtrojné veprimtariné e tregtimit té tyre pér pérdorim nga konsumatorét fundoré, éshté
500 000 (peségind mijé) leké pér Bashkiné e Tiranés dhe 100,000 (njégind mijé) leké pér
bashkité etjera.”

"15.1 Né pérputhje me legjidacionin né fugi, organi gé ka pé detyré té japé licencén
informon, menjéheré, inspektoratin shtetéror pérgjegjés dhe bashképunon me té pér marrjen
e masave té bllokimit té veprimtarisé sé subjekteve gé ushtrojné, pa licencé, aktivitetin e
tregtimit me pakicé té karburanteve, gazt té léngshém, té naftés pér automjetet, vajrave
lubrifikante dhe |éndéve djegése, pér pérdorim nga konsumatorét fundoré.

15.2 Né pérputhje me legjidacionin né fugi, organi gé ka pér detyré té japé licencén
informon Drejtoriné e Pérgjithshme té Doganave dhe Drejtoriné e Pérgjithshme té Tatimeve
pér subjektet e licencuara dhe vendndodhjen e pikave té depoztimit apo té tregtimit, né
ményré gé kéto té fundit té kontrollojné zbatueshmériné e legjislacionit né fugi.”.

-VKM nr. 344, daté 19.04.2017, pé disa ndryshime ne VKM nr. 970, pika 15.1 Né
pérputhje me legjidacionin né fugi, organi gé ka pér detyré té japé licencén informon,
menjéheré, inspektoratin shtetéror pérgjegjés dhe bashképunon me té pér marrjen e masave
té bllokimit té veprimtarisé sé subjekteve gé ushtrojné, pa licencé, aktivitetin e tregtimit me
pakicé té karburanteve, gazt té Iéngshém, té naftés pér automjetet, vajrave lubrifikante dhe
|éndéve djegése, pér pérdorim nga konsumator ét fundoré.

15.2 Né pérputhje me legjidacionin né fugi, organi gé ka pér detyré té japé licencén
informon Drejtoriné e Pérgjithshme té Doganave dhe Drejtoriné e Pérgjithshme té Tatimeve
pér subjektet e licencuara dhe vendndodhjen e pikave té depoztimit apo té tregtimit, né
ményré gé kéto té fundit té kontrollojné zbatueshmériné e legjislacionit né fugi. ”

Impakti: Dém ekonomik né buxhetin e Bashkisé Kugové, identifikuar si mungesé né
arkétimin e té ardhurave pér realizimin e investimeve, né vierén 8,900,000 leké, shkaktuar
nga aktiviteti i 11 subjekteve dhe mospagim té detyrimeve.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor

Réndésa: E larté

Rekomandimi: Bashkia Kugové té marré masa pér arkétimin e té ardhurave té munguara
prej 8,900,000 leké, pér subjektet gé tregtojné karburant me pakicé dhe gé jané té pa pajisur
me autorizim/licencé, pér tregtimin e karburanteve kundrejt tarifés sé pércaktuar né VKM Nr.
970, daté 02.12.2015 ndryshuar me VKM Nr. 344 daté 19.04.2017.
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Pér veprimet dhe mosveprimet mbaj né pérgjegjési:
1. Z. P.SH. me detyré Drejtor i Shérbimit Publik dhe Transportit pér periudhén objekt
auditimi.
2. Z. E.SH. me detyré Drejtor i Shérbimit Publik dhe Transportit pér periudhén nga
01.10.2020.

Pretendimi i subjektit:

Lidhur me gendrimin né AK nr.6 ku citohet se “u konstatua se 2 subjekte "Pirko" shpk" dhe
“F.D." shpk jané paisur nga Bashkia me licencén pér tregtimin e naftés bruto dhe
nénprodukteve té saj, duke u rregjistruar me tarifen 100,000 leké&, ndérkohé gé sipas VKM
duhet té ishin rregjistruar me tarifen 1,000,000 leké”, pérfagésues té subjektit paragesin
evidencat s :Licenca dhe Autorizime té dy subjekteve té cilat provojné aktivitetin e tyre pér
tregtim vetém té gazt té lengshém pér konsumatorét familjaré final.

- Lidhur me detyrimet e subjekteve pér dhénien e licencave né tregtimin e gazolilit, benzinés
dhe gazit té lengshém, té pérllogaritur né vierén e 8,900,000 leké, nuk géndrojné si detyrim i
paarkétuar nga Drejtoria e ShérbimevePublike dhe Transportit referuar VKB dhe paketés
fiskale fq 11 pika 7 té miratuar né Bashkiné Kugové shprehet se pagesa pér dhénien e
licencés do té kryhet né ményré pérpjestimore: 1/5 e tarifés para marrjes sé licencés dhe ¢do
fillim viti pasardhés nga 1/5 deri né realizim té tarifés s2 ploté.

Qéndrimi_i Grupit té Auditimit:

Referuar ndryshimeve ligjore té€ VKM nr. 344, daté 19.04.2017, pér disa ndryshime ne VKM
nr. 970/2015, grupi i punés shqyrtoi pérmbajtjen e evidencave shtesé s dhe pérputhshmériné
e tyre né frymén e ligjit dhe vleréson se pretendimi i subjektit géndron dhe do té merret né
konsideraté.

- Gjaté shgyrtimit t& VKB Kucgoveé pér periudhén e auditimit lidhur me miratimin e paketés
fiskale, taksave dhe tarifave vendore, grupi i auditimit e gjen té bazuar né akte ligjore ndarjen
pérpjestimore té tarifés sé licensimit té sipérpérmendur dhe gjykon té arsyeshém pretendimin
e subjektit duke e marré né konsideraté.

5. Vlerésmi i Raportimit Financiar, pér té arritur né opinionin né se pasgyrat
financiare pér vitet 2018 dhe 2019, japin njé paragitje té vérteté eté drejté té pozicionit
financiar, pérformancésfinanciare dhe fluksit té parasg, té bashkisé.

Nga auditimi i raportimit financiar, u konstatuan problematikat té cilat po i shprehim
Népérmijet gjetjeve s vijon:

» Titulli i gjetjesnr. 1: Mbi kontabilizimin e Aktiveve aftagjata materiale, patitull pronésie.

Situata: Nga auditimi ka rezultuar se, nga objektet inventari té pasurive té palugjtshme né
vlerén kontabél neto 819,522,655 leké, objektet nuk jané pajisur me titull pronésie,
konkretisht sipas llogarive paragiten si mé poshté:

-llog. 211 “Pyje plantacione”, paragiten né vlerén O leké, ku né fakt jané 412 njési té
transferuara sipas VKM nr. 433 daté 08.06.2016 “Pér transferimin e né pronés té pyjeve dhe
kullotave”.

-llog. 212 “Ndértesa e konstruksione”, 54 objekte me kosto historike 307,983,562 leké.

-llog. 213 “Rrugg, rrjete, vepra ujore”, 20 objekte né vlierén 517,753,292 leké.

Pér rrjedhojé ka rezultuar se kontabilizimi i aktiveve afatgjata materiale, té cilat pérfagésojné
pasuri té palugjtshme, nuk éshté mbéshtetur né njé titull pronésie (certifikaté pronésie apo
vértetim hipotekor). Pavarésisht evidentimit té tyre né inventarin e aktiveve, dokumenti i cili
vérteton pronésiné mbi pasurité e paluajtshme éshté titulli i pronésisé.
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Kriteri: VKM nr. 510, daté 10.06.2015 “Pér inventarizimin dhe hipotekimin e té gjitha
pronave té paluajtshme dhe té lugjtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i
pasurive té paluajtshme”, ku cilésohet:

“1. Bashkia éshté subjekti juridik gé trashégon té drejtat e pronésisg, té luajtshme dhe té
paluajtshme té Njésive gé Shkrihen (NJSH). Nga momenti i kongtituimit té organeve
pérfagésuese dhe ekzekutive ajo ushtron té dregjtén e pronésisé s dhe té drejta té tjera sipas
meényrés té pércaktuar meligj.

2. NJSH-té duhet té plotésojné dhe depoztojné prané bashkisé inventarin e té gjitha pronave
té paluajtshme dhe té luajtshme né pronési. Pér pronat e paluajtshme inventari duhet té
pérmbajé edhe informacionin pér fazén e regjistrimit né té cilén ndodhen .

Impakti: Mungesa e titullit té& pronésisé:

- Eshté pengesé pér kryerjen e transaksioneve té ndryshme me pasurité e paluajtshme;

- Eshté pengesé pér menaxhimin e risgeve dhe mbrojtjen ndaj tyre, pasi mungesa e titullit té
pronésisé pengon sigurimin e tyre.

- Ka gellé gé kontabilizimi i tyre né librat e kontabilitetit dhe pasgyrat financiare té kryhet pa
u mbéshtetur né njé dokumentacion vértetues, sSi¢ éshté titulli i pronésisé. Titull i cili vérteton
pronésisé dhe ushtrimin e té drejtave mbi njé pasuri té paluajtshme.

Shkaku: -Nga ballafagimi i problematikés, gjaté auditimit né terren, ka rezultuar se shkage té
késg) gjendjeje edhe pas 5 vitesh nga kryerja e kétij procesi jané:

-dokumentacioni i paploté i trashéguar nga ish-Komunat;

-véshtirésia e hasur né plotésimin e dosjeve sipas kérkesave té akteve ligjore e nénligjore pér
regjistrimin e titujve té pronésisé;

-kogtoja e kryerjes s2 kétyre veprimeve né ZRPP, e cila éshté e konsiderueshme referuar
numrit té objekteve té cilét duhet té regjistrohen.

Réndésa: E larté

Rekomandime: Bashkia Kucgové duhet té marré masa té menjéhershme, dhe té pérgatisé
doget me dokumentacionin e duhur pér regjistrim né ASHK dhe népérmjet Drejtorisé s
Financés té pérllogarité kostot pér kryerjen e kétij shérbimi, buxhetimin dhe burimet e
financimit, me qéllim pajisjen sa mé paré té pasurive té paluajtshme me titull pronésie.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mban pérgjegjés Drejtore e Financés dhe
Buxhetit Znj. H.SH..

» Titulli i gjetjesnr. 2: Mbi kontabilizimin ellogarisé 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore”.

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit shogérues né urdhér shpenzimet né ditarét e bankés,
u verifikua se sipas kontratés s2 lidhur ndérmjet AK dhe “B” SHPK pér investimin me objekt
“Rikualifikim urban i lagjes 1 Mg nénshkruar né datén 16.01.2019 me nr. 149, pér vierén
105,619,032 leké, edhe pse jané béré punimet dhe jané paragitur faturat prané AK Bashkia
Kucgové né ményré analitike si mé poshté;

Emri |
Nr Furnitorit Nr.Fat. | Dt. fature | Sh.Totale | G.Punimi | Sh.Operatori | Nr.U.Shp | dt. Likui

1 Bestashpk | 46396177 | 11.04.2019 | 28,084,440 | 1,404,222 | 26,680,218 297 30.03.2020

2 Bestashpk | 46396177 | 30.06.2019 | 43,196,880 | 2,159,844 | 41,037,036 989 26.10.2020

3 Bestashpk | 46396193 | 06.12.2019 | 34,337,712 | 1,716,886 | 32,620,826 1033 | 1311.2020
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dhe éshté marré né dorézim aseti népérmjet aktit t& marrjes né dorézim né datén 10.12.2019,
Ky aset nuk éshté kontabilizuar. Kjo ka béré té mundur nénvlerésimin e llogarisé 213
“Rrugg, rrjete, vepra ujore” me 105,619,032 leké.

Kriteri: - Ligji nr.10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6;
té nenit 10 dhe 11, té ligjit nr. 9228, daté 29.4.2004, “Pé& kontabilitetin dhe pasgyrat
financiare” udhézimin nr.8 daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqgitjes dhe
raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geveriges sé pérgjithshme”.

Impakti: Paragitja e aktivit 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore” né vlerén 105,619,032 leké mé
pak né vitin 2019 gjell pasgyrim jo té sakté té AQT-ve né Pasqyrén e Pozicionit Financiar.
Shkaku: Mos zbatim i akteve ligjore té kontabilitetit si dhe parimeve kontabél mbi pjesén e
hyrjes s2 aktivit né njési.

Réndésia: E larté.

Rekomandimi: Nga Bashkia Kucové, Drejtoria e financés dhe Buxhetit, té béhet sistemimi
né kontabilitet i llogarisé 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore” pér shumén 105,619,032 leké pér
vitin 2019, me mbylljen e bilancit kontabél té vitit té ardnshém, nése kjo vleré vazhdon té jeté
e pa kapitalizuar edhe gjaté kétij vitit ushtrimor.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mban pérgjegjés Drejtore e Financés dhe
Buxhetit znj. H.SH..

Pretendimi i subjektit té audituar mbi_observacionin e shprehur pér Projekt raportin e
auditimit.

Né pikén 2.1 té akt konstatimit thuhet: éshté béré nénvlerésimi i llogarisé 213 “Rrugg, rriete e
vepra ujore” né vlerén 105,619,032 leké.

Pér kété piké ju sgarojmé se: vlera 105,619,032 leké e cila i pérket “ Rikualifikimit urban té
lagjes“ 1 Mg edhe pse né akt konstatim thuhet se éshté likuiduar, realisht ky investim éshté
né proces likuidimi. Pér kété investim likuidimet jané si mé poshté:

Fatura nr. 46396177, daté 11.04.2019 me vleré 28,084,440 leké éshté likuiduar pjesérisht
sipas urdhér pagesave nr. 297, dt. 30.03.2020 likuidimi né vlerén 1,930,000 leké&, nr. 989,
daté 26.10.2020 likuidimi né vlerén 4,374,700 leké dhe nr. 1033, daté 13.11.2020 likuidimi
éshté né vlerén 4,000,000 leké.

Duke gené se ky investim éshté né proces likuidimi, pjesa e likuiduar (10,304,700 Ieké) éshté
pasgyruar né seksionin e investimeve, né llogariné 231 “ Aktive afatgjata materiale” dhe
vlera 95,315,032 leké éshté pasqyruar né seksionin “Té tjera aktive afat shkurtra” né llogariné
486 “shpenzime té periudhave té ardhshme

Qéndrimi i Grupit té Auditimit

Né akt konstatim nuk flitet né asnjé moment pér likuidime, por pér pranimin e faturave nga
ana e Bashkisé Kugové si dhe aktin e marrjes né dorézim té asetit. Kéto pika jané té
mjaftueshme pér té njohur né kontabilitet vierén prej 105,619,032 si dhe né kundérparti
njohja e detyrimit pér faturat e palikujduara. Pér rrjedhojé objeksioni jug nuk merret
parasysh.

» Titulli i gjetjesnr. 3: Mbi kontabilizimin e llogarisé 215 “Mjete Transporti”.

Situata: Llogaria 215 “Mjete transporti”, e cila pasgyron gjendjen e llogarisé pér Bashkiné
Kucové, né fund té vitit 2018 rezulton pér vierén historike prej 21,355,928 leké dhe né fund
té vitit 2019 pér vlerén historike prej 18,217,928 leké ose me uljen né vlerén neto 3,138,000
leké. Kjo ulje ka ardhur si rezultat i transferimit té dy makinave Automjet Benz nga Bashkia
Kucové né kontabilitetin e Ndérmarrjes Komunale, e cila do té zotéroj asetet né vitin 2020 e
né vazhdim.
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Nga auditimi mbi administrimin e dokumentimi llogaria 215 “Mjete transporti” konstatohet
se, 2 automjete transporti dhe 1 eskavator me zinxhiré né vleré historike totale prej
13.639.196 leké jané administruar gabimisht né llogariné 214 "Instalime teknike, makineri,
pajige, vegla pune" té trashéguara dhe té mbartura nga periudha raportuese paraardhése 2017
Kriteri: - Ligji nr.10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6;
té nenit 10 dhe 11, té ligjit nr. 9228, daté 29.4.2004, “Pé& kontabilitetin dhe pasgyrat
financiare” udhézimin nr.8 daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqgitjes dhe
raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geveriges sé pérgjithshme”.
Impakti: Keq klasifikimi i vlerés kontabél té automjeteve nga llogaria 215 “Mjete transporti”
né llogariné 214 “Instalime teknike, makineri e pajisie” sjell pasgyrim jo té sakté té AQT-ve
né Pasgyrén e Pozicionit Financiar, gjithashtu dhe amortizim me norma te ndryshme té
pérgindjes s& amortizimit.
Shkaku: Mos zbatim i akteve ligjore té kontabilitetit si dhe parimeve kontabél mbi pjesén e
hyrjes s aktivit né njési
Réndésia: E larté
Rekomandimi: Nga Bashkia Kugové, Drejtoria e financés dhe Buxhetit, té béhet sistemimi
né kontabilitet i llogarisé 215 “Mjete transporti” dhe llogarisé 214 “Instalime teknike,
makineri e pajisie” pér vierén 13.639.196 leké pér vitin 2019, me mbylljen e bilancit
kontabél té vitit té ardhshém.
Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mban pérgjegjés:

- Zj. H.SH. nécilésiné e Drejtore e Financés dhe Buxhetit.

»Titulli i gjetjesnr. 4: Mbi kontabilizimin ellogarisé 26 “Aktivet Afatgjata Financiare”.

Situata: Bashkia Kugové, né Qendrén Kombétare té Biznesit, paragitet si aksionere me 100
% té aksioneve té Klubit té Futbollit Naftétari, njé Sh.A me NUIS “L27509102R” e cila éshté
shoqéri aksionere me objekt “"Organizimi i aktiviteteve sportive né fushén e futbollit...
Aderimi dhe regjistrimi si klub né Federatén Shgiptare té Futbollit dhe né té gjitha llojet e
aktiviteteve té futbollit kombétar dhe ndérkombétar”. Numri i aksioneve éshté 3,500 me vileré
nominale 1000 leké&/aksion dhe kapital né vleré monetare prej 3.500.000 leké.

Kjo vleré e kapitalit me 100 % aksione né pjesémarrje té Bashkisé Kucové né “KF N” Sh.A.
né asnjé rast nuk paragitet né aktivet afatgjata financiare té Bilancit kontabél 2019, mé
konkretisht né llogariné 26 “Pjesémarrje né kapitalet e veta” né kundérshtim me Urdhrin e
Ministrit nr. 64 daté 22.07.2014 “Pér shpallje té Standardeve Kombétare té Kontabilitetit té
Pérmirésuara” me Standardin Kombétar té Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata Materiale
dhe Aktivet Afatgjata Jomateriale” pika 55, 56, 57 si dhe me Standardin Kombétar té
Kontabilitetit nr. 14 “Trajtimi kontabél i investimeve né pjesémarrje”.

Né ragtin toné investimi pérbén aksionet me vieré kontabél (kosto) 3,500,000 leké dhe
investitori ésnté Basnkia Kugové.

Kjo proceduré mos pasgyrimi né Aktivet Afatgjata Financiare té Bilancit Kontabél té vlerés
sé aksioneve té cilat jané investime né pjesémarrje me vieré kontabél 3,500,000 |eké pérbén
shtrembérim té informacionit financiar.

Kriteri: Baza ligjore mbi té cilén éshté vlerésuar situata e cila paraget parregullsi jané; Ligji
nr. 9228 daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, Urdhrin e Ministrit nr.
64 daté 22.07.2014 “Pér shpallje té Standardeve Kombétare té Kontabilitetit té Pé&rmirésuara’
me Standardin Kombétar té Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet
Afatgjata Jo materiale” pika 55, 56, 57 s dhe me Standardin Kombétar té Kontabilitetit
nr.14 “Trajtimi kontabél i investimeve né pjesémarrje”.
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Impakti: Mos regjistrimi né kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar pér sa i
pérket gjendjes kontabél té paragitur né Pasgyrat e Pozicionit Financiar pér vitin 2019 té
llogarisé 26 “Pjesemarrje né kapitalin e vet”, gjendje kjo e nén vlerésuar me 3,500,000 leké.
Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit nr. 9228 daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe
pasgyrat financiare”, urdhrit nr. 64 daté 22.07.2014 “Pér shpallje té Standardeve Kombétare
té Kontabilitetit té Pérmirésuara’, Standardit Kombétar té Kontabilitetit nr.5 “Aktivet
Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” dhe Standardit Ndérkombétar té
Kontabilitetit nr. 28 “Investime né Pjes2marrje”.
Réndésia: E larté
Rekomandimi: Nga Bashkia Kugové, népérmjet Népunésit Zbatues, té merren masa pér té
béré sistemimet né kontabilitet dhe regjistrimin e pjesémarrjes 100% né kapitalin aksionar té
Klubit té Futbollit Naftétari me vleré kontabél 3,500,000 leké né debi té llogariseé 26
“Pjestmarrje né kapitalin e vet” dhe kredi té llogarive financiare té klasés 5, pér pjesmarrjen
me kapitalin e vet.
Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mban pérgjegjés:

- Zj. H.SH. nécilésiné e Drejtore e Financés dhe Buxhetit.

» Titulli i gjetjesnr. 5: Mbi kontabilizimin e llogarisé 467 “Kreditor & té ndryshém?”.

Situata: Llogaria 467 “Kreditoré té ndryshém” paragiten faturat e pa likuiduara, vendime
Gjygesore dhe shérbime té cilat nuk béhen hyrje dhe pér vitin 2019 paragiten né shumén
38,884,831 leké. Lévizja e késg) llogarie gjaté vitit 2019 paragitet st mé poshté:

Léviziet ellogarist

Gjendjané 01.01.2019 91,387,452
Shtesa gjaté vitit 2019 (D) 23,908,032
Pakésime gjaté vitit 2019 (K) 76,410,653
Gjendjané 31.12.2019 38,884,831

Si¢ shihet edhe nga tabela llogaria 467 paragitet né vlierén 38,884,831 Ieké e pérbéré nga:

- shpenzime té kryera por té pafinacuara pér mallra shérbime dhe detyrime ndgj té tretéve
né masén 32,834,271 leké.

Shpenzimet pér vendime gjygésore né shumén 6,050,560 leké.

Nga auditimi dhe kontrolli i pagesave pér investimet e Bashkis2 Kugové nga sistemi SIFQ i

thesarit, kemi identifikuar pagesa faturash té cilat paragiten té likuiduara né 2020 por té

paregjistruara né detyrimet e prapambetura té vitit 2019. Né ményré analitike kéto fatura me

kompetencé vitin 2019 dhe 2018 por té paregjistruara né dhe té likuiduara né 2020, paragiten

Si Mé poshté;
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Nr.Fat. | Dt.fature| Sh.Totale | G.Punimi | Sh.Operatori| Nr.U.Shp| dt. Likuid
Bestashpk | 46396177 | 11.04.2019| 28,084,440 | 1,404,222 | 26,680,218 297 30.03.2020
Bestashpk | 46396177 | 30.06.2019| 43,196,880 | 2,159,844 | 41,037,036 989 26.10.2020
Bestashpk | 46396193 | 06.12.2019| 34,337,712 | 1,716,886 | 32,620,826 1,033 | 13112020
Edkonstruk] 217 25102019 2,011,394 | 100570 1,910,824 207 14.03.2020

Fled shpk 44 09.12.2019] 25094,000 | 129,700 2,464,300 404 29.04.2020
Fled shpk 44 09122019 2595265 | 129,763 2,465,502 493 26.05.2020
Fled shpk 44 09.12.2019| 497,200 24,860 472,340 596 19.06.2020
Fled shpk 44 09.12.2019] 596,000 29,800 566,200 603 25.06.2020
Fled shpk 44 09.12.2019] 1,698,239 84,912 566,200 704 23.07.2020

201 26.02.2020
658 13.07.2020
1046 | 18.11.2020
204 18.12.2021
205 18.12.2021
288 11.03.2021

Phjonis shpk 20 30112018 2,851,602 | 142,580 2,709,022

Phjonis shpk 2 28122018 3449208 | 172,460 3,276,748

Totali 121,911,940] 6,095,597| 114,769,216

Mosparagitja e tyre né kontabilitet, edhe pse jané kompetencé e vitit ushtrimor 2018 dhe
2019, ka nénvlerésuar llogariné 467 “Kreditoré té ndryshém” me 121,911,940 leké. Kjo
proceduré mospasqyrimi né llogariné 467 “Kreditoré té ndryshém” té detyrimeve pér faturat e
likuiduara né 2020 por me kompetencé vitin 2019 dhe 2018, pérbén shtrembérim té
informacionit financiar, duke gené s detyrimet e prapambetura pér vitin 2019 té pércjella né
Ministriné e Financave jané nénvierésuar me 121,911,940 leké dhe mban pérgjegjési
Drejtoresha e Financés dhe Buxhetit zj. H.SH..

Kriteri: Baza ligjore mbi té cilén éshté vlerésuar situata e cila paraget parregullsi jané; Ligji
9228 daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasgyrat financiare” neni 5, 6, 7, 9 dhe 10,
ligjin 10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, urdhrit nr. 64 daté
22.07.2014 “ Pér shpallje té Sandardeve Kombétare té Kontabilitetit té Pérmirésuara” dhe
Sandardit Kombétar té Kontabilitetit nr.1 “Kuadri | pérgjithshém pér pérgatitien e
pasgyrave financiare”

Impakti: Mos regjistrimi né kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar pér sa i
pérket gjendjes kontabél té paragitur né Pasgyrat e Pozicionit Financiar pér vitin 2019 té
llogarisé 467 “Kreditoré té ndryshém”, gjendje kjo e nén vierésuar me 121,911,940 pér
vitin 2019 dhe 6,300,810 leké pér vitin 2018.

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit 9228 daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe
pasgyrat financiare”, urdhrit nr. 64 daté 22.07.2014 “Pér shpallje té Standardeve Kombétare
té Kontabilitetit té Pérmirésuara’, Standardit Kombétar té Kontabilitetit nr. 1 “Kuadri i
pérgjithshém pér pérgatitjen e pasgyrave financiare”

Réndésia: E larté

Rekomandimi: Nga Bashkia Kugové, népérmjet Drejtorise s& Financés dhe Buxhetit, té
béhen sistemimet né kontabilitet té llogarisé 467 “Kreditoré té ndryshém” e cila éshté
nénvlerésuar me 121,911,940 pér vitin 2019 dhe 6,300,810 leké pér vitin 2018.

Gjithashtu, pas saktésimit té detyrimeve té prapambetura, duhet t& merren masaraportimin e
tyre né Ministriné e Financave, raportim i cili aktualisht nuk éshté real.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mban pérgjegjés Drejtore e Financés dhe
Buxhetit znj. H.SH..
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Pretendimi i subjektit té€ audituar mbi projekt raportin e auditimit.

Né faget 19 e 20 té akt konstatimit citohet se: nga auditimi dhe kontrolli i pagesave pér
investimet e Bashkisé Kugové nga sistemi SFQ, jané identifikuar pagesa faturash té cilat
paragiten té likuiduara né vitin 2020 por té paregjistruara né detyrimet e prapambetura té
vitit 2019.

Né lidhje me kété piké, nga ana e Bashkise Kugové dhe Dega e Thesarit Kugové, éshté
mbajtur akt rakordim pér datat e regjistrimit né SIFQ pér faturat e cituara néfaget 19 e 20
té akt konstatimit, njé kopje e té cilit gjendet bashkéidhur. Té gjitha kéto vlera jané
pasgyruar né pozcionin financiar né zérin 486 “ shpenzime té periudhave té ardhshme” dhe
né zérin 434/2 “operacione me shtetin, té drejta, té cilat pasqyrohen né kredi té llogarive
401-408 “furnitoré e llogari té lidhura meto” dhe 467 “ kreditoré té ndryshém™.

Qéndrimi i Grupit té Auditimit

Bazuar né té dhénat e analitikéve té dorézuar nga ana juaj pér llogariné 401-408 “Furnitoré
dhe llogari té lidhura me to” s dhe llogarisé 467 “Kreditoré té ndryshém”, té cilét jané
rakorduar dhe me totalin e Bilancit Kontabél té mbyllur né vitin 2018 dhe 2019, né asnjé rast
té analitikéve té detyrimeve, kéto fatura nuk jané paraqitur. Pér rrjedhojé objeksioni juaj nuk
merret parasysh.

» Titullii getiesnr. 6: Mbi inventarizimin e vitit 2018 dhe 2019.

Situata: 1-Né momentin e fillimit té inventarizimit né objekt, anétaret e komisionit té
inventarizimit né asnjé rast nuk kané pérpiluar deklarata pér konflikt té interesit me
punonjésit me pérgjegjési materiale, ose gé kané né pérdorim aktive dhe né rastet kur anétar
komisioni inventarizimi &shté pérfshiré drejtuesi i njésisé gé inventarizohet njékohésisht edhe
pérgjegjés material.

2-Komisioni inventarizimit né fillim té procesit té inventarizimit, nuk ka né dispozicion listén
e aktiveve pé&r t’u inventarizuar e hartuar nga népunési zbatues mbi bazén e té dhénave té
pasgyruara nga regjistrat kontabél pér secilén llogari kontabile té njésisé publike vendore.
3-Komisioni inventarizimit fizik né fillim té procesit, né asnjé rast nuk ka hartuar akt akordim
pér té pércaktuar e fiksuar numrin rendor té fletéhyrjes dhe fletédaljes sé fundit e
kontabilizuar.

4-Komisioni inventarizimit fizik né ato objekte ku éshté kryer proces inventarizimi si;
(Bashkia; Nj.Ad. Perondi; Nj.Ad. Lumas; Nj.Ad. Kozare; Sektori Mbrojtjes nga Zjarri dhe
Shpétimit; Qendra Kulturore),megjithése né flet inventaré ka pasqyruar dhe evidentuar né
lidhje me gjendjen cilésore té artikujve me shénime; (té prishura; jashté pérdorimi, jashté
funksioni, ose démtuar), né pérfundim té procesit komisioni nuk ka béré vierésim mbi
gjendjen cilésore dhe evidentim té secilit artikull si dhe raport pér ato aktive gé jané vlerésuar
gjaté procesit me evidentim (jashté pérdorimi) me gellim pér tu nxjerré jashté pérdorimi dhe
mé pas té ndigej procedurat e asgjésimit tétyre.

5-Né pérfundim té procesit té inventarizimit fizik té aktiveve, komisioni megjithése nuk ka
pérpiluar pérmbledhése bashkélidhur sé cilés jané fleté inventarét me gjendjen fizike té
aktiveve sipas llogarive me analizé né objektet e inventarizuara gjendje né daté 31.12.2018 né
pérfundim nga auditimi u konstatua se;

ané asnjé cast komisioni inventarizimit fizik nuk ka nxjerr rezultat me diferenca gé kané
rezultuar né procesin e inventarizimit fizik pér vlerat e aktiveve, aseteve, pasurisé dhe
vlerave materiale, megjithése né objektin e inventarizuar Njésia administrative Perondi nga
inventarizimi fizik kané rezultuar gjendje né mungesé me 213 artikuj libra ne vleré 350.150
leke, si dhe gjendje ne tepricé me 6 artikuj ne vlere 10.620 leke. Kéto diferenca né (mungesé
dhe tepricé) té rezultuara gjaté procesit té inventarizimit fizik né periudhén ushtrimore
raportuese 2019, komisioni né pérfundim té procesit nuk i ka analizuar dhe sistemuar me
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kontabilizim né llogariné 468 "Debitor té ndryshém" né ngarkim té personit meaterial
pérgjegjés si dhe shkarkimi vierés sé 213 artikujve nga kontabiliteti, ndérsa tepricat me
kontabilizim hyrje té vlerés pé 6 artikujt me shtesé ne kontabilitet. Kéto diferenca té
konstatuara jané té mbartura nga inventarizimi fizik i kryer né periudhén ushtrimore
raportuese 2018 té pa sistemuar nga kjo periudhe né ményré té pémbledhur diferencat

paragiten sa mé poshté.
Tabelanr. 1. Diferencaté rezultuara né Llogariné (327)
Nr. Emértim Sasia Vierané mungese  Vleratepricé Llogaria shénime
1 Artikyj libra 213 350,150 - 327
2 Artikyj libra 6 - 10,620 327
Totali 219 350,150 10,620

Shénim: Té dhénat jané disponuar nga fleté inventaré fizik
b-né pérfundim té procesit té inventarizimit fizik, megjithése né disa fleté inventarizimi éshté
evidentuar gjendja cilésore e artikujve me shénimin (jashté pérdorimit, apo té démtuar),
ndérsa né asnjé rast né objektin e inventarizuar nuk éshté béré vierésimi cilésor i artikujve pér
té nxjerr jashté pérdorimit.
c-né 8 raste né flete inventarét fizik rezulton se, ato nuk jané té nénshkruara vecanérisht nga
punonjési me pérgjegjési materiale, ku né disa flete ka korrigjime té ndryshime, apo shénime
né fleté inventar té pa evidentuara me pérmbledhése, veprime né mospérputhje me ligjin nr.
9228, date 29.04.2004 "Pér kontabilitetin e pasgyrat financiare”, pika 1, neni 7 "Inventari i
aktiveve e detyrimeve'; ligjin nr.10296, date 08.07.2010 "Pé& menaxhimin financiar e
kontrollin” i ndryshuar me ligjin nr.110/2015, date 15.10.2015; UMF nr. 30, daté 27.12.2011
"Pé& menaxhimin e aktiveve né njésite e sektorit publik”, Kreu (IV) "Sistemi i kontrollit
periodik té aktiveve, inventarizimi i aktiveve', pika 85 "Pérgjegjésisé e komisionit té
inventarizimit fizik"; pika 86, ku gartésisht pércaktohet se; "Personat e ngarkuar pér kryerjen
e inventarizimeve mbané sipas rastit pérgjegjési disiplinore, materiale a penale pér
moskryerjen me saktési té inventarit".
6-Komisioni inventarizimit ka paragitur fleté inventarét me gjendje fizike e krahasuar kjo me
gjendjen kontabile (vliera historike) né objektet e inventarizuara sipas llogarive kontabile té
evidentuara né pérmbledhése me rezultate té evidentuara edhe né pasqyrat financiare (bilanci
kontabél) pér periudhén raportuese e mbyllur né daté 31.12.2019 pér 9 llogari me analizé pér
secilin AAGIM dhe AAGJIIM dhe garkullues sa mé poshté;
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movewme | | | I N I I
Permbedhesia e gjendje fizike, iera historike e inventarit tef AAMOM dhe Qakrullues gjendje date 31.12.2018)
Objekti
Inventar Qarkullues AAGIM AktiveAfatgata Materiale
Nr Inventarizua
31 32 202 210 211 212 213 214 215 218
1 BASHKIA 3,955,023 14,645,6%  |13,567,927 17,236,920
NJA
2 1,5%,138 261,420 160,000 3,442,325
PERONDI
3 NJA LUMAS 154,811 0 1,469,280
NJA
4 361,564 280,370 2,085,813
KOZARE
Sektori |
5 2,171,572 1,525,564 2,400,000 244,500
Jmnz
Gjendjefizike inventar 0 8,245,108 ska ska ska ska 16,713,050  |16,127,927 |24,478,838
Gjendja kontabile inventari |0 8,585,068 22,126,200 351,104 222,003,791 514,037,631 ]17,161,609 |21,3559%28 24,492,716
Rezultati (Plus/Minus) -339,960 -448 559 5,228,001 |-13,878
Ammortizimi vjetor 3,318,930 9,678,364 20,040,156 12,001,875 2,326,815 3,267,329
Ammortizimi akumuluar 8,225,910 36,954,587 35,512,947 15,819,283 18,431,636 | 11,575,278
Gjenda inventari neto date 8,585,068 13,900,290 351,104 185,049,204 |478,524,684 111,342,326 |2,924,2% 12,917,438

Té dhénat né tabelé evidentojné, diferencat né administrimin e aktiveve, ndérmjet gjendjes
fizike té inventarit dhe gjendjes kontabile vlera historike e deklaruar né pasgyrat financiare,
me diferenca né (mungese) ne gjendjen fizike sipas flete inventarit ku; llog.(214) shuma
448.559 leke; llog (215) shuma 5,228,001 leké; lloga (218) shuma 13,878 leké llog.(32)
shuma 339.960 leke. Komisioni inventarizimit né pérfundim té procesit né asnjé rast nuk ka
sistemuar asnjé diferencé né mungest té rezultuara ndérmjet gjendjes fizike e gjendjes
kontabile (vlera historike) té evidentuara né pasgyrat financiare.

Kriteri: Baza ligjore mbi té cilén éshté vlerésuar situata e cila paraget parregullsi jané; Ligji
nr.9367, date 07.04.2005 "Pé& parandalimin e konfliktit té interesave né ushtrimin e
funksioneve publike" dhe UMF nr.30, daté 27.12.2011 "Pé menaxhimin e aktiveve né njésité
e sektorit publik”, pika 81, 82, 83, 85(a) dhe (c), 86 dhe 95.

Impakti: Diferencat e gjendjes kontabél nga gjendja fizike ¢con né deformim i informacionit
financiar pér sai pérket Pasgyrave té Pozicionit Financiar pér vitin 2019.

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit nr.9367, date 07.04.2005 "Pé& parandalimin e
konfliktit té interesave né ushtrimin e funksioneve publike" dhe UMF nr.30, daté 27.12.2011
"Pé menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”.

Réndésa: E larté

Rekomandim: Nga Bashkia Kucové, népérmjet Drejtorisé sé Financés dhe Buxhetit, té
béhen sistemimet né kontabilitet té diferencave né llogarité 214 “Instalime teknike, makineri
e pajige” pér vlerén 448,559 leké, 215 “Mjete Transporti” pér vlerén 5,228,001 leké dhe 218
“Inventar ekonomik” pér vlerén 13,878 leké. Té merren masa gé procedura e inventarizimit té
ndiget sipas ¢do hapi té pércaktuar né udhézimin nr.30 pér té cilat ka pasur problematika
sipas 6 pikave té mésipérme.

Pretendimi i subjektit té audituar.

Népérmjet observacionit me nr.prot 98/4 daté 22.04.2021 jané paraqitur pretendimet pér
secilén nga 7 pikat e pjesés s2 inventarizmit té vitit 2018 dhe 2019. Dokumentacion
mbéshtetés jané paragitur vetém pér pikén 4

Qéndrimi i Grupit té Auditimit

Grupi i auditimit ka marré né konsideraté dokumentacionin (relacion) e paraqitur pér pikén
4. Pjesa tjetér nuk éshté marré né konsideraté pas nuk mbéshtetet né fakte dhe prova gé té
mund té vértetojné pretendimet e subjektit.
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6. Mbi planifikimin dhe zbatimin e kérkesave té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2016 “Pér
Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pé miratimin e
rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar me VKM nr. 797, daté 29.12.2017,
Udhézimi i Agjensisé s& Prokurimit Publik nr. 2, daté 24.04.2017 “Pé& procedurén e
prokurimit mevlerété vogéd”.

6.1. Programimi i nevojave, pérgatitja e regjistrit té prokurimeve.

Nevojat pér prokurime jané realizuar duke marré pér bazé kérkesat nga secili sektor pérfitues
malli/shérbimi apo planit té investimeve té parashikuara pér kété vit ushtrimore. Programi i
nevojave éshté béré mbi bazén e njé studimi té nevojave reale gé ka njésia vendore pér puné e
shérbime mallra, té cilat jané miratuar me Vendim té KB, pasgyra aneks 4/1, 4/2, 4/3
bashkélidhur Raporti Pérfundimtar té Auditimit.

6.2.  Verifikimi i shpenzimeve té programuara me nivein e fondeve té buxhetuara

Pér arritjen e objektivave dhe pérmbushjen e misionit té auditimit, grupi i auditimit t& KLSH-
S8, pasi u njoh me bazén ligjore mbi té cilén operohe] né zbatimin e procedurave té prokurimit,
duke u bazuar né metodén e leximit té dokumenteve té paragitura pér auditim, ekzaminimit dhe
rishikimit analitik té letrave té punés dhe ato né elektroniké marré nga sistemi i SPE, u
konstatuan shkelje té akteve ligjore/nénligjore té ligjit té prokurimit publik té cilat né ményré té
hollésishme jané trajtuar, s vijon:

Mbi bazén e dokumentacionit té paragitur nga Bashkia Kucové (regjistrat e parashikimit dhe
realizmit), pér periudhén 01.01.2018 — 31.12.2020, té dhénat mbi procedurat e zhvilluara
paragiten né pasqyrén si mé poshté:

VI. Fond
Pr.@@@d_qr_@_QyQ_J!?in&___3_l/_12/_2929 _________ Nr. o Limit VI Kontrate
Q,_J_IIHE_S_E,]_ _______________________________________________ 23 626,826, 153_ B 576,678,877 _
____________ Tehapura 14 5_88_097 %6 538 868, 609
_________ -Kérkessmepropozim 5 | 27141503 26280195
.....-Negocimpashpdlje 3 11586684 11530073
ﬁ_p@_qu__ql_(_tgyg __________________________________________ 23 626,826,153 576,678,877 _
_-Objekte néfushén einvestimeve 15 438841098 420335958
-Objekte né fushén e shérbimeve/blerje 8 187,985,055 156,342,919

Burimi: Hartuar nga grupi i KLSH, sipasté dhénave té regjistrave té subjektit Bashkia Kugové

Referuar té dhénave té pasqyrés mésipérme pér periudhén 01.01.2018 - 31.12.2020, jané
realizuar gjithsej 23 procedura me fond limit 626,826 mijé leké dhe vleré kontrate 576,678 mijé
lek&, me njé diferencé pér vlerén 50,148 mijé leké ose 8.8%, nga e cila: né vitin 2018 jané
realizuar gjithsej 12 procedura me fond limit 373,961 mijé leké dhe vleré kontrate 331,419 mijé
leké, pér vitin 2019 jané realizuar 4 procedura me fond limit 83,821 mijé leké dhe vleré
kontrate 80,158 mije leké dhe pér vitin 2020 jané realizuar 7 procedura me fond limit 169,042
mijé leké dhe vleré kontrate 165,100 mijé leké

Kané marré pjesé né procedura 89 OE/BOE dhe jané s’kualifikuar 56 OE/BOE ose 62%.

Sipas llojit té aktivitet, konstatohet se né fushén e ndértimit (investime), jané 15 procedura
me vleré kontrate 420,335 mijé leké ose 72% e kontratave té lidhura dhe né té tjera jané 8
procedura me vleré kontrate 156,342 mijé leké.

Procedurame 1 (njé) OE jané gjithse] 4 procedura ose 17 % e procedurave té zhvilluara.

Mbi bazén e materialitetit dhe riskut té béré nga Grupi i KLSH, nga 23 procedura me vieré
kontrate 692,013 mije leké jané vlerésuar pér auditim 15 procedura me vieré kontrate
655,652 mijé leké ose 94.7%, ku shkeljet sipas procedurave dhe problematikave paraqgitet si
mé poshté vijon:

45



P Titulli i gjeties nr. 1: KLSH-ja, konstato] s& né procedurat e zhvilluara pér periudhén
01.01.2018 - 31.12.2020, jané konstatuar kritere jo né pérputhje me procedurén dhe se OE té
shpallur fitues nuk plotésojné kriteret e DST, té miratuar nga AK-ja.

Situata: Referuar té dhénave té regjistrit té procedurave pér periudhén 01.01.2018 -
31.12.2020, nga Bashkia Kugové jané realizuar gjithse] 23 procedura me fond limit 626,826
mijé leké dhe vleré kontrate 697,581 mijé leké me TVSH, nga e cila: né vitin 2018 jané
realizuar gjithsej 12 procedura me fond limit 373,961 mijé leké dhe vleré kontrate 397,703
mijé leké me TV SH, pér vitin 2019 jané realizuar 4 procedura me fond limit 83,821 mijé leké
dhe vleré kontrate 96,190 mijé leké me TV SH, dhe pér vitin 2020 jané realizuar 7 procedura
me fond limit 169,042 mijé leké dhe vleré kontrate 197,688 mijé leké me TV SH.

Grupi i KLSH-%, referuar vlerésimit té dhénave té materialitetit dhe riskut nga 23 procedura
me vleré kontrate 697,581 mijé leké me TVSH, ka vlerésuar pér auditim 15 procedura ose
65% me vleré kontrate 655,652 mijé leké me TVSH ose 94% té vlerés & kontratave té
lidhura, nga e cila: pér vitin 2018 nga 12 procedura me vleré kontrate 397,703 mijé leké jané
audituar 8 procedura me vleré kontrate 370,232 mijé leké ose 93% e vlerés s& kontratave, pér
vitin 2019 nga 4 procedura me vleré kontrate 96,190 mijé leké jané audituar 2 procedura me
vleré kontrate 93,499 mije leké ose 97% e vlerés s& kontratave dhe pér vitin 2020 nga 7
procedura me vleré kontrate 197,688 mijé leké jané audituar 5 procedura me vleré kontrate
191,921 mijé leké ose 97% e vlerés sé kontratave.

Nga auditimi i 15 procedurave me vleré kontrate 655,652 mijé leké, jané konstatuar né
shkelje té akteve ligjore e nénligjore té LPP, gjithsej 14 procedura, nga té cilat: né 12
procedura kriteret nuk jané né pérputhje me llojin e procedurés, veprime té cilat direkt ose
indirekt kané cuar né mospjesémarrjen e OE né procedura, né 9 procedura OE té shpallur
fitues nuk jané né kushtet e plotésimit té kritereve té DST té miratuara nga AK, veprime né
paligjshméri té pérdorimit té fondeve publike né vlerén 358,448 mijé leké pa TV SH, veprime
né kundérshtim me ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar
nenet 2, 20, 24, 46, 47, 53, 55, 58, s dhe VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pé& miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, 1 ndryshuar, nenet 26, 27, 28, 61 konkretisht sipas
periudhave:

a- Pér aktivitetin e vitit 2018, nga auditimi i 8 procedurave me vleré kontraté 370,232 mijé
leké, u konstatuan né shkelje té akteve ligjore/nénligjoré té LPP, gjithsej 8 procedura me
vleré kontraté 370,232 mijé leké ose 100 % e vlerés sé kontratave té audituara, ku né 6 raste
kriteret e aplikuara nga AK nuk jané né pérputhje me kushtet e zhvillimit té procedurés,
veprime té cilat direkt ose indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né procedura dhe né 5 raste
OE i shpallur fitues nuk éshté né kushtet e plotésimit té kritereve té DST té miratuaranga AK
Bashkia Kugové, pasi ka mangési né plotésimin e tyre, veprime né paligjshméri té fondeve
publike né vlierén 180,156 mijé leké pa TV SH.

b- Pér aktivitetin e vitit 2019, nga auditimi i 2 procedurave me vleré kontraté 93,499 mijé
leké, u konstatuan né shkelje té akteve ligjore/nénligjoré té LPP, gjithsg] 2 procedura me
vleré kontraté 93,499 mijé leké ose 100 % e vlerés sé kontratave té audituara, ku né 2 raste
kriteret e aplikuara nga AK nuk jané né pérputhje me kushtet e zhvillimit té procedurés,
veprime té cilat direkt ose indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né procedura dhe né 1 rast
OE i shpallur fitues nuk éshté né kushtet e plotésimit té kritereve té DST té miratuaranga AK
Bashkia Kugové, pasi ka mangési né plotésimin e tyre, veprime né paligjshméri té fondeve
publike né vlerén 62,150 mijé leké pa TV SH.

c- Pér aktivitetin e vitit 2020, nga auditimi i 5 procedurave me vleré kontraté 191,921 mijé
leké, u konstatuan né shkelje té akteve ligjore/nénligjoré té LPP, gjithse] 4 procedura me
vleré kontraté 170,858 mijé leké ose 89 % e vlerés sé kontratave té audituara, ku né 4 raste
kriteret e aplikuara nga AK nuk jané né pérputhje me kushtet e zhvillimit té procedurés,
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veprime té cilat direkt ose indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né procedura dhe né 3 raste
OE i shpallur fitues nuk éshté né kushtet e plotésimit té kritereve té DST té miratuaranga AK
Bashkia Kugové, pasi ka mangési né plotésimin e tyre, veprime né paligjshméri té fondeve
publike né vlerén 116,141 mijéleképa TVSH.

Kriteri: Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 2, neni
20, neni 24, neni 46 dhe neni 53; VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pé miratimin e rregullave
té prokurimit publik”, i ndryshuar, nenet: Neni 26, pika 5, “Kontratat pér puné publike”, Neni
27, pika 3, “Kontratat e mallrave”, Neni 28, pika 2, “Kontratat e shérbimeve, neni 61, pika
2, neni 74, pika 3.

Shkaku: Mos vlerésimi i drejté i kritereve dhe né pérputhje me procedurén e zhvilluar dhe
aplikimi i kritereve té rénduaraté cilat cojné direkt ose indirekt né mospjesémarrjen e OE.
Ndikimi/Efekti: Aplikimi i kritereve jo né ményré té argumentuar dhe né pérputhje me
procedurén, si dhe shpallja fitues e OE me mangési né plotésimin e kritereve té DST, jané
veprime né paligjshméri té pérdorimit té fondeve pér vlerén 358,448 mijé leké, pér té cilén
ngarkohen me pérgjegjési: anétaré e NJHDT, KShaA, sipas procedurave ku ato jané
pjesemarrés, ku rast pas rasti do trgjtohen mé poshté.

Réndésia: E larté

Rekomandime: Kryetari i Bashkisé Kugové, né cilésing e Titullarit té AK, té marré masa gé
né komisionet e NJHDT dhe KV O, té emérojé persona me profil sipas llojit té procedurés, té
cilét né hartimin e kritereve té aplikohen kritere té cilat i pérshtaten procedurés s& zhvilluar,
ndérsa né shpalljen fitues té OE té vlerésohen né maksimum kriteret e DST té miratuara nga
AK, duke mos lgjuar veprime me dy standarde né klasifikimin e tyre dhe té udhéhigen nga
kriteri kryesor “Cmimi méi leverdishém”, midis OE pjesémarrés, kjo pér té béré té mundur
pérdorimin mé me ekonomicitet té fondeve té prokuruara pér vlierén 358,448 mijé leké.

Procedurat e periudhés 01.01.2018 — 31.12.2018

-Verifikimi i shpenzimeve té programuara né nivelin e fondeve té buxhetore.

Pér periudhén 01/01/2018 — 31/12/2018, nga Bashkia Kugoveé referuar té dhénave té regjistrit té
prokurimeve ka kryer gjithse] 12 procedura prokurimi me vleré té fondit limit 373,961 mijé
leké dhe vileré kontrate té lidhur prej 331,419 mijé Ieké, me njé vieré ulje nga fondi limit né
shumén 42,542 mijé leké ose 11 %. Sipas llojit té procedurave dhe natyrés té dhénat jané né
pasqyrénsi vijon:

PF.QQ@@HF.@.QHQJJ_ZQ@_"?zlll?(%@?.@ .......... Nr.  VIFondLimit __VIKontrate
GJITHE_S_E_J_ ________________________________________________ 12 373961,785 331,419,473
. .-Teéhapua 7 342841980 300,657,290
. -Kékessmepropozim 3 20826745 20524092
~ -Negocmpashpdije 2 10293060 10,238,001
__-Objektenéfushén einvestimeve 7 212033159 200,861,405
-Objekte né fushén e shérbimeve/blerje ' 5 161 928 626 130 558 068

Kané marré pjese né procedura gjithsey 39 OE/BOE, nga té cilat jané s’kualifikuar 23
OE/BOE. Procedura me 1 (njé) OE jané gjithsg] 3 procedura ose 25 % e procedurave té
zhvilluara.

-Referuar té dnénave té materialitetit dhe riskut, grupi i auditmit nga 12 procedura prokurimi
té zhvilluara me vleré kontrate 397,703 mijé leké pa tvsh, u vlerésua pér auditimin e 8
procedurave me vleré kontrate 370,232 mijé leké ose 93 % e vlerés sé kontratave té lidhura.
-Nga auditimi i 8 procedurave me vleré kontrate 370,232 mijé leké&, u konstatua se jané né
shkelje té akteve ligjore/ nénligjoré té LPP, gjithse] 8 procedura me vleré kontrate 370,232
mijé leké ose 100 % e vilerés & kontratave té lidhura, ku né 6 raste kriteret e aplikuara nga
AK nuk jané né pérputhje me kushtet e zhvillimit té procedurés, veprime té cilat direkt ose
indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né procedura dhe né 5 raste OE i shpallur fitues nuk
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éshté né kushtet e plotésimit té kritereve té DST té miratuara nga AK Bashkia Kugové, pasi
ka mangési né plotésimin e tyre, veprime né paligjshméri té fondeve publike né vierén
180,156 mijé leké pa TV SH, veprime né kundérshtim me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 té
ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 797, daté
29.12.2017 “ Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr. 914, daté 29.12.2014, té késhillit té
ministrave,” pé& miratimin e rregullave té prokurimit publik”, t& ndryshuar, pér té cilén
ngarkohen me pérgjegjés anétarét e NJHDT dhe KVO sipas procedurave, s mé poshté
vijon:

I. Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligjshméris2 s& tenderit me objekt:
“Rikonstruksioni i ish-godinés s riparimit té mjeteve té rénda dhe e magaznés s rikuperove
prané parkut té naftés”, rezultoi problematika e shprehur me gjetjen si vijon:

» Titulli i gjetjes nr. 2: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pér hartimin e
kritereve dhe shpalljen fitues té OE.

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kérkesa e pikés 2.2 e cila kérkon certifikaté té gjendjes
financiare nga njé ose mé shumé banka né njé vieré jo mé té vogél se 10% e fondit limit,
éshté kérkesé e pa mbéshtetur né asnjé akt ligjor.

2.Kérkesa e pikés 6 e cila kérkon “Kandidati ofertues duhet té pércaktoje me ané té njé
deklaraté (nga Administratori i shogérisd) Drejtuesin/(t) Teknik té punimeve né objekt se
ai/ata do té jeté/jené i/ té pranishém gjaté gjithé kohés gé do té kryhen punimet né objekt ”,
éshté kérkesé né kundérshtim me UKM nr. 2, daté 13.05.2005, Kreu |, pika 2. “Pér zbatimin
e punimeve té ndértimit”, i cili pércakton se Pé vlera me vieré té ploté té preventivuar mbi
30,000,000 leké, pérgjegjés teknik i kantierit éshté rezident, me kohé té ploté né objekt i
diplomuar né inxhinieri ndértimi. Ky tender ka fond limit 21,792,283 leké ose 8,207,717 leké
mé e ulét se vlera e kérkuar pér té deklaruar drejtuesin teknik se nuk éshté i angazhuar né
kontratatétjera.

3.Kérkesa e pikés 8 e cila kérkon nga OE té disponojné 15 punonjés me IQT, éshté kérkesé e
paploté, e cila nuk pércakton llojin e specialistéve té nevojshém, por mjaftohet vetém me
kérkesén e disponimit té 1QT.

Vlerésami i Kritereve: 1.0E nuk pérmbush kriterin pé& dokumentacionin e disa prej mjeteve
té kérkuar né NJP né DST. Autobetonieret e deklaruara nga OE “A” SHPK me targa
AAO068HS dhe AAOBOHS, té marra me kontraté qgiraje, nuk kané certifikatén e transportit té
léshuar pér té treté dhe me qgira. Autobetonieret e deklaruara nga OE “B” SHPK, me targa
TR3707L dhe TR9342M, té marra me kontraté qgiraje nuk kané certifikatén e transportit té
|éshuar pér té treté dne me gira. Autopompa e betonit e deklaruar nga OE “A” SHPK, me
targé AA306HS, e marré me kontraté qgiraje, nuk ka certifikatén e transportit té |éshuar pér té
treté dhe me gira. Kamionét e deklaruar nga OE “A” SHPK, me targa AA258EV, VL5873C
té marré me kontraté qiraje, nuk kané certifikatén e transportit té |éshuar pér té treté dhe me
gira. Autovingi i deklaruar nga OE “A” SHPK, me targé VL1026C, i marré me kontraté
giraje, nuk ka certifikatén e transportit té léshuar pér té treté dhe me gira. Kamionét e
deklaruar nga OE “B” SHPK, me targa AA872KR, AA216HR dhe AA490PI, té marré me
kontraté giraje, nuk kané certifikatén e transportit té léshuar pér té treté dne me qgira.
Mungesa e certifikatés pér té treté dhe me gira pér mjetet, éshté né kundérshtim me nenin 41,
té ligjit nr. 8308, daté 18.03.1998 “Pér transportet rrugore” i ndryshuar i cili pércakton se
“Trangporti i mallrave me qira dhe pér té treté éshté i ndaluar té kryhet pa licencén
pérkatése”.

2. OE nuk pérmbush kérkesén pér Impiant betoni me legje mjedis 111.1.B. OE ka lidhur
kontraté furnizimi me shogériné “B. V.”, por rezulton se kjo shogéri nuk ka leje mjedisi
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111.1.B, s dhe nuk ka paragitur monitorimin e 6 muajve té fundit. Ndérsa kontrata e lidhur me
shogériné “J. C., rezulton se linja nuk éshté pér betone, por pér asfalto — betone.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave,
duke ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e NJP z. E. A. (Jurist), znj. S G. dhe znj. A. E.
(anétar), si dhe anétarét e KVO: z F. P. (kryetar), z Y.ZH. dhez J.L. (anétar).
Ndikimi/Efekti: Paligjshméri né pérzgjedhjen e operatorit ekonomik fitues.

Réndésa: E larté

Rekomandime: AK duhet té veprojé né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore té LPP.

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e NJP z E. A, znj. A. E.
dhe znj. S G. éshté paraqgitur observacioni me nr. 235/35 prot.,, daté 09.07.2021,
protokolluar né KLSH me nr. 98/11, daté 12.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me kérkesén e pikés 2.2 e cila kérkon certifikaté té
giendjes financiare né njé vieré jo mé té vogél se 10% e fondit limit, sgarohet se kjo kérkesé
éshté né pérputhje me pikén c té nenit 46 té LPP.

2.Né lidhje me pikén 3, pér kérkesén e drejtuesit teknik té paangazhuar né kontrata té tjera,
sgarohet se ky kriter éshté lehtésisht i plotésueshém nga OE, dhe nuk réndon poztat e tyre né
procedurén pérkatése. Vihet né ¢cdo proceduré nga NJP dhe nuk ka pé géllim shkeljen e
ndonjé dispozte ligjore. Béhet pér té krijuar njé panoramé té pérgjithshme té aftésive
organizative té ofertuesve.

3.Né lidhje me pikén 4, pé kérkesen pér 15 punonjés me IQT pa specifikuar llojin e
gpecialistit, sqgarohet se kjo nuk rendon poztat e OE té interesuar, por i lehtéson ata né
pérmbushjen e kriterin duke rritur konkurrencé.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.0Observacionet e paragitura nga subjekti i audituar, jané té njéjtat me ato té paragitura mbi
akt konstatimin nr. 7 dhe jané reflektuar né Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka
paragitur argumentim apo prové shtesé pér té provuar pretendimet e tij. Ju sgarojmé se né
lidhje me komentet e béra nga ana juaj, nuk jané té argumentuara si dhe nuk kané mbéshtetje
ligjore dhe pér kété arsye nuk merren né konsideraté.

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e KVO z F. P., z Y.ZH.
dhe z. J.L. ésnté paragitur observacioni me nr. 235/37 prot., daté 16.07.2021, protokolluar
né KLSH me nr. 98/14, daté 19.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: Anétarét e KVO sgarojn se BOE “A” shpk dhe “B” shpk jané
shpallur fitues me vendim té KPP. KVO ka shpallur fitues njé operator tjetér, por pas
ankimimit té kétij BOE, KPP ka vendosur pranimin e ankesés dhe shpalljen e tyrefitues.
Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.0Observacionet e paragitura nga subjekti i audituar, nuk pranohen. KVO, ka s’kualifikuar
fillimisht BOE pér arsye té cilat nuk géndrojné, dhe pas ankimimit té BOE né KPP, éshté
pranuar ankesa e tyre. KPP éshté shprehur pér objektin e ankesés dhe nuk ka trajtuar té gjithé
procedurén dhe dokumentacionin e operatoréve ankimues. Nga shqyrtimi i dokumentacionit
né SPE nga audituesit e KLSH, éshté konstatuar se ky BOE ka pasur mangési té tjeraté cilat
duhet té ishin evidentuar nga KVO, dhe pér kété arsye duhe s’kualifikuar. Né lidhje me
gjetjet e KLSH, juve nuk keni paragitur observacion.
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II- Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligjshmérisé né tenderin me objekt:
“Rikonstruksioni i Rrugés “E. B.”, fshati Rreth Tapi, Njésa Administrative Perondi”,
rezultoi problematika e shprehur me gjetjen si vijon:

» Titulli i gjetjes nr. 3: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pé& hartimin e
kritereve dhe shpalljen fitues té OE.

Situata: Hartimi i kritereve: Né lidhje me kriteret e vendosura, prané AK jané paraqgitur
disa ankesa si mé poshté:

1.Né datén 17.11.2017, éshté protokolluar né Bashkiné Kugové me nr. 3702 ankesa e OE
SH.-M, i cili ankohet pér vendosien e kritereve té kualifikimit, konkretisht Licencat
profesionale, pasi i konsideron té papérshtatshme, kérkesén pér 150 punonjés, disponimin e
10 inxhinieréve si drejtues tekniké, duke pasur nga 2 pér secilén fushé té aktivitetit, kérkesén
pé 13 manovratoré me polica sigurimi pér ta, pajisen e 40 punonjésve me déshmi
kualifikimi teknik, pajisiet dne makinerité, fabriké betoni me QKL, nyje pérpunim guri me
QKL, impiant inertesh me QKL, impiant pé& prodhim asfalti me QKL, linjé pér prodhim
elementesh betoni, pllaka, bordurame QKL, raportet etestimeve, €f].

Me vendimin nr. 71, daté 17.11.2017, titullari pezullon procedurén me géllim shqyrtimin e
ankesés.

Me urdhrin e brendshém nr. 383, daté 17.11.2017, krijohet KShA, me pérbérje P. K., E. P.
dhe A. B..

2.Né datén 20.11.2017, éshté protokolluar né Bashkiné Kugové me nr. 3719 ankesae OE S, i
cili ankohet pér vendosjen e kritereve té kualifikimit, konkretisht pér kérkesén e njé inxhinieri
ndértimi, pjesé e stafit teknik, i cili té jetéi certifikuar pér siguriné né kantier, pér disponimin
né licencén e shogérisé té 12 inxhinieréve, pér ekspertin zjarrfikés me kontraté pune, pér
policat e sigurimit té manovratoréve dhe automakinistave, pér rrul mbi 18 ton, pé QKL té
tipit C, me kod I11.1.A, pér raportet etestimit t& materialeve, €f].

Né lidhje me trajtimin e ankesave té mésipérme, rezulton se KSHA, nuk ka mbajtur asnjé
procesverbal pér trajtimin e tyre, por ka hartuar njé shkresé pércjellése drejtuar titullarit té
AK ku bén me dije se KSHA ka pranuar pjesérisht disa pika té ankesave té mésipérme. Mos
trajtimi i ankesés éshté né kundérshtim me nenin 78 “Ankesat né autoritetin kontraktor” té
VKM me nr. 914 daté 29.12.2014 “Pé& miratimin e rregullave té prokurimit publik” i
ndryshuar.

Me shkresén nr. 3702/1 prot., daté 21.11.2017 éshté njoftuar OE “SH. M” pér vendimin e
komisionit, sipas té cilit jané ndryshuar disa kritere bazuar né ankesén e OE.

Né lidhje me vendimin e AK, OE ka béré ankesé prané KPP, e cila me vendimin nr.
772/2017, ka vendosur mos pranimin e ankesés pasi 8o éshté paraqitur jashté afatit ligjor.

Me shkresén nr. 3719/1 prot., daté 22.11.2017 éshté njoftuar OE “S.” SHPK pér vendimin e
komisionit, sipas té cilit nuk pranohet ankesa e OE.

1.Kérkesa e pikés 2.2 e cila kérkon nga OE té dorézojé “xhiro mesatare vjetore gjaté tre
viteve té fundit ushtrimoré ... duhet té jeté me vieré mesatare jo mé té vogél se viera e fondit
limit”. Kjo kérkesé éshté né kundérshtim me VKM-né nr. 914, neni 26, “Kontratat pér puné
publike”, pika 7, germa b) ku pércaktohet se “vlera e kérkuar nga autoriteti kontraktor nuk
mund té tejkal oj& 50 % té vierés limit té kontratés gé prokurohet”.

2.Kérkesa e pikés 7.1 pér disa nga kategorité e licencés éshté e paargumentuar dhe jo né
pérputhje me natyrén dhe volumet e punimeve.

a)kérkesa pér kategoriné NP-7B  (Ujégellés, gazgellés, vasiellésa et)), éshté e
paargumentuar. Objekti i prokurimit éshté ndértim rruge.
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b)kérkesa pér kategoringé NP-11B (ndértim pér nénstacione, kabina e transformatoréve etj),
éshté e paargumentuar, pasi zérat elektriké té punimeve sipas preventivit jané 3,136,818 leké.
Kategoria B e kérkuar éshté pér punime me vieré mbi 20 milion leké.

c)kérkesa pér kategoriné NS-5B (impiante té sinjalistikés ndricuese té trafikut), éshté kérkesé
e paargumentuar, pasi nuk ka zéra né preventiv pér kategoringé e mésipérme.

d)kérkesa pér kategoriné NS-6B (sinjalistiké rrugore jo ndricuese), éshté kérkese e
ekzagjeruar dhe jo né raport me vlerén e punimeve. Nuk kemi sinjalistiké vliera e sé cilés
kalon shumén e 20 milion leké, ndérkohé gé vlera e gjithé investimin éshté 30 milion leké.
e)kérkesa pér kategoriné NS-7B (barriera dhe mbrojtje rrugore), éshté kérkesé e ekzagjeruar
dhe jo né raport me vlerén e punimeve. Nuk kemi zéra pér kéto punime vlera e s cilave
kalon shumén e 20 milion leké, ndérkohé gé vlera e gjithé investimin éshté 30 milion leké.
f)kérkesa pér kategoriné NS-8B (ndértime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe
druri), éshté e paargumentuar pasi nuk ka asnjé zé punimesh pér kété kategori.

g)kérkesa pér kategoriné NS-19B (sistemet kundér zhurmés pér infrastrukturén) éshté kérkesé
e ekzagjeruar, pasi zérat né preventiv jané minimalist, ndérkohé gé kategoria B kérkohet pér
punime me vleré mbi 20 milion.

3.Kérkesa e pikés 9 e DST e cila kérkon mesatarisht staf prej 135 punonjésish pér periudhén
Janar 2017 — Shtator 2017, éshté kérkesé e paargumentuar dhe kufizuese. Kérkesa té tilla
4 Kérkesa e pikés 10 e DST, e cilakérkon 15 inxhinierg, éshté e paargumentuar. Kérkesat pér
2 inxhinier mjedisi, 2 hidroteknik, 2 topograf, 2 gjeolog, 1 arkitekt dhe 1 inxhinier pyjesh
pér disangainxhinierét e mésipérm, dhe né rastet kur ka, jané zéra me vleré minimale.
5.Kérkesa e pikés 10 e DST, e cila kérkon Policé sigurimi personale pé manovratorét dhe
automakinistét, éshté kérkesé e paargumentuar, dhe nuk gjen bazueshméri né asnjé akt ligjor.
6.Kérkesa e pikés 10 e cila kérkon 1 mjek me licencé, dhe né rast bashkimi operatorésh secili
anétar duhet té keté mjekun, éshté kérkesé e paargumentuar dhe kufizuese e cila nuk i
shérben AK. Kjo kérkesé éshté né kundérshtim me 74, pika 3 té VKM-sé me nr. 914 “Pé&r
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, i cili pércakton se “........ Kérkesat
ekonomike, financiare, profesonale dhe ato teknike duhet té pérmbushen nga i gjithé
bashkimi, né pérputhje me pérgindjen e pjesemarrjes né puné, shérbim apo furnizm, té
pércaktuara né aktmarréveshje.

7.Kérkesa e pikés 9.2 e DST e cila kérkon nga OE té kené minimalisht 40 punonjés me 1QT,
nga té cilét 2 ing.ndértimi dhe 1 ing.mekanik, éshté kérkesé e ekzagjeruar, dhe nuk
argumentohet nga AK. Sé pari numri 40 punonjés me QT éshté relativisht i larté, si dhe AK
nuk pércakton profesionet e kérkuara pér kéta punonjés, por mjaftohet vetém me déshminé e
|QT.

8.Kérkesa e pikés 3 e cila kérkon nga OE fabrika/impiante (sipas tabelés mé poshté) sé pari
jané kérkesa té ekzagjeruara né raport me volumin e punimeve. Kérkesa pér 5 fabrika apo
impiante prodhimi betoni, asfalti apo inertesh, né njé investim prej 30 milion lekésh, nuk
pérbén gjé tjetér vecse kérkesé kufizuese pér OE pér té paragitur ofertat e tyre. Gjithashtu,
kérkesa gé kéto fabrika/impiante té sigurohet vetém me pronési ose me qira, pérbén njé
kufizim tjetér pé& OE, pasi kjo mund té sigurohej népérmjet kontratave té furnizimit, gjé e
cila nuk éshté parashikuar nga NJP né DST. Vlen té theksohet edhe fakti, gé né procedura
tjera té prokuruara prané kétij AK, me vlera 3 heré mé té larta dhe volume puné po kaq té
médha, AK nuk ka kérkuar nga OE disponibilitetin e fabrikés/impiantit/nyje etj. (Né
procedurén “Rikualifikimi lagjes 1 Maji ” me vieré 90,747,672 éshté kérkuar vetém fabriké
asfalti dhe betoni, té cilat mund té sigurohen edhe me kontraté furnizimi).

Fabriké Betoni me QKL 1 cope Pronési ose me gira
Nyje pérpunim guri me QKL 1 cope Pronési ose me gira
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Impiant Inertesh me QKL 1 cope Pronési ose me gira
Impiant prodhim Asfalti me QKL 1 cope Pronési ose me gira
Linje prodhimi e emente Betoni, Pllaka . .

Bordurame QKL 1 cope Pronés ose meqgira

Vlerésami i Kritereve: 1.0E “F’ SHPK, nuk pérmbush kérkesat e pikés 7.1 pér kategorité e
licencés sé shogérise. Nuk ka disponon kategorité NP-5B, NP-11B, NS-5B, NS-6B, NS-7B,
NS-8B, NS-18B dhe NS-19B. Ky OE disponon vetém kategoringé A.

2.BOE, nuk pérmbush sipas kérkesés s& DST pér pikén 10 e cila kérkon nga OE

Ing.ndértimi (2), Ing.mjedisi (2), ing.hidroteknik (2), ing.topograf (2), ing.elektrik (1),
ing.gjeolog (2), ing.mekanik (1), arkitekt (1) ing.pyjesh (1).

Sa mé sipér, té gjithé inxhinierét e deklaruar nga OE “Sh-07” SHPK, nuk kané paraqgitur
librezén e punés, sipas kérkesés s& NJP. Pér inxhinierin gjeolog Viktor Loci, krahas librezés
S& punés, nuk éshté paragitur kontrata e punés dhe diploma. Pér kété inxhinier, éshté
paragitur vértetim nga Universiteti Politeknik se ka mbaruar universitetin dhe ka marré
diplomén pér gjeolog, por né DST kérkohet né ményré eksplicite paragitja e diplomés.

Né lidhje me inxhinierét e deklaruar nga OE “F’ SHPK, rezulton se ka mangési né
dokumentacion pér ing. topograf A. K., pér té cilin s’ka paragitur librezén e punés, si dhe pér
ing.hidroteknik Dashamir Peqini, pér té cilin s’ka paragitur librezén e punés dhe diplomén.
Pér kété inxhinier, &shté paragitur vértetim i léshuar nga Universiteti Politeknik pér mbrojtje
diplome dhe dhénie titulli, por né DST kérkohet né ményré eksplicite paragitja e diplomés.
3.BOE nuk pérmbush kriterin e pikés 2 (déshmi pér mjetet), konkretisht pé& mjetin
miniskrep. OE “Sh-07" ka paragitur 2 deklarata doganore me nr. R 10160 dhe R 10161. Ké&to
deklarata jané né emér té OE “SH” dhe jo “Sh-07”. Nuk ka fatura tatimore pé& kalimin e
pronésisé sé kétij mjeti ndérmjet kétyre operatoréve.

4.BOE nuk pémbush kriterin e pikés 9 pér njé punésim mesatar prej 135 punonjés pér
periudhén Janar 2017 — Shtator 2017. Konkretisht, OE “F’ SHPK, i cili ka marré pérsipér
kryerjen e 51% té punimeve, duhet té disponojé staf prej 65-66 punonjés. Nga kontrolli i
listépagesave té paragitura nga OE né SPE pér periudhén e mésipérme, rezulton se ky OE ka
mesatarisht 56 punonjés pér periudhén e kérkuar. Né ké&o kushte, ky OE nuk pérmbush
kriterin e kérkuar.

5.0E “Sh-07" SHPK, nuk pérmbush kriterin e pikés 2.1/e t& DST pér likuidimin e faturave té
maturuaraté energjisé elektrike.

-Rezulton se ky OE ka paragitur vértetimin nr. 5897 prot., daté 23.11.2017, sipas té cilit ky
OE ka likuiduar faturat e llogaritura deri né datén 21.11.2017, duke pérfshiré faturén
koherente té muajit Tetor 2017. Né kushtet kur data e zhvillimit té tenderit éshté 17.12.2017,
éshté kusnt pér OE likuidimi i faturave té maturuara, gé né rastin konkret éshté fatura e
muagjit Néntor 2017, e cila nuk rezulton té jeté likuiduar sipas dokumentacionit té ngarkuar né
SPE.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave,
duke ngarkuar me pérgjegjés: anétarét e NJP z. E. A. (Jurist), znj. Gj. V. dhe znj. A. E.
(anétar), anétarét e KSHA mnj. P. K., z E. P., j. A. B. si dhe anétarét e KVO: z F. P.
(kryetar), z. Y.ZH. dhe z. J.L. (anétar).

Ndikimi/Efekti: Paligjshméri té pérdorimit té fondeve publike né shumén 29,461,240 leké
paTVSH.

Réndésa: E larté

Rekomandime: Kryetari i Bashkisé Kugové, té analizojé dhe té nxjerré pérgjegjésité pér
kualifikimin e ofertave ekonomike té cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té
DST, me pasojé pérdorimi me paligjshméri té fondeve publike pér vlierén 29,461,240 leké pa
SHPK. Té konsiderojé faktin se kualifikimi i operatoréve ekonomikeé té cilét nuk plotésojné
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kriteret e DST, pérvecse éshté shkelje e kuadrit rregullator né fugi, pérbén edhe risk real pér
shpenzimet e njésisé publike, pasi kéta operatoré pér shkak té mangésive nuk japin siguri pér
kryerjen me sukses dhe cilési té kushteve té kontratés.

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e NJP z E. A, znj. A. E.
dhe znj. Gj. V. éshté paraqgitur observacioni me nr. 235/35 prot.,, daté 09.07.2021,
protokolluar né KLSH me nr. 98/11, daté 12.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: Njésia e Prokurimit sgaron se i géndron objeksioneve té béra sipas
akt konstatimit nr. 7, protokolluar né Bashkiné Kugové me nr. 235/11 prot., daté 16.04.2021.
Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.0Observacionet e paragitura nga subjekti i audituar, jané té njéjtat me ato té paragitura mbi
akt konstatimin nr. 7 dhe jané reflektuar né Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka
paragitur argumentim apo prové shtesé pér té provuar pretendimet e tij. Ju sgarojmé se né
lidhje me komentet e béra nga ana juaj, nuk jané té argumentuara si dhe nuk kané mbéshtetje
ligjore dhe pér kété arsye nuk merren né konsideraté.

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e KVO z F. P., z Y.ZH.
dhe z. J.L. ésnté paragitur observacioni me nr. 235/37 prot., daté 16.07.2021, protokolluar
né KLSH menr. 98/14, daté 19.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me pikén 7.1 pér kategorité e licencave e té OE “F” shpk i
cili disponon vetém kategoriné A, KVO sgaron se bashké operatori tjetér "Sh-07" shpk i
disponon kategorité B té kérkuara né DST.

2.Né lidhje me pikén 2, KVO sgaron se stafi inxhinierik éshté i gjithi i deklaruar né
listépagesat e OE “Sh-07" shpk.

3.Né lidhje me pikan 4, KVO sgaron se numri i punonjésve pérmbushet nga bashkimi i OE,
dhe né kéto kushte konsiderohet kriter i plotésuar.

4.Né lidhje me pagestn e maturuar té energjisé elekirike, KVO sgaron c¢do operator

datén 30 té mugjit pasardhés. Ne tetilla Kushte pagesa e muajit néntor 2017 ka pasur afat pér
tu paguar deri ne 31 dhjetor 2017, dhe operatori ka paragitur faturén e mugjit tetor 2017.

Né DST nuk éshté pércaktuar gé kriteret teknike, ligjore dhe ekonomike té plotésohen sipas
% s& punimeve té marra pérsipér né marréveshjen e bashképunimit té kruer ndérmjet
operatoréve ekonomiké té ndryshém.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.0Observacionet e paragitura nga subjekti i audituar, nuk pranohen. Né lidhje me mangésiné
pér kategoringé A té licencés pér OE “F”, rezulton se é&shté OE me pjesEmarrjen mé té larté né
pérgindje té punimeve, ndérkohé gé nuk disponon kategorité e kérkuara né DST. E njéjta
situaté vlen edhe pér pikén 3 té observacionit. OE “F’ shpk nuk disponon numrin e
punonjésve né pérputhje me pjesemarrjen né punime. Kjo éshét né kundérshtim me pikén 3 té
nenit 74 t& VKM-s2 nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, i cili pércakton se “...kérkesat ekonomike, financiare, profesonale dhe ato teknike
duhet té& pérmbushen nga i gjithé bashkimi, né pérputhje me pérgindjen e pjesémarrjes né
puné&, shérbim apo furnizim, té pércaktuar né akt marréveshje.

2.Né lidhje me pikén 2 té observacionit, pretendimi nuk géndron. Eshté kérkesé eksplicite né
DST, gé OE duhet té paragesin si dokumentacion librezén e punés pér té gjithé inxhinierét e
kérkuar. Rezulton se OE “Sh-07” nuk e ka pérmbushur kété kriter té vendosur né DST.
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3.Né lidhje me pikén 4 té observacionit, pretendimi nuk géndron. Sipas pikés 7 germa (c) té
nenit 26 té VKM-s& nr. 914, daté 29.12.2014, pércaktohet garté se OE duhet té paragesin njé
vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike.
Sa mé sipér, pér shkak té aplikimit né procedura té prokurimit publik, éshté detyrim pé OE
gé té kryejné likuidimin e té gjitha detyrimeve.

[11- Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligjshmérisé né tenderin me objekt:
“Blerje Gazoaili dhe Vaji pér Bashkiné Kucgové&”, rezultoi problematika e shprehur me
gjetjen si vijon:

» Titulli i gjetjes nr. 4: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pé& hartimin e
kritereve dhe shpalljen fitues té OE.

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kérkesa e pikés 2.3 e cila kérkon nga OE gé té keté vértetim
teknik té léshuar nga QT pér depozita me kapacitet jo mé pak se 85,000 litra, éshté kérkesé e
paargumentuar, e ekzagjeruar dhe jo né pérputhje me natyrén dhe vilerén e shérbimit.
Kapaciteti i depozités nuk pérbén asnjé kriter té vecanté gé ti shérbej AK, por pérkundrazi
pengon OE tétjeré pér té marré pjesé né kété proceduré.

2.Kérkesa e pikés 2.3 e cila kérkon nga OE gé té keté pasur fugi punétore jo mé pak se 14
punonjés pér periudhén Janar 2017 — Janar 2018, éshté kérkesé e paargumentuar, dhe jo né
pérputhje me natyrén e shérbimit. Praktikisht njé karburant funksionon 24 oré shérbim, dhe
kushdo me njé numér prej 5-6 punonjésish mund té menaxhojé shumé miré kété shérbim, pa
gené nevoja pér njé numér aq té larté.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave,
duke ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e NJP z E. A. (Jurist), z A. O. dhe znj. A. E. (anétar)

Ndikimi/Efekti: Paligjshméri né aplikimin e kritereve.

Réndésa: E larté

Rekomandime: AK duhet té veprojé né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore té LPP.

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e NJP z E. A, znj. A. E.
dhe z A. O. éshté paraqitur observacioni me nr. 235/35 prot., daté 09.07.2021, protokolluar
né KLSH menr. 98/11, daté 12.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi 1 subjektit: 1.Né lidhje me kérkesén pér depozita me kapacitet jo mé pak se
85,000 litra, NJP sgaron se kété kriter e ka vendosur duke pasur parasysh vlierén e kontratés,
afatin pér ekzekutimin e saj dhe sasiné e naftés sé kérkuar.

2. Nélidhje me pikén 2, e cila kérkon 14 punonjés, NJP sgaron se kérkesa éshté né pérputhje
me nenin 46, pika 1, germa (b) té LPP. Spas NJP, ky numér éshté i nevojshém pas furnizmi
do kryhet 24 ore, dhe duke marré parasysh zévendésimin dhe ditét e pushimeve plus 1 shofer
autoboti, kérkohet numri i mésipérm.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.0Observacionet e paragitura nga subjekti i audituar, jané té njéjtat me ato té paragitura mbi
akt konstatimin nr. 7 dhe jané reflektuar né Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka
paragitur argumentim apo prové shtesé pér té provuar pretendimet e tij. Ju sgarojmé se né
lidhje me komentet e béra nga ana juaj, nuk jané té argumentuara si dhe nuk kané mbéshtetje
ligjore dhe pér kété arsye nuk merren né konsideraté.

54




Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e KVO z F. P., z Y.ZH.
dhe z. J.L. ésnté paragitur observacioni me nr. 235/37 prot., daté 16.07.2021, protokolluar
né KLSH me nr. 98/14, daté 19.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me pikén 2.3, KVO sgaron se bén kontrollin e
dokumentacionit, t& OE, dhe shpall fitues né bazé t& dokumentacionit dhe ofertés s& dhéné
prg tyre. Né té tilla kushte, OE “G.” shpk ka paraqgitur njé deklaraté gqé merr pérsipér
furnizmin dhe realizimin e shérbimit me karta elektronike, sipas kérkesés né DST.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.Pranohet observacionit i KVO. Né kushtet kur né DST éshté pércaktuar me deklarim nga
OE shérbimi i mésipérm, KV O ka pérmbushur detyrén duke vierésuar vetédeklarimin e OE.

V- Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligjshmérisé né tenderin me objekt:
“Shérbimi i pastrimit, mbledhjes dhe transportimit té mbetjeve urbane né Bashkiné
Kucgové”, rezultoi problematika e shprehur me gjetjen si vijon:

» Titulli i gjetjes nr. 5: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pé& hartimin e
kritereve.

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kérkesa e pikés 9/b e DST e cilakérkon pér kontgjnerét nga
OE akt pronésie origjinal ose kopjeténoterizuar si dhe me faturatatimore té blerjes, éshté
kérkes2 e paargumentuar dhe kufizuese. Pavarésisht pretendimit se me akt pronésie
nénkuptohet kontrata e shitjes — blerjes, vien té theksohet se edhe fatura tatimore e tvsh-sg,
éshté formé kontrate e cila ka elementét s té shitésit dhe té blerésit. Pér kontejnerét, nuk
disponohet dokument konkret pér tu pajisur me certifikaté pronésie, dhe AK duhet té
parashikonte njérén nga format pér té provuar disponimin e tyre dhe jo té dyja si¢ éshté
pércaktuar né DST.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave,
duke ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e NJP z E. A. (Jurist), z N. P. dhe znj. A. E. (anétar).
Ndikimi/Efekti: Paligjshméri né aplikimin e kritereve.

Réndésa: E larté

Rekomandime: AK duhet té veprojé né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore té LPP.

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e NJP z E. A, znj. A. E.
dhe z N. P. éshté paragitur observacioni me nr. 235/35 prot., daté 09.07.2021, protokolluar
né KLSH menr. 98/11, daté 12.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me kérkesén gé mjetet pér zbatimin e késaj kontrate té jené
jo meé pak se viti 2003, sgarohet se kjo kérkesé ka s géllim zbatimin e kontratés s& shérbimit
dhe proceseve té punés sé parashikuar, por njékohésisht edhe ndikimit né mjedis. NJP sgaron
gjithashtu se kjo proceduré e rishpallur né SPE, vjen s pasojé e procedurés s paré dhe té
dyté ku pikérisht pér kété kriter ka pasur 2 ankesa, té cilat jané refuzuar nga KPP me
vendimin nr. 643/2017 dhe vendimin nr. 806/2017.

2. Né lidhje me pikén 2, e cila kérkon akt pronésie s dhe faturén e TVSH-s& pér kontejnerét,
NJP sgaron se Akt pronésie éshté kontrata e shit blerjes, e cila pércaktohet garté né Kodin
Civil. Disponimi i kétij dokumenti nuk éshté abuzv, dhe as anti ligjor.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.Pranohet pika 1 e observacionit.
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2.Né lidhje me pikén 2 té observacionit, pretendimi nuk géndron. NJP ka kérkuar dokument
pronésie origjinal ose kopje té noterizuar si dhe me faturat tatimore té blerjes. Pikérisht
kérkesa gé té disponohen té dy dokumentet, pérbén kérkesé kufizuese kjo pér arsye se ¢do
OE, i cili disponon kontenierét dhe pér kéto ka faturat pérkatése té TV SH-sg, do duhej sipas
NJP té disponojé edhe kontratén e shit blerjes pér té pérmbushur kriterin. Nuk ka asnjé
pércaktim ligjor, qé té detyrojé palét té nénshkrugjné kontraté pérpara noterit pér blerjen e
kontejneréve. Pérsa kohé gé palét kané réné dakord népérmjet firmosjes sé faturave té TV SH-
s& pér shitjen dhe blerjen e tyre, atéheré do té ishte e mjaftueshme ky dokument pér té
provuar disponimin e tyre. NJP, do duhej té pércaktonte njérén nga format kontratén e shit
blerjes ose faturat e tvsh-s8, dhejo té dyja sé bashku.

V- Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligjshmérisé né tenderin me objekt:
“Rikonstruksion i_shkollés s& mesme 5 Tetori”, rezultoi problematika e shprehur me
gjetjen s vijon:

»Titulli i gjetjes nr. 6: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pé& hartimin e
kritereve dhe shpalljen fitues té OE.

Situata: Hartimi i kritereve 1.Kérkesa e pikés 7 e cila kérkon té paktén 20 punonjés me
déshmi kualifikimi nga ISHTI ose institucion ekuivalent me té té cilét duhet ti pérkasin
grupeve pérkatése, éshté kriter i pagarté, jo i argumentuar i cili nuk i shérben AK, por krijon
mundésiné e konfuzionit pér OE. Nga NJP, duhej té specifikoheshin profesionet konkrete té
punonjésve pér zbatimin e késa kontrate.

2.Kérkesa e pikés 7.2 e cila kérkon né rast bashkim operatorésh mjek té pérgjithshém, e
modifikuar népérmjet shtojcés ku pércaktohet se kur njéri prej anétaréve ka mbi 15 punonjés,
ky kriter duhet té plotésohet nga secili prej tyre, rezulton e paargumentuar dhe kufizuese. NJP
duhej ti referohe] nenit 74, pika 3 té VKM-sé& me nr. 914, daté 29.12.2014, dhe té pércaktonte
kérkesen pér mjek bazuar né pérgindjen e punimeve té pjesemarrjes né puné. Kjo kérkesé
sipas marréveshjes mes paléve mund té jeté e tillé gé fugia punétore té jeté me vogél se 15
punonjés. Né kéto kushte OE penalizohet me té padrejté pér shkak té formulimit té béré nga
NJP.

Vierésami i Kritereve: 1. OE “B” SHPK, nuk pérmbush kriterin e pikés 2.1/e té DST pér
likuidimin e faturave té maturuara té energjisé elektrike. OE ka paragitur vértetimin me nr.
1349 prot., daté 16.08.2018 sipas té cilit jané likuiduar faturat e energjisé elektrike té
[logaritura deri né datén 16.08.2018, pa pérfshiré faturén koherente té muajit Korrik 2018. Né
kushtet kur data e zhvillimit té tenderit éshté 20.08.2018, éshté kusht likuidimi i faturés sé
maturuar t& muajit Korrik 2018 pér té pérmbushur kriterin e vendosur né DST.

2.0E “B” SHPK nuk pérmbush kriterin e pikés 7.2 té DST pér mjekun, pasi urdhri i mjekut
E. B., rezulton jashté afatit té vlefshmérisg. Urdhri mban datén e Iéshimit 04.07.2012 me afat
vlefshmérie 5 vjet. Data e zhvillimit té tenderit éshté 20.08.2018, pra urdhri ka mbi 1 vit gé
duhej té ishte rinovuar. Vlen te theksohet, se pér té njgjtat arsye, éshté konsideruar kusht pér
s'kualifikim né kété tender mjeku i deklaruar nga OE “P” SHPK, pikérisht pér vlefshmériné e
urdhrit té mjekut.

3.Nga shgyrtimi i dokumentacionit, rezulton se OE “A” SHPK, ka deklaruar certifikatat 1SO
té léshuara nga RIGCERT Certification Services. Kéto certifikata jané brenda afatit té
vliefshmérisg, dhe kané kodet sipas kérkesés s2 DST. KVO, i ka konsideruar té rregullta
certifikatat e mésipérme, por té njétat certifikata té léshuara nga po e njgta shogéri
RIGCERT, jané konsideruar té parregullta pér OE “B.I-1.S.” SHPK, pé OE “Au” SHPK dhe

56



pér OE “Co” SHPK me arsyetimin se nuk jané té akredituara prané DPA. Né kéto kushte, i
nj&ti géndrim duhej mbajtur edhe pér OE “A” SHPK.

4.Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se OE “B” SHPK, ka deklaruar certifikatat 1SO
té léshuara nga AQSCERT Certification & Ispections Body. Kéto certifikata jané brenda afatit
té vlefshmérisé, dhe kané kodet sipas kérkesés sé DST. KVO, i ka konsideruar té rregullta
certifikatat e mésipérme, por té njétat certifikata té léshuara nga po e njgta shogéri
AQSCERT, jané konsideruar té parregullta pér OE “B-B” SHPK, me arsyetimin se nuk jané té
akredituara prané DPA. Né kéto kushte, i njéjti géndrim duhe] mbajtur edhe pér OE “B”
SHPK.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave,
duke ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e NJP z. E. A. (Jurist), znj. S G. dhe znj. A. E.
(anétar), si dhe anétarét e KVO: z F. K. (kryetar), z K. H. dhe z. J.L. (anétar).
Ndikimi/Efekti: Paligjshméri té pérdorimit té fondeve publike né shumén 42,664,066 leké.
Réndésa: E larté

Rekomandime: Kryetari i Bashkisé Kucové, té analizojé dhe té nxjerré pérgjegjésité pér
kualifikimin e ofertave ekonomike té cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té
DST, me pasojé pérdorimi me paligjshméri té fondeve publike pér vlerén 42,664,066 leké pa
SHPK. Té konsiderojé faktin se kualifikimi i operatoréve ekonomikeé té cilét nuk plotésojné
kriteret e DST, pérvecse éshté shkelje e kuadrit rregullator né fugi, pérbén edhe risk real pér
shpenzimet e njésisé publike, pasi kéta operatoré pér shkak té mangésive nuk japin siguri pér
kryerjen me sukses dhe cilési té kushteve té kontratés..

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e NJP z E. A, znj. A. E.
dhe z F. P. éshté paragitur observacioni me nr. 235/35 prot., daté 09.07.2021, protokolluar
né KLSH menr. 98/11, daté 12.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me kérkesén gé kopjet e bilanceve té jené té shogéruara
me Akt Ekspertizén e Ekspertit Kontabél té autorizuar, sgarohet se kjo kérkesg éshté né
pérputhje me nenin 26, pika 7 germa (a) té€ VKM-s2 nr. 914, s dhe nenin 41 germa (c) té
ligjit nr. 10091 “Pé& auditimin ligjor, organizamin e profesionit té& ekspertit kontabél té
regjistruar dhe té kontabilistit t& miratuar”, i cili pércakton detyrimin pér kryerjen e
auditimit ligjor, s dhe personat ose shogeérité audituese.

2. Né lidhje me pikén 2, e cila kérkon 20 punonjés me I QT, té ndara sipas grupeve pérkatése,
NJP sgaron se kérkesa e mésipérme éshté né pérputhje me germat (a) dhe (b) té pikés 1 dhe 2
té nenit 46 té LPP, s dhe germés (b) pika 8 té nenit 26 té VKM-s2 nr. 914 e cila kérkon nga
OE “déshmi pér fuginé punétore té operatorit ekonomik e nevojshme pér ekzekutimin e
objektit té prokurimit”. NJP ka sgaruar gjithashtu, se sipas nenit 9 pika 1 germa (a) té ligjit
nr. 8734, daté 01.02.2001 “Pér garantimin e sigurisé s& punés té pajigeve dhe instalimeve
elektrike”, parashikohg se “Formimi i punémarrésve” Punédhénés merr masat e nevojshme
gé a) pérdorimi i pajigeve elektrike té béhet nga punémarrés gé kané pérgatitje té
mjaftueshme, té dokumentuar me déshmi aftésie, e |Iéshuar nga IPIE-ja ose nga komisioni i
miratuar prej saj . Né nenin 7 té ligjit nr.13/2013 “Pér disa ndryshime né ligjin nr. 8734
daté 01.02.2001 “Pér garantimin e Sigurisé s& punés té pajigeve dhe instalimeve elektrike”,
parashikohet se “Né nenin 9, shkronja “a” e pikés 1 ndryshohet s mé poshté: “a) Pérdorimi
I pajigeve elektrike béhet nga punémarrés gé kané pérgatitje té mjaftueshme, t& dokumentuar
me déshmi aftésie, té léshuar nga njé organ i akredituar certifikues personeli pér fushén
pérkatése. Bazuar né preventiv, AK ka pércaktuar nevojén pé& 20 punonjés me IQT né
pérputhje me natyrén dhe pérmasat e kontratés.

3.Né lidhje me pikén 3, pér kérkesén e disponimit t&é mjekut pé cdo operator gé ka mbi 5
punonjés, NJP sgaron se kjo kérkesg éshté béré né pérputhje me rekomandimin e APP, ecila
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ka marré parasysh legjidlacionin i cili pércakton detyrimin pé OE gé té disponojné mjek kur
kané mbi 15 punonjés,

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.0Observacionet e paragitura nga subjekti i audituar, jané té njéjtat me ato té paragitura mbi
akt konstatimin nr. 7 dhe jané reflektuar né Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka
paragitur argumentim apo prové shtesé pér té provuar pretendimet e tij. Ju sgarojmé se né
lidhje me komentet e béra nga ana juaj, nuk jané té argumentuara si dhe nuk kané mbéshtetje
ligjore dhe pér kété arsye nuk merren né konsideraté.

VI- Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligjshmérisé né tenderin me
objekt: “Rikonstruksioni i objekteve té komunitetit Rom dhe Egjiptiane Kucové dhe
banues né zona rurale”, rezultoi problematika e shprehur me gjetjen s vijon:

»Titulli i gjetjes nr. 7: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pé& hartimin e
kritereve dhe shpalljen fitues té OE.

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kérkesa e pikés 3 pér kategorité e licencés NP-12A (punime
te inxhinieris2 s8¢ mjedisit) dhe NS-19A (sistemi kundér zhurmés pér infrastrukturé), jané
kérkesa té tepérta, dhe té paargumentuara. Objekti i punimeve éshté rikonstruksion banesash
ekzistuese, dhe nuk ka zéra punimesh né preventiv pér té kérkuar kategorité e mésipérme.
2.Kérkesa e pikés 5 né té cilén kérkohet 1 inxhinier mjedisi, éshté kérkesé e tepért dhe jo e
argumentuar, pas nuk ka asnjé punim gé shkakton ndikim né mjedis.

3,Kérkesa e pikés 6 dhe 7 e DST sipas té cilave kérkohet 1 teknik ndértimi dhe 1 manovrator
né stafin drejtues, jané kérkesa té paargumentuara, té cilat krijojné konfuzion dhe nuk i
shérbejné AK.

4. Kérkesas e pikés 8 e cila kérkon staf té kualifikuar me 1QT 9 punonjés, sipas kategorive nga
| -V, éshté kérkesé e paargumentuar, e cila nuk jep ndonjé panoramé té garté se cili staf i
kualifikuar sipas profesionit éshté i nevojshém pér zbatimin e késaj kontrate. Eshté kérkesé
konfuze gé nuk i shérben AK.

5.Kérkesa e pikés 8 e cila kérkon 1 specialist pér prodhim dyer, dritare duralumin, i cili té
figurojé né listépagese pér periudhén Qershor 2017 — Qershor 2018, éshté kérkese e
paargumentuar e cila nuk i shérben AK. Sé pari kontrata éshté punime rikonstruksioni, dhe
nevojat jané pér specialist montimi, ndérkohé gé kérkesa éshté pér specialist prodhimi, cka
nuk éshté objekt i kétij tenderi. Gjithashtu, kérkesa gé té jeté né listépagesa pér periudhén
Qershor 2017 — Qershor 2018, éshté kérkesé gé nuk i1 shérben AK, dhe njékohésisht pérbén
pengesé pér OE pér té paragitur oferta. NJP duhej gé kérkesén e mésipérme ta parashikonte
mundésiné edhe me kontraté shérbimi specialistin e kérkuar.

6.Kérkesa e pikés 8.4 e cila kérkon pér Raport testime pé materialet inerte granel, inerte
réré e laré, sipas metodés S SH EN 1097-6-2000, raport i cili duhet té jeté té paktén muajt e
fundit, éshté kérkesé e tepért, e paargumentuar e cila nuk i shérben AK, por béhet pengesé pér
OE pér té paragitur ofertat etyre. Testimet e kérkuara nuk jané pér materialet me té cilat do té
pérdoren pér zbatimin e késaj kontrate.

Vlerésmi i Kritereve: 1.0E “Z” SHPK, nuk pérmbush kriterin e pikés 5 pér 1 inxhinier
topograf, pasi diploma e paragitur nga OE rezulton kopje e panoterizuar, né kundérshtim me
paragrafin e fundit té DST, i cili pércakton se té gjitha dokumentet duhet té jené origjinale
ose kopje té noterizuara.

2.0E nuk pérmbush kriterin e pikés 6 dhe 7 t& DST pér 1 teknik ndértimi dhe 1 manovrator té
cilét duhet te jené né stafin drgjtues. Té dy punonjésit e paragitur nga OE, rezultojné sipas
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kontratés dhe dokumentacionit té paragitur, punonjés gé kryejné detyrat sipas kontratés, pa
specifikuar né asnjé dokument rolin e tyre drejtues si¢ kérkohet nga NJP né DST.

3.0E nuk pérmbush kriterin e pikés 9 t& DST pér mjek i cili duhet té jeté né listé pagesa. OE
ka lidhur njé kontraté shérbimi me shogériné “R&T C” pér dhénie konsulence. Sipas objektit
té kontratés, shogéria do japé konsulencé kryesisht né formé verbale dhe/ose me shkrim sipas
formés s& kérkuar nga porositési. Sé pari, rezulton se OE nuk ka paragitur asnjé
dokumentacion té késaj shoqérie, i cili pércakton objektin e aktivitetit té saj. Vetém kontrata
nuk éshté e mjaftueshme. Sé dyti, éshté paragitur dokumentacion pér dy mjek té cilét
deklarohen punonjés té késaj shogérie, konkretisht mjekét 1.M. dhe E. M.. Asnjéri prej kétyre
mjekéve nuk rezulton né listé pagesén e OE “Z”. Sa mé sipér, konstatohet se OE nuk ka
pérmbushur Kriterin si¢ pércaktohet nga NJP né DST.

4.0E nuk pérmbush kriterin pér 1 Autoving me kapacitet 3.5 — 7.5 Ton. Pér kéré kérkess, OE
ka paragitur 2 mjetet me targa AA216PR né pronési, dhe AAO47ND i marré me kontraté
giraje nga shogéria CSM Industri. Mjeti i paré rezulton me kapacitet 8.9 Ton, ndérsa mjeti i
dyté me kapacitet 8.1 Ton. Sa mé sipér, rezulton se asnjéri nga mjetet nuk ka kapacitetin e
kérkuar.

5.0E nuk pérmbush kriterin pér minieskavtor 2.5 Ton. Pér té pérmbushur kété piké OE ka
paragitur deklaratén doganore me nr. R 3452, pér mjetin mini eskavtor i cili rezulton me
peshé neto 2.8 Ton. Samé sipér mjeti nuk pérmbush kriterin e vendosur.

6.0OE nuk pérmbush kriterin pér kamionginé me kapacitet 3.5 — 7.5 Ton. Pér té pérmbushur
kété piké, OE ka paragitur mjetin me targa AA971PT, i cili rezulton sipas lejes s2 garkul limit
me kapacitet 2.33 Ton, ose 1.17 Ton poshté minimumit té kérkuar.

7.0E nuk pérmbush kriterin pér raport testimet e materialeve, pér té cilat kérkohet té jenété 3
mugjve té fundit. Rezulton se pér té pérmbushur kété kriter, OE ka paragitur kontraté
furnizimi nga shogéria “F’ SHPK, e cila disponon fabriké betoni, por raport testimet e
paragitura rezultojné té vitit 2016, pra éshté 2 vite dhe jo 3 mug si¢ kérkohet nga NJP né
DST.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave,
duke ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e NJP z E. A. (Jurist), z F. P. dhe znj. A. E. (anétar),
si dhe anétarét e KVO: z F. K. (kryetar), z K. H. dhe z J.L. (anétar).

Ndikimi/Efekti: Paligjshméri té pérdorimit té fondeve publike né shumén 12,145,527 leké.
Réndésa: E larté

Rekomandime: Kryetari i Bashkisé Kugové, té analizojé dhe té nxjerré pérgjegjésité pér
kualifikimin e ofertave ekonomike té cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té
DST, me pasojé pérdorimi me paligjshméri té fondeve publike pér vlierén 12,145,527 leké pa
SHPK. Té konsiderojé faktin se kualifikimi i operatoréve ekonomikeé té cilét nuk plotésojné
kriteret e DST, pérvecse éshté shkelje e kuadrit rregullator né fugi, pérbén edhe risk real pér
shpenzimet e njésisé publike, pasi kéta operatoré pér shkak té mangésive nuk japin siguri pér
kryerjen me sukses dhe cilési té kushteve té kontratés..

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e NJP z E. A, znj. A. E.
dhe z F. P. éshté paraqgitur observacioni me nr. 235/35 prot., daté 09.07.2021, protokolluar
né KLSH menr. 98/11, daté 12.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me kérkesén pér kategoriné NP-12A (punime té
inxhinieris2 sé mjedisit), sgarohet se OE fitues i késaj procedure ka detyrimin ligjor gé té
rregullojé ambientin pérreth 26 shtépive gé do ndértojé. | shérben riaftésmit natyror né
pérputhje me zbatimin e késaj licence. Né lidhje me kérkesén pér kategoringé NS-19A,
sgarohet se referuar preventivit té punimeve autoriteti kontraktor ka parashikuar kryerjen e
punimeve s F V dritare duralumini tek xham, F V dyer té brendshme tamburaté té rimesuar
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druri importi Cilésia |, deré d/alumini pa xham me mbushje d/a pé pothuajse té gjitha
shtépité ku do té zhvillohet investimi.

2. Nélidhje me pikén 2, e cila kérkon 1 inxhinier mjedisi, NJP sgaron se operatori ekonomik
fituesi késaj procedure ka detyrimin ligjor gé té rregullojé ambientin pérreth 26 shtépive ku
do té kryhet ndértimi, duke Iéné njé ambient té rregulluar, té pastér dhe bashkékohor pér
familjet gé do té jetojné aty.

3.Né lidhje me pikén 3, e cila kérkon 1 teknik ndértimi dhe 1 manovrator né stafin drejtues,
sgarohet se kjo kérkesé éshté lapsus.

4.Né lidhje me pikén 4 e cila kérkon 9 punonjés me 1QT sipas kategorive, NJP jep té njétat
sgarime s né procedurén “Rikonstruksion i shkollés s& Mesme 5 Tetori ™.

5.Né lidhje me pikén 5, e cila kérkon 1 specialist pér prodhim dyer, dritare duralumini, NJP
sgaron se AK ka pércaktuar se operatori ekonomik ofertues duhet té keté té paktén 1 ( njé)
Specialist pér prodhim dyer dritare Duralumin té figurojé né listpagesé té paktén gershor
2017- gershor 2018 s dhe té disponojé déshmi kualifikimi pér sigurimin teknik, éshté e
nevojshme dhe né proporcion té drejté me objektin e prokurimit duke pasur parasysh
preventivin e punimeve ku né ¢do banesé éshté e parashikuar gé té béhen Dritare d/alumini
tek xham dhe Deré d/alumini pa xham me mbushe d/a . Eshté né té drejtén e AK té garantohet
pér ¢cdo zbatim té zérave té preventivit té& punimeve.

6.Né lidhje me pikén 6, e cila kérkon raport testime pé materialet inerte granil, réré etj,
sipas metodés S Sh EN 1097-6-2000 e cila duhet té jeté e 6 muajve té fundit, NJP sgaron se
kérkesa e mésipérme éshté béré né pérputhje me LPP, pas certifikatat e kérkuara jané né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me objektin e kontratés.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.0Observacionet e paragitura nga subjekti i audituar, jané té njéjtat me ato té paragitura mbi
akt konstatimin nr. 7 dhe jané reflektuar né Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka
paragitur argumentim apo prové shtesé pér té provuar pretendimet e tij. Ju sgarojmé se né
lidhje me komentet e béra nga ana juaj, nuk jané té argumentuara si dhe nuk kané mbéshtetje
ligjore dhe pér kété arsye nuk merren né konsideraté.

VII- Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligishmérisé né tenderin me
objekt: “Rikualifikim urban i lagies 1 Maj”, rezultoi problematika e shprehur me
gjetjen s vijon:

P Titulli i gietjesnr. 8: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pér shpalljen fitues
té OE.

Situata: Vlerésmi i Kritereve: 1.OE “A” SHPK, nuk pérmbush pikén 2.1/dh té DST pér
likuidimin e faturave té maturuara té energjisé elektrike.

Ky OE, ka paraqgitur vértetimin e léshuar nga OSHEE me nr. 9558 prot., daté 16.11.2018,
sipas té cilit OE ka likuiduar faturat e energjisé elektrike té llogaritura deri né datén
16.11.2018, duke pérfshiré faturén koherente t& muajit Tetor 2018. Né kushtet kur data e
hapjes s& ofertave éshté 17.12.2018, OE duhegj té likuidonte faturén e maturuar t& muajit
Néntor 2018 pér té pérmbushur kriterin e vendosura nga NJP né DST.

2.0E “B” SHPK, nuk pérmbush pikén 2.1/dh té DST pér likuidimin e faturave té maturuara
té energjisé elektrike.

Ky OE, ka paragitur vértetimin e léshuar nga OSHEE me nr. 1880 prot., daté 04.12.2018,
sipas té cilit OE ka likuiduar faturat e energjisé elektrike té llogaritura deri né datén
04.12.2018, pa pérfshiré faturén koherente té mugjit Néntor 2018. Né kushtet kur data e
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hapjes s& ofertave éshté 17.12.2018, OE duhegj té likuidonte faturén e maturuar t& muajit
Néntor 2018 pér té pérmbushur kriterin e vendosura nga NJP né DST.

3.BOE nuk pérmbush pikén 11 té DST pér mjetin Autobitumatrice. BOE ka paragitur vetém
mjetin me targa BR9255T, né pronési té OE “B” SHPK, i cili rezulton nga dokumentacioni i
paragitur mjet i montuar kamion + bitumatrice. Gjithashtu nga Certifikata e pronésisé s
mjetit, rezulton ATV dhe jo cisterné pér transport.

4.0E “A” SHPK, disponon certifikatat 1SO té léshuara nga RIigCERT Certification. Kéto
certifikata jané konsideruar nga KVO arsye pér s’kualifikimin e OE “B.I-1.S.” SHPK me
argumentin se jané léshuar nga njé organizém i pa akredituar. Né kéto kushte, KVO duhet té
kishte s’kualifikuar OE “A” me té njgtin argument.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor pé vlerésimin e ofertave, duke ngarkuar me
pérgjegjés: anétarét e KVO: z F. K. (kryetar), z. K. H. dhe z. J.L. (anétar).

Ndikimi/Efekti: Paligjshméri té pérdorimit té fondeve publike né shumén 88,015,860 leké.
Réndésa: E larté

Rekomandime: Kryetari i Bashkisé Kucové, té analizojé dhe té nxjerré pérgjegjésité pér
kualifikimin e ofertave ekonomike té cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té
DST, me pasojé pérdorimi me paligjshméri té fondeve publike pér vierén 88,015,860 leké pa
SHPK. Té konsiderojé faktin se kualifikimi i operatoréve ekonomikeé té cilét nuk plotésojné
kriteret e DST, pérvecse éshté shkelje e kuadrit rregullator né fugi, pérbén edhe risk real pér
shpenzimet e njésisé publike, pasi kéta operatoré pér shkak té mangésive nuk japin siguri pér
kryerjen me sukses dhe cilési té kushteve té kontratés.

VIII- Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligjshmérisé né tenderi me
objekt: “Shérbimi i dekorit pér Bashkiné Kucové”, rezultoi problematika e shprehur
me gjetjen s vijon:

P Titulli i gietjesnr. 9: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pér shpalljen fitues
té OE.

Situata: Vlerésmi i Kritereve: a) OE “A. D.” nuk pérmbush pikén 1.2/c té Kritereve té
Vecanta pér likuidimin e faturave té maturuara té energjisé elektrike.

-Rezulton se ky OE ka paragitur vértetimin me nr. 1114 prot., daté 28.06.2018 té Drejtorisé
Rajonale Berat sipas té cilit ky person fizik rezulton me debi prané OSHEE né vlerén 74,001
leké, (45,626, principal dhe 28,375 kamaté), e cila éshté né proces ankimimi dhe vlerésimi
nga OSHEE. Pranimi i kétij vértetimi si i rregullt éshté né shkelje té nenit 28 té VKM-s2 914,
“Kontratat e shérbimeve”, pika 4, germa ¢), ku pércaktohet se:

“...Mosshlyerja e detyrimeve té energjisé elektrike pérbén shkak pér s’kualifikimin e
operatorit ekonomik, pérveg rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara té energjisé
elektrike, té konfirmuara né vértetimin e |éshuar nga furnizues, jané né proces ankimi né
gykaté...”

(Trajtuar gjerésisht né Akt-konstatimin nr. 7, daté 16.04.2021)

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor pé vlerésimin e ofertave, duke ngarkuar me
pérgjegjés: anétarét e KVO: z F. K. (kryetar), z Y.ZH. dhe z J.L. (anétar).

Ndikimi/Efekti: Paligjshméri té pérdorimit té fondeve publike né shumén 7,869,615 leké..
Réndésia: E larté

Rekomandime: Kryetari i Bashkisé Kugové, té analizojé dhe té nxjerré pérgjegjésité pér
kualifikimin e ofertave ekonomike té cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té
DST, me pasojé pérdorimi me paligjshméri té fondeve publike pér vierén 7,869,615 leké pa
SHPK. Té konsiderojé faktin se kualifikimi i operatoréve ekonomikeé té cilét nuk plotésojné

61



kriteret e DST, pérvecse éshté shkelje e kuadrit rregullator né fugi, pérbén edhe risk real pér
shpenzimet e njésisé publike, pasi kéta operatoré pér shkak té mangésive nuk japin siguri pér
kryerjen me sukses dhe cilési té kushteve té kontratés..

Procedurat e periudhés 01.01.2019 — 31.12.2019

-Verifikimi i shpenzimeve té programuara né nivelin e fondeve té buxhetore.

Pér periudhén 01/01/2019 - 31/12/2019, nga Bashkia Kugoveé referuar té dhénave té regjistrit té
prokurimeve ka kryer gjithsej 4 procedura prokurimi me vleré té fondit limit 83,821 mijé leké
dhe vleré kontrate té lidhur prej 80,158 mijé leké, me njé vleré ulje nga fondi limit né shumén
3,663 mijé leké ose 4.4 %. Sipas llojit té procedurave dhe natyrés té dhénat jané né pasqyrén si
vijon:

 Procedura 01/01/2019- 31/12/2019 Nr.  VIFondLimit _VIKontrate
"GJTHESE) 4 83821,429 80,158,446
____________ -Téhapura 2 81527805 77916214
_________ -Negocimpashpallle 1 1203624 1291982
... Kékepérpropozim 1 . 1000000 950250
' Sipasobjekteve 4 83821429 80,158,446

-Objekte né fushén e investimeve 3 82,821,429  79,2081%

-Objekte né fushén e shérbimeve/blerje 1 1,000,000 950,250

Kané marré pjesé né procedura gjithse] 21 OE/BOE, ngaté cilat jané s’kualifikuar 14 OE/BOE.
Procedurame 1 (njé) OE jané gjithsej 1 procedura ose 25 % e procedurave té z hvilluara.
-Referuar té dhénave té materialitetit dhe riskut, grupi i auditmit nga 4 procedura prokurimi té
zhvilluara me vleré kontrate96,309 mijé leké pa tvsh, u vlerésua pér auditimin e 2 procedurave
me vleré kontrate 93,499 mijé leké ose 97 % e vlerés s& kontratave té lidhura.

-Nga auditimi i 2 procedurave me vleré kontrate 93,499 mijé leké, u konstatua se jané né
shkelje té akteve ligjore/nénligjoré té LPP, gjithse) 2 procedura me vieré kontrate 93,499
mijé leké ose 100 % e vlerés sé kontratave télidhura, ku né 2 raste kriteret e aplikuara nga
AK nuk jané né pérputhje me kushtet e zhvillimit té procedurés, veprime té cilat direkt ose
indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né proceduradhe né 1 rast OE i shpallur fitues nuk éshté
né kushtet e plotésimit té kritereve té DST té miratuara nga AK Bashkia Kugové, pasi ka
mangési né plotésimin e tyre, veprime né paligjshméri té fondeve publike né vlerén 62,150
mijé leké pa TV SH, veprime né kundérshtim me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 té ligjit nr.
9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 797, daté
29.12.2017 “ Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr. 914, daté 29.12.2014, té késhillit té
ministrave,” pé& miratimin e rregullave té prokurimit publik”, t& ndryshuar, pér té cilén
ngarkohen me pérgjegjés anétarét e NJHDT dhe KVO sipas procedurave, s mé poshté
vijon:

|- Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligjshmérisé né tenderi me objekt:
“Rehabilitim/pérforcim _banesash ekzistuese té familjeve né nevoj&” rezultoi
problematika e shprehur me gjetjen s vijon:

> Titulli i gjetjes nr. 10: Mos zbatim i1 akteve ligjore e nénligjore té LPP pér hartimin e
kritereve.

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kérkesa e pikés 3 pér 1 inxhinier ndértimi i certifikuar pér
siguriné né kantier, éshté e paargumentuar. AK nuk mund té kufizojé certifikimin pikérisht
me inxhinierin e ndértimit, por duhej té krijonte mundésiné gé OE té dispononte punonjés té
certifikuar pér siguriné né kantier.
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2.Kérkesa e pikés 5 e cila kérkon gé Kandidati ofertues té pércaktojé me ané té njé deklarate
Drejtuesin Teknik té punimeve né objekt.....i cili duhet té jeté i paangazhuar né kontrata té
tjera.. éshté kérkesé e paargumentuar dhe né kundérshtim me UKM nr. 2 , daté 13.05.2005,
Kreu |, pika 2. “Pér zbatimin e punimeve té ndértimit”, i cili pércakton se Pér viera me vieré
té ploté té preventuar mbi 30,000,000 leké, pérgjegjés teknik i kantierit éshté rezident, me
kohé té ploté né objekt i diplomuar né inxhinieri ndértimi. Ky tender ka fond limit 17,434,782
leké ose 12,565,218 leké mé e ulét se viera e kérkuar pér té deklaruar drejtuesin teknik se nuk
éshté i angazhuar né kontrataté tjera.

3.Kérkesa e pikés 9 e cila kérkon 7 manovratoré, éshté kérkesé e ekzagjeruar dhe kufizuese.
Kjo kérkesé nuk éshté né pérputhje me numrin e mjeteve pér té cilat kérkohet manovrator,
pasi nétotal jané 3 minieskavtoré té kérkuar pér zbatimin e késgj kontrate.

4.Paragrafi i fundit i kérkesés s2 pikés nr. 9 pér safin teknik me 1QT, ku kérkohet gé OE té
paragesé krahas kontratés sé punés, edhe policat e sigurimit té aksidenteve né puné, éshté
kérkesé e pambéshtetur né akte ligjore, e cila pérbén shkak pér kufizim té OE.

5.Kérkesa e pikés 11 e cila kérkon impiant prodhim betoni me QKL dhe impiant prodhim
inertesh me QKL, pér té cilat kérkohen raport testim té materialeve sipas metodave S SH EN
..... nga laborator té akredituar, éshté kérkesé e tepért dhe kufizuese. Raporti | testimeve u
pérket materialeve té prodhuara mé paré nga linjat e prodhimit, dhe jo materialeve gé do té
vendosen né vepér gjaté procedt té ekzekutimit té kontratés, dhe si rrjedhojé nuk tregon
pérmbushjen e ndonjé parametri té vecanté pér punimet gé do zbatohen. Gjithashtu éshté e
paargumentuar kérkesa pér certifikaté kalibrimi dhe monitorimi mjedisor pér impiantin e
betonit, kérkesaté cilat nuk hasen né procedurat etjeraté kryera prané kétij AK.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave,
duke ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e NJP z. E. A. (Jurist), znj. L. K. dhe znj. A. E.
(anétar).

Ndikimi/Efekti: Paligjshméri né hartimin e kritereve.

Réndésia: E larté

Rekomandime: AK duhet té veprojé né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore té LPP.

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e NJP z L. K., z E. A. dhe
. A. E. éshté paragqitur observacioni me nr. 235/35 prot., daté 09.07.2021, protokolluar né
KLSH me nr. 98/11, daté 12.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me kérkesén pér 1 inxhinier ndértimi i cili duhet té jeté i
certifikuar pér siguriné né kantier, NJP sgaron se kérkesa éshté né pérputhje me nenin 46,
pika 1 germa (b) té LPP, s dhe nenin 26, pika 8 t& VKM-s& nr. 914, pas NJP mund té
kérkojé déshmi té aftésisé sé nevojshme teknike dhe profesionale pér OE. Gjithashtu, sipas
neni 6, pika 6, germa (b) té ligjit nr. 10237, daté 18.02.2010 “Pé& siguriné dhe shéndetin né
puné”, punémarrés cakton njé koordinator pér siguriné dhe shéndetin né puné.

2. Né lidhje me kérkesén e cila kérkon drejtuesin teknik té punimeve me kohé té ploté né
kantier dhe té paangazhuar né kontrata té tjera, NJP sgaron se kriteri éshté lehtésisht i
plotésueshém nga operatorét ekonomik ofertues dhe nuk réndon poztat e tyre né procedurén
e prokurimit pérkatés. Njésia e prokurimit e vé s kriter né ¢do puné publike té zhvilluar nga
autoriteti kontraktor dhe nuk ka pér gélim shkeljen e ndonjé ligjin té vecanté, por ka pér
géllim pér té krijuar njé panorama té pérgjithshme té aftésive organizative té ofertuesve duke
krijuar autoritetin kontraktor pér zbatimin e punimeve me sukses dhe né kohé.

3.Né lidhje me kérkesén pér 7 manovratoré, sgarohet se éshté né pérputhje me pikén dhe 2 té
nenit 46 té LPP. Spas NJP jané kérkuar 7 manovratoré pas jané kérkuar 3 kamioné
vetéshkarkues, 3 kamiongina, 1 autopompé pér hedhje betoni, s dhe 3 minieskavtoré.
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4.Né lidhje me kérkesén pér policat e sigurimit pér stafin teknik me 1QT, NJP sgaron se
bazuar né materialin informues t&€ AMF (Autoriteti i Mbikégyrjes Financiare), i cili ka pér
géllimti shérbejé konsumatorit s njé udhézues pér t’i ndihmuar té kené mé tepér informacion
pérpara se té vendosin pér té marré njé kontraté sigurimi. Materiali jep informacion edhe
mbi té drejtat dhe detyrimet e konsumatorit.

5.Né lidhje me kérkesén pér impiant betoni dhe impiant prodhim inertesh pér té cilat
kérkohen raport testimet e materialeve, NJP jep té njétat sgarime s né observacionet né
procedurén “Rikonstruksioni i objekteve té komunitetit Rom dhe Egjiptiane Kucové dhe
banues né zona rurale”.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.0Observacionet e paragitura nga subjekti i audituar, jané té njéjtat me ato té paragitura mbi
akt konstatimin nr. 8 dhe jané reflektuar né Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka
paragitur argumentim apo prové shtesé pér té provuar pretendimet e tij. Ju sgarojmeé se né
lidhje me komentet e béra nga ana juaj, nuk jané té argumentuara si dhe nuk kané mbéshtetje
ligjore dhe pér kété arsye nuk merren né konsideraté.

II- Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligjshméris2 Tenderi me objekt:
“Ndértim i shkollés 9 viecare 18 Tetori”, rezultoi problematika e shprehur me gjetjen s
vijon:

> Titulli i gjetjes nr. 11: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pér hartimin e
kritereve dhe shpalljen fitues té OE.

Situataz  Hartimi i kritereve: 1Ké&kesa e pkés 5 p& 1 inxhinier
elektronik/telekomunikacioni i cili té figurojé né listépagesa pér 6 muajt e fundit, éshté
kérkesé e paargumentuar, dhe kufizuese. Sé pari AK pér stafin tjetér té inxhinieréve, ka
kérkuar gé té figurojné né listépagesa pér 13 muat e fundit. Né rastin e inxhinierit
elektronik/telekomunikacion, e ka ulur né 6 muag] kérkesén pér figurimin né listépagesa. Sa
mé sipér, duke gené se kérkesa pér kété kategori inxhinierésh éshté konsideruar e nevojshme
nga AK dhe OE né fushén e ndértimit nuk mund té kené pjesé stafi té pérhershém inxhinieré
tétillé, nuk duhe té pércaktonin afatin 6 mujor pér deklarimin né listépagesa, por do duhegj té
kérkohej disponimi i tyre me kontraté shérbimi.

2.Kérkesa e pikés 6 té DST, e cila kérkon 30 punonjés me déshmi té sigurimit teknik dhe
certifikata trajnimi, duke pércaktuar kategoriné nga | tek V, éshté kérkesé gé mund té gellé
kufizim té pjesEmarrésve, té cilét disponojné né nivele apo kategori mé té larté ose té pérafért
stafin e kérkuar, por jo me kategoriné gé kérkon AK.

3.Kérkesa e pikés 17 e cila kérkon nga OE té paragesin autorizim nga prodhuesi/distributori
dhe certifikaté 1SO 9900:2015 té prodhuesit té autorizuar pér pajisiet e pasgyruara né
preventiv, éshté kérkesé e tepért dhe kufizuese. Sipas preventivit, pajisiet né pérgjithési jané
hidraulike (lavamanég, bolier, tuba etj), pajisie gé mund té gjenden lehtésisht né treg, dhe nuk
argumentohet kérkesa pér autorizimin nga prodhuesi/distributori i tyre. Gjithashtu, kérkesa gé
té paragese certifikata 1 SO té prodhuesit, sérish nuk argumentohet, pasi u adresohet paléve té
treta té cilat nuk jané konkurrent. Neni 30 i VKM me nr. 914, daté 29.12.2014 pércakton se
AK pér té vértetuar se punét, mallrat ose shérbimet, objekti prokurimi i plotésojné kérkesat e
ciléssé, mund t’u kérkojé ofertuesve, té paragesin certifikata té Iéshuara nga njé organ
vierésmi konformiteti....... Sa mé sipér, VKM pércakton garté, gé kérkesa u drejtohet
ofertuesve, dhe jo palévetétreta.

Vlerésmi i Kritereve: 1.BOE nuk pémbush kriterin e pikés 18 té DST pér disponimin e
makinerive pér 2 Autobetoniere, 1 Autopompé betoni dhe 1 Autobot uji. P& mijetet e
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mésipérme, jané deklaruar 3 Autobetoniere me Targa TR8752K, TR6295K, TR6294K,
Autopompa e betonit me Targa TR5537N, té marra me kontraté giragje nga shogéria “Euro-
Beton 2005” SHPK. Té gjitha kéto mjete, kané certifikatén e transportit vetém pér vetén e tij,
dhe jo pér té treté dhe me gira, né kundérshtim me nenin 41 té ligjit nr. 8308, daté 18.03.1998
“Pér transportet rrugore” i ndryshuar, i cili pércakton se “Transporti i mallrave me gira dhe
pér té treté éshté i ndaluar té kryhet pa licencén pérkatése”. Gjithashtu, mjeti me targa
TR6295K, ka certifikatén e kontrollit teknik jashté afatit té viefshmérisé.

Pér 2 Autobotet e deklaruar, me targa AA387PA dhe AA787DA, té marra me kontraté giraje
nga shogéria “Spektri” SHPK, nuk kané certifikatén e transportit pér té treté dhe me qira, né
kundérshtim me nenin 41, té ligjit nr. 8308, daté 18.03.1998.

2.BOE nuk pérmbush kriterin e pikés 18 pér mjetin vinxh kullé me kapacitet ngrités 0.5-1
Ton. OE “Ed K.” SHPK, ka paraqgitur faturé tatimore me nr. serie 71723250, daté 11.01.2012
mé shités shogériné Flondi Konstruksion, pér blerjen e njé vinxhi kullé. Me pérjashtim té
faturés tatimore, nuk ka asnjé dokumentacioni tjetér pér té provuar disponimin e kétij mjeti
gofté deklarata doganore e subjektit shités. Gjithashtu, nuk ka asnjé skedé teknike pér
kapacitetin mbajtés té kérkuar nga 0.5 deri 1 Ton, por vetém njé pérshkrim né faturé gé mjeti
ka kapacitet ngrités 1 Ton, e cila éshté e pamjaftueshme pér té provuar kapacitetin mbajtés.
Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave,
duke ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e NJP z E. A. (Jurist), z F. P. dhe znj. A. E. (anétar),
si dhe anétarét e KVO: z F. K. (kryetar), z. K. H. dhe z J.L. (anétar).

Ndikimi/Efekti: Paligjshméri té pérdorimit té fondeve publike né shumén 62,150,364 leké
paTVSH.

Réndésa: E larté

Rekomandime: Kryetari i Bashkisé Kugové, té analizojé dhe té nxjerré pérgjegjésité pér
kualifikimin e ofertave ekonomike té cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té
DST, me pasojé pérdorimi me paligjshméri té fondeve publike pér vlerén 62,150,364 leké pa
SHPK. Té konsiderojé faktin se kualifikimi i operatoréve ekonomikeé té cilét nuk plotésojné
kriteret e DST, pérvecse éshté shkelje e kuadrit rregullator né fugi, pérbén edhe risk real pér
shpenzimet e njésisé publike, pasi kéta operatoré pér shkak té mangésive nuk japin siguri pér
kryerjen me sukses dhe cilési té kushteve té kontratés.

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e NJP z L. K., z E. A. dhe
. A. E. éshté paragitur observacioni me nr. 235/35 prot., daté 09.07.2021, protokolluar né
KLSH me nr. 98/11, daté 12.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: 1. Né lidhje me kérkesén pér inxhinier telekomunikacioni i cili duhet
té figurojé né listépagesa 6 muajt e fundit, NJP sgarohet se kjo kérkesé éshté béré pér
kryerjen e shérbimit té instalimit dhe konfigurimit té pajigeve elektronike, referuar proceseve
té punés té l1évizes, vendoges apo pérmirésimit té té gjithé linjave té telekomunikacionit dhe
té linjave té tjera dixhitale s dhe té vendog es s& paneleve té kontrollit dhe té shpérndarjes.
2.Né lidhje me kérkesén pér 30 punonjés me |QT, pér té cilén ka pércaktuar kategorité nga |-
V pé secilin punonjés, sgarohet se kategorité e vendosura nga AK pérkojné me zbatimin e
punimeve sipas veshtirésisé sé zérave né preventiv. Konkretisht pér ka kérkuar elektricisté me
kategorité V-V, saldator me kategoriné Il, mekanik me kategoriné Il punonjésit e tjeré jané
me kategori |I. Punimet elektrike té parashikuara né preventiv e bgné té domosdoshme
disponimin nga ana e OE ofertues té punonjésve me IQT me géllim garantimin e AK pér
Zbatimin me sukses té kontratés.

3.Né lidhje me kérkesén pér autorizm nga prodhues té certifikatés 1SO 9001:2015 pér
pajiges e pasqyruara né preventive, NJP sgaron se kérkesa éshté né pérputhje me nenin 30,
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pika 1 dhe 2 t& VKM nr. 914 ¢gé lidhet me kérkesat e cilésisé. Njésia e Prokurimit vieréson se
kriteri i pércaktuar né DST mbi paraqitjen e Autorizimit té Prodhuesit ose nga Distributori i
Autorizuar nga Prodhues éshté né pérpjesétim dhei lidhur ngushté me objektin e kontratés s
dhe né pérputhje me dispoztat ligjore. Dokumenti i kérkuar mund té sigurohet lehtésisht nga
operatorét ekonomiké té cilét kané pér objekt té veprimtarisé sé tyre furnizimin me mallra pér
té cilat kané pér detyré té déshmojné né ¢do rast origjinalitetin e tyre.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.0Observacionet e paragitura nga subjekti i audituar, jané té njéjtat me ato té paragitura mbi
akt konstatimin nr. 8 dhe jané reflektuar né Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka
paragitur argumentim apo prové shtesé pér té provuar pretendimet e tij. Ju sgarojmeé se né
lidhje me komentet e béra nga ana juaj, nuk jané té argumentuara si dhe nuk kané mbéshtetje
ligjore dhe pér kété arsye nuk merren né konsideraté.

Procedurat e periudhés 01.01.2020 — 31.12.2020

-Verifikimi i shpenzimeve té programuara né nivelin e fondeve té buxhetore.

Pér periudhén 01/01/2020 — 31/12/2020, nga Bashkia Kugoveé referuar té dhénave té regjistrit té
prokurimeve ka kryer gjithsej 7 procedura prokurimi me vleré té fondit limit 169,042 mijé leké
dhe vleré kontrate té lidhur prej 165,100 mijé leké&, me njé vleré ulje nga fondi limit né shumén
3,942 mijé leké ose 2.4 %. Sipas llojit té procedurave dhe natyrés té dhénat jané né pasqyrén si
vijon:

_Procedura 01/01/2020 - 31/12/2020 Nr.  VI.FondLimit __VIKontrate
' GJTHESE) 7 169,042,939 165,100,958
_: ~ -Téhapura 5 163,728,181 160,295,105
. -Kékesgpapropozim 2 5314758 4805853
. Sipasobjekteve 7 169,042,939 165,100,958
__-Objektenéfushén einvestimeve 5 143986510 140,266,357
-Objekte né fushén e shérbimeve/blerje 2 25,056,429 24,834,601

Kané marré pjese né procedura gjithse) 29 OE/BOE, nga té cilat jané s’kualifikuar 19
OE/BOE. Procedurame 1 (njé) OE nuk ka.

-Referuar té dhénave té materialitetit dhe riskut, grupi i auditmit nga 7 procedura prokurimi té
zhvilluara me vleré kontrate 197,688 mijé leké pa tvsh, u vlerésua pé auditimin e 5
procedurave me vieré kontrate 191,921mijé leké ose 97 % e vlerés sé kontratave té lidhura.
-Nga auditimi i 5 procedurave me vleré kontrate 191,921 mijé leké&, u konstatua se jané né
shkelje té akteve ligjore/nénligjoré té LPP, gjithse] 4 procedura me vleré kontrate 170,858
mijé leké ose 89 % e vlerés 2 kontratave té lidhura, ku né 4 raste kriteret e aplikuara nga
AK nuk jané né pérputhje me kushtet e zhvillimit té procedurés, veprime té cilat direkt ose
indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né procedura dhe né 3 raste OE i shpallur fitues nuk
éshté né kushtet e plotésimit té kritereve té DST té miratuara nga AK Bashkia Kugové, pasi
ka mangési né plotésimin e tyre, veprime né paligjshméri té fondeve publike né vierén
116,141 mijé leké pa TV SH, veprime né kundérshtim me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 té
ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 797, daté
29.12.2017 “ Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr. 914, daté 29.12.2014, té késhillit té
ministrave,” pé& miratimin e rregullave té prokurimit publik”, t& ndryshuar, pér té cilén
ngarkohen me pérgjegjés anétarét e NJHDT dhe KVO sipas procedurave, s mé poshté
vijon:

|- Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligjshmérisé Tenderi me objekt:
“Blerje Gazoil pér Bashkiné Kucové Bordin e Kullimit dhe Agienciné e Shérbimit
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Komunal”, mbas shqyrtimit té observacionit, merret né konsideraté argumentet mbi
problematikat e konstatuara nga grupi i auditimit:

a. Zhvillimi i Proceduré&ssé Prokurimit me objekt: “Blerje Gazoil pé& Bashkiné Kugové, Bordin e Kullimit
dhe Agjenciné e Shérbimit Komunal”

1. Urdhér Prokurimi: Nr. 103
daté 17.04.2020

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Nr. 101 daté 15.04.2020

4, Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Nr. 101 daté 15.04.2020

2. Llgji i Procedurés L. K./jurist kryetar F. P. kryetar
“Proceduré e Hapur-Shérbime” E. A. anétar A. ZH. anéar
Marréveshje Kuadér 2 vjecare A. E. anétar J.L. anétar
5. Fondi Limit (patvsh) 6. Oferta fituese (pa tvsh) 7. Diferenca mefondin limit (pa
21,063,608 leké OE “G.” SHPK me oferté 20.26 % nafta | tvsh)
& 20.02 % benzina, melidhje kontrate 0leké

17.06.2021 me afat 24 muagj

8. Data e hapjes < tenderit
18.05.2020

9. Burimi Financimit
Buxheti i Bashkisé Kugové

10. Operator et Ekonomike
a) Pjestmarrés nétender 2 OE
b) Skudlifikuar 1 OE,

c) Kualifikuar 1 OE

11. Ankimime
AK-s'ka

12. Pérgjigje Ankesés nga AK
S'ka

13. Pérgjigje Ankesésnga APP
apo AKKP: s’ka

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e KVO z F. P., z A. ZH.
dhe z. J.L. ésnté paragitur observacioni me nr. 235/37 prot., daté 16.07.2021, protokolluar
né KLSH me nr. 98/14, daté 19.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me pikén 2.3, KVO sgaron se bén kontrollin e
dokumentacionit, té OE, dhe shpall fitues né bazé té dokumentacionit dhe ofertés s dhéné
prg tyre. Né té tilla kushte, OE “G.” shpk ka paraqgitur njé deklaraté qé merr pérsipér
furnizmin dhe realizimin e shérbimit me karta elektronike, sipas kérkesés né DST.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.Pranohet observacionit i KVO. Né kushtet gé né DST éshté pércaktuar me deklarim nga OE
shérbimi i mésipérm, KV O ka pé&mbushur detyrén duke vlerésuar vetédeklarimin e OE.

II- Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligjshméris2 Tenderi me objekt:
“Pérmirésm i _banesave ekzistuese pér komunitetet e varféra dhe té pafavorizuara”,
rezultoi problematika e shprehur me gjetjen s vijon:

> Titulli i gjetjes nr. 13: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pér hartimin e
kritereve.

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kérkesa e pikés 2.3 pér kapacitetin teknik, e cila kérkon
Puné té ngjashme pér 1 kontraté té vetme té sé njgtés natyré sa 50% e fondit limit, éshté
hartuar né kundérshtim me nenin 26, pika 6 t¢ VKM me nr. 914, daté 29.12.2014 ku
parashikohet se “Pér pérvojén e méparshme, AK kérkon puné té ngjashme pér 1 objekt té
vetém me vieré jo mé té madhe se 50% e vierés.

2.Kérkesa e pikés 2, e cila kérkon kategoriné e licencés NP-12A (Punime té inxhinierisé s
mjedisit) nuk éshté né pérputhje preventivin e punimeve. Nuk ka asnjé zé né preventiv pér té
kérkuar kété kategori licence.

3.Kérkesa e pikés 4 e cila kérkon nga OE ofertues gé té pércaktojé népérmjet njé deklarate
drejtuesin teknik té punimeve, i cili duhet té jeté pér gjaté gjithé afatit té zbatimit dhe té
deklarojé se nuk ésnté i angazhuar né kontrata té tjera, ésnté kérkesé e ekzagjeruar dhe vjen
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né kundérshtim me UKM nr. 2, daté 13.05.2005, Kreu |, pika 2. “Pér zbatimin e punimeve té
ndértimit”, i cili pércakton se Pér viera me vieré té ploté té preventuar mbi 30,000,000 |eké,
pérgjegjés teknik i kantierit éshté rezident, me kohé té ploté né objekt i diplomuar né
inxhinieri ndértimi. Ky tender ka fond limit 24,209,728 leké&, vleré kjo mé e vogél se vlerae
pércaktuar né UKM pér té deklaruar drejtuesin teknik se nuk éshté i angazhuar né kontrata té
tjera

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor pér hartimin e kritereve, duke ngarkuar me pérgjegjési:
anétarét e NJP: znj. L. K. (kryetar), z. E. A. dhez F. P. (anétar).

Ndikimi/Efekti: Paligjshméri né hartimin e kritereve.

Réndésa: E larté

Rekomandime: AK duhet té veprojé né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore té LPP.

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e NJP z L. K., z E. A. dhe
z F. P. éshté paraqitur observacioni me nr. 235/35 prot., daté 09.07.2021, protokolluar né
KLSH me nr. 98/11, daté 12.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me kérkesén pér puné té ngjashme sa 50% e fondit limit,
NJP sgaron se kérkesa ésnté né pérputhje me nenin 26, pika 6 germa (a), pas nuk éshté
tejkaluar viera 50 e fondit limit.

2. Né lidhje me kérkesén pér kategoring e licencés NP-12A (Punime té inxhinierisé s
mjedisit), NJP sgaron se kérkesa éshté béré pas OE ka detyrimin ligjor pér rregullimin e
ambientit pérreth shtépive gé do ndértojé.

3.Né lidhje me kérkesén pér drejtuesin teknik té punimeve té paangazhuar né kontrata té
tjera, NJP jep té njgtat sgarime té trajtuara né observacionet e mésipérme.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.0Observacionet e paragitura nga subjekti i audituar, jané té njéjtat me ato té paragitura mbi
akt konstatimin nr. 9 dhe jané reflektuar né Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka
paragitur argumentim apo prové shtesé pér té provuar pretendimet e tij. Ju sgarojmeé se né
lidhje me komentet e béra nga ana juaj, nuk jané té argumentuara si dhe nuk kané mbéshtetje
ligjore dhe pér kété arsye nuk merren né konsideraté.

[11- Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligjshmérisé Tenderi me objekt:
“Devijimi pérroit Gegé pér zgjerimin e varrezave publike”, rezultoi problematika e shprehur
me gjetjen si vijon:

> Titulli i gjetjes nr. 14: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pér hartimin e
kritereve dhe shpalljen fitues té OE.

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kérkesa e pikés 2.3 e cila kérkon Puné té ngjashme pér 1
kontraté té vetme té s& njétés natyré sa 50% e fondit limit, &shté hartuar né kundérshtim me
nenin 26, pika 6 t&¢ VKM me nr. 914, daté 29.12.2014 ku parashikohet se “Pér pérvojén e
méparshme, AK kérkon puné té ngjashme pér 1 objekt té vetém me vieré jo mé té madhe se
50% e vierés.

2.Kérkesa e pikés 2 e cila kérkon kategoriné NS-5A (impiante té sinjalistikés ndricuese té
trafikut), éshté kérkesé e ekzagjeruar, e paargumentuar dhe jo né pérputhje me zérat né
preventiv. Kéto kategori nuk pérputhen me llojin e punés.

3.Kérkesa e pikés 3 e cila kérkon gé dy nga inxhinierét (njéri prej té ciléve inxhinieri
hidroteknik), duhet té kené certifikaté trginimi pérgjegjés/koordinator pér siguriné dhe
mbrojtjen e shéndetit, pérgjegjés pér siguriné né kantier, éshté jo né pérputhje me vlerén dhe
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natyrén e punés. S& pari kérkesa pé 2 inxhinieré me certifikatat e mésipérme, éshté
kufizuese, dhe specifikimi gé njéra prej tyre té disponohet nga inxhinieri hidroteknik nuk
staf me certifikime tétilla, por nga inxhinieré té ndryshém.

4 Kérkesa e pikés 4 e cilakérkon 1 Topograf t& mesém, éshté kérkesé e dubluar dhe e tepért,
pasi pér zbatimin e késgj kontrate éshté kérkuar gjithashtu 1 inxhinier Topograf.

5.Kérkesa e pikés 4 e cila kérkon nga OE ofertues gé té pércaktojé népérmjet njé deklarate
drejtuesin teknik té punimeve, i cili duhet té jeté pér gjaté gjithé afatit té zbatimit dhe té
deklarojé se nuk ésnté i angazhuar né kontrata té tjera, ésnté kérkesé e ekzagjeruar dhe vjen
né kundérshtim me UKM nr. 2, daté 13.05.2005, Kreu |, pika 2. “Pér zbatimin e punimeve té
ndértimit”, i cili pércakton se Pér viera me vieré té ploté té preventuar mbi 30,000,000 |eké,
pérgjegjés teknik i kantierit éshté rezident, me kohé té ploté né objekt i diplomuar né
inxhinieri ndértimi. Ky tender ka fond limit 15,182,264 leké ose sa gjysma e vierés <6
kérkuar pér té deklaruar drejtuesin teknik se nuk éshté i angazhuar né kontrata té tjera.
6.Kérkesa e pikés 9 e cila kérkon Impiant prodhim betoni me QKL dhe Impiant prodhim
inertesh me QKL, ndér té tjera kérkon gé Impianti té jeté jo mé larg se 50 km nga objekti, e
paragitur me plan vendosje nga njé topograf vendndodhja, si dhe raport testimet e materialeve
té cilat duhet té jené e 6 muajve té fundit.

-Sé pari, kérkesa gé impianti té jeté jo mé larg se 50 km, éshté kérkesé e paargumentuar dhe
kufizuese. OE mund té sigurojné cilésiné e materialit té kérkuar pértej kriterit té kilometrave,
dhe kérkesa nga AK, nuk pérbén gjé tjetér vegse kufizim pér OE.

-SE dyti, kérkesa pér raport testimet e materialeve, e cila duhet té jeté e muajve té fundit,
testimet e materialeve jané té nevojshme pér punén objekt prokurimi, dhe jo raport testime té
kryera me paré.

7.Kérkesa e pikés 4, e cila kérkon pér manovratorét policé sigurimi pér aksidentet personale,
éshté kérkesa e pabazuar dhe e paargumentuar. Gjithashtu, AK nuk mban té njéjtin standard
pér kété kérkesg, pas né proceduratétjera nuk kérkohet.

Vlerésmi i Kritereve: 1.0E nuk pémbush kriterin e pikés 4, e cila kérkon 5 manovratoré,
pér té cilét kérkon té paragesé edhe déshminé e kualifikimit té& sigurimit teknik. OE ka
paragitur Déshmi Kualifikimi vetém pé 1 manovrator (I.M.). Manovratoréve té tjeré u
mungon déshmia e kérkuar né DST.

2.0E nuk pérmbush kriterin e pikés 8, p& mjetet dhe pagjiget teknike pér mjetet Kamioné
vetéshkarkues me kapacitet mbi 18 Ton. OE ka paragitur kontraté giraje me subjektin “Sh-07”
SHPK pér mjetet me targa AA416JC, AAG18XT, AAS43AA dhe AABGAV. Ké&o mjete
rezulton se nuk disponojné certifikatén e transportit pér té treté dhe me qira, por vetém pér
veten e vet. Mungesa e certifikatés sé transportit pé&r mjetet e dhéna me qira, éshté né
kundérshtim me nenin 41 té ligjit me nr. 8308, daté 18.03.1998 “Pér transportet rrugore” i
ndryshuar.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave,
duke ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e NJP z E. A. (Jurist), z F. P. dhe zn]. A. E. (anétar),
si dhe anétarét e KVO: z S M. (kryetar), z. A. P. dhe z J.L. (anétar).

Ndikimi/Efekti: Paligjshméri té pérdorimit té fondeve publike né shumén 14,899,900 leké
paTVSH.

Réndésia: E larté

Rekomandime: Kryetari i Bashkisé Kugové, té analizojé dhe té nxjerré pérgjegjésité pér
kualifikimin e ofertave ekonomike té cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té
DST, me pasojé pérdorimi me paligjshméri té fondeve publike pér vlierén 14,899,900 leké pa
SHPK. Té konsiderojé faktin se kualifikimi i operatoréve ekonomikeé té cilét nuk plotésojné
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kriteret e DST, pérvecse éshté shkelje e kuadrit rregullator né fugi, pérbén edhe risk real pér
shpenzimet e njésisé publike, pasi kéta operatoré pér shkak té mangésive nuk japin siguri pér
kryerjen me sukses dhe cilési té kushteve té kontratés..

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e NJP z L. K., z E. A. dhe
z F. P. éshté paraqitur observacioni me nr. 235/35 prot., daté 09.07.2021, protokolluar né
KLSH me nr. 98/11, daté 12.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me kérkesén pér puné té ngjashme sa 50% e fondit limit,
NJP sgaron se kérkesa ésnté né pérputhje me nenin 26, pika 6 germa (a), pas nuk éshté
tejkaluar viera 50 e fondit limit.

2.Né lidhje me kérkesén pér 1 inxhinier infrastrukturé transporti, NJP sgaron se tuneli gé do
té hapet, do té kalojé pikérisht mbi njé rrugé ekz stuese me garkullim té larté té mjeteve dhe
mendimi i specializuar i tij ndihmon né zbatimin e kontratés me sukses duke arritur géllimin e
autoritetit kontraktor gé pérpos punimeve gé do té kryhen, mos té krijoi déme anésore né
rrugé por té kryhen punime sipas kushteve teknike dhe me standarde, né pérputhje me
cilésiné gé kérkon autoriteti kontraktor.

4.Né lidhje me kérkesén pér 2 inxhinieré (njéri prej té ciléve inxhinieri hidroteknik), té cilét
duhet té kené certifikaté trajnimi pérgjegjés/koordinator pér siguriné dhe mbrojtjen e
shéndetit, pérgjegjés pé siguriné né kantier, NJP sgaron se bazuar né nenin 7 té ligjit
nr. 10237 “Pér siguriné dhe shéndetin né puné”, pércaktohet se punémarrési ngarkon
njé ose disa punémarrés gé té merren me ¢éshtjet e mbrojtjes, té sigurisé dhe shéndetit
né puné té dhe parandalimit té rrezigeve profesionale... Spas NJP, kérkesa gé njéri
duhet té jeté inxhinier hidroteknik éshté né pérmbushje té zérave té preventivit s G&rmim
dheu me eskavtor zinxhir 0.5 v, né kanale gjerési deri ne 2 m, toke zak, kategoria |V, meshk nemjet,
Gérmim dheu me eskavtor zinxhir, 0.5 rn®, né kanale gjerés > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke,
Sruktura monolite betoni C-20/25 tombino katrore, GE&rmim tuneli me makine shpimi ne seksion 20
~40m? K = 6~ 10, Tombino me tuba betoni @ 1500, mbi shtrese betoni etj. Gjithashtu sipas NJP,
kérkesa gé certifikata pé siguriné né puné té jeté nga inxhinieré dhe jo staf tjetér i
kompanisg, éshté né pérputhje me nenin 8, té ligjit 8402, daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit

5.Né lidhje me kérkesén pér 1 topograf té mesém, NJP sgaron se kérkesa éshté e bazuar né
nenin 46, pika 1 germa (b) té LPP, né nenin 26, pika 8 t& VKM-s nr. 914. Spas NJP, éshté e
nevojshime kérkesa pér 1 topograf té mesém, pas do zbatojé detyrat e inxhinierit topograf.
6.Né lidhje me kérkesén pér drejtuesin teknik té punimeve té paangazhuar né kontrata té
tjera, NJP ka dhéné té njgtat sgarime né procedurat tjera.

7.Né lidhje me kérkesén pér impiantin e betonit, jo mé larg se 50 km nga objekti i paragitur
s dheraport testimet e materialeve pér 6 muajt e fundit, NJP sgaron se kjo kérkesé éshté né
pérputhje me aktet ligjore té prokurimit publik. Né rastin konkret éshté né té drejtén e
autoritetit té kérkojé garanci lidhur me mundésité e operatoréve ekonomik pér sigurimin e
|éndés bazé dhe materialeve gé do té pérdoren pér realizimin e objektit, pérsa kohé lejohet
provueshméria e disponimit népérmjet edhe kontratave té furnizmit sikurse autoriteti
kontraktor ka pércaktuar né DST. Spas NJP, kur punimet e betonit jané né volume té& médha,
AK i lind e drejta té kérkojé garanci nga ofertuesit pé ményrén e furnizamit té betonit né
kantier, dhe NJP e ka paré té kons derueshme distancén 50 km nga kantieri.

Né lidhje me raport testimet, NJP ka dhéné sérish té njgtat géndrime, té cilat konsistojné né
té dregjtat gé parashikon LPP dhe VKM nr. 914 pé& kérkesén e certifikatave té léshuara,
aftésité teknike té OE, déshmité pér mjetet dhe pajiget teknike etj. NJP citon gjithashtu nenin
20, pika (d) té ligjit nr. 9290, daté 07.10.2004 “Pér produktet e ndértimit’, sipas té cilit
organi i ingpektimit ndalon hedhjen e produkteve né treg né rast moskonformiteti.
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8.Né lidhje me kérkesén pér policat e sigurimit pér manovratorét, NJP jep té njgtat sgarime
té trajtuara né procedura té tjera.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:

1.Né lidhje me pikén 3 té observacionit, pranohet pretendimit jua] si i bazuar né zérat e
preventivit.

2. Pjesa tjetér e observacionit té paragitur nga subjekti i audituar, éshté e njgté me ato té
paragitura mbi akt konstatimin nr. 9 dhe jané reflektuar né Projekt Raportin e Auditimit.
Subjekti nuk ka paragitur argumentim apo prové shtesé pér té provuar pretendimet e tij. Ju
sgarojmeé se né lidhje me komentet e béra nga ana juaj, nuk jané té argumentuara si dhe nuk
kané mbéshtetje ligjore dhe pér kété arsye nuk merren né konsideraté.

V- Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligjshmérisé Tenderi me objekt:
“Rikonstruksion i rrugés Murat Daulle”, rezultoi problematika e shprehur me gjetjen si vijon:

> Titulli i gjetjes nr. 15: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pér hartimin e
kritereve dhe shpalljen fitues té OE.

Situata: Hartimi i kritereve: Né lidhje me kriteret e vendosura, prané AK jané paragitur
disa ankesa nga OE.

1.Ankesa nga OE “RSM Co” SHPK pa nr. prot. Ky OE ankohet pér kérkesén pér 1 ing.
Hidroteknik, 1 topograf dhe 1 ing.gjeolog pér té cilat deklaron se nuk jané né pérputhje me
zérat e punimeve. OE ankohet pér numrin e larté té stafit teknik sipas pikés 8. OE ankohet pér
kérkesén pér impiant prodhim betoni, impiant prodhim inertesh, fabriké asfalti si dhe linjé
prodhimi pér pllaka e bordura. OE ankohet gjithashtu pér numrin e larté té mjeteve té
kérkuara.

2.Ankesa e OE “LL” SHPK me nr. 4147 prot., daté 27.11.2020. Ky OE ankohet pé numrin e
larté té mjeteve si dhe pércaktimet mbi tonazhin e mjeteve kamioné. OE ankohet pér
kérkesen pér 2 rimorkio dhe 2 koké térhegés. OE kérkon sgarime pé kérkesén pér
minieskavator, eskavtor me zinxhiré dhe me goma. OE ankohet pér kérkesén pér manovratoré
Si jo né pérputhje me numrin e mjeteve.

3.Ankesa e OE “l 2020” SHPK me nr. 4201, daté 02.12.2020. OE ankohet pér kérkesén pér 2
ing. ndértimi dhe 2 ing.topograf s té tepért né raport me volumet e punimeve, dhe 1
ing.infrastrukturé transporti si jo né pérputhje me proceset e punimeve pér kété proceduré.
OE ankohet pér kérkesén gé 1 ing. ndértimi, 1 ing. hidroteknik dhe 1 ing. mekanik té
disponojné déshmi kualifikimi té sigurimit teknik. OE ankohet pér kérkesén pér numrin dhe
kapacitetin e mjeteve té kérkuara. OE ankohet pér kérkesén pér disponimin e licencés QKL
kodi I11.2.B.

Nga titullari i AK éshté pezulluar procedura me urdhrin nr. 52, daté 27.11.2020, dhe me
urdhrin nr. 368, daté 27.11.2020 éshté ngritur KSHA e pérbéré nga P. K., A. E. dhe L. D..

Me shkresén nr. 4199/1 prot., daté 02.12.2020 ésté kthyer pérgjigje OE “RSM Co” SHPK,
ku éshté béré me dije me mos tratimin e ankesés pasi ao nuk éshté administruar sipas
rregullave té LPP, pas gjo nuk ka ardhur né ményré shkresore, por népérmjet e-mail.

Me shkresén nr. 4147/1, daté 02.12.2020, éshté kthyer pérgjigie OE “LL” SHPK, ku béhet
me dije pér mos pranimin e ankesés, pasi nuk géndrojné pretendimet e tyre.

Me shkresén nr. 4201/1 prot., daté 03.02.2020, éshté kthyer pérgjigje OE “1 2020” SHPK, ku
béhet me dije se ankesa e tyre éshté depozituar jashté afateve ligjore.

1.Kérkesa e pikés 2.1 pér kapacitetin teknik, e cila kérkon Puné té ngjashme pér 1 kontraté
té vetme té sé nj§tés natyré sa 50% e fondit limit, éshté hartuar né kundérshtim me nenin 26,
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pika 6 t&¢ VKM me nr. 914, daté 29.12.2014 ku parashikohet se “Pér pérvojén e méparshme,
AK kérkon puné té ngjashme pér 1 objekt té vetém me vieré jo mé té madhe se 50% e vierés.
2.Kérkesa e pikés 4 e cila ndér té tjera kérkon 1 inxhinier gjeolog, éshté kérkesé e
paargumentuar, dhe jo né pérputhje me preventivin e punimeve. Nuk ka zéra pér té cilat
paragitur oferta né kété proceduré.

3.Kérkesa e pikés 5, e cilakérkon 2 prej inxhinieréve té jené té pajisur me certifikaté trajnimi
pérgjegjéskoordinator pér siguriné dhe mbrojtjen e shéndetit, pérgjegjés pér siguriné né
kantier, éshté jo né pérputhje me natyrén e punés. Sé pari kérkesa pér 2 inxhinieré me
certifikatat e mésipérme, éshté kufizuese, dhe specifikimi gé njéra prej tyre té disponohet nga
pengese pér OE gé disponojné staf me certifikime té tilla, por nga inxhinieré té ndryshém.

4 Kérkesa e pikés 7 e cilakérkon 1 Topograf t& mesém, éshté kérkesé e dubluar dhe e tepért,
pasi pér zbatimin e késgj kontrate jané kérkuar gjithashtu edhe 2 inxhinier Topograf.
5.Kérkesa e pikés 9, e cila kérkon kategoriné e licencés NS-5A (impiante té sinjalistikés
ndriguese té trafikut), nuk éshté né pérputhje preventivin e punimeve. Nuk ka asnjé zé né
preventiv pér té kérkuar kété kategori licence.

6. Kérkesa e pikés 8 e cila kérkon pé& manovratoré policén e sigurimit té aksidenteve né
puné, éshté kérkesé e paargumentuar né ligj. Pérbén kufizim pér OE.

7.Kérkesa e pikés 12 pér déshminé e mjeteve dhe pajisieve teknike, ndér té tjera ka kérkuar 2
kamioné me kapacitet 22-25 Ton, dhe 6 kamioné me kapacitet 15-18 Ton. Kjo kérkesg, e cila
ka kufizuar kapacitetin mbajtés té kamionéve me njé diferencé prej 3 Tonésh, nuk
plotésojné kushtet né térési, por mund té penalizohen nga detaje té panevojshme té vendosura
nga NJP.

8. Kérkesa e pikés 13 e cila kérkon Impiant prodhim betoni me QKL, Impiant prodhim
inertesh me QKL, Fabriké asfalti me QKL.... ndér té tjera kérkon gé Impianti té jeté jo mé
larg se 50 km nga objekti, e paragitur me plan vendoge nga njé topograf vendndodhja, si dhe
raport testimet e materialeve té cilat duhet té jené e 6 muajve té fundit.

-Sé pari, kérkesa gé impianti té jeté jo mé larg se 50 km, éshté kérkesé e paargumentuar dhe
kufizuese. OE mund té sigurojné cilésiné e materialit té kérkuar pértej kriterit té kilometrave,
dhe kérkesa nga AK, nuk pérbén gjé tjetér vegse kufizim pér OE.

-Sé dyti, kérkesa pér raport testimet e materialeve, e cila duhet té jeté e mugjve té fundit,
testimet e materialeve jané té nevojshme pér punén objekt prokurimi, dhe jo raport testime té
kryera me paré.

Vlerésami i Kritereve: 1.0E “Sh-07” SHPK nuk pérmbush kriterin e pikés 2.1/gj pér faturat
e maturuara té energjisé elektrike.

-Ky OE ka paragitur faturén e debisé me nr. 1337, daté 02.12.2020 sipas s cilés ky OE
rezulton te keté O leké detyrime deri né datén 02.12.2020, pa pérfshiré faturén koherente te
muagjit Néntor 2020. Né kushtet kur data e zhvillimit té tenderit éshté 24.12.2020, OE duhej té
likuidonte faturén e maturuar té muajit Néntor 2020 pér té pérmbushur kriterin e vendosur né
DST.

2.0E “K.” SHPK nuk pérmbush kriterin e pikés 2.1/gj pér faturat e maturuara té energjisé
elektrike.

-Ky OE ka paraqgitur faturén e debisé me nr. 340, daté 21.12.2020 sipas £ cilés ky OE
rezulton te keté likuiduar faturat deri né muajin Tetor 2020. Né kushtet kur data e zhvillimit
té tenderit éshté 24.12.2020 OE duhej té likuidonte faturén e maturuar té& muajit Néntor 2020
pér té pérmbushur kriterin e vendosur né DST.
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3.BOE nuk pérmbush kriterin e pikés 13 Pér Fabriké asfalti me QKL, pér té cilén kérkohet
ndér té tjera edhe certifikata 1S014001:2015 “Mbi certifikimin e cilésisé s& asfaltit nga
prodhues ”. OE “Sh-07" ka paragitur dokumentacion pér fabrikén e asfaltit, por nuk
disponon I SO-n e kérkuar nga NJP.

4.BOE nuk pérmbush kriterin e pikés 12 pér mjetet kamioné me kapacitet mbajtés 22-25 Ton.
Vetém mjeti me Targa AA856AV né pronés té OE “Sh-07 7 SHPK, rezulton me kapacitet 23.4
Ton, por ky mjet rezulton gjithashtu i deklaruar i dhéné me gira OE “F” SHPK né tenderin
me objekt “Devijim i pérroit Gegé pér zgjerimin e varrezave publike” me lidhje kontrate
14.12.2020. Té gjitha mjetet tjera té deklaruara nga BOE jané poshté kapacitetit mbajtés 22
Ton, ose mbi kapacitetin mbajtés 25Ton.

5.BOE nuk pérmbush kriterin e pikés 12 pé& mjetet kamionginé me kapacitet mbajtés 1.5-3.5
Ton (4 copé). BOE ka paraqitur 8 mjetet kamiongina nga té cilat vetém 2 mjetet e OE “Sh-
07” SHPK s dhe 1 mjet i OE “K.” SHPK rezultojné brenda kapacitetit té kérkuar, ndérkohé
gé 4 mjetet me targa AA713R0O, AA216YX, AAS41UV dhe AAB48XL té OE “F” SHPK jané
me kapacitet mbajtés nga 0.7 T deri 1.3 Ton, mjeti me targa AA784YJ i deklaruar nga OE
“Sh-07” SHPK rezulton me kapacitet mbajtés 1 Ton dhe mjeti me targa AA Sa mé sipér, 4
mjetet e deklaruara jané poshté kapacitetit mbajtés prej 1.5 Ton té kérkuar nga NJP.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave,
duke ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e NJP znj L. K. (kryetar), z E. A. dhe znj. A. B.
(anétar), anétarét e KSHA znj. P. K., znj. A. E. dhe znj. L. D., si dhe anétarét e KVO: z S M.
(kryetar), z. F. P. dhe z. J.L. (anétar).

Ndikimi/Efekti: Paligjshméri té pérdorimit té fondeve publike né shumén 36,936,700 leké
paTVSH.

Réndésia: E larté

Rekomandime: Kryetari i Bashkisé Kugové, té analizojé dhe té nxjerré pérgjegjésité pér
kualifikimin e ofertave ekonomike té cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té
DST, me pasojé pérdorimi me paligjshméri té fondeve publike pér vierén 36,936,700 leké pa
SHPK. Té konsiderojé faktin se kualifikimi i operatoréve ekonomikeé té cilét nuk plotésojné
kriteret e DST, pérvecse éshté shkelje e kuadrit rregullator né fugi, pérbén edhe risk real pér
shpenzimet e njésisé publike, pasi kéta operatoré pér shkak té mangésive nuk japin siguri pér
kryerjen me sukses dhe cilési té kushteve té kontratés.

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e NJP z L. K., z E. A. dhe
z F. P., anétarét KSHA P. K., A. E. dhe L. D. éshté paraqitur observacioni me nr. 235/35
prot., daté 09.07.2021, protokolluar né KLSH menr. 98/11, daté 12.07.2021 s mé poshté:
Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me kérkesén pér puné té ngjashme sa 50% e fondit limit,
NJP sgaron se kérkesa ésnté né pérputhje me nenin 26, pika 6 germa (a), pas nuk éshté
tejkaluar viera 50 e fondit limit.

2. Né lidhje me kérkesén pér 1 inxhinier gjeolog, NJP sgaron se Ing. Gjeolog éshté vendosur
pas, né objektin ku do té zhvillohet investimi dhe konkretisht né preventivin e punimeve jané
parashikuar punime s punime prishje + gérmim, punime kanalizmi KUB + KUZ punime té
cilat do té kryhen né rrugén Murat Daulle, dhe mendimi i specializuar 1 kétij inxhinieri
gjeolog s Drejtues Teknik né stafin e njé shogérie ndértimi, éshté e nevojshme pér realizimin
me sukses té punés, pér sa kohé gé ajo éshté né pérpjesétim dhe e lidhur ngushté me objektin
e kontratés, duke garantuar njékohésisht autoritetin kontraktor pér zbatimin e kontratés me
sukses dhe né kohé. Né lidhje me inxhinierin infrastrukturé transporti, NJP sgaron kjo
kérkesé éshté e lidhur ngushté me objektin e punés e cila éshté rrugé. Inxhinierét jané
pérgjegjés pér planifikimin, projektimin dhe mbikégyrjen e ndértimit dhe mirémbajtjes s
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projekteve té inxhinierisé civile né lidhje me rrjetet e transportit, Si¢ jané rrugét, urat,
stacionet e trangitit, hekurudhat et;.

3.Né lidhje me kérkesén pér 2 inxhinieré (njéri pre te ciléve inxhinier ndértimi), té cilét
duhet te kené certifikaté trajnimi pérgjegjés/koordinator pér siguriné dhe mbrojtjen e
shéndetit, pérgjegjés pé& siguriné né kantier, NJP sgaron se bazuar né nenin 7 té ligjit
nr. 10237 “Pér siguriné dhe shéndetin né puné”, pércaktohet se punémarrési ngarkon
njé ose disa punémarrés gé té merren me céshtjet e mbrojtjes, té sigurisé dhe shéndetit
né puné té dhe parandalimit té rrezigeve profesionale...

4.Né lidhje me kérkesén pér 1 topograf té mesém, NJP sgaron se kérkesa éshté e bazuar né
nenin 46, pika 1 germa (b) té LPP, né nenin 26, pika 8 t& VKM-s nr. 914. Spas NJP, éshté e
nevojshime kérkesa pér 1 topograf té mesém, pas do zbatojé detyrat e inxhinierit topograf.
5.Né lidhje me kérkesén pér kategoriné NS-5A (impiante té sinjalistikés ndriguese té trafikut),
NP sgaron se kjo kérkesé éshté né pérputhje dhe zbatim té ploté té objektit té kontratés dhe
nuk tejkalon até se cfaré éshté e nevojshme nga autoriteti kontraktor, por garanton kété té
fundit gé pérpos punime qgé do zhvillohen, té krijohen dhe kushtet e pérshtatshme pér trafikun
rrugor.

6.Né lidhje me kérkesén pér 2 kamioné me kapacitet 22-25 Ton, dhe 6 kamioné me kapacitet
15-18 Ton, NJP sgaron se éshté bazuar né preventivin e punimeve. Mjetet e mésipérme jané
té nevojshém pér gelljen prané objektit té kontratés pér materialet e ndértimit si psh,
Mbushje me cakéll gur gurore h = 40 pérhapje ngjeshje me makineri né sasiné 1496 n?,
Shtrese stabilizanti 10cm né sasing 6800 nv, Shtrese binderi t=6cm né sasing 6800 n,
Shirese asfaltobetoni t=4cm né sasiné 6800 n, Kuneté betoni M-200 né sasiné 116 nr°, pér
punimet e trotuarit s psh Shtrese betoni nen bordure né sasiné 20 m®, F V bordura betoni
15x30 cm né sasiné 1360 ml, F.V. Bordure 0.12x0.25 konturi peméve né sasiné 400 ml,
Mbushje me cakéll gur gurore h = 20 cm né sasiné 404 m®, Shtrese pllaka betoni t=6cm né
sasing 1700 n?, si dhe punimet prishje + gérmim Transport mbeturina ndértimi, dheu deri
3km né sasiné 700 m®, pér punime kanalizimi KUB+KUZ Gérmim dheu kanal me makineri né
sasing 1360 m®, Shtrese rere natyrore t=10cm nen tub né sasiné 108 n¥, F.V. tuba te
brinjezuar HDPE SN8 d=315mm né sasiné 1360 ml, Mbulim kanali me cakell né sasiné 760
m°, Ndértim puseté shkarkimi 40x40cm betoni+kapak né sasiné 60 copé e tjeré.. Autoriteti
kontraktor éshté né té drejtén e tij té kérkojé garanci nga ofertuesit pér pérmbushjen e té
gjithé zérave té preventivit té punimeve, prandaj ka dalé né konkluzion pér vendogen e
kriterit té mésipérm.

7.Né lidhje me kérkesén pér impiantin e betonit, jo mé larg se 50 km nga objekti i paragitur
s dheraport testimet e materialeve pér 6 muajt e fundit, NJP sgaron se kjo kérkesé éshté né
pérputhje me aktet ligjore té prokurimit publik. Né rastin konkret éshté né té drejtén e
autoritetit té kérkojé garanci lidhur me mundésité e operatoréve ekonomik pér sigurimin e
|éndés bazé dhe materialeve gé do té pérdoren pér realizimin e objektit, pérsa kohé lejohet
provueshméria e disponimit népérmjet edhe kontratave té furnizmit sikurse autoriteti
kontraktor ka pércaktuar né DST. Spas NJP, kur punimet e betonit jané né volume té& médha,
AK i lind e drejta té kérkojé garanci nga ofertuesit pé& ményrén e furnizamit té betonit né
kantier, dhe NJP e ka paré té kons derueshme distancén 50 km nga kantieri.

Né lidhje me raport testimet, NJP ka dhéné sérish té njgtat géndrime, té cilat konsistojné né
té drejtat gé parashikon LPP dhe VKM nr. 914 pé kérkesén e certifikatave té léshuara,
aftésité teknike té OE, déshmité pér mjetet dhe pajiget teknike etj. NJP citon gjithashtu nenin
20, pika (d) té ligjit nr. 9290, daté 07.10.2004 “Pé&r produktet e ndértimit’, sipas té cilit
organi i ingpektimit ndalon hedhjen e produkteve né treg né rast moskonformiteti.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:

74




1.0Observacionet e paragitura nga subjekti i audituar, jané té njéjtat me ato té paragitura mbi
akt konstatimin nr. 9 dhe jané reflektuar né Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka
paragitur argumentim apo prové shtesé pér té provuar pretendimet e tij. Ju sgarojmé se né
lidhje me komentet e béra nga ana juaj, nuk jané té argumentuara si dhe nuk kané mbéshtetje
ligjore dhe pér kété arsye nuk merren né konsideraté.

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e KVO z F. P., z S M.
dhe z J.L. ésnté paragitur observacioni me nr. 235/37 prot., daté 16.07.2021, protokolluar
né KLSH me nr. 98/14, daté 19.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me likuidimin e faturave té maturuara té energjisé
elektrike, KVO sgaron se OE éshté i detyruar gé pagesén muajit paraardhés, ta bgé deri né
datén 30 té muajit pasardhés. Né kéto kushte, pagesa e muajit Néntor ka pasur afat pér tu
paguar deri né 31 Dhjetor 2020, dhe OE ka paragitur faturén e muajin Tetor 2020.

2.Né lidhje me pikén certifikatén 1SO 14001-2015 pér fabrikén e asfaltit, KVO sgaron se vé
né dispozcion té KLSH kopje té késaj certifikate e OE “Sh-07" shpk.

3.Né lidhje me kriterin pér mjetet me kapacitet 22-25 Ton dhe 1.5-3.5 Ton, KVO sgaron se ky
kriter ka kufizuar pjesémarrjen, dhe ka marré parasysh mjete me tonazh té pérafért duke béré
gé ky kriter té mos jeté s’kualifikuas.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:

1.Né lidhje me observacionit pér energjiné e maturuar té energjisé elektrike pretendimi nuk
géndron. Sipas pikés 7 germa (c) té nenit 26 t& VKM-s& nr. 914, daté 29.12.2014, pércaktohet
garté se OE duhet té paragesin njé vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té
maturuara té energjisé elektrike. Sa mé sipér, pér shkak té aplikimit né procedura té
prokurimit publik, éshté detyrim pér OE qé té kryejné likuidimin e té gjitha detyrimeve. 2.Né
lidhje me pikén 3 té observacionit, pretendimi nuk géndron. Né SPE éshté hedhur dokumenti
FABRIK ASFALTI ME OKL Pronesia dhe Impianti ”SH-07”.pdf nga ku rezulton
se OE “Sh-07” shpk nuk ka paragitur certifikatén 1SO 14001:2015 sipas kérkesés s2 béré né
DST.

3.Né lidhje me pikén 4 dhe 5 té observacionit, pretendimet nuk gendrojné. Né& DST
pércaktohet qarté kapaciteti i kérkuar pé& mijetet kamioné. KVO nuk ka hartuar ndonjé
procesverbal té vecanté pér té argumentuar devijimin e konstatuar dhe arsyet se pse e ka
konsideruar té kualifikueshém mospérmbushjen e kriterit pér kapacitetin e kamionéve.

V- Nga auditimi mbi zbatimin e rregullshmérisé dhe ligjshmérisé Tenderi me objekt:
“Rikualifikim urban i lagjes L lukan Prifti”, rezultoi problematika e shprehur me gjetjen
S vijon:

> Titulli i gjetjes nr. 16: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pér hartimin e
kritereve dhe shpalljen fitues té OE.

Situata: Hartimi i kritereve: Né lidhje me kriteret e vendosura, prané AK éshté paraqgitur
ankes2 me nr. 4186 prot., daté 01.12.2020 e OE “LL” SHPK.

1Ky OE ankohet pér kriteret e késay procedure, duke i krahasuar thugjse identike me
procedura tjera prané kétij AK, pavarésisht se kané diferenca né fond limit dhe né volum
punimesh.

2.0E ankohet pér kérkesén e larté té numrit té kamionéve té kérkuar (8), minieskavtoré (5),
koké térhegés (2), rimorkiator (2).
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3.0E ankohet pér kérkesén e policés s2 sigurimit pér manovratorét si té paargumentuar.

Né lidhje me kété ankesg, me urdhér nr. 54, daté 01.12.2020 éshté pezulluar procedura, dhe
me urdhrin nr. 374 té késg) daté, éshté ngritur KSHA e pérbéré nga P. K., E. A. dhe L. D..

Me vendimin nr. 59, daté 03.12.2020, KSHA ka vendosur mos pranimin e ankesés si té
pabazuar, dhe me shkresén nr. 4186/1 prot., daté 03.12.2020 éshté kthyer pérgjigje OE.

1.Kérkesa e pikés 2.1 pér kapacitetin teknik, e cila kérkon Puné té ngjashme pér 1 kontraté
té vetme té sé njgtés natyré sa 50% e fondit limit, éshté hartuar né kundérshtim me nenin 26,
pika 6 t&¢ VKM me nr. 914, daté 29.12.2014 ku parashikohet se “Pér pérvojén e méparshme,
AK kérkon puné té ngjashme pér 1 objekt té vetém me vieré jo mé té madhe se 50% e vierés.
2.Kérkesa e pikés 3 e cila kérkon njé punésim mesatar jo mé pak se 70 punonjés pér
periudhén Dhjetor 2019 — Néntor 2020, éshté jo né pérputhje me volumet e punés. NJP nuk
ka miré argumentuar nevojén pér kété numeér té larté stafi.

3.Kérkesa e pikés 5, e cilakérkon 2 prej inxhinieréve té jené té pajisur me certifikaté trajnimi
pérgjegjéskoordinator pér siguriné dhe mbrojtjen e shéndetit, pérgjegjés pér siguriné né
kantier, éshté jo né pérputhje me natyrén e punés. Sé pari kérkesa pér 2 inxhinieré me
certifikatat e mésipérme, éshté kufizuese, dhe specifikimi gé njéra prej tyre té disponohet nga
pengese pér OE gé disponojné staf me certifikime té tilla, por nga inxhinieré té ndryshém.

4 Kérkesa e pikés 4 e cilakérkon 1 Topograf t& mesém, éshté kérkesé e dubluar dhe e tepért,
pasi pér zbatimin e késgj kontrate éshté kérkuar gjithashtu 1 inxhinier Topograf.

5.Kérkesa e pikés 9, e cila kérkon kategoriné e licencés NS-5A (impiante té sinjalistikés
ndriguese té trafikut), nuk éshté né pérputhje preventivin e punimeve. Nuk ka asnjé zé né
preventiv pér té kérkuar kété kategori licence.

6.Kérkesa e pikés 12 pér déshminé e mjeteve dhe pajisieve teknike, ndér té tjera ka kérkuar 2
kamioné me kapacitet 22-25 Ton, dhe 6 kamioné me kapacitet 15-18 Ton. Kjo kérkesg, e cila
ka kufizuar kapacitetin mbajtés té kamionéve me njé diferencé prej 3 Tonésh, nuk
plotésojné kushtet né térési, por mund té penalizohen nga detaje té panevojshme té vendosura
nga NJP.

7. Kérkesa e pikés 13 e cila kérkon Impiant prodhim betoni me QKL, Impiant prodhim
inertesh me QKL, Fabriké asfalti me QKL.... ndér té tjera kérkon gé Impianti té jeté jo mé
larg se 50 km nga objekti, e paragitur me plan vendoge nga njé topograf vendndodhja, si dhe
raport testimet e materialeve té cilat duhet té jené e 6 muajve té fundit.

-Sé pari, kérkesa gé impianti té jeté jo mé larg se 50 km, éshté kérkesé e paargumentuar dhe
kufizuese. OE mund té sigurojné cilésiné e materialit té kérkuar pérte kriterit té kilometrave,
dhe kérkesa nga AK, nuk pérbén gjé tjetér vegse kufizim pér OE.

-SE dyti, kérkesa pér raport testimet e materialeve, e cila duhet té jeté e muajve té fundit,
testimet e materialeve jané té nevojshme pér punén objekt prokurimi, dhe jo raport testime té
kryera me paré.

Vlerésmi i Kritereve: 1.0E “F” SHPK nuk pérmbush kriterin e pikés 8, e cila kérkon 7
manovratoré. Ky OE, ka gjithé manovratorét té deklaruar né tenderin me objekt “Devijim i
pérroit Gegé pér zgjerimin e varrezave publike”. Né kushtet kur ka marré pérsipér kryerjen e
75% té punimeve, do duhej gé numri i manovratoréve té jeté né pérputhje me pérgindjen e
marré pérsipér. Gjithashtu, me pérjashtim té njé manovratori, gjithé té tjerét nuk disponojné
“Déshmi Kualifikimi té Sgurimit Teknik”, sipas kérkesés sé& NJP.

2.0E “F’ SHPK, nuk pérmbush pikén 9, pasi nuk disponon kategoriné e licencés NP-4C.
3.BOE nuk pérmbush kriterin e pikés 12 pér mjetet kamioné me kapacitet mbajtés 22-25 Ton.
Vetém mjeti me Targa AA856AV né pronés té OE “Sh-07 7 SHPK, rezulton me kapacitet 23.4
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Ton, por ky mjet rezulton gjithashtu i deklaruar i dhéné me gira OE “F” SHPK né tenderin
me objekt “Devijim i pérroit Gegé pér zgjerimin e varrezave publike” me lidhje kontrate
14.12.2020, s dhe né tenderin me objekt “Rikonstruksion i rrugés Murat Daulle” me daté
zhvillimi tenderi 24.12.2020. Té gjitha mjetet tjera té deklaruara nga BOE jané poshté
kapacitetit mbajtés 22 Ton, ose mbi kapacitetin mbajtés 25 Ton.

4.BOE nuk pérmbush kriterin e pikés 12 pér mjetet kamionginé me kapacitet mbajtés 1.5-3.5
Ton (4 copé). BOE ka paraqitur 6 mjetet kamiongina nga té cilat vetém 2 mjete té OE “Sh-
07” reaultojné brenda kapacitetit t& kérkuar por rezultojné gjithashtu té deklaruara né
tenderin me objekt “Rikonstruksion i rrugés Murat Daulle” me daté zhvillimi tenderi
24.12.2020, ndérkohé gé 3 mjetet me targa AA719UD, AA216YX dhe AA541UV té OE “F”
SHPK jané me kapacitet mbajtés nga 0.8 T deri 0.9 Ton dhe mjeti me targa AA784YJ i
deklaruar nga OE “Sh-07” SHPK rezulton me kapacitet mbajtés 1 Ton. Sa mé sipér, 4 mjetet
e deklaruara jané poshté kapacitetit mbajtés pregj 1.5 Ton té kérkuar nga NJP.

5.0E “F’ SHPK nuk pérmbush kriterin e pikés 12 p& mjetet Gregder, Adaltoshtruese,
Autobitumatrice, Rrul gome-hekur, Rrul hekur-hekur, Rrul ngjeshés. Ky OE, ka marré
pérsipér kryerjen e 75% té punimeve, ndérkohé gé nuk disponon asnjérin nga mjetet e
mésipé&rme. Neni 74 pika 3 e VKM-s2 me nr. 914, daté 29.12.2014 “Pé& miratimin e
rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, pércakton garté se:

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave,
duke ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e NJP znj L. K. (kryetar), znj. A. B. dhe mnj. A. E.
(anétar), anétarét e KSHA znj. P. K., z E. A. dhe znj. L. D., s dhe anétarét e KVO: z S M.
(kryetar), z. F. P. dhe z. J.L. (anétar).

Ndikimi/Efekti: Paligjshméri té pérdorimit té fondeve publike né shumén 64,303,900 leké
paTVSH.

Réndésa: E larté

Rekomandime: Kryetari i Bashkisé Kugové, té analizojé dhe té nxjerré pérgjegjésité pér
kualifikimin e ofertave ekonomike té cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té
DST, me pasojé pérdorimi me paligjshméri té fondeve publike pér vierén 64,303,900 leké pa
SHPK. Té konsiderojé faktin se kualifikimi i operatoréve ekonomikeé té cilét nuk plotésojné
kriteret e DST, pérvecse éshté shkelje e kuadrit rregullator né fugi, pérbén edhe risk real pér
shpenzimet e njésisé publike, pasi kéta operatoré pér shkak té mangésive nuk japin siguri pér
kryerjen me sukses dhe cilési té kushteve té kontratés.

Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e NJP z L. K., z Znj. A.
B. dhe znj. A. E., anétarét KSHA P. K., E. A. dhe L. D. éshté paraqitur observacioni me nr.
235/35 prot., daté 09.07.2021, protokolluar né KLSH me nr. 98/11, daté 12.07.2021 s mé
poshté:

Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me kérkesén pér puné té ngjashme sa 50% e fondit limit,
NJP sgaron se kérkesa ésnté né pérputhje me nenin 26, pika 6 germa (a), pas nuk éshté
tejkaluar viera 50 e fondit limit.

2.NE€ lidhje me kérkesén pér njé punésim mesatar jo mé pak se 70 punonjés, NJP ka dhéné
sgarime duke argumentuar dispoztat ligjore pér prokurimin publik, mbi kérkesat pér fuginé
punétore gé kérkon AK pér OE (neni 46, pika 1 e LPP, neni 26 pika 8 germa (b) e VKM-sé
nr. 914). Gjithashtu NJP citon VKM nr. 42, daté 16.01.2008 “Pér miratimin e rregullores
pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit....” gé pércakton
punén me 3 turne pé& ndértimin e rrugéve.

3.Né lidhje me kérkesén pér 2 inxhinieré (njéri pre te ciléve inxhinier ndértimi), té cilét
duhet té kené certifikaté trajnimi pérgjegjés/koordinator pér siguriné dhe mbrojtjen e
shéndetit, pérgjegjés pé& siguriné ne kantier, NJP sgaron se bazuar né nenin 7 té ligjit
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nr. 10237 “Pér siguriné dhe shéndetin né puné”, pércaktohet se punémarrési ngarkon
njé ose disa punémarrés gé té merren me céshtjet e mbrojtjes, té sigurisé dhe shéndetit
né puné té dhe parandalimit té rrezigeve profesionale...

4.Né lidhje me kérkesén pér 1 topograf té mesém, NJP sgaron se kérkesa éshté e bazuar né
nenin 46, pika 1 germa (b) té LPP, né nenin 26, pika 8 t& VKM-s nr. 914. Spas NJP, éshté e
nevojshime kérkesa pér 1 topograf té mesém, pas do zbatojé detyrat e inxhinierit topograf.
5.Né lidhje me kérkesén pér kategoriné NS-5A (impiante té sinjalistikés ndriguese té trafikut),
NP sgaron se kjo kérkesé éshté né pérputhje dhe zbatim té ploté té objektit té kontratés dhe
nuk tejkalon até se cfaré éshté e nevojshme nga autoriteti kontraktor, por garanton kété té
fundit gé pérpos punime gé do zhvillohen, té krijohen dhe kushtet e pérshtatshme pér trafikun
rrugor.

6.Né lidhje me kérkesén pér 2 kamioné me kapacitet 22-25 Ton, dhe 6 kamioné me kapacitet
15-18 Ton, NJP sgaron se éshté bazuar né preventivin e punimeve. Mjetet e mésipérme jané
té nevojshém pér gelljen prané objektit té kontratés pér materialet e ndértimit si psh,
Mbushje me cakéll gur gurore h = 40 pérhapje ngjeshje me makineri né sasiné 1496 nv,
Shtrese stabilizanti 10cm né sasiné 6800 nv, Shtrese binderi t=6cm né sasing 6800 n,
Shirese asfaltobetoni t=4cm né sasiné 6800 n, Kunete betoni M-200 né sasiné 116 nr°, pér
punimet e trotuarit s psh Shtrese betoni nen bordure né sasiné 20 m®, F V bordura betoni
15x30 cm né sasiné 1360 ml, F.V. Bordure 0.12x0.25 konturi peméve né sasiné 400 ml,
Mbushje me cakéll gur gurore h = 20 cm né sasiné 404 m®, Shtrese pllaka betoni t=6cm né
sasing 1700 n, si dhe punimet prishje + gérmim Transport mbeturina ndértimi, dheu deri
3km né sasiné 700 m®, pér punime kanalizimi KUB+KUZ Gérmim dheu kanal me makineri né
sasing 1360 m®, Shtrese rere natyrore t=10cm nen tub né sasiné 108 n¥, F.V. tuba te
brinjézuar HDPE SN8 d=315mm né sasiné 1360 ml, Mbulim kanali me cakell né sasiné 760
m°, Ndértim pusete shkarkimi 40x40cm betoni+kapak né sasiné 60 copé e tjeré.. Autoriteti
kontraktor éshté né té drejtén e tij té kérkojé garanci nga ofertuesit pér pérmbushjen e té
gjithé zérave té preventivit té punimeve, prandaj ka dalé né konkluzion pér vendogen e
kriterit té mésipérm.

7.Né lidhje me kérkesén pér impiantin e betonit, jo mé larg se 50 km nga objekti i paragitur
s dheraport testimet e materialeve pér 6 muajt e fundit, NJP sgaron se kjo kérkesé éshté né
pérputhje me aktet ligjore té prokurimit publik. Né rastin konkret éshté né té drejtén e
autoritetit té kérkojé garanci lidhur me mundésité e operatoréve ekonomik pér sigurimin e
|éndés bazé dhe materialeve gé do té pérdoren pér realizimin e objektit, pérsa kohé lejohet
provueshméria e disponimit népérmjet edhe kontratave té furnizmit sikurse autoriteti
kontraktor ka pércaktuar né DST. Spas NJP, kur punimet e betonit jané né volume té& médha,
AK i lind e drejta té kérkojé garanci nga ofertuesit pé ményrén e furnizamit té betonit né
kantier, dhe NJP e ka par & té kons derueshme distancén 50 km nga kantieri.

Né lidhje me raport testimet, NJP ka dhéné sérish té njgtat géndrime, té cilat konsistojné né
té drejtat gé parashikon LPP dhe VKM nr. 914 pé kérkesén e certifikatave té léshuara,
aftésité teknike té OE, déshmité pér mjetet dhe pajiget teknike etj. NJP citon gjithashtu nenin
20, pika (d) té ligjit nr. 9290, daté 07.10.2004 “Pér produktet e ndértimit’, sipas té cilit
organi i inspektimit ndalon hedhjen e produkteve né treg né rast moskonformiteti.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.0Observacionet e paragitura nga subjekti i audituar, jané té njéjtat me ato té paragitura mbi
akt konstatimin nr. 9 dhe jané reflektuar né Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka
paragitur argumentim apo prové shtesé pér té provuar pretendimet e tij. Ju sgarojmé se né
lidhje me komentet e béra nga ana juaj, nuk jané té argumentuara si dhe nuk kané mbéshtetje
ligjore dhe pér kété arsye nuk merren né konsideraté.
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Pér sa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga anétarét e KVO z F. P., z S M.
dhe z. J.L. ésnté paragitur observacioni me nr. 235/37 prot., daté 16.07.2021, protokolluar
né KLSH me nr. 98/14, daté 19.07.2021 s mé poshté:

Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me mospé mbushjen e kriterit pér 7 manovratoré, KVO
sgaron se kjo piké pérmbushet nga OE “Sh-07” shpk, té cilét sipas akt marréveshjes marrin
pérsipér bashképunimin pér pérmbushjen e kriteredve tekniko ligjore.

2.Né lidhje me pikén 2 pé& mospérmbushjen e kriterin nga OE “F” shpk pér kategoriné C té
licencés, KVO sgaron se kjo kategori disponohet nga OE “Sh-07” shpk.

3.N€ lidhje me certifikatén 1SO DSCEN/TR 1528:2005, sgarohet se OE ka paraqitur 1SO
13331-1:2002 (Ssteme pér veshjen e kanaleve) e cila éshté ekuivalent i certifikatés sé
kérkuar.

4. Né lidhje me kriterin pér mjetet me kapacitet 22-25 Ton dhe 1.5-3.5 Ton, KVO sgaron se
ky kriter ka kufizuar pjesémarrjen, dhe ka marré parasysh mjete me tonazh té pérafért duke
béré gé ky kriter té mos jeté s’kualifikuas.

5.Né lidhje me mos disponimin e mjeteve Grejder, Asfaltoshtruese, Autobitumatrice, Rrul me
gomé, Rrul me hekur dhe Rrul ngjeshés nga OE “F” shpk, KVO sgaron se kéto mjete
disponohen nga OE “SH 07 shpk, dhe né kéto kushte e ka konsideruar kriter té plotésuar.
Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:

1.Né lidhje me pikén 1 (pér manovratorét), pikén 2 (pér kategoringé NP-4C té licencés), dhe
pikén 5 (pé& mjetet e rénditura mé sipér), pretendimi nuk géndron. Sipas akt marréveshjes
mes operatoréve, rezulton se OE “F’ shpk ka marré pérsipér kryerjen e 75% té punimeve, dhe
né kéto kushte, éshté detyrim i sg pé&mbushja e kritereve né masén e punéve gé ka marré
pérsipér, kjo sipas pikés 3 té nenit 74 t& VKM-<E nr. 914 daté 29.12.2014.

2.Pranohet pretendimi pér pikén 2 té kérkesés, pasi OE “Sh-07" shpk disponon certifikatén
I SO ekuivalente me até té kérkuar né DST.

3.Né lidhje me pikén 4 dhe 5 té observacionit, pretendimet nuk gendrojné. Né DST
pércaktohet qgarté kapaciteti i kérkuar pé& mijetet kamioné. KVO nuk ka hartuar ndonjé
procesverbal té vecanté pér té argumentuar devijimin e konstatuar dhe arsyet se pse e ka
konsideruar té kualifikueshém mospérmbushjen e kriterit pér kapacitetin e kamionéve.

Shénim: Né 3 procedura té mésipérme té vitit 2020, pavarésisht llojit té punés, vierés dhe
volumeve té saj, kérkesat e béra nga NJP jané pothuajse identike. Né secilén proceduré
kérkohen té paktén 2 inxhinier& me certifikaté trajnimi pér siguriné dhe shéndetin né puné, né
secilén prg tyre kérkohet 1 topograf i mesém pavarésisht se éshté kérkuar inxhinieri
topograf, né 2 preg tyre kérkohet né ményré té paargumentuar kategoria e licencés NS-5A
(Punime té sinjalistikés ndricuese té trafikut), ndérkohé gé nuk ka asnjé zé né preventiv pér
sinjalistiké rrugore, e aq me pak ndriguese, né 2 preg procedurave té mésipérme, kérkesat
jané identike pér kamioné me kapacitet 22 deri 25 Ton, s dhe kamioné me kapacitet 15 deri
18 Ton, s dhe kérkesat identike pér fabrikat apo impiantet e betonit me distancé jo mé larg se
50 km, s dhe raport testimet e materialeve pér 6 muajt e fundit. Vlen té pérmendet gjithashtu,
kérkesa e hartuar né ményré té gabuar pér punimet e ngjashme, ku NJP e kérkon pér punime
sa 50 % e vlerés s2 pérllogaritur té kontratés.

Né té gjitha rastet e mésipérme, OE fitues éshté “F” SHPK, i vetém ose me Bashkim
Operatorésh.

VI-Tenderi me objekt: “Ndértimi i ujégellésit pér fshatrat lumas, péllumbas, bardhaj,
sheqéz, vodéz, krekéz dhe koritéz, njésia administrative lumas gjithashtu dhe ndértimi i
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pjesshém i ujégellésit né fshatin tapi, njésia administrative perondi, bashkia Kugové”, me
kéto té dhéna:

b. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Ndértimi i ujégellésit pér fshatrat lumas, pé8lumbas, bardhaj,
shegéz, vodéz, krekéz dhe koritéz, njésia administrative lumas gjithashtu dhe ndértimi i pjesshém i ujégellésit né
fshatin tapi, njésa administrative perondi, bashkia Kugové”

1. Urdhér Prokurimi: Nr. 370 3. Hartuesit e Dokumenteve Tender it 4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
daté 27.11.2020 Nr. 371 daté 27.11.2020 Nr. 371 daté 27.11.2020
2. Llgji i Procedurés L. K./jurist kryetar S. M. kryetar
“Proceduré e Hapur-Puné publike” | E. A. anétar F. P. anétar
D. B. anétar J. L. anétar
5. Fondi Limit (patvsh) 6. Oferta fituese (pa tvsh) 7. Diferenca me fondin limit (patvsh)
361,206,231 leké OE S. 354,143,215 |eké&, melidhje 7,063,016 leké
kontrate 08.02.2021 me afat 18 mugj
8. Data e hapjes < tenderit 9. Burimi Financimit 10. Operator et Ekonomike
05.01.2021 Buxheti i shtetit a) Pjesémarrés né tender 3 OE
b) Skudlifikuar 2 OE,
c) Kualifikuar 1 OE
11. Ankimime 12. Pérgjigje Ankesis nga AK 13. Pérgjigje Ankesésnga APP apo
AK-KA KA AKKP: s'’ka

Procedura e prokurimit me objekt “Ndértimi i ujégellésit pér fshatrat Lumas, Péllumbas,
Bardhaj, Shegéz, Vodéz, Krekéz dhe Koritéz, njésia administrative lumas gjithashtu dhe
ndértimi i pjesshém i ujégellésit né fshatin tapi, njésia administrative perondi, bashkia
Kucgové” me fond limit 354,143,215 |eké, e shpallur me daté 27.11.2020, rezulton se data e
zhvillimit té tenderit éshté 05.01.2021 me lidhje kontrate daté 08.02.2021. Né kushtet kur
vierésmi i késaj procedure éshté kryer jashté periudhés sé auditimit e cila pérfundon me
31.12.2020, ngelet pér tu kontrolluarné auditimin e radhés.

Procedura te Prokurimit me vieré té vogél

Né zbatim té pikés 6 té programi mbi planifikimin dhe zbatimin e kérkesave té ligjit nr.9643,
daté 20.11.2016 “Pé Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr.914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar me VKM nr. 797, daté 29.12.2017,
Blerjet né vlera té vogla, né bazé té Udhézimi i Agjencisé s& Prokurimit Publik nr. 3, daté
08.01.2018 “Pér procedurén e prokurimit me vleré té vogél”, Urdhri i Ministrit té& Financave
nr. 33, daté 11.07.2013, i ndryshuar me urdhrin nr.57, daté 12.06.2014 “Pér gjurmét
standarde té auditimit pér prokurimin me vleré té vogél dhe ta larté&”; (Auditimi pér zbatimin
e proceduarve ligjore té prokurimit publik do té kryhet pér periudhén nga data 01.01.2018
deri mé datén 31.12.2020).

Pérbérja e komisionit pér blerjet e vogla éshté miratuar me urdhrat e Titullarit t&€ AK si mé
poshté:

Urdhér Nr. 08, daté 03.01.2018 i Kryetarit té Bashkisé Kugové me pérbérje:

1.L. K., nécilésiné e kryetarit té& komisionit blerjeve né vleraté vogla, e ndryshuar me urdhér
nr. 78, daté 09.03.2018 me z. A. O., né cilésiné e anétarit

2.E. A., né cilésiné e anétarit té komisionit blerjeve né viera té vogla, i ndryshuar me urdhér
nr. 78, daté 09.03.2019 né cilésiné e kryetarit.

3.A. E., né cilésiné e anétares té komisionit blerjeve né vleraté vogla.

Pér vitin 2029,

Urdhér Nr. 14, daté 25.01.2019 i Kryetarit té& Bashkisé Kugové me pérbérje:

1.L. K., nécilésiné e kryetarit té& komisionit blerjeve né vleraté vogla

2.E. A., né cilésiné e anétarit t& komisionit blerjeve né vleraté vogla.
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3.A. E., né cilésiné e anétares té komisionit blerjeve né vleraté vogla.

Pér vitin 2020,

Urdhér Nr. 1, daté 08.01.2020 i Kryetarit té Bashkisé Kugové me pérbérje:
1.L. K., nécilésiné e kryetarit té& komisionit blerjeve né vleraté vogla

2.E. A., né cilésiné e anétarit t& komisionit blerjeve né vleraté vogla.

3.A. E., né cilésiné e anétares té komisionit blerjeve né vleraté vogla.

Programimi i nevojave, péroatitjia e regjistrit té prokurimeve

Pér vitet 2018-2020, institucioni i Bashkisé Kugové, fondet e akorduara né artikullin 602
“Shpenzime operative” i ka parashikuar né regjistrin e parashikimit té prokurimit me
proceduré “Blerje me vleraté vogla’. Regjistri i parashikimit té prokurimeve dhe regjistrat e
realizimeve jané hartuar né zbatim té Neni 4, t& VKM nr.914, daté 29.12.2004 “Pé& miratimin
e rregullave té prokurimit publik’, i ndryshuar, sipas formatit “Tip” bashkélidhur Udhézimit
té APP nr.2 daté 27.01.2015 “Pér hartimin e regjistrit té parashikimit té prokurimit publik dhe
regjistri i realizimit té prokurimit publik” dhe me udhézimin nr.01, daté 05.01.2018 “Pér
hartimin e regjistrit té parashikimeve té procedurave té prokurimit publik dhe regjistrit té
realizimeve té procedurave té prokurimit dhe krijimi i tyre né sistemin e prokurimit
elektronik” Kreu |, pika 3.

Sipas regjistrave té realizimit té dérguar né APP, pér vitin 2018 jané zhvilluar 40 procedura
prokurimi me fond limit pa tvsh pér vlerén prej 5,723,377 leké, dhe vlerén e kontratés prej
4,961,495 |eké (87% e fondit limit), me njé diferencé nga fondi limit prej 761,466 leké.

Sipas regjistrave té realizimit té dérguar né APP, pér vitin 2019 jané zhvilluar 26 procedura
prokurimi me fond limit pa tvsh pér vlerén prej 4,344,576 leké, dhe vlerén e kontratés prej
3,823,858 leké (88% e fondit limit), me njé diferencé nga fondi limit prej 572,380 leké.

Sipas regjistrave té realizimit té dérguar né APP, pér vitin 2020 jané zhvilluar 31 procedura
prokurimi me fond limit pa tvsh pér vlerén prej 4,623,553 leké dhe vlerén e kontratés prej
4,131,630 leké (89% e fondit limit), me njé diferencé nga fondi limit prej 490,923 leké.

6.3 Auditim mbi saktésiné e realizimit té procedurave té prokurimit (vierésimi i kritereve
kualifikuese, fondi limit, vierésimi i ofertave dhe shpallja e fituesit.

Procedurat e zhvilluara pér periudhén 01.01.2018 — 31.12.2020

Vlera né Leké Ecuria e Auditimit
/leke
Nr | Periudha Nr. Fondi limit | Fituesit Diferenca Audituar né | Pa
patvsh patvsh nga fondi Audi Pa vleré audituar
2 uditua - " "
limit NI auditu névleré
patvsh F- ar Nr.
1 01.01.2018- 40 | 5,723,377 4,961,495 761,466 18 22 4,751,713 971,664
31.12.2018
2 01.01.209- 26 | 4,344,576 3,823,858 520,118 11 15 3,596,421 748,155
31.12.2019
3 01.01.2020- 31 | 4,623,553 4,131,630 490,923 13 18 3,970,022 507,431
31.12.2020
Gjithsg 97 | 14,691,506 | 12,916,983 | 1,774,523 42 55 12,318,156 | 2,227,250

Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pér procedurat e prokurimit
me vleré té vogél, duke copézuar fondin publik, si dhe mos argumentimi i pérllogaritjes sé
fondit limit.

Situata: Pér vitin 2018, u konstatuan mangésité si mé poshté:
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1.Né 2 raste pér prokurime té sé njéjtés natyré, nga ana e Autoritetit Kontraktor, u konstatua
copézim i fondeve, dhe konkretisht 11 urdhra prokurimi té s njgtés natyré me objekt
“Materiale pér funksionimin e zyrés” me fond limit 1,650,442 leké pa tvsh, dhe 15 urdhra
prokurimi me objekte té ngjashme s “blerje pjesé kémbimi, bateri, goma dhe shérbime té
ndryshme automjetesh”, pér nevojat e bashkis2 dhe bordit té kullimit” me fond limit
1,711,000 leké pa tvsh. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me pikén 1 dhe 8 té nenit
40 “Procedura e prokurimit me vleré té vogél”, té VKM-s2 me nr. 914 “Pé& miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe pikés 3 té Udhézimit té APP me nr. 3,
daté 08.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés s& prokurimit me vieré té vogél dhe
zhvillimin e sa) me mjete elektronike”, i cili pércakton se “kjo Iloj procedure do té pérdoret
pér blerjen e njé grupi mallrash, kryerjen e shérbimeve apo punéve té ngjashme, gé kané té
njgtin funksion kryesor apo gé kané té nj&tin emértim né planin e shpenzimeve. Pérdorimi i
késaj procedure nuk duhet paré s mundés pé shmangien e procedurave konkurruese té
prokurimit. Né asnjé rast, autoritetet kontraktore nuk duhet té prokurojné vegmas mallra,
shérbime apo puné gé pérfshihen né njé grup pér shkak té ngjashmérisé sé tyre, apo pér
shkak té funksionit kryesor ”.

Pér vitin 2019, u konstatuan mangésité si mé poshté:

1.Né 2 raste pér prokurime té sé njéjtés natyré, nga ana e Autoritetit Kontraktor, u konstatua
copézim i fondeve, dhe konkretisht 5 urdhra prokurimi té s& nj&tés natyré me objekt
“Materiale pér funksionimin e zyrés” me fond limit 1,203,000 leké pa tvsh, dhe 8 urdhra
prokurimi me objekte té ngjashme s “blerje pjesé kémbimi, bateri, goma dhe shérbime té
ndryshme automjetesh”, pér nevojat e bashkisé dhe bordit té kullimit” me fond limit
1,308,000 leké pa tvsh. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me pikén 1 dhe 8 té nenit
40 “Procedura e prokurimit me vleré té vogél”, té VKM-s2 me nr. 914 “Pé& miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe pikés 3 té Udhézimit té APP me nr. 3,
daté 08.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés s& prokurimit me vieré té vogél dhe
zhvillimin e sa) me mjete elektronike”, i cili pércakton se “kjo Iloj procedure do té pérdoret
pér blerjen e njé grupi mallrash, kryerjen e shérbimeve apo punéve té ngjashme, gé kané té
njgtin funksion kryesor apo gé kané té nj&tin emértim né planin e shpenzimeve. Pérdorimi i
késaj procedure nuk duhet paré s mundés pér shmangien e procedurave konkurruese té
prokurimit. Né asnjé rast, autoritetet kontraktore nuk duhet té prokurojné vegmas mallra,
shérbime apo puné gé pérfshihen né njé grup pér shkak té ngjashmérisé se tyre, apo pér
shkak té funksionit kryesor ”.

Pér vitin 2020, u konstatuan mangésité si mé poshté:

1.Né 2 raste pér prokurime té sé njéjtés natyré, nga ana e Autoritetit Kontraktor, u konstatua
copézim i fondeve, dhe konkretisht 6 urdhra prokurimi té sé njgtés natyré me objekt
“Materiale pér funksionimin e zyrés” me fond limit 1,125,500 leké pa tvsh, dhe 4 urdhra
prokurimi me objekte té ngjashme s “blerje pjesé kémbimi, bateri, goma dhe shérbime té
ndryshme automjetesh”, pér nevojat e bashkis2 dhe bordit té kullimit” me fond limit
1,144,100 leké pa tvsh. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me pikén 1 dhe 8 té nenit
40 “Procedura e prokurimit me vleré té vogél”, té VKM-s2 me nr. 914 “Pé& miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe pikés 3 té Udhézimit té APP me nr. 3,
daté 08.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés s& prokurimit me vieré té vogél dhe
zhvillimin e sa) me mjete elektronike”, i cili pércakton se “kjo Iloj procedure do té pérdoret
pér blerjen e njé grupi mallrash, kryerjen e shérbimeve apo punéve té ngjashme, gé kané té
njgtin funksion kryesor apo gé kané té nj&tin emértim né planin e shpenzimeve. Pérdorimi i
késaj procedure nuk duhet paré s mundés pé shmangien e procedurave konkurruese té
prokurimit. Né asnjé rast, autoritetet kontraktore nuk duhet té prokurojné vegmas mallra,
shérbime apo puné gé pérfshihen né njé grup pér shkak té ngjashmérisé se tyre, apo pér
shkak té funksionit kryesor .
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Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, tétrajtuaratek Situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor si dhe udhézimit té€ APP nr. 3, daté 08.01.2018 “Mbi
pérdorimin e procedurés s prokurimit me vleré té vogél dhe zhvillimin e s me mjete
elektronike”.

Ndikimi/Efekti: Pengon konkurrencé, rrit shpenzimet administrative.

Réndésa: E larté

Rekomandime: Titullari i AK, té ngrejé grupe pune me specialisté té fushés pér hartimin e
fondit limit mbi bazén e kérkesave té Drejtorive/Sektoréve, duke béré grumbullimin e tyre
sipas grup mallrave, dhe pércaktimin e sakté té nevojave té institucionit dhe procedurés gé do
zhvillohet, duke respektuar kufijté monetaré dhe llojin e procedurés.

Pér sa éshté trajtuar né Akt Konstatimin Nr. 10, nga anétarét e KBV znj. L. K., znj. A. E. dhe
z E. A. dhez A. O. éshté paragitur observacioni si mé poshté:

Pretendimi i subjektit: 1.Né lidhje me copézimin e fondeve, KBV sgaron se ¢do vit kur
miratohet buxheti dhe hartohet regjistri i parashikimit t& prokurimeve publike, miratohet
gjithashtu njé vieré pér pjesét e kémbimit dhe riparimin e mjeteve té bordit té kullimit. Duke
iu referuar mjeteve té mésipérme té cilat jané mjete té rénda dhe njé pjesé e tyre té kémbimit
kushton shtrenjté, miratohet edhe njé vieré kaq e madhe pér ata. Kjo vieré miratohet
gjithmoné né parim gé té jené né gjendje pér c¢do rast té paparashikuar gé mund té ndodhé
gjaté vitit. KBV sgaron se nuk mund té parashikojé defektet e mjeteve pér té kryer procedurén
Kérkesé pér Propozim, dhe pér efekt shpejtésie procedure, pérdor blerjet e vogla. Brenda
kétij fondi, jané parashikuar edhe pjesét e kémbimit. Ndérsa né lidhje me procedurén
materiale pér funksonimin e zyrés, bojéra, kompjuteré, programe kompjuterike etj, KBV
sgaron se ¢do vit kalendarik regjistri hartohet nga Dr. e Financés dhe Buxheti sipas
kérkesave gé viné nga drejtorité. Spas KBV, objektet e mésipérme nuk jané brenda té njgjtés
familje, té cilat AK duhet ti zhvillojé brenda njé procedure té vetme.

Qéndrimi i Grupit téauditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:
1.0Observacionet e paragitura nga subjekti i audituar, jané té njéjtat me ato té paragitura mbi
akt konstatimin nr. 10 dhe jané reflektuar né Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka
paragitur argumentim apo prové shtesé pér té provuar pretendimet e tij. Ju sgarojmé se né
lidhje me komentet e béra nga ana juaj, nuk jané té argumentuara si dhe nuk kané mbéshtetje
ligjore dhe pér kété arsye nuk merren né konsideraté.
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6.4. Auditim pér zbatimin e punimeve, deri né marrjen né dorézim té mallrave dhe
shérbimeve dhe zbatimi i kontratave té punéve publike, kolaudimi dhe marrja né
dorézim e punimeve.

Né zbatim té pikés mbi Auditimin e zbatimit té kontratave pér puné publike, né Bashkiné
Kucové, nga ana e audituesve té KLSH-s& u analizuan regjistrat e investimeve té
pérfunduara né periudnén e auditimit 2018-2019-2020, ku jané realizuar 13
investime/kontrata pér puné publike né vlerén 385,953,604 leké me TV SH, respektivisht
sipas viteve:
- Pér vitin 2018: Jané realizuar 7 (shtaté) investime/kontrata pér puné publike né
vlerén 244,072,861 leké me TV SH.
- Pér vitin 2019: Jané realizuar 3 (tre) investime/kontrata pér puné publike né vierén
95,049,835 leké me TV SH.
- Pér vitin 2020: Jané realizuar 3 (tre) investime/kontrata pér puné publike né vierén
46,830,908 leké me TVSH.
Nga analiza e béré, u arsyetua gé si objekte me risk né realizimin e punimeve pér kontratat
pér puné publike, té cilat jané kérkuar pér t’u audituar, jané pérzgjedhur né bazé té vlerés mé
té larté té kontratés, llojit té objekteve té ndértimit, zérave té punimeve té ndértimit me risk té
larté né zbatimin e veprave ndértimore, té rishikimit té projekteve té zbatimit si dhe té
shtyrjes e afatit té pérfundimit té punimeve pér objektet e paragitura né tabelé pér periudhén

e auditimit (2018-2019-2020):

Oferta Kontrataté | Kontrataté Data e Afati i
NI Objekti i Prokurimit fituese (Ieké reallg_uara audlt__uara Operatori ekc_)nomlkl Ildhjess_e reall;lmlt
aTVSH) (leké me (leké me shpallur fitues kontratés té
P TVSH) TVSH) kontratés
1 2 3 4 5 6 7 8
| INVESTIME PER VITIN 2018
1 Rikuaifikim Urbani Lagjes1 Mg 88,015,860 | 105,619,032 | 105,619,032 | BOE “B SHPK & A SHPK” 16.01.2018 180 dité
o | Rikonstruksioni i shkollés se 42,664,066 | 51,196,879 | 51,196,879 | BOE “B SHPK & A SHPK» | 22092018 | 4 g
mesme 5 tetori
Rikonstruksion i rrugés “E. B.”
Fshati Rreth Tapi Njésia BOE “F SHPK & Sh-07 24.01.2018 .
3 Administrative Perondi, né 29,461,240 | 35,353,488 | 35,353,488 SHPK” 3 mug
Bashkiné Kugoveé.
Rikonstruksion i ish-godinés s&
4 | fiparimit t& mjeteve t& rénda dhe 15020225 | 19,104270 | 19,104,270 | BOE "A” SHPK & “B 23052018 | 4 ug
magazinés sé rikuperove prané SHPK
parkut té naftés.
Rikonstruksioni i objektevete
5 | komunitetit Rom dhe Egjiptiane 12,319,336 14,574,632 14,574,632 | “Z” SHPK 12.09.2018 2 mug
Kugové dhe banues ne zonarurale
6 Ri kon_struks oni | kopshtit nr 1, 6,903,243 8,283,801 8,283,891 “Dh” SHPK 11.09.2018
Bashkia Kugové
7 Eggr;\l/ r_elj shtese kati Biblioteka 6,053,502 9,040,669 9,940,669 w7 SHPK 14.11.2018
Totali | (2018) 201,337,472 | 244,072,861 | 244,072,861
| INVESTIME PER VITIN 2019
T . . BOE “Ed K. SHPK & “A” o
1 Ndert_l mi shkollés 9 vjecare 18 62,150,364 | 74,580,437 | 74580437 | SHPK” 04.07.2019 | 60 dité _
Tetori kalendarike
2 | Rehabilitim/Pérforcim banesash 15,765,850 | 18,919,020 - “F” SHPK 08.07.2019
ekzistuese té familjeve né nevojé
3 Rehabilitim/Pérforcim banesash 1,291,982 1,550,378 - “F” SHPK 19.12.2019
ekzistuese té familjeve né nevojé
Totali 11 (2019) 79,208,196 | 95,049,835 | 74,580,437
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| INVESTIME PER VITIN 2020

Pérmirésimi i banesave ekzistuese
pér komunitetet e varféradhe té pa 23,090,997 27,709,196 27,709,194 “V. Kon.” SHPK 30.09.2020 4 mug
favorizuara.
Devijimi i pérroit Gege pér re 14,899,900 17,879,880 - “F” SHPK 22.12.2020
Rikonstruksion i Sheshit té shkollés 1,241,760 | .. -
18 Tetori 1,034,860 1,241,832 F’ SHPK 10.08.2020 30 dite
Totali 111 (2020) 39,025,757 | 46,830,908 28,950,956
Totali (I + 11 +I11)
(2018+2019+2020) 319,571,425 | 385,953,604 | 347,604,254

Nga objektet e prokuruara pér periudhén e auditimit, u konsideruan si objekte me risk dhe u
vendos pér t’u audituar nga grupi i auditimit investimet/kontrata pér puné publike si vijon:
Pér periudhén e auditimit e auditimit (2018-2019-2020), u audituan 10 (dhjeté) objekte té
prokuruara, kontrata pé puné publike né vlerén totale 347,604,254 |eké me TVSH ose né
masén 90.06 %, respektivisht sipas viteve:
- Pér vitin 2018, u audituan 7 (shtaté) kontrata pér puné publike né vlerén 244,072,861
leké me TVSH ose né masén 100 %.
- Pér vitin 2019, u auditua 1(njé) kontraté pér puné publike né vlerén 74,580,437 leké
me TVSH ose né masén 78.46 %.
- Pér vitin 2020, u audituan 2(dy) kontrata pér puné publike né vlerén 28,950,956 leké
me TVSH ose né masén 61.82 %.
Nga grupi i auditimit jané audituar 10 (dhjeté) doge teknike té objekteve té poshtéshénuar,
pér té cilat nga auditimi né terren rezulton té keté pérfunduar zbatimi i punimeve. Doget
teknike té audituara nga dokumentacioni teknik dhe pér ato pér té cilat kané rezultuar
mangési paragiten si vijon:

P Titulli i gietjesnr.1 : Mos zbatim i zérave té punimeve né volumet e situacionuara me
pasojé dém ekonomik, pér kontratén me objekt “Rikonstruksioni i ish-godinés sé riparimit té
mjeteve té rénda dhe magazinés sé rikuperove prané parkut té naftés”.

Situata: Ngaauditimi i realizimit té punimeve né objekt, u konstatuan diferenca né volumet

e zérave té punimeve, argumentuar si né tabelé.
.. | Situaci o . i
Nr Anal . . Njés Cm.'m' oni Librii . Diferencané +
Z&i i punimeve i srfun | Mmasav Fakti
a ofertés | P e Voal. Vlera
dimtar

camy | mbeturinash Skm |13 | 239 | 77152 | 77152 | 20740 | 56412 | 129747
Z&i (2.401) | Lyrje mebojésip metaike kg 850 3 3 - 3 2,550
Totali néleképaTVSH 132,297

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo né pérputhje me faktin, veprime té cilat nuk jané né
pérputhshméri me: Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pé& Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve té Ndértimi”, i ndryshuar, Kreu Ill, neni 7 dhe neni 12; Udhézimin nr. 3 daté
15.02.2001 “Pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” Kreu I, Pika 3.2;
Kontratén e sipérmarrjes me nr. 1807 prot, daté 23.05.2018; Kontratén e sipérmarrjes me nr.
1807/1 prot, daté 23.07.2018.

Impakti: Si pasojé e mangésive té& mésipérme, éshté shkaktuar dém ekonomik né fondet e
Bashkisé Kucové.

Shkaku: Neglizhencé nga ana e mbikégyrésit té punimeve né verifikimin e zbatimit té
projekt- preventivit. Vlera prej 132,297 leké pa TVSH, e cila pérfagéson likuidimin e
punimeve té pakryera né fakt né volumin e situacionuar, konsiderohet s dém ekonomik
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shkaktuar Buxhetit té Bashkise Kugové. Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme
ngarkohen me pérgjegjési: Z. F. B., me detyré mbikéqyrési kontratés sé sipérmarrjes.
Réndésa: E larté

Rekomandime: Nga Bashkia Kugové, té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 132,297
leké pa TV SH nga bashkimi i pérkohshém i shogérive “A” SHPK & “B” SHPK, né cilésiné e
sipérmarrésit né kontratén me nr. 1807 prot, daté 23.05.2018 me objekt “Rikonstruksioni i
ish-godinés sé riparimit té mjeteve té rénda dhe magazinés sé rikuperove prané parkut té
naftés’, Bashkia Kugové, vleré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik né buxhetin e njésisé
vendore, s rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera sipas volumeve té
Situacionuara.

Pretendimi i subjektit té audituar.

Népérmjet observacionit me nr. prot 33 daté 14.07.2021, protokolluar né KLSH me nr. 98/12
prot, daté 15.07.2021, nga shogéria sipé&rmarrése BOE “A” SHPK & “B” SHPK
pérfagésuar nga z. A. A., jané paragitur pretendimet se detyrimi né vierén 132,297 leké nuk
ekziston pas té gjitha volumet e punés té pasgyruara né situacionin pérfundimtar, jané
faktike té kryera né objekt dhe té argumentuara...

Observacioni pér shogériné sipérmarrése BOE “A” SHPK & “B” SHPK éshté paragitur né
KLSh edhe nga Bashkia Kugové me nr. 2325/2, daté 16.07.2021.

Qéndrimi i Grupit té Auditimit

1. Lidhur me diferencén evolumit tek zéri i pnéve “Transport mbeturinash 5 km” sgarojmé
se, diferenca 564.12 m® nuk ka ardhur se volumet e punimeve té disa zérave dalin né sasi mé
té madhe sesa ato té pasgyruara né preventivin e kontratés, por rigsarojmeé edhe njé heré pér
Sipérmarrésin e punimeve se:

Nga auditimi i analizés s2 ¢mimit té zérit “Prishje mur tulle” dhe zérit “Prishje shtrese
betoni” né VKM Nr. 629, daté 15.07.2015 “Pér miratimin e manual eve teknike té cmimeve té
punimeve té ndértimit dhe té analizave teknike té tyre”, konstatohet se transporti éshté
pérfshiré si nén zé punimi brenda ¢cmimit té analizés, si rrjedhojé zéri i punimeve transport
pér prishjen e murit té tullés dhe shtresave té betonit, nuk mund té paguhet 2(dy) heré
pérkatésisht: si nén z& punimi tek analiza e zérit 2 (2.426/1) “Prishje mur tulle me pastrim”
dhe né zérin e preventivit 6 (2.37/5b) “Transport mbeturinash”. E njéjta situaté argumentohet
edhe pér zé&in e preventivit 2 (2.426/3) prishje shtrese betoni. Pra, zéri “Transport
mbeturinash” éshté realizuar né volumin 207.4 m® transport dhe 771.52 n’.

Pra, audituesi nuk ka kundérshtuar rritjen e volumit, por theksojmé se volumi i transportit pér
zérat “Prishje e mureve” dhe “Prishje shtresé betoni” éshté i pérfshiré si nénzé pune dhe nuk
éshté e drgjté dhe nuk mund té paguhet dy heré. Pé&r sa mé sipér argumentuar, observacioni
jug) nuk merret né konsideraté.

2. Lidhur me zérat "Hekur shirit i tokézimit” dhe “Elektroda tokézimi” sgarojmé se nga
auditimi né objekt né prezencé té mbikéqgyréit té punimeve i cili nuk ka paragitur observacion
pér kté problematiké, nuk dukeshin fare, por bazuar né fotot bashkangjitur kétij observacioni
marrim né konsideraté observacionin dh do té reflektohet né raportin e auditimit.

3. Lidhur me zé&rin e punés “Lyrje me bojé metalike” sgarojmé se, kjo problematiké éshté
konstatuar né prezencé té mbikéqyrésit té punimeve i cili nuk ka paragitur observacion. Nga
auditimi né objekt rezultoi se ky z& punimi nuk éshté kryer fare. Sipérmarrési i punimeve
ndryshe nga sgarimi me fotografi pér zérat e punéve “Hekur shirit i tokézimit” dhe
“Elektroda tokézimi” né rastin konkret nuk ka aragitur asnjé foto pér té vértetuar realizimin e
tij, pranda] observacioni nuk merret né konsideraté.
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D Titulli i gjetjes nr. 2: Hartimi i projekteve té zbatimit pa licencén pérkatése, né
kundérshtim me neni 5 té Ligjit Nr. 8402, daté 10.9.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e
punimeve té ndértimit”, i ndryshuar.

Situata: Ngakontrolli i béré né dokumentet e administruara né dosje dhe verifikimi né zyrat
e Bashkisg, pér kontratat pér puné publike:
- Rikonstruksioni i ish-godinés s& riparimit té mjeteve té rénda dhe magazinés sé
rikuperove prané parkut té naftés.
- Ndértim shtesé kati Biblioteka Kugoveé.
- Rikonstruksion i sheshit shkollés 9-vjecare 18 Tetori.
- Rikonstruksion i kopshtit nr. 1.
- Rikonstruksion i rrugés “E. B.” Fshati Rreth Tapi Njésia Administrative Perondi, né
Bashkiné Kugové.
- Ndértim i shkollés 9 vjecare 18 Tetori”, Bashkia Kugové. (Ndryshimi i projektit nga
AK)
- Pérmirésimi i banesave ekzistuese pér komunitetet e varféra dhe té paforizuara.
- Rikonstruksioni i objekteve té komunitetit Rom dhe Egjiptian Kucové dhe banues né
zonarurale.
- Rikualifikimi urban i lagjes 1 Mgj.
- Rikonstruksion i shkollés s mesme 5 Tetori.
rezulton se grupi i punés pér hartimin e projektpreventivit, nuk éshté i pajisur me licencén e
projektimit. Ky veprim, éshté né kundérshim me neni 5 té Ligjit Nr.8402, daté 10.9.1998 “Pér
kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit”, sipas té cilit “Objektet e pérkufizuara né
nenin 3 té kétij ligji ndértohen né bazé té projekteve té zbatimit té hartuara nga njé organ
projektues shtetéror ose nga persona fiziké e juridiké, vendas ose té huaj, té pajisur me
licencén pérkatése. Projektuesit, bazuar né kérkesat themelore té pérshkruara né kreun |1 té
kétij ligji, kané pérgjegjés pér projektimin e objektit”.
Kriteri: Veprime né kundérshtim me neni 5 té Ligjit Nr.8402, daté 10.9.1998 “Pér kontrollin
dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit”, i ndryshuar.
Impakti: Si pasojé e hartimit té projekteve té zbatimit nga inxhinieré pa licenc pérkatése,
éshté shkaktuar hartimi i projekteve jo cilésore duke u béré shkak pér rishikimin e tyre.
Shkaku: Neglizhencé nga ana e inxhinieréve pér t’u pajisur me licenca profesionale.
Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjés Titullari i AK dhe
DPZHT dhe Kordinimit dhe Zhvillimit Strategjik.
Réndésia: Elarté
Rekomandime: Nga Bashkia Kugové té merren masa gé projekt preventivat e objekteve té
planifikuar pér tu zbatuar, té hartohen nga persona té pajisur me licencén pérkatése dhe nése
né administratén e bashkisé nuk gjenden persona te licencuar, shérbimi i projektimit té
prokurohet né zbatim té legjislacionit té prokurimeve, me géllim pérfitimin e projekteve sa
mé cilésoré.

P Titulli i gietjesnr. 3: Mos zbatim i zérave té punimeve né volumet e situacionuara me
pasojé dém ekonomik, pér kontratén me objekt “Ndértim shtesé kati Biblioteka Bashkia
Kucové”.

Situata: Ngaauditimi i realizimit té punimeve né objekt, u konstatuan diferenca né volumet
e zérave té punimeve, argumentuar si né tabelé.

.. | Cmimi | Situaci Lo Diferenca né +
Nr Zérii punimeve NJaeS' i oni nlgi':;gvle Fakti
Anal ofertés | pérfun Vol

Vlera
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dimtar
(Zsezn4 Strukuramonolitebetoni C | 13 | 49 494 | 73 73 48 25 287,350
4) 20/25 (kollona + sol eté) ’ ’
Z&n |\ asete shiarkimi bakri pér
(2.20 * P copg | 3,224 4 4 - 4 12,896
6/h) ullukunt=1 mm
32ml, né
3 kundérshti 32
Zéri _ . m me [32
(2.20 | Wk shkarkimi vertikal m | 538 | [%2 32 | specifikim | mi*a6 | 150,112
bakri @120 mm ml*538 )
9/b) 4 1eke] et teknike 91
[32m* | lekd
693 leké]
Totali néleképaTVSH 450,358

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo né pérputhje me faktin, veprime té cilat nuk jané né
pérputhshméri me:

- Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té
Ndértimi”, i ndryshuar, Kreu 111, neni 7 dhe neni 12; Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér
mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” Kreu |1, Pika 3.2; Kontratén e
sipérmarrjes me nr. 3871 prot, daté 14.11.2018; Kontratén e sipérmarrjes me nr. 3871/1 prot,
daté 14.11.2018.

Impakti: Si pasojé e mangésive té mésipérme, ésnté shkaktuar dém ekonomik né fondet e
Bashkisé Kugové.

Shkaku: Neglizhencé nga ana e mbikégyrésit té punimeve né verifikimin e zbatimit té
projekt-preventivit. Vlera prej 450,358 leké pa TVSH, e cila pérfagéson likuidimin e
punimeve té pakryera né fakt né volumin e situacionuar, konsiderohet s dém ekonomik
shkaktuar Buxhetit té Bashkiseé Kugové. Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme
ngarkohen me pérgjegjési: Z. E. N., me detyré mbikéqgyrési kontratés s sipérmarrjes.
Réndésia: Elarté

Rekomandime: Nga Bashkia Kugové, té merren masa pér arkéimin e vlerés prej 450,358
leké pa TVSH nga sipérmarrésit té punimeve “Z” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né
kontratén me nr. 3871 prot, daté 14.11.2018 me objekt “Ndértim shtesé kati Biblioteka
Kucové”, Bashkia Kugové, vleré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik né buxhetin e njésisé
vendore, s rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera sipas volumeve té
Situacionuara.

Pretendimi i subjektit té audituar.

Népérmjet observacionit té paragitur nga mbikéqyrés i punimeve Z. E. N., me nr.prot 235/33
daté 30.04.2021(protokolluar né KLSH me nr. 98/6, daté 06.05.2021) jané paradgitur
pretendimetse; pér té gjetur njé zgjidhje té miré teknike dhe né ményré gé objekti té mos
ngarkohej nga bashkia Kugové éshté propozuar zgjidhja gé soleta té ndértohel me trashés 30
cm nga té cilat 20 cm do té ishin polisterol dhe 2 shtresa betoni....Polisteroli vendoset pa u
kryer ngurtésimi i betonit dhe pér kété arsye polisteroli péson zhytje né beton gjé e cila ¢on
né rritjen e shtresés s& betonit né pjesén e sipérme té soletés e cila né kushte té zakonshme
shkon né 8 cm..

Qéndrimi i Grupit té Auditimit

Arsytimi i pasgyruar né observacion bie ndesh me Projektin e zbatimit té azhornuar, sepse né
pasgyrimi né librin e masave trashésia e betonit té soletés éshté marré 25 cm dhe polisteroli
me t=25, pra trashésia e soletés éshté 50 cm, ndérkohé gé sipas faktit dhe sipas projektit té
zbatimit soleta ka trashésiné 30 cm (25 cm polisteroli + 5 cm betoni) dhe jo si¢ shpreheni Ju
30 cm nga té cilat 20 cm do té ishin polisterol dhe 2 shtresa betoni me 5 cm. sa mé sipér
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trajtuar nuk keni sjellé argumente gé vértetojné té kundértén e mendimit té grupit té auditimit.
Observacioni jugl nuk merret né konsideraté.

P Titulli i gietjesnr. 4: Mos zbatim i zérave té punimeve né volumet e situacionuara me
pasojé dém ekonomik, pér kontratén me objekt “Rikonstruksion i sheshit shkollés 9-vjecare
18 Tetori”.

Situata: Ngaauditimi i realizimit té punimeve né objekt, u konstatuan diferenca né volumet
e zérave té punimeve, argumentuar si né tabelé.

o | cmimi | S Diferenca né+
Nr Zérii punimeve Nj&s i on! masav Fakti
Anal a ofertés pgrfun e Vol. Vlera
dimtar
Ze&n Themel e xokal betoni C
13(2.1 m’ 6,000 18.5 18.5 13.55 4.95 26,940
12/15

09/2

Totali néleké paTVSH 26,940

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo né pérputhje me faktin, veprime té cilat nuk jané né
pérputhshméri me:

- Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té
Ndértimi”, i ndryshuar, Kreu 111, neni 7 dhe neni 12; Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér
mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” Kreu |1, Pika 3.2; Kontratén e
sipérmarrjes me nr. 2649 prot, daté 10.08.2020; Kontratén e sipérmarrjes me nr. 2649/1 prot,
daté 10.08.2020.

Impakti: Si pasojé e mangésive té& mésipérme, éshté shkaktuar dém ekonomik né fondet e
Bashkisé Kugové.

Shkaku: Neglizhencé nga ana e mbikégyrésit té punimeve né verifikimin e zbatimit té
projekt-preventivit. Vlera prej 26,940 leké pa TVSH, e cila pérfagéson likuidimin e
punimeve té pakryera né fakt né volumin e situacionuar, konsiderohet s dém ekonomik
shkaktuar Buxhetit té Bashkiseé Kugové. Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme
ngarkohen me pérgjegjési: Z. V. T., me detyré mbikégyrési kontratés s& sipérmarrjes.
Réndésia: E ulé

Rekomandime: Nga Bashkia Kugové, té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 26,960
leké pa TVSH nga sipérmarrésit té punimeve “F’ SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né
kontratén me nr. 2649 prot, daté 10.08.2020 me objekt “Rikonstruksion i sheshit shkollés 9-
vjecare 18 Tetori”, Bashkia Kugové, vleré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik né buxhetin e
njésisé vendore, si rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera sipas volumeve té
Situacionuara.

Pretendimi i subjektit té audituar.

Népérmjet observacionit me nr.prot 2325/2 prot., daté 16.07.2021 (protokolluar né KLSH me
nr. 98/12 prot., daté 19.07.2021) jané paraqitur pretendimet pér rekomandimin e [éné né
projekt raportin e auditimit mbi kolaudimin dhe marrjen né dorézm té objektit:
“Rikonstruksion i sheshit shkollés 9-vjecare 18 Tetori ” sipas kontratés nr. 3918 prot, daté
09.11.2020 duke argumentuar me dokumente pér kolaudimin dhe marrjen né dorézim.
Qéndrimi i Grupit té Auditimit

Mbas rekomandimit té [éné nga KLSH né Projekt Raportin e Auditimit, konkretisht: ” Nga
Bashkia Kugové, té merren masa pér zbatimin e kontratés s kolaudimit me nr. 3918 prot,
daté 09.11.2020 pér té realizuar kolaudimin e objektit si dhe marrjen né dorézim nga Bashkia
Kugové”. nga AK jané paraqitur:
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- Urdhri i brendshém té Kryetarit té Bashkisé nr. 118, daté 08.06.2021 (nr. prot. 1981) pér
ngritjen e grupit té punés pér marrjen né dorézim té pérkohshém té punimeve té objektit dhe
hartimin e certifikatés s2 pérkohshme té marrjes né dorézim té punimeve.

- Certifikaté e marrjes sé pérkohshme né doré&zim té punimeve pér objektin “Rikonstruksioni i
sheshit té shkollés 9-vjecare 18 Tetori ” Bashkia Kugové. Kjo certifikaté éshté firmosur nga:
Spérmarrés i punimeve “F” SHPK me drejtues ligjor Z. F. M.; Mbikéqyrési i punimeve
shogéria “D” SHPK pérfagésuar nga Z. V. T.; Kolaudatori “Personit Fizik” Znj. M. K. si
dhe grupi i marrjes né dorézim nga Bashkia Kugové

I pérbéré nga: G. B., F. P. dhe O.Z.. Sgarojmé se akti i kolaudimit nuk iu vu né dispozicion
grupit té auditimit, por bazuar né argumentet e mésipérme, observacioni merret né
konsideraté dhe do té reflektohet né Raportin Pérfundimtar té Auditimit.

P Titulli i getjesnr. 5. Mos zbatim i zérave té punimeve né volumet e situacionuara me
pasojé dém ekonomik, pér kontratén me objekt “Rikonstruksion i kopshtit nr. 1”.

Situata: Ngaauditimi i realizimit té punimeve né objekt, u konstatuan diferenca né volumet
e zérave té punimeve, argumentuar si né tabelé.

.. | Situaci . .
.| Cmimi ; o Diferencané +
Nr Zérii punimeve Nj&s i on Librii Fakti
Anal a . pérfun | masave
ofertés di Voal. Viera
imtar
Z&ri
12(2. | Termoizolim solete me
20011 | polisterol t=25 cm M2 1400 143 143 1364 6.6 9,240
)
(Zzezno Kasateshkarkimi bakii |- s | 3000 | 4 4 4 12,800
6/b) pér ullukun t=1 mm P ’ ’
12.8né
kundérshti
Zé&ri - m me
(220 | K K e | M| 5200 | 128 | 128 | specifikime | 128 | 57,689
9/b) t teknike
[32ml *
693 leké]
2363” F.V Dyer té brendshme 7.2me 7.2me
(2.38 druri importi cilés el- M2 21,000 ¢mim 7.2 ¢mim 48,391
3/'1) ré 21,000 14,279
Totali néleké pa TVSH 128,120

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo né pérputhje me faktin, veprime té cilat nuk jané né
pérputhshméri me:

- Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té
Ndértimi”, i ndryshuar, Kreu 111, neni 7 dhe neni 12; Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér
mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” Kreu |1, Pika 3.2; Kontratén e
sipérmarrjes me nr. 3040 prot, daté 12.09.2018; Kontratén e sipérmarrjes me nr. 3040/1 prot,
daté 12.09.2018.

Impakti: Si pasojé e mangésive té& mésipérme, éshté shkaktuar dém ekonomik né fondet e
Bashkisé Kugové.

Shkaku: Neglizhencé nga ana e mbikégyrésit té punimeve né verifikimin e zbatimit té
projekt-preventivit. Vlera prej 128,120 leké pa TVSH, e cila pérfagéson likuidimin e
punimeve té pakryera né fakt né volumin e situacionuar, konsiderohet s dém ekonomik
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shkaktuar Buxhetit té Bashkisé Kugové. Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme
ngarkohen me pérgjegjési: Z. V. T., me detyré mbikéqyrési kontratés sé sipérmarrjes.
Réndésa: E larté

Rekomandime: Nga Bashkia Kugové, té merren masa pér arkéimin e vlerés prej 128,120
leké pa TVSH nga sipérmarrésit té punimeve JV “DH” SHPK & “T” SHPK, né cilésiné e
sipérmarrésit né kontratén me nr. 3040 prot, daté 12.09.2018 me objekt “Rikonstruksion i
kopshtit nr. 17, Bashkia Kugové, vileré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik né buxhetin e
njésisé vendore, si rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera sipas volumeve té
Situacionuara.

Pretendimi i subjektit té audituar.

Lidhur me observacionin me nr. 2322/1 prot., daté 09.07.2021, protokolluar né KLSH me nr.
98/11 prot, daté 12.07.2021, nga shogéria sipérmarrése “DH” pérfagésuar P/subjektin Z. L.
D., sgarojmeé lidhur me pretendimet mbi Auditimin e kontratés me objekt “Rikonstruksion i
kopshtit nr. 1, s vijon:

1. Zéri i punéve “Ulluk shkarkimi vertikal bakri @120 mm” . Zbatues pretendon se jané
vendosur 50 ml ulluk alumini veritikal dhe horizontal dhe jan fakt né objekt. Pra pretendimi i
KLSH nuk géndron.

Qéndrimi i grupit té auditimit

1. Audituesi sgaron se nuk éshté shprehur se nuk éshté shprehur se ulluku horizontal dhe
vertikal nuk éshté béré, por nuk ka vendosur ulluk me material jo bakér si¢ éshté pérckatuar
né specifikimet teknike me ¢gmim mé té liré dhe nuk mendojmé se vendosja e materialeve me
¢cmim mé té liré ka pérmirésuar cilésiné e punimeve té ullukut vertikal dhe horizontal.

Pérsa sipér, pretendimi i ardhur népérmjet observacionit, nuk merret né konsideraté.

2. Zéri i punéve “Dyer té brendshme druri importi cilés e paré” . Zbatues i punimeve
pretendon se lidhur me kté z&, né kété rast éshté jo sasia por ¢cmimi nga 14,279 lek&/n? né
21,000 leké&/n?, edhe ky pretendim i KLSH nuk géndron, por éshté fakt gé me kérkesé té
Bashkisé Kucové éshté vendosur 2.2 m? mé shumé dhe nuk éshté faturuar.

Qéndrimi i grupit té auditimit

2. Nga auditimi né objekt u konstatohet se, ky zé punimi “F.V Dyer té brendshme importi
cilési e I-r&” éshté realizuar né kundérshtim me specifikimet teknike té pércaktuara né
Dokumentet Standarde té Tenderit (DST) dhe me kushtet e kontratés s& nénshkruar, sepse
materiali i pérdorur pér dyert nuk éshté dru, por dyert jané prodhuar me material tamburate té
rimesuara (dhe jo material dru masiv i staxhionuar (dérrasé) si¢ éshté specifikuar dhe
deklaruar pér t’u zbatuar nga sipérmarrési i punimeve). Né fakt ky zé éshté realizuar né
objekt sipas zérit 2.388/1 “F.V Dyer té brendshme tamburate té rimesuara’ me ¢mim 14,279
leké té VKM Nr. 629, daté 15.07.2015 “Pér miratimin e manualeve teknike té cmimeve té
punimeve té ndértimit dhe té analizave teknike té tyre”.

Sa mé sipér trajtuar, ky z& pune edhe pse éshté reaizuar né sipérfagen 7.2 m* nuk
konsiderohet puné e pakryer sipas kushteve té kontratés dhe specifikimeve teknike, pér
pasojé vlera 48,391 leké pa TVSH [7.2 m? x 6,721 leké (21,000 lek/m? sipas situacionit —
14,279 lek/m? sipas faktit] éshté pérfituar padrejtésisht nga sipérmarrési i punimeve.

Pérsa sipér, pretendimi i ardhur népérmjet observacionit, nuk merret né konsideraté.

3. Zéri i punéve “Bordura trotuari té derdhura né vend 25 x 12 cm” . Diferenca lidhur me
bordurat e betonit nuk géndron pas me kérkesén e Bashkisé Kugové kjo éshté béré mure
betoni, pas terreni ishte i tillé dhe pér t’'u béré mé i sigurt pér fémijét u kérkua mure betoni,
sasia e betonit té pérdorur faktikisht &shté mé shumé se ajo gé éshté pércaktuar pér bordurat
e mésipérme.

Qéndrimi i grupit té auditimit
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3. Audituesi sgaron se nga auditimi né fakt ky zé pune nuk éshté kryer fare, pra nuk éshté
realizuar borduré. Por nga auditimi né objekt pranojmé faktin se éshté realizuar mure betoni,
por gjithsesi duhet té sgarojmé se punimet e ndértimit né objekt nuk kryhen sipas déshirés s
sipérmarrésit apo bashkisé. kéto ndryshime duhej té ishin pasqyruar né rishikimin e projekt
preventivit, duke béré zero zérin e borurés dhe duke shtuar si z& té ri murin e betonit.
Gjithsesi audituesi merr né konsideraté faktin se éshté realizuar ky volume pune.

Pérsa sipér, pretendimi i ardhur népérmjet observacionit, merret pjesérisht né konsideraté,
duke u pasgyruar né materialin e Raportit pérfundimtar té auditimit.

P Titulli i gietjesnr. 6: Mos zbatim i zérave té punimeve né volumet e situacionuara me
pasojé dém ekonomik, pér kontratén me objekt “Rikonstruksion i rrugés “E. B.” Fshati
Rreth Tapi Njésa Administrative Perondi, né Bashkiné K ugové”.

Situata: Ngaauditimi i realizimit té punimeve né objekt, u konstatuan diferenca né volumet
e zérave té punimeve, argumentuar si né tabelé.

| cmimi | S|y Diferenca né+
Nr Zérii punimeve Nj&s i on! masav Fakti
Anal a ofertés pgrfun e Vol. Vlera
dimtar
Shtresé rére t=10 cm nén
z&i7 | b m2 | 276 160 160 ; 160 44,083
Zéri 39 | PYakabetoni gri t=6 cm m? | 1253 | 1,040 | 1,040 | 95676 74.24 93,022
pér trotuar
z&i 49 | Shtresé stabilizanti t=50m | 277 | 1040 | 1040 | 95676 74.24 20,564
nén pllaka
Totali néleké paTVSH 157,669

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo né pérputhje me faktin, veprime té cilat nuk jané né
pérputhshméri me:

- Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té
Ndértimi”, i ndryshuar, Kreu 111, neni 7 dhe neni 12; Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér
mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” Kreu Il, Pika 3.2; Kontratén e
sipérmarrjes me nr. 297 prot, daté 24.01.2018; Kontratén e sipérmarrjes me nr. 298 prot, daté
24.01.2018.

Impakti: Si pasojé e mangésive té mésipérme, éshté shkaktuar dém ekonomik né fondet e
Bashkisé Kugové.

Shkaku: Neglizhencé nga ana e mbikégyrésit té punimeve né verifikimin e zbatimit té
projekt-preventivit. Vlera prej 157,669 leké pa TVSH, e cila pérfagéson likuidimin e
punimeve té pakryera né fakt né volumin e situacionuar, konsiderohet s dém ekonomik
shkaktuar Buxhetit t& Bashkisé Kugové. Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme
ngarkohen me pérgjegjési: Z. E. M., me detyré mbikégyrési kontratés s& sipérmarrjes.
Réndésia: Elarté

Rekomandime: Nga Bashkia Kugové, té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 157,669
leké pa TVSH nga sipérmarrésit té punimeve JV “F’ SHPK & “Sh-07" SHPK, né cilésiné e
sipérmarrésit né kontratén me nr. 3040 prot, daté 12.09.2018 me objekt “Rikonstruksion i
rrugés “E. B.” Fshati Rreth Tapi Njésia Administrative Perondi, né Bashkiné Kugové”,
Bashkia Kugové, vleré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik né buxhetin e njésisé vendore, si
rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera sipas volumeve té situacionuara.
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6. Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve té ndértimit pér kontratén me objekt “Ndértim i
shkollés 9 vjecare 18 Tetori”, metédhénat s vijon:

Tédhénapér :

Kontratén Mbikqgyrjen kolaudimin
Nr. 2286 Prot, daté . - - Nr. 2339 prot, daté Nr. 1227 prot, daté
04.07.2019 Afeti Zbatimit 60dite | o010 00072019
Vlerae kontratés Periudha e garanciss sé Mbikgyrési “A AM me | “G& L Co.”, me
74,580,437 |eké me difekteve 12 muaj adminidrator z. E. M. licence MK. 2928/5 me
TVSH meLi¢. MK 2892/3 adminigrator z. G. S.
Kontraktori “Ed K.” Punimet kanéfilluar me
SHPK & “A” SHPK, daté 11.07.2019 Vlerae kontratés s& Vlerae kontratés s&
pérfagésuar nga“Ed K.” | Punimet kané mbikéqyrjes 863,040 kolaudimit 91,200 |eké
SHPK me administrator pérfunduar, brenda afatit | 1eké me TVSH. me TVSH.
z. Alfred Ibrahimi 04.03.2020

P Titulli i gietjesnr. 7. Mos zbatim i zérave té punimeve né volumet e situacionuara me
pasojé dém ekonomik, pér kontratén me objekt “Ndértim i shkollés 9 vjecare 18 Tetori”.

Situata: Ngaauditimi i realizimit té punimeve né objekt, u konstatuan diferenca né volumet
e zérave té punimeve, argumentuar si né tabelé.

Cmimi ituacioni ibri i Diferencané+
NI Zériipunimeve | Njésa | i Siuacion Librii Fakti
ofertés pertunaimtar masave Val. Viera
1.2 P”f)rgf)a”;”rm’”e m | 600 702 702 390 312 | 187200
2.2 Shtrese betoni C
7/10,t=10 cm, m* | 7655 74 74 49.2 248 | 180844
nén themele
Totali paTVSH 377,044

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo né pérputhje me faktin, veprime té cilat nuk jané né
pérputhshméri me:

- Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té
Ndértimi”, i ndryshuar, Kreu 111, neni 7 dhe neni 12; Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér
mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” Kreu |1, Pika 3.2; Kontratén e
sipérmarrjes me nr. 2286 prot, daté 04.07.2019; Kontratén e sipérmarrjes me nr. 2339 prot,
daté 09.07.2019.

Impakti: Si pasojé e mangésive té& mésipérme, éshté shkaktuar dém ekonomik né fondet e
Bashkisé Kucové.

Shkaku: Neglizhencé nga ana e mbikégyrésit té punimeve né verifikimin e zbatimit té
projekt-preventivit. Vlera prej 377,044 leké pa TVSH, e cila pérfagéson likuidimin e
punimeve té pakryera né fakt né volumin e situacionuar, konsiderohet s dém ekonomik
shkaktuar Buxhetit t& Bashkisé Kugové. Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme
ngarkohen me pérgjegjési: Z. E. M., me detyré mbikégyrési kontratés s& sipérmarrjes.
Réndésia: Elarté

Rekomandime: Nga Bashkia Kugové, té merren masa pér arkéimin e vlerés prej 377,044
leké pa TV SH nga sipérmarrésit té punimeve JV “Ed K.” SHPK & “A” SHPK, né cilésiné e
sipérmarrésit né kontratén me nr. 2286 prot, daté 04.07.2019 me objekt “Ndértimi i shkollés
9-vjecare “18 Tetori””, Bashkia Kugové, vileré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik né
buxhetin e njésisé vendore, si rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera sipas
volumeve té situacionuara.
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Pretendimi i subjektit té audituar.

Lidhur me observacionin me pa nr. prot dhe pa daté, protokolluar né KLSH me nr. 98/8
prot, daté 24.05.2021, nga shogéria mbikéqgyrése “A AM” dhe sipérmarrés i punimeve “Ed
K.” SHPK sgarojmé se auditues nuk éshté shprehur né Projekt Raportin e Auditimit, sepse u
paragit me voness.

Observacioni pér shogériné sipérmarrése BOE “Ed K.” SHPK & “A” SHPK éshté paragitur
né KLSh nga Bashkia Kugové me nr. 2325/2, daté 16.07.2021 protokolluar né KLSH me nr.
98/12 prot, daté 19.07.2021.

Spérmarrés pretendon se né projekt preventiv nuk ishin parashikuar volumet e prishjes s
dhe nga studimi i projektit lindnin disa nevoja pér ndryshume né kuadér té pérmirésimit té
funksionimit té shkollés dhe té rritjes 2 cilési<6....

1. Lidhur me pretendimin se diferenca e volumit tek zéri i pnéve “Prishje mur tulle pa
pastrim” nuk géndron se objektit i jané béré matje faktike dhe se objekti ekzistues ka gené i
realizuar me themele guri dhe muraturé mbajtése, gjerésa e mureve ishte 38 cm dhe se
bashku me suvatimin nga té dy anét e tij i cili pér shkak té bojatiges ndér vite kishte marré
gierés 45 cm. Ndaj mbeshtetur né sa mé sipér nuk kemi té bgmé me diferencé té volumeve
pér kété z& punimi.

Qéndrimi i grupit té auditimit

1. Nga ana e grupit té auditimit jané marré t& mirégena gjatésité dhe lartésité e mureve sipas
librit té masave, ndérsa trashésité e mureve i ka llogaritur sipas vizatimeve gé shogérojné
librin e masave. Bashkélidhur observacionit nuk gjendet asnjé dokument shogérues (video,
foto) gé té kundérshtojé konstatimin e grupit té auditimit. Pérsa sipér, pretendimi i ardhur
népérmjet observacionit, nuk merret né konsideraté.

2. Zéri 2.262/1. Shtrese betoni C7/10 t = 10 cm nén themele

Gjaté germimit té themeleve dhe mbushjes me cakull u vu re prezence e ujrave néntoksore
cka e bénte aftésiné mbajtése té tabanit té tokés té dobét, kéto arsye na cuan né gjetjen e
zgjidhjes teknike ku shtresa e betonit C 7/10 e parashikuar 10 cm nén themele ta bénim me
trashesi 15 cm. Volume kéto té paragitura né sasi té njgté né librin e masave si dhe né
situacionin e punimeve. Sa mé sipér nuk kemi té bé&mé me diferencé té volumeve pér kété zé
punimi.

Qéndrimi i grupit té auditimit

2. Nga ana e grupit té auditimit &shté marré e mirégené trashésia e shtresés s& betonit té
projektit té zbatimit, e cila nuk ka asnjé ndryshim né procesverbalin e ndryshimit té
volumeve, i cili nuk éshté i firmosur nga AK. Pérsa sipér, pretendimi i ardhur népérmjet
observacionit, nuk merret né konsideraté.

7. Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve té ndértimit pér kontratén me objekt “Pémirésimi
I banesave ekzistuese pér komunitetet e varféra dhe té paforizuara” Bashkia K ugové.

Tédhéna pér :
Kontratén Mbikéqyrjen Kolaudimin
Nr. 3343, Prot, daté . I . Nr. 3343/1 prot, daté Nr. 906 prot, daté
30.09.2020 Afati zoatimit4mugj | 55 59 500 11.03.2021
" [ Q 7”7 H
21709107 laeme | Perluchaegaanisese | Mbikayres ‘D" SHPK | o o T TREE B
TVSH difekteve 12 muaj me administrator z. V. T. ;S B
Punimet kanéfilluar me

Kontrakion “Viante daté 13.10.2020 Vleraekontratés s Vleraekontratés s
K onstruksion” SHPK me Punimet kané mbikéqyrjes 310,853 kolaudimit 37,302 |eké

o L pérfunduar, brenda afatit | 1eké me TVSH. me TVSH.
adminigrator z. Gjergji 11.02.2021

Bezati
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Nga auditimi i dokumentacionit tekniko-ligjor si dhe nga auditimi i zbatimit té punimeve né
objekt, rezultoi se:
1. Nga auditimi mbi realizimin e punimeve té ndértimit né objektin “Pérmirésimi i banesave
ekzistuese p& komunitetet e varféra dhe té paforizuara ” né prezencé té pérfagésuesit té
bashkisg Kugové, lidhur me volumet e punés té situacionuara si dhe atyre té kryera né fakt,
rezulton se:
- Nuk ka shmangie nga projekti i zbatimit i ripunuar, né drejtimin funksional, té
géndrueshmérisé pérsai pérket zbatimit té zErave té punimit sipas projekt-preventivit.
- Punimet e ndértimit sipas zérave té preventivit jané té njéta me ato té specifikuara né
kushtet e kontratés té miratuara nga projektuesi, mbikéqyrési si dhe Autoriteti Kontraktor
Bashkia Kucové.
2. Nga auditimi i situacionit pérfundimtar, projektit dhe preventivit bazé dhe té rishikuar, si
dhe nga verifikimi né terren i punimeve té ndértimit, lidhur me volumet e punés té
situacionuara si dhe atyre té kryera né fakt, nuk rezultuan diferenca né volume apo punime jo
té kryera né pérputhje me projektin e zbatimit dhe té& miratuar nga Autoriteti Kontraktor.
3. Punime té kryera dhe té situacionuara rezultojné né shumén 27,709,197 leké me TVSH
ose né masén 100 % dhe jané realizuar brenda afatit té pércaktuar né kontraté.
4. Né situacionin pérfundimtar, nuk ka ndryshime ¢mimesh pér zérat e punimeve té ndértimit
dhe punimet jané zbatuar né pérputhshméri me:

- Kontratae sipérmarrjes me Nr. 3343 Prot., daté 30.09.2020.

- Kontratae mbikéqyrjes sé punimeve nr. 3343/1 prot., daté 30.09.2020.

- VKM nr. 354, daté 11.05.2016 “Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né

planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim, i ndryshuar.
- UKM Nr. 3, daté 15.2.2001 “Pé mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” i ndryshuar;

8. Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve té ndértimit pé kontratén me objekt
“Rikonstruksioni i objekteve té komunitetit Rom dhe Egjiptian Kugové dhe banues né zona
rurale”.

Tédhéna pér :

Kontratén Mbikéqyrjen Kolaudimin

Nr. 3050, Prot, daté
12.09.2018

Afati zbatimit 2 mugj

Nr. 3050/1 prot, daté
12.09.2018

Nr. --- prot, daté ---

Vlerae kontratés
14,574,632 |eké me
TVSH

Periudha e garancisé s
difekteve 12 muaj

Mbikqyrés “D” SHPK
me administrator z. V. T.
dheLic: MK 1676/8

Punimet kanéfilluar me
daté 13.09.2018

Kontraktori “Z” SHPK
me administrator z.
Dashnor Sinangj

Punimet kané
pérfunduar, brenda afatit
13.11.2018

Vleraekontratés s
mbikéqyrjes 144,000
leké me TVSH.

Vleraekontratés s
kolaudimit ---- leké me
TVSH.

Nga auditimi i dokumentacionit tekniko-ligjor si dhe nga auditimi i zbatimit té punimeve né
objekt, rezultoi se:

1. Nga auditimi mbi realizimin e punimeve té ndértimit né objektin “Rikonstruksioni i
objekteve té komunitetit Rom dhe Egjiptian Kugové dhe banues né zona rurale” né datén
04.03.2021 né prezencé té pérfagésuesit té bashkisé Kugové, lidhur me volumet e punés té
situacionuara si dhe atyre té kryera né fakt, rezulton se:

- Nuk ka shmangie nga projekti i zbatimit i ripunuar, né drejtimin funksional, té
géndrueshmérisé pérsai pérket zbatimit té zErave té punimit sipas projekt-preventivit.

- Punimet e ndértimit sipas zérave té preventivit jané té njgta me ato té specifikuara né
kushtet e kontratés té miratuara nga projektuesi, mbikéqyrési si dhe Autoriteti Kontraktor
Bashkia Kugové.
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2. Nga auditimi i situacionit pérfundimtar, projektit dhe preventivit bazé dhe té rishikuar, si
dhe nga verifikimi né terren i punimeve té ndértimit né datén 04.03.2021 né prezencé té
pérfagésuesit té bashkisé Kugové, lidhur me volumet e punés té situacionuara si dhe atyre té
kryera né fakt, nuk rezultuan diferenca né volume apo punime jo té kryera né pérputhje me
projektin e zbatimit dhe té miratuar nga Autoriteti Kontraktor.

3. Punime té kryera dhe té situacionuara rezultojné né shumén 14,574,632 leké me TVSH ose
né masén 100 % dhe jané realizuar brenda afatit té pércaktuar né kontraté.

4. Né situacionin pérfundimtar, nuk ka ndryshime ¢mimesh pér zérat e punimeve té ndértimit
dhe punimet jané zbatuar né pérputhshméri me:

- Kontrata e sipérmarrjes me Nr. 3050 Prot, daté 12.09.2018 “Rikonstruksioni i
objekteve té komunitetit Rom dhe Egjiptian Kugové dhe banues né zonarurale” Kugoveé.

- Kontrata e mbikégyrjes sé punimeve nr. 3050/1 prot, daté 12.09.2018.

- VKM nr. 354, daté 11.05.2016 “Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né
planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”, i ndryshuar.

- UKM Nr. 3, daté 15.2.2001 “Pé mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” i ndryshuar;

9. Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve té ndértimit pér kontratén me objekt “Rikualifikimi
urban i lagjes 1 Maj” Bashkia K ugove.

Tédhéna pér :
kontratén Mbikqyrjen kolaudimin
Nr. 149 Prot, daté . I o Nr. 149/1 prot, daté Nr. 3313 prot, daté
16.01.2019 Afati Zbaimit 180 dit€ | ;501 561 30.09.2019

Mbikqyrési “L. Co.”

Vlerae kontratés
105,619,032 leké me
TVSH

Periudha e garancisé s
difekteve 12 muaj

SHPK & “A-St.” SHPK

pérfagésuar nga“L. Co.”
SHPK me administrator
z.A. K.

“D”, melicence MK.
1676/8 me administrator
z.V.T.

Kontraktori “B” & “A”
SHPK, pérfagésuar nga
“B” SHPK me
adminigrator z. G. T.

Punimet kanéfilluar me
daté 31.01.2019

Punimet kané
pérfunduar, brenda afatit
04.09.2019

Vleraekontratés s&
mbikéqyrjes 904,271
leké me TVSH.

Vleraekontratés s&
kolaudimit ---- leké me
TVSH.

Zbatimi i punimeve:
1. Nga auditimi mbi realizimin e punimeve té ndértimit né objektin “Rikualifikimi urban i
lagjes 1 Maj ” né prezencé té pérfagésuesit té bashkisé Kucové, lidhur me volumet e punésté
situacionuara si dhe atyre té kryera né fakt, rezulton se:
- Nuk ka shmangie nga projekti i zbatimit i ripunuar, né drejtimin funksional, té
géndrueshmérisé pérsai pérket zbatimit té zérave té punimit sipas projekt-preventivit.
- Punimet e ndértimit sipas zérave té preventivit jané té njgita me ato té specifikuara né
kushtet e kontratés té miratuara nga projektuesi, mbikéqyrési si dhe Autoriteti Kontraktor
Bashkia Kucové.
2. Nga auditimi i situacionit pérfundimtar, projektit dhe preventivit bazé dhe té rishikuar, si
dhe nga verifikimi né terren i punimeve té ndértimit, lidhur me volumet e punés té
situacionuara si dhe atyre té kryera né fakt, nuk rezultuan diferenca né volume apo punime jo
té kryera né pérputhje me projektin e zbatimit dhe té& miratuar nga Autoriteti Kontraktor.
3. Punime té kryera dhe té situacionuara rezultojné né shumén 105,619,032 leké me TV SH
ose né masén 100 % dhe jané realizuar brenda afatit té pércaktuar né kontraté.
4. Né situacionin pérfundimtar, nuk ka ndryshime ¢mimesh pér zérat e punimeve té ndértimit
dhe punimet jané zbatuar né pérputhshméri me:

- Kontrata e sipérmarrjes me nr. 149 prot daté 16.01.2019.

- Kontrata e mbikégyrjes sé punimeve nr. 149/1 prot, daté 16.01.2019.
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- VKM nr. 354, daté 11.05.2016 “Pér miratimin e manualit té tarifave pér
shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”, i
ndryshuar.

- UKM Nr. 3, daté 15.2.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” i ndryshuar;

10. Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve té ndértimit pé kontratén me objekt
“Rikonstruksion i shkollés s& mesme 5 Tetori ” Bashkia Kugové.

Tédhénapér :
kontratén Mbikéqgyrjen Kolaudimin
Nr. 3271/1 Prot, daté . I . Nr. 3280 prot, daté Nr. 1719 prot, daté
28.09.2018 Afall zbatimit 4 mugy 01.10.2018 13.05.2019

Vlerae kontratés
51,196,879 |eké me
TVSH

Periudha e garancisé s
difekteve 12 muaj

Mbikéqgyrés “H.E. &
SK. 11” SHPK me
dministrator z. F. B. me
Lic. MK 2018/14

“D”, melicence MK.
1676/7 me administrator
z.V.T.

Punimet kanéfilluar me
daté 03.10.2018

Kontraktori BOE “B”
SHPK & “A” SHPK
pérfagésuar nga “B”
SHPK me administrator

Punimet kané
pérfunduar, brenda afatit
15.03.2019

Vleraekontratés s&
mbikéqyrjes 636,000
leké me TVSH.

Vleraekontratés s&
kolaudimit -- [eké me
TVSH.

z.GT.

Zbatimi i punimeve:
1. Nga auditimi mbi realizimin e punimeve té ndértimit né objektin “Rikonstruksion i
shkollés s& mesme 5 Tetori ” né prezencé té pérfagésuesit té bashkisé Kugové, lidhur me
volumet e punés té situacionuara si dhe atyre té kryera né fakt, rezulton se:
- Nuk ka shmangie nga projekti i zbatimit i ripunuar, né drejtimin funksional, té
géndrueshmérisé pérsai pérket zbatimit té zérave té punimit sipas projekt-preventivit.
- Punimet e ndértimit sipas zérave té preventivit jané té njéjta me ato té specifikuara né
kushtet e kontratés té miratuara nga projektuesi, mbikéqyrési si dhe Autoriteti Kontraktor
Bashkia Kugové.
2. Nga auditimi i situacionit pérfundimtar, projektit dhe preventivit bazé dhe té rishikuar, si
dhe nga verifikimi né terren i punimeve té ndértimit, lidhur me volumet e punés té
situacionuara si dhe atyre té kryera né fakt, nuk rezultuan diferenca né volume apo punime jo
té kryera né pérputhje me projektin e zbatimit dhe té& miratuar nga Autoriteti Kontraktor.
3. Punime té kryera dhe té situacionuara rezultojné né shumén 51,196,879 leké me TVSH ose
né masén 100 % dhe jané realizuar brenda afatit té pércaktuar né kontraté.
4. Né situacionin pérfundimtar, nuk ka ndryshime ¢mimesh pér zérat e punimeve té ndértimit
dhe punimet jané zbatuar né pérputhshméri me:

- Kontratae sipérmarrjes me nr. 3280 prot, daté 01.10.2018.

- Kontrata e mbikéqgyrjes s& punimeve nr. 3280 prot, daté 01.10.2018.

- VKM nr. 354, daté 11.05.2016 “Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né

planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”, i ndryshuar.
- UKM Nr. 3, daté 15.2.2001 “Pé mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit” i ndryshuar;
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7. Auditimi i zbatimit té rekomandimeveté |éna né auditimet e méparshme.

- Hartimi i programit (Plan veprimit) me persona pérgjegjés dhe respektimi i afatit 20 ditor
pér zbatimin e rekomandimeve ....

- Realizimi programit (Plan veprimi) e raportimi né KLSH pér ecuriné e zbatimit té
rekomandimeve brenda afatit 6 mujor....

- Status i rekomandimeve té 1éna né Auditimin e méparshém ...

» Titulli i gietjes nr. 1: Realizimi i rekomandimeve sipas plan veprimit té hartuar nga
subjekti, duke pasgyruar punén e béré dhe analizuar rekomandimet e realizuara plotésisht, né
proces realizimi dhe sa hga rekomandimet nuk jané realizuar.

Situata:

Gjaté auditimit rezultoi se bashkia Kugové pér zbatimin e rekomandimeve té [éna nga KL SH"
1% me shkresén nr. 54/13, daté 18.06.2018, konstatohet se disa nga masat nuk jané zbatuar ose
jané né proces zbatimi, si vijon:

A. MASA ORGANIZATIVE

Nga KLSH i jané rekomanduar Bashkis2 Kucové 11 masa organizative, jané zbatuar
plotésisht 6 masa, jané né proces zbatimi 3 masa dhe 2 masa organizative nuk jané zbatuar.
(respektivisht rekomandimi nr 10 dhe 11) . Né ményré té detajuar realizimi i masave
organizative paragitet S mé poshté:

1. Gjetje nga auditimi: -Nga Drejtorét, Pérgjegjéset e zyrés taksave dhe inspektorét e
taksave edhe pse jané nxjerr listat e debitoréve dhe jané dérguar né zyrén e financés pér tu
regjistruar si debitoré, nuk jané kryer rakordime ndérmjet Drejtorisé Financés dhe Drejtorisé
s& Taksave. Pér pasojé mé datén 31.12.2017 ka njé mos rakordim pé meé tepér né total né
vlerén 14,820,840 leké, pasi kontabiliteti pasqyron debitoré né vierén 78,155,673 leké, ndérsa
inventarizimi i debitoréve faktik me lista paragitet né shumén 63,334,833 leké. Kjo ka ardhur
pasi nuk éshté kryer rakordim periodik dhe nuk jané hapur analizat (partitarét), né
kundérshtim me nenet 6 dhe 7 té ligjit nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe
pasgyrat financiare” i ndryshuar dhe pikén 3, té Udhézimit Ministrit Financave nr. 30 daté
27.12.2011*Pér menaxhimin e aseteve né sektorin publik”, Kreu I11,paragrafi “Dokumentimi
i 1évizjeve té aktiveve”.

-Me kérkesén e grupit té auditimit t&é KLSH-sg, gjaté periudhés sé auditimit, u nxorén dhe
rakorduan té dhénat e debitoréve té taksave dhe tarifave vendore pér periudhén nga viti 2012
deri mé datén 31.12.2017, pér taksat e papaguara: nga bizneset, taksa e tokés, girgja e tokave
bujgésore shtetérore té pandararespektivisht pér Bashkiné Kugové dhe 3 ish-komunat,
aktualisht Njésité Administrative: Kozare, Lumas dhe Perondi. Nga ky rakordim rezultoi se
nga mos ndjekja e procedurave té nevojshme ligjore pér arkétimin e taksave dhe tarifave
vendore ésnté krijuar njé e ardhur e munguar pér buxhetin e Bashkisé Kugové né vierén
63,335,269 leké (pa pérfshiré kétu vlerén e taksave/tarifave vendore té papaguara nga
popullata e Qytetit Kugové s, tarifat pér banesat, pastrimin, ndricimit etj, pér té cilén nga
Drejtoria e Taksave nuk njihet gjendja pasi gé 4 vjet nuk éshté béré rakordim me Agjentin
Tatimor Ujégellési Berat-Kugové SHA (sipas Anekseve nga numri 1 deri 4 té cilat ndodhen
né Drejtoriné e Taksave Bashkia Kugové ).

-Bashkia Kugové bazuar né nenin 5, shkronja (ii), neni 7 té ligjit nr. 9920,daté 19.05.2008
“Pér Procedurat Tatimore” i ndryshuar, pikés 7.1 té UMF nr. 24, daté 02.09.2008 “Pér
Procedurat Tatimore” i ndryshuar, pér arkétimin e taksave vendore gé né vitin 2012 ka lidhur
Akt marréveshje me Ujégellési Berat Kugové SHA, né cilésiné e Agjentit tatimor, por deri
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mé datén 31.12.2017 gé 3 vjet nuk ka kryer akt akordime mujore dhe vjetore pér tu njohur me
listén dhe gjendjen e debitoréve té cilét nuk kané paguar taksat, kjo kryesisht pér familjarét.
1.1 Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Drejtoria e Financés Bashkia Kugové, té marrin
masa pér kryerjen e akt-rakordimeve pér debitorét e taksave pér periudhén 01.01.2012 deri
mé datén 31.12.017 dhe pasgyrimin e sakté né kontabilitet té tyre né vlierén prej 63,335,269
leké, ngaecila

- 304 subjekte biznesi né vierén. 14,059,432 leké.

-3687 fermeré nuk kané paguar taksén e tokés né vierén prej 36,887,926 leké.

- 264 giramarrés nuk kané paguar vlerén e gerasé té tokave prej 12,387,731 leké.

Gjithsejté: 63,335,269 leké.

Sa sipér, bazuar né nenin 70 pika 3 “E drejta pér té nxjerré njoftimin e vlerésimit tatimor”, té
ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér Procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé 7, i
ndryshuar, nga Drejtoria e Taksave té nxirren njoftim vlierésimet tatimore dhe pér arkétimin e
detyrimeve té mésipérme té ndigen rrugét e méposhtme:

a) Tu ridérgohen bankave urdhrat e bllokimit té llogarive né banka, bazuar né nenin 90 té
ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér Procedurat Tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i
ndryshuar (Né rast mos kryerjes té urdhér bllokimeve prej bankave té njoftohet Guvernatori i
Bankés Shqipérisg).

b) Ti ridérgohen Drejtorisé Rajonale té Transportit, kérkesa pér vendosjen e barrés siguruese
(pér mjetet) dhe né Zyrén Vendore té Regjistrimit té Pasurive té Paluajtshme (pér pasurité e
paluajtshme), bazuar né nenin 91, té ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 ”Pér Procedurat Tatimore
né Republikén e Shqipérise” i ndryshuar.

c) Pér subjektet té cilét nuk kané paguar detyrimet tatimore né afat, nda tyre té fillojé
[logaritja e gjobés né masén 0,06% té shumés sé detyrimit té papaguar pér cdo dité gjaté s
cilés pagesa nuk éshté kryer, por jo mé tepér se 365 dité (gjobé), bazuar né nenin 114, té ligjit
nr. 9920, daté 19.05.2008, “Pé& Procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé “ té
ndryshuar, me ligjin nr.164/2014, daté 15.12.2014.

¢) Né se edhe pas njoftimeve zyrtare Bizneset nuk pranojné né vite té paguajné detyrimet, nga
ana e Bashkisé (Drejtoria e té Ardhurave dhe Drejtoria Juridike) té marrin masa
administrative apo sekuestro dhe pas marrjes sé kétyre masave té béhet kallézim penal bazuar
né Kodin Penal té Republikén e Shqipérisé miratuar me ligjin nr. 7895, daté 27.1.1995 me
ndryshimet e mévonshme, neni 181,-Mospagimi i taksave dhe tatimeve.

d) Drejtoria e Taksave né Bashkiné Kucové té listojé né ményré elektronike abonentét
familjaré dhe té merren masa pér arkétimin e taksave té familjaréve, taksés s2 tokés nga
fermerét e 3 Njésive Administrative. Né zbatim té udhézimit plotésues té Ministrisé
Financave nr. 2, daté 19.01.2018 “Pér zbatimin e buxhetit té vitit 2018, pika 76, sipas té
dhénave gé disponon Gjendja Civile, té njoftohen tatimpaguesit familjaré dhe bizneset me
Njoftim vlerésimi tatimor edhe né median lokale (té Bashkisg) pér té paguar detyrimin
tatimor té miratuar nga Késhilli Bashkiak, népérmjet dérgimit té njoftim vlerésimit me ané té
Zyrés postare, pér té gjitha llojet dhe shumén e taksave té papaguara, si taksén e tokés,
banesave dhe tarifat etj (Listat e debitoréve pé Bashkiné Kucové dhe 3 Njésiné
Administrative gjenden prané Drejtorisé té Ardhurave Bashkia Kugové, té printuara dhe né
ményre elektronike (Anekset nr. 1,2 ,3, 4, 5 dhe 6 bashkélidhur Raportit Pérfundimtar té
Auditimit)

e) Drejtoria e Taksave, Bashkia Kugové, té marré masa pér rakordimin progresiv me
Ujésgjellésin Berat-Kugové SHA, pér ngarkesat dhe arkétimin e taksave vendore gé nga data e
lidhjes sé aktmarréveshjes dhe né vazhdim té kryejé rakordime periodike. Pér familjarét té
cilét rezultojné debitoré pas sipas akt-marréveshjes nuk kané paguar taksat apo tarifat tu
dérgohen njoftim Vlerésimet tatimore népérmjet postés zyrtare.
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1.2 Nga verifikimi rezultoi se: Nga Drejtoria e Tatim Taksave Pér subjektet e biznesit pér
vitet ushtrimor 2016, 2017 jané kryer procedurat e mbledhjes me forcé té detyrimit né zbatim
té nenit 90, 91 té ligjit nr.9920, date 19.05.2008 "Pé Procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérise” i ndryshuar, vértetuar me shkresat S mé poshté:

Nr.912 prot., daté 16/03/2018

Nr.3587 prot., daté 24.11.2017

Nr.3777 prot., daté 24.11.2017

Nr.3913 prot., daté 11.12.2017

Nr.1290 prot., daté 24.4.2017

Nr.1037 prot., daté 03.04.2017

Né lidhje me kéto shkresa té gjitha bankat té cilave ju jane derguar urdhér bllokime kané
kthyer pérgjigje nése kané ose jo llogari bankare dhe marrjen e masés sé bllokimit.

Edhe Drejtoria Rajonale e Transportit ka kthyer pérgjigje pé marrjen e masés sé bllokimit
ndaj subjekteve ge jané té regjistruar prané saj.

Bashkélidhur keni dhe disa kopje té késaj korrespondence.

C) Pér té gjithé subjektet te cilét nuk kané paguar detyrimet tatimore né afat éshté aplikuar
gjoba né masén 0.06% bazuar né nenin 114, té ligjit nr. 9920,date 19.05.2008 "Pér Procedurat
Tatimore né Republikén e Shqipérisg” i ndryshuar, me ligjin nr.1 64/2014, daté 15.12.2014.
Bashkélidhur keni edhe shkresén dérguar Drejtoris2 s Financés me té gjithé subjektet
debitoré me nr.740 prot, daté 27.02.2018 dhe shkresés nr. 683 prot, daté 27.02.2017.

C¢) Nérast se edhe pas njoftimeve zyrtare bizneset nuk pranojné né vite té paguajné detyrimet,
té marrin masa administrative apo sekuestro dhe pas marrjes s& kétyre masave té béhet
kallézim penal bazuar ne kodin Penal té Republikés sé Shqipérisé miratuar me ligjin nr. 7859,
daté 27.01.1995 me ndryshimet e mévonshme, neni 181,- Mospagimi i taksave dhe tatimeve.
Né lidhje me keté piké Bashkia Kugove nuk disponon ambiente pér magazinimin e mallrave
té sekuestruara apo konfiskuara ndaj kjo pike nuk éshté zbatuar. Gjithashtu né lidhje me
procedimin penal Bashkia Kugove po pérgatit doget get’ia pércjellim organeve kompetente.
d) Drejtoria e Taksave né Bashkiné Kucove té listoje né ményre elektronike abonentét
familjaré dhe té merren masa pér arkétimin e taksave té familjaréve, taksés s2 tokés nga
fermerét e 3 Njésive Administrative.

Po punohet intensivisht pér hartimin e njé regjistri té ploté té abonentéve familjaré. Do té
merren té gjitha masat pér arké&imin e ploté té taksave té familjaréve dhe taksés sé tokés nga
fermerét.

e)Drejtoria e Taksave Bashkia Kugové, té marrin masa pé rakordimin progresiv. me
Ujésgjellésin Berat-Kugové SHA, gé nga data e lidhjes s& aktmarréveshjes dhe né vazhdim té
kryejé rakordime periodike. Pér familjarét té cilét rezultojné debitoré t’u dérgohen njoftim
vlerésime tatimore népérmjet postés zyrtare.

Drejtoria e té Ardhurave ka kryer rakordime periodike me Ujégellésin Berat-Kugové.
Bashkélidhur po ju giellim dhe kopje té kétyre aktrakordimeve.

Pas pérfundimit té regjistrit elektronik abonentéve familjare do té merren masa pér dérgimin e
njoftim vlerésimit tatimor népérmjet postes zyrtare.

Néményreté pérmbledhur lista e debitoréve paraqgitet S mé poshté:

Ngarekomandimi i KLSH pér arkétimin e 4268 debitoréve té taksave dhe tarifave vendore né
vlerén 63,335,269 leke deri mé datén 31.12.2018, jané arkétuar nga 1651 persona /subjekte né
vlerén 10.173,565 leké, ose né masén 14.7 %, duke mbetur pa u arkétuar mé datén
31.12.2018 edhe 2617 debitoré né vierén prej 51,973,917 leké nga e cila vlera prej
12,993,909 i pérkasin 234 subjekteve debitoré Biznesi i madh dhe Biznesi i vogél, viera
28,806,443 leké u pérket 2241 debitoréve (fermeréve) pér mos pagesén e taksés sé tokés
bujgésore, ndérsa 142 debitoré pér vlerén 11,361,1712 leké, pérfagéson mos arkétimin e
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vlerés s& gerasé pér tokat bujgésore shtetérore té dhéna me gera né vitet nga ish komunat apo
Bashkia Kucové.

Né ményreé tabelore gjendja e debitoréve mé datén 31.12.2017 té rekomanduara nga KLSH,
arkétimet gjate vitit 2018 dhe debitorét gjendje mé datén 31.12.2018 paragiten né pasgyrén e
méposhtme.

Gjithashtu gjaté vitit 2020, né kuadér té masave té rekomanduara, jané urdhéruar bllokimi i
llogarive bankare me Urdhrin nr. 1923 prot., daté 18.06.2020 pér subjektet e biznesit debitoré
2011-2019 pér 224 subjekte biznesi vogél dhe 20 subjekte té biznesit té madh né vlerén
6,434,086 Leke, vijuar me urdhrat e bllokimit té llogarive bankare nr. 2272 prot., daté
09.07.2020 pér 20 subjekte biznesi debitoré, urdhri nr. 2197 prot., daté 03.07.2020; vendosja
e barrés hipotekore me urdhrin nr. 1922 prot., daté 18.06.2020 pér 224 subjekte biznes i
vogél dhe 20 subjekte debitoré té biznesit té madh. Gjithashtu éshté béré njoftimi dhe urdhri
me shkresén nr. 3363 prot., daté 01.10.2020 pér bllokim me Policiné Bashkiake, pé& 208
subjekte té biznesit debitoré pér vitet 2011-2019. Me urdhrin nr. 3539 prot., daté 13.10.2020,
éshté béré bllokimi i llogarive bankare pér 16 subjekte té biznesit té vogél gé rezultuan
debitoré pér ngarkesén e detyrimeve té vitit 2020, si dhe me urdhrin nr. 4155 daté 27.11.2020
jané béré bllokimi i llogarive bankare pér 7 subjekte té biznesit t& madh gé rezultuan debitoré
té detyrimeve te vitit 2020.  Né& proces zbatimi

6. Gjetje nga auditimi: Pér vitet 2016-2017 né subjektet private jané dhéné 32 Leje ndértimi,
dhe po kag me fondet shtetérore, ndérkohé nga ana e Inspektoratit Ndértimor Urbanistik i
Bashkisé Kugové nuk jané hapur dosje pér secilin subjekt, nuk ka marré zyrtarisht nga
subjektet ndértuese dokumentacionin teknik-ligjor dhe nuk ka pajisur zbatuesin e punimeve
(subjektet ndértuese) me vértetim pér likuidimin e gjobave dhe vértetim pér plotésim ose jo té
dokumentacionit tekniko-ligjor té paragitur, né kundérshtim me nenin 9 té ligjit nr. 8402, daté
10.09.1014” Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit”, ndryshuar me ligjin nr.
10,324, daté 23.09.2010.

Nga 32 persona té pajisur me lejé ndértimi, nuk éshté zbatuar grafiku i pérfundimit té
objekteve, pasi né asnjé rast nuk éshté dorézuar objekti né afat dhe nuk éshté hartuar akt
kolaudimi i objekteve, ndérkohé pér kéto raste nga IMTV nuk jané zbatuar sanksione pér
dénim me gjobé apo anulimin e lejeve té ndértimit, si¢ parashikohet né ligjin nr. 107/2014
daté 01.10.2014 i ndryshuar, neni 52 -Kundérvajtjet administrative shkronja (dh).

6.1 Rekomandim: Nga ana e Inspektoratit Ndértimor Urbanistik i Bashkis2 Kugové té
merren masa gé pér 32 Lejé ndértimi né subjekte private dhe objektet me fondet shtetérore té
dhéna nga Bashkia pér 2 vitet 2016-2017 dhe né vazhdim, té hapen dosje pér secilin subjekt
duke marré zyrtarisht nga subjektet ndértuese dokumentacionin teknik-ligjor dhe té pajisin
Zbatuesin e punimeve (subjektet ndértuese) me vértetim pér likuidimin e gjobave dhe vértetim
pér plotésim ose jo té dokumentacionit tekniko-ligjor té paragitur, né zbatim té nenit 9 té ligjit
nr. 8402, daté 10.09.2014”Pé& kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit”,
ndryshuar me ligjin nr. 10,324, daté 23.09.2010.

Nga ana e IMTV Bashkia Kugoveé té ushtrohet kontroll pér pérfundimin e objekteve pér 32
Subjektet e pajisura me lejé ndértimi pér 2 vitet 2016-2017 dhe né rastet kur nuk éshté
zbatuar grafiku i fillimit apo pérfundimit té punimeve té objekteve, té vendosen sanksione
dénim me gjobé apo anulimin e lejeve té ndértimit, si¢ parashikohet né ligjin nr. 107/2014
daté 01.10.2014 i ndryshuar, neni 52 -Kundérvajtjet administrative shkronja (dh) ku
parashikohet se: Shkelja e afatit té fillimit punimeve apo pérfundimit té punimeve , sipas
nenit 40 té kétij ligji dénohen me gjobé nga 50,000-150,000 leké.

6.2 Nga verifikimi rezultoi se: Nga ana e Inspektoratit Ndértimor Urbanistik jané hapur
dosje pér ¢cdo subjekt. Né proces zbatimi

8. Gjetje nga auditimi. Né auditimin e kryer pér administrimin e aseteve né Bashkiné
Kucové, u konstatua se ky proces nuk éshté realizuar né pérputhje me kérkesat e nenin 8, té
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ligjit nr. 8744, daté 22.2.2001 “Pér transferimin e pronave té palugjtshme publike té shtetit né
njésité e geveriges vendore”, ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pé Menaxhimin Financiar
dhe Kontrollin”, me pika 26 dhe 27, t&€ UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Pé menaxhimin e
aktiveve né njésité e sektorit publik”, t&¢ VKM nr. 529, daté 08.06.2011 “Pér pércaktimin e
kritereve, té procedurés dhe té& ményrés sé dhénies me qira, enfiteozé apo kontrata té tjera té
pasurisg shtetérore”, i ndryshuar, né ményré gé kjo njési vendore t& mund té realizonte té
ardhura nga vénia né funksion e kétyre aseteve, si dhe VKM nr. 500, daté 14.08.2001"Pér
inventarizimin e pronave té paluajtshme shtetérore dhe transferimin e pronave né njésité e
geverigies vendore”, pér shkak té mos funksionalitetit té zyrés s& menaxhimit té aseteve (pér
prona publike, objekte, toka, troje, rrugé, pyje, kullota, tj.), né kundérshtim me: kreu Il nenin
6, kreu 11l nenin 13 pikat a, b, c té ligjit nr. 8752, daté 26.3.2001 “Pér krijimin dhe
funksionimin e strukturave pér administrimin dhe mbrojtjen e tokés’, kreu Il organizimi,
Neni 6 Pé& menaxhimin dhe mbrojtjen e tokés. Strukturé e cila duhet té reaizonte
administrimin dhe menaxhimin e aseteve pé marrjen né dorézim dhe zbatimin e procedurave
té transferimit né NJQV-ve, pér vénien né eficencé té ndértesave té zaptuara me sipérfage
giithsej 21,984 m? dhe truall me sipérfage 51,239 m? pér plotésimin e nevojave té komunitetit
dhe krijimin e té ardhurave té munguara nga mos dhénia me gira e tyre.

8.1.Rekomandimi: Bashkia Kugové té maré masa pér ngritjen e zyrés pé administrimin dhe
mbrojtjen e tokés (ZAMT) si¢ pércaktohet né kreu 11 nenin 6, kreu I11 nenin 13 pikat a, b, c té
ligjit nr. 8752, daté 26.3.2001 “Pér krijimin dhe funksionimin e strukturave pér administrimin
dhe mbrojtjen e tokés”, kreu Il organizimi, Neni 6 P& menaxhimin dhe mbrojtjen e tokés dhe
vénien né eficencé té ndértesave té zaptuara me sipérfage gjithsgl 21,984 m2 dhe truall me
sipérfage 51,239 .

8.2 Nga verifikimi rezultoi se: Bashkia Kugové ka maré masa pér ngritjen e zyrés pér
administrimin dhe mbrojtjen e tokés (ZAMT) me vendim nr. 89 daté 19.12.2018 e cila do té
sigurojé administrimin dhe menaxhimin e aseteve. Né& proces zbatimi

10. Gjetje nga auditimi: Né investimin me objekt “Rikonstruksion i banesave té komunitet
Rom né fshatin Vodés, Lumas’ pér té cilin éshté lidhur kontrata e sipérmarrjes me OE “P”
sh.p.k, sipas aktit me nr. 48, Prot., daté 20.03.2013, me vleré té kontratés 9,634,354 leké me
TVSH, nga inspektimi né objekt i 10 banesave nga 22 né total, u konstatua se né ¢do njérén
prej tyre punimet ishin me mangési si dhe me diferenca né volume pune té likuiduara por té
pakryera né fakt né vlierén 762,481 leké pa TV SH.

Gjithashtu u konstatuan se né shumé raste ka punime dhe procese apo zéra pune jo té
pérfunduara plotésisht duke u béré shkak pér praniné e lagéshtisé apo degradimin e
ambienteve té banesave. Né dy raste u konstatua se volumet e punés pér tualetet jané
pérllogaritur njé heré si volume pune s& bashku me volumet e shtépisé dhe njé heré si volume
pune sipas zérit “Ndértim ambient tualeti jasht&”. Né disa raste dritaret ishin té pasilikonuara.
Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me nenet 4, 7 dhe 12 , té ligjit nr. 8402 “Pér
Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit” i ndryshuar, Udhézimin e KM nr. 3
daté 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” i ndryshuar,
Kreu 1l, pika 8.1 dhe 8.3, pika 9 dhe Udhézimin e KM nr. 1 daté 16.06.2011 “Pér disa
ndryshime né udhézimin nr.3, daté 15.2.2001 té Késhillit té Ministrave “Pé mbikégyrjen dhe
kolaudimin e punimeve té ndértimit”, pika b, nr. 3.3 paragrafi i dyté.

10.1. Rekomandim: Nga Bashkia Kugové, té merren masa, népérmjet njé grupi specialistésh
pérkatés sipas nevojave té investimit, pér verifikimin e objekteve té pa inspektuara né terren
nga pérfagésuesit e KLSH-s8, respektivisht objekt “Rikonstruksion i banesave té komunitet
Rom né fshatin Vodés, Lumas” dhe objektin “Rikualifikim urban i lagjes 11 janari, Kugové”
me géllim identifikimin si dhe arké&imin e vlerés s& punimeve pér volumet e punés té
likuiduara por té pakryera né fakt né 12 nga 22 banesat e pa inspektuara si dhe korrigjimin e
mangésive té punimeve si pasojé e cilésisé sé dobét té zbatimit né té gjitha banesat.
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10.2 Rekomandim: Nga verifikimi rezultoi se: Nuk éshté zbatuar, me argumentin se
diferenca e volumeve nuk mund te kontrollohet nga urbanistika por nga supervizori
punimeve. Pa zbatuar

11. Gjetje nga auditimi: KLSH ka ushtruar auditim pér periudhén 2013-2015 dhe me
shkresén nr. 32/6, daté 30.4.2015 ka adresuar gjetjet dhe rekomandimet né Bashkiné Kugoveé.
Nga verifikimi rezultoi se deri mé datén 30.03.2018, rekomandimet e dérguara nga KLSH me
shkresén nr. 32/6,daté 30.04.2015, protokolluar né Bashkiné Kugové me nr. 51/48 dt.
06.05.2015 nga vlera e rekomanduar pér masa shpérblim démi prej 24,941,331 leké, éshté
pranuar viera 1,079,301 leké e cila éshté kontabilizuar, deri mé datén 16.03.2018 ishte
arkétuar vlera prej 976,666 leké, ndérkohé nuk éshté pranuar viera prej 23,862,030 leké. Pér
rekomandimet e pa zbatuara me vendimin e kryetarit t& KLSH-sé nr.32, daté 31.03.2016
pércjellé né Bashkiné Kugové me shkresén nr. 1015/62 daté 05.04.2016, i éshté rikérkuar
zbatimi i kétyre rekomandimeve z. SK., kryetar i Bashkisé dalé pas zgjedhjeve té vitit 2015,
por pre tij nuk éshté ndérmarré asnjé veprim.

11.1 Rekomandim: Nga kryetari i Bashkisg Kugové té nxirren aktet administrative pérkatése
dhe té kérkohet né rrugé ligjore (Padi Gjygésore) duke ndjekur té gjitha procedurat €
nevojshme administrative dhe procedurat e tjera né té gjitha shkallét e gjykimit, me géllim
kérkimin dhe arkéimin e démit té shkaktuar Bashkisé Kugové pér rekomandimet e |éna né
auditin e méparshém dhe dérguar me shkresén e KLSH-sé& nr. 32/6, daté 30.04.2015,
protokolluar né Bashkiné Kugové me nr. 51/48, daté 06.05.2015 té cilat nuk jané pranuar né 9
raste né vlerén prej 24,068,830 leké, té analizuara né fagen 7-22 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit.

11.2 Rekomandim: Nga verifikimi rezultoi se: Nuk jané nxjerré akte té tjera administrative.
Pa zbatuar

Redlizimi i rekomandimeve pé shpérblimin e démit ekonomik, nga nxjerrja e akteve
administrative, regjistrimi né kontabilitet, deri né arkéimin e shumés, duke pasgyruar punén e
béré té analizuar pér rekomandimet e realizuara plotésisht, pjesérisht, né proces dhe sa ngal
rekomandimet nuk jané pranuar, sipas kérkesave té pikés 2.2 té Udhézimit nr. 1, daté
04.11.2016.

B/1. MASA PER SHPERBLIM DEMI:

Bazuar né ligjin nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit
té Larté té Shtetit” neni 15 shkronja (b)-Té dregjtat e KLSH- s&, dhe mbéshtetur né nenet 98-
102, té ligjit nr. 44/2015, daté 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative né Republikén
e Shqipérisg”, nenet 21-33, té ligjit nr. 139/2015, daté 17.12.2015 “Pér vetégeverigen
vendore” dhe pikén 93, té Udhézimit té Ministrit té Financave nr. 30, daté 27.12.2011 "Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, nga Titullari i njésisé publike, té nxirren
aktet administrative pérkatése dhe té kérkohet né rrugé ligjore (Padi Gjygésore) duke ndjekur
té gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera né té gjitha shkallét e
giykimit, me géllim kérkimin pér shpérblimin e vierés. Népunési zbatues té ndjeké procesin
me géllim arkétimin e vler és 20,125,153 leké&, nga e cila dém ekonomik né vierén 5,316,690
leké dhe té ardhuraté munguara me dém ekonomik né vierén 14,808,463 leké

Né ményrété detajuar masat shpérblim démi paragiten s mé poshté:

1.Gjetje nga auditimi:Nga verifikimi i saktésisé s2 pagesés sé taksés s ndikimit né
infrastrukturé pér lejet e ndértimit té dhéna pér 2 vitet 2016-2017, rezulton se pér 9 subjekte
jané pérllogaritur mé pak duke shkaktuar buxhetit té& Bashkisé mungesé té ardhurash me dém
ekonomik né vlerén 1,339,750 leké. Né kundérshtim me ¢mimet e pércaktuara né dy
Udhézimet e KM nr.4, daté 30.09.2015, “Pér entin Kombétar té Banesave pér vitin 2015” dhe
Udhézimin e KM nr.3, daté 28.12.2016, “Pér entin Kombétar té Banesave pér vitin 2016,
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nenin 46-Taksa e ndikimit né infrastrukturé nga ndértimet e reja, té ligjit nr. 107/2014 daté
01.10.2014 i ndryshuar dhe nenin 27, té ligjit nr. 142/2015, pér disa shtesa dhe ndryshime né
ligjiin nr. 9632, date 30.10 2006 “Pér sistemimin e taksave dhe tarifave vendore”.

1.1 Rekomandim: Nga ana e Bashkisé Kucové, Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Drejtorial
e Financés dhe Buxhetit, té merren masa pé arkétimin e vlerés taksés s& ndikimit né
infrastrukturé té paguar mé pak pér 9 subjekte né vierén 1,339,750 leké respektivisht:

Altin Avdyl Hysenbelliu né vierén 1,181,059 leké, “S. M.” né vlerén 19,311 leké, “G. A.” né
vierén 24,640 leké, “I. M.” né vlierén 9,262 leké, “L.S.” né vlerén 12,516 leké, “A. M.” né
vlerén 16,985 leké, “B. D.” né vlerén 51,995 leké, “M.T.” né vlerén 8,773 leké dhe Shogéria
“A” shpk né vlerén 15,209 leké.

1.2 Nga verifikimi rezultoi se: té gjitha subjektet jané njoftuar : Deri mé dt. 31.01.2019 kané
arkétuar vlierén e ploté té detyrimit dy subjekteve vlierén 60,768 leké, respektivisht: “B. D.” né
vlierén 51,995 leké dhe “M.T.” né vlerén 8,773 leké (Mandat pagesat bashkélidhur). Né
proces zbatimi

3. Gjetje nga auditimi: Nga ana e ish kryetarit té komunés Lumas z. Z. S. népérmjet
procedurés pér blerje té vogla éshté marré me gira mjeti tip Tip Benz me targé AA184AY pér
nevoja té administratés s& komunés Lumas, duke lidhur kontraté me njé person té palicencuar
mé organet tatimore né vierén 115,000 leké, respektivisht pér vitin 2013 né vierén 60,000
leké&/vit dhe vitin 2014 né vlerén 55,000 leké&/vit. Né fakt éshté paguar vlera prej 70,000 leké,
pér vitin 2013 vlera 30,000 leké dhe vitin 2014 pér 40,000 leké. Né kundérshtim me ligjin nr.
9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe géllimi”,
pika 2, germa (a, b, d, dh), neni 2 “Parimet e pérzgjedhjes’ dhe pikés 12 té nenit 3 té ligjit
mésipérm, ku pércaktohet gé 12. Kontraktues’, “furnizues’ dhe “sipé&rmarrés i shérbimit”
éshté ¢do person fizik,juridik apo ent publik ose grup personash dhe/ose organesh té tilla, gé
ofrojné né treg s pér marrjen e njé ose disa punéve, furnizimin me mallra ose shérbime.

3.1 Rekomandim: Bashkia Kugové té nxjerré urdhér ekzekutimin dhe té marré masa pér
arkétimin e vlerés 70,000 leké nga z. Z. S. ish kryetari i komunés Lumas si urdhérues pér
kryerjen e 2 procedurave té prokurimit né blerje té vogla pér marrjen me gira pér nevoja té
komunés té mjetit tip Tip Benz me targé AA184AY pér vitet 2013-2014 duke lidhur kontraté
me njé person té palicencuar mé organet tatimore.

3.2 Nga verifikimi rezultoi se: Kadalé Urdhri i Brendshém nr. 199, dt. 11.07.2018 dhe éshté
dérguar njoftim detyrimi me shkresé nr. 2437 dt. 13.07.2018. Nuk ka arkéuar brenda afatit té
caktuar, pas késg) materiali ka kaluar prané Drejtorisé Juridike pér ndjekje me shkresé nr.
3549 Prot. daté 17.10.2018. Né proces zbatimi

4. Gjetje nga auditimi: Pérveg shkeljes s2 procedurés s2 prokurimit pér marrjen me gera té
mjetit tip Tip Benz me targé AA184AY, pér 2 vitet 2013-2014 jané térhequr nga magazina
3800 litra nafté né vlerén 676,840 leké, ndérkohé magazinieri z. F. S. i cili ka gené edhe
drejtuesi i mjetit, né fletédaljen e karburantit ka firmosur edhe si marés i karburantit (prajaka
béré dalje vetes vet). Fletédaljet nuk jané pajisur me urdhér dorézimi nga ish kryetari i
komunés dhe nuk jané preré dhe mbyllur né fund té mugjit por sipas hyrjes s& mallrave.
Gjithashtu nuk jané administruar tollonat e karburantit si letra me vleré. Veprime né
kundérshtim me pikat 36 dhe 38 té Udhézimit Ministrit Financave nr. 30, dt. 27.12.2011 “Pér
Menaxhimin e Aktiveve te Njésive te Sektorit Publik” i ndryshuar me Udhézimin nr. 20, daté
17.11.2014 dhe udhézimin nr.11, daté 06.05.2016, kreu III “Regjistri i aktiveve dhe
dokumentimi i lévizjes sé tyre”.

4.1 Rekomandim: Bashkia Kugové té nxjerré urdhér ekzekutimin dhe té marré masa pér
arkétimin e vlerés 676,840 leké nga z. F.S. ish magazinier i ish komunés Lumas, i cili
njéherazi ka gené edhe drejtuesi i mjetit, Tip Benz me targé AA184AY, pasi pa u pajisur me
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autorizim pér furnizim me karburant nga ish kryetari i Komunés, né fletédaljen e karburantit
kafirmosur edhe si marrési karburantit (praja ka béré dalje karburantit vetes vet).

4.2 Nga verifikimi rezultoi se: Kadalé Urdhri i Brendshém nr.202, dt. 11.07.2018 dhe éshté
dérguar njoftim detyrimi me shkresé nr. 2435 dt. 13.07.2018. Nuk ka arkéuar brenda afatit té
caktuar, pas késg) materiali ka kaluar prané Drejtorisé Juridike pér ndjekje me shkresé nr.
3549 Prot. daté 17.10.2018. Né proces zbatimi

5. Gjetje nga auditimi: Jané kryer pagesa pé& bonus transporti padrejtésisht pér 12 mugj té
periudhés dhjetor 2012-2013-shkurt 2014 nga 15,000 leké/muaj pér z. Z. S. ish kryetar i
komunés Lumas, né kundérshtim me ligjin nr. 169/2013, daté 7.11.2013 “Pér disa ndryshime
né ligjin nr. 10160, daté 15.10.2009 "Pé rregullimin e shéhbimit té transportit pér
funksionarét publiké dhe népunésit civilé",i ndryshuar me ligjin nr. 169/2013 miratuar mé
daté 07.11.2013, me pasojé démin ekonomik né shumén 189,000 leké (konstatohet sez. Z. S.
ish kryetar i komunés Lumas, bonusin e transportit prej 15,000 leké, pér muajin tetor 2013 €
ka maré gabimisht 2 here, njéheré me urdhér shpenzimin nr. 121,daté 11.11.2013 pér vierén
15,000 leké dhe pérséri me urdhér shpenzimin nr. 11,daté 05.02.2014 pér vlerén 15,000 leké.
5.1 Rekomandim: Bashkia Kugové té nxjerré urdhér ekzekutimin dhe té maré masa pér
arkétimin e vlerés 189,000 leké nga z. Z. S. ish kryetari i komunés Lumas pér pérfitimin
padrejtésisht bonus transporti pér 12 muaj té periudhés dhjetor 2012 -2013-shkurt 2014 ngal
15,000 lek&'muay.

5.2 Nga verifikimi rezultoi se: Ka dalé Urdhri i Brendshém nr.28, dt. 04.02.2019 dhe éshté
dérguar njoftim detyrimi me shkresé nr. 441/1 dt. 05.02.2019. Né proces zbatimi

6. Gjetje nga auditimi: Jané kryer pagesa pér bonus transporti padrejtésisht pér 12 mugj té
periudhés dhjetor 2012 -2013 nga 15,000 leké/muaj pér z. M.H., ish kryetar i komunés
Kozare, né kundérshtim me ligjin nr. 169/2013, daté 7.11.2013 “Pér disa ndryshime né ligjin
nr. 10160, daté 15.10.2009 "Pér rregullimin e shérbimit té transportit pér funksionarét publiké
dhe népunésit civilé',i ndryshuar me ligjin nr. 169/2013 miratuar mé daté 07.11.2013, me
pasojé démin ekonomik né shumén 180,000 leké.

6.1 Rekomandim: Bashkia Kugové té nxjerré urdhér ekzekutimin dhe té maré masa pér
arkétimin e vlerés 180,000 leké nga z. M. H., ish kryetar i komunés Kozar pér pérfitimin
padrejtésisht bonus transporti pér 12 mugj té periudhés dhjetor 2012 -2013-shkurt 2014 ngal
15,000 lek&'muay.

6.2 Nga verifikimi rezultoi se: Kadalé Urdhri i Brendshém nr.348, dt. 23.11.2018 dhe éshté
dérguar njoftim detyrimi me shkresé nr. 2435 dt. 13.07.2018. Nuk ka arkéuar brenda afatit té
caktuar. Né proces zbatimi

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit teknik té zbatimit, mbikéqyrjes dhe
kolaudimit té punimeve té ndértimit té& administruara né dosjen teknike rezultuan diferenca né
volume pune té likuiduara por té pakryera né fakt nga operator ekonomik “P”, dém ekonomik
né vlerén 1,189,730 leké pa TV SH, né 3 objektet S mé poshté:

a. Vlerén 762,481 Ieké pa TV SH, né objektin “Rikonstruksion i banesave té komunitet Rom
né fshatin Vodés, Lumas”, Kugové, né kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes sé punimeve
nr. 48, prot. daté 20.03.2013 té lidhur mes Titullarit té& Autoritetit Kontraktor Bashkia Kugové
dhe OE “P”sh.p.k.

b. Vlerén 320,284 leké pa TVSH, né objektin “Rikonstruksion i institucioneve arsimore”,
Kucové, né kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes sé punimeve nr. 3549, prot daté
28.10.2016 té lidhur mes Titullarit té Autoritetit Kontraktor Bashkia Kugové dhe OE “P”
sh.p.k.
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c. Vlerén 106,965 leké pa TV SH, né objektin “Mirémbajtjen e Varrezave Publike, Bashkial
Kucové”, pér sa jané situacionuar mé shumé se sa jané preventivuar 3 zéra punimesh,
parashikuar né nenin 8.2 té Kontratés sipérmarrjes té lidhur midis Autoritetit Kontraktor
Bashkia Kugové dhe operatorit ekonomik “P” shpk, sipas kontratés nr. 1516, prot, daté
11.05.2016 me afat 5 vite deri né 11.05.2021.

7.1. Rekomandim: Nga Bashkia Kugové té merren masa pé& arké&imin nga operatori
ekonomik “P” pér vlerén 1,189,730 leké pa TVSH, vileré kjo e cila pérfagéson njé dém
ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore si rrjedhojé e likuidimit té punimeve té
pakryera né fakt apo prej mos ndryshimit té& zérave né situacion sipas zérit faktit, né 3 objektet
Sl mé poshté: a. pér arkéimin e vlierés 762,481 leké pa TVSH , nga operatori ekonomik “P”
sh.p.k, né cilésing e sipé&rmarrésit né kontratén nr. 48 prot daté 20.03.2013 me objekt
“Rikonstruksion i banesave té komunitet Rom né fshatin Vodés, Lumas’, Kugoveé .

b. pér arkétimin e vlerés 320,284 leké pa TVSH , nga operatori ekonomik “P” sh.p.k, né
cilésiné e sipérmarrésit né kontratén nr. 3549, daté 28.10.2016 me objekt “Rikonstruksion i
institucioneve arsimore”, Kugové.

C. pér arkétimin e vlerés 106,965 leké, apo kryerjen e ndalesés, ndaj operatori ekonomik “P”
shpk, sipas kontratés me nr.1516, daté 11.05.2016 me afat 5 vite deri né 11.05.2021 (shumé e
cilaende deri mé datén 30.03.3017 nuk éshté likuiduar).

7.2 Nga verifikimi rezultoi se: Nga vlera e rekomanura prej 1,189,730 leké, éshté arkétuar
vlera prej 106,965 leké, kurse vlera prej 1,082,765 leké éshté kérkuar bllokimi i garanmcisé
punimeve, dhe konkretisht:

a. pér arkétimin e vlerés 762,481 leké pa TVSH , éshté vendosur sekuestro pér garancingé e
objektit né vlerén 577,749 leké shkresé nr.316/1 prot., dt 25.01.2019 .

b. pér arkétimin e vlerés 320,284 leké pa TVSH , éshté vendosur sekuestro pér garanciné e
objektit né vlerén 374,675 leké shkresé nr.316/2 prot., dt 25.01.2019 .

C. éshté arkétuar vlera 106,965 leké, sipas urdhér shpenzimeve 245, dt 20.03.208 dhe 564, dit.
06.07.2018 dhe éshté njoftuar subjekti me shkresé nr. 2317, dt 06.07.2018. Né proces zbatimi

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit teknik té zbatimit, mbikéqyrjes dhe
kolaudimit té punimeve té ndértimit té& administruara né dosjen teknike rezultuan diferenca né
volume pune té likuiduara por té pakryera né fakt nga operator ekonomik “Z” dém ekonomik
né vlerén 365,885 leké pa TV SH, né 2 objektet S mé poshté:

a. Vlerén 157,710 leké pa TV SH,né objektin “Rikonstruksioni i Rrugés Kongresi i Lushnjés”,
Kucové, né kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes s& punimeve nr. 3105, prot daté
21.09.2016 té lidhur mes Titullarit té Autoritetit Kontraktor Bashkia Kugové dhe OE “Z”
sh.p.k.

b. Vlerén 208,175 leké pa TVSH, né objektin “Rehabilitim i pjesshém Skema e Ujitjes
Perondi”, Kugové, né kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes s& punimeve nr. 2015 prot
daté 22.06.2016 té lidhur mes Titullarit té Autoritetit Kontraktor Bashkia Kugové dhe OE “Z”
sh.p.k.

8.1. Rekomandim: Nga Bashkia Kugové té merren masa pé arké&imin nga operatori
ekonomik “Z” pér vlerén 365,885 leké pa TVSH, vleré kjo e cila pérfagéson njé dém
ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore si rrjedhojé e likuidimit té punimeve té
pakryera né fakt apo prej mos ndryshimit té zérave né situacion sipas zérit faktit né 2 objektet
Si Mé poshté:

aVlerén 157,710 leké pa TVSH, nga OE “Z” sh.p.k, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén
nr. 3105, daté 21.09.2016 me objekt “Rikonstruksioni i Rrugés Kongresi i Lushnjés’,
Kugove.

106



b.Vlerén 208,175 leké pa TV SH, nga OE “Z” sh.p.k, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén
nr. 2015, daté 22.06.2016, né objektin “Rehabilitim i pjesshém Skema e Ujitjes Perondi”,
Kugove.

8.2 Nga verifikimi rezultoi se:

aVlerén 157,710 leké pa TVSH, nga OE “Z” sh.p.k, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén
nr. 3105, daté 21.09.2016 me objekt “Rikonstruksioni i Rrugés Kongresi i Lushnjés’,
Kucové. Pér kété objekt éshté vendosur sekuestro pér garanciné e objektit né vierén 189,252
leké shkresé nr. 316/1 prot., dt. 25.01.2019. Né proces zbatimi

b.Vlerén 208,175 leké pa TV SH, nga OE “Z” sh.p.k, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén
nr. 2015, daté 22.06.2016, né objektin “Rehabilitim i pjesshém Skema e Ujitjes Perondi”,
Kugove.

Ka dalé Urdhri i Brendshém nr.203, dt. 11.07.2018 dhe éshté dérguar njoftim detyrimi me
shkresé nr. 2435 dt. 13.07.2018. Nuk ka arkétuar brenda afatit té caktuar, pas késaj materiali
ka kaluar prané Drejtorisé Juridike pér ndjekje me shkresé nr. 3549 Prot. daté 17.10.2018. Né
proces zbatimi

9. Gjetje nga auditimi: Né objektin “Rikonstruksioni i shkalléve té pikés turistike”, Kugové,
nga auditimi i dokumentacionit teknik té zbatimit, mbikéqyrjes dhe kolaudimit té punimeve té
ndértimit té administruara né dosjen teknike rezultuan diferenca né volume pune té likuiduara
por té pakryera né fakt né vlerén 363,920 Ieké pa TVSH. Veprimet e mésipérme jané né
kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes sé punimeve nr. 2557, prot daté 02.08.2016 té lidhur
mes Titullarit té Autoritetit Kontraktor Bashkia Kugové dhe BOE “A.” sh.p.k dhe “S’sh.p.k.
9.1. Rekomandim: Nga Bashkia Kugové té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 363,920
leké pa TVSH nga BOE “A” sh.p.k dhe “S” sh.p.k, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén nr.
2557 Prot., daté 02.08.2016 me objekt “Rikonstruksioni i shkalléve té pikés turistike”,
Kucové, vleré kjo e cila pérfagéson njé dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé
vendore si rrjedhojé e likuidimit té punimeve té pakryera né fakt apo prej mos ndryshimit té
zérave né situacion sipas zérit faktit.

9.2 Nga verifikimi rezultoi se: Eshté vendosur sekuestro pér garanciné e objektit né vlierén
386,279 leké shkresé nr. 316/3 prot., dt.25.01.2019. Rezulton se punimet jané kryer por nuk
éshté reflektuar ndryshimi i zérit té punimit té kryer i miratuar. Né proces zbatimi

10.Gjetje nga auditimi: Gjaté auditimit té bankés sé ish Komunén Lumas, rezulton se sipas
situacionit pérfundimtar vjetor urdhér shpenzimin nr. 137,dt.03.12.2013 Fatura tatimore nr
.09835273 daté 02.12.2013 urdhér shpenzimin nr. 74, dt.28.05.2015, né vleftén e situacionit
pérfundimtar éshté shtuar dhe financuar zéri i punimeve Hartim projekti+ preventiv zbatimi +
projekt ide 2.5 éshté, pa u mbéshtetur né dispozité ligjore apo nénligjore duke i likuiduar
padrejtésisht mé tepér edhe vierén 872,565 dém ekonomik pa TVSH. Akt kolaudimi daté
10.02.2015 objekti éshté realizuar mé dt. 24.01.2015. Sipé&rmarrési T dhe B shpk, mbikéqyrés
I punimeve ZENIT-06 shpk Ing. Rexhep Tarba me NUIS K 61731002D dhe kolaudatore
Ing.Leonora Pacili. Akt dorézimi dt. 18.02.2015 nénshkruar nga ish kryetari i komunés
Lumasz. Z. S. dhe marésve né dorézim: “B. C.”, “K. M.” dhe “A. Q.”.

Né hartimin e Preventivit dhe Situacionit Pérfundimtar té punimeve pér objektin: Sistemim-
Asfaltimi i Rrugés Fshatit Shgez-Vodez-Koritez Faza e paré Komuna Lumas nuk é&shté
mbajtur parasysh Modelit TIP i hartimit (Preventivit dhe Situacionit), pércaktuar né pikat 3.
3.1-Preventivat... dhe 3.3-Situacionet, té Udhézimit KM nr. 01, daté16.06.2011 “Pér disa
ndryshime né Udhézimin e KM nr. 03, daté 15.02.2011 “Pé& mbikégyrjen dhe kolaudimin e
punimeve té ndértimit”.

10.1.Rekomandim: Bashkia Kugové té nxjerré urdhér ekzekutimin dhe té merren masa pér
arkétimin e vlerés 872,565 leké pa TVSH , nga Shogéria “T’dhe “B” Sh.p.k, pasi kjo vieré
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éshté shtuar né preventivin e punimeve, té objektit: Sistemim-Asfaltimi i Rrugés Fshatit
Shegez-Vodez-Koritez Faza e I-ré, pa u mbéshtetur né dispozité ligjore apo nénligjore dhe
financuar padrejtésisht zéri i punimeve Hartim projekti+ preventiv zbatimi + projekt ide né
masén 2.5 % mbi vlerén e preventivit 34,902,600 leké.

10.2 Nga verifikimi rezultoi se: Kadalé Urdhri i Brendshém nr. 200, dt. 11.07.2018 dhe éshté
dérguar njoftim detyrimi me shkresé nr. 2435 dt. 13.07.2018. Nuk ka arkéuar brenda afatit té
caktuar, pas késg) materiali ka kaluar prané Drejtorisé Juridike pér ndjekje me shkresé nr.
3549 Prot. daté 17.10.2018. Né proces zbatimi

11 Gjetje nga auditimi: Nga 2-ish Komunat Lumas dhe Perondi pér periudhén 2009-2013 u
jané dhéné me qgira 433 giramarésve toka bujgésore shtetérore té pandara pér sipérfagen prej
390 ha, me afat nga 10 deri 99 vjet, respektivisht: Njésia Administrative Lumas 187 ha pér
181 kontrata dhe Perondi me 203 ha pér 252 kontrata. Me kérkesén e grupit té auditimit té
KLSH-s&, gjaté periudhés sé auditimit, u nxorén dhe rakorduan té dhénat pér periudhén nga
viti 2012 deri mé datén 31.12.2017 pér girané e tokave té pandara, respektivisht pér 2 ish-
komunat, aktualisht Njésité Administrative, Lumas dhe Perondi, dhe rezultoi se 277
giramarrés nuk kané paguar vlerén e gerase pér té cilén u kérkua llogaritja e kamat vonesave
s e ardhur e munguar me dém ekonomik pé buxhetin e Bashkisé Kugové né vlerén prej
12,387,911 leké sipas Anekset nga numri 1 deri 4.

Nga 2 ish-Komunat Lumas dhe Perondi pas reformés territoriale dhe bashkimin me Bashkiné
Kucové, né asnjé rast pér dnénien me gira pér tokat shtetérore té pandara (pavarésisht se pjesal
me e madhe sipérfages jané mbjelle me ullinj),nuk éshté béré kontrolli i respektimit té
kushteve té kontratés, né kundérshtim me pikén 5, shkronja (d) té Udhézimit KM nr. 1, daté
18.07.2012 “Pér procedurat e dhénies me giraté tokave bujgésore, té pandara’.

11.1 Rekomandim: Drejtoria e Taksave dhe Drejtoria e Financés Bashkia Kugové té marrin
masa pér njoftimin e 277 Fermeréve té cilat nuk kané paguar vierén e giras2 dhe kamat-
vonesave né masén 1% né dité té cilat jané parashikuar né kontratat e lidhura ndérmjet paléve
gjaté periudhés 2009-2013 pér dhénien me qira té tokave bujgésore té pandara pér vierén
12,387,911 leké.

-Kryetari i Bashkisé Kucgové, té ngrejé njé grup pune me pjesemarrjen Drejtorisé sé Taksave,
Drejtoriseé s& Financés, Dregtorisé s Bujgésisg, Drejtorisé Juridike, Topografé, Njésive
Administrative, etj., me gélim verifikimin e zbatimit té kushteve té pércaktuara né 433
kontratat e lidhura pér dhénien me gira né vite té tokave bujgésoret shtetérore té pandara, pér
sipérfagen prej 390 ha. Krahas késg té kryhet edhe kontrolli i statusit juridik té tokave
bujgésore té dhéna me qgira (Pajisja me Certifikate regjistrimi né Hipoteké, etj, né 3 Njésité
Administrative té Bashkisg Kugové Lumas, Perondi dhe Kozare). Pérveg sipérfages tokés sg
dhéné me qira, té verifikohen edhe rastet e zaptimit té tokés, mbi sasiné e pércaktuar né
kontratat dy paleshe apo zaptime toke pa asnjé lloj dokumentacioni.

11.2 Nga verifikimi rezultoi se: aNga vlera prej 12,387,911 Ieké pér dhénien me qgira té
tokave bujgésore té pandara deri momentin e verifikimit jané paguar 1,026,559 leké nga 135
geramarrsés, duke mbetur né proces arkétimi edhe 11,361,172 leké.

b-Kadalé vendimi i Kryetarit té& Bashkisé me nr. 89 daté 19.12.2018 pér krijimin e strukturés
2 ZAMT me géllim verifikimin e zbatimit té& kushteve té pércaktuara né 433 kontratat e
lidhura pér dhénien me gira né vite té tokave bujgésoret shtetérore té pandara. Né proces|
Zbatimi

12.Gjetje nga auditimi: Ngaté dhénat e paragitura nga Drejtoria e Financés rezulton se ngal
IMTV Kucgové nga vitet e méparshme jané vendosur 8 gjoba vlera e té cilave jané pasqyruar
né kontabilitet né shumén pre 2,401,052 leké, (pa vlerén e kamat vonesave), por edhe pse
kané kaluar mbi 2 vjet nga data e vendosjes tyre, nuk kané filluar procedurat e nevojshme
ligjore pér arkétimin e tyre, né kundérshtim me nenin 46, té ligjit nr.10279, daté 20.05.2010

108



”Pér kundravajtjet administrative”. Nga shuma e 8 vendimeve té gjobave té vendosura né vite
dhe té pa arkéuara deri mé datén 16.03.2018 né vlerén 2,401,052 leké&, analizohen si mé
poshté:

a-Pér 2 vendime gjobash né vierén 367,348 leké pretendohet se jané kthyer né tituj ekzekutiv
nga gjykata, né vitin 2012 (por nuk gjenden vendimet e gjykatés), pra deri mé datén
30.03.2018 edhe pse kané kaluar 7.5 vjet ende nuk jané ekzekutuar.

b-Pér 2 vendime gjobash né vlerén 600,000 leké jané kthyer né tituj ekzekutiv nga gjykata né
vitin 2012 por deri mé datén 30.03.2018 edhe pse kané kaluar 7.5 vjet ende nuk jané
ekzekutuar.

c-Pér 4 vendime gjobash né vlerén 1,400,000 Ieké&, nga gjykata né vitin 2014 jané kthyer né
titu) ekzekutiv, por deri mé datén 30.03.2018 edhe pse kané kaluar 5 vjet ende nuk jané
ekzekutuar. Né kundérshtim me ligjin nr. 8116, daté 29.03.1996,”Kodi i Procedurés Civile né
RSH “ i ndryshuar, nenet 17 dhe 55- Vénia né ekzekutim, shkronja (¢) ku pércaktohet se:
Vénia né ekzekutim e urdhrit té ekzekutimi béhet brenda 15 ditéve nga data e dorézimit té
kreditorit.

12.1 Rekomandimi: Bashkia Kugové Inspektorati i Mbrojtjes s2 Territorit Vendor (IMTV)
dhe Drejtoria Juridike,bazuar né nenet 151 dhe 152, té “Kodit Procedurés Civile né RSH”, té
marin masat dhe té kérkojé né Gjykaté rivendosien né afat pér vendimet me gjobé pér
ndértimet e kundérligjshme,té vendosura pér periudhén 2009-2015 né vilerén 2,401,052 leké,
(duke llogaritur edhe kamat vonesat né masén 60% mbi shumén e gjobés sé papaguar, bazuar
né nenin 16 té ligjit nr. 8402, daté 10.09.1998 "Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve” i
ndryshuar) Njéherazi té& marrin masa pér kthimin e vendimeve té gjobave né tituj ekzekutiv né
zbatim té nenit 24-Shndérrimi i vendimit pér kundérvajtjen administrative né titull ekzekutiv,
té ligjit nr. 10279, daté 20.05.2010 “Pé kundérvajtjet administrative” (Sipas Pasgyrés gé
administron IMTV Bashkia Kugové).

12.2 Nga verifikimi rezultoi se: Me shkresat nr. prot. 277-287, dt.24.01.2019 éshté kérkuar
rivendosja né afat e kétyre gjobave. Né proces zbatimi

13 Gjetje nga auditimi: Né 5 raste éshté paguar qytetari “B. A.” népérmjet xhirimit né
numrin e llogarisé pér shpenzime pér girané e shkollés Bardhaj sipas kontratés nr. prot ska
daté 13.02.2013 me vleré 40,000 leké. Urdhéruesi ish kryetari i Komunés Lumas z. Z. S. dhe
kontabilistja Pérgjegjés e Degés financés znj. B. D. Pér kéé pagesé nuk éshté ndalur tatimi né
burim né masén 15 %, né kundérshtim me nenin 33, pika 1, shkronja “f”, té ligjit nr. 8438,
daté 28.12.1998”Pér tatimin mbi té ardhurat”, i ndryshuar, duke shkaktuar dém ekonomik né
vlerén 19,500 leké.

13.1 Rekomandim: Bashkia Kugové té nxjerré urdhér ekzekutimin dhe té marré masa pér
arkétimin e vlerés 19,500 leké nga qytetari “B. A.”, sa nuk ka paguar tatimin né burim pér
girané e shkollés Bardhgj sipas kontratés nr. prot ska daté 13.02.2013.

13.2 Nga verifikimi rezultoi se: Ka dalé Urdhri i Brendshém nr. 204, dt. 11.07.2018 dhe
éshté dérguar njoftim detyrimi me shkresé nr. 2435 dt. 13.07.2018. Nuk ka arkétuar brenda
afatit té caktuar, pas késa) materiali ka kaluar prané Drejtorisé Juridike pér ndjekje me
shkresé nr. 3549 Prot. daté 17.10.2018. Né proces zbatimi

C. MASAT DISIPLINORE:

C. 2. Pér punonjésit gé marrédhéniet e punésrregullohen me Kodin e Punés:

Né mbéshtetje té shkronjés (c) neni 15 -Té drejtat dhe detyrat e KLSH-s& té ligjit nr.
154/2014, daté 27.11.2014 “Pé& Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit té Larté té
Shtetit”, nenin 37 téligjit nr. 7691, daté 12.7.1995 “Kodi i Punés né Republikén e Shqipérise”
i ndryshuar dhe kontratés individuale té punés, neni 14-Masat disiplinore shkronja (b), KLSH
I ka rekomanduar Kryetarit té Bashkisé Kucové fillimin e procedurave pér dhénien e masés
disiplinore
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a. “Vérgtjemeparalajmérim”, pér 16 punonjésit e méposhtém.

Nga verifikimi rezultoi se deri mé datén e verifikimit nga kryetari i Bashksié z. SK. nuk
éshét maré asnjé mase disiplinore, pér té cilét KLSH rikérkon marjen e masés “V érgjtje me
paralajmérim” pér 16 punonjésit e méposhtém:

1. zn). E. G., Specialiste kontabiliteti.

2. z.L.Z., Inspektor i kontrollit borxhit e koordinimit.

3.z.D. S, Inspektore e regjistrimit dhe procedurave.

4.2.S. L.,Pergjegjesi agjencisi, inspektor i taksapaguesve Njesia administrative Kugove.
5.z.T. P., Agjent tatimor.

6. z.Th. B., Agjent tatimor Njésia Kucove.

7.z. K. M., Administrator i Njésisé Administrative Lumas.

8. zn|.E. D., Mbikqgyrse (Inspektore taksapaguesve) né Njésine Administrative Lumas.

9. z.F. B. Administrator i Njésisé administrative Kozare.

10.z.B. S. Inspektor i tatimpaguesve né Njésisé administrative Kozare. =

11. z.A. D., Administrator i Njésisé Administrative Perondi.

12. z.L. Sh., Inspektor i taksapaguesve i Njésisé Administrative Perondi.

13. z.A. D., Kryeinspektor i Inspektoratit Mbrojtjes Territorit (IMTV).

14.z. R. B., Inspektor (IMTV).

15.F. P., me detyré Drejtor i Planifikim Zhvillim Territorit.

16.J.L., inspektor né IMTV Kugové. Pa zbatuar

D. MASA ADMINISTRATIVE;

d.1. Mbi gjobat e rekomanduara Agjencisé prokurimit Publik.

KLSH i ka rekomanduar Drejtorit té Pérgjithshém té Agjencisé s& Prokurimit Publik, té
vlerésojé shkeljet e konstatuara, duke vendosur marrjen e masave administrative (dénim me
gjobé) né raport me shkeljet e konstatuara né procedurat e prokurimeve publike, apo
rekomandimin e Autoritetit Kontraktor (p& marrjen e masave disiplinore), nda 14
punonjésve, pér procedurat e prokurimit.

Nga verifikimi rezulton se APP me vendimin nr. 94, daté 19.09.2018, percjellé pér né
Bashkiné Kugové dhe KLSH-né me shkresén nr. 6312/3, daté 19.09.2018, e cila éshté
protokolluar né Bashkiné Kugové me shkresén nr. 3174 prot., daté 21.09.2018 duke vendosur
masa dénim me gjobé pér 22 persona né vlerén né total prej 2,110,000 leké. Deri mé datén e
verifikimit kané dalé urdhrat e brendshém pér vendosjie gjobe dhe jané arkétuar gjithsgj
1,510,000; leké dhe kané mbétur pa arkétuar viera 600,000 leké per té cilén KLSH rikérkon
arkétimin e plotétévleréss vijon:

|.Bashkia Kugové, pér 1 punonjés si mé poshté:

1. J L., anétar KVO , me detyré specialist i IMT. Me vendimin e APP nr.94, daté 19.09.2018
éshté gjobitur né shumén150,000 leké&. Njoftimi i detyrimit éshté dérguar me shkresé me nr.
2436, dt. 17.07.2019. Pa arkétuar.

I1. Ish-komuna Lumas z. B. C., ish teknik ndértimi, anétar i KVO. Me vendimin e APP nr. 94,
daté 19.09.2018 éshté gjobitur né shumén 100.000 leké. Njoftimi i detyrimit éshté dérguar me
shkresé me nr. 2436, dt. 17.07.2019. Pa arkétuar.

2 znj. B. D.,ish Pérgjegjése e zyrés financés, anétare KVO. Me vendimin e APP nr. 94, daté
19.09.2018 éshté gjobitur né shumén 100.000 leké. Njoftimi i detyrimit éshté dérguar me
shkresé me nr. 2436, dt. 17.07.2019. Pa arkétuar.

3z F K., specialist i bujgésisg, anétar i KVO. Me vendimin e APP nr. 94, daté 19.09.2018
éshté gjobitur né shumén 100.000 leké. Njoftimi i detyrimit éshté dérguar me shkresé me nr.
2436, dt. 17.07.2019. Pa arkétuar.

[11. Ish-komuna Kozare
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1 znj. V. L. kryetar, specialiste bujgésie anétare KVO. Me vendimin e APP nr. 94, daté
19.09.2018 éshté rekomanduar masé disiplinore AK.

2.z. S. M., ish specialist anétare KVO Me vendimin e APP nr. 94, daté 19.09.2018 éshté
rekomanduar masé disiplinore AK.

3.z. E. Gj., ish specialist, anétare KVO Me vendimin e APP nr.94, daté 19.09.2018 éshté
rekomanduar masé disiplinore AK.

4J. L., me vendimin e APP nr. 108, daté 07.11.2018 éshté gjobitur né shumén 150.000 leké.
Njoftimi i detyrimit éshté dérguar me shkresé me nr. 2436, dt. 17.07.2019. Pa arkétuar.

D.2. Pér Inspektoratin e Mbrojtjes Territorit (IMTV) Bashkia Kugové.

Referuar shkeljeve té konstatuara né fushén e ndértimit, pércaktuar né nenet 7 dhe 12 , Kreu
[11, nenet 15 e 16 té ligjit nr. 8402, daté 10.9.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e
punimeve té ndértimit” i ndryshuar dhe Udhézimi e KM nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér
mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” i ndryshuar, Kreu Il, Pika 3 (si dhe
pérgjegjésité individuale té evidentuar dhe pasgyruar né pjesét takuese té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit dhe shpjegimet dhe komentet e subjektit té audituar, mbéshtetur né
nenin 5 shkronja (b) dhe nenin 9/1, shkronja (a) té ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007, ndryshuar
me nenin 12 té ligjit nr.183/2014 daté 01.04.2013 “Pér inspektimin dhe mbrojtjen e territorit
nga ndértimet e kundérligjshme”, bazuar né nenin 15 dhe nenin 30, téligjit nr. 154/2014, daté
27.11.2014, “Pé& Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”, KLSH i ka
rikérkon Kryetarit té Bashkisé Kucové t’i kérkojé Kryeinspektorit té Inspektoratit té
Mbrojtjes s& Territorit Vendor, té vlerésojé shkeljet e konstatuara dhe té vendosé masé
administrative me gjobé pé& 3 mbikégyrés dhe 1 kolaudator punimesh, si mé poshté:

1. V. T. nén cilésiné e mbikégyrésit té punimeve. Nuk éshté béré vendim pér té gjobitur
subjektin.

2. E. M. pérfagésues ligjor i subjektit “A AM” sh.p.k. Nuk éshté béré vendim pér té gjobitur
subjektin.

3. F. B., pérfagésues ligjor i subjektit “H.E. & S.K.” sh.p.k. Nuk éshté béré vendim pér té
gjobitur subjektin.

4. L.V. nén cilésiné e kolaudatores s punimeve. Nuk éshté béré vendim pér té gjobitur
subjektin.

Nga verfikimi rezultoi se: Nga ana e IMT-sé& Bashkisé Kucové nuk ka ardhur asnjé
rekomandim apo kérkese nga ana e kryetarit té Bashkisé pé vendosen e masave
administrative (gjobé) pér mbikqyres dhe kolaudator punimesh.

Aktualisht nga ana e bashkisé Kucové éshté vendosur punonjés nga Drejtoria e Urbanistikés
pér cdo procedure prokurimi, si person pérgjegjés gé administron kontratén pérkatése si dhe
pér ndjekjen e punimeve dhe zbatimin e tyre sipas kontrates

Kriteri: Veprimet e mésipérme jané né shkelje té nenit 15, shkronja (j) dhe nenit 30 pika 2,
té ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollin té
Larté té Shtetit” dhe shkresén nr. nr. 1106/8, daté 28.03.2019 “Pér zbatimin e rekomandimeve
nga auditimi i kryer né Bashkiné Kugové”.

Impakti: Mos ndjekje té procedurave né arkétimin e detyrimeve pé masa shpérblim démi
dhe mungesé té ardhurash né shumén 68,113 mijé leké&, nga e cila shpérblim démi né vierén
16,140 mijé lekeé.

Shkaku: Pérgjegjési e strukturave drejtues, si: z. K. H., Kryetari i Bashkisg, z. S. K., ish
Kryetar | Bashkisg, znj. H. Sh., Drejtore e Finance, z.G. Q., Drejtore Juridike dhe Burimeve
Njerézore, z. A.C., Drgtor i tatim- taksave, z. A. D. Kryeinspektor i IMTV dhe z. F. P,,
Drejtor i Plan. té Territorit

Réndésa: | larté

Pér kété rekomandojmé: Kryetari i Bashkisé Kugové té marré masa dhe té analizojné né
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Bashki dhe Késhillin Bashkiak, mos zbatimin e ploté té rekomandimeve té dérguara nga
KLSH me shkresén nr. 54/13, daté 18.06.2018 “Pér zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi
I kryer né Bashkiné Kucové”, duke nxjerré pérgjegjésité e personave pérgjegjés, si dhe té
hartojé plan pune té vecanté e té marré té gjitha masat e duhura ligjore pér rizbatimin e ploté
tétyre, respektivisht:

aPér 5 masa organizative, né vleré 51,973 mijé leké konkretisht rekomandimet (nr.1, 6, 8,
10, 11);

b-Pér 12 masa shpérblim démi né vlerén 16,140 mijé leké& pé té gjitha pikat e
rekomanduara;

c- Vendogen e masés disiplinore “Vérgtje me paralamérim”, pér 16 punonjés qé
regullojné mardhéniet sipas “Kodit té Punés né Republikén e Shqipériss”.

d- | rikérkojmé Kryetarit té Bashkisé Kugoveé t’i kérkojé Kryeinspektorit té Inspektoratit té
Mbrojtjes sé Territorit Vendor té vierésojé shkeljet e konstatuara, duke vendosur marrjen e
masave administrative (dénim me gjobé) né raport me shkeljet e konstatuara pér 4 persona,
konkretisht:

1. V. T. nén cilésiné e mbikéqyrésit té punimeve.

2. E. M. pérfagésues ligjor i subjektit “A AM” sh.p.k.

3. F. B., pérfagésues ligjor i subjektit “HE & K sh.p.k.

4. L.V.néncilésiné e kolaudatores s& punimeve.

Né ményré tabelore té dhénat paragiten né pasqyrén Aneks E/1, bashkéidhur Projektraport
Auditimit

8. TE NDRYSHME.

Gjaté procesit té auditimit né subjektin Bashkia Kugové sipas programit té auditimit nr. 98/1,
daté 19.01.2021, ndryshuar me nr. 98/2 prot, daté 02.03.2021; ndryshuar me nr. 98/3 prot, daté

25.03.2021 té miratuar nga Kryetari i KLSH, nuk u konstatuan problematika specifike pér t’u
trajtuar né k’té Raport Pérfundimtar Auditimi.
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Pér pérmirésamin e gjendjes, rekomandojmé marrjen e masave S mé poshté:
IV.GJETJET DHE REKOMANDIMET
A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dogjes teknike té zbatimit té punimeve civile pér
kontratat e audituara dhe konkretisht: (Rikonstruksioni i ish-godinés sé riparimit té mjeteve té
rénda dhe magazinés sé rikuperove prané parkut té naftés, Ndértim shtesé kati Biblioteka
Kucové; Rikonstruksion i sheshit shkollés 9-vjecare 18 Tetori; Rikonstruksion i kopshtit nr.
1; Rikonstruksion i rrugés “E. B.” Fshati Rreth Tapi Njésia Administrative Perondi, né
Bashkiné Kugové; Ndértim i shkollés 9 vjecare 18 Tetori”, Bashkia Kugové. (Ndryshimi i
projektit nga AK); Pérmirésimi i banesave ekzistuese pér komunitetet e varféra dhe té
paforizuara; Rikonstruksioni i objekteve té komunitetit Rom dhe Egjiptian Kugové dhe
banues né zona rurale; Rikualifikimi urban i lagjes 1 Mgj; Rikonstruksion i shkollés sé
mesme 5 Tetori), rezultoi se projekt zbatimi dhe preventivi éshté hartuar nga administrata e
Bashkisé Kugové, nga inxhinieré té profileve té ndryshme té pa pajisur me licencén e
projektimit. Ky veprim, éshté né kundérshim me neni 5 té Ligjit Nr. 8402, daté 10.9.1998
“Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit”, i ndryshuar (Mé hollésisht trajtuar
né pikén 111.6/4 fage 86-101 té Raporti Pérfundimtar té Auditimit).

1.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kugové té merren masa gé projekt preventivat e objekteve
té planifikuar pér tu zbatuar, té hartohen nga persona té pajisur me licencén pérkatése dhe
nése né administratén e bashkisé nuk gjenden persona te licencuar, shérbimi i projektimit té
prokurohet né zbatim té legjislacionit té prokurimeve, me géllim pérfitimin e projekteve sa
mé cilésoré.

Menjéheré dhe né vazhdimés

2.1 Gjetje nga auditimi: Né auditimin e 12 procedurave prokurimi me vleré kontrate
429,789 mijé leké me TV SH, jané konstatuar shkelje né aplikimin e kritereve jo né zbatim té
akteve ligjore/nénligjore té LPP, ku kriteret nuk jané né pérputhje me zérat e preventivit,
veprime té cilat direkt ose indirekt kané cuar né pjesémarrjen e ulé té OE (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 111.6. fage 46-92 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
2.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé né cilésing e Titullari i Autoritetit Kontraktor,
Bashkia Kugové, pér cdo rast té procedurave té zhvilluara té ngrejé njé grup pune me
specialist té fushés (sipas llojit té procedurés), pér hartimin e specifikimeve teknik dhe
kritereve sipas llojit té procedurés, duke dhéné argumente pér secilin kriter dhe té béhen pjesé
e doges. Argumentimi té béhet duke u mbéshtetur né preventivin e punimeve, volumin dhe
afatin e punimeve, duke vendosur kritere sipas llojit té procedurés dhe dhéné argumente pér
secilin kriter né zbatim té akteve ligjore/nénligjore té L PP dhe sipas objekteve té prokuruar.
Menjéheré dhe né vazhdimés

3. Gjetje nga auditimi: Né lidhje me kriterin pér pérvojé té méparshme, NJP ka béré
formulim té gabuar, ku né té gjitha rastet pér puné té ngjashme pé&r njé objekt té vetém, éshté
kérkuar sa 50% e vierés s pérllogaritur té kontratés, né kundérshtim me nenin 26, pika 6,
germa (a) té VKM-s2 me nr. 914, daté 29.12.2014 “Pé miratimin e rregullave té prokurimit
publik” 1 ndryshuar (Mé hollésisht trajtuar né pikén I111.6. fage 46-92 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

3.1 Rekomandimi: Njésia e Prokurimit e Autoritetit Kontraktor Bashkia Kugové, té marré
masa pér procedurat gé do prokurojé né vijim, té hartojé kriterin pér puné té ngjashme né
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pérputhje me rregullat e prokurimit publik, ku vlera e kérkuar pér njé objekt té vetém duhet té
jeté jo mé e madhe se 50% e vlerés sé pérllogaritur té kontratés.
Menjéheré dhe né vazhdimés

4. Gjetje nga auditimi: Né auditimin e procedurave té prokurimit me vleré té vogél, jané
konstatuar copézime té fondeve, praktiké kjo né kundérshtim me kuadrin rregullator. Pér vitin
2018 jané 11 urdhra prokurimi té sé njéjtés natyré me objekt “Materiale pér funksionimin e
zyrés”, me vileré 1,650 mijé leké, si dhe 15 urdhra prokurimi me objekt “Blerje pjesé
kémbimi bateri etj” me vlieré 1,711 mijé leké. Pér vitin 2019 jané 5 urdhra prokurimi té s
nj&jtés natyré me objekt “Materiale pér funksonimin e zyrés”, me vleré 1,203 mijé leké, si
dhe 8 urdhra prokurimi me objekt “Blerje pjesé kémbimi bateri etj ” me vleré 1,308 mijé leké.
Pér vitin 2020 jané 6 urdhra prokurimi té s njgjtés natyré me objekt “Materiale pér
funksionimin e zyrés”, me vleré 1,125 mijé leké, s dhe 4 urdhra prokurimi me objekt “Blerje
pjesé kémbimi bateri etj ” me vieré 1,144 mijé leké (Mé hollésisht trajtuar né pikén I11.6. fage
46-92 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

4.1 Rekomandimi: Titullari i AK, té ngrejé grupe pune me specialisté té fushés pér hartimin
e fondit limit mbi bazén e kérkesave té Drejtorive/Sektoréve, duke béré grumbullimin e tyre
sipas grup mallrave, dhe pércaktimin e sakté té nevojave té institucionit dhe procedurés gé do
zhvillohet, duke respektuar kufijté monetaré dhe llojin e procedurés.

Menjéheré dhe né vazhdimés

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se, nga objektet inventari té pasurive té
palugjtshme né vlerén kontabél neto 819,522,655 leké, objektet nuk jané pajisur me titull
pronésie, konkretisht sipas llogarive paragiten si mé poshté:

-llog. 211 “Pyje plantacione”, paragiten né vlerén O leké, ku né fakt jané 412 njési té
transferuara sipas vkm nr. 433 daté 08.06.2016 “Pér transferimin e né pronés té pyjeve dhe
kullotave”.

-llog. 212 “Ndértesa e konstruksione”, 54 objekte me kosto historike 307,983,562 leké.

-llog. 213 “Rrugg, rrjete, vepra ujore”, 20 objekte né vlierén 517,753,292 leké.

Pér rrjedhojé ka rezultuar se kontabilizimi i aktiveve afatgjata materiale, té cilat pérfagésojné
pasuri té palugjtshme, nuk éshté mbéshtetur né njé titull pronésie (certifikaté pronésie apo
vértetim hipotekor). Pavarésisht evidentimit té tyre né inventarin e aktiveve, dokumenti i cili
vérteton pronésiné mbi pasurité e paluajtshme éshté titulli i pronésisé (Trajtuar mé hollésisht
né pikén 111.5. fagen 37-38 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

5.1 Rekomandimi: Bashkia Kugové duhet té marré masa té menjéhershme, dhe té pérgatisé
doget me dokumentacionin e duhur pér regjistrim né AZHK dhe népérmjet Drejtorisé s
Financés té pérllogarité kostot pér kryerjen e kétij shérbimi, buxhetimin dhe burimet e
financimit, me qéllim pajisjen sa mé paré té pasurive té paluajtshme me titull pronésie.

Menjéheré dhe né vazhdimés

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit shogérues né urdhér shpenzimet né
ditarét e bankés, u verifikua se sipas kontratés s& lidhur ndérmjet AK dhe “B” SHPK pér
investimin me objekt “Rikualifikim urban i lagjes 1 Maj” nénshkruar né datén 16.01.2019 me
nr. 149, pér vlerén 105,619,032 leké, edhe pse jané béré punimet dhe éshté marré né dorézim
aseti népérmjet aktit té marrjes né dorézim né datén 10.12.2019, ky aset nuk é&shté
kontabilizuar. Kjo ka béré t& mundur nénvlerésmin e llogarisé 213 “Rrugé, rrjete,
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vepra ujore” me 105,619,032 leké (Trajtuar mé hollésisht né pikén 111.5. fage 37-40 té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

6.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kugové, Drejtoria e financés dhe Buxhetit, té béhet
sistemimi né kontabilitet i llogarisé 213 Rrugé, rrjete, vepra ujore” pér shumén 105,619,032
leké pér vitin 2019, me mbylljen e bilancit kontabél té vitit té ardhshém, nése kjo vleré
vazhdon té jeté e pa kapitalizuar edhe gjaté kétij vitit ushtrimor.

Menjéheré dhe né vazhdimés

7. Gjetje nga auditimi: Llogaria 215 “Mjete transporti”, e cila pasgyron gjendjen e llogarisé
pér Bashkiné Kugové , né fund té vitit 2018 rezulton pér vlerén historike prej 21,355,928 leké
dhe né fund té vitit 2019 pér vlerén historike prej 18,217,928 leké ose me uljen né vierén neto
3,138,000 leké. Kjo ulje ka ardhur si rezultat i transferimit té dy makinave Automjet Benz
nga Bashkia Kugové né kontabilitetin e Ndérmarrjes Komunale, e cila do té zotéroj asetet né
vitin 2020 e né vazhdim.

Nga auditimi mbi administrimin e dokumentimi llogaria 215 “Mjete transporti” konstatohet
se, 2 automjete transporti dhe 1 eskavtor me zinxhiré né vleré historike totale prej 13.639.196
leké jané administruar gabimisht né llogariné 214 "Instalime teknike, makineri, pajige, vegla
pune" té trashéguara dhe té mbartura nga periudha raportuese paraardhése 2017. (Trajtuar mé
hollésisht népikén 111.5. fage 40-41 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

7.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kugové, Drejtoria e financés dhe Buxhetit, té béhet
sistemimi né kontabilitet i llogarisé 215 “Mjete transporti” dhe llogarisé 214 “Instalime
teknike, makineri e pajisje” pér vierén 13.639.196 leké pér vitin 2019, me mbylljen e bilancit
kontabél té vitit té ardhshém.

Menjéheré dhe né vazhdimés

8. Gjetje nga auditimi: Bashkia Kugové, né Qendrén Kombétare té Biznesit, paragitet si
aksionere me 100% té aksioneve té Klubit té Futbollit “N.” Sh.A. me NUIS L27509102R e
cila éshté shogéri aksionere me objekt “Organizimi i aktiviteteve sportive ne fushén e
futbollit... Aderimi dhe regjistrimi si klub né Federatén Shgiptare té Futbollit dhe né té gjitha
llojet e aktiviteteve té futbollit kombétar dhe ndérkombétar”. Numri i aksioneve éshté 3,500
me vleré nominale 1000 leké/aksion dhe kapital né vleré monetare prej 3.500.000 leké.

Kjo vleré e kapitalit me 100% aksione né pjesémarrje té Bashkisé Kugové né “KF N “ Sh.A.
né asnjé rast nuk paragitet né aktivet afatgjata financiare té Bilancit kontabél 2019, mé
konkretisht né llogariné 26 “Pjesémarrje né kapitalet e veta” né kundérshtim me Urdhrin e
Ministrit nr. 64 daté 22.07.2014 “Pér shpallje té Standardeve Kombétare té Kontabilitetit té
Pérmirésuara’” me Standardin Kombétar té Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata Materiale
dhe Aktivet Afatgjata Jomateriale” pika 55, 56, 57 si dhe me Standardin Kombétar té
Kontabilitetit nr.14 “Trajtimi kontabél i investimeve né pjesémarrje”

Né ragtin toné investimi pérbén aksionet me vieré kontabél (kosto) 3,500,000 leké dhe
investitori ésnté Basnkia Kugové.

Kjo proceduré mos pasgyrimi né Aktivet Afatgjata Financiare té Bilancit Kontabél té vlerés
sé aksioneve té cilat jané investime né pjesémarrje me vieré kontabél 3,500,000 |eké pérbén
shtrembérim té informacionit financiar (Trajtuar mé hollésisht né pikén 111.5. fage 40 té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

8.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kugové, népérmjet Népunésit Zbatues, té merren masa pér
té béré sistemimet né kontabilitet dhe regjistrimin e pjesémarrjes 100 % né kapitalin aksionar
té Klubit té Futbollit Naftétari me vieré kontabél 3,500,000 leké né debi té llogarisé 26
“Pjestmarrje né kapitalin e vet” dhe kredi té llogarive financiare té klasés 5, pér pjesémarrjen
me kapitalin e vet.
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Menjéheré dhe né vazhdimés

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dhe kontrolli i pagesave pér investimet e Bashkisé
Kucové nga sistemi SIFQ i thesarit, kemi identifikuar pagesa faturash té cilat paragiten té
likuiduara né 2020 por té paregjistruara né detyrimet e prapambetura té vitit 2019.Né ményré
analitike kéto fatura me kompetencé vitin 2019 dhe 2018 por té paregjistruara né dhe té

likuiduara né 2020, paragiten st mé poshté;

Nr .Fat. Dt. fatur e Sh.Totale G.Punimi | Sh.Oper atori Nr.U.Shp | dt. Likuid
Bestashpk | 46396177 | 11.04.2019] 28,084,440 1,404,222 26,680,218 297 30.03.2020
Bestashpk | 46396177 | 30.06.2019] 43,196,880 2,159,844 41,037,036 989 26.10.2020
Bestashpk | 46396193 | 06.12.2019| 34,337,712 1,716,886 32,620,826 1,033 13.11.2020
Ed konstruk 217 25.10.2019 2,011,394 100,570 1,910,824 207 14.03.2020
Fled shpk a4 09.12.2019 2,594,000 129,700 2,464,300 404 29.04.2020
Fled shpk a4 09.12.2019 2,595,265 129,763 2,465,502 493 26.05.2020
Fled shpk a4 09.12.2019 497,200 24,860 472,340 596 19.06.2020
Fled shpk a4 09.12.2019 596,000 29,800 566,200 603 25.06.2020
Fled shpk a4 09.12.2019 1,698,239 84,912 566,200 704 23.07.2020
201 26.02.2020
D hjonis shpH 20 30.11.2018 2,851,602 142,580 2,709,022 c58 13.07.2020
1046 18.11.2020
204 18.12.2021
D hjonis shpH 22 28.12.2018 3,449,208 172,460 3,276,748 205 18.12.2021
288 11.03.2021

Totali 121,911,940] 6,095,597] 114,769,216

Mosparagitja e tyre né kontabilitet, edhe pse jané kompetencé e vitit ushtrimor 2018 dhe
2019, ka nénvlerésuar llogariné 467 “Kreditoré té ndryshém” me 121,911,940 leké. Kjo
proceduré mospasgyrimi né llogariné 467 “Kreditoré té ndryshém” té detyrimeve pér faturat e
likuiduara né 2020 por me kompetencé vitin 2019 dhe 2018, pérbén shtrembérim té
informacionit financiar, duke gené sé detyrimet e prapambetura pér vitin 2019 té pércjella né
Ministriné e Financave jané nénvlierésuar me 121,911,940 leké dhe 6,300,810 leké pér vitin
2018 (Trajtuar mé hollésisht né pikén 111.5. fage 42 té Raporti Pérfundimtar té Auditimit).
9.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kucové, népérmjet Drejtorisé sé Financés dhe Buxhetit, té
béhen sistemimet né kontabilitet té llogarisé 467 “Kreditoré té ndryshém” e cila éshté
nénvlerésuar me 121,911,940 pér vitin 2019 dhe 6,300,810 leké pér vitin 2018.

Gjithashtu, pas saktésimit té detyrimeve té prapambetura, duhet t& merren masaraportimin e
tyre né Ministriné e Financave, raportim i cili aktualisht nuk éshté real.

Menjéheré dhe né vazhdimés

10. Gjetje nga auditimi: Né momentin e fillimit té inventarizimit né objekt, anétaret e
komisionit té inventarizimit né asnjé rast nuk kané pérpiluar deklarata pér konflikt té interesit,
nuk kané né dispozicion listén e aktiveve pér tu inventarizuar e hartuar nga népunési zbatues,
si dhe nuk kané hartuar aktrakordim pér té pércaktuar e fiksuar numrin rendor té fletéhyrjes
dhe fletédaljes sé fundit e kontabilizuar. Ky komision né pérfundim té procesit komisioni nuk
ka béré vlierésim mbi gjendjen cilésore dhe evidentim té secilit artikull si dhe raport pér ato
aktive gé jané vlerésuar gjaté procesit me evidentim (jashté pérdorimi) me gellim pér t’u
nxjerré jashté pérdorimi dhe mé pas té ndigej procedurat e asgjésimit té tyre. Né asnjé cast
komisioni inventarizimit fizik nuk ka nxjerr rezultat me diferenca gé kané rezultuar né
procesin e inventarizimit fizik pér vierat e aktiveve, aseteve, pasurisé dhe vlierave materiale,
megjithése né objektin e inventarizuar Njésia administrative Perondi nga inventarizimi fizik
kané rezultuar gjendje né mungesé me 213 artikuj libra ne vleré 350.150 leke, si dhe gjendje
ne tepricé me 6 artikuj ne vliere 10.620 leke. Kéto diferenca né (mungesé dhe tepricé) té
rezultuara gjaté procesit té inventarizimit fizik né periudhén ushtrimore raportuese 2019,
komisioni né pérfundim té procesit nuk i ka analizuar dhe sistemuar me kontabilizim né
[logariné 468 "Debitor te ndryshém". Pér vitin 2019 komisioni inventarizimit ka paragitur
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fleté inventarét me gjendje fizike e krahasuar kjo me gjendjen kontabile (vliera historike) né
objektet e inventarizuara sipas llogarive kontabile té evidentuara né pérmbledhése me
rezultate té evidentuara edhe né pasgyrat financiare (bilanci kontabél) pér periudhén
raportuese e mbyllur né daté 31.12.2019 pé&r 9 llogari me analizé pér secilin AAGIM dhe
AAGJIIM dhe garkullues. Té dhénat né tabelé evidentojné, diferencat né administrimin e
aktiveve, ndérmjet gjendjes fizike té inventarit dhe gjendjes kontabile vlera historike e
deklaruar né pasgyrat financiare, me diferenca né (mungese) né gjendjen fizike sipas flete
inventarit ku; llog. (214) shuma 448.559 leke; llog (215) shuma 5,228,001 |eké; [loga (218)
shuma 13,878 leké llog (32) shuma 339.960 leke. Komisioni inventarizimit né pérfundim té
procesit né asnjé rast nuk ka sistemuar asnjé diferencé né mungesé té rezultuara ndérmjet
gjendjes fizike e gjendjes kontabile (vlera historike) té evidentuara né pasgyrat financiare
(Trajtuar mé hollésisht né pikén [11.5. fage 45 té Raporti Pérfundimtar té Auditimit).

10.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kugové, népérmjet Drejtorisé s& Financés dhe Buxhetit, té
béhen sistemimet né kontabilitet té diferencave né llogarité 214 “Instalime teknike, makineri
e pajige” pér vlerén 448,559 leké, 215 “Mjete Transporti” pér vlerén 5,228,001 leké dhe 218
“Inventar ekonomik” pér vlerén 13,878 leké. Té merren masa gé procedura e inventarizimit té
ndiget sipas ¢do hapi té pércaktuar né udhézimin nr.30 pér té cilat ka pasur problematika
sipas 6 pikave té mésipérme.

Menjéheré dhe né vazhdimés

11. Gjetje nga auditimi: Pé zbatimin e rekomandimeve pé& pérmirésimin e gjendjes nga
auditimi i fundit té kryer né Bashkiné Kugové, KLSH ka njoftuar Bashkiné Kucové me
shkresén nr. 54/13, daté 18.06.2018. Bashkia Kugoveé pér zbatim e rekomandimeve té KLSH,
ka kthyer pérgjigje me shkresén nr. 202/83 daté 09.07.2018, brenda afatit 20 ditoré nga data e
shkresés pér zbatimin e rekomandimeve. Gjithashtu éshté kthyer pérgjigje dhe mbi ecuriné e
zbatimit té rekomandimeve brenda 6 muajve, veprime kéo né pérputhje té shkronjés (j) e
nenit 15 dhe pika 2 e nenit 30 té ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pé& organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”.

Nga verifikimi i Zbatimit té detyrave té 1éné nga auditimi i fundit, u konstatua se:

a. Nga 11 masa organizative: jané zbatuar plotésisnt 6 masa organizative dhe jané né proces
zbatimi 3 masa me vleré 63,335 mijé leké, nga e cila arkéuar viera 11,362 mijé leké dhe
mbetet pér arké&im vlera 51,973 mijé leké dhe nuk jané zbatuar 2 masa organizative
respektivisht: (rekomandimi nr. 10 dhe 11).

b. Nga 13 masa shpérblim démi me vleré 20,125 mijé leké, ngaté cilat nuk éshté pranuar 1
maseé né vlerén 2,401 mijé leké&, si dhe jané pranuar 12 masa né vlierén 17,328 mijé leké. Nga
masat e pranuara éshté zbatuar 1 masa me vleré 1,888 mijé leké dhe nuk jané zbatuar 11
masa me vleré 16,140 mijé leké.

c. Jané rekomanduar Kryetarit té Bashkisg Kugové t’i kérkojé Kryeinspektorit té Inspektoratit
té Mbrojtjes sé Territorit Vendor té vierésojé shkeljet e konstatuara, duke vendosur marrjen e
masave administrative (dénim me gjobé), pér 3 mbikéqyrés punimesh 1 kolaudator,
konkretisht:

- V. T. nén cilésiné e mbikéqyrésit té punimeve.

- E. M. pérfagésues ligjor i subjektit “A AM” sh.p.k.

- F. B., péfagésues ligjor i subjektit “H.E. & SK.” sh.p.k.

- L.V. néncilésiné e kolaudatores s& punimeve.

Deri né datén e verifikimit datén 16.04.2021 nga népunési autorizues nuk éshté kryeré asnjé
llojé procedure ligjore né vendosjen e masés administrative me gjobé sa mé sipér (Trajtuar
mé hollésisht né pikén 111.7. fage 105-120 té& Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

11.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkis2 Kugové té marré masa dhe té analizojné né Bashki
dhe Késhillin Bashkiak, mos zbatimin e ploté té rekomandimeve té dérguara nga KLSH me
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shkresén nr. 54/13, daté 18.06.2018.. “Pér zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i kryer né
Bashkiné Kucgové”, duke nxjerré pérgjegjésité e personave pérgjegjés, si dhe té bgé
kontabilizimin dhe té nxjerré urdhér-zhdémtimeve pé shumé e pakontabilizuar,
respektivisht:
aP& 5 masa organizative, né vleré 51,973 mijé leké konkretisht rekomandimet
(nr.1,6,8,10,11);
b-Pé& 12 masa shpérblim démi né vierén 16,140 mijé lek& pér té gjitha pikat e
rekomanduara;
c- Vendosen e masés disiplinore “Vérgtje me paralaymérim”, pé 16 punonjés gé
rregullojné marrédhéniet sipas “Kodit té Punés né Republikén e Shqipériss”.
d- | rikérkojmé Kryetarit té Bashkise Kugové t’i kérkojé Kryeinspektorit té Inspektoratit té
Mbrojtjes sé Territorit Vendor té vierésojé shkeljet e konstatuara, duke vendosur marrjen e
masave administrative (dénim me gjobé) né raport me shkeljet e konstatuara pér 4 persona,
konkretisht:
1. V. T., nécilésiné e mbikéqyrésit té punimeve.
2. E. M., pérfagésues ligjor i subjektit “A AM ” sh.p.k.
3. F. B., péfagésues ligjor i subjektit “H.E. & SK.” sh.p.k.
4. L. V., nécilésiné e kolaudatores s& punimeve.

Menjéheré

12. Gjetje nga auditimi: Né drejtim té vlerésimit té sistemit té& menaxhimit financiar dhe
kontrollit té brendshém, konstatohet se nga Bashkia Kucové nuk ka njohje dhe nuk éshté
zbatuar ligji 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, konkretisht:

- Né Bashkiné Kugové nuk éshté ngritur njé sistem efektiv i menaxhimit financiar dhe
kontrollit té brendshém, si dhe ka mangési té ploté té rregullave té shkruara pér
funksionimin e institucionit.

- Ingtitucioni pér vitet 2018-2020 ka operuar pa “Rregullore pé organizimin,
funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratés s& Bashkisé s& Kugové”.

- Bashkia Kugové pér vitet 2018-2020 ka vepruar pa patur té hartuar dhe miratuar Kodin e
Etikés Profesionale.

- Pér vitin 2020 né Bashkia Kugové nuk éshté ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik edhe
pse né Ministriné e Financave né Drejtoriné e Harmonizimit té Menaxhimit Financiar
dhe Kontrollit &shté raportuar népérmjet pyetésorit té plotésuar, ekzistenca e njé GMS té
ngritur me urdhér ngartitullari.

- Pér periudhén 2018-2020 GSM i Bashkisé Kugové nuk ka miratuar plane zhvillimi
strategjiké institucionale me afat jo mé pak se sa 5 vjet.

- Ngaana e titullarit nuk éshté hartuar “Strategjia e menaxhimit té riskut” pér vitin 2018,
2019 dhe 2020, manuali dhe harta e proceseve té punés, gjurma e auditimit e cila duhet té
pérfshinte té paktén proceset kryesore gé kontribuojné né arritjen e objektivave té
Njésisé.

- Gjaté vitit 2018, 2019 dhe 2020, ndryshimet né strukturén organizative, dorézimi i
detyrés si dhe marrja e sgj nga persona té tjeré, nuk éshté béré me akte dorézimi dhe
inventarizim pérkatés.

- Pér periudhén 2018-2020 Bashkia Kugové né funksion té kontrollit dhe menaxhimit té
veprimtarisé financiare si dhe vjeljes sé té ardhurave pér tatim taksat lokale, nuk ka
aplikuar asnjé program elektronik.

- Bashkia Kugové pérveg periudhé 23.04-01.08.2019, pér periudhén objekt auditimi 2018-
2020 nuk ka eméruar koordinatorin e riskut, megjithése jané hartuar regjistrat e riskut
pérkatés.
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Nga ana e népunésit autorizues, nuk jané analizuar dhe pérditésuar kontrollet gé synojné
minimizimin e riskut dhe dokumentimin e tij, Ndérkohé& pér minimizimin e riskut,
mashtrimit dhe parregullsive, nga népunési autorizues nuk jané regjistruar dhe raportuar
masat e marra pér parandalimin e kétyre fenomeneve.

Nga ana e népunésit autorizues nuk jané pércaktuar rregulla me shkrim mbi veprimtarité
e kontrollit dhe ndarja e detyrave né ményré gé i njéjti punonjés té mos jeté pérgjegjés né
té njgtén kohé pér propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin
(Trgytuar mé hollésisht né pikén 111.3. fage 21-24, té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

12.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Kugové né cilésiné e Titullarit té Institucionit,

Népunésit Autorizues dhe Kryetarit t&€ GMS-s8, si dhe Sekretari i Pérgjithshém duhet té
marrin masa té menjéhershme né funksion:

Té hartojé njé kuadér té ploté rregullash té shkruara, pér secilin sektor dhe drejtori, pér
pércaktimin né pérputhje me strukturén organizative, té ndarjes sé detyrave, pérshkrimit
té tyre detyrave funksionale, si dhe pércaktimit té pérgjegjésive dhe té drejtave té
punonjésve té njésisé.

Té merren masa pé&r ngritjen e Grupit t&é Menaxhimit Strategjik, emérimin e koordinatorit
té riskut, té hartohet Strategjia e menaxhimit té riskut, regjistri i riskut, planet e
zhvillimit strategjik institucional si dhe pér aktivitetet dhe proceset kryesore té punés gé
zhvillohen né ingtitucion, té hartohet gjurma e auditimit dhe harta e proceseve té punés.
Bashkia Kucové, té hartojé Rregulloren pér organizimin, funksionimin, detyrat dhe
kompetencat e administratés sé Bashkisé sé Kucové” dhe Kodin e Etikés Profesionale.

Brenda 3(tre) muajve nga marrja e Raportit Pérfundimtar té Auditimit

13. Gjetje nga auditimi: Mbi krijimin dhe funksionimin e Njésisé s& Auditit t& Brendshém
Publik né Bashkiné Kugové konstatohet se :

Pér periudhén e auditimit 2018-2020 Drejtuesit e njésisé s& Auditit t& Brendshém nuk
kané hartuar Kartén e Auditimit.

Planifikimi vjetor i auditimeve pér vitin 2019, éshté dérguar jashté afatit né Drejtoriné e
Pérgjithshme té& Harmonizimit té& Auditimit té Brendshém.

Raportimi vjetor pér vitin 2018 nuk éshté pérgatitur dhe dérguar né DHAB.

Pérgjegjésit dhe specialistét e NJAB né Bashkiné Kugové jané eméruar duke gené té pa
pajisur me certifikatén e audituesit.

Né Bashkiné Kucgové pér periudhén 2018-2020 nuk jané celur as manualisht as
elektronikisht dosjet e pérhershme té auditimit.

NJAB né Bashkiné Kugové nuk ka planifikuar auditim té prokurimeve publike gé jané
zhvilluar né Bashkiné Kucové referuar nivelit té riskut dhe materialitetit (Trajtuar mé
hollésisht né pikén 111.3. fage 21-24 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

13.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Kugové né cilésiné e NA, si dhe strukturae NJAB

Té marré masa pér organizimin e shérbimit té auditimit té brendshém, né njé nga format
e pérshtatshme gé pércakton kuadri ligjor.

Drejtuesi 1 Njésis2 s2 Auditit té Brendshém, té marré masa pér hartimin e Kartés sé
Auditit.

NJAB, té marré masa pér hartimin né kohé té Planifikimi vjetor dhe Raportimin vjetor té
auditimeve dh dérgimin né afat né Drejtoriné e Pérgjithshme té Harmonizimit té
Auditimit té Brendshém.

NJAB né Bashkiné Kugové té planifikoj auditimet té prokurimeve publike gé jané
zhvillohen né Bashkiné Kugové, referuar nivelit té riskut dhe materialitetit.
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- Kryetari i Bashkisé Kucové, té marri masa pér té eméruar né NJAB punonjés té
certifikuar né AB s dhe té filloj proceduat pér certifikimin e punonjésve aktuale té
NJAB.

Menjéheré

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se treguesit buxhetor té planifikuar dhe
miratuar pér periudhén objekt auditimi, paragiten né nivele té uléta realizimi. Késhtu, éshté
evidentuar nivel i ulét i realizimit té planit té té ardhurave, ku pér vitin 2018, paragiten me
realizim né masén 72 % kundrejt planit dhe pér vitin 2019, paragiten me realizim né masén
64 % kundrejt planit dhe pér vitin 2020, paragiten me realizim né masén 53% kundrejt planit.

Viti Téardhuraté veta-000/leké Shpenzimet buxhetor e-000/Ieké

Plan Fakt Diferenca % Plan Fakt Diferenca %
2018 174,305 127,088 47,217 72 894,887 782,568 112,319 87
2019 213,183 136,512 77,018 64 | 804,115 689,082 115,033 86
2020 212,297 112,751 99,546 53 865,164 722,571 142,593 84

Referuar té dhénave té mésipérme, rezulton se ka diferenca té dukshme midis treguesve té
hartimit dhe zbatimit té buxhetit, pér sa i péket pjesés £ té ardhurave té veta dhe
shpenzimeve té tyre, gjé e cila ka ndikuar né mosrealizim té shpenzimeve té planifikuara me
burim financimi té ardhurat e vetaté Bashkisg (Trajtuar mé hollésisht né pikén 111.4. fage 24-
37 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

14.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkis2 Kugové, né cilésiné e Titullarit dhe té Népunésit
Autorizues dhe Népunési Zbatues, duhet t& marrin masa, gé gjaté procest té planifikimit té
PBA-ve dhe buxheteve vjetore, té mbéshteten né analiza té hollésishme mbi kapacitetet
ekonomike, financiare dhe resurset e territorit nén administrim, pér njé planifikim sa mé
objektiv dhe real té té ardhurave, me géllim mos krijimin e diferencave té dukshme midis
planifikimit dhe realizimit té buxhetit, gjé e cila shogérohet me marrje angazhimesh pér
kryerje shpenzimesh, si dhe mos likuidim té tyre pér shkak té mungesés s likuiditetit.

N& vijimési.

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi éshté evidentuar realizim i ulé i té ardhurave dhe
shpenzimeve nga ana e Bashkisé Kugové, gjé e cila flet pér punén e pamjaftueshme té késgj
administrate né planifikimin e té ardhurave dhe mé kryesorja né arkétimin e tyre, ku si
rezultat i mos arkétimeve, gell si pasojé gé njé pjest e investimeve té parashikuara né
buxhetin e vitit 2018, 2019 dhe né buxhetin e vitit 2020, té& mbeten pa burim financimi, duke
rritur né fund té periudhave ushtrimore gjendjen e faturave té pa likuiduara dhe borxhin.
Konkretisht:

- Pér vitin 2018, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, nga 155,679 mijé leké té
parashikuara, jané realizuar né vlierén 129,231 mijé leké ose 83 %, me njé mosrealizim
né vlerén 26,448 mijé leké.

- Pér vitin 2019, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsgj, nga 201,072 mijé leké té
parashikuara, jané realizuar né vlierén 135,514 mijé leké ose 67 %, me njé mosrealizim
né vlerén 66,058 mijé leké.

- Pér vitin 2020, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsgj, nga 212,417 mijé leké té
parashikuara, jané realizuar né vlerén 115,747 mijé leké ose 57.46 %, e ardhura e
trashéguar éshté 13,875 leké pér vitin 2021,me njé mosrealizim né vierén 71,795 mijé
leké.
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- Niveli i arkétimeve pér taksat vendore nga njéra periudhé né tjetér vjen né ulje, kjo
tregon puné pamjaftueshme té administratés sé tatim taksave té Bashkis?2 Kugové né
menaxhimin e té ardhurave si né fazén e planifikimit po ashtu dhe té realizimit té tyre.

- Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore pér arkétimin e taksave té popullatés éshté
mjaftuar vetém duke detyruar familjet gé marrin shérbim (vértetime etj.) né Bashkiné
Kucgové, té paguané tarifén familjare, duke mos marré masat e duhura pér té njoftuar
tatimpaguesit familjaré népérmjet dérgimit té “Njoftim Vlerésimit”, apo shkresés zyrtare
népérmjet Zyrés Postare, pér detyrimin tatimor té miratuar nga Késhilli Bashkiak
(Trajtuar mé hollésisht né pikén [11.4. fage 26 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

15.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkise Kugové né bashképunim me strukturén e té

ardhurave lokale, duhet té marré masa té menjéhershme, pé& koordinimin e punés midis

sektoréve dhe bashképunimin me struktura té tjera si: QKB, Drejtoria e Tatimeve Rajonale,

Zyrat e Gjendjes Civile, DRSHTRR, etj me géllim:

1. Marrjen e masave pér evidentimin e resurseve, analizimin dhe planifikimin e té ardhurave

ngataksat kombétare;

2. Marrjen e masave pér kryerjen e rakordimeve me Zyrén e Gjendjes Civile nga ana e

Sektorit té Tatim Taksave Vendore, pér té nxjerré numrin real té familjeve né Bashkiné

Kucové, si dhe marrjen e masave pér té njoftuar tatimpaguesit familjaré népérmjet dérgimit té

“Njoftim Vlerésimit”, apo shkresés zyrtare népérmjet Zyrés Postare, pér detyrimin tatimor té

miratuar nga Késhilli Bashkiak.

M enjéheré pas marrjes sé Raportit Pérfundimtar té Auditimit dhe né vijimés

16. Gjetje nga auditimi : Nga auditimi u konstatua se detyrimet pér fatura dhe vendime
giykate mé daté 31.12.2020, pér Bashkiné Kugové dhe dy njésité shpenzuese Qendra
Ekonomike e Arsimit dhe Ndérmarrja Komunale jané gjithse] né vlierén 163,934,913 leké
(ngatécilat vlera 110,064,497 leké i pérket detyrimeve té viti 2019 dhe vlera 53,870,416 leké
i pérket vitit 2020).
- Bashkia Kugové me dy njésité shpenzuese deri mé daté 31.12.2020, nuk kané likujduar
detyrime né vlerén gjithse] 163,934,913 leké, pér fatura dhe vendime gjykate té cilét i
pérkasin shpenzimeve pér mallra e shérbime, etj. né vierén 163,461,599 leké dhe shpenzime
pér Vendime Gjykate né vlierén 473,314 leké (Trajtuar mé hollésisht né pikén I11.4. fage 26
té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
16.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisg, né cilésiné e Titullarit té Institucionit dhe Népunésit
Autorizues, si dhe Népunési Zbatues, duhet té& marrin masa gé gjaté procesit té planifikimit té
buxheteve vjetore, té planifikojé mbulimin me buxhet, s& pari pér detyrimet e papaguara dhe
detyrimet gé rrjedhin nga vendimet gjygésore. Gjaté zbatimit té buxheteve vjetore, pér
investimet gé financohen nga té ardhurat e veta té merret paraprakisht miratimi né Késhillin
Bashkiak, té zbatohen té gjitha procedurat ligjore bazuar né udhézimet vjetore dhe standarde
té planifikimit dhe zbatimit té buxheteve vjetore.

Me marrjen e Raportit Pérfundimtar té Auditimit dhe névijimés
B. MASA PER SHPERBLIM DEMI
Bazuar né ligjin nr. 154, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té
Lartété Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) -Té drejtat e KLSH, dhe mbéshtetur né nenet 98-
102, té ligjit nr. 44, daté 30/4/2015 “Kodi i procedurave administrative né Republikén e

Shqipérisg”, nenet 21-33, té ligjit nr. 139, daté 17.12.2015 “Pér vetégeverisen vendore”, dhe
pikén 93 té Udhézimit té Ministrit té Financave nr. 30, daté 27.12.2011 ”"Pé& menaxhimin e
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aktiveve né njésité e sektorit publik”, nga ana e Titullarit t& njésisé publike (Bashkia
Kucové), té nxirren aktet administrative pérkatése dhe té kérkohet né rrugé ligjore (Padi
Gjyqgésore), duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e
tjera né té gjitha shkallé e gjykimit, me géllim kérkimin pér shpérblimin e démit. Népunési
zbatues té ndjeké procesin me géllim shpérblimin e démit né vierén 1,272,428 leké, s mé
poshté:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve civile té kontratés me objekt
“Rikonstruksioni i ish-godinés sé riparimit té mjeteve té rénda dhe magazinés s rikuperove
prané parkut té naftés” Bashkia Kugové, me vleré 19,104,270 leké me TV SH, fituar nga
bashkimi i pérkohshém i shogérive “A” SHPK, & “B” SHPK pérfagésuar nga “A” SHPK,
rezultuan né objekt diferenca né volume pune té zérave té punimeve té kryera dhe
konkretisht: “Transport mbeturinash 5 km”; “Hekur shiriti tokézmit”,” Elektroda tokézimi ”
dhe “Lyrje me bojé sip metalike”, né vlerén 132,297 leké pa TVSH. Veprimet e mésipérme
jané né kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes sé punimeve nr. 1807 prot daté 23.05.2018
té lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisé Kugové dhe Kontraktorit BOE “A” SHPK &
“B” SHPK. (Mé& hollésisnt trajtuar né pikén I11.6.4/4. fage 86 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

1.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kugové, té merren masa pér arkétimin e vlerés prej
132,297 leké pa TV SH nga bashkimi i pérkohshém i shogérive “A” SHPK, & “B” SHPK, né
cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 1807 prot, daté 23.05.2018 me objekt
“Rikonstruksioni i ish-godinés sé riparimit té mjeteve té rénda dhe magazinés s rikuperove
prané parkut té naftés’, Bashkia Kucgové, vleré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik né
buxhetin e njésis2 vendore, si rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera sipas
volumeve té situacionuara.

Deri me daté 31.12.2021

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve civile té kontratés me objekt
“Ndértim shtesé kati Biblioteka Kugové” Bashkia Kugové, me vlieré 7,181,786.76 leké me
TVSH, fituar nga sipérmarrésit té punimeve “Z” SHPK, rezultuan né objekt diferenca né
volume pune té zérave té punimeve té kryera dhe konkretisht: “Struktura monolite betoni C
20/25 (kollona + soleté) ”, “Kaseté shkarkimi bakri pér ullukun t=1 mm”, “Ulluk shkarkimi
vertikal bakri @120 mm”, né vlerén 450,358 leké pa TVSH. Veprimet e mésipérme jané né
kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes sé punimeve nr. 3871 prot daté 14.11.2018 té lidhur
mes Autoritetit Kontraktor Bashkisé Kugové dhe shogérise “Z” SHPK. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén [11.6.4/4. fage 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kucové, té merren masa pér arkétimin e vlerés prej
450,358 leké pa TV SH nga sipérmarrésit té punimeve “Z” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit
né kontratén me nr. 3871 prot, daté 14.11.2018 me objekt “Ndértim shtesé kati Biblioteka
Kucové”, vleré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik né buxhetin e njésisé vendore, si
rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera sipas volumeve té situacionuara.

Deri me daté 31.12.2021

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve civile té kontratés me objekt
“Rikonstruksion i sheshit shkollés 9-vjecare 18 Tetori” Bashkia Kugové, me vleré 1,241,832
leké me TVSH, fituar nga sipérmarrésit té punimeve “F’ SHPK, rezultuan né objekt
diferenca né volume pune té zérit té punimeve “Themel e xokol betoni C 12/15”, né vlerén
26,940 leké pa TVSH. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me kontratén e
sipérmarrjes sé punimeve nr. 2649 prot daté 10.08.2020 té lidhur mes Autoritetit Kontraktor
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Bashkisé Kugové dhe shogérisg “F’ SHPK (Mé hollésisht trajtuar né pikén 111.6.4/4 fage 91
té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kucové, té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 26,960
leké pa TVSH nga sipérmarrésit té punimeve “F’ SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né
kontratén me nr. 2649 prot, daté 10.08.2020 me objekt “Rikonstruksion i sheshit shkollés 9-
vjecare 18 Tetori”, Bashkia Kucové, vieré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik né buxhetin e
njésisé vendore, s rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera sipas volumeve té
Situacionuara.

Deri me daté 31.12.2021

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve civile té kontratés me objekt
“Rikonstruksion i kopshtit nr. 1” Bashkia Kugové, me vieré 8,003,586 leké me TV SH, fituar
nga sipérmarrési i punimeve, bashkimi i pérkohshém i shogérive “DH” SHPK & “T” SHPK,
rezultuan né objekt diferenca né volume pune té zérave té punimeve: “Termoizolim solete
me polisterol t=25 cm”; “Kaseté shkarkimi bakri pér ullukun t=1 mm”; “Ulluk shkarkimi
vertikal bakri @120 mm”; “F.V Dyer té brendshme druri importi cilési e I-ré”, né vlerén
128,120 leké pa TVSH. Veprimet e mésipé&rme jané né kundérshtim me kontratén e
sipérmarrjes s& punimeve nr. 3040 prot daté 12.09.2018 té lidhur mes Autoritetit Kontraktor
Bashkisé Kugové dhe JV “DH” SHPK & “T” SHPK (Mé& hollésisht trajtuar né pikén
111.6.4/4. fage 92 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

4.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kugové, té merren masa pér arkéimin e vlerés prej
128,120 leké pa TVSH nga sipérmarrésit té punimeve JV “DH” SHPK & “T” SHPK, né
cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 3040 prot, daté 12.09.2018 me objekt
“Rikonstruksion i kopshtit nr. 1”, Bashkia Kugové, vleré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik
né buxhetin e njésisé vendore, si rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera sipas
volumeve té situacionuara.

Deri me daté 31.12.2021

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve civile té kontratés me objekt
“Rikonstruksion i rrugés “E. B.” Fshati Rreth Tapi Njésia Administrative Perondi, né
Bashkiné Kugové” me vleré 8,003,586 leké me TV SH, fituar nga sipérmarrési i punimeve,
bashkimi i pérkohshém i shogérive “F’ SHPK & “Sh-07" SHPK, rezultuan né objekt
diferenca né volume pune té zérave té punimeve: “Shtresé rére t=10 cm nén tub”; “Pllaka
betoni gri t=6 cm pér trotuar”; “Shtresé stabilizanti t=5 cm nén pllaka’ né vlerén 157,669
leké pa TVSH. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes s
punimeve nr. 297 prot daté 24.01.2018 té lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisg Kugové
dhe JV “F’ SHPK & “Sh-07” SHPK (Mé hollésisht trajtuar né pikén 111.6.4/4. fage 94-95 té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

5.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kucové, té merren masa pér arkétimin e vlerés prej
157,669 leké pa TVSH nga sipérmarrésit té punimeve JV “F’ SHPK & “Sh-07” SHPK, né
cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 3040 prot, daté 12.09.2018 me objekt
“Rikonstruksion i rrugés “E. B.” Fshati Rreth Tapi Njésia Administrative Perondi, né
Bashkiné Kugové”, Bashkia Kugové, vieré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik né buxhetin e
njésisé vendore, s rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera sipas volumeve té
Situacionuara.

Deri me daté 31.12.2021
6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve civile té kontratés me objekt

“Ndértim i shkollés 9 vjecare 18 Tetori” Bashkia Kugové, me vieré 74,580,437 leké me
TVSH, fituar nga sipérmarrési i punimeve, Bashkimit té& Pérkohshém té Shogérive “Ed K.”

123



SHPK & “A” SHPK, rezultuan né objekt diferenca né volume pune té zérave té punimeve:
“Prishje mur tulle pa pastrim”; “Shtresg betoni C 7/10, t = 10 cm, nén themele”, né vierén
377,044 |leké pa TVSH. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me kontratén e
Sipérmarrjes sé punimeve nr. 2286 prot daté 04.07.2019 té lidhur mes Autoritetit Kontraktor
Bashkisé Kugové dhe JV “Ed K.” SHPK & “A” SHPK (Mé hollésisht trajtuar né pikén
111.6.4. fage 95 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

6.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kugové, té merren masa pé arkétimin e vlerés prej
377,044 leké pa TVSH nga sipé&rmarrésit té punimeve JV “Ed K.” SHPK & “A” SHPK, né
cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 2286 prot, daté 04.07.2019 me objekt “Ndértimi i
shkollés 9-vjecare “18 Tetori””, Bashkia Kugové, vleré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik
né buxhetin e njésisé vendore, si rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera sipas
volumeve té situacionuara.

Deri me daté 31.12.2021

C. MASA PER ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE KONSTATUARA NE
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE FONDEVE PUBLIKE.

1. Gjetje nga auditimi: Ngaauditimi i 15 procedurave me vieré 546,376 mijé leké pa SHPK,
jané konstatuar me shkelje té akteve ligjore/nénligjore té LPP 9 procedura me vleré kontrate
358,448 leké ose 72.8 % e fondit té prokuruar, né té cilat ofertat ekonomike té operatoréve
ekonomiké té shpallur fitues, nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té DST, me
pasojé pérdorimin me paligjshméri té fondeve publike pér vierén 358,448 mijé leké pa
SHPK, respektivisht:

1.1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt
“Rikonstruksioni i Rrugés “E. B.”, fshati Rreth Tapi, Njésia Administrative Perondi”, me
fond limit 30,688 mijé leké, me fitues BOE “F’ SHPK & “Sh-07” SHPK me vleré té ofertés
29,461,240 leké, ku ka rezultuar se KVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet e mos
plotésmit té kérkesave pér kualifikim té DT, me pasojé pérdorimin me paligjshméri té
fondeve publike pér vierén 29,461,240 leké.

1.2. Gjetjenga auditimi: Nga auditimi i procedurés s2 prokurimit me objekt “Rikonstruksion
i shkollés s& mesme 5 Tetori”, me fond limit 43,528 mijé leké&, me fitues BOE “A” SHPK &
“B” SHPK me oferté 42,664,066 leké, ku ka rezultuar se KVO ka vlerésuar dhe shpallur
fituesin né kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim té DT, me pasojé pérdorimin
me paligjshméri té fondeve publike pér vlerén 42,664,066 leké.

1.3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés s& prokurimit me objekt
“Rikonstruksioni i objekteve té komunitetit Rom dhe Egjiptiane Kugové dhe banues né zona
rurale”, me fond limit 12,319 mijé leké, me fitues OE “Z” SHPK me oferté 12,145,527 leké,
ku ka rezultuar se KVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet e mos plotésimit té
kérkesave pér kualifikim té DT, me pasojé pérdorimin me paligjshméri té fondeve publike
pér vierén 12,145,527 leké.

1.4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés s& prokurimit me objekt “Rikualifikimi
lagjes 1 Maj ”, me fond limit 90,747 mijé leké, me fitues BOE “A” SHPK & “B” SHPK me
oferté 88,015 mijé leké, ku ka rezultuar se KVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet
e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim té DT, me pasojé pérdorimin me paligjshméri té
fondeve publike pér vlerén 88,015,860 leké.

1.5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi 1 procedurés s& prokurimit me objekt “Shérbim i
dekorit né Bashkiné Kugové”, me fond limit 7,870 mijé leké&, me fitues OE “A. D.” p.f me
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oferté 7,869,615 leké, ku karezultuar se KVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet e
mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim té DT, me pasojé pérdorimin me paligjshméri té
fondeve publike pér vierén 7,869,615 leké.

1.6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Ndértim i
shkollés 9 vjecare 18 Tetori”, me fond limit 64,093 mijé leké, me fitues BOE “Ed K.” SHPK
& “A” SHPK me oferté 62,150,364 leké, ku ka rezultuar se KVO ka vlerésuar dhe shpallur
fituesin né kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim t& DT, me pasojé pérdorimin
me paligjshméri té fondeve publike pér vlerén 62,150,364 leké.

1.7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Devijim i
pérroit Gegé pér zgjerimin e varrezave publike”, me fond limit 15,182 mijé lek&, me fitues
OE “F’ SHPK me oferté 14,899 mijé leké, ku ka rezultuar se KVO ka vlerésuar dhe shpallur
fituesin né kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim t& DT, me pasojé pérdorimin
me paligjshméri té fondeve publike pér vierén 14,899,900 leké.

1.8. Gjetjenga auditimi: Ngaauditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Rikonstruksion
I rrugés Murat Daulle”, me fond limit 37,650 mijé lek&, me fitues BOE “F’ SHPK & “Sh-
07”7 SHPK & “Colose0” SHPK me oferté 36,936 mijé leké, ku ka rezultuar se KVO ka
vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim té DT,
me pasojé pérdorimin me paligjshméri té fondeve publike pér vlerén 36,936,700 leké.

1.9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés s& prokurimit me objekt “Rikualifikim
urban i lagjes Llukan Prifti”, me fond limit 65,621 mijé lek& me fitues BOE “F’ SHPK &
“Sh-07" SHPK me oferté 64,303,900 leké, ku ka rezultuar se KV O ka vlerésuar dhe shpallur
fituesin né kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim té DT, me pasojé pérdorimin
me paligjshméri té fondeve publike pér vierén 64,303,900 leké (Trajtuar mé hollésisht né
pikén 111.6. fage 54-128 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.(1-9) Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Kucové, té analizojé dhe té nxjerré pérgjegjésité
pér kualifikimin e ofertave ekonomike té cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave
kualifikuese t& DST, me pasojé pérdorimi me paligjshméri té fondeve publike pér vierén
358,448 mijé leké pa SHPK. Té konsiderojé faktin se kualifikimi i operatoréve ekonomiké té
cilét nuk plotésojné kriteret e DST, pérvecse éshté shkelje e kuadrit rregullator né fuqi,
pérbén edhe risk real pér shpenzimet e njésisé publike, pasi kéta operatoré pér shkak té
mangésive nuk japin siguri pér kryerjen me sukses dhe cilési té kushteve té kontratés.

Menjéheré dhe né vazhdimés

2. Gjetje nga auditimi: Né auditimin e dokumentacionit ligjoré pér arkétimin e debitoréve
nga Drejtoria e té Ardhurave, konstatohet se né fund té periudhés jané gjithsgj debitoré 338
subjekte pér vierén 12,391,597 leké dhe debitoré pér taksé toke, taksé ndértese, takse trualli
dhe tarifa shérbimi, 4431 familje pér vlerén gjithse] 63,032,000 leké. Nga Drejtoria e té
Ardhurave pér subjektet debitoré pérveg se jané dérguar bankave urdhér bllokime dhe barré
siguruese né drejtoriné e transporteve dhe hipoteké, né asnjé rast nuk kemi ndjekje té ploté té
procedurave té arkétimit té debitoréve, deri né nxjerrjen e Urdhér sekuestrimit, konfiskimit té
pasuris2 apo kallézim penal té subjekteve pér mos shlyerje té detyrimeve (Trajtuar mé
hollésisht né pikén 111.4. fage 33-34 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1 Rekomandimi: Bashkia Kugové, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia
Kucové té marré masat e duhura, duke ndjekur té gjitha rrugét administrative e ligjore, pér
arkétimin detyrimeve té pa arkétuara té subjekteve fiziké/juridiké, pér té gjitha detyrimet
tatimore té pa mbledhura pér vlerén gjithse] 75,423,597 leké, gjithse] 338 subjekte né vlerén

125



12,391,597 leké dhe 4431 familje pér taksé toke, taksé ndértese, taksé trualli dhe tarifa

vendore, né vlerén prej 63,032,000 leké konkretisht:

- Tu dérgohen bankave té nivelit té dyté urdhér bllokime té llogarive bankare té
subjekteve;

- Ti dérgohet Drejtorisé Rajonale té Transportit kérkesa pér vendosje barré siguruese (pér
mjetet) dhe né ASHK (pér pasurité e palugjtshme);

- Né funksion mbledhjes s& detyrimit té papaguar, Sektori i Taksave dhe Tarifave
Vendore, té angazhojé strukturat e tij, pér té verifikuar dhe monitoruar né vend
aktivitetin tregtar té tatim paguesit, me géllim konfiskimin né fund té cdo dite té njé
shume jo mé pak se 50 % té garkullimit té realizuar;

Nése edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojné té paguané detyrimet e krijuara né

vite, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Sektori Juridik, té marré masa

administrative, apo sekuestro dhe pas marrjes sé kétyre masave té béhet kallézim pena
bazuar né Kodin Penal t& RSH, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”.

M enj éheré dhe né vazhdimés

3. Gjetje nga auditimit: Drejtoria e té Ardhurave, Bashkia Kugové pér periudhén objekt
auditimi nuk ka arkétuar detyrimet e kontratave dhe kamatévonesat nga 155 fermeré né
vlierén 13,527,645 leké, gé jané té ardhura té munguara pér buxhetin e Bashkisé Kugové,
(detyrim kontrate viti 2017 e para né vlerén 642,188 leké, viti 2018 né vierén 960,488 leké
dhe viti 2019 né vlerén 981,906 leké dhe kamatévonesa né vierén 10,943,063 leké) (Trajtuar
mé hollésisht né pikén 111.4. fage 29-30 té Raporti Pérfundimtar té Auditimit).

3.1 Rekomandim: Bashkia Kugové duhet té marré masa pér evidentimin e té gjithé
personave té pajisur me certifikaté pronésie té ndarjes sé tokés bujgésore, sipas té dhénave té
Sektorit té Bujgésisg, pér planifikimin e té ardhurave nga taksa e tokés bujgésore, né shumén
prej 13,527,645 leké, si e ardhur e munguar né buxhetin e Bashkisé Kugové.

M enj éheré dhe né vazhdimés
Pér sameé sipér paragitet ky Raport Auditimi.
GRUPI I AUDITIMIT
SM., Pérgjegjési grupit té auditimit
M .B., auditues

Sh.H., auditues
E.C., auditues

DREJTORI | DEPARTAMENTIT
M.LI.
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V.LISTA EDOKUMENTEVE TE AUDITIMIT

Pjesé pérbérése e Raporti Pérfundimtar té Auditimit éshté dhe dokumentacioni i mbajtur si
mé poshté:

a. Akt konstatime:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Akt Kongtatimi nr.1, daté 16.04.2021 “Mbi vlerésimin e raportimit financiar dhe
dhénien e opinionit mbi pasqyrat financiare té mbyllura té vitit 2019 né Bashkiné
Kucové”.

Akt Konstatimi nr.2, daté 16.04.2021 “Pér testimin e funksionimit té kontrolleve
kryesore té entitetit, pérfshi zbatimin e kuadrit rregullator pér menaxhimin financiar
dhe kontrollin, né Bashkiné Kugové pér periudhén 2018-2020".

Akt Konstatimi nr.3, daté 16.04.2021 “Pér organizimin dhe funksionimin e Njésisé té
Auditit té Brendshém si dhe zbatimin e rekomandimeve té tyre né Bashkiné Kugové
pér periudhén 2018-2020".

Akt Konstatimi nr.4, daté 16.04.2021 “Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit té
buxhetit, bazuar né Iligjin organik té buxhetit té shtetit, nr. 9936, daté 26.06.2008
“Pé menaxhimin e sistemit buxhetor né R.SH” i ndryshuar”.

Akt Kongtatimi nr.5, daté 16.04.2021 “Pér Auditimin e burimit té krijimit té té
ardhurave né kuadrin rregullator ligjor/nénligjor né fugi, pérdorimin i tyre, vierésimi i
mbledhjes s té ardhurave né pérputhje me dispozitat ligjor dhe borxhi tatimor né
Bashkiné Kugoveé pér periudhén e viteve 2018-2020".

Akt Konstatimi nr.6, daté 16.04.2021 “Pé& Auditimin e arkétimit té ardhurave nga
taksat dhe tarifat vendore té bashkisé Kugoveé, pér periudhén e viteve 2018-2020”.

Akt Konstatimi nr.7, daté 16.04.2021 “Pér Auditimin e procedurave té prokurimit,
pér periudhén 01.01.2018-31.12.2018".

Akt Konstatimi nr.8, daté 16.04.2021 “Pér Auditimin e procedurave té prokurimit,
pér periudhén 01.01.2019-31.12.2019".

Akt Konstatimi nr.9, daté 16.04.2021 “Pé Auditimin e procedurave té prokurimit,
pér periudhén 01.01.2020-31.12.2020".

Akt Konstatimi nr.10, daté 16.04.2021 “Pér Auditimin e procedurave té prokurimit
“Blerje e vogél” pér periudhén 01.01.2018-31.12.2020".

Akt Konstatimi nr.11, daté 16.04.2021 “Mbi zbatimin e punimeve té ndértimit né
objektin: “Rikonstruksioni i ish-godinés sé riparimit té mjeteve té rénda dhe
magazinés sé rikuperove prané parkut té naftés .

Akt Konstatimi nr.12, daté 16.04.2021 “Mbi zbatimin e punimeve té ndértimit né
objektin: “Ndértim shtesé kati Biblioteka Kugové ”.

Akt Konstatimi nr.13, daté 16.04.2021 “Mbi zbatimin e punimeve té ndértimit né
objektin: “Rikonstruksion i sheshit shkollés 9-vjecare 18 Tetori”.

Akt Konstatimi nr.14, daté 16.04.2021 “Mbi zbatimin e punimeve té ndértimit né
objektin: “Rikonstruksion i kopshtit nr. 1.

Akt Konstatimi nr.15, daté 16.04.2021 “Mbi zbatimin e punimeve té ndértimit né
objektin: “Rikonstruksion i rrugés “E. B.” Fshati Rreth Tapi Njésia Administrative
Perondi, né Bashkiné Kugové”.

Akt Konstatimi nr.16, daté 16.04.2021 “Pér zbatimin e punimeve né objektin
“Ndértimi shkollés 9 vjegare 18 Tetori ”, Bashkia Kugové.

b. Akt verifikime:

1.

Akt verifikim nr. 1, daté 16.04.2021 “ Pér verifikimin e zbatimit t& Rekomandimeve
té dérguara né Bashkiné Kucové dhe 2-ish komunat Lumas dhe Kozare nga KLSH
me shkresén nr. 54/13, daté 18.06.2018 ™.
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. Akt verifikim nr. 2, daté 16.04.2021 (Mbi zbatimin e punimeve té ndértimit né
objektin: “Pérmirésmi i banesave ekzistuese pé& komunitetet e varféra dhe té
paforizuara”).

. Akt verifikim nr. 3, daté 16.04.2021 (Mbi zbatimin e punimeve té ndértimit né
objektin: “Rikonstruksioni i objekteve té komunitetit Rom dhe Egjiptian Kugové dhe
banues né zona rurale”).

. Akt verifikim nr. 4, daté 16.04.2021 (Pé& zbatimin e punimeve né objektin
“Rikualifikimi urban i lagjes 1 Mg”, Bashkia Kugové).

. Akt verifikim nr. 5, daté 16.04.2021 (Mbi zbatimin e punimeve té ndértimit né
objektin: “Rikonstruksion i shkollés s& mesme 5 Tetori 7).
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VI. ANEKSET

V.2.2. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit té buxhetit.

Tabela nr. 1. Fatura te palikujduara gé i pérkasin Ilogaris&(401-408) “Furnitor e llogari té lidhura me to”, viti

2018.
Nr Subjekti Faturat e paikujduara né fund té vitit 2018 Vlera
1 “A S” shpk Nr.52117110, dt. 27.12.2018 6,240,000
2 “G&L” Nr. 60374851, dt.06.12.2018 18,000
3 “G&L” Nr. 60374850, dt 06.12.2018 7200
4 “DH” shpk Nr. 29900547 dt 28.12.2018 3,449,208
5 “B” shpk Nr. 46396163 dt 31.12.2018 21,172,882
6 AGS Nr.67189272 dt. 11.12.2018 8,400
7 “E.D.” Nr. 8611163 dt. 04.12.2018 23,000
8 Anbim Nr.62885391 dt 07.12.2018 31,200
9 Anbim Nr.62885390 dt 07.12.2018 31,200
10 “A.M.” Nr. 69451619 dt. 07.12.2018 44,400
11 4s Nr.64904166 dt. 13.12.2018 156,000
12 “G.” shpk Nr. 65130300 dt. 26.12.2018 838,769
13 “B.A.” Nr. 67749820 dt. 07.12.2018 28,200
14 “L.M.” Nr. 12989063 dt. 19.12.2018 42,750
15 “S.Rr.” Nr. 723051119 dt 24.12.2018 5,400
Totali 32,096,609
Tabelanr. 2. Faturate paikujduaragéi pérkasin llogaris&(467) “kreditoré té ndryshém”, viti 2018
Nr Subjekti Faturat e paikujduara né fund té vitit 2018 Vlera
1 “B” Nr.7260105, dt. 20.01.2015 5,000
2 “B” Nr.7260121, dt. 20.02.2015 5,000
3 “B” Nr.7260150, dt. 20.03.2015 5,000
4 “B” Nr.7260019, dt. 20.04.2015 5,000
5 “B” Nr.7260036, dt. 20.05.2015 5,000
6 “B” Nr.7979251, dt. 20.06.2015 5,000
7 “L.P.” Nr.10972877, dt. 15.06.2015 46,800
8 “B” shpk Diferencé kontrate nuk ka sjellé faturé 26,988
9 “Sh-07” shpk Nr. 19153382, dt. 30.06.2015 105,600
10 “L. V. Nr. 21788013, dt. 29.06.2015 14,640
11 “T” sh.p.k Nr.09835344, dt. 12.05.2015 14,820
12 “Z- 06” shpk Nr. 03783172 dt. 17.04.2016 Fondet nga fzhr 72,000
13 “Z- 06” shpk Nr. 03783178 dt. 12.05.2016 150,000
14 “I” shpk Nr.84895055, dt. 19.12.2014 18,480
15 I” shpk Nr.84895061, dt. 05.03.2014 27,720
16 I” shpk Nr.84895069, dt. 30.04.2014 101,640
17 AMC Mungon vendimi i gjykatés 157,434
1 “H” shpk Nr.49263725 dt. 31.01.2018 558,480
2 “H” shpk Nr.4926728 dt. 28.02.2018 525,120
3 “H” shpk Nr.49263731dt. 31.03.2018 577,860
4 “H” shpk Nr.49263733dt. 30.04.2018 560,700
5 “H” shpk Nr.49263735 dt. 31.05.2018 575,640
6 “H” shpk Nr.49263737 dt. 30.06.2018 596,700
7 “H” shpk Nr.49263739 dt. 31.07.2018 625,500
8 “H” shpk Nr.49263742 dt. 31.08.2018 676,020
9 “H” shpk Nr.49263745 dt. 30.09.2018 546,720
10 “H” shpk Nr.49263749 dt. 31.10.2018 560,700
11 “H” shpk Nr.71283301 dt. 30.11.2018 577,860
12 “H” shpk Nr.71283302 dt. 31.12.2018 594,060
13 “H” shpk Nr.49263724 dt. 31.10.2018 574,587
14 “H” shpk Nr.49263727 dt. 28.02.2018 1,524,020
15 “H” shpk Nr.49263730 dt. 31.03.2018 1,717,418
16 “H” shpk Nr.49263732 dt. 30.04.2018 1,694,864
17 “H” shpk Nr.49263734 dt. 31.05.2018 1,808,376
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18 “H” shpk Nr.49263736 dt. 30.06.2018 1,826,048
19 “H” shpk Nr.49263738 dt. 31.07.2018 705,046
20 “H” shpk Nr.49263741 dt. 31.08.2018 2,200,628
21 “H” shpk Nr.49263744 dt. 30.09.2018 1,559,375
22 “H” shpk Nr.49263748 dt. 26.10.2018 794,579
23 “H” shpk Nr.49263729 dt. 28.02.2018 308,388
24 “H” shpk Nr.49263740 dt. 31.07.2018 308,388
25 “H” shpk Nr.49263743 dt. 31.08.2018 308,388
26 “H” shpk Nr.49263746 dt. 30.09.2018 344,298
27 “H” shpk Nr.49263750 dt. 24.10.2018 35,910
22,685,673

28 “P” shpk Nr.67244326 dt. 27.12.2018 284,556
29 Shauk ujegdles Nr.50308235 dt. 30.08.2018 30,069
30 Shauk ujegdles Nr.50308245 dt. 29.10.2018 65,406
31 Shauk ujegdles Nr.50308249 dt. 16.11.2018 30,598
126,073

32 Posta shqiptare sha Nr.61417762 dt. 31.10.2018 3,145
33 Posta shqiptare sha Nr.61417772 dt. 31.10.2018 1,190
34 Posta shqiptare sha Nr.61417771dt. 31.10.2018 4,755
35 Posta shqiptare sha Nr.61417761dt. 31.10.2018 27,460
36 Posta shqiptare sha Nr.61416389 dt. 30.10.2018 770
37 Posta shqiptare sha Nr.61466319 dt. 27.11.2018 700
38 Posta shqiptare sha Nr.61417780 dt. 27.11.2018 1,770
39 Posta shqiptare sha Nr.61417779 dt. 27.11.2018 17,590
40 Posta shqiptare sha Nr.61417794 dt 27.11.2018 935
41 Posta shqiptare sha Nr.61417793 dt. 27.11.2018 1,880
42 Posta shqiptare sha Nr.61416259 dt. 31.12.2018 700
43 Posta shqiptare sha Nr.58059605 dt. 29.12.2018 1,500
44 Posta shqiptare sha Nr.58059616 dt. 29.12.2018 2,550
45 Posta shqiptare sha Nr.58059604 dt. 29.12.2018 33,370
46 Posta shqiptare sha Nr.58059617 dt. 29.12.2018 425
98,740

47 “A.D Nr.8610320 dt. 09.08.2018 20,000
48 “A.D Nr.8610321 dt. 06.09.2018 211,959
49 “A.D Nr.8610322 dt. 05.11.2018 410,970
642,929

50 H.Q.” Nr.43535472 dt. 08.06.2018 1,354,280
51 H.Q.” Nr.65970726 dt. 09.11.2018 36,000
52 H.Q.” Nr.65970729 dt. 09.11.2018 36,000
53 H.Q.” Nr.43535495 dt. 23.07.2018 71,740
1,497,520

54 Ed co” shpk Nr.74506601 dt. 26.11.2018 1,785,504
55 “Ed co” shpk Nr.6859881 dt. 31.12.2018 1,787,904
3,573,408

56 Ad-hoc Pagesé ekspertésh pér procedurén e rekrutimit  té punonjésve 430,000
57 “l” Nr. 223721348 dt. 03.07.2018 130,740
58 “l” Nr. 223721455 dt. 03.10.2018 130,740
261,480

59 Anétaré té késhillit bashkiak dhe kryepleg Dhjetor 2018 526,875
60 “M” shpk Nr. 67095114 dt. 31.10.2018 40,200
61 Oshee Nr. 304172007 dt. 31.12.2018 20,330
62 Alb telecom Nr. 72677502 dt. 31.12.2018 19,731
63 Alb telecom Nr. 726829375 dt. 31.12.2018 3,225
22,956

64 Transferté Qarkut Berat 1,821,785
65 Shpérblim pér fémijé e lindur té regjistruar brenda afatit ligjor 6,335,000
66 Dhimitér Bullari, pagesé pér shpronésim 85,680
67 Sotiraq Bitri, pagest pér shpronésim 34,680
68 F.P” Vendim gjygésor pér largim nga puna 1,666,714
69 M.D.” Vendim gjygésor pér largim nga puna 300,790
70 E.S” Vendim gjygésor pér largim nga puna 856,240
71 E.M.” Vendim gjygésor pér largim nga puna 369,900
72 P.D.” Vendim gjygésor pér largim nga puna 800,125
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73| “Z" shpk (fzhr) Nr. 26631097 dt.20.11.2018 10,122,800
74| D Nr.67241248 ct.23.11.2018 92,400
75 | D Nr.67241247 ct.23.11.2018 144,000
76 | “DH” shpk Nr.29900540 ct. 30.09.2018 1,702,776
77 | “DH” shpk Nr. 29900545 dt.30.11.2018 2,851,602
78 | “F"shpk Nr.61108351 dt. 01.06.2018 6,344,178
79 | “F"shpk Nr.61108352 dt. 31.07.2018 5,791,109
80 | “Deanco Nr.48000743 ct. 31.08.2018 55,800
8L | “B"shpk Nr.2518447, dt. 21.11.2017 5,375,542
82 | Bshpk Nr.25184486, cit. 02.02.2018 8,654,784
83| “B” shpk(fzhr) Nr.46396154, cit. 31.10.2018 4,993,030
84 | “C"shpk Nr.66744743, dt. 19.11.2018 2,000
85 Shtypshkronja... Nr.68522538, dt. 09.11.2018 2,640

Totali 89,740,437

Tabela nr. 3. Urdhé& shpenzimet pér likujdimin e faturave té llogaris&(401-408) “Furnitor e llogari té
lidhura me to”, viti 2018

Nr Urdhér shpenzimi nr, daté Vlera
1 Ush Nr. 85 dt. 30.01.2019 faturanr.723051119, dt. 24.12.2018 5,400
2 Ush Nr. 79 dt. 28.01.2019 fatura nr.12989063, dt. 19.12.2018 42,750
3 Ush Nr. 69 dt. 28.01.2019 fatura nr.67749820, dt. 07.12.2018 28,200
4 Ush Nr. 80 dt. 28.01.2019 fatura nr.65130300, dt. 26.12.2018 838,769
5 Ush Nr. 84 dt. 29.01.2019 fatura nr.64904166, dt. 13.12.2018 156,000
6 Ush Nr. 71 dt. 28.01.2019 fatura nr.69451649, dt. 07.12.2018 44,400
7 Ush Nr. 70 dt. 28.01.2019 fatura nr.62885391, dt. 07.12.2018 31,200
8 Ush Nr. 72 dt. 28.01.2019 fatura nr.62885390, dt. 07.12.2018 31,200
9 Ush Nr. 68 dt. 28.01.2019 fatura nr.8611163, dt. 04.12.2018 23,000
10 Ush Nr. 74 dt. 28.01.2019 fatura nr.67189272, dt. 11.12.2018 8,400
11 Ush Nr. 431 dt. 26.04.2019 fatura nr.46396163, dt. 31.12.2018 4,190,200
12 Ush Nr. 443 dt. 09.05.2019 fatura nr.46396163, dt. 31.12.2018 4,180,200
13 Ush Nr. 600 dt. 25.06.2019 faturanr. 46396163, dt. 31.12.2018 4,180,200
14 Ush Nr. 679 dt. 22.07.2019 faturanr. 46396163, dt. 31.12.2018 200
15 Ush Nr. 680 dt. 22.07.2019 faturanr. 46396163, dt. 31.12.2018 5,264,753
16 Ush Nr. 425 dt. 25.04.2019 fatura nr. 60374850, dt. 06.12.2018 7,200
17 Ush Nr. 327 dt. 25.03.2019 fatura nr. 60374851, dt. 06.12.2018 18,000
18 Ush Nr. 209 dt. 25.02.2019 faturanr. 52017110, dt. 27.12.2018 1,000,000
19 Ush Nr. 640 dt. 03.07.2019 faturanr. 52017110, dt. 27.12.2018 5,240,000
20 Ush Nr. 295 dt. 19.03.2019 fatura nr. 46396163, dt.31.12.2018 3,357,529
Totali 28,647,401

Tabela nr. 4. Urdhé shpenzimet pér likujdimin e faturave té llogaris&(467) “kreditoré té ndryshém’, viti

2018

Nr Urdhér shpenzimi nr, daté Vlera

21 Ush Nr. 103 dt. 05.02.2019 faturanr. 49263738, dt.31.07.2018 705,046
22 Ush Nr. 104 dt. 05.02.2019 faturanr. 49263741, dt.31.08.2018 2,200,628
23 Ush Nr. 105 dt. 05.02.2019 fatura nr. 49263744, dt.30.09.2018 1,559,375
24 Ush Nr. 106 dt. 05.02.2019 fatura nr. 49263748, dt.26.10.2018 793,805
25 Ush Nr. 107 dt. 05.02.2019 fatura nr. 49263743, dt.31.08.2018 303,388
26 Ush Nr. 108 dt. 05.02.2019 fatura nr. 49263740, dt.31.07.2018 308,388
27 Ush Nr. 109 dt. 05.02.2019 fatura nr. 49263746, dt.30.09.2018 344,298
28 Ush Nr. 110 dt. 05.02.2019 fatura nr. 49263750, dt.24.10.2018 35,020
29 Ush Nr. 173 dt. 13.02.2019 faturanr. 49263725, dt.31.01.2018 554,480
30 Ush Nr. 174 dt. 13.02.2019 fatura nr. 49263728, dt.28.02.2018 525,120
31 Ush Nr. 172 dt. 13.02.2019 faturanr. 49263731, dt.31.03.2018 577,860
32 Ush Nr. 120 dt. 06.02.2019 fatura nr. 49263724, dt.31.01.2018 574,587
33 Ush Nr. 175 dt. 28.02.2019 faturanr. 49263727, dt.28.02.2018 1,524,020
34 Ush Nr. 177 dt. 13.02.2019 faturanr. 49263730, dt.31.03.2018 600,000
35 Ush Nr. 296 dt. 21.03.2019 fatura nr. 49263730, dt.31.03.2018 830,000
36 Ush Nr. 401 dt. 23.04.2019 faturanr. 49263730, dt.31.03.2018 287,418
37 Ush Nr. 427 dt. 26.04.2019 faturanr. 49263732, dt.30.04.2018 1,694,864
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38 Ush Nr. 500 dt. 17.05.2019 fatura nr. 49263734, dt.31.05.2018 1,359,037
39 Ush Nr.428 dt. 26.04.2019 fatura nr. 49263734, dt.31.05.2018 449,339
40 Ush Nr.499 dt. 17.05.2019 fatura nr. 49263736, dt.30.06.2018 1,826,048
41 Ush Nr.496 dt. 17.05.2019 fatura nr. 49263749, dt.31.10.2018 560,700
42 Ush Nr.497 dt. 17.05.2019 fatura nr. 49263735, dt.31.05.2018 575,640
43 Ush Nr.498 dt. 17.05.2019 fatura nr. 49263737, dt.30.06.2018 596,700
44 Ush Nr.113 dt. 06.02.2019 fatura nr. 49263739, dt.31.07.2018 625,500
45 Ush Nr.114 dt. 06.02.2019 fatura nr. 49263742, dt.31.08.2018 676,020
46 Ush Nr.115 dt. 06.02.2019 fatura nr. 49263745, dt.30.09.2018 546,720
47 Ush Nr.116 dt. 06.02.2019 fatura nr. 49263733, dt.30.04.2018 560,700
48 Ush Nr.132 dt. 07.02.2019 fatura nr. 71283301, dt.30.11.2018 577,860
49 Ush Nr.133 dt. 07.02.2019 fatura nr. 71283302, dt.31.12.2018 594,060
50 Ush Nr.121 dt. 06.02.2019 fatura nr. 49263729, dt.28.02.2018 222,000
51 Ush Nr.171 dt. 13.02.2019 fatura nr. 49263729, dt.28.02.2018 86,388
52 Ush Nr.131 dt. 07.02.2019 fatura nr. 67244326, dt.27.12.2018 284,556
53 Ush Nr.513 dt. 22.05.2019 fatura nr. 50308235, dt.30.08.2018 30,069
54 Ush Nr.512 dt. 22.05.2019 fatura nr. 50308245, dt.29.10.2018 65,406
55 Ush Nr.511 dt. 22.05.2019 fatura nr. 50308249, dt.16.11.2018 30,598
56 Ush Nr.57 dt. 21.01.2019 faturanr. 61417762/72/71/61,

dt.31.10.2018 36,550
57 Ush Nr.58 dt. 21.01.2019 fatura nr. 61417780/79/94/96,

dt.27.11.2018 37,845
58 Ush Nr.61 dt. 21.01.2019 fatura nr. 61417780/79/94/93,

dt.27.11.2018 22,175
59 Ush Nr.59 dt. 21.01.2019 fatura nr. 61416389, dt.30.10.2018 770
60 Ush Nr.60 dt. 21.01.2019 faturanr. 61416319, dt.27.11.2018 700
61 Ush Nr.76 dt. 21.01.2019 fatura nr. 61416259, dt.31.12.2018 700
62 Ush Nr.111 dt. 05.02.2019 fatura nr. 86102320, dt.09.08.2018 20,000
63 Ush Nr.112 dt. 05.02.2019 fatura nr. 86102321, dt.09.08.2018 40,000
64 Ush Nr.119 dt. 06.02.2019 fatura nr. 86102321, dt.06.09.2018 100,000
65 Ush Nr.170 dt. 13.02.2019 fatura nr. 86102321, dt.06.09.2018 71,959
66 Ush Nr.176 dt. 13.02.2019 fatura nr. 86102322, dt.05.11.2018 410,970
67 Ush Nr.123 dt. 06.02.2019 fatura nr. 43535472, dt.08.06.2018 1,354,280
68 Ush Nr.210 dt. 01.03.2019 fatura nr. 64970726, dt.09.11.2018 71,240
69 Ush Nr.211 dt. 01.03.2019 fatura nr. 65970726/729,

dt.09.11.2018 72,000
70 Ush Nr.516 dt. 22.05.2019 fatura nr. 74506601, dt.26.11.2018 1,785,504
71 Ush Nr.517 dt. 22.05.2019 fatura nr. 6859881, dt.31.12.2018 1,300,000
72 Ush Nr.831 dt. 11.09.2019 fatura nr. 6859881, dt.31.12.2018 487,904
73 Ush Nr.514 dt. 22.05.2019 fatura nr. 223721348, dt.30.07.2018 130,740
74 Ush Nr.515 dt. 22.05.2019 fatura nr. 223721455, dt.03.10.2018 130,740
75 Ush Nr.45 dt. 18.01.2019 pagesg késhilltaré e kryepleg 329,571
76 Ush Nr.45 dt. 18.01.2019 pagesg késhilltaré e kryepleg 118,250
77 Ush Nr.4165 dt. 12.02.2019 pagesg késhilltaré e kryepleg 79,054
78 Ush Nr.81 dt. 28.01.2019 fatura nr.67095114 dt. 31.10.2018 40,200
79 Ush Nr.63 dt. 24.01.2019 fatura nr.20328 dt. 31.12.2018 20,328
80 Ush Nr.50 dt. 21.01.2019 fatura nr.72677502 dt. 31.12.2018 19,731
81 Ush Nr.51 dt. 21.01.2019 fatura nr.726829375 dit. 31.12.2018 3,225
82 Ush Nr.44 dt. 18.01.2019 pagesg pér shpronésim 85,680
83 Ush Nr.44 dt. 18.01.2019 pagesg pér shpronésim 34,680
84 Ush Nr.160 dt. 11.02.2019 pagesé shp. gjygésor Fatjon Plaku 605,290
85 Ush Nr.239 dt. 06.03.2019 pagesé shp.gjygésor Fatjon Plaku 40,016
86 Ush Nr.297 dt. 21.03.2019 pagesé shp. gjygésor Fatjon Plaku 4,401
87 Ush Nr.299 dt. 21.03.2019 pagesé shp. gjygésor Fatjon Plaku 17,007
88 Ush Nr.62 dt. 24.01.2019 pagesé shp. gjygésor Mevlan Domi 300,790
89 Ush Nr.83 dt. 29.01.2019 pagesé shp. gjygésor Eqgerem Sdlias 200,000
90 Ush Nr.159 dt. 11.02.2019 pagesé shp. gjygésor Egerem Sdias 564,500
91 Ush Nr.286 dt. 18.03.2019 pagesé shp. gjygésor Egerem Sdias 91,740
92 Ush Nr.284 dt. 18.03.2019 pagesé shp. gjygésor Erma Marra 205,500
93 Ush Nr.200 dt. 21.02.2019 pagesé shp. gjygésor Erma Marra 164,400
94 Ush Nr.82 dt. 29.01.2019 pagesé shp. gjygésor Pérparim Doko 200,000
95 Ush Nr.161dt. 11.02.2019 pagesé shp. gjygésor Pérparim Doko 600,125
96 Ush Nr.328 dt. 28.03.2019 fatura nr.26631097 dt. 20.11.2018 10,122,800
97 Ush Nr.300 dt. 21.03.2019 fatura nr.67241248 dt. 23.11.2018 92,400
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98 Ush Nr.301 dt. 21.03.2019 fatura nr.67241247 dt. 23.11.2018 144,000
99 Ush Nr.162 dt. 11.02.2019 fatura nr.29900540 dt.30.09.2018 250,000
100 Ush Nr.738 dt. 13.08.2019 fatura nr.29900540 dt.30.09.2018 90,000
101 Ush Nr.204 dt. 22.02.2019 fatura nr.61108352 dt.31.07.2018 5,791,109
102 Ush Nr.203 dt. 22.02.2019 fatura nr.61108351 dt.01.06.2018 6,343,465
103 Ush Nr.399 dt. 17.04.2019 fatura nr.48000743 dt.31.08.2018 55,800
104 Ush Nr.185 dt. 18.02.2019 fatura nr.2518447 dt.21.11.2018 5,735,542
105 Ush Nr.199 dt. 21.02.2019 fatura nr.25184486 dt.02.02.2018 8,654,764
106 Ush Nr.294 dt. 19.03.2019 fatura nr.46396154 dt.31.10.2018 4,993,030
107 Ush Nr.62 dt. 21.01.2019 fatura nr.6674473 dt.19.11.2018 2,000
108 Ush Nr.55 dt. 21.01.2019 fatura nr.68522538, dt. 09.11.2018 2,640
Totdi 76,170,753
Tabelanr. 5. Urdhé shpenzimet pér likujdimin e faturave té tjera té |logarisg (467) “Kreditoré té ndryshém”,
viti 2018
Nr Subjekti Faturat e paikujduara né fund té vitit Vlera
2018
1 “B” Nr.7260105, dt. 20.01.2015 5,000
2 “B” Nr.7260121, dt. 20.02.2015 5,000
3 “B” Nr.7260150, dt. 20.03.2015 5,000
4 “B” Nr.7260019, dt. 20.04.2015 5,000
5 “B” Nr.7260036, dt. 20.05.2015 5,000
6 “B” Nr.7979251, dt. 20.06.2015 5,000
7 “L. P Nr.10972877, dt. 15.06.2015 46,800
8 “B” shpk Diferencé kontrate nuk ka sjellé faturé 26,988
9 “Sh-07” shpk Nr. 19153382, dt. 30.06.2015 105,600
10 “L. V. Nr. 21788013, dt. 29.06.2015 14,640
11 “T” sh.p.k Nr.09835344, dt. 12.05.2015 14,820
12 AMC Mungon vendimi i gjykatés 157,434
13 “Z- 06” shpk Nr. 03783178 dt. 12.05.2016 150,000
14 I” shpk Nr.84895055, dt. 19.12.2014 18,480
15 I” shpk Nr.84895061, dt. 05.03.2014 27,720
16 I” shpk Nr.84895069, dt. 30.04.2014 101,640
Total 694,122
Nr Subjekti Faturat e paikujduara né fund té vitit Vlera
2018
1 Z-06” shpk Nr. 03783172 dt. 17.04.2016 Fondet nga
fzhr 72,000
2 Ad-hoc 430,000
3 DH” shpk Nr. 29900547 dt 28.12.2018 3,449,208
4 DH” shpk Nr. 29900540dt 30.09.2018 1,362,776
5 “DH” shpk Nr. 29900545t 30.11.2018 2,851,602
6 Shpérblimlindje 6,335,000
7 Késhilli i garkut 1,821,785
Totali 13,567,285
Tabela nr. 6. Fatura te palikujduara gé i pérkasin llogarisé (401-408) “Furnitor e llogari té lidhura me to”, viti
2019
Nr Subjekti Faturat e paikujduara né fund té vitit 2019 Vlera
1 “F” shpk Nr. 79418844 dt. 09.12.2019 7,980,704
2 “B” shpk 105,619,032
“B” shpk Nr.46396170 dt. 11.04.2019 28,084,440
“B” shpk Nr.46396177 dt. 30.06.2019 43,196,880
“B” shpk Nr.46396193 dt. 06.12.2019 34,337,712
3. “Z-06" shpk 222,000
“Z-06" shpk Nr.03783172 dt. 17.04.2016 72,000
“Z-06" shpk Nr.03783178 dt. 12.05.2015 150,000
4 “SH- 07" shpk Nr.19153382 dt. 30.06.2015 105,600
5 Infosoft Nr.321864246 dt. 20.12.2019 131,208
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6 “E.1." Nr.13252580 dt. 19.12.2019 10,000
7 “L.M.” Nr.14097428 dt. 19.12.2019 24,000
8 “AM.” 28,620
“A.M.” Nr.61812731 dt. 19.12.2019 5,520

“A.M.” Nr.61812732 dt. 23.12.2019 5,400

“A.M.” Nr.61812733 dt. 23.12.2019 17,700

9 “LV Nr.00835344 dt. 12.05.2015 14,820
10 |7 Nr.00835344 dt. 12.05.2015 14,820
1 | “B” 26,988
12 | “L.P~ Nr.10972877 dt. 15.06.2015 46,800
13 | “DH” shpk 7,663,586
“DH” shpk Nr.29900545 dit. 30.11.2018 2,851,602

“DH” shpk Nr.29900547 dt. 28.12.2018 3,449,208

“DH” shpk Nr.29900540 dt. 30.09.2018 1.362,776

14 | 43 Nr.77329511 dt. 21.11.2019 2,880
15 | “B.A” 19,440
Nr.84863553 dt. 21.11.2019 8,160

Nr.84863562 dt. 20.12.2019 11,280

16 | “I” shpk 147840
Nr.84895055 dt. 19.12.2014 18,480

Nr.84895061 dt. 05.03.2014 27,720

Nr.84895069 dt. 30.04.2014 101,640

17 | “EdKo” Nr.217 dt. 25.10.2019 2,011,394
Totali 124,069,552

Tabelanr. 7. Faturate palikujduara gé i pérkasin llogarisé (467) “kreditoré té ndryshém’”, viti 2019

Nr Subjekti Faturat e palikujduara né fund té vitit Vlera
2019

1 “B” 30,000
Nr.7260105 dt 20.01.2015 5.000
Nr.7260121 dt 20.02.2015 5.000
Nr.7260150 dt 20.03.2015 5,000
Nr.7260019 dt 20.04.2015 5,000
Nr.7260036 dt 20.05.2015 5,000
Nr.7979251 dt 20.06.2015 5,000

2 “Ed Ko” shpk Nr.68598878 dt 01.02.2019 2,052,353

3. “p” 585,342
Nr.81154008 dt 31.12.2019 284,556
Nr.77419132 dt 30.11.2019 300,786

4 Albtelecom 45,830
Nr.728543038 dt 30.11.2019 2,000
Nr.728552278 dt 30.11.2019 6,000
Nr.728543030 dt 30.11.2019 1,920
Nr.728543105 dt 30.11.2019 4,920
Nr.728566276 dt 30.11.2019 3,767
Nr.728543110 dt 30.11.2019 1,972
Nr.728666777 dt 31.12.2019 3,000
Nr.728666779 dt 31.12.2019 1,920
Nr.728666789 dt 31.12.2019 2,000
Nr.728686639 dt 31.12.2019 6,000
Nr.728666861 dt 31.12.2019 2,064
Nr.728681200 dt 31.12.2019 5,347
Nr.728666856 dt 31.12.2019 4,920

5 Posta Shqiptare 51,910
Nr.74764602 dt 30.11.2019 510
Nr.67878784 dt 30.11.2019 17,445
Nr.74764591 dt 30.11.2019 2,800
Nr.67979785 dt 30.11.2019 1,785
Nr.74764601 dt 30.11.2019 1,105
Nr.81111271 dt 30.12.2019 1,400

134




Nr.74764609 dt 31.12.2019 1,290

Nr.74764623 dt 31.12.2019 935

Nr.74764622 dt 31.12.2019 1,530

Nr.243 dt 31.12.2019 17,160

Nr.74764604 dt 30.11.2019 3,424

Nr.74764627 dt 31.12.2019 2,526

6 “A.D 1,221,674
Nr.8610327 dt 12.06.2019 211,147

Nr.8610329 dt 31.07.2019 234,439

Nr.8610330 dt 10.09.2019 260,848

Nr.8610331 dt 07.10.2019 126,880

Nr.8610332 dt 07.11.2019 246,255

Nr.8610333 dt 05.12.2019 142,105

7 V.G 15,792,405
Nr.32867486 dt 30.09.2019 2,461,380

Nr.32867466 dt 30.06.2019 912,999

Nr.32867472 dt 31.07.2019 2,641,482

Nr.32867479 dt 31.08.2019 2,533,202

Nr.32867491 dt 31.10.2019 2,487,827

Nr.32867495 dt 30.11.2019 2,416,112

Nr.32867499 dt 31.12.2019 2,339,403

8 Higjena 1,383,584
Nr.71283304 dt 28.02.2019 525,120

Nr.71283305 dt 31.03.2019 577,860

Nr.71283306 dt 16.04.2019 278,940

Nr.49263748 dt 26.10.2018 774

Nr.49263750 dt 24.10.2018 890

9 “K. XH.” Kthim pagese 554,864
10 “F. Xh.” Vendim gjygésor 534,613
11 AMC Vendim gjygésor 157,434
12 “H.H.” Vendim gjygésor 1,758,169
13 “H. Q.” Vendim gjygésor 869,004
14 Transferte Qarku Berat 1,821,787
15 Komision Ad Hock 430,000
16 “A.M.” Nr.6181278731 dt 31.12.2019 30,000
17 Ujegelles 188,122
Nr.81548957 dt 25.10.2019 31,104

Nr.81548957 dt 08.11.2019 32,787

Nr.81548969 dt 24.12.2019 42,178

Nr.81548966 dt 03.12.2019 45,815

Nr.203413947 dt 31.12.2019 2,458

Nr.203413944 dt 31.12.2019 4,490

Nr.203414209 dt 31.12.2019 5,230

Nr.203418176 dt 31.12.2019 3,936

Nr.203412409 dt 31.12.2019 12,806

Nr.203412408 dt 31.12.2019 4,306

Nr.203412409 dt 31.12.2019 3,012

18 Bernet 74,133
Nr.75314786 dt 29.11.2019 36,459

Nr.83305712 dt 31.12.2019 37,674

19 “B.K.” Vendim gjygésor 150,840
20 “K.B.” Vendim gjygésor 2,417,660
21 “E.P.” Vendim gjygésor 162,840
22 Keshilltare e kryepleg 958,510
23 Shperblim lindje 6,335,000
24 “S. M. Nr.52469862 dt 17.12.2019 21,250
Totali 37,627,324

Tabela nr. 8. Urdh& shpenzimet pé& likujdimin e faturave té llogarisé (401-408) “Furnitor e llogari té
lidhura me to”, deri 31.12.2020

Nr

Urdhér shpenzimi nr, daté

Vlera

1

Urdher shpenzim nr. 404 dt 29.04.2020 Fatura nr 79418844 dt 09.12.2019

2,594,000
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2 Urdher shpenzim nr. 493 dt 26.05.2020 Fatura nr 79418844 dt 09.12.2019 2,595,265
3 Urdher shpenzim nr. 297 dt 30.03.2020 Fatura nr 46396170 dt 11.04.2019 1,930,000
4 Urdher shpenzim nr. 99 dt 04.02.2020 Fatura nr 321864246 dt 20.12.2019 131,208
5 Urdher shpenzim nr. 178 dt 18.02.2020 Fatura nr 13252580 dt 19.12.2019 10,000
6 Urdher shpenzim nr. 172 dt 17.02.2020 Fatura nr 14097428 dt 19.12.2019 24,000
7 Urdher shpenzim nr. 177 dt 18.02.2020 Fatura nr 61812732 dt 23.12.2019 5,400
8 Urdher shpenzim nr. 200 dt 26.02.2020 Fatura nr 29900540 dt 30.09.2018 1,362,776
9 Urdher shpenzim nr. 201 dt 26.02.2020 Fatura nr 29900545 dt 30.11.2018 333,255
10 Urdher shpenzim nr. 156 dt 07.02.2020 Faturanr 77329511 dt 21.11.2019 2,880
11 Urdher shpenzim nr. 101 dt 05.02.2020 Fatura nr 84863553 dt 21.11.2019 8,160
12 Urdher shpenzim nr. 93 dt 04.02.2020 Fatura nr 84863562 dt 20.12.2019 11,280
13 Urdher Shpenzim nr. 207 dt 04.03.2020 Faturanr 217 dt 25.10.2019 2,011,394
14 Urdher séhpenzim nr. 100 dt 05.02.2020 Fatura nr 61812733 dt 23.12.2019 17,700
15 Urdher shpenzim nr. 173 dt 17.02.2020 Faturanr 61812731 dt 19.12.2019 5,520
16 Urdher shpenzim nr. 603 dt 25.06.2020 Fatura nr 79418844 dt 09.12.2019 596,000
17 Urdher shpenzim nr. 596 dt 16.06.2020 Fatura nr 79418844 dt. 09.12.2019 497,200
18 Urdher shpenzim nr.989 dt 26.10.2020 Faturanr 116 dt 11.04.2019 4,374,700
19 Urdher shpenzim nr.1033 dt 13.11.2020 Faturanr 116 dt 11.04.2019 4,000,000
20 Urdher shpenzim nr.798 dt 19.08.2020 Fatura nr 44 dt 09.13.52019 1,698,239
21 Urdher shpenzim nr.658 dt 13.07.2020 Fatura nr 29900547 dt 30.11.2018 1,518,347
22 Urdher shpenzim nr.1046 dt 18.11.2020.Fatura nr 29900547 dt 30.11.2020 664,658

Totali 24,391,982

Me mbylljen e bilancit jané béré s stemimet né llog 401-404 né vlerén 99,677,570 | eké, kaluar né llogariné 467

s fatura gé e kané kaluar afatin 60 ditor té likujdimit.

Tabelanr. 9. Urdhé shpenzimet pé likujdimin e faturave té tjeraté llogarisé (467) “Kreditoré té ndryshém”,

viti 2018

Nr Urdhér shpenzimi nr, daté Vlera
1 Urdhér shpenzim nr 162 dt 11.07.2020 Fatura nr 68598878 dt 01.02.2019 2,052,353
2 Urdhér shpenzim nr 86 dt 27.01.2020 Fatura nr 81154008 dt 31.12.2019 284,556
3 Urdhér shpenzim nr 84 dt 27.01.2020 Fatura 77419132 dt 30.11.2019 300,786
4 Urdhér shpenzim nr 66 dt 23.01.2020 Fatura 72853038/5522/43030/3105dt 31.12.2019 20,579
5 Urdher shpenzim nr 67 dt 23.01.2020 Faturanr 728666777 dt 31.12.2019 3,000
6 Urdhér shpenzim nr 68 dt 23.01.2020 Fatura nr 728666779/789/639/861/1200/856 dt

30.11.2019 22,251
7 Urdhér shpenzim nr 62 dt 23.01.2020 Fatura nr74764602/67878784/679785/ 74764601

dt 30.11.2019 20845
8 Urdhér shpenzim nr 63 dt 23.01.2020 Faturanr 811111271 dt 30.12.2019 1,400
9 Urdhér shpenzim nr 64 dt 23.01.2020 Fatyra nr 74764591 dt 30.11.2019 2,800
10 | Urdhér shpenzim nr 65 dt 23.01.2020 Fatura nr 74764609/623/622/243 dt 31.12.2019 20,915
11 | Urdhér shpenzim nr 382 dt 27.04.2020 Fatura nr 74764604 dt 30.11.2019 3,424
12 | Urdhér shpenzim nr 380 dt 27.04.2020 Fatura nr 74764627 dt 31.12.2019 2,526
13 | Urdhér shpenzim nr 168 dt 11.02.2020 Fatura nr 8610327 dt 12.06.2019 211,147
14 | Urdhér shpenzim nr 169 dt 11.02.2020 Fatura nr 8610329 dt 31.07.2019 234,439
15 | Urdhér shpenzim nr 170 dt 11.02.2020 Fatura nr 8610332 dt 07.11.2019 246,255
16 | Urdhér shpenzim nr 266 dt 09.03.2020 Fatura nr 8610330 dt 10.09.2019 130,729
17 | Urdhér shpenzim nr 268 dt 11.03.2020 Fatura nr 8610333 dt 05.12.2019 142,105
18 | Urdhér shpenzim nr 164 dt 11.02.2020 Fatura nr 32867486 dt 30.09.2019 2,461,380
19 | Urdhér shpenzim nr 157 dt 07.02.2020 Fatura nr 32867466 dt 30.06.2019 912,999
20 | Urdhér shpenzim nr 158 dt 11.02.2020 Fatura nr 32867472 dt 31.07.2019 2,641,482
21 | Urdhér shpenzim nr 281 dt 17.03.2020 Fatura nr 32867495 dt 30.11.2019 2,416,112
22 | Urdhér shpenzim nr 282 dt 17.03.2020 Fatura nr 32867499 dt 31.12.2019 2,339,403
23 | Urdhér shpenzim nr 165 dt 11.02.2020 Fatura nr 32867495 dt 31.10.2019 2,400,000
24 | Urdhér shpenzim nr 494 dt 26.05.2020 Fatura nr 32867495 dt 31.10.2019 87,827
25 | Urdhér shpenzim nr 159 dt 11.02.2020 Fatura nr 32867479 dt 31.08.2019 2,533,202
26 | Urdhér shpenzim nr 179 dt 18.02.2020 Fatura nr 71283304 dt 28.02.2019 525,120
27 | Urdhér shpenzim nr 180 dt 18.02.2020 Fatura nr 71283305 dt 31.03.2019 577,860
28 | Urdhér shpenzim nr 181 dt 19.02.2020 Fatura nr 71283306 dt 16.04.2019 278,940
29 | Urdhér shpenzim nr 87 dt 27.01.2020 kthim pagese Kadri Xhemo 230,000
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30 | Urdhér shpenzim nr 389 dt 28.04.2020 Kthim pagese Kadri Xhemo 324,864
31 | Urdhér shpenzim nr 78 dt 23.01.2020 Vendim Gjygesor Fatmir Xhemo 234,613
32 | Urdhér shpenzim nr 285 dt 19.03.2020 Vendim gjygesor Fatmir Xhemo 250,000
33 | Urdhér shpenzim nr 150 dt 07.02.2020 Vendim gjygesor Fatmir Xhemo 50,000,
34 | Urdhér shpenzim nr 80 dt 23.01.2020 Vendim gjygesor Hysen Hajdari 258,169
35 | Urdhér shpenzim nr 151 dt 07.02.2020 Vendim gjygesor Hysen Hajdari 50,000
36 | Urdhér shpenzim nr 299 dt 01.04.2020 Vendim gjygesor Hysen Hajdari 300,000
37 | Urdhér shpenzim nr 359 dt 15.04.2020 Vendim gjygesor Hysen Hajdari 965,276
38 | Urdhér shpenzim nr 478 dt 15.05.2020 Vendim gjygesor Hysen Hajdari 133,115
39 | Urdhér shpenzim nr 286 dt 19.03.2020 Fatura nr 286 dt 19.03.2019 869,004
40 | Urdhér shpenzim nr 175 dt 18.02.2020 Faturanr 6181278731 dt 31.01.2019 3,120
41 | Urdhér shpenzim nr 176 dt 18.02.2020 Faturanr 6181278731 dt 31.12.2019 26,880
42 | Urdhér shpenzim nr 60 dt 23.01.2020 Fatura nr 203413944/203414209 dt 31.12.2019 7,318
43 | Urdhér shpenzim nr 61 dt 23.01.2020 Fatura nr 203413947/944/209/176/409/dt

31.12.2019 28,920
44 | Urdhér shpenzim nr 209 dt 05.03.2020 Fatura nr 81548957 dt 25.10.2019 31,104
45 | Urdhér shpenzim nr 210 dt 05.03.2020 Fatura 81548957 dt 08.11.2019 32,787
46 | Urdhér shpenzim nr 212 dt 05.03.2020 Fatura nr 81548969 dt 24.12.2019 42,178
47 | Urdhér shpenzim nr 211 dt 05.03.2020 Fatura nr 81548966 dt 03.12.2019 45,815
48 | Urdhér shpenzim nr 69 dt 23.01.2020. Fatura nr 75314786 dt 29.11.2019 36,458
49 | Urdhér shpenzim nr 103 dt 05.02.2020 Fatura nr 83305712 dt 31.12.2019 37,674
50 | Urdhér shpenzim nr 81 dt 23.01.2020 Vendim gjygesor Behar Kollcaku 50,840
51 | Urdhér shpenzim nr 153 dt 07.02.2020 Vendim gjygesor Behar Kollcaku 50,000
52 | Urdhér shpenzim nr 83 dt 23.01.2020 Vendim gjygesor Kujtim Behari 100,000
53 | Urdhér shpenzim nr 154 dt 07.02.2000 Vendim gjygesor Kujtim Behari 50,000
54 | Urdhér shpenzim nr 203 dt 27.02.2020 Vendim gjygesor Kujtim Behari 320,000
55 | Urdhér shpenzim nr 298 dt 30.03.2020 Vendim gjygesor Kujtim Behari 300,000
56 | Urdhér shpenzim nr 82 dt 23.01.2020 Vendim gjygesor Erlin Prendi 62,840
57 | Urdhér shpenzim nr 152 dt 07.02.2020 Vendim gjygesor Erlin Prendi 50,000
58 | Urdhér shpenzim nr 183 dt 19.02.2020 Fatura nr 52469862 dt 17.12.2019 21,250
59 | Urdhér shpenzim nr 139 dt 07.02.2020 Pagesa per keshilltare e kryepleq 113,520
60 | Urdhér shpenzim nr 140 dt 07.02.2020 Pagesa per keshilltare e kryepleq 9,460
61 | Urdhér shpenzim nr 141 dt 07.02.2020 Pagesa per Keshilltare e kryepleq 19,974
62 | Urdhér shpenzim nr 142 dt 07.02.2020 Pagesa per keshilltare e kryepleq 259,662
63 | Urdhér shpenzim nr 260 dt 06.03.2020 Pagesa per keshilltare e kryepleq 71,074
64 | Urdhér shpenzim nr 262 dt 09.03.2020 Pagesa per keshilltare e kryepleq 108,790
65 | Urdhér shpenzim nr263 dt 09.03.2020 Pagesa per keshilltare e kryepleg 18920
66 | Urdhér shpenzim nr 264 dt 09.03.2020 Pagesa per keshilltare e kryepleq 259,662
67 | Urdhér shpenzimi nr 265 dt 09.03.2020 Pagesa per keshilltare e kryepleg 19,974
68 | Urdhér shpenzim nr 348 dt 09.04.2020Pagesa per keshilltare e kryepleg 71,909
69 | Urdhér shpenzim nr 463 dt 13.05.2020 Pagesa per keshilltare e kryepleq 5,565
70 | Urdhér shpenzim nr 405 dt 29.04.2020 Vendim gjygésor Kujtim Behari 700,000
71 | Shkresanr. prot. 2088, dt. 29.06.2020 vendim gjygésor Hysen Hajdari 51,609
72 | Shkresanr. prot. 1716, dt. 04.06.2020 fatura nr 8610331, date 07.10.2019 126,880
73 | Shkresanr. prot. 1716, dt. 04.06.2020 fatura nr 8610330, date 10.09.2019 130,119
74 | Urdhér shpenzim nr. 597 dt 19.06.2020 Vendim gjygesor Kujtim Behari 200,000
75 | Shkresanr. prot. 1716, dt. 04.06.2020 fatura nr 49263748, date 26.10.2018 774
76 | Shkresanr. prot. 1716, dt. 04.06.2020 fatura nr 49263750, date 24.10.2018 890
77 | Urdhér shpenzim nr.1139 dt 17.12.2020 Shperblim lindje 350,000
78 | Urdhér shpenzim nr.1140 dt 17.12.2020 Shperblim lindje 235,000
79 | Urdhér shpenzim nr.1141 dt 17.12.20220 Shperblim lindje 265,000
80 | Urdhér shpenzim nr.1142 dt 17.12.2020 Shperblim lindje 145,000
81 | Urdhér shpenzim nr.1143 dt 17.12.2020 Shperblim lindje 55,000
82 | Urdhér shpenzim nr.1144 dt 17.12.2020 Shperblim lindje 240,000
83 | Urdhér shpenzim nr.1145 dt 17.12.2020 Shperblim lindje 45,000
84 | Urdhér shpenzim nr.1146 dt 17.12.2020 Shperblim lindje 20,000
85 | Urdhér shpenzim nr.1150 dt 18.12.2020 Shperblim lindje 60,000
86 | Urdhér shpenzim nr.822 dt 10.09.2020 Vendim gjygesor Behar Kollcaku 38,400
87 | Urdhér shpenzim nr.823 dt 10.09.2020 Vendim gjygesor Erlin Prendi 38,400
88 | Urdhér shpenzim nr.708 dt 04.08.2020 Transferte Qarku Berat 300,000
89 Urdhér shpenzim nr1006 dt 04.11.2020 Transferte Qarku Berat 500,000
90 | Urdher shpenzim nr 864 st 21.09.2020 Vendim Gjygesor Kujtim Behari 200,000
91 | Urdhér shpenzim nr 869 dt 23.09.2020 Vendim giygesor Kujtim Behari 247,660
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92 | Urdhér shpenzim nr 1061 dt 23.11.2020 Vendim Gjygesor Kujtim Behari 300,000
93
Totali 31,044,902
Tabdanr. 10.

Nr Subjekti Shtesa detyrime 01.01.2020 -31.10.2020 Vlera
1 Ujegelles Faturanr. 81548974 dt 15.01.2020 15,099
2 Ujegelles Faturanr. 81548974 dt 15.01.2020 45,524
3 Ujegelles Faturanr. 81548979 dt 21.02.2020 11,687
4 Ujegdles Faturanr. 8158980 dt 26.02.2020 21,827
5 “A.D.” Faturanr.32 dt 06.01.2020 142,105
6 Viola Green Faturanr. 9 dt 29.02.2020 2,249,143
7 Viola Green Faturanr. 3 dt 31.01.2020 2,439,078
8 Posta Shqjptare Faturanr. 81111072 dt 28.02.2020 253
9 Posta Shqiptare Faturanr. 81111073 dt 28.02.2020 301
11 Posta Sgiptare Faturanr. 81111098 dt 31.03.2020 311
12 Posta Shqiptare Fatura nr. 81111095 dt 31.03.2020 150
13 Posta Shqiptare Faturanr. 81111868 dt 30.03.2020 700
14 Posta Sgiptare Faturanr. 85 dt 30.04.2020 530
15 Posta Sgiptare Faturanr. 80 dt 30.04.2020 97
16 Posta Shqiptare Faturanr. 81111941 dt 30.04.2020 1,400
17 “A.M.” Faturanr. 88 dt 30.04.2020 25,000
18 “G&L” shpk Faturanr. 319 dt 28.04.2020 91,200
19 “A MK” shpk Faturanr. 25 dt 28.04.2020 863,040
20 “G&L” shpk Faturanr. 321 dt 04.05.2020 25,200
21 “S.M.” Faturanr. 9 dt 26.02.2020 18,200
22 “E. " Faturanr. 2 dt 02.03.2020 56,400
23 “F” shpk Faturanr.1 dt 02.03.2020 3,142,693
24 “Ed Co” shpk Faturanr. 160 dt 31.01.2020 9,411,516
25 “R.H.” Faturanr. 37 dt 26.02.2020 36,000
26 Miffel Faturanr. 15 dt 02.03.2020 97,920
27 Miffel Faturanr. 16 dt 02.03.2020 89,320
28 Viola Green Faturanr. 15 dt 31.03.2020 2,406,870
29 Viola Green Faturanr. 22 dt 30.04.2020 2,405,821
30 Viola Green Faturanr. 26 dt 31.05.2020 2,564,541
31 Posta Shqiptare Faturanr. 20 dt 31.01.2020 2,092
34 “A.D.” Faturanr. 32 dt 05.03.2020 134,345
35 “A.D.” Faturanr. 33 dt 09.04.2020 134,345
36 “A.D.” Faturanr. 34 dt 11.05.2020 129145
37 “Ed Co” shpk Faturanr. 58 dt 31.03.2020 23,070,611
38 Posta Shajiptare Fatura nr 45 dt 31.03.2020 560
39 Viola Green Fatura nr 32867383 dt 30.03.2020 2,541,806
40 “G.” shpk Fatura nr 4293 dt 25.06.2020 287,610
41 “G.” shpk Fatura nr4293 dt 25.06.2020 1,299,998
42 Viola Green Fatura nr 32867392 dt 31.08.2020 2,568,968
43 “A.D.” Fatura nr86103240 dt 24.08.2020 262,507
44 Viola Green Fatura nr 32867387 dt 31.07.2020 2,641,481
45 “A.D.” Fatura nr 8610339 dt 10.08.2020 205,431
46 “D” shpk Fatura nr 852211436 dt 21.07.2020 194,574
47 “A.D.” Fatura nr8610341 dt 08.09.2020 567,300
48 “R.B.” Vendim Gjygesor 292,680
49 Viola Green Fatura nr 32841304 dt 31.10.2020 2,519,708
50 Viola Green Fatura nr32867399 dt 30.09.2020 2,537,554
51 F Faturanr 95 dt 22.09.2020 1,241,760
52 “A.D.” Fatura nr 86110338 dt 08.06.2020 130,396
53 Sistemim veprimi 99,677,570

Shuma 166,602,417
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Tabdanr. 11.

Nr UrdherShpenzim nr. date Vlera
1 Urdhershpenzim nr. 392 dt 28.04.2020 Fatura nr 81548975 dt 28.01.2020 45,524
2 UrdherSshpenzim nr. 393 dt 28.04.2020 Fatura nr 81548979 dt 21.02.2020 11,687
3 Urdhershpenzim nr. 394 dt 28.04.2020 Fatura nr 81548980 dt 28.04.2020 21,827
4 Urdhershpenzim nr. 477 dt 15.05.2020 Faturanr 32 dt 06.01.2020 30,000
5 Urdhershpenzim nr. 57 dt 16.06.2020 Faturanr 32 dt 06.01.2020 112,105
6 Urdhershpenzim nr. 572 dt 16.06.2020 Faturanr 9 dt 29.02.2020 88,000
7 Urdhershpenzim nr.602 dt 25.06.2020 Fatura nr 9 dt 29.02.2020 769,000
8 Urdhershpenzim nr. 483 dt 27.04.2020 Faturanr 81111072 dt 28.02.2020 253
9 Urdhershpenzim nr. 406 dt 29.04.2020 Fatura nr 81111073 dt 28.02.2020 301
10 Urdhershpenzim nr. 470 dt 14.05.2020 Faturanr 81111098 dt 31.03.2020 311
11 Urdhershpenzim nr. 471 dt 14.05.2020 Faturanr 81111095 dt 31.03.2020 150
12 Urdhershpenzim nr. 472 dt 14.05.2020 Faturanr 81111868 dt 14.05.2020 700
13 Urdhershpenzim nr. 491 dt 21.05.2020 Fatura nr 45 dt 31.03.2020 560
14 Urdhershpenzim nr. 577 dt 16.06.2020 Fatura nr 85 dt 30.04.2020 530
15 Urdhershpenzim nr. 469 dt 14.05.2020 Fatura nr 80 dt 30.04.2020 97
16 Urdhershpenzim nr. 581 dt 16.06.2020 Faturanr 81111941 dt 30.04.2020 1,400
17 Urdhershpenzim nr. 579 dt 16.06.2020 Fatura nr 88 dt 30.04.2020 25,000
18 Urdhershpenzim nr. 386 dt 27.04.2020 Faturanr 9 dt 26.02.2020 18,200
19 Urdhershpenzim nr. 403 dt 29.04.2020 Faturanr 2 dt 02.03.2020 56,400
20 Urdhershpenzim nr. 399 dt 28.04.2020 Fatura nr 160 dt 31.01.2020 9,411,516
21 Urdhershpenzim nr. 384 dt 27.04.2020 Faturanr 37 dt 26.02.2020 36,000
22 Urdhershpenzim nr. 387 dt 27.04.2020 Faturanr 15 dt 02.03.2020 97,920
23 Urdhershpenzim nr. 388 dt 27.04.2020 Faturanr 16 dt 02.03.2020 89,320
24 Urdhershpenzim nr. 391 dt 28.04.2020 Fatura nr 81548974 dt 15.01.2020 15,099
25 Urdhershpenzim nr. 571 dt 16.06.2020 Faturanr 3 dt 31.01.2020 1,221,905
26 Urdhershpenzimi nr. 517 dt 03.06.2020 Faturanr 3 dt 31.01.2020 1,015,000
27 Urdhershpenzimi nr. 506 dt 28.05.2020 Faturanr 3 dt 31.01.2020 202,173
28 Urdhershpenzim nr. 381 dt 27.04.2020 Faturanr 20 dt 31.01.2020 2,095
29
30 Urdhershpenzim nr.782 dt 19.08.2020 287,610
31 Urdhershpenzim nr.783 dt 19.08.2020 1,299,998
32
33 Urdhershpenzim nr.656 dt 13.07.2020 Fatura nr 9 dt 29.09.2020 1,392,143
34 Urdhershpenzim nr.657 dt 13.07.2020 Fatura nr 15 dt 31.03.2020 260,000
35 Urdhershpenzim nr.915 dt 12.10.2020 Faturanr 34 dt 11.05.2020 129,145
36 Urdhershpenzim nr. 655 dt 13.07.2020 Faturanr 32 dtb 05.03.2020 135,395
37 Urdhershpenzim nr.708 dt 04.08.2020Faturanr 15 dt 31.03.2020 2,146,870
38 Urdhershpenzim nr.721 dt 10.09.2020 Fatura nr 22 dt 30.04.2020 2,405,821
39 Urdhershpenzim nr.916 dt 12.10.2020 Fatura nr 26 dt 31.05.2020 564,541
40 Urdhershpenzim nr.1020 dt 11.11.2020Faturanr 26 dt 31.05.2020 2,000,000
41 Urdhershpenzim nr.696 dt 20.07.2020 Fatuiranr 321 dt 04.05.2020 25,200
42 Urdhershpenzim nr.695 dt 20.07.2020 Fatura nr 319 dt 28.04.2020 91,200
43 Urdhershpenzim nr 996 03.11.2020 Faturanr 1 dt 02.03.2020 375,741
44 Urdhershpenzim nr 853 dt 17.09.2020 Faturanr 1 dt 02.03.2020 639,574
45 Urdhershpenzim nr 705 dt 23.07.2020 Fatura nr 1 dt 02.03.2020 577,000
46 Urdher shpenzim ne 864 dt 21.09.2020 Fatura nr 33 dt 09.04.2020 134,345
47
48
49
SHUMA 25,737,656
Aneks nr B/12
Shtesa pér periudhén Néntor —Dhjetor 2020
Nr Subjekti Shtesa detyrime 01.01.2020 - 31.12.2020 Vlera
1 Posta Shajiptare Fatura nr 89207939 dt 30.12.2020 490
2 Posta Shajiptare Fatura nr 89204801 dt 30.12.2020 2125
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3 Posta Shqjiptare Fatura nr 89207938 dt 30.121.2020 12280
4 Poista Shqiptare Fatura nr 89204802 dt 30.12.2020 3655
5 Posta Shajiptare Fatura nr 89204805 dt 31.12.2020 550
6 Posta Shajiptare Fatura nr 89204809 dt 31.12.2020 631
7 Posta Shajiptare Fatura nr 89204806 dt 31.12.2020 550
8 Posta Shqjiptare Fatura nr89204658 dt 31.12.2020 1232
9 “AM.” Fatura nr 88836268 dt 28.12.2020 25000
10 “AM.” Sipas kontrates958 dt 11.03.2020 10063
11 “A.B.” Faturanr 11621729 dt 23.12.2020 2600
12 ASHK Fatura nr 1654 dt 28.12.2020 1500
13 ASHK Fatura nr 1655 dt 28.12.2020 1000
14 ASHK Fatura nr1656 dt 28.12.2020 1000
15 Ujesjelles Fatura nr 81549780 dt 14.12.2020 41047
16 Ujesjelles Fatura nr 220131485 dt 31.12.2020 12067
17 Ujesjelles Fatura nr 220135369 dt 31.12.2020 12067
18 Ujesjelles Fatura nr 220134102 dt 31.12.2020 120
19 Ujesjelles Fatura nr 220134103 dt 31.12.2020 120
20 Ujesjelles Fatura nr 220133945 dt 31.12.2020 5969
21 Ujesjelles Fatura nr 220133946 dt 31.12.2020 4495
22 Ujesjelles Fatura nr220133768 dt 31.12.2020 5415
23 Ujesjelles Fatura nr 220139374 dt 31.12.2020 2458
24 Ujesjelles Fatura nr 32460004 dt 31.12.2020 240
25 Ujesjelles Fatura nr 220134101 dt 31.12.2020 2079
26 “A.D.” Fatura nr 8610344 dt 31.12.2020 159592
27 “A.D” Fatura nr 8610342 dt 20.11.2020 111977
28 Viola Green Fatura nr 328841313 dt 31.12.2020 2425253
29 Viola Green Fatura nr 32841308 dt 30.11.2020 2321195
30 “P” shpk Fatura nr 405 dt 31.12.2020 284556
31 “P” shpk Fatura nr 94802259 dt 30.11.2020 284556
32 Albtelecom Fatura nr 388673890 dt 31.12.2020 1920
33 Albtelecom Fatura nr 388673880 dt 31.12.2020 2000
34 Albtelecom Fatura nr 388373953 dt 31.12.2020 1920
35 Albtelecom Fatura nr 388697658 dt 31.12.2020 4055
36 Albtelecom Fatura nr 388673949 dt 31.12.2020 4920
37 Albtelecom Fatura nr388673953 dt 31.12.2020 1920
38 Albtelecom Fatura nr 388673889 dt 31.12.2020 3000
39 FSHU Fatura nr383994096 dt 31.12.2020 808
40 FSHU Fatura nr383996553 dt 31.12.2020 3213
41 FSHU Fatura nr 383998064 dt 31.12.2020 762
42 FSHU Fatura nr 384230263 dt 31.12.2020 13540
43 FSHU Fatura nr 384249636 dt 31.12.2020 2620
44 B Fatura nr 69451926 dt 30.12.2020 624000
Shuma 6,400,560
Pasqyra e vendimeve Gjygésore
Ve (ST | VEW AT g pioms | oa | visaioe | Utan | Ui |G TSR T S
Largim nga
310 29.02.12 1509 01.06.16 “F.V puna 426,705 426,705 0 0 0 0
Largim nga
2275 14.07.16 “M. N.” puna 13,480 13,480 0 0 0 0
Largim nga
1280 28.03.18 “F. P puna 2,705,927 378,400 2,066,827 0 260,700 0
Largim nga
19 15.01.15 498 12.02.18 “M.D.” puna 530,790 230,000 300,790 0 0 0
Largim nga
691 12.07.18 “P.D.” puna 948,080 0 948,080 0 0 0
Largim nga
952 06.11.17 99 19.02.19 “F. XH” puna 534,613 0 0 534,613 534,613 0
Pavlefshmeri
952 24.00.19 “E.P” e Akti) 172,840 0 10,000 162,840 151240 11600
Largim nga
2633 04.10.19 “K.B puna 2,417,660 0 0 2,417,660 2417660 0
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141

Pavlefshmeri
9 1015 07.10.19 “B.K.” e aktit 150,840 0 0 150,840 139240 11600
1 Detyrime
0 114 211217 91 14.02.19 “H.H.” kontraktuae 1,858,169 0 100,000 1,758,169 1,706,560 0
1 Largim nga
1 3747 23.10.18 “E.S” puna 856,240 0 856,240 0 0 0
1 Largim nga
2 30 19.01.16 1157 21.03.18 “E.M.” puna 369,900 0 369,900 0 0 0
1 Detyrime
3| 208 | 250717 Higjena kontrektude | 7,667,808 | 7,667,808 0 0 0 0
Detyrime
1 kontraktuae
4 278 30.11.17 Higjena te 20,558,827 19,132,547 1,426,280 0 0 0
1 Detyrime
6 3759 09.05.11 AMC kontraktuae 157,434 0 0 157,434 0 157,434
1 Detyrime
5 138 26.07.18 Higjena kontraktuae 22,124,957 7,755,277 13,500.676 869,004 869,004
Detyrime
2241 31.05.18 Higjena kontraktuae 71240 0 71,240 0 0
1 Largim nga
7 685 05.11.2019 “R.B.” puna 312,680 20000 292680
TOTALI 61,878,190 35,604,217 19,650,033 6,050,560 6,099,017 473,314
Tabela nr. B/1.6. Pasgyra e debitoréve té biznesit té vogél e té madh me daté 31.12.2019.
Debitor
Nr Subj ekti Aktiviteti Nipti 31.12.2019
Njésia Administrative Kugové
1 “K. M. Konfeksione K78516102L 60,732
2 “B.Q.” Konfeksione K88610101B 75,273
3 “XH.A” Mish K37510143M 137,853
4 “H.F.” Mish L07618101J 136,643
5 “E.K.” Fruta-Perime K 37506148 46,937
6 “ALL” Fruta k37510191i 70,342
7 “E.B.” Bar- Bufe L08014102E 4,897
8 “A T Bar- Bufe K87518101N 167,887
9 “A.D.” Dekor K37509184U 19,664
10 “V.0.” ambulant K375101250 5,000
11 “N.D.” ambulant K77904118R 11,250
12 “G.P” ambulant K68403129N 6,250
13 “G.B.” ambulant K78104119A 6,250
14 “A.C.” ambulant K87808193F 11,250
15 “F. V. Berber L08328101G 38,671
16 “L. K. Floketore K87811191E 6,250
17 “A. Q. ambulant L08016191A 6,250
18 “E.M.” Profesione K38228167D 45,199
19 “E. Q.” 11,494
20 “B.M.” Ekspres K779041330 8,250
21 “AM.” Industriale K 375081080 64,644
22 “M.E” Bar Bufe K58510117E 16,637
23 “E.T.” Bar Bufe K58510117E 120,220
24 “E.J” 5,000
25 “K.D.” ambulant K87808191M 11,250
26 “P.P.” ambulant K92602193G 1,250
27 “J. Q.” Fruta-Perime K 37510106l 51,700
28 “K.P.” 5,000
29 “ALK.” Ushgimore K57521190L 123,310
30 “B.E” Ushgimore K37510126E 1,650
31 “E.K.” Ushgimore K87802102T 59,132
32 “A.S” Ushgimore L07508101C 8,250
33 “F.B.” Konfeksione K98511101E 15,813
34 “E.H.” Konfeksione L28310101K 1,581
35 “S. K. Prodhim K68105115V 19,603
36 “E.H.” Industriale K37510177T 3,094
37 “A.M.” Industriale L08113103K 6,122
38 “V.M.” Industriale L08216101M 4,620
39 “J K.” Elektr.+Hidrosanit. K 37508182E 7,808
40 “AL” Elektr.+Hidrosanit. K78104105K 11,333




41 “E.M.” Profesione K38228167D 32,802
42 “Q.B.” Profesione K92725001Q 25,487
43 “M. XH” Avokat L27903102A 61,267
44 “S.M.” Kafene K37508135L 2,640
45 “A.M.” Bar-Kafene K38228141K 29,344
46 “SH.D.” Kafene K57521159] 8,250
47 “B.D.” Kafene K88009101B 60,432
48 “A. DH” Kafene K68105123M 1,650
49 “K.K.” Kafene L17623101M 39,951
50 “S. K. Kafene L18202101M 31,859
51 “XH.P.” Kafene L27512101B 46,315
52 “D.D.” Restorant L18417101B 37,143
53 “A. XH” Autshko K37506131P 17,606
54 “M.A” Lavazho L08415101N 4,308
55 “E.T.” Internet L18312102J 6,875
56 “A.G.” pun.ripar ndertimi L18412102H 31,207
57 “A.R” berber L2751601V 5,500
58 “A.LL.” Tregeti K78610101A 6,000
59 “E.Z” Transport L08313102l 24,063
60 “E.D.” Transport L18516101A 87,656
61 “LL. M.” Transport L27606101U 3,300
62 “M. M.” Bar Bufe K37506128S 5,250
63 “G.G.” Kafene K38228144L 230,924
64 “R.A Bar Bufe K37506141E 44,120
65 “M.D.” Bar Bufe K37509127C 169,607
66 “A.P.” Bar Bufe K98516101G 87,710
67 “E.C.” Kafene L07529102A 21,010
68 “N.T” Bar Bufe L08102102Q 32,333
69 “D.Z. Bilardo L48301102V 10,473
70 “K. M. Industriale K87514102B 16,900
71 “F. K. Ushgimore K37509113] 44,494
72 “.Z2. Konfeksione K37509121A 30,176
73 “D.H.” Tregti Mishi K97907101R 69,817
74 “P.D.” Ushgimore K37508184P 1,581
75 “B.L.” Prodhim K37510197K 8,637
76 “M. H.” Art.te Ndryshem K67904115P 23,718
77 “A.D.” Art.te Ndryshem L08515101Q 34,947
78 “S.M.” Industriale K37506134Q 27,519
79 “l. K. Tetjera K88206101P 4,743
80 “F. SH” Profesione L07528103D 28,923
81 “ALH.” Bar Bufe L07603101D 7,000
82 “G.D.” Bar Bufe K57521158B 1,581
83 “P.R” Bar Bufe L18313101B 40,030
84 “A.B.” Bar Bufe L37507102I 25,291
85 “P.A Bar Bufe L38505101P 3,445
86 “E.R. Floketore K37508130R 34,782
87 “E.K.” Floketore K57521113R 90,985
88 “K.P.” Lojera L075181020 35,002
89 “S.B.” ambulant K67615150D 1,250
90 “B.L.” ambulant K67615109R 6,250
91 “H.A.” ambulant K87810191E 6,250
92 “F. K. Fast Food K37509103C 18,750
93 “S.C” floktore L58303101B 22,229
94 “E.B.” Bar Bufe K57521123] 140,422
95 “Gj.M.” Prodhim K37506184F 113,009
96 “G.S” Ushgimore L48506101V 43,961
97 F. Z. Art.Ushgimor K37509147Q 2,880
98 “E.G.” Treg.Mishi K875091010 2,575
99 “B.V.” Mish L08007101H 103,267
100 “A.K.” Elekrike L 28409101l 60,738
101 “A.D.” Mish L47912102A 39,183
102 “F.P” Konfeksione L47814102H 8,105
103 “F.B.” Prodhim L17804101P 102,656
104 “H.Z” Ushgimore K67904117I 59,436
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105 “Q.F.” Industriale K87807101N 23,074
106 “B. B.” Industriale L57508105Q 54,499
107 “V.K.” Profesione K72413005A 63,915
108 “L.K.” Fast Food L38507103S ,512

109 “L.G” Byrektore K 68403125E 12,450
110 “M. B.” Ene Guzhine K68403122D 10,631
111 “SH. F.” Bar Bufe K87914101F 232,969
112 “A.B.” Bar Bufe L13308001G 1,529

113 “V.B.” Bar Bufe L27530101A 7,740

114 “JT. Bar Bufe L18324101K 200,415
115 “DH. S.” Bar Bufe L47527101J 151,884
116 “. P.” Bar Bufe L47905101D 115,664
117 “l. SH” Bar Bufe L47815101E 3,348

118 “A. XH” Bar Bufe L38507102K 13,855
119 “F.V.” Internet L07529103| 27,750
120 “A. G ambulant K37510172C 12,500
121 “F.P” Byrektore L48602101E 7,500

122 “V.P.” Fruta L58406105F 24,420
123 “D.D.” Detergj. L58308103T 15,625
124 “G.B.” Bar Bufe L57806101G 50,000
125 “F.K.” Bar Bufe L58317102K 24,146
126 “J. SH.” Bar Bufe L58227101D 22,068
127 “A. K.” floktore L.58328101L 35,749
128 “Li” AGJIENSI UDHETIMI K83324403R 25,165
129 “K.G.” Profesione L67514101A 9,751

130 “L.K.” Fast Food L67505101Q 31,423
131 “L. SH.” RESTOR L58505101R 121,440
132 “S.D.” BERBER L58316103N 2,500

133 “SH. S.” Fruta L57911101L 54,081
134 “F.A” floktore L.58621101L 53,190
135 “SH. K.” T Ndryshme L67904102I 4,833

136 “A.H.” Prodhim K575211510 42,690
137 “A.ZH” Ushgimore K98602103B 31,050
138 “A.L.” Dekorative 1583091020 41,150
139 “D.P.” Prodhim K67615128A 1,379

140 “E.D.” Bar Bufe L67612101I 139,761
141 “E. G Ushgimore K37508184P 39,352
142 “F.C” Bar Bufe L58308109V 36,816
143 “l. S.” Lavazho L58307105H 24,990
144 “K.C.” Profesione L584051010 1,250

145 “L.S” Bar Bufe L58603103D 27,133
146 “M. B.” Bar Bufe L35507101C 33,798
147 “M. M.” Bar Bufe L67811101J 47,125
148 “M. G.” Bar Bufe L07518103A 10,485
149 “E. G Profesione L77701101D 11,936
150 “S.H.” Bar Bufe L77805101D 5,242

151 “T.S” Serv.Kompj L78506101B 12,090
152 “A.H.” ushgimore K97914101G 2,490

153 “B.D.” Tabako L58127101A 52,021
154 “E.P.” Treg. Peshk L67813101T 5,533

155 “H.M.” ushgimore K67904117I 48,750
156 “P.M.” Rip Gomisteri K57521166P 11,615
157 “Sh.M.” ushgimore L47506104U 19,630
158 “E.T. Fast Food L68302102F 5,804

159 “KLA” Mish L18122101R 2,859

160 “E. Gj” Fruta L58408101G 19,475
161 “B.D.” Treg me mjet L78223101I 39,062
162 “P.Gj.” Fruta L78409101N 37,792
163 “J M. Art Kancelari L78523101R 21,268
164 “A. K.” F. Bujge. L577807102V 25,511
165 “A.ZH.” L71502046G 25,973
166 “J. C” Rimbushje karta L77720101G 3,410

167 “M. S” Bar Bufe L47814105I 29,416
168 “R.T. Bar Bufe L58311102D 181,157




169 “M. F.” Profesione L.57914101D 9,965
170 “E.D.” Elektr-hid L.58307101V 1,310
171 “S.H.” Industrial L07603103T 1,392
172 “H.V.” Tregti.Mishi L. 87602101G 12,816
173 “E.V.” USHQIMOR L87523101Q 21,083
174 “K.P.” FLOKTORE L78420101A 19,300
175 “A.D.” Bar Bufe L87916101Q 48,766
176 “V.P.” Bar Bufe L.87924101K 19,066
177 “E.P.” BERBER K37508128F 30,608
178 “A.F.” Bar Bufe L.88109101F 44,000
179 “R.L.” SHERBIME L.88006101K 30,608
180 “E.C” Bar Bufe L88020101L 46,383
181 “M. K.” Biletari 1.88228101L 27,491
182 “G.1.” Ing.Ndertim L88320101U 8,525
183 “A.P.” Dygan Mishi L78001101H 30,892
184 “F.L.” Bar Bufe L87931101A 38,132
185 “O.C” Treg.me mjet L.68417101G 17,200
186 “A.R.” Restorant L87530101F 72,580
187 “A.B.” Bar Bufe L88310101Q 9,899
188 “B.M.” Bar Bufe K67904113E 46,041
189 “R.N.” Bar Bufe L57912101Q 1,295
190 “L.Y.” Bar Bufe L07701101T 28,600
191 “E. G Bar Bufe L37903101P 2,200
192 “N.D.” Bar Bufe L47521101C 12,319
193 “ALAY FLOKTORE K37506195U 5,767
194 “P.B.” Internet 118202102V 14,945
195 “A.C.’ Riparime K38228186J 2,730
196 “E.D.” Ushgimore K97821101P 26,050
197 “A.C” Ushgimore L.38504101K 22,201
198 “K.D.” Tregeti Artikuyj 158225102B 2,058
199 LL.T 3,300
200 P.K. Tregeti Artikyj K68105116G 5,650
201 A. P 5,500
202 R. M. Art te ndry. L08420101P 2,704
203 L. H. Industriale L575081041 22,000
204 V.M. Sherbime L77505102C 12,607
205 L. P Tr.Art.Ind L78105101H 17,400
206 D.P. Tregti L87823101C 3,666
207 F. K. Industriale K67615130M 9,625
208 M. P. Fruta Perime L58402103P 25,725
209 E. LI Fruta L58220102A 38,146
210 R. B. Fruta K78502198H 40,062
211 M. Th. Bar Bufe K51313001H 50,800
212 . H. Bar Bufe .58302105F 30,713
213 E. D. Bar Bufe L676121011 29,700
214 A. K. Gomisteri K67615149E 4,581
215 M. Q. Fruta L27606102F 20,711
216 E. B. Industriale L07801101A 6,200
217 D. P Pasti ceri L77616101G 12,845
218 E.J Industriale L77622101N 21,200
219 E.F. Treg.me mjet L 58303105K 26,175
220 T. K. Farmaci.Bujq K58510128T 21,200
221 F. A. Bar Bufe L97511102L 14,850
222 J. B. Bar Bufe L97507101G 29,700
223 A.T. Bar Bufe 1L97612101L 27,217
224 E. H. perkthyese L.88505101U 19,700
225 A.D. Ushgimi Shp L.07903101M 15,191
226 T.S Call Serjani L91722027Q 13,126
227 M. A. Restorant 1.97921101T 2,721
228 A T. Berber L98318101L 6,566
229 A. B. Agjenci Sigurimi 1.98428101S 4,925
230 E. P Kancel ari L98508101N 2,832
Shuma 7,494,172
Biznesi i madh
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1 “A” shpk L.22119005R 73,080
2 “G” shpk K278111080 87,000
3 “E” shpk 73,080
4 S. D. 32,000
5 lkeda K98203101B 59,947
6 S.T. 30,000
7 V.C. L08511101T 41,832
8 Centurion Holdings L17730101E 41,057
9 Almiramando JO98323110K 179,665
10 Dorolat 1386181010 125,532
11 Enarvi L02010020K 376,932
12 S TARE 2004 K48504102S 53,500
13 Daullja 2 shpk J67902126T 294,684
14 Saras-st grup L476171011 199,641
15 Mimani K98205101L 48,530
16 Amada K88603102U 23,350
17 M. Th. K51313001H 71,244
18 E.G. J81413009H 43,766
19 A.T. JB81413009H 45,538
20 Higjena J686121011 36,166
21 Alb enio L.27910101D 14,000
22 KADASTRA K52917003R 49,980

Shuma 2,000,524

Njésia Administrative K ozare
Biznes Vogél

1 M. SH. Art. Ndryshem 1.38125101L 1,270
2 S. M. Kafene K68105101F 24,532
3 F. M. Bar-kafe K88408101l 148,044
4 E. G Rritje mbar.derr K88121101S 24,080
5 SH. S Bar-resorant L.98123101H 19,369
6 A. SH Artikuj ndrysh K68105104G 3,334
7 S. Q. Art.ndry. K97724102M 803
8 V. Rr. Byrektore K78104106S 8,200
9 M. SH. Marangos K87830103G 21,855
10 Sh. M. Thertore K67910104H 2,315
11 G. R sevis automj L27602105J 26,207
12 L.C. Kafene L27918101U 4,400
13 K. D. Treg,pakic hidrbuj L47912101P 1,116
14 F.T. Ushgimore L47822101Q 16,072
15 V. SH. Kancelari L47828101A 22,760
16 A.C. Artikuj ndrysh 158302104V 16,297
17 LL.P. Art.bujgesore L 58302106N 10,400
18 I. C. punime a umini L 58315105B 2,200
19 K. SH Bar.kafe 1L58311101S 2,200
20 Xh. M. Bare - Kafe L784031020 29,916
21 G.D. Saldator L67520101A 2,056
22 R. M. Furre buke L97802101N 6,150
23 E. H. Art. Ndryshem L67709102E 15,246
24 R. G Bar-resorant L.584131020Q 17,937
25 T. M. Barkafe 1884171011 23,244
26 R. L. Marketing onlain L97604101R 7,517
27 L. Q. Bar-bufe L78627101R 26,582
28 B. M. Bar-kafe K88408102Q 37,014
29 R. G Bar-kafe K68612106D 89,490
30 G.D. Baxho K67615118Q 8,613
31 M. B. Kancelari L48102101M 23,020
32 F.S. Bar-kafe L.68302101U 22,850
33 E.S Treg.fruta-thata L58510101T 10,498
34 SH. D. Art.ndryshem L78405101Q 13,194
35 E.P. Bare - Kafe 1L97612101L 683
36 A. B. Prodh.mielli K87703102V 27,460
37 Y. M. Art. Ndryshem K87703101V 4,372
38 N. A. Art. Ndryshem K37506172F 21,210
39 R. P. Art. Ndryshem K87517101l 16,380
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40 E. G. Art. Ndryshem L58303102J 19,040
41 A. B. Artikuj ndrysh L27813101P 19,084
42 E. D. Prodh djath K88110101J 14,915
Shuma 811,925
Biznesi madh
1 F. M. K17621104C 16,035
2 B. Q. K58510112K 13,124
3 | TEA-COP Anesti Risto J62903531F 66,425
4 A. M. L47817102A 36,468
5 Kompleksi megi 138312101V 176,107
Shuma 308,159
Njésia Administrative Per ondi
Biznesi i Vogd
1 A. DH. Bar-Bufe K87503101H 9,382
2 B. D. Pike Servis L07622101G 9,470
3 D.B. Tregtim V4 181261010 9,255
4 E.R Punime Dur- Alumini. L48002102R 19,311
5 E. M. Bar-Bufe L57620101B 16,614
6 F.C. Fure buke K88012101Q 14,392
7 F. D. Marangoz L47902101L 9,684
8 N. P. Treg Me Pakice L87515101A 13,280
9 F. B. Treg Art Te Ndryshem L67505102B 13,492
10 l. P. Bar-Restorant Kafene L48108101T 13,492
11 J A. Ushgimore K37509173F 12,434
12 K.B. Peshkim L27806102L 8,200
13 A. P. Luleshites L48413102P 15,080
14 M. L. Servis Automjetesh L67709101T 10,740
15 M. H. Ushgimore L58303107D 11,587
16 O.P. Bar-Restorant K57521177H 10,581
17 P. B. Bare-Kafe L68314102T 4,517
18 Q. B. Treg,Mat,Nder K37510194J 12,723
19 R. B. Bar-Bufe K87808102D 10,846
20 R. Sh. Fruta Perime L58314104L 14,021
21 S.T. Bar-Kafe L58301102A 9,258
22 E. Sh. Ushgimore L.98202101U 9,195
23 XH. M. Prodh, Treg,Fidane K88304101 | 10,952
24 Z.T. Dygan Mishi L67616101F 9,311
25 F. P. Bar-Bufe L58402104A 634
Shuma 278,451
Biznesi | Madh
1 Benzinat Arenc Sami Hamadli K168121130I 30,804
2 Hotel-Restorant Fejzi Duro Xherimga K57521103S 43,410
3 Pike-Karburanti Aldo Qil Shpk L57905101E 25,449
Shuma 99,663
Njésia Administrative Lumas
1 A.C. Bar bufe L53318008B 10,762
2 A. Q. Bar-kafe L33424001A 8,645
3 B. A. Prodhim pije akolike L 53402016H 1,834
4 F. A. Punime aumini, hekuri L62603002B 9,923
5 G.T. Arti. te ndry. me pakice 158310102V 4,177
6 K. Q. Fast-food L12607003B 10,905
7 K. Q. Bare kafe K82524002M 10,319
8 L.C. Tregtim mobilje L 583041020 8,448
9 M. A. Fabrike vaji 1730070029 917
10 M. Q. Prodhim pije akolike L53315009R 1,834
11 N. GJ. Baxho L23012002D 7,466
12 R. A Arti.j te ndry. Ushg. Bar L58408103A 5,160
13 Sh. Q. Prodhime ushgimore K62727005J 12,969
14 S. G Kend pushimi argetimi L03203001A 3,513
15 XH. Q. Artikuj te ndryshem L42927001F 6,729
16 A.A. 0 L92804002P 3,666
17 Z.B. Thertore K82710004K 9,038
Shuma 116,305
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Totali

344 subjekte

11,109,199

Tabela B/2.6 Pasgyra e detyrimeve té papaguara dhe kamat vonesat, nga fermerét pér gira

toke.
Detyrimi Detyrimi
Vlera Viti Detyrimi | Detyrimi Gjoba |
Nr Emri Mbiemri Sipm? qiras 2017e Vitit Vitit pér Papaguar
para 2018 2019 mospagesé gjithsg
Njésia Administrative Perodi Fshati Goraj
1 Agim Mustg 5000 3,000 0 0 3,000 18,750 21,750
2 Agron Luzi 1200 720 0 0 720 11,988 12,708
3 Agur Baki 1000 600 0 600 600 1314 1314
4 Agur Baki 3000 1,800 0 0 1,800 16,002 17,802
5 Ajet Baki 7400 4,440 0 0 4,440 40,626 45,066
6 Ajet Gundli 1550 930 66,900 80,280 930 732,555 880,665
7 Aleks Stefa 22300 13,380 0 0 13,380 59,680 73,060
8 Aleksander Baki 11343 6,806 0 0 6,806 11,112 17,918
9 Alfred Braho 4000 2,400 0 0 2,400 12,132 14,532
10 Ali Bello 3000 1,800 2,520 0 1,800 41,126 45,446
11 Amarildo Baki 4200 2,520 1,041 0 2,520 16,990 20,551
12 Arben Baki 1735 1,041 0 0 1,041 0 104,0.7
13 Arben Kazazi 609789 396,363 0 0 396,363 552 396,915
14 Ardian Braho 3000 1,800 3,700 5,650 1,800 56,320 67,470
15 Argjendar Doko 3250 1,950 0 0 1,950 7,008 8,958
16 Aristidhis Vangjeli 3500 2,100 0 0 2,100 4,284 6,384
17 Aristidhis Vangjeli 2000 1,200 0 0 1,200 37,128 38,328
18 Astrit Naks 5000 3,000 0 0 3,000 46,079 49,079
19 Bajram Doko 2000 1,200 0 0 1,200 14,573 15,773
20 Bardhyl Suli 5200 3,120 720 0 3,120 7,934 11,774
21 Bashkim Baki 8600 5,160 0 0 5,160 10,488 15,648
22 Behar Toska 3300 1,980 2,280 0 1,980 6,000 10,260
23 Besnik Domi 1200 720 1,200 2,400 720 16,728 21,048
24 Besnik Luzi 1050 630 0 0 630 14,474 15,104
25 Bledar Doko 3800 2,280 0 0 2,280 35,541 37,821
26 Celik Toska 2000 120 2,318 0 120 17,375 19,813
27 Dashnor Toska 3300 1,980 4,440 1,110 1,980 24,309 31,839
28 Edison Braho 5500 3,300 0 0 3,300 20,614 23,914
29 Edmond Domi 3800 2,318 0 0 2,318 3,972 629,0.2
30 Elisabeta Médli 1850 1,110 0 0 1,110 6,480 7,590
31 Elton Toska 4700 2,820 0 0 2,820 11,789 14,609
32 Fadil Braho 6687 4,012 7,200 0 4,012 39,420 50,632
33 Fatjon Xibraka 3000 1,800 0 0 1,800 14,474 16,274
34 Fatmir Bakiu 5900 3,540 4,080 4,080 3540 33,252 44,952
35 Fezi Bako 3000 1,800 600 0 1,800 4,878 7,278
36 Ferdinand Toska 3300 1980 0 1,620 1,980 28,056 31,656
37 Ferdinand Domi 3400 2,040 0 0 2,040 43,128 45,168
38 Fitim Toska 1000 600 0 0 600 0 600
39 Flamur Baki 3750 2,250 0 0 2,250 10,488 12,738
40 Florida Musta 6000 3,600 2,280 0 3,600 11,560 17,440
41 Gentjan Luzi 5000 3,000 0 0 3,000 14,544 17,544
42 Gentjan Luzi 1050 630 10,200 15,300 630 69,564 95,694
43 Gezim Naks 3800 2,280 11,112 0 2,280 60,838 74,230
44 Hajdar Hysa 6000 3,600 0 0 3,600 6,242 9,842
45 Hasan Toska 8500 5,100 0 0 5,100 0 5,100
46 Idris Armaci 4630 2,778 0 0 2,778 11,160 13,938
47 llia Vangjeli 3900 2,340 0 0 2,340 0 2,340
48 llia Vangjeli 1200 720 1,304 0 720 13,076 15,100
49 Ilir Shkurti 3000 1,800 0 638 1,800 6,030 8,468
51 Ilir Kapllani 3520 2,112 0 3,000 2,112 9,300 14,412
52 llias Naks 1086 652 29,835 39,810 652 274,015 344,311.7
53 Irfan Gundli 5000 3,000 10,875 13,050 3,000 87,323 114,248
54 Isa Pasho 15346 9,975 3,300 0 9,975 2,343 15,618
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56 Krenar Baki 3625 2,175 1,530 0 2,175 11,887 15,592
57 Krenar Llangozi 5500 3,300 0 0 3,300 12,850 16,150
58 Kristo Kapllani 2550 1,530 0 0 1,530 5,957 7,487.4
59 Kristo Vangjeli 10500 6,300 2,100 0 6,300 34,272 42,672
60 Kristo Vangjeli 1754 1,052 0 0 1,052 0 1,0524
61 Kujtim Shkurti 7122 4,273 0 0 4,273 0 4,273
62 Lavdije Koroni 3500 2,100 0 0 2,100 1,651 3,751
63 Luciano Papageftimiu 12562 7,537 2,828 0 7,537 1,585 11,951
64 Luena Murati 1300 780 840 0 780 7,434 9,054
65 Lukas Papas 8800 5,280 0 0 5,280 20,227 25,507
66 Lulezim Doko 3500 2,100 2,022 0 2,100 15,088 19,210
67 Lulezim Shahu 4714 2,828 0 0 2,828 11,904 14,732
68 | Manushage Bakiu 1400 840 0 0 840 49,992 50,832
69 Medi Sulovari 4900 2,940 0 0 2,940 3,704 6,644
70 Mefa Domi 3375 2,025 0 0 2,025 6,066 8,091
71 Mevlan Shkurti 3200 1,920 1,080 0 1,920 17,464 20,464
72 Muharrem Naks 1800 1,080 2,400 0 1,080 360 3,840
73 Muharrem Naks 4000 2,400 0 0 2,400 27,533 29,933
74 Mustafa Naks 3000 1,800 3,000 0 1,800 12,420 17,220
75 Myrteza Toska 4000 2,400 26,247 0 2,400 228,270 256,917
76 Ndricim Kapllani 4575 2,745 0 0 2,745 5,406 8,151
77 Nerjan Pasho 2040 1,224 0 0 1,224 0 1,224
78 Nertjan Pasho 40380 26,247 7,200 9,000 26,247 65,700 108,147
79 Neshat Bello 3400 2,040 0 930 2,040 2,883 5,853
80 Niko Doko 2500 1,500 0 0 1,500 0 1,500
81 Niko Gjika 6000 3,600 0 0 3,600 21,417 25,017
82 Nikolin Gundli 1550 930 0 0 930 12,195 13,125
83 Orges Bello 5500 3,300 0 0 3,300 14,355 17,655
84 Osmen Toska 2500 1,500 1,930 2 1,500 20,785 24,217
85 Pellumb Toska 3300 1,980 0 0 1,980 40 2,020.2
86 Pellumb Bakiu 3220 1,932 0 0 1,932 3,564 5,496
87 Perparim Doko 1687 1,012 0 0 1,012 3,672 4,684
88 Qemal Shehu 5450 3,270 0 0 3,270 210 3,480
89 Qerim Toska 3000 1,800 2,100 0 1,800 1,995 5,895
90 Rakip Toska 5000 3,000 0 0 3,000 900 3,900
91 Ramadan Bako 3500 2,100 0 0 2,100 1,982 4,082
92 Refat Bako 6000 3,600 0 600 3,600 6,354 10,554
93 Resmi Doko 5600 3,360 0 0 3,360 58,803 62,163
94 Ridvan Kapllani 1000 600 0 0 600 21,701 22,301
96 Rrapo Shkurti 8500 5,100 0 0 5,100 499 5,599
97 Sadik Toska 3300 1,980 2,400 0 1,980 8,952 13,332
98 Sadik Llala 5200 3,120 2,250 0 3,120 13,252 18,622
99 Sali Shkurti 4000 2,400 0 0 2,400 14,474 16,874
100 Shahin Toska 3300 1,980 0 0 1,980 182,448 184,428
101 Shkelgim Braho 5375 3,225 0 0 3,225 42,456 45,681
102 Spiro Jotopulli 4125 2,475 0 0 2,475 0 2,475
103 Suzana Shuaipi 15000 9,000 0 0 9,000 2,250 11,250
104 Tomor Luzi 5850 5,850 0 5,850 5,850 46,857 58,557
105 Vasili Jotopulli 3100 1,860 0 0 1,860 0 1,860
106 Vladimir Braho 9000 5,400 0 0 5,400 5,346 10,746
107 Xhevair Bako 1700 1,020 1,536 3,072 1,020 39,552 45,180
108 Xhezo Baki 2560 1,536 1,800 1,800 1,536 29,592 34,728
Shuma 1104950 | 697,543 | 227,168 | 188,792 | 697,543 | 3,138,735 | 4,252,238
Njésia Administrative Perodi Fshati Megjat
Detyrimi Detyrimi
Vlera Viti Detyrimi | Detyrimi Gjoba |
Nr Emri Mbiemri Sipm? qiras 2017e Vitit Vitit pér Papaguar
para 2018 2019 mospagesé gjithsg
1 Antoneta Kote 6700 4,020 4,020 76,420 4,020 80,440 164,900
2 Arjana Cjapi 2700 1,620 1,620 15,228 1,620 16,848 35,316
3 Astrit Zani 14000 8,400 0 0 8,400 0 8,400
4 Bashkim Bilcari 2200 1,320 1,320 3,439 1,320 4,759 10,838
5 Brahim Bilcari 4200 2,520 0 0 2,520 0 2,520
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6 Brahim Hajderi 8500 5,100 1,980 2,566 5,100 4,546 14,192
7 Clirim Sejdini 1000 600 0 600 0 600
8 Dritan Spata 1240 744 744 600 744 1,344 3,432
9 Elona Kanani 20700 12,420 0 0 12,420 0 12,420
10 Eno Kotja 5500 3,300 3,300 97,800 3,300 101,100 205,500
11 Fatmir Bilcari 6100 3,660 3,600 58,644 3,660 62,244 128,148
12 Klodian Liko 4000 2,400 630 678 2,400 1,308 5,016
13 Nezir Qorri 7000 4,200 17,400 1,073 4,200 18,473 41,146
14 Petro Hajdari 4500 2,700 1,500 8,106 2,700 9,606 21,912
15 Rakip Tervali 1000 600 600 600 600 2,136 3,936
16 Ruzhdi Qevani 3900 2,340 0 0 2,340 80,440 82,780
Shu|ma 93 240 55,944 27,774 | 265154 | 55944 383,244 732,116
Njésia Administrative Perodi Fshati Velagozhd
Detyrimi Detyrimi
Vlera Viti Detyrimi | Detyrimi Gjoba |
Nr Emri Mbiemri Sipm? qiras 2017e Vitit Vitit pér Papaguar
para 2018 2019 mospagesé gjithsg
1 Abedin Brahushi 13000 7,800 7,800 3,477 7,800 56,322 75,399
2 Albert Tabaku 4700 2,820 2,820 13,438 2,820 154,395 173,473
3 Besmir Tabaku 10000 6,000 6,000 26,514 6,000 219,000 257,514
4 Fatos Tabaku 2000 1,200 1,200 3,493 1,200 8,892 14,785
5 Gezim Bejdo 13600 8,160 8,160 3,497 8,160 3,497 23,314
6 | Laze(Elmaz) Shahu 10800 6,480 6,480 2,974 6,480 47,882 63,816
7 Muhamet Dajlani 3800 57,000 57,000 | 338488 | 57,000 3,120,750 | 3,573,238
8 Nertila Dyrma 20000 12,000 12,000 8,482 12,000 8,5728 118,210
9 Niko Toska 2120 1,272 1,272 297 1,272 3,2741 35,582
10 Safet Agalliu 4000 2,400 2,400 8,474 2,400 8,7600 100,874
84 020 105,132 | 105,132 | 409,134 | 105,132 | 3,816,807 | 4,436,205
Njésia Administrative Lumas
Detyrimi Detyrimi
Vlera Viti Detyrimi | Detyrimi Gjoba |
Nr Emri Mbiemri Sipm? qiras 2017e Vitit Vitit pér Papaguar
para 2018 2019 mospagesé gjithsg
1 Asan Suli 1291.67 775 2,285 775 775 27,753.45 31,588.45
2 Asgeri Qevani 1981.67 1,189 0 0 1,189 0 1,189
3 Bektash Bejdo 4800 2,880 2,880 2,880 2,880 31,478.4 40,1184
4 Bledar Hoxhallar 11350 6,810 0 6,810 6,810 24,788.4 38,408.4
5 Dorian Pirko 6500 3,900 3,900 3,900 3,900 4,2627 54,327
6 Fatbardh Sag 1500 900 0 0 900 0 900
7 Fejzo Kocani 17000 10,200 30,600 10,200 10,200 371,994 422,994
8 Ferdi Toska 12000 7,200 0 0 7,200 0 7,200
9 Hasan Suli 6000 3,600 14,400 3,600 3,600 196,992 218,592
10 Kajo Sag 2550 1,530 4,608 1,536 1,536 56,017.92 | 63,697.92
11 Klodian Sdias 22000 22,000 88,000 22,000 22,000 1,203,840 | 133,5840
12 Kujtim Isufaj 6000 3,600 0 0 3,600 0 3,600
13 Luto Subashi 4100 2,460 0 0 2,460 0 2,460
14 Nexhip Salg 17820 10,692 32,076 10,692 10,692 | 389,937.24 | 443,397.2
15 Petref Toska 4800 2,880 5,760 2,880 2,880 62,985.6 74,505.6
16 Qemall Llangozi 2000 1,200 0 0 1,200 0 1,200
17 Shefget Agalliu 2000 1,200 4,800 1,200 1,200 65,664 72,864
18 Vangjel Kapuci 9000 5,400 0 0 5,400 0 5,400
19 Vladimir Nona 34250 21,235 63,705 21,235 21,235 | 774,440.45 | 880,615.5
20 Xhezmi Hadri 16166.7 9,700 29,100 9,700 9,700 353,759 402,259
21 Zybeide Doko 6550 3,930 0 0 3,930 0 3,930
Shuma 189660.04 | 123281 | 282,114 | 97,408 | 123287 | 3,602,277 | 4,105,086
TOTALI 1471870 | 981,900 | 642,188 | 960,488 | 981,006 | 10,941,063 | 13,527,645
V.2.3. Vlerésmi i Raportimit Financiar.
Pérmbledhje e listés s& debitorve Né leké
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Natyra e debitoreve Rekomanduar Arketuar deri Debitore me
Nr KLSH 31.03.2021 date 31.03.2021
Persona Leké Persona Leké Persona Leké
Debitore biznesi i vogel + biznesi
1 madh 304 14 059 432 70 1065523 234 12 993 909
2 Debitoretaksa etarifa vendore
3 Debitoret e tokes, 3687 36 887 926 1446 8081483 2241 28 806 443
4 Debitoret Qera Toke/bujg/pujore 277 12387 731 135 1026 559 142 11361172
Gjithsgj 4268 63 335 269 1651 10 173 565 2617 51973917
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V.2.4. Mbi zbatimin erregullave té prokurimit publik mevlera télarta dhe prokurimi mevleré té vogél.

Pasgyra e prokurimeve té zhvilluar a pér periudhén 01/01/2018 — 31/12/2018

Viti 2018
i, . . Op I Afati |
S - Lloji Burimi Datae Fondi S . Oferta . Dt.Lidhjes | VI.Kont.Me
Nr. Objekti | prokurimit procedures Financimit tenderit limit Plrﬂa Op, Fitues fituese Diferenca kontrates tvsh kontsrate
Rikonstruksion | ish godinés sé riparimit t& mjeteveté A SHPK & B
1 rénda dhe e magazinés sé rikuperove prané parkut té Hapur B.Shtetit 07.11.2017 | 21,792,283 6 SHPK 15,920,225 5,872,058 23.05.2018 19,104,270 120 dité
naftés
2 Rikonstruksion| rruges"E. B." fsnati Rreth Tapo, Happur B.Bashkisé | 22.12.2017 | 30,688,791 2 FSHPK & 20461240 | 122151 | 54012018 | 35353488 | 90dite
NJA Perondi Sh-07
17.74% -
Hapur, marzh nafta,
3 Blerje gazoil dhe vaji pér bashkiné Marréveshje B.Bashkisé | 07.05.2018 1 G. SHPK 15.81% 25.05.2018 22,202,021 24 mugj
- 18,501,684
Kuadér marzh
benzina
4 Ndértim shtesé kati biblioteka Kugové K.Propozim Donacion 26.10.2018 6,053,502 3 z 5,984,822 68,680 14.11.2018 7,181,786 60 dité
5 Rikonstruks on kopshti Nr. 1 K.Propozim B.Bashkisé | 15.08.2018 6,903,243 5 DST—| ;SKT 6,669,655 233,588 11.09.2018 8,003,586 60 dité
g | Rikonstruksonl objektevetékomunitetit Rom dhe Hapur B.Shtefit | 31.08.2018 | 12,319,335 3 z 12145537 | 38 15090018 | 14574632 | 60dite
Egjiptian Kugové dhe banues né zonarurale
7 Rikonstruksion | shkoll&s s& mesme5 Tetori Hapur B.Shtetit & 20.08.2018 6 A & B SHPK 864,267 28.09.2018 51,196,879 120 dité
B.Bashkis T 43,528,333 42,664,066 T U
. I ] ] . 2,731,812 -
8 Rikualifikim | lagjes 1 Maj Hapur B.Shtetit 17.12.2018 90,747,672 4 A & B SHPK 88,015,860 16.01.2019 105,619,032 180 dité
o A - . . - ; 385 ]
9 Shérbimi | dekorit pér Bashkiné Kucové K.Propozim B.Bashkis2 | 02.07.2018 7,870,000 1 Abaz Dajko 7,869,615 16.07.2018 9,443,538 60 muaj
Shérbimi | pastrimit, mbledhjes dhe transportimit té& - . 31,315,204 .
10 mbetj eve urbane né Bashking Kurcové Hapur B.Bashkisé | 09.08.2018 125263,882 4 ViolaGreen 93,948,678 13.02.2019 112,738,414 4vjet
Shérbimi | pastrimit, mbledhjes dhe transportimit t& Negodim pa Ed 51,981
11 rKnggt;r (2/e urbane né Bashkiné Kurcové dhe NJA shpallje B.Bashkisé | 25.0.2018 5,077,615 3 Konssi]rukso 5,025,634 26.0.2018 6,030,761 3 mugj
Shérbimi | pastrimit, mbledhjes dhe transportimit t& Negocim pa - Higjiena 2,988 ’
12| betjeve urbane né Bashkin Kurcové shpallje BBashkise | 20.07.2018 | 5515 445 1 SHPK 5,212,457 24072018 | 6,254,948 3 mugy
Totali 373,961,785 39 331,419,473 42,542,312 397,703,355
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Pasgyra e prokurimeve té zhvilluar a pér periudhén 01/01/2019 — 31/12/2019

- . Llgji Burimi Datae P Op, ) Oferta ) Dt.Lidhjes | VI. Kont. Afati |
Nr. Objekti | prokurimit procedures | Financimit tenderit Fond limit Pjesmarres Op.Fitues fituese Diferenca  ontrates | Metvsh kontr ates
1 Ndértim | shkollés9 vjecare 18 Tetori Hapur B.Bashkisé | 27.05.2019 | 64,093,023 11 EdK. & A 62,150,364 | 1,942,659 04.07.2019 74,580,437 6 muaj
Rehabilitim banesa ekzistuese familje né B.Shtetit& -
2 nevojé Hapur B Bashkis 26.05.2020 | 17,434,782 4 F& T SHPK 15,765,850 | 1,668,932 30.09.2019 18,919,020 90 dité
Rehabilitim banesa ekzistuese familje né Negocim pa L
3 nevojé shpallje B.Bashkisé | 02.12.2019 | 1,293,624 1 F& T SHPK 1,201,982 1,642 19.12.2019 1,550,378 30.12.2019
4 Ekspert pér shpronésime K.Propozim | B.Bashkise Studio ADPK 20.02.2029 90 dité
) ) 04.02.2019 | 1,000,000 2 SHPK 950,250 49,750 o 1,140,300
Totali 83,821,429 18 80,158,446 3,662,983 96,190,135
Pasgyra e prokurimeve té zhvilluar a pér periudhén 01/01/2020 — 31/12/2020
- . Llgji Burimi Datae - Op, ) Oferta . Dt.Lidhjes VI. Kont. Afati |
Objexti I prokurimit procedures | Financimit tenderit Fond limit Piesmarres OpFitues fituese Diferenca  yonrates Me tvsh kontrates
. . ) - Marzh "
Blerje gazoil dhe Vaj Hapur B.Bashkisg 18.05.2020 21,063,608 2 G. SHPK 20.26% } 17.06.2020 | 24,843,330 24 mugj
Devijim | pérroit Gegé pér zgjerimine - )
varrezave publike né Bashkiné K ugové Hapur | B.Bashkisé | 25112020 | 45145 95, 3 F SHPK 14899900 | 282364 22122020 | 17879880 | 3mug
Rikonstruksion urban i lagjes Llukan Prifti - - F SHPK & Sh- )
K ucové Hapur B.Bashkisé 28.12.2020 65,621,982 4 07 64303900 | 1318082 04.02.2021 | 77,164,680 5mug
B.Shtetit Viante
Pérmirésim | banesave ekzistuese pér Hapur & 07.09.2020 10 Konstruksion 30.09.2020 | 27,709,196 4 mugj
komunitetet e varféra dheté pafavorizuara B.Bashkis 24,209,728 SHPK 23,090,997 1,118,731
Rikonstruksion | sheshit té shkollés 18 Tetori | 'PYOPoZim | BBashkis | 06072020 | 351 g7 4 FSHPK 1034860 | 287077 12062020 | 1241832 | 1mug
M bikqyrje punimesh pér procedurén e B.Shtetit Ingtituti |
prokurimit me objekt " ndértim | ujésjellésit pér | K.Propozim | & 28.12.2020 3992 821 3 konsulencés né 3770.993 221,828  08.02.2021 4,525,191 18 mugj
fshatrat Lumas........ B.Bashkis T ndértim KN v
Rikonstruksion | rrugés Murat Daulle, NJA ’ F SHPK & Sh- )
Perondi Hapur | B.Baskise | 54 122000 | 37,650,599 3 07 & K. 36936700 | 713809 14012021 | 44324040 | 3mug
Totali 169,042,939 29 165,100,958 3,941,981 197,688,149
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Pasqyr é e prokurimeve me vler & té vogél 2018

_— N . ) - - Data Vlerapa . Nr. ) ) Pa
Nr | ObjektiProcedurés Lloji Financimi F. Limit tenderit tvsh Diferenca op Sk OE fitues Audituar audituar
1 2 3 4 5 7 8 12 13| 14 15 16 17
Viti 2018
Blerje Pjesé Kémbimi” ( Furnizim - Vendosie " . -
1 ) B.Vogéd B.Bashkise 25,000 22.01.2018 21,000 4,000 8 ErgysVasili 25,000
2 Blerje Gazaili per M.Z.SH B.Vogéd B.Bashkise 416,666 25.01.2018 398,700 17,966 6 0 Qorri Oil 416,666
. . A . R . . Infosoft Office
3 Materiale pér funksionimin e pgjigevetézyrés | B.Vogd B.Bashkise 240500 22.01.2018 175,600 64,900 spk 240500
4 Materiale pér funksionimin e pgjigeveté zyrés | B.Vogd B.Bashkise 45,000 23.02.2018 28,500 16,500 7 5 AgifMarra 45,000
. . . . 4K Trading
5 Blerje kancelarie B.Vogéd B.Bashkise 119250 14.02.2018 81,750 37,750 Albania 119,250
R . . Edmond
6 Blerjevaji per M.Z.ZH B.Vogd B.Bashkise 26,666 14.02.2018 24,000 2,000 9 0 Rustemaj 26,666
7 Pjest kémbimi pér Ujitje Kullimin B.Vogéd B.Bashkise 110,000 06.02.2018 95,000 15,000 12 - Olsi Motors 110,000
8 Pjesé kémbimi B.Vogéd B.Bashkise 20,000 06.02.2018 18,000 2,000 11 0 Olsi Motors 20,000
L " . Luvagroup
9 Pajige zyre B.Vogd B.Bashkise 550,000 23.02.2018 510,000 40,000 19 SHPK 550,000
10 | ShérbimInterneti B.Vogéd B.Bashkise 357,537 27.02.2018 335,000 22,537 6 0 Mobitel 357,537
12 | Materiale pér funksonimin e pajigevetézyrés | B.Vogd B.Bashkise 240,610 13.04.2018 184,290 56,320 AqgifMarra 240,610
Intersig Vienna
13 | Blerje Siguracioni B.Vogd B.Bashkise 25.04.2018 86,904 3,096 1 0 Insurance
90,000 Group sha 90,000
14 | Pjese kémbimi (Mercedes Benz 211 CDI) B.Vogéd B.Bashkise 48,500 20.04.2018 44,900 3,600 18 4 4 SSHPK 48,500
Pjest kémbimi pér Ujitje Kullimin ( furnizim - . . )
15 vendosie) B.Vogéd B.Bashkise 380,000 25.04.2018 380,000 7 1 Poder Industries 380,000
16 | Materiale pér funksonimin e pajigevetézyrés | B.Vogé B.Bashkise 93,422 09.05.2018 90,000 3,422 17 2 Citrus 93,422
17 | Materiale pér funksonimin e pajigevetezyrés | B.Vogd B.Bashkise 34,600 24.05.2018 28,400 6,200 10 0 AqgifMarra 34,600
18 | Pjestkémbimi ” pér ((Ujitje&Kullimin) B.Vogéd B.Bashkise 317,500 15.05.2018 267,500 50,000 25 BlerimAjdingj 317,500
L S N N . Matias Travel
19 | Aktivitete Kulturore” pér Qendrén Kulturore B.Vogd B.Bashkise 605,000 13.06.2018 605,000 - 1 BUS 605,000
20 | Materiale pér funksonimin e pajigevetezyrés | B.Vogd B.Bashkise 80,560 29.06.2018 50,000 30,560 7 3 | ShpéimeBendgj 80,560
Shpenzime té tjera operative” pér . .
21 (Ujitje& Kullimin ) B.Vogd B.Bashkise 210,000 06.06.2018 208,500 1,500 11 3 4SSHPK 210,000
Blerje Pjesé Kémbimi” ( Furnizim - Vendosie . .
22 ) B.Vogéd B.Bashkise 85,000 01.08.2018 81,500 3,500 3 1 BlerimAjdinaj. 85,000
23 | Pjestkémbimi " pér Ujitje& Kullimin B.Vogéd B.Bashkise 134,000 01.08.2018 58,600 75,400 8 2 Ali Vesdi 134,000
24 | Blerje dokumentacioni B.Vogéd B.Bashkise 17,316 19.07.2018 16,530 786 11 | 10 AgifMarra 17,316
25 | Materiale pér funksonimin e pajigevetézyrés | B.Vogéd B.Bashkise 123,050 19.07.2018 89,831 33,219 15 8 | CITRUSsh.pk 123,050
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26 | Materiale pér funksonimin e pajigevetézyrés | B.Vogd B.Bashkise 30,600 21.09.2018 23,750 6,850 9 7 Citrus 30,600
27 | Piestkémbimi ” ( MercedesBenz 211 CDI ) B.Vogd B.Bashkise 50,000 21.09.2018 49,000 1,000 2 0 4 SSHPK 50,000
28 | Pjest kémbimi ” pér (Ujitje& Kullimin) B.Vogd B.Bashkise 81,000 18.09.2018 80,000 1,000 5 4 4 SSh.pk 81,000
29 | Shpenzimetétjera, mirémbajtje éeb B.Vogéd B.Bashkise 62,000 18.09.2018 60,000 2,000 2 1 | Emiljanolsollari 62,000
30 | Materiale pér funksonimin e paigeve té zyrés B.Vogd B.Bashkise 174,100 17.10.2018 92,280 81,820 11 2 Eurasa sha 174,100
31 | Paigespeciale pér M.Z.SH B.Vogd B.Bashkise 245,500 11.10.2018 202,000 43,500 13| 11 DenisaBeshgj 245,500
PFjest kémbimi ” pér automjetin e policisé . . } Edmond
32 bashkiake B.Vogd B.Bashkise 10,000 11.10.2018 10,000 5 4 Rustemaj 10,000
Blerje Pjesé Kémbimi ” ( Furnizim — Vendoge . .
33 ) B.Vogd B.Bashkise 47,000 23.10.2018 45,700 1,300 5 3 BlerimAjding 47,000
34 | Paigezjarrfikése pé&r M.Z.SH B.Vogd B.Bashkise 150,000 12.11.2018 120,000 30,000 1| A-G-SKonfeks 150,000
35 | Materiale pér funksonimin e paigeve té zyrés B.Vogéd B.Bashkise 38,000 12.11.2018 23,760 14,240 11 3 Eurasa sha 38,000
36 | Blerje materiale pastrimi B.Vogd B.Bashkise 48,000 05.12.2018 26,000 22,000 17 7 Anbim 48,000
Material e pér pastrim, dezinfektim, ngrohje . .
37 dhe ndricim B.Vogd B.Bashkise 5,000 14.12.2018 4,500 500 7 5 SokolRrokaj 5,000
Material e pér pastrim, dezinfektim, ngrohje . .
38 dhe ndricim B.Vogd B.Bashkise 9,000 05.12.2018 7,000 2,000 7 3 A-G-S Konfeks 9,000
Blerje Pjesé Kémbimi ” ( Furnizim — Vendoge . .
39 ) B.Vogd B.Bashkise 25,000 06.12.2018 23,500 1,500 2 0 BlerimAjdinaj 25,000
Fjest kémbimi furnizim vendoge” pér ( . .
40 Bordin e Kullimit ) B.Vogd B.Bashkise 136,000 13.12.2018 130,000 6,000 2 1 4S 136,000
41 5,723,377 4,961,495 761,466 339 | 91 | 4,751,713 | 971,664
Pasgyr é e prokurimeve me vlerété vogél 2019
Lista e objektevetéprokur uar apérvitin 2019
- . . ) - - Data Vlerapa . Nr.
Objekti procedurés Llgji Financimi F.Limit Shvillimit tvsh Diferenca oP Sk SP
1(2 3 4 5 7 8 12 13 14 15 16 17
Viti 2019
1 | Blerje Pjesé Kémbimi( Furnizim— Vendose) B.Vogd B.Bashkisé | 134,000 01.02.2019 | 123,000 11,000 7 2 2 BlerimAjdinaj 134,000
Uniforma dhe veshje tétjera speciale ( policia
2 | bashkiake) B.Vogd B.Bashkisé | 171,000 01.03.2019 | 159,000 12,000 10 7 1 A-G-SKonfeks 171,000
3 | Blerje Kancdlarie B.Vogd B.Bashkisé | 408,000 13.02.2019 | 279,000 129,000 15 4 2 InfoSoft Office 408,000
1 | Paigezyredheté pérgjithshme B.Vogd B.Bashkisé | 90,000 15.02.2019 | 90,000 0 17 12 4 Emiljanol sollari 90,000
2 | Shérbimeté printimit dhe publikimit B.Vogéd B.Bashkisé | 75,000 22.02.2019 | 75,000 0 5 2 2 Leonard Mata 75,000
3 | Blerje Pjesé Kémbimi ” ( Furnizim — Vendoge) B.Vogd B.Bashkisgé | 214,000 22.02.2019 | 207,500 6,500 12 8 3 BlerimAjdingj 214,000 |
4 | Blerje siguracion automjeti B.Vogd B.Bashkisé | 20,000 12.02.2019 | 19,704 296 1 0 0 AtlantikSh.A | 20,000
5 | Shérbim Interneti B.Vogd B.Bashkist | 341,666 11.02.2019 | 318,000 23,666 8 1 6 BernetSh.p.k. 341,666 |
6 | Blerje dokumentacioni B.Vogd B.Bashkisg | 32,225 26.03.2019 | 19,200 13,025 11 4 0 IlirManka | 32,225
7 | Paigezyredheté pérgjithshme B.Vogd B.Bashkisé | 590,000 07.03.2019 | 589,000 1,000 18 13 4 Emiljanolsollari 590,000
Oxa Group
8 | Pjest kémbimi pér bordin e kullimit B.Vogd B.Bashkisgé | 738,500 07.03.2019 | 717,000 21,500 13 7 5 sh.p.k 738,500
9 | Uniforma pé Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpétimi B.Vogd B.Bashkisé | 245,000 07.03.2019 | 139,000 106,000 19 15 0 Amd -E.Z 245,000
10 | Blerje Kancelarie B.Vogd B.Bashkisg | 166,255 03.05.2019 | 53,600 112,655 16 5 2 Printing 166,255
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Opportunity |
11 | Blerje materiale pastrimi B.Vogd B.Bashkisg | 65,050 20.05.2019 | 30,000 35,050 18 9 0 Aqgif Mara 65,050
12 | Blerje Materiale Pér Fuksionimin E Paigeve TéZyrés B.Vogd B.Bashkisé | 453,000 20.05.2019 | 450,000 3,000 14 4 9 Emiljanol sollari | 453,000 |
13 | Blerje Vaji per M.Z.SH B.Vogd B.Bashkisgé | 24,000 17.05.2019 | 18,000 6,000 15 12 0 Qorri Oil 24,000
Intersig Vienna
Insurance
14 | Blerje Siguracioni B.Vogd B.Bashkisé | 90,000 28.05.2019 | 86,904 3,096 1 0 0 Group 90,000
15 | Uniforma pé Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpétimi B.Vogéd B.Bashkisé | 110,600 17.05.2019 | 109,500 500 9 3 5 AFK Partners 110,600
BNT
16 | Paigezyredheté pérgjithshme B.Vogd B.Bashkisé | 20,000 27.06.2019 | 7,000 13,000 4 1 1 Electronics 20,000
17 | Blerje Pjest Kémbimi ” ( Furnizim — Vendose) B.Vogd B.Bashkisg | 44,500 18.06.2019 | 43,750 750 9 8 0 BlerimAjdinaj 44,500
18 | Shpenzimeté tjera, mirémbajtje éeb B.Vogd B.Bashkisé | 70,000 23.08.2019 | 65,000 5,000 8 7 0 Emiljanol sollari 70,000
19 | Paigezyre dheté pérgjithshme B.Vogd B.Bashkisé | 50,000 23.08.2019 | 49,000 1,000 16 6 9 Emiljanol sollari 50,000
20 | Blerje Dokumentacioni B.Vogd B.Bashkisg | 2,400 09.10.2019 | 2,100 300 3 2 0 AdgifMarra 2,400
Solid Group
21 | Blerje materiale pastrimi B.Vogd B.Bashkisé | 18,950 25.10.2019 | 13,000 5,950 16 10 1 Sh.pk 18,950
22 | Blerje Pjest Kémbimi” (Furnizim— Vendose) B.Vogd B.Bashkisé | 135,000 16.10.2019 | 127,250 7,750 11 3 5 BlerimAjdinaj 135,000 |
23 | Blerjekancelarie B.Vogd B.Bashkisg | 2,400 20.11.2019 | 2,400 0 7 6 0 4S 2,400
Blerje pjesé kémbimi, goma dhe bateri Ujitja dhe
24 | Kullimi B.Vogd B.Bashkisé | 7,000 20.11.2019 | 6,800 200 6 5 0 BlerimAjdinaj 7,000
25 | Blerje Kancelarie B.Vogd B.Bashkisgé | 15,030 19.12.2019 | 14,750 280 14 10 1 AdgifMarra 15,030
Blerje pjesé kémbimi, goma dhe bateri Ujitja dhe
26 | Kullimi (vaj hidrauliku) B.Vogd B.Bashkisé | 11,000 19.12.2019 | 9,400 1,600 6 5 0 BlerimAjdinaj 11,000
4,344,576 3,823,858 | 520,118 309 | 171 | 62 3,596,421 | 748,155 |
Pasqyré e prokurimeve me vlerété vogé 2020
Lista e objektevetéprokur uar apérvitin 2020
Obj ektiprokurimit Lo Financimi | FLimit | D& Vieapa | iteenca | NrOP | sk | sp OE Fitues | Audituar | _ 2
zhvillimit tvsh audituar
1 2 3 4 5 7 8 12 13 14 15 16 17
VITI 2020
1 | Blerjepaisezyredheté pérgjithshme B.Vogd | B.Bashkisg | 50,000 27.02.2020 | 47,000 3,000 14 10 1 | Emiliano Isollari 50,000
2 | Blerje materiale pastrimi B.Vogd | B.Bashkist | 96,100 30.03.2020 95,000 1,100 7 1 5 Mifedsh.p.k 96,100
Blerje Materiale Pé& Fuksionimin E . -
3 Pais; eve Té Zyrés (Tonera) BVogd | BBaskisE | 5, | 30032020 | 366,000 | 54,000 ¥ o1 6 1 4 | Enljanolsollari | 420,000
4 | Blerje Gazaili dheVaj per M.Z.SH B.Vogdl | B.Bashkisé | 442,000 | 24.04.2020 | 437,500 5,400 3 2 0 Qorri Oil 442,900
Blerje Kancelarie” ( Pér Drejtoriné e
5 | Shérbimit Social té financuar nga B.Vogd | B.Bashkisé 11.05.2020 | 49,800 5,481 7 2 3 SOFIA
UNDPI). 55,281 MYFTARI 55,281
Blerje Kancelarie Pér Drejtoriné e
6 | Shérbimit Social té financuar nga B.Vogd | B.Bashkisé 22.05.2020 | 47,400 74,600 9 1 2
UNDPI 122,000 DhimitérVas 122,000
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7 | Shérbim Interneti B.Vogdl | B.Bashkisé | 341,666 | 11.05.2020 | 325,000 16,666 7 3 3 Teleco.Albania | 341,666
Shpenzime pér té tjera materiale dhe . -
8 shpenzime operative B.Vogd | B.Bashkisg 60,000 15.05.2020 | 32,500 27,500 9 7 1 AdjfMarra 60,000
Blerje dokumentacioni B.Vogd | B.Bashkisé 8,000 08.06.2020 7,000 1,000 7 6 0 AqgifMarra 8,000
10 | Blerje dokumentacioni B.Vogd | B.Bashkisé 4,000 18.06.2020 4,000 0 3 1 1 AqgifMarra 4,000
11 | Blerje Kancdlarie B.Vogdl | B.Bashkist | 175,180 | 29.06.2020 | 84,400 90,780 10 0 0 TapoSh.p.k 175,180
12 | Pdjigezyre B.Vogdl | B.Bashkist | 540,000 | 18.06.2020 | 540,000 0 18 9 8 Emiljanol sollari 540,000
13 | Cetifikataviersmi B.Vogd | B.Bashkisg 3,600 24.07.2020 3,600 0 2 1 0 AgifMarra 3,600
14 | Blerje Kancdlarie B.Vogd | B.Bashkist | 265,000 | 08.07.2020 | 184,999 80,001 15 3 1 LibrariDyrrahu 265,000
. - RigertaHoxha
15 Krijim Fondi Biblioteke B.Vogd | B.Bashkisg 202,260 15.07.2020 | 184,800 17,460 7 4 1 GE&D 202,260
Material e pér fuksionimin e pajisevetéz . -
16 yrés B.Vogd | B.Bashkisg 8,000 29.07.2020 8,000 0 9 6 2 Emiljanol sollavi 8,000
Blerje Pjesé kémbimi ” pérBordin e . - Gentian
18 Kullimit B.Vogd | B.Bashkisg 130,500 15.07.2020 | 95,000 35,500 13 7 0 Droboniku 130,500
. - Intersig Vienna
17 Blarje Siguracioni B.Vogd | B.Bashkisé 90,000 02.07.2020 | 86,374 3,626 1 0 0 Insurange Group 90,000
19 | Shérbimi dekorit B.Vogdl | B.Bashkisé | 262,516 | 24.07.2020 | 262,507 9 2 1 0 “A.D.” 262,516
20 | Blerje Kancdlarie B.Vogd | B.Bashkist | 10,000 27.08.2020 | 10,000 0 11 8 1 AgifMarra 10,000
21 | Blerje materiale pastrimi B.Vogd | B.Bashkisg 7,500 10.09.2020 7,000 500 10 8 1 Solid Group 7,500
Material e pér fuksionimin e pgjiseveté . -
22 Zyrés B.Vogd | B.Bashkisé 22,500 27.08.2020 | 22,000 500 11 8 2 Emilijanol sollari 22,500
Uniforma dhe veshje tétjera speciale . -
23 (Policia Bashkiake) B.Vogd | B.Bashkisg 115,900 09.09.2020 | 109,000 6,900 8 6 0 Amd —E. 7 115,900
24 | Blerje Dokumentacioni B.Vogd | B.Bashkist | 19,800 | 01.10.2020 | 16,500 3,300 6 4 AqgifMarra 19,800
25 | Blerje Kancdlarie B.Vogd | B.Bashkisg 8,400 14.10.2020 6,000 2,400 6 4 - AgifMarra 8,400
Blerje Materiale Pé Fuksionimin E . -
26 | prigeveTe Zyrés(Tonera) BVogd | BBaskisE | g5 5, | 02112020 | 79,000 6,000 L1 6 1 3 | Enjljanolsollai 85,000
Blerje Pjesé Kémbimi ( Furnizim — . -
27 Vendose B.Vogd | B.Bashkisé 415,000 14.10.2020 | 415,000 - 9 2 6 B 415,000
Blerje material e pér pastrim, . -
28 dezinfektim, ngrohje dhe ndrigim B.Vogd | B.Bashkise 23,000 04.12.2020 20,000 3,000 10 ’ ] Noart 23,000
Blerje material e pér pastrim, . -
29 dezinfektim, ngrohje dhe ndrigim B.Vogd | B.Bashkise 40,850 04.12.2020 22,000 18,850 15 8 1 Solid Group 40,850
Shpenzime pé& mirémbajtjen e mjeteve té . - }
30 transportit B.Vogd | B.Bashkisé 61,500 04.12.2020 | 54,250 7,250 8 4 BlerimAjding 61,500
Shpenzime pé& mirémbajtjen e mjeteve té . -
31 transportit ( Eurnizim— Vendosje) B.Vogd | B.Bashkisé 537.100 23.12.2020 | 520,000 17,100 7 2 3 B 537.100
4,623,553 4,131,630 | 303,362 66 15 | 13 3,970,022 | 507,431
V.2.5. Auditimi i zbatimit té rekomandimeve téléna né auditimet e méparshme.
Tabelanr. 1. Lista analitike e masave térekomanduar a dhe zbatuar a
Nr . N T Rekomandimi i KLSH
Emri Mbiemri Pozicioni Zyrtar dhel APP Masa e zbatuar
| Shkresa apo | Llojii mases | Arkétuar
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vendimi nr data

s@ zbatuar

1 L. K. Prgj.Sek.Prok.Publ. Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 200.000 po
2 F.P. Dr.Planifikim Urban Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 150.000 po
3 Eduard Minga Ish Spec.Plan.Terren Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 120.000 po
4 Shpétim Nishani N.Kryetar | Bahkisé Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 120.000 po
5 Anila Ceca Specidist Finance Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 80.000 po
6 JL. Specidist IMT Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 150.000 jo
7 Y.ZH. Dr.Zhvillimit Rural Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 80.000 po
8 E. A. Spec.Plan.Terren Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 130.000 po
9 Bajram Cani Ish Teknik Ndértimi Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 100.000 jo
10 Besjana Doko Ish Prgj.Zyrés Financés Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 100.000 jo
11 Ferit Kgo Specidist | Bujgésisé Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 100.000 jo
12 |[V.T Mbikéqyrés Kopetence IMTV

13 E. M. Pérf. Ligjor "A AM" Kopetence IMTV

14 F. B. Pérf. Ligjor "HE& SK™" Kopetence IMTV

15 Liljana Vllamas Kolaudatore Punimesh Kopetence IMTV

16 Ermonela Guri Ish Spec. Kontabiliteti Vérgtje Pardgmérim

17 L.Z. Insp.Kontr.Borxhit&Koord. | Vérdtje Paralgmérim

18 | Denada Subashi Spec. ”egjrg” mitde |\ agitie Paralgjmeim

19 Sinan Likaj Prgj.Agjensisé Vérgtje Pardgmérim

20 Tahir Plaku Agjent Tatimor Vérgtje Pardgmérim

21 Thanas Bega Agjent Tatimor Vérgtje Pardgmérim

22 KostikaMari Adm.Njésisé Admin. Vérgtje Pardgmérim

23 Entela Doko Mbikéqyrése Nj.Adm. Vérgtje Pardgimérim

24 Flamur Brahimi Adm.Njésisé Admin. Vérgtje Pardgmérim

25 Bashkim Salgj Insp.Tatim.Pag. Vérgtje Pardgmérim

26 Agush Demiri Adm.Njésisé Admin. Vérgtje Pardgmérim

27 Ledian Shurdha Insp.Taksapag. Vérgtje Pardgmérim

28 Altin Dautg Kr.Insp.Mbroj. Terrenit Vérgtje Parad gimérim

29 g:’k”l]ﬁ;‘? Inspektor IMTV Vérejtje Paralgmérim

30 F.P. Dr.Plan.Zhv.Territorit Vérgtje Pardgmérim

31 JL. Inspektor IMTV Vérgtje Pardgmérim

32 Vasfie Luzi Kr.KVO Spec.Bujq. Masadisiplinore nr.94, daté 19.09.2018 pa zbatuar

33 Sabri Mece Ish Spec.KVO Masadisiplinore nr.94, daté 19.09.2018 pa zbatuar

34 Ervis Gjoshi Ish Spe. KVO Masadisiplinore nr.94, daté 19.09.2018 pa zbatuar

35 Eljan Hajdari Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 100,000 | po

36 Olgert Zoga Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 80,000 po

37 A. B. Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 70,000 po

38 S. G Gjobé ngaAPP nr.94, daté 19.09.2018 Gjobé 70,000 po
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39 Dritan Rogozi Gjobé nga APP Shtesé nga APP Gjobé 70,000 po
40 E.P. Gjobé nga APP Shtesé nga APP Gjobé 70,000 po
41 Persida Koti Gjobé nga APP Shtesé nga APP Gjobé 70,000 po
42 Hertygen Bullari Gjobé nga APP Shtesé nga APP Gjobé 40,000 po
43 Lindita Demo Gjobé nga APP Shtesé nga APP Gjobé 20,000 po
44 Remzi Demo Gjobé nga APP Shtesé nga APP Gjobé 20,000 po
45 Sami Shuaipi Gjobé nga APP Shtesé nga APP Gjobé 20,000 po
Gjithsg 2,110,000
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Shénim: Té gjithé punonjésit gé atakohen né kété Raport auditimi duhet t’u béhet prezent
mangésité dhe problemet pér té cilat mbajné pérgjegjés, mundésisht t’u jepen fotokopje té
dokumentacionit gé ka lidhje me ta, né ményré gé té njihen dhe té bgné komentet dhe
shpjegimet pérkatése, nése kané.
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