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REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
Departamenti i Auditimit të Performancës 

 
 
Nr. 645/7 Prot.            Tiranë, më 15.09.2021  

 
 

VENDIM 
 

Nr. 112, Datë, 15.09.2021  
PËR 

 
AUDITIMIN E PERFORMANCËS USHTRUAR NË BASHKINË VLORË ME TEMË 

“PASTRIMI I QYTETIT” 
(për periudhën nga data 01.01.2017 deri më datën 31.12.2019). 

 
Në zbatim të Programit të Veprimtarisë Audituese për vitin 2020, Kontrolli i Lartë i Shtetit, në 
kuadër të përmbushjes së funksionit të tij Kushtetues, zbatimit të Udhëzimeve dhe Standardeve 
Ndërkombëtare të Auditimit (INTOSAI, EUROSAI, etj.), sipas Programit të Auditimit nr. 
645/3 prot, datë 01.10.2020, ndërmori auditimin me temë “Pastrimi i qytetit”.  
Në mënyrë të përmbledhur, rezulton se Bashkia Vlorë nuk kryen një planifikim financiar 
eficient të bazuar në të dhëna të sakta dhe koherente mbi elementët që duhet të mbahen parasysh 
gjatë një planifikimi të tillë. Konkretisht, Bashkia nuk ka marrë në vlerësim gjatë këtij 
planifikimi as shtimin e numrit të popullsisë dhe bizneseve të reja, as krijimin e lagjeve të reja 
dhe as nivelin e vjeljes së tarifave, elementë të cilët kanë shumë impakt në këtë lloj shërbimi, 
por është përqendruar vetëm në shpenzimet operative për këtë shërbim. Pavarësisht shpenzimit 
të shifrave të konsiderueshme për mundësitë financiare të saj, kjo Bashki paraqet mangësi të 
konsiderueshme në ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe aplikimin e masave apo veprimeve të 
nevojshme për këtë qëllim. Shërbimi i pastrimit të qytetit nuk ka rezultuar efektiv në çdo 
element të tij. Grumbullimi dhe largimi i mbetjeve kryhet me korrektësi, por nuk mund të thuhet 
e njëjta gjë për procesin e dezinfektimit të zonës përreth apo larjes dhe dezinfektimit të 
kontenierëve, mjeteve teknologjike dhe rrugëve. 
 
Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga Grupi 
i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Performancës, komentet e paraqitura nga subjekti 
nën Auditim Bashkia Vlorë, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga 
Drejtori i Departamentit të mësipërm dhe Drejtori i Drejtorisë së Standardeve dhe Sigurimit të 
Cilësisë, në mbështetje të neneve 10, 15, 25 dhe 30, të ligjit nr.154/2014 miratuar në datën 
27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”,  

 
VENDOSA 

 
I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Pastrimi i qytetit” të ushtruar në 

Bashkinë Vlorë, sipas programit të auditimit nr. 645/3 prot., datë 01.10.2020 për 
veprimtarinë nga data 01.01.2017 deri më datën 31.12.2019. 
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II. Të miratoj rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj marrjen e masave 
sa vijon: 

MESAZHI I AUDITIMIT: 
Shërbimi i pastrimit të qytetit ka rezultuar pjesërisht efektiv. Mangësi vërehen në procesin e 
planifikimit, kryesisht atë financiar, ku Bashkia Vlorë shpenzon një vlerë të konsiderueshme 
për pastrimin e qytetit, e cila nuk mbulohet dot nga të ardhurat e mbledhura për pastrimin. Po 
kështu, kontrata e lidhur mes palëve nuk është zbatuar me rigorozitet pasi ka shumë elementë 
të përcaktuar në të, të cilët janë neglizhuar dhe gjithashtu ka mungesë transparence në 
garantimin e përmbushjes së çdo zëri të kontratës. Me gjithë përpjekjet e deri tanishme, 
vëmendja duhet të jetë më e madhe drejt ndërmarrjes së studimeve dhe planifikimit të 
shërbimeve në proporcion me burimet financiare në dispozicion të Bashkisë, si dhe kërkesës së 
shtuar të llogarisë ndaj operatorëve ekonomik për shërbimin e ofruar. 
 
MASA ORGANIZATIVE-sipas pyetjeve audituese: 
 
Për pyetjen: A është mbështetur procesi i planifikimit të shërbimit të pastrimit në 
plane/rregullore për këtë qëllim? 

  
Gjetje: 
 Në kundërshtim me nenin 9 të Ligjit nr. 8094, datë 01.03.1996, “Për largimin publik të 

mbeturinave”, nenin 22 të Ligjit nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” dhe 

Rregulloren e Brendshme të Bashkisë Vlorë, Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të 
Projekteve në Bashki nuk ka hartuar dhe miratuar: 

a) metodat dhe teknologjitë për largimin e mbeturinave; 
b) planet vendore për menaxhimin e integruar të mbetjeve; 
c) rregulloren e shërbimit të pastrimit publik; 
d) rregulloren higjeno-sanitare dhe ekologjike; 
e) tregues të performancës së shërbimit dhe indikatorë për matjen e cilësisë së shërbimit; dhe 
f) objektiva specifike për shërbimin e pastrimit dhe përmirësimin e tij në të ardhmen. 

Më hollësisht trajtuar në pikën 1.1.1, faqe 15-17 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
 

Rekomandim: 
 Bashkia Vlorë dhe Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve, në bashkëpunim 

me ekspertë të fushës të marrë masa për hartimin dhe miratimin e metodologjive dhe 
rregulloreve të munguara prej kohësh, ku të përshkruhen qartë çdo element që lidhet me 
këtë shërbim dhe parametra/standarde të cilat duhet të aplikohen; 

Dhjetor 2021 
 
Për pyetjen: A është bazuar procesi i planifikimit të shërbimit të pastrimit në analiza 
financiare në përputhje me burimet në dispozicion? 
 
Gjetje: 
 Në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme dhe parimin e transparencës, Bashkia Vlorë 

nuk mbështet përllogaritjen e tarifës së pastrimit në metodologji përllogaritjeje dhe as nuk 
bën publike analizën e ndjekur për gjenerimin e vlerës përfundimtare të kësaj tarife; 

 Në asnjë rast për periudhën objekt auditimi, Bashkia Vlorë nuk ka mbledhur 100% të tarifës 
së “pastrim, gjelbërim, ndriçim”; 

 Në kundërshtim me Kreun VI të Ligjit nr. 8094, datë 01.03.1996, “Për largimin publik të 

mbeturinave”, të ardhurat nga vjelja e tarifës për “pastrim, gjelbërim, ndriçim” nuk 
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mbulojnë as shërbimin e pastrimit brenda qytetit, ku mesatarisht ky shërbim është në vlerën 
e 145% të tarifës përkatëse;  

 Mesatarisht për periudhën objekt auditimi, të ardhurat nga tarifa për “pastrim, ndriçim, 
gjelbërim” përbëjnë 6.9% të të ardhurave totale të Bashkisë (duke marrë parasysh se kjo 

tarifë mbulon tre shërbime), ndërkohë që shpenzimi për shërbimin e pastrimit vetëm brenda 
qytetit zë 9.8% të të ardhurave totale të BV; 

 Në kundërshtim me parimet e ekonomicitetit dhe eficiencës, përllogaritja e fondit të 
nevojshëm për shërbimin e pastrimit bazohet në eksperiencën 15 vjeçare që Bashkia ka 
pasur për këtë për këtë shërbim, si dhe duke përfshirë vetëm kostot operative të shërbimit; 

 Për automjetet në funksion të shërbimit është parashikuar zëvendësimi rregullisht çdo vit i 
gomave dhe nuk janë përmendur normat e konsumit për secilin lloj automjeti; 

 Për shkak të mungesës së peshores, Bashkia Vlorë nuk ka asnjë informacion mbi sasinë e 
mbetjeve që prodhon në një ditë. 

Më hollësisht trajtuar në pikën 1.1.2, faqe 17-20 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
 
Rekomandime: 
 Bashkia Vlorë nëpërmjet Drejtorisë së Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve të marrë 

masa për kryerjen e analizave të kostos së shërbimeve mbështetur në udhëzues apo 
metodologji të caktuara për këtë qëllim, si dhe të mbajë parasysh elementët e kostos të 
përcaktuar në VKM nr. 319 datë 31/05/2018 “Për miratimin e masave për kostot e 

menaxhimit të integruar të mbetjeve”. Njëkohësisht, të merren masa për mbledhjen e vlerës 

së plotë të të ardhurave nga tarifa e pastrimit. 
Në hartimin e kontratave të ardhshme 

 
 Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve të marrë masa për identifikimin e saktë 

të volumeve të mbetjeve që gjenerohen dhe të përdorë këto të dhëna gjatë planifikimeve 
financiare që kryen. 

Dhjetor 2021 
 

 Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve të marrë masa për llogaritjen e kostos 
së shërbimit së pari jo në vlera të konsiderueshme mbi mundësitë e saj financiare dhe së dyti 
duke bërë pjesë të këtyre përllogaritjeve elementët thelbësor që janë pjesë e shërbimit të 
pastrimit si rritja e popullsisë, shtimi i bizneseve, flukset e sezoneve, etj. 

Në hartimin e kontratave të ardhshme 
 
Për pyetjen: A ka kryer BV mbikëqyrjen e duhur të zbatimit të kontratës? 
 
Gjetje: Në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme të Bashkisë dhe përcaktimeve të 
kontratës së shërbimit nr. 4558, nr. 4558, datë 31.10.2014: 
 Procesi i mbikëqyrjes realizohej në mëngjes herët rreth orës 06:00-10:00 dhe jo në kohë 

reale gjatë kryerjes së shërbimit; 
 Puna e mbikëqyrësit të kontratës është e dokumentuar vetëm nëpërmjet disa akt kontrolleve 

të thjeshta ditore ku konfirmohet realizimi i punëve të parashikuara sipas volumeve; 
 Nuk identifikohen në asnjë rast indikator matës të cilësisë së pastrimit, pra me çfarë 

treguesish mbikëqyrësi del në përfundimin se cilësia është e mirë, e keqe, apo mesatare; 
 OE nuk e shoqëron dokumentacionin e mbajtur ditor me detaje mbi punët e kryera, p.sh. me 

proces-verbale për sasinë e mbushjes së autoboteve me ujë për secilin proces, me adresat se 
cilat zona janë më problematike duke gjetur vazhdimisht hedhjen e mbetjeve të 
papranueshme jashtë kontenierëve, etj.; 
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 Nuk u konstatua asnjë komunikim i dokumentuar mes mbikëqyrësit dhe Drejtorit të 
Infrastrukturë dhe Zbatimit të Projekteve, qoftë lidhur me miratimin e grafikëve të punimit, 
me shkëmbim informacionesh mbi problematika që mund të lindin gjatë punës, mbi 
raportimet ditore brenda orarit të përcaktuar në rregullore, etj; 

 Nuk u konstatua i dokumentuar asnjë adresim i Drejtorisë së Infrastrukturës dhe Zbatimit të 
Projekteve qoftë në instanca më të larta brenda institucionit, ashtu dhe drejt OE që ofron 
shërbimin, mbi problematika të hasura vazhdimisht për çështjen e pastrimit dhe mënyrat e 
zgjidhjes së tyre, si p.sh. mungesa e vazhdueshme e ndërgjegjësimit të popullsisë për 
hedhjen e mbetjeve të pa pranueshme, neglizhenca e tyre për reduktimin e mbetjeve, 
problematika të mbledhjes së plastikave nga persona të pa autorizuar, et.j; 

 Mbikëqyrësi nuk përmbush detyrimin për kontrollin e mjeteve dhe fuqisë punëtore të 
angazhuar nëpërmjet kësaj kontrate, si dhe nuk kryen një verifikim të detajuar të gjendjes 
teknike të mjeteve apo dokumentacionit që konfirmon këto elementë të mjeteve, apo 
shërbimet dhe mirëmbajtja që i bëhet atyre. Dëshmitë e vetme që pranohen për gjendjen e 
mjeteve janë kontrollet teknike të përvitshme që kryen çdo mjet në Republikën e Shqipërisë, 
ndërkohë që mbikëqyrësi kryen vizita në parkun e mjeteve dy herë në vit për të verifikuar 
prezencën dhe gatishmërinë e tyre, por ky proces është i pa dokumentuar. 

Më hollësisht trajtuar në pikën 1.2.1, faqe 20-24 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
 
Rekomandime: 
 Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve në bashkëpunim me mbikëqyrësin e 

kontratës, të marrin masa për menaxhimin e kapaciteteve për të kryer një proces të plotë 
mbikëqyrës për të gjithë shërbimin e pastrimit dhe mbi të gjitha ky proces të kryhet në kohë 
reale gjatë kryerjes së shërbimit dhe jo në përfundim të tij. 

Dhjetor 2021 
 

 Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve dhe mbikëqyrësi të garantojnë 
realizimin e një inspektimi më serioz dhe mbajtjen e dokumentacionit të detajuar për 
punimet e kryera. Ky dokumentim të shoqërohet edhe me komunikime shkresore zyrtare 
me eprorë, operatorin ekonomik, apo dhe ankesa të qytetarëve. Në këtë kontekst, të kërkohet 
më tepër llogaridhënie në dokumentimin e procedurave që kryen operatori ekonomik për 
elementë të ndryshëm të ofrimit të shërbimit, si p.sh. procesverbale të sasisë së ujit që 
mbushen autobotet çdo ditë, faturime dhe dokumente të tjera justifikuese për çdo riparim, 
mirëmbajtje apo ndërhyrje të kryer në mjetet në dispozicion të kontratës, për të cilat paguan 
Bashkia, etj.  

 Tetor 2021 
 
Për pyetjen: A janë zbatuar me përpikmëri detyrimet e kontratës nr. 4558, datë 
31.10.2014 sa i takon largimit të mbetjeve/fshirjes dhe larjes së rrugëve/edukimit publik? 
 
Gjetje: 
 Mbi procesin e grumbullimit dhe largimit të mbetjeve, dezinfektimit të zonës dhe gjendjes 

së kontenierëve: 
- Bashkia Vlorë në cilësinë e Autoritetit Kontraktor nuk ka operuar me grafikë për 

shërbimin e mbledhjes dhe transportimit të mbetjeve, duke mos pasqyruar oraret dhe 
mjetet përkatëse për mbledhjen e tyre në secilën pikë;  

- Në akt kontrollet e mbajtura nuk pasqyrohen rastet e mbledhjes së mbetjeve edhe gjatë 
ditës sipas nevojave(krahas detyrimit për mbledhjen gjatë natës); 

- Në shumë raste dhe të përsëritura, kontenierët ishin të tej mbushur që në orët e para të 
paradites; 
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- AK nuk ka kryer identifikimin e kontenierëve dhe pikave të grumbullimit me një numër 
përkatës dhe lehtësisht të dukshëm për komunitetin, si dhe oraret e shërbimit; 

- Në disa raste kontenierët ishin të deformuar, pa rrota dhe në të gjitha rastet pa kapakë; 
- Mungon dokumentimi për procesin e larjes dhe pastrimit të automjeteve dhe mjeteve të 

punës, si dhe raportimet për gjendjen e tyre; 
- Gjatë periudhës objekt auditimi, mbledhja e mbeturinave është kryer jo me numrin e 

deklaruar prej 1045 kontenierë, por në disa raste më tepër se ky numër dhe në disa raste 
më pak;  

- Në lagje apo rrugë jo kryesore dezinfektimi nuk kryhej në rezen prej 10m2 ose nuk 
kryhej fare; 

- Përgjatë rrugëve të lagjes 24 maji u konstatuan mbetje të depozituara kudo përgjatë 
rrugës; 

 Mbi procesin e larjes dhe fshirjes së rrugëve e trotuareve: 
- Grafikët e punës për shërbimin e fshirjes nuk miratohen çdo vit dhe nuk përmbajnë 

detajet e parashikuara në kontratë si rrugët që fshihen me autofshesë dhe ato me fshesë, 
oraret e operimit në secilën rrugë dhe numrin e punëtorëve që do të veprojnë në çdo 
rrugë; 

- Në pjesën më të madhe të rrugëve ato janë të zëna nga parkimet e makinave nga njëri 
krah dhe në më pak raste në të dyja krahët. Në rrugët e zëna nga parkimet u konstatua 
prani e madhe pluhuri dhe nuk ishte kryer gërryerja e kunetave apo e baltës; 

- Rrugë të tilla si Sokrat Leka, Damian Humariti, Hajredin Danushi, Osman Haxhiu, 
Andrea Varfi, Dervish Hekali, Jeronim de Rada apo Dëshmorët nuk ishin të përfshira 
në listën e rrugëve që lahen dhe fshihen edhe pse të të njëjtës tipologji, sipërfaqe etj me 
rrugët e miratuara për këtë shërbim; 

- Referuar afateve të kryerjes së shërbimeve, konstatohet se procesi i fshirjes së pluhurave 
vijon edhe 2 orë pas përfundimit të afatit për larjen; 

- Në asnjë rast nuk dokumentohet asnjë nga përcaktimet e kontratës lidhur me larjen dhe 
pastrimin e mjeteve dhe automjeteve të punës, me kushtet hijeno-sanitare të pikës së 
grumbullimit të punëtorëve dhe as me kontrollin për inventarin dhe gjendjen e këtyre 
mjeteve dhe pajisjeve çdo 6 muaj; 

- Në përcaktimet e kontratës procesi i larjes përfundon në orën 04:00 dhe menjëherë në 
orën 06:00 fillon procesi i lag’jes, pa përcaktuar në grafikë se çfarë intervali i takon çdo 

rruge nga njëri proces në tjetrin;  
- Procesi i lag’jes i orës 06:00-08:00 përveç se shumë pranë procesit të larjes, kryhet dhe 

në një orar në të cilin nuk ka trafik mjetesh; 
- Për të pasqyruar mundësinë e motit me shi, Bashkia Vlorë nuk kryen larjen e rrugëve 

për dy muaj radhazi (janar-shkurt), dhe lag’jen e tyre për 3 muaj radhazi në dy intervale 

(janar-mars dhe tetor-dhjetor). Për këtë rast, në vitin 2017 Bashkia Vlorë ka kërkuar 
shërbim shtesë për larjen e rrugëve në muajt janar-shkurt kur nuk janë parashikuar në 
kontratë; 

- Mbikëqyrësi ka të drejtë të propozojë ndryshime të sipërfaqeve të rrugëve ku operohet, 
në rastet kur ka shtesa të tyre si pasojë e kryerjes së investimeve në qytet, por pa 
ndryshuar volumet totale të sipërfaqeve të përcaktuara në kontratë; 

 Mbi nivelin e ndërgjegjësimit të qytetarëve: 
- Në llogaritjen e fondit limit dhe as në kontratë nuk ka asnjë përllogaritje për zërin 

“Edukimi publik”, i përcaktuar në kontratë për zhvillimin e programeve të edukimit, 

spoteve televizive, apo fletë palosjeve dhe broshurave informuese; 
- Në 3 modelet e posterave/broshurave të hartuara për edukimin publik përgjithësisht 

bëhet thirrje për mbajtjen pastër të qytetit por nuk ofrohet informacion në ndihmë të 
qytetarëve se në cilat pika duhen hedhur mbetjet e pa pranueshme, çfarë penalitetesh ka 
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për ndotësit dhe shkelësit e këtyre rregullave, cilat janë dëmet konkrete që vijnë nga 
ndotja, etj.; 

- Nuk ka një përcaktim se në çfarë mënyre dhe mbi vlerësimin e cilëve elementë 
mbikëqyrësi do të monitorojë përmbushjen e detyrimit mbi edukimin publik e 
ambiental; 

- Bashkia Vlorë nuk ndërmerr zhvillimin e sondazheve apo pyetësorëve lidhur me 
kënaqësinë e qytetarëve mbi nivelin e pastrimit, apo mbulimin e zonave të tyre të 
banimit nga ky shërbim; 

- Në akt kontrollet e mbajtura nga palët, vihet re se rregullisht çdo ditë deklarohet për 
mbledhje të mbetjeve të pa pranueshme të hedhura jashtë kontenierëve. Penalizimet me 
anë të gjobave janë të rralla dhe përgjithësisht për rastet e ndotjeve madhore, si p.sh. 
derdhjet e naftës. Mbikëqyrësi dhe Operatori Ekonomik nuk kanë marrë asnjë masë për 
penalizimin e ndotësve edhe pse e kanë të parashikuar këtë detyrim në kontratë, por janë 
mjaftuar me këshillimin verbal të tyre. 

Më hollësisht trajtuar në pikën 1.2.2, faqe 24-32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
 
Rekomandime: 
 Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve të marrë masa për sigurimin e 

objekteve të caktuara për matjen e sasisë së mbetjeve, në mënyrë që të kryhet identifikimi i 
saktë i volumeve të mbetjeve që gjenerohen çdo ditë dhe dokumentimi i tyre të bëhet sipas 
sasive specifike dhe jo në formatin fiks prej 140 ton/ditë. Ky element do të ndihmonte edhe 
në procesin e planifikimit të volumeve dhe kostove në të ardhmen. 

Në vijimësi 
 

 Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve të marrë masa për studimin e zonave 
të cilat vazhdimisht kanë kontenierë të tej mbushur dhe zonave ku kontenierët qëndrojnë 
edhe të zbrazur dhe mbi këtë bazë të bëjë një ri-planifikim dhe rishpërndarje të kontenierëve 
për çdo pike sipas nevojës. 

Dhjetor 2021 
 

 Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve të marrë masa dhe të kërkojë që 
Operatori Ekonomik përgjegjës për ofrimin e shërbimit të pastrimit, të përmbushë 
përcaktimet e nenit 21.1.6 sa i takon riparimit të të gjithë deformimeve apo zëvendësimin e 
pjesëve të këmbimit të kontenierëve të dëmtuar dhe në të ardhmen, kjo drejtori të rrisë 
kërkesën e llogarisë ndaj detyrimeve që Operatori Ekonomik ka lidhur me mirëmbajtjen e 
kontenierëve. 

Dhjetor 2021 
 

 Bashkia Vlorë dhe Drejtoritë përkatëse brenda saj, të marrin masa për mundësinë e 
vendosjes së orareve të caktuara kufizuese gjatë natës për parkimin e mjeteve në anë të 
rrugës. Këto orare kufizimi për secilën rrugë të përputhen me oraret e kalimit të mjeteve 
pastruese në këto rrugë rast pas rasti sipas përcaktimeve në grafikë; për këtë qëllim, 
mbikëqyrësi i kontratës të marrë masa për hartimin e grafikëve me të gjitha detajet që 
parashikon kontrata për çdo zë, duke përfshirë orën e kalimit në secilën rrugë, mjetet në 
dispozicion në çdo operacion, targat e tyre, si dhe numri i punëtorëve për secilin prej tyre. 

Dhjetor 2021 
 

 Duke pasur si qëllim parandalimin e ngritjes së pluhurit dhe eliminimin e tij, grupi i punës 
për hartimin e grafikëve për këtë shërbim, të marrë masa për shmangien e kryerjes së 
procesit të larjes dhe lag’jes në një diferencë fare të vogël oraresh mes tyre. Për këtë qëllim 
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të vlerësohet mundësia e një shpërndarje të koordinuar të orareve për të dy proceset (lag’jes 

dhe larjes) sipas nevojës dhe në periudha gjatë ditës në të cilat frekuentimi dhe prania e 
pluhurit në ajër janë më të larta, si dhe të përcaktohen specifikisht në këto grafikë orari i 
larjes dhe lag’jes së secilës rrugë. 

Në çdo kontratë pas ardhëse 
 

 Drejtoria e Infrastrukturës dhe Zbatimit të Projekteve dhe mbikëqyrësi i kontratës të marrin 
masa për angazhimin efektiv dhe me përgjegjshmëri të të gjitha strukturave përgjegjëse në 
çështjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve mbi pastrimin e qytetit. Për këtë qëllim, të merren 
masa për aplikimin e penaliteteve të parashikuara në ligj për rastet e përsëritura të shkelësve 
të ligjit. Po kështu, të merren masa për realizimin e fushatave të ndërgjegjësimit me karakter 
informues mbi detyrimet e qytetarëve ndaj këtij shërbimi që bashkia ofron, apo të dhëna se 
në cilat pika duhen hedhur mbetjet e pa pranueshme, çfarë penalitetesh ka për ndotësit dhe 
shkelësit e këtyre rregullave, cilat janë dëmet konkrete që vijnë nga ndotja, etj., si dhe 
vendosjen e një numri jeshil ku qytetarët të kenë mundësi të paraqesin ankesat dhe 
denoncimet e tyre. 

Tetor 2021 
 

 
 
Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 
ngarkohet Departamenti i Auditimit të Performancës. 
 
 
 
 
 

KRYETAR 
 
 

Arben SHEHU 
 

 


